OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:
,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
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odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Ptd."

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Strona 1z 18



OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:
,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

SPIS TRESCI
1. INFORMACJE PODSTAWOWE ...............
1.1. Informacje o zaméwieniu ......................
1.2 Wykaz pojeé i skrotow...........cevvvveeeeeee.
2. ZALOZENIA ..o,
2.1. JezyK .o
2.2, Cel zamoéwienia.........ccccovevvveiiieenneenn
2.3. Dokumentacja Zamawiajgcego..............
2.4. Lokalizacja obiektdw .............ccccuvnvnnnnnes
3. WYMAGANIA oo
4. OBOWIAZKI WYKONAWCY .........ccceneee.
4.1. Ogolne obowigzki Wykonawcy .............

Zatacznik nr 1 — Wzér dokumentu ZASADY WSPOLPRACY INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO Z ZAMAWIAJACYM

Strona 2z 18



OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:

,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1

Informacje o zamoéwieniu

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest Swiadczenie Ustugi w zakresie nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego
w ramach projektu: ,,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno —
Sosnowiec Ptd.".

1.2.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7
8)

9)

Wykaz pojec i skrotow

Dokumenty Wykonawcy Robét — w rozumieniu okreslonym w Umowie na Roboty;
HRF — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robét dla Kontraktu budowlanego;
Nadzér Autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajgcego wykonujgcy obowigzki
zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajgce z
zawartej umowy na Nadzér Autorski;

Operat Kolaudacyjny - zbior dokumentow budowy, przygotowanych przez
Wykonawce Robdét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe
odbioru i oceny zgodnosci wykonanych Roboét z dokumentacjg projektows;

OT - dowdd ksiegowy przyjecia nowego $rodka trwatego;

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia;

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Plac budowy — teren, przeznaczony do prowadzenia Roboét wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

STWIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

10) Wykonawca/lnspektor nadzoru inwestorskiego- podmiot, ktéry swiadczyt ustugi w

zakresie petnienia kontroli i nadzoru nad Zadaniem inwestycyjnym przed Wykonawcag
robot budowlanych

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w OPZ, a pisane wielka litera, nalezy
rozumie¢ tak, jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

2. ZALOZENIA

2.1

Jezyk

Jezykiem Umowy oraz Jezykiem komunikacji codziennej jest jezyk polski.

2.2.

Cel zamoéwienia

2.2.1 Celem niniejszego zamoéwienia jest sprawowanie nadzoru nad realizacjg Zadania
inwestycyjnego, w szczegélnosci:

a) Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci inzynieryjnej

drogowej zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz Umowg dotyczacg zadania
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inwestycyjnego pn. ,,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel —
Bukowno — Sosnowiec Pid." w tym:

Wykonywanie kontroli budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem zgodnosSci
robét z obowigzujgcg dokumentacjg projektowg, przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, decyzjami administracyjnymi — a takze nadzor
nad jakoscig prowadzonych robdt, stosowania odpowiedniej technologii i
materiatow,

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy,

Udziat w naradach z postepu prac (radach budowy), komisjach i innych
spotkaniach,

Przewodniczenie komisji odbioru technicznego oraz udziat w komisjach odbioru
robét ulegajgcych zakryciu, komisji odbioru eksploatacyjnego i komisji odbioru
kohcowego,

Opiniowanie zmian do dokumentacji projektowej, zmian w technologii
prowadzenia robdt oraz konsultowanie kwestii technicznych i pomoc w
rozwigzywaniu problemoéw technicznych zgtaszanych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego,

Opiniowanie zmian o charakterze technicznym w ramach Umowy,
Zatwierdzanie wnioskéw materiatowych,

Nadzor nad pracami rozbiorkowymi — udziat w komisjach kwalifikacyjnych
materiatow z odzysku oraz ztomu,

Przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowo — technicznego dotyczacej
rozliczenia nakfadéw inwestycyjnych na srodki trwate (tzw. karty OT),
uzgodnienie tych dokumentéw z witasciwym zakfadem linii kolejowych,
przyporzgdkowanie naktadow do srodkéw trwatych i przekazanie dokumentéw
OT do rozliczenia,

Akceptacja wykonanych robot pod katem fakturowania Wykonawcy robét
budowlanych.

2.2.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad ktérym Wykonawca bedzie swiadczyt Ustuge
sprawowania nadzoru obejmuje w szczegdélnosci:

Kontrakt- planowany do realizacji w systemie Projektuj i Budu;:

»Zaprojektowanie i wykonanie robot przebudowy stacji Olkusz w ramach projektu ,,Prace
na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Ptd.":
a) dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

dokumentacji wstepnej;

dokumentacji stanowigcej materiaty do zgtoszenia robét budowlanych;
opracowanie projektu wykonawczego;

opracowanie rozwigzan technicznych z uwzglednieniem procedur TSI;
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,
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e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;
e geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

e opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacjg powykonawczg;
e przeprowadzenie certyfikacji wraz z uzyskaniem dopuszczeh do eksploatacii
podsystemow strukturalnych (jezeli bedg wymagane), zgodnie z ustawg z
dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1984 z

pozn. zm.);

b) realizacji Robét polegajgcych na dostosowaniu istniejgcej infrastruktury kolejowej

w branzach:
e torowa,
e oObiekty inzynieryjne,
e przejazdy kolejowo-drogowe,
e urzadzenia sterowania ruchem kolejowym,
¢ telekomunikacja
e obiekty obstugi podréznych,
o elektroenergetyka do 1kV,
e siec trakcyjna,
e sieci sanitarne,
e przebudowa kolizji.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot dwutorowej linii
kolejowej nr 62 na odcinku od km 43+600 do km 46+778 w zakresie:

budowa, rozbudowa uktadu torowego z podtorzem i robotami okototorowymi,

budowa i przebudowa odwodnienia ukfadu torowego, obejmujgca rowy i odwodnienie
wgtebne,

rozbiorka i budowa peronéw z dojsciami wraz z niezbedng infrastrukturg,

rozbiorka istniejgcej wiaty sektorowej oraz budowe wiat sektorowych,

rozbiorka obiektow inzynierskich — ktadki dla pieszych,

budowa obiektéw inzynierskich - przejscie podziemne,

rozbiérka i budowa przepustu,

budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami zwigzanymi z sterowaniem
lokalnym odtgcznikami sieci trakcyjne;,

rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego wraz z dojazdami oraz
odwodnieniem,

rozbiérka i budowa budynkoéw nastawni, straznicy przejazdowej wraz z przylegtymi
przytgczami,

budowa i przebudowa sieci i urzgdzen elektroenergetycznych do 1kV,

przebudowa sieci i urzgdzen elektroenergetycznych zasilajgcych odbiory nietrakcyjne
(LPN),

budowa i przebudowa kabli telekomunikacyjnych, elektrycznych, sanitarnych,
przebudowa sieci i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym (srk),

budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji peronowej,

przebudowa kolidujgcych obiektow oraz sieci i urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu
niezwigzanych z infrastrukturg kolejowa, zlokalizowanych w obszarze projektowanej
infrastruktury kolejowej,
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e zaprojektowanie i budowa CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturg techniczng , systemu
zasilania gwarantowanego, systemu transmisyjnego oraz tgczy do sieci agregacyjnej
IP/MPLS i pozostatej infrastruktury wymaganej w projektowanym systemie zgodnie z
wytycznymi i normami technicznymi majgcymi zastosowanie w systemie.

Catosc¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentaciji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczeh, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia;

2) wszystkich robdt budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania
zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci wymaganych Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci kazdego podsystemu strukturalnego objetego
zakresem zaméwienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i koncowych prob
podsystemu);

4) opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z wykonaniem kompleksowej
dokumentacji powykonawczej (odrebnie dla kazdej branzy), w tym dokumentacji z
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

2.3. Dokumentacja Zamawiajacego

W terminie nie dtuzszym niz 14 Dni od momentu rozpoczecia swiadczenia Ustugi przez
Wykonawce, Zamawiajgcy na czas realizacji Ustugi przekaze w wersji elektronicznej
Wykonawcy dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce danego Etapu
realizacji Ustugi.

2.4. Lokalizacja obiektéw

Zakres Robot objety zamowieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:
1) Zaktadu Linii Kolejowych w Krakowie.
Linia kolejowa nr 62 od km 43+600 do km 46+778 zlokalizowana jest na terenie
wojewodztwa matopolskiego w powiecie olkuskim, na terenie gminy: Olkusz.

3. WYMAGANIA

3.1Skfad Personelu

W catym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni dostepnos¢ ponizej wymienionego
Personelu, niezbednego do wiasciwej i sprawnej realizacji Ustugi.
Zamowienie obejmuje:

1. Petnienie nadzoréw inwestorskich w zakresie:
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1.1. Inzynieryjnej drogowej

Przy realizacji zadania Zaprojektowanie i wykonanie robét przebudowy stacji Olkusz
w ramach projektu ,,Udroznienie podstawowych ciggéw wywozowych z Gérnego
Slaska”.

3.1.1. Wymagane kwalifikacje i doswiadczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Dla realizacji nadzoru inwestorskieqgo wchodza:

1 NEITES : Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
stanowiska
1 osoba — Inspektor nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Wymagania posiadajgcy aktualne uprawnienia budowlane w wymienione;j
minimalne specjalnosci oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
kwalifikacje i inzynierow budownictwa. Inspektor powinien ponadto udokumentowac
doswiadczenie: |posiadanie minimum 2 letniego doswiadczenia w petnieniu funkcji
inspektora nadzoru lub/i kierownika rob6t w wymienionej specjalnosci.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia budowlane, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z pézn. Zm.)
oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepisow
obowigzujgcych na terenie kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej tj.
(Dz.U. 2021 poz. 1646).

llekroc sie mowi o osobach posiadajgcych uprawnienia budowlane, wymagana jest
przynaleznosc¢ tych oséb do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa — najpdzniej z dniem
rozpoczecia realizacji Ustugi w ramach danego Kontraktu budowlanego.

Zespodt Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zapoznania sie z
obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
zawartymi w przepisach ogolnie obowigzujgcych oraz w instrukcjach PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego i zobowigzany
jest do ich przestrzegania.

3.2Czas swiadczenia Ustugi Personelu

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC prace Personelu w taki sposob, aby zachowac
ciggtos¢ realizacji wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, w celu
realizacji Zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym HRF. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego zobowigzany jest dostosowac swdj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy
Robot, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do biezgcego nadzorowania wykonywanych
Robot.

10.

11.

Czas realizacji Umowy obejmuje swiadczenie Ustug dla Kontraktu budowlanego w
terminie: od dnia zawarcia Umowy przez okres realizacji robot, w tym polegajgcych na
usuwaniu wad i usterek, nie pézniej niz do dnia 31.12.2025r.

4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

4.1 0go6lne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
przepisOw obowigzujgcych w okresie wykonywania Ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ i egzekwowa¢ od Wykonawcy Robot
obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego, ktére znajdujg sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego www.plk-sa.pl w zaktadce ,Dla klientéw i kontrahentow” oraz na
platformie zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.
Wykonawca jest zobowigzany swiadczy¢é Ustuge z nalezytg starannoscig, zgodnie
Z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem oraz w zakresie swojej kompetenc;i.
Wykonawca odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy ktérych wykonuje
zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dziata¢ na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizaciji
Ustugi.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia nadzoru nad realizowang czescig Projektu od
Inzyniera tymczasowego (jezeli taki bedzie ustanowiony) i w razie zakonczenia
Swiadczenia Ustugi przekazac¢ obowigzki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
okolicznosci, ktéra mogtaby stanowi¢ przeszkode lub zagrozenie w prawidtowej realizacji
Zadania inwestycyjnego wraz z okresleniem wptywu na harmonogram i termin
zakonczenia Umowy na Roboty, nie pozniej jednak niz w terminie 5 Dni od wystgpienia
takiej okolicznosci.

Wykonawca podczas petnienia swoich obowigzkow nie bedzie bez wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego ujawniat faktéw, informacji, czy danych dotyczgcych Umowy i Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany nie angazowac sie w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajgca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy.
Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich zachowan sprzecznych
z interesem Zamawiajgcego lub moggcych mie¢ negatywny wptyw na nalezyte wykonanie
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dziata¢ w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiajgcego
oraz ujawnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie mozliwosci konfliktu intereséw, poprzez
bezzwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos¢ swiadczonej Ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest dziataé zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa
krajowego i wspolnotowego, a takze Regulacjami Zamawiajgcego i wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkdw w ramach obowigzujgcych wymagan/wytycznych.
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12.

13.

14.

Ustuga Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowaé czynnosci przypisane
Inspektorowi w Umowie na Roboty realizowane w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
pracami projektowymi i Robotami objetym Kontraktem w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Wykonawca oraz jego personel zobowigzani sg przy realizacji Ustugi przestrzegac
wszystkich majagcych zastosowanie przepisow bezpieczenstwa, w tym Regulacji
Zamawiajgcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego www.plk-sa.pl
w zakfadce ,Dla klientow i kontrahentéw” oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego
w katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”, w szczegodlnosci Instrukcji ,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikdw podmiotow zewnetrznych - Ibh-105" (wraz z zatgcznikami), z wytgczeniem
wskazanym w § 13 ust. 2 Umowy.

4.2 0bowiazki w zakresie zarzadzania Zadaniem inwestycyjnym

Wykonawca ma obowigzek nadzorowac roboty w branzy inzynieryjnej drogowej nad
Zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Projektu pn. Zaprojektowanie i
wykonanie robot przebudowy stacji Olkusz w ramach projektu ,Udroznienie
podstawowych ciggéw wywozowych z Gérnego Slgska™ opisanym w pkt. 2.2.2 OPZ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcy
Robdt z jakichkolwiek obowigzkdéw, zobowigzah lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Umowy na Roboty.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
wydaniem rozstrzygniecia, ktoére miatoby skutkowaé zaciggnieciem zobowigzania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygniecia przez
Zamawiajgcego, polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy Robot, majgce na celu
zaciggniecie zobowigzania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, nie rodzi skutkéw
prawnych. A w przypadku gdyby takie skutki wywotato, Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego z wszelkich roszczen wynikajgcych z tego faktu.
Wykonawca jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu, wymaganych przez Zamawiajgcego;
Wykonawca jest zobowigzany do Weryfikacji i opiniowania dokumentacji powykonawczej
w tym Operatéw Kolaudacyjnych;
Wykonawca jest zobowigzany do:
a) uczestnictwa w co najmniej:
— comiesiecznych (w zaleznosci do potrzeb) narad dotyczgcych postepu Robét
dla Kontraktu (rady budowy/narady koordynacyjne). Rada budowy lub narada
koordynacyjna odbywa sie zudziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawcy Robot, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob,

7. Wykonawca zobowigzany jest do:

e zarzadzania dokumentacjg rzeczowo-finansowg tj. potwierdzania wartosci
zrealizowanych Robdét;

¢ Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od Umowy na Roboty
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajgcej rozliczenie dotychczas
wykonanych Robaét i wytonienie nowego Wykonawcy Robét w zakresie nadzorowanej
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8.

10.

11.

branzy. Prowadzania biezgcego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej
koncowej wartosci Kontraktu w zakresie branzy ktéra polega nadzorowi;

e Monitorowania rozliczenia wynagrodzenia warunkowego (kwoty warunkowe))

ustanowionego w Umowie na Roboty wraz z ewidencjonowaniem wszystkich
dokumentéw stuzgcych do jego rozliczenia;

e Sporzadzania dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczenia naktadow na

wybudowane i przebudowane srodki trwate oraz do wystawienia dokumentéw OT

pozwalajgcych na dokonanie zmian w ewidencji $srodkéw trwatych Zamawiajgcego;
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek niezwlocznie przekazac
Zamawiajgcemu informacje o kazdym przypadku wykonywania Robdt przez
niezgtoszonego podwykonawce Wykonawcy Robot wykonujgcego prace na Kontrakcie;
Identyfikowania i informowania Zamawiajgcego o zagrozeniu sytuacjg nienalezytego lub
nieterminowego wykonania zobowigzan Umowy na Roboty przez Wykonawce Roboét
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w
ciggu 2 Dni roboczych od powziecia informacji) powiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich uwagach technicznych Wykonawcy Robot oraz rozbieznosciach miedzy
dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym terenu budowy.
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy w przypadku wystepowania robét dodatkowych lub podobnych.

4.30bowiazki w zakresie opiniowania i koordynacji dokumentacji
projektowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest
zobowigzany w szczegodlnosci do:

1.

Biezgcego dokonywania, w miare postepu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji
Dokumentow Wykonawcy Robdét sporzgdzanych przez Wykonawce Roboét, zgodnie
z Umowg, postanowieniami §14 Umowy na Roboty, wymaganiami okreslonymi
w Programie  Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego;

Weryfikacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego,
biorgc pod uwage przysztg eksploatacje i utrzymanie linii kolejowej;

Weryfikacji pozostatych Dokumentéw Wykonawcéw Robdt wymienionych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu;

Czynnego udziatu w posiedzeniach Zespotu Oceny Projektow Inwestycyjnych;
Opiniowania podczas realizacji Robot wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach,
ktére beda podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

Weryfikacji dokumentacji powykonawczej w $wietle dokumentacji projektowej i
Specyfikacji (SWZ i STWIORB), w celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych sie na te dokumentacje opracowan;

Weryfikacji kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robdét dokumentéw,
pozwolen i rysunkow, za dostarczenie ktorych odpowiedzialny jest Zamawiajgcy;
Wskazania probleméw moggcych powsta¢ w trakcie realizacji Robét i ewentualnych
roszczen Wykonawcy Robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacii
(SWZ i STWIORB) oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan, majgcych na celu
rozwigzanie zidentyfikowanych probleméw;

Obowigzki niniejsze obowigzujg rowniez przy wystgpieniu Zadan dodatkowych.
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Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentaciji projektowej Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu.

4.40bowiazki w zakresie analizy postepu Robét i nadzoru nad
Robotami

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie analizy postepu Robdét i nadzoru nad Robotami
jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1.
2.

Egzekwowania HRF w zakresie nadzorowanej branzy;

Udziat w trakcie wszelkich odbioréw technicznych, eksploatacyjnych, czesciowych i
koncowych;

Nadzoru nad usunieciem kolizji lub awariami powstatymi w wyniku uszkodzenia ré6znego
rodzaju instalacji.

Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegétowej weryfikaciji pod
katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami (SWZ
i STWIORB);

Weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawce Robot w czasie realizacji Umowy
na Roboty, Dokumentéw Wykonawcy Robét, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Monitorowania postepu Robdét zgodnie z zatwierdzonym i obowigzujgcym HRF
i informowania Zamawiajgcego o przypadkach, gdy postep Robét nie przebiega wedtug
HRF, lub istnieje zagrozenie opoznienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze
wskazaniem wptywu na harmonogram i termin zakonczenia Umowy na Roboty;
Informowania Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i barierach
inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wptywu na HRF i termin zakonczenia Umowy na
Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawce Roboét dziataniach
zapobiegawczych dla ich przezwyciezenia;

Wydawania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcy Robét polecen podijecia
odpowiednich krokéw dla zapewnienia wymaganego postepu Robot;

4.50bowiazki w zakresie dokonywania odbiorow

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie dokonywania odbiorow jest zobowigzany
w szczegolnosci do:

1.

Dokonywania odbioréw prac projektowych, Robdét, Operatéw Kolaudacyjnych
i dokumentacji powykonawczej tgcznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania
zgodnie z Umowg na Roboty;

Dokonywania odbioréw jakosciowych materiatdw przeznaczonych do wbudowania
zgodnie z Umowg na Roboty.

Dokonywania odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw
czesciowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorow
eksploatacyjnych, koncowych i ostatecznych, z udziatem i w uzgodnieniu z uzytkownikiem
(Zaktadem Linii Kolejowych) oraz Zamawiajgcym;

Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawcoéw Robét dokumentéw odpowiadajgcych
wymaganiom prawa budowlanego i Umowy na Roboty.

Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;
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Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych wad w stosunku
do zapisow realizowanego Kontraktu;

Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru technicznego, eksploatacyjnego, koncowego i ostatecznego (po
usunieciu zgtoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow;

Dokonania koncowego rozliczenia Kontraktu.

4.6 Obowiazki w zakresie bezpieczenstwa

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie bezpieczenstwa jest zobowigzany
w szczegolnosci do:

1.

w

10.

Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa ruchu
kolejowego (okre$lonych w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego oraz
Regulacjach Zamawiajgcego), BHP oraz ustalen planu BIOZ;

Egzekwowanie usuniecia nieprawidtowosci zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzkiemu
podczas prowadzanych prac danego projektu.

Egzekwowanie przestrzegania i stosowania przez Wykonawce robot instrukcji Ibh-105.
Nadzoru nad zgodnoscig przebiegu Zadania inwestycyjnego z zapisami procedur
Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem, w szczegolnosci SMS-PW-09, SMS-PW-10,
SMS-PW-11, SMS-PW-12 oraz SMS-PW-17, oraz nad przestrzeganiem przez
Wykonawce Robot procedur bezpieczenstwa okreslonych w Regulacjach Zamawiajgcego
i umowach zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawcg Robét, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci w ww. zakresie — niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego i inicjowania dziatan korygujgcych;

Nadzoru nad realizacjg przez Wykonawce Robét procesu monitorowania srodkéw kontroli
ryzyka zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012
zdnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczehstwa
w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa
kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa Iub
autoryzacji bezpieczenstwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie;
Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiedzy Wykonawcg Robét oraz z Zamawiajgcym
wszelkich informacji dotyczgcych bezpieczenstwa wynikajgcych ze stosowania procesu
monitorowania, w szczegolnosci o zidentyfikowanych zagrozeniach, oraz podejmowania
dziatann majgcych na celu eliminacje tych zagrozen, a przynajmniej ograniczenie ryzyka
ich wystgpienia;

Udzialu na polecenie Zamawiajgcego w komisji i sprawowania nadzoru nad
opracowaniem Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
Robot;

Nadzoru nad przekazaniem przez Wykonawce Robét kompletu wymaganej dokumentacji
po zakonczeniu Robé6t (lub poszczegdlinych faz/etapéw Robét) niezbednej do
wprowadzenia zmian do Regulaminu technicznego;

Wymagania od Wykonawcy Robot, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego,
usuniecia z Placu budowy kazdej osoby z Personelu Wykonawcy Robét, ktéra
nienalezycie lub niedbale wykonywata swoje obowigzki, byta po wptywem alkoholu
lub Srodka odurzajgcego;

Kontroli zgodnosci zabezpieczenia miejsca Robdt z zatwierdzonymi Regulaminami
tymczasowymi prowadzenia ruchu pociggdbw w czasie wykonywania Robdt,
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opracowanymi dla poszczegoélnych etapow Robét i faz zamknie¢ torow oraz projektami
zabezpieczenia miejsca robdét (wymagane w przypadkach wynikajgcych z Regulacji
Zamawiajgcego);

11. Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robét w przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP (ze szczegolnym
uwzglednieniem Ibh-105), ze wskazaniem terminu usuniecia nieprawidiowosci, az do
momentu wypetnienia przez Wykonawce Roboét wskazanego obowigzku oraz
przekazywania ww. upomnien do wiadomosci Zamawiajgcego.

12. Nadzorowania realizacji odstepstw od obowigzujgcych Regulacji Zamawiajgcego
zastosowanych w projekcie oraz wyniktych na etapie realizacji Robot.

4.7 Zadania wymagajgce akceptacji Zamawiajacego

Do akceptacji Zamawiajgcego zastrzezone sg nastepujgce czynnosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego:

1. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
wydaniem rozstrzygniecia, ktore mialoby skutkowaé zaciggnieciem zobowigzania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku braku zatwierdzenia rozstrzygniecia
przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego wydane dla
Wykonawcy Robo6t majgce na celu zaciggniecie zobowigzania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych;

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
wydaniem rozstrzygniecia dotyczgcego roszczen Wykonawcy Robdt;

Zatacznik nr 1 — Wzér dokumentu ZASADY WSPOLPRACY INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO Z ZAMAWIAJACYM

1. Wstep

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie
z zawartg Umowag. Niniejszy dokument stanowi zasady wspotpracy Inspektor nadzoru
inwestorskiego z Zamawiajgcym w zakresie rozliczania Robédt, s$rodkéw trwatych,
postepowania przy robotach nieprzewidzianych w Kontrakcie budowlanym oraz postepowania
z materiatami z rozbiorek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian do nizej przedstawianych
zasad, w zaleznosci od pojawienia sie zmian przepisdéw, wytycznych iinnych procedur
obowigzujgcych w procesie wdrazania instrumentu finansowego.

Wprowadzenie powyzszych zmian do Zasad Wspotpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego
z Zamawiajgcym nie wymaga formy aneksu do Umowy, zas o zmianie Inspektora nadzoru
inwestorskiego zostanie poinformowany pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Dane kontaktowe
W ramach struktury Zamawiajgcego:

- w zakresie realizacji inwestycji dziata odpowiednio PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Potudniowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Krakow;

- w zakresie uzytkownika dziata odpowiednio PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Krakowie, Pl. Matejki 12, 31-157 Krakow.

Strona 13z 18



OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:
,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

Dane kontaktowe Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)
(= P PP
€-Mail ..o
............. (,m,e,nazw,sko) (Stan0W|Sko)
(= P PP
€-Mail ..o

Dane kontaktowe Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

3. Zezwolenie na ptatnosé

W ramach swoich obowigzkéw Inspektor nadzoru inwestorskiego opiniuje i zatwierdza
dokumentacje finansowg zgodnie z Warunkami Kontraktu, a w szczegoélnosci z zakresem
wykonanych Robot.

Podstawg dokonywania ptatnosci dla Wykonawcy Roboét sg dokumenty wymienione
w Warunkach Kontraktowych (ij. protokoty wykonania Robét) oraz przewidziane w przepisach
i procedurach krajowych, w tym zakresie (tj. m.in. ustawa o podatku VAT).

a) Protokoly wykonania Robét

Protokoty wykonania Robdt powinny by¢é opracowane zgodnie z regulacja wewnetrzng
Zamawiajgcego pn.: ,Warunki i zasady odbioréw robo6t budowlanych na liniach kolejowych”
oraz podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce Robét.

Podstawowymi informacjami, ktére powinny znalez¢ sie na fakturach i/lub innych dokumentach
sa:

— numer faktury i data wystawienia faktury;

— nazwa i adres Zamawiajgcego;

— nazwa i adres Wykonawcy Robdt;

— NIP Zamawiajgcego i Wykonawcy Robét (jesli dotyczy);

— numer rachunku bankowego Wykonawcy Robdét;

— nazwa i numer Kontraktu budowlanego;

— numer i data umowy o dofinansowanie;

— numer projektu oraz nazwa projektu zgodne z umowg o dofinansowanie;

— nr zamowienia SAP;

— numer PSP i data jego wystawienia;

— okreslenie wykonanych prac dokumentacja/roboty;

— data sprzedazy;
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— nraneksu (z dnia ....) — jesli Umowa jest aneksowana.
Tryb rozliczenia Rob6t:

1) Przedstawiciele Wykonawcy Rob6t i Inspektorzy branzowi potwierdzajg zgodno$¢ ze
stanem faktycznym wykonania Robdt podpisujgc Karte Obmiaru;

2) Wykonawca Robot wystawia fakture na podstawie potwierdzonego protokotu
wykonania robdt;

Dalsze czynnosci zwigzane z zezwalaniem na ptatnosci sg realizowane na podstawie procedur
wiasnych Zamawiajgcego.

4. Sposéb postepowania przy robotach nieprzewidzianych w Kontrakcie
budowlanym

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Robét nieprzewidzianych w Kontrakcie
budowlanym, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do bezzwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ szczegotowe uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego przygotuje niezbedne dokumenty do zlecenia tych Robét ij.:
— Polecenie Zmiany;
— opis przedmiotu zamoéwienia w przypadku Kkoniecznosci wytonienia nowego
wykonawcy;
— kosztorys robat.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda Polecenie Zmiany poprzedzone nastepujgcymi
czynnosciami:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy Roboét, Zamawiajgcego i
Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant petnigcy nadzér autorski)
sporzgdza protokdt koniecznosci  zawierajgcy opis  powstatych  probleméw
technicznych, opis zmian koniecznych do wprowadzenia w dokumentacji projektowej
oraz szczegbtowe uzasadnienie koniecznosci wykonania robot wraz ze wskazaniem
podstawy prawnej i kontraktowej.

2. W razie koniecznosci Projektant (autor projektu budowlanego) dokonuje kwalifikaciji
zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe oraz wykonuje dokumentacje techniczng zamiany (np. projekt
zamienny). Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje rekomendacje do kwalifikaciji i
dokumentacji techniczne;.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego wystepuje do
Wykonawcy Robét o przediozenie szczegétowej wyceny proponowanej zmiany
zgodnej z Warunkami Kontraktu oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej:
HRF) uwzgledniajgcego proponowang zmiane.

4. Wykonawca Robét przedktada wycene zmiany oraz aktualizacje HRF.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego weryfikuje HRF oraz wycene zmiany przekazang
przez Wykonawce Robdt w zakresie rzeczowym i finansowym, a nastepnie wydaje
rekomendacje ze szczegotowg, merytoryczng analizg wnioskowanej zmiany. Inspektor

nadzoru inwestorskiego przekazuje do Zamawiajgcego wycene zmiany i HRF wraz z
rekomendacja.

Strona 15z 18



OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:
,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie wniesie uwag do wyceny Wykonawcy Robdt lub
weryfikacja wyceny sporzgdzona przez Zamawiajgcego zostanie zaakceptowana
przez Wykonawce Robdt, zostaje sporzgdzony protokét z ustalenia ceny.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie akceptuje wyceny Wykonawcy Robét lub
Wykonawca Robot nie zgadza sie ze stanowiskiem Zamawiajgcego, organizowane jest
spotkanie negocjacyjne, celem ustalenia ceny.

Gdy na spotkaniu negocjacyjnym nie zostanie ustalona cena, to Inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego ustali tymczasowg cene dla wystawienia
PSP na zasadach ustalonych w Umowie, do czasu az ceny zostang ustalone.

Wykonawce Robdét zostanie powiadomiony o ustaleniu tymczasowej ceny oraz
zostanie przekazane szczegotowe uzasadnienie.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego, zbiera powyzsze
dokumenty i sporzgdza dokumentacje do Polecenia Zmiany. Dokumentacja powinna
by¢ zaakceptowana i podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy Robét, Inspektora i
w razie potrzeby Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant petnigcy
nadzor autorski).

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekazuje przygotowang dokumentacje do
Zamawiajgcego w celu zatwierdzenia Polecenia Zmiany.

9. Po zatwierdzeniu dokumentacji Polecenia Zmiany przez Zamawiajgcego, zostaje
wydane Polecenie Zmiany.

Polecenie Zmiany powinno zawiera¢ (w zaleznosci od potrzeb okreslonych przez
Zamawiajgcego):
— protokot koniecznosci;
— dokumentacje techniczng zmiany;
— opinie Projektanta (autor projektu budowlanego lub Projektant petnigcy nadzér
autorski);
— kosztorys zamienny;
— protokot z ustalenia ceny;
— zaktualizowany HRF;
— w razie koniecznoéci inne dokumenty (korespondencja, certyfikaty, ekspertyzy, wyniki
badan, notatki ze spotkan).

Wzér Polecenia Zmiany stanowi zatgcznik nr 9.

W przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany inicjuje Wykonawca Robo6t, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcy przyjmujg wniosek Wykonawcy Robo6t o Polecenie Zmiany wraz
z kompletem dokumentéw t{j.:
— dokumentacja techniczna odpowiadajgca zakresem projektom budowlanym
i wykonawczym;
— przedmiar robét oraz kosztorys zamienny;
— aktualizacje HRF.

Whniosek Wykonawcy Robdt o Polecenie Zmiany zostanie odrzucone, gdy nie bedzie zawierat
kompletu ww. dokumentéw.

W przypadku gdy wnioskowang zmiane Wykonawca Robét uzasadnia odmiennymi warunkami
gruntowymi, Wykonawca Robét zobowigzany jest przeprowadzi¢ sprawdzajgce badania

Strona 16 z 18



OPZ na ,,Nadzér inwestorski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nad realizacjg zadania inwestycyjnego w ramach projektu:
,Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel — Bukowno — Sosnowiec Pid."

podioza gruntowego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. O
terminie realizacji sprawdzajgcych badan podtoza gruntowego Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzadzi kompletny dokument Polecenia Zmiany wraz z
zatgcznikami w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

5. Odpowiedzialnos¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
sporzadzania dokumentéw OT ,,Przyjecie srodka trwatego”

Rozliczenie srodkéw trwatych odbywa sie zgodnie z ,Instrukcjg o ewidencji srodkow trwatych
i wartosci niematerialnych i prawnych If-3” wprowadzong do stosowania Uchwatg Nr 512/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zamawiajgcy po ustaleniu z Zaktadem Linii Kolejowych podziatu i ilosci srodkow trwatych
w budowie, przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu wykaz s$rodkéw trwatych,
zwigzanych z prowadzong inwestycjg wraz z zatozonymi przez Zamawiajgcego numerami
zlecen inwestycyjnych dla kazdego Kontraktu budowlanego.

Zadaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest dokonywanie podziatu wydatkéw (w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w szczegoélnosci z wtasciwymi Zaktadami Linii Kolejowych)
zwigzanych z wykonaniem Robdét w danym okresie rozliczeniowym na poszczegolne Srodki
trwate w budowie oraz wypetnienie o te informacje zatgcznika do faktury za wykonane Roboty.

Po zakonczeniu Robdét w ciggu 5 dni roboczych Inspektor nadzoru inwestorskiego
przygotowuje opis, charakterystyke danego s$rodka trwatego do dokumentu pn.: Karta
charakterystyki srodka trwatego”.

Charakterystyka $rodka trwatego musi byé uzgodniona z Zakfadem Linii Kolejowych, przy
czym Zaktad Linii Kolejowych musi otrzyma¢ dokumentacje stanowigcg podstawe weryfikac;ji
charakterystyki.

7. Kontrola materiatéw i urzadzen

7.1. Wymagania dotyczace sposobu postepowania z materiatami z
rozbiérek i demontazu srodkéw trwatych

Przed rozpoczeciem Robét Zamawiajgcy powotuje komisje kwalifikujgcg materiaty
z dokonanych rozbiérek i demontazy, bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego, w terminie 14 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce Roboét. Inspektor
nadzoru inwestorskiego na polecenie Zamawiajgcego bedzie uczestniczy¢é w komisji
kwalifikacji materiatu.

Kwalifikacja materiatdw zatwierdzana jest w protokole przez wtasciwego Dyrektora Zaktadu
Linii Kolejowych, a nastepnie protokét przekazywany jest do Wykonawcy Robdt.

Materiat zatwierdzony w protokole Wykonawca Robot przekazuje wtasciwemu terytorialnie
Zaktadowi Linii Kolejowych na wskazane przez niego miejsce magazynowania spisujgc
protokoét zdawczo - odbiorczy.

Protoko6t zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiatow przekazywany jest przez \Wykonawce
Robot do Kierownika Kontraktu.
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Na miejscu sktadowania, po dostarczeniu przez Wykonawce Robét dokonuje sie ostatecznej
kwalifikacji materiatéw. Dopuszcza sie przeprowadzenie ostatecznej kwalifikacji materiatéw na
terenie Wykonawcy Robot.

Rodzaje i ilosci odpadow, ktoérych wytwércg jest Wykonawca Robdt oraz jednostki
organizacyjne Spoftki zostajg okreslone podczas ostatecznej kwalifikacji dokonanej zgodnie z
Instrukcjg Im-3 ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za dalsze gospodarowanie odpadami, wytworzonymi
przez siebie w wyniku dziatalnosci bedacej przedmiotem umowy zawartej z Zamawiajgcym
zgodnie z ustawg o odpadach, na swoj koszt.

Podstawg do ptatnosci za wykonane roboty rozbiérkowe i demontazowe dla Wykonawcy
Robdét jest protokdt zdawczo-odbiorczy z przekazanych materiatdow (w przypadku rozliczenia
sie w catosci z przekazanych materiatdow w ramach realizowanego zadania).

Zasady postepowania z materiatami pozyskanymi z rozbiérek zostaty przedstawione
w instrukcji Im-3 ,Instrukcja kwalifikowania materialtdbw pochodzgcych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

8. Wzory dokumentéow

Integralng czes¢ Zasad Wspotpracy Inspektora nadzoru inwestorskiego z Zamawiajgcym
stanowig wzory dokumentéw do stosowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

Zat. 1 — Wniosek Materiatowy
Zat. 2 — Srodki trwate
Zat. 3 — Lista Podwykonawcow

Zamawiajgcy zastrzega, ze ilos¢ i tres¢ ww. dokumentéw moze ulec zmianie w przypadku
zmian wprowadzonych co do sposobu monitorowania i sprawozdawczosci projektow
finansowanych ze $rodkéw Budzetu Panstwa, jak rowniez  wynikajgcych ze zmian
organizacyjnych w ramach struktur wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wzory dokumentdéw zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Dopuszcza sie rozszerzenie listy powyzszych wzorow dokumentdéw, jezeli realizacja Kontraktu
budowlanego tego wymaga.
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