Wejherowo 18.11.2025

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy : Budowa sieci nn-0,4kV wraz z wymiang transformatora w m. Lisewo

Nr postepowania ZN: -

Nr warunkéw przebudowy:
WP/WBS/0BI/OBMBS: OBI/36/2504720
Lokalizacja: Lisewo, gm. Krokowa
Przytacze kablowe: -

Miejsce wylaczenia: LNSN 097971 kier. 9109
Linia nr: LNSN 097971

llos¢ stacji objetych

wytaczeniem: 1

llo$€ i moc agregatow -
pracujacych podczas
wylaczenia:

Miejsce usytuowania -

agregatow:

Planowany czas
trwania wylaczenia: Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin

Informacje dodatkowe:
Opracowat:

Intynier Wiodacy
ds. Linii Elektroenesgetycznych

Kacper Pliszka



