Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0BI/OBMBS:
Lokalizacja:

Przytacze kablowe:
Miejsce wytaczenia:
Linia nr:

llos¢ stacji objetych

wytaczeniem:

llo$¢ i moc agregatéow
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Informacje dodatkowe:

Wejherowo 18.09.2025

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Budowa sieci nn-0,4kV w m. Wtadystawowo

0BI/36/2404116

Bolszewo, gm. Wejherowo

T-95615 Bolszewo CPN — pole transformatora

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin
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