Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0BI/OBMBS:

Lokalizacja:
Przytacze kablowe:
Miejsce wytaczenia:
Linia nr:

lloé¢ stacji objetych

wylaczeniem:

lloé¢ i moc agregatow
pracujacych podczas
wylaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wylaczenia:

Informacje dodatkowe:

Wejherowo 27.02.2026

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego wraz z

wymiang transformatora w m. Wejherowo

0BI/36/2502158
Wejherowo, gm. Wejherowo

T-95808 Wejherowo Zeromskiego p. 2 kier. pole transformatora

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin
Opracowal:

Indynier vyib@cg
ds. Linil Elekuognugetgczngch

Kacper Pliszka



