Wejherowo 20.11.2025

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy : Budowa rozigcznika SN-15kV na stupie w m. Potchowo
Nr postepowania ZN: -

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0BI/OBMBS: OBI/36/2402193

Lokalizacja: Potchowo, gm. Puck

Przytacze kablowe: -

Miejsce wytaczenia: LNSN 091700 kier. 91152; LNSN 091701 kier. 91913; LNSN 091702 kier. 91914
Linia nr: LNSN 091700; LNSN 091701; LNSN 091702
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wytaczeniem: -
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Miejsce usytuowania -

agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia: Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin
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