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‘J ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
: ' Ener ga Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
‘ operator Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz, -

Wydzial Zarz. Inwest. ( 4MZ1) OBMLW/42/24001

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktdra nalezy realizowac przedmiot zaméwienia:
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i Analiza techniczno-ekonomiczna (TOM ATE i ATE SN) pn.
~Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrow-Odolanéw. Dostosowanie linii do temperatury pracy
+80°C"; Wytyczne programowe nr 32/0/2024/4MMPR
2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Bagatela, Ostrow Wielkopolski gmina wiejska,
3) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostréw -
Odolandow. Dostosowanie linii do temperatury pracy +80°C. OBMLW/42/24001,
Zadanie: 2 Wykonanie robét budowlanych: Przebudowa linii WN 110 kV relacji Ostrow - Odolandéw.
Dostosowanie linii do temperatury pracy +80°C. OBMLW/42/24001
B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawartoé¢ dokumentacji projektowej winna byC zachowana wg obowigzujacych przepisow,
wytycznych oraz Standardéw technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujgcych u Zamawiajacego, a w
szczegolnosci zgodnie z zapisami:

Zalycznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zalacznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv”
Zalacznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”,

Zalgcznika nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN”,

Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",

ktdre obejmuja réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentacji projektowe;j.

Z powodu poufnego charakteru informacji zawartych w Zatgczniku nr 34 i nr 35, standardy te zostang
udostepnione Wykonawcy do wgladu po przestaniu Zamawiajgcemu wniosku o zawarcie umowy o
zachowaniu poufnosci.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:
1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie duzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i
udzielenie odpowiedzi Wykonawcy — 30 dni roboczych dla zadan WN oraz 15 dni roboczych dla zadan
SN i nn,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, bagdZ dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego
urzedu administracji panstwowej w imieniu Zamawiajacego. Moze to nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonac¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przediozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznosci.

ecyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne iflub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktérych umieszczone sq urzadzenia stanowiace wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego oraz po dokonaniu wizji w
terenie informuje te podmioty w formie pisemnej, kierujgc korespondencje na adres siedziby tych
podmiotow, w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia umowy.
W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian w zakresie przyjetych
przez Projektanta rozwiazan technicznych, Projektant zobowigzany jest poinformowaé te podmioty o
wprowadzonych zmianach w terminie 14 dni od ich akceptacji przez Zamawiajacego.
Wypetnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowigzku powiadamiania nalezy
udokumentowaé, dolaczajac kopie/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z
Zamawiajagcym koncepcji technicznej oraz do dokumentacji projektowej. W przypadku uzasadnionego
braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien niezwlocznie wystapic
do wilasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje w
przedmiotowym zakresie

5. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznaczac ja w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatow prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajgcego lub byé zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
przez Zamawiajacego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, w
szczegolnodci zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji
elektroenergetycznych 110kV/SN”, Zafacznika nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii
napowietrznych i kablowych 110 kV”, Zatacznika nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu
zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni
sieciowych RS”, Zalgcznika nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury
telekomunikacyjnej dla stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN” oraz Zalacznika nr 36 "Standard Techniczny
projektowania i budowy sieci SN i nn".

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ
1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych oraz w Standardach
technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obwigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci zgodnie z zapisami
Zatacznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110kV/SN”,
Zatgcznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV”,
Zalacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatacznikiem nr 35

JStandard  Techniczny  projektowania i budowy infrastruktury  telekomunikacyinej dla  stagji
elektroenergetycznych 110 kV/SN" i Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn".

2) Przekazany Zamawiajgcemu tom dokumentacji projektowej zawierajgcy oryginaly tytutdw prawnych do
nieruchomosci nalezy oznaczy¢ dodatkowo na pierwszej stronie czerwong pieczecig o tresci: ,ORYGINAL",
3) Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego iflub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wers;ji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot.

% :;_Specyﬁkacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robGt budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025¢.
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b) Etap 2 ~ odbiér koncowy dokumentacji, zgodnle ze Standardami technlcznyml w ENERGA-OPEARATOR SA, w

szczegoblnosci Zatgcznikiem nr 32 ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych
110kV/SN”, Zatgcznikiem nr 33 ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych
110 kv”, Zalacznikiem nr 34 ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego
stagji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS”, Zatacznikiem
nr 35 ,Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stacji
elektroenergetycznych 110 kV/SN” i Zalgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i

nn-.

4) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokét

odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajacego).

E)ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

a) uzgodnic z Zamawiajacym sposob realizacji pracy:

- Wykonawca bedzie realizowac we wlasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

b) zapewnic zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatéw pradotwérczych w nastepujacej konfiguradii:

Ezgodnie z zatacznikiem nr 2 |

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotworczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnié z Zamawiajacym.

- parametry jako$ciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przetaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuacji
powrotu przelgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczyC 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wylaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przylgczenia/odigczenia agregatu oraz dokonania przetgczen zasilania wymaga wylaczenia
diuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytgczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wowczas maksymalny, taczny czas wytaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

¢) uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu
powykonawczemu i s3 podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umow, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 211 h dla linii elektroenergetycznej SN i nn.

- W przypadku realizacji prac z wylgczeniem Wykonawca zobowiazany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
wytaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wylgczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wytaczen.

_ (2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:
'Sﬁe\:gyﬁkacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowal: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
N
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1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnle z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylgczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych WN, SN i nn wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robét i wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej #4 30 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wylgczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego lub udostepnionymi po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnosci przez Wykonawce w przypadku Standardu Technicznego projektowania i budowy systemu
zabezpieczenia technicznego stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajgcych PZ i rozdzielni
sieciowych RS i Standardu Technicznego projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla stagji
elektroenergetycznych 110 kV/SN.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materialu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (zlom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreSlonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysziosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podlgczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzenh WN, SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajacego.

10. Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

o wm

@ N

A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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15. Wykonania pomiardw, badan i préb technicznych wybudowanych urzqdzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:
a) badania linii kablowych nN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) c) badania linii kablowych WN:
- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 100 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegoly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17. Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztgczniki SN, zdalnie
sterowane rozdzielnice SN wtdrnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),
z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

18. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robot nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgacego termin realizacji robot. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostalych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robdt dodatkowych lub
zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;
- wspétczynnik zmniejszajacy stanowigcy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajacego, w przypadku gdy
zlozona w postepowaniu oferta bytfa nizsza od wyceny Zamawiajacego.

20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

21. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

r\»
Specy}kaqa techniczna wykonania i odbioru dokumentaciji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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Realizowania wszelkich obomazkow ZamaW|a]acego wynlkaJacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych

umoéw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile

Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.

Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.

sie¢ oSwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne iflub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych

umieszczone sg urzadzenia stanowigce wlasnosé innych podmiotéw:

a) informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje rob6t w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotdw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotéw.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwlocznie wystapi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

6.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materialy i urzadzenia:

Kabel energetyczny NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV 4x120mm2 - 447 m
Kabel energetyczny NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV 4x240mm2 - 121 m
abel NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240/25mm2 12/20kV — 1 596 m
Kabel NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150RMC/25 12/20kV —1 596 m
Kabel NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25 12/20kV - 936 m
kiadka Master-Key - 1 szt.
Kiodka Master-Key - 15 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przylgczenia lub
Wytycznych.

Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatdw
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dzialu Zarzgdzania Inwestycjami.

Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu wskazanego przez Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego.
Materiaty s wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany diugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez Zamawiajacego),

¢) preferowang data odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzgca sprawe.

Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy ztgcze kablowe SN stanowi dostawe inwestorskg Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia drogi dojazdowej do miejsca roztadunku ztacza kablowego SN oraz do zabezpieczenia dzwigu o
wysiegu i montazu umozliwiajgcym swobodny rozladunek ztgcza.

Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na whasny koszt zobowigzuje sie do:
1

2.

"

Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

Wykonania nastepujacych prac:

- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,

- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 100 m.

Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,, Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

"‘-\S'Qecyﬁkacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamkniec obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkladek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajgcej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar,

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robdt zanikajgcych oraz podlegajgcych zakryciu.
2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
3) Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegajg:
a) posadowienie stupow (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewodow roboczych.
2. Linie kablowe ~ sprawdzeniu podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gleboko$ci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmujg:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci Zzyt roboczych.
4, Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie

S‘p_\acyﬁkaq'a techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: kucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbiodr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny, .

4. odbiér koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich,
wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentéw.

5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robdt
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej
jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat
powykonawczy” oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy
os$rodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy
w ukladzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierac¢ wspdtrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawia
napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy
wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznaczaé w sposéb czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac
liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz
ciagi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgalezniki kablowe SN
oraz ztacza 0,4kV winny posiadaé zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie
robdt budowlanych. )

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzgdzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
il
2

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajgcego lub po zawarciu
\ §pecyﬁkacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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umowy 0 zachowaniu poufnosa w przypadku standardowc) wyszczegdlnionych w punkcie lit. B) pkt. 1.

Strona internetowa Zamawiajacego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z p6zn.zm.) oraz
normach branzowych.

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z p6zn.zm.).

2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego lub po zawarciu umowy o
zachowaniu poufnosci w przypadku standardéwd) wyszczegdlnionych w punkcie lit. E) pkt. 4) ppkt. 1.

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

1. Wylaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu.
2. Zestawienie agregatdw pradotworczych oraz maksymalne czasy wytgczen dla linii SN i nn

ds. szue lmnmw
c]aJ ielska

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
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Zalacznik nr 1 do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dokumentacji projektowej
i robét budowlanych

Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

1) Z przebudowy linii WN 110 kV
Na magazyn Zamawiajgcego (Magazyn Logistyki w Ostrowie) lub firmie, z ktdérg Zamawiajacy ma
podpisang umowe na odbidr odpadéw nalezy przekazac:

przewody robocze,

przewody odgromowe tradycyjne (nie OPGW),
stupy kratowe,

osprzet tancuchdw izolatoréw.

Ztom ze stupdw musi by¢ przygotowany w sposdb umozliwiajacy transport kontenerami do przewozu
odpadéw. Tymczasowe miejsce gromadzenia materialow z demontazu musi mie¢ powierzchnie
utwardzong, aby mogly na nig bezproblemowo wijecha¢ pojazdy odbierajgce odpady. Pozostate
zdemontowane materialy z linii takie jak: izolatory, przewéd OPGW i fundamenty Wykonawca
zagospodaruje we wiasnym zakresie, w sposob zgodny z regulacjami ustawy o odpadach.

2) Z usuniecia kolizji linii WN 110 kV z linig SN i nn
Na magazyn. Zamawiajgcego (Magazyn Logistyki w Ostrowie Wielkopolskim) lub firmie, z ktorg
Zamawiajacy ma podpisang umowe na odbiér odpadéw nalezy przekazac:

Linie napowietrzne SN
e linka AFL
e Zerdzie wirowe

Linie napowietrzne nn
¢ linka AL-50
e linka ASXSN 4x95mm?2
e linka ASXSN 4x50mm?2
e Zerdzie wirowe

Ztom ze stupéw musi by¢ przygotowany w sposdb umozliwiajgcy transport kontenerami do przewozu
odpaddéw. Tymczasowe miejsce gromadzenia materialow z demontazu musi mie¢ powierzchnie
utwardzong, aby mogly na nig bezproblemowo wjechaé pojazdy odbierajace odpady. Pozostate
zdemontowane materialy z linii takie jak: izolatory, stupy strunobetonowe i fundamenty Wykonawca
zagospodaruje we wiasnym zakresie, w sposéb zgodny z regulacjami ustawy o odpadach.

. -Sp?éqﬁkacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j i robdt budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.

\Il.



I|||I!I|!IIIIII||||||||I|||II|I|||||||Il|!II!I

SID0000000003296366

J ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

“ ' En er ga Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
operator Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, -

' Wydzial Zarz. Inwest. ( 4MZ1 ) . OBMLW/42/24001
Zalacznlk nr 2 do Specyf kaCJI technlcznej wykonama i odbioru dokumentacji projektowej i robot
budowlanych

Zestawienie agregatéw pradotwdrczych oraz maksymalne czasy wylaczen dla linii SN i nn

Wylaczenie [h]
L.p. Kolizje SN i nn Nr stacji lub Agregat Uwagi
[kVA]
NAPOWIETRZNA LINIA SN
Kolizja nr 1 - SN (przesta SN 5-6)
poza zakresem
| 1 |Linia przewidziana do likwidacji ) ) )
zgodnie z WP nr
89/1(2017)2015/4MMR - nalezy
skoordynowac zakres i termin pracy
T420269 7h bez agregatu
22182 7h bez agregatu
20215 100 kVA 7h pracy agregatu
2 |Kolizja nr 2 - SN (przesta SN 17-18) 20077 250 kVA 7h pracy agregatu
22936 100 kVA 7h pracy agregatu
. 22935 100 kVA 7h pracy agregatu
22092 160 kVA 7h pracy agregatu
.. 22181 40 kVA 7h pracy agregatu
3 g?lll)z]a nr3 - SN (przesta SN 9-10, 20214 100 kVA 7h pracy agregatu
20179 160 kVA 7h pracy agregatu
22688 100 kVA 7h pracy agregatu
- 22687 100 kVA 7h pracy agregatu
4 fiKolizianr4 - SN (przesia SN 7-6) 22685 160 kVA 7h pracy agregatu
22686 250 kVA 7h pracy agregatu
T421273 7h bez agregatu
22931 7h bez agregatu
T402840 7h bez agregatu
22002 400 kVA 7h pracy agregatu
5 |Kolizja nr 5 - SN (przesta SN 23-24) 22308 63 kVA 7h pracy agregatu
22090 160 kVA 7h pracy agregatu
T421343 160 kVA 7h pracy agregatu
T421340 100 kVA 7h pracy agregatu
21103 100 kVA 7h pracy agregatu

.\. \
\S'bgquacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych: Opracowat: tucja Jagielska tel. 62 500 22 74, 22.10.2025r.
\.

\)



& Energa

Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. ‘

| ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w |

AU

ID000000000329636

NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

‘ operator Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz, o
Wydzial Zarz. Inwest. { 4MZI ) OBMLW/42/24001
Wylaczenie [h]
L.p. Kolizje SN i nn Nr stacji lub Agregat Uwagi
[kVA]
NAPOWIETRZNA LINIA SN — c.d.
22041 100 kVA 8h pracy agregatu
22748 100 kVA 8h pracy agregatu
22747 160 kVA 8h pracy agregatu
22152 160 kVA 8h pracy agregatu
21218 160 kVA 8h pracy agregatu
22724 100 kVA 8h pracy agregatu
22968 100 kVA 8h pracy agregatu
22014 160 kVA 8h pracy agregatu
22746 8h bez agregatu
Kolizja nr 61 7 - SN (przesta SN 54- 22993 8h bez agregatu
35; 1-2) . . 22994 8h bez agregatu
6 |reatzowet prace Jednoczelnle 22726 Bh bez agregatu
skoordynowa¢ ewen. usuniecie 22065 8h bez agregatu
kolizji 8 22165 8h bez agregatu
22183 8h ., | -bezagregatu
21267 8h bez agregatu
22969 8h bez agregatu
22158 8h bez agregatu
22986 8h bez agregatu
22985 8h bez agregatu
T402819 8h bez agregatu
.02923 8h bez agregatu
T402824 8h bez agregatu
Kolizja nr 8 - SN (przesta SN 4-5)
poza zakresem
5 | Linia przewidziana do likwidacji ) 3 )
zgodnie z WP nr 52/0/2019/42MZE -
nalezy skoordynowac zakres i termin
pracy
Kolizja nr 9 - SN (przesta SN 7-8)
poza zakresem
g |Linia przewidziana do likwidacji ) ) )
zgodnie z WP nr 52/0/2019/42MZE -
nalezy skoordynowac zakres i termin
pracy

\ i\\ )
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;J ENERGA-OPERATOR SA z Oddzialem w
jd E ner ga Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
| operator | Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, |
! - | Wydzial Zarz. Inwe_st_( 4_}MZI) r OBMLW/42/24001
Wylaczenie [h]
L.p. Kolizje SN i nn Nr stacji lub Agregat Uwagi
[kVA]
NAPOWIETRZNA LINIA SN — c.d.
22906 63 kVA 7h pracy agregatu
22021 100 kVA 7h pracy agregatu
22905 63 kVA 7h pracy agregatu
Kolizja nr 10 i 11 - SN (przesta SN 22145 250 kVA 7h pracy agregatu
9 |14-15; 8-st.21165) 21165 7h bez agregatu
realizowac prace jednoczesnie 22696 7h bez agregatu
.02892 7h bez agregatu
T402148 7h bez agregatu
T402954 7h bez agregatu
NAPOWIETRZNA LINIA nn
1 |Kolizja nr 1 - nn (przesta nn 8-10) 229325 eh: 4h bez agregatu
Kolizja nr 2i 3 - nn (przesta nn 4-4,
2 |2/2-2/3) 226886 ob. 5h bez agregatu
prace wykonywane jednoczesnie
3 |Kolizja nr 4 - nn (przesta 6-7) 226826 ob. 4h bez agregatu
5 |Kolizja nr 5 - nn (przesta 2-3) 210451 ob. 4h bez agregatu
6 |Kolizja nr 6 - nn (przesta 13-14) 221522 ob. 4h bez agregatu
. RAZEM 211h

Maksymalny, tgczny czas wylgczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze przekroczyé

211 h.
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