Wejherowo 27.09.2024

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0OBI/OBMBS:
Lokalizacja:
Przytacze kablowe:

Miejsce wytaczenia:

Linia nr:

llos¢ stacji objetych
wytaczeniem:

llos¢ i moc agregatéow
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow pracujacych
podczas

wytaczenia:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Uwagi:

Przebudowa stanowiska stupowego wraz z montazem roztacznika SN-15kV

w m. Puzyce
P/23/035031

Puzyce, gm. teczyce
LNSN 095008 kier. 9922

LNSN 095008 kier. 9945

LNSN 095008

1 x 100 kVA

T-9177 Puzycki Las

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 4 godziny

Opracowat:
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