Wejherowo 08.12.2025

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/OBI/OBMBS:
Lokalizacja:

Przytacze kablowe:
Miejsce wytaczenia:
Linia nr:

llos¢ stacji objetych

wytaczeniem:

llos¢ i moc agregatéow
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Informacje dodatkowe:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4kV wraz

z wymiang transformatora w m. Luzino
P/24/074892
Luzino, gm. Luzino

LNSN 098948 kier. 91492

LNSN 098948

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 6 godzin

Opracowat:

Inzynier v@cg
ds. Linii Elekt/oen etycznych
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