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1. Spis dokumentacji projektowej
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Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin

Lp. | Tom |Nazwa

Projekt wykonawczy - cze$¢ budowlano - architektoniczna

1. B1 |Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztattowanie terenu.
2. B3 |Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji
3. B9 |Konstrukcje wsporcze, fundamenty

Projekt wykonawczy - obwody pierwotne

4.

C1

Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV i 15 kV

5.

WRI

Wytyczne realizacji inwestycji

Projekt wykonawczy - obwody wtorne

6. D1 |Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV

7. D2 |Schematy montazowe rozdzielni 110 kV

8. D9 |Schematy zamienne

9. D10 [System ochrony technicznej - projekt zamienny
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Rewizja

Zakres zmiany

Autor i data zmiany

Wersja do uzgodnienia

A

dnia 22.07.2022 roku.

Wprowadzono zmiany wynikajace z uwag EOP do dokumentacji, otrzymanych Filip Nowak

01.08.2022
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3. Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze opracowanie 0 nazwie:

ENERGA Invest Sp. z o.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

www.energainvest.pl

»1om WRI - Wytyczne realizacji inwestycji” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, wytycznymi programowymi oraz standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA i jest kompletne z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Specjalno$¢ i numer

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz

elektroenergetycznych ﬂ{/ .
i uff@ﬂ’é/é/[

Zakres Funkcja Imie i nazwisko o Data
uprawnieft budowlanych
Projekt sieci, instalacjii | Projektowat | Bartosz Madajewski | Nr ewid.: POM/0019/POOE/12 01.08.2022
urzqdzeh elektrycznych i Uprawnienia budowlane do
lekt f h projektowania bez ograniczen w
clekiroenergetycznyc specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz
lekt t h pg
elektroenergetycznyci %@ Q/(
Projekt sieci, instalacjii | Sprawdzit Krzysztof Kujawski Nr ewid.: POM/0305/PWBE/17 | 01.08.2022
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4.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne realizacji inwestycji w ramach rozbudowy staciji elektroenergetyczne;
110/15 kV GPZ Karsin zwigzanej z budowg nowego pola linii 110 kV PT Bak, zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.

4.2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

e zlecenie na opracowanie dokumentaciji projektowej z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
nr 5180/303MZ1/2020/2000853 z dnia 14.07.2020 r;

o wytyczne programowe nr 309/0/2019/3MRR ,Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV w stacji
transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przytaczenia podstacji trakcyjnej
,Bak™z27.11.2019r;

e numer zlecenia inwestycyjnego OBI/34/2000853;

e warunki przytaczenia nr P/17/055287/2 z dnia 09.05.2018 r.;

e uzgodnienia branzowe;

o standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA;

e aktualne przepisy budowy urzadzen elektrycznych oraz obowigzujgce normy.
4.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

4.4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt wykonawczy dla rozbudowy stacii
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin w celu przytaczenia PT Bak w zakresie:
o ukfaddw przejsciowych rozdzielni 110 kV,
e wytycznych realizacji inwestycji umoZliwiajacych ograniczenie iloS¢ wytaczen i utrzymanie ciggow
liniowych 110 kV;

5. Stan istniejacy

Istniejaca stacja elektroenergetyczna GPZ Karsin zlokalizowana jest na terenie dziatki 31/1. Rozdzielnia 110
kV pracuje w uktadzie H4 z rezerwg miejsca pod rozbudowe do ukfadu H5 (rezerwa miejsca pod zabudowe wytacznika
i przektadnikéw kombinowanych w polu fgcznika szyn 110 kV). Budynek stacji wykonany jest z komorami
transformatoréw wraz ze szczelnymi misami olejowymi oraz wnetrzowymi stanowiskami zespotdw uziemiajacych.

Podejscia wszystkich linii 110 kV na stacje wykonane sg jako napowietrzne. Cato$¢ aparatury umieszczona jest
na konstrukcjach wsporczych wysokich. Uktad rozdzielni 110 kV przewiduje mozliwo$¢ rozbudowy. Stanowiska
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transformatoréw mocy zlokalizowane sg przy budynku, komory transformatoréw sg zadaszone. Na $cianach bocznych
misy posadowiona jest poprzeczka z izolatorami wsporczymi pod most rurowy 110 kV. Stanowiska transformatorow
110/15 KV zlokalizowane w budynku potaczone jest z pozostatg czescig rozdzielni 110 kV za pomocg mostu rurowego
110 kV wykonanego z rur ze stopu aluminium PA38 typu AR 80x6 mm. Kable obwodéw wtornych oraz o$wietlenia
zewnetrznego sg utozone bezposrednio w ziemi do przepustow rurowych pod droga i bezposrednio do budynku stacji:
e napowietrzna rozdzielnia 110 kV wykonana w technologii tradycyjnej (AIS), w ukiadzie H4,
sekcjonowana;
o dwa stanowiska transformatorow mocy 110/15 kV zlokalizowanych przy budynku i obudowane
$ciankami z transformatorami o mocy 16 MVA;
o kable elektroenergetyczne, sterownicze oraz Swiattowodowe;
o ukfad drog wewnetrznych;
e ogrodzenie terenu staciji;
e napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV;
e budynek stacji;
e przytacze wodociggowe, kanalizacja deszczowa, zbiornik na nieczystosci socjalne;
W miejscach niezabudowanych teren stacji pokryty jest trawg. Przy budynku zlokalizowane sg dwa
napowietrzne stanowiska zespotow uziemiajacych.
Istniejace rozdzielnia 110 kV pracuje w uktadzie H4, sekcjonowana, 5-polowa sktadajgca sie z nastepujacych
pol 110kV:
e pole nr1—linia 110 kV relacji Czersk;
e pole nr 2 —transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR1;
e pole nr 3 —tacznik szyn 110 kV;
e pole nr 4 - transformator mocy 110/15 kV 16 MVA TR2;

e pole nr5—linia 110 kV relacji Brusy;
6. Wytyczne realizacji inwestycji

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy opracowa¢ i przedtozy¢ do uzgodnienia do RDM/CDM
harmonogram realizacji prac oraz wytaczen. Na caty okres przebudowy nalezy utrzymac pracujace istniejace ciagi
liniowe 110 kV relacji Czersk i Brusy oraz ograniczy¢ prace stacji na jednym transformatorze mocy 110/15 kV do
minimum.

W tym celu nalezy wykorzystat teren pomigdzy istniejacymi bramkami liniowymi 110 kV na posadowienie
aparatury tymczasowej wytacznika i odtgcznika i wykonania spiecia linii 110 kV na przedpolu stacji. Sposéb wykonania
spiecia linii oraz etapowo$¢ rozbudowy rozdzielni 110 kV zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Catos¢ wykonywanych prac bedzie realizowana na czynnym obiekcie ruchu elektrycznego, bedacym pod
napieciem. Ze wzgledu na prowadzone prace w poblizu czynnego obiektu niezbedne bedzie opracowanie instrukcji BHP
i zatwierdzenie jej u Zamawiajacego. Urzadzenia wykorzystane do uktadu tymczasowego bypass powinny by¢ zasilane

z potrzeb wiasnych oraz mie¢ doprowadzone obwody sterownicze do mozliwosci sterowania lokalnego. Wymaga sie

7
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przygotowanie uktadow telesygnalizacji i telesterowania wytacznikiem bypass z poziomu RDM/CDM.

Zaproponowane wytyczne realizacji inwestycji przedstawiajg sposéb realizacji rozbudowy stacji uwzgledniajacy
wykorzystanie istniejgcych bramek liniowych z wykorzystaniem tymczasowej aparatury pierwotnej w wykonaniu
tradycyjnym w technologii AIS. Dopuszcza sig zastosowanie innej technologii wykonania spiecia ciggéw liniowych pod
warunkiem uzgodnienia jej z Inwestorem i projektantem.

Szczegblowe wytyczne realizacji inwestycji:

Szacowany
L.p. Zakres prac .
czas wytaczen

ETAP 1

Budowa nowego fragmentu ogrodzenia wraz z réwnolegtym )
1 o . Bez wyfaczen
demontazem istniejgcego ogrodzenia;

Demontaz fragmentu drogi, demontaz dwéch kolidujgcych z
2 - o Bez wylaczen
projektowanym polem nr 6 lamp o$wietlenia zewnetrznego;

Budowa pofaczenia obejSciowego, bypass, posadowienie
aparatury tymczasowej napowietrznej w postaci wytacznika,
3 odfgcznika i izolatorbw wsporczych na przedpolu stacji pomigdzy Bez wytaczen
polami liniowymi 110 kV (dopuszcza sie wykorzystanie wytacznika

i odtacznika liniowego z docelowego pola nr 6);

Wytaczenie pola liniowego 110 kV relacji Brusy (praca stacji, Praca rozdzielni 110 kV przy
s zasilanie linig 110 kV od strony Czersk), wykonanie mostkow od |  wytaczonej linii 110 kV Brusy na
bramki liniowej w polu Brusy do aparatury tymczasowej (bypass), czas kilku godzin z petng
zatgczenie linii 110 kV Brusy gotowoscig do zatgczenia
Wytaczenie pola liniowego 110 kV relacji Czersk (praca stacj, Praca rozdzielni 110 kV przy
5 zasilanie linig 110 kV od strony Brusy), wykonanie mostkow od | wytgczonej linii 110 kV Czersk na

bramki liniowej w polu Czersk do aparatury tymczasowej (bypass), czas kilku godzin z petng

zatgczenie linii 110 kV Czersk gotowoscig do zataczenia

Budowa fundamentéw i konstrukcji wsporczych pola nr 6, w tym | Wylgczenia na potrzeby BHP pola
montaz przektadnikow kombinowanych i odtacznika szynowego, | liniowego Brusy z gotowoscig do
izolatorbw wsporczych szyn zbiorczych 110 kV sekcji 2 oraz zalgczenia 1 h

posadowienie szafki kablowej wraz z fundamentem. Bez montazu
6 wytacznika i odtacznika liniowego na konstrukcji wsporczej. Praca
przy zamknietym potaczeniu obejéciowym bypass, praca stacji ze
spietymi liniami Brusy i Czersk oraz odczepem w kierunku Czersk

(na czas wyfaczen pola Brusy na potrzeby BHP)
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ETAP 2

Zalgczenie bypass, wytaczenie sekcji 2 - rozbudowa oszynowania
rurowego sekcji 2, doposazenie odtgcznika szynowego w polu
tacznika szyn sekcji 2 w noze uziemiajace od strony pola,
wykonanie mostkéw do odigcznika szynowego w polu nr 6;
Zalgczenie sekcji 2, wylaczenie bypass

Trwate wytgczenie sekcji 2 w cyklu
jednodniowym przez kilka dni, praca

linii 110 kV przez bypass

Zalaczenie bypass, wylaczenie sekcji 1 — rozbudowa oszynowania
rurowego sekcji 1, doposazenie odtgcznika szynowego w polu
tacznika szyn sekcji 1 w noze uziemiajace od strony pola,

Zalgczenie sekciji 1, wylaczenie bypass

Trwate wytaczenie sekcji 1 w cyklu
jednodniowym przez kilka dni, praca

linii 110 kV przez bypass

Zalgczenie bypass, wyltaczenie pola tgcznika szyn 110 KV,
demontaz potaczenia rurowego miedzy odigcznikami szynowymi w
polu tacznika szyn, wyposazenie pola facznika w fundamenty i
konstrukcie pod aparature 110 kV (wylgcznik i przektadniki
kombinowane), sprawdzenie, proby i testy w polu tacznika szyn 110

kV, wytgczenie bypass, zataczenie pola facznika szyn 110 kV

Trwate wytgczenie pola facznika
szyn 110 kV na okres okoto 3
tygodni, praca przez bypass, bez

gotowosci do zatgczenia

ETAP 3

Wytaczenie linii 110 kV Czersk, odmostkowanie bypass od strony
linii 110 kV Czersk

Wytaczenie linii 110 kV Czersk na
kilka godzin z peing gotowoscig do

zatgczenia

Wytaczenie linii 110 kV Brusy, odmostkowanie bypass od strony
linii 110 kV Brusy

Wytaczenie linii 110 kV Brusy na
kilka godzin z peing gotowoscig do

zatgczenia

Demontaz aparatury bypass, montaz wytacznika i odtacznika
liniowego na wykonanych w etapie 1 konstrukcji wsporczych,

sprawdzenia proby i testy w polu nr 6 PT Bak

Wytgczenia na potrzeby BHP pola
liniowego Brusy z gotowoscig do

zalgczenia 1 h

Montaz wczeéniej zdemontowanych 2 lamp oSwietlenia
zewnetrznego;

Makroniwelacja terenu;

Prace porzadkowe;

Wykonanie pomiaru pol elektromagnetycznych, hatasu i napie¢

razenia;

Bez wytaczen

. Zalaczniki




Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 20/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ BERNARD MADAJEWSKI

magister inzynier

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0019/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Bartosz Bernard Madajewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

O?szisji Zwaliﬁkacyjnej

d[—inz'. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:
1.Pan Bartosz Bernard Madajewski

2.0kregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EP9-IUK-EE1 *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3JT-KNT-R3R *

Pan Bartosz Bernard Madajewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0243/12
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 272/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, e spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Piotr Kujawski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25.07.1991 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0305/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Krzysztof Piotr Kujawski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okregowej Kohizii Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Koryisji i j

CZLONEK
Okregowgj Ix'?lornisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Piotr Kujawski

83-324 Brodnica Gorna Ztota Gora 211
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi
byé zgodna z:

1)

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi

na stronie internetowej www.energa-operator.pl.
W tym z zatacznikami:

nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”
(Dalej ,,Standard 32”)

oraz

nr 33 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv”
(Dalej ,,Standard 33”)

za wyjatkiem przypadkéw, gdzie w niniejszych wytycznych wyraznie stwierdzono, iz uzyskano
zgode na odstgpsiwo od odpowiedniego Zespolu dziatajacego przy Radzie Technicznej
ENERGA-OPERATOR SA. Przy tworzeniu niniejszych wytycznych oparto si¢ na wydaniach
pierwszych tych Standardéw z dnia 12.02.2019 roku.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej§cia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych programowych na rozbudowe rozdzielni WN 110
kV w stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV GPZ Karsin na potrzeby przytaczenia podstacji trakcyjnej
.BaK".

GPZ Karsin jest w trakcie budowy w ramach zadania inwestycyjnego nr OBI/35/1502099 a wykonawca robét jest
firma SPIE ELBUD SA. Tryb wykonania zadania: ,pod klucz’. Planowany zakorczenie zadania w 2020 r.
Powyzsza inwestycja wynika z wydanych warunkow przytaczenia nr P/17/055287 z dn. 27-03-2018 r. (zalacznik

nr. 5)

3.

Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV Karsin wg. stanu na 09.2019 r. jest obiektem nieistniejacym,
zaprojektowanym na dziaice nr 31/1 obreb Dabrowa.

W zataczniku nr 3 przedstawiono plan zagospodarowania stacji GPZ Karsin wg. projektu budowlanego.



W GPZ Karsin wybudowana bedzie rozdzielnia WN w ukiadzie H4. Do stacji doprowadzone beda dwie linie WN
110 kV z kierunkéw: Czersk oraz Brusy (obie stacje wlasno$¢ ENEA-Operator Sp. z 0.0. W GPZ Karsin
zainstalowane beda dwa transformatory WN/SN o mocy 16 MVA kazdy. Budowa GPZ Karsin zostata zaplanowana
na lata 2020-2021.

Schemat zaprojektowanej rozdzielni WN 110 kV GPZ Karsin zostat przedstawiony na zataczniku nr 1.

4. Stan planowany / zakres prac

W zakresie niniejszych wytycznych programowych przewiduje sie:

- dobudowe pola liniowego WN 110 kV oraz jego wyposazenie w aparature fgczeniowa, pomiarowq i
zabezpieczeniowa na potrzeby przylaczenia podstacii trakcyjnej ,Bak”.

- w celu zapewnienia peinej elastycznosci ruchowej stacji - budowa w pierwotnie zaplanowanym GPZ Karsin
peinego pola tacznika szyn 110 kV (dotychczasowa rezerwa miejsca zaplanowana na etapie projektowania).

- w niezbednym zakresie dostosowanie elementow nastawni, potrzeb wiasnych, automatyki i zabezpieczen,
systemu zabezpieczenia technicznego.

- w niezbednym zakresie dostosowanie elementéw technicznych i zagospodarowania terenu w postaci m.in. drég
wewnetrznych, oswietlenia zewnetrznego, siatki uziemiajacej i ochrony odgromowej,

- zakup gruntu pod budowe pola liniowego (nalezy przewidzie¢ rezerwe terenu pod kolejne, dodatkowe pole liniowe
WN).

W zalaczniku nr 4 przedstawiono propozycje planu zagospodarowania stacji GPZ Karsin.
Planowany schemat rozdzielni WN 110 kV GPZ Karsin zostat przedstawiony na zataczniku nr 2.

Szczegolowy zakres inwestycji zostat okreslony w ponizszych podpunktach.

41 Rozdzielnia WN 110 kV

Pola liniowe 110 kV PT Bak i facznika szyn 110 kV w GPZ Karsin zaprojektowa¢ i wykonaé wg. wytycznych
oraz standardow technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego, dostgpnymi na stronie internetowej
www.energa-operator.pl w tym m.in. z zatacznikiem:

- nr 32 - ,,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”

Rozdzielnig napowietrzng 110 kV nalezy rozbudowaé o jedno pole liniowe WN 110 kV. W celu zapewnienia peinej
elastycznosci ruchowej stacji oraz w celu dostosowania jej do aktualnych standardow technicznych nalezy zgodnie
ze standardem wyposazy¢ pole tgcznika szyn (w miejscu rezerwy terenu zaplanowanej na etapie projektowania).
Nalezy zastosowa¢ aparature WN napowietrzng, tradycyjna (technologia AIS) napowietrzne w ustawieniu wysokim.
Na etapie projektowania rozktad urzadzen nalezy wstepnie uzgodni¢ w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Gdanisku.

Pole liniowe 110kV PT Bak nalezy wyposazy¢ nastepujaco:

» rezerwa miejsca pod aparaty abonenckie,

¢ glowice kablowe (na majtku i eksploatacji podmiotu przytaczanego),

o skrzynki Link-Box (na majtku i eksploatacji podmiotu przylaczanego),

e ogranicznik przepig¢ wraz z licznikiem zadziatan (na majatku i eksploataciji podmiotu przylaczanego,

» odigeznik liniowy z dwoma nozami uziemiajacymi od strony linii oraz od strony pola, wyposazony w 3 niezalene
napedy silnikowe,
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o przekladnik kombinowany - warto$¢ przekiadni pradowej powinna by¢ dostosowana do mocy obiektu
przylaczanego, przekfadnik na majtku i eksploatacji ENERGAOPERATOR SA,

o wylgcznik,

o odiacznik szynowy z uziemnikiem od strony pola, wyposazony w 2 niezalene napedy silnikowe,

e 0Oszynowanie oraz osprzet pomiedzy aparatami wykonane jako linkowe, dostosowane do obcigzalnosci linii
110 kV.

Pole tacznika szyn 110kV w GPZ Karsin nalezy wyposazy¢ nastepujaco:

e wylacznik,

o przekfadnik kombinowany,

o istniejace odtaczniki wyposazy¢ w uziemniki od strony p6l 110 kV,

e oszynowanie pomigdzy aparatami wykonane jako linkowe lub rurowe, dostosowane do obcigzalnosci linii,
jednak nie mniej ni 1000 A. W przypadku ukladu rozdzielni 110 kV 1S, obcigzalno$¢ oszynowania w polu
nalezy dobra¢ do obcigzalnosci linii lub do obcigzalnosci aparatow 110 kV zainstalowanych w polu,
obcigzalno$¢ nie moze byé mnigjsza ni obcigzalnos¢ aparatury o najmniejszym pradzie znamionowym w nim
zastosowanej, w przypadku przektadnikéw kombinowanych nalezy uwzgledni¢ przecigzalno$é przekiadnikow.

o sugerowane przewody rurowe typu AR 80x6 PA38 badz linkowe AFL-8 525 mm2.

4.2 Teren staciji.

Zaprojektowa¢ i wykona¢ wg. wytycznych oraz standardéw technicznych obowiazujacych u
Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl w tym m.in. z zatacznikiem:
- nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”

4.3 System Zabezpieczenia Technicznego -

System Zabezpieczenia Technicznego zaprojektowa¢ i wykonaé wg. wytycznych oraz standardéw
technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-
operator.pl w tym m.in, z zatacznikiem:

- nr 34 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego staciji
elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktéw zasilajacych PZ i rozdzielni sieciowych RS” Dokument
niejawny niedostepny na stronie internetowej. Do pozyskania po zawarciu umowy o zachowaniu poufnosci.

4.4 Dostosowanie elementéw nastawni, potrzeb wlasnych, automatyki i zabezpieczefi

Dostosowanie elementéw nastawni, potrzeb wtasnych, automatyki i zabezpieczen zaprojektowaé i
wykonaé wg. wytycznych oraz standardéw technicznych obowigzujacych u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl w tym m.in. z zatacznikiem:

- nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”
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45 tacznosé

tacznosé i telemechanike zaprojektowaé i wykonaé wg. wytycznych oraz standardéw technicznych
obowigzujacych u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl w tym
m.in. z zatacznikiem:

- nr 32 - ,,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN"

46 Zakup gruntu

Na potrzeby budowy pola liniowego PT Bak nalezy przewidzie¢ zakup odpowiedniej wielkosci terenu
przylegajacego do terenu GPZ Karsin (fragment dziatki nr 31/2 przylegajacy do dz. 31/1). Nalezy przewidzie¢
rezerwe terenu pod kolejne, dodatkowe pole liniowe WN.

Nabywanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, odbywa sie
na zasadach obowigzujacych w ENERGA-OPERATOR SA w tym zgodnie z postanowieniami obowigzujacej
»Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istnigjacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”
oraz obowigzujacych standardow:

,otandard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”, ,Standard Techniczny
projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV* oraz postanowieniami specyfikaciji i stosowanych
odpowiednio Wytycznych dla Wykonawcow, opracowanych na podstawie ww. procedury wraz z zastosowaniem
mozliwych odstepstw, z wykorzystaniem zatgcznikow dotyczacych wzoréw pozyskiwania tych tytutdw prawnych.

5. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Budowa przylacza Jm. | llosé
1. | Budowa pola liniowego WN-110 kV kier. PT Bak kpl. 1
2. | Dostosowanie elementéw nastawni, potrzeb wtasnych, automatyki i zabezpieczen na | kpl. 1

potrzeby pola kier. PT Bak
3. | Zakup dziatki kpl. 1
4. | Dokumentacja techniczna kpl. 1
Rozbudowa sieci Jm. |llogé
2. | Budowa pola facznika szyn w GPZ Karsin kpl. 1
4. | Dostosowanie elementow nastawni, potrzeb wtasnych, automatyki i zabezpieczen na kpl 1
_potrzeby pola facznika szyn w GPZ Karsin '
5. | Dokumentacja techniczna kpl. 1

6. Wymagania dodatkowe

1) Nabywanie praw do nieruchomosci dla  projektowanych  urzadzen
elektroenergetycznych

Nabywanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, odbywa
sig na zasadach obowigzujacych w ENERGA-OPERATOR SA w tym zgodnie z postanowieniami obowiazujacej
.Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”
obowigzujacych standardow :
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»~Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN” (Dalej ,Standard 327) ,
~otandard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV" (Dalej ,Standard 33")
oraz postanowieniami specyfikacji i stosowanych odpowiednio Wytycznych dla Wykonawcow, opracowanych
na podstawie ww. procedury wraz z zastosowaniem mozliwych odstepstw, z wykorzystaniem zatacznikow
dotyczacych wzoréw pozyskiwania tych tytulow prawnych.

2) Dokumentacja projektowa

Dokumentacijg projektowa wykona¢ wg. standardow technicznych obowiazujacych u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl w tym m.in. z zalgcznikiem:
- nr 32 - ,Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN”

3) Ochrona Srodowiska

Uwagi do uwzglednienia w dokumentaciji projektowei:
1. Formy ochrony przyrody - kolizje lub potencjalne oddziatywanie:
1.1. obszar specjalnej ochrony ptakéw Bory Tucholskie PLB220009.
1.2. Péinocny Obszar Chronionego Krajobrazu Borow Tucholskich — Cze$¢ Zachodnia.
1.3. ostoja ptasia IBA Bory Tucholskie PL026.
1.4. specjalny obszar ochrony siedlisk Miosino-Lubnia PLH220077.
1.5. Pdinocny Korytarz Ekologiczny — Kaszubski Potudniowy.

2. Substancje:

2.1.w przypadku substancji, ktére znajdujg sig¢ w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach na obiektach
elektroenergetycznych, wymagane dofaczenie Karty charakterystyki do dokumentacji powykonawczej
obiektu,

2.2. urzadzenia zawierajace SF6 podlegajg rejestracji zgodnie z ustawg z 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplamianych, dlatego podmiot
dokonujgcy montazu i napelnienia urzadzenia gazem SF6 (wykonawca zewnetrzny, stuzby Spotek prac na
sieci, itp.), zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania niezbednych danych montowanego urzadzenia
przewodniczacemu komisji odbiorowej dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w celu ujecia tej
informacii w protokole odbioru i jej przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale odpowiedzialnego
za dokonanie wpisu w rejestrze,

2.3. jakiekolwiek czynno$ci zwigzane z uzywaniem substanciji zubozajgcych warstwe ozonowg lub fluorowanych
gazow cieplamnianych mogq by¢ wykonywane wytacznie przez podmioty legitymujace si¢ odpowiednim
certyfikatem lub zaswiadczeniem,

2.4. w przypadku rozszczelnienia urzadzen zawierajacych substancie objete systemem zarzadzania emisjami, w
szczegolnosci gazy cieplamiane lub kontrolowane, lub innego rodzaju uwolnienie substancji do powietrza (w
tym gasniczych) wymaga zgloszenia wiaSciwemu pracownikowi ds. ochrony $rodowiska w celu
zaewidencjonowania emisji.

3. Zagospodarowanie terenu — moze by¢ wymagane wytgczenie gruntow z produkci rolnej.

4.  Pola elektromagnetyczne:

4.1. wykona¢ badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego przedsiewzigcia, wyniki
przekazaé: Glownemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska oraz wiasciwemu migjscowo panistwowemu
wojewodzkiemu inspektorowi sanitamemu - rozporzadzenie dot. dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku,

4.2. dokona¢ zgtoszenia instalacii elektroenergetycznych o napieciu nie nizszym, niz 110 kV oraz dotgczy¢ wyniki
ww. badan lub lokalizacji do dokumentacji powykonawczej GPZ/LWN wraz z potwierdzeniem zlozenia
wlasciwym organom a kopie (skan w wersji elektronicznej) — przekaza¢ wiasciwemu pracownikowi ds.
ochrony Srodowiska.
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4.3. Sprawozdanie z badan nalezy przekaza¢ do pracownika ds. Ochrony Srodowiska Energa-Operator SA
Oddziat w Gdansku wraz z o$wiadczeniem o mozliwosci dysponowania (powielania, przekazywania
organom administracji publicznej, itp.) wynikami badan.

5. Dokumentacja — przed wykonaniem projektant uzgadnia z ZS:
5.1. jezeli wystapi koniecznos¢ albo zostanie nalozony przez wiasciwy organ obowigzek wykonania ktoregos
z nw. dokumentow, projekty: opracowan $rodowiskowych (karta informacyjna przedsiewziecia, raport
oddziatlywania na $rodowisko, operat wodnoprawny itp.) oraz wnioskow, odpowiedzi itp. pism w sprawach
Srodowiskowych, kierowanych do organéw administracji publicznej, wraz z zatgcznikami.

Uwagi ogdine:

Organ wiasciwy dla wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach: Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdarnsku,

Na etapie opracowywania projekt nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Biurze Ochrony Srodowiska oraz Biurze
Zarzgdzania Eksploatacjg, w celu weryfikacji uwzglgdnienia ww. uwag

7. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada komplet dokumentow
okreslonych w Umowie o wykonanie dokumentacji projektowej do kancelarii ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, ktéra nastepnie zostanie przekierowana
do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;j.

W/w komoérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komoérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii,
zgodnie zwewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds.
dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres i komérki organizacyjnej opiniujace dokumentacig:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Gdarisku RD
Wydziat Rozwoju
Wydziat Przytaczen

Biuro Rozwoju
Biuro Przytaczen
Biuro Zarzadzania Eksploatacjq
Centralna Dyspozycja Mocy
Biuro Ryzyka i Systeméw
Bezpieczenstwa

Wydziat Zarzadzania Uslugami Sieciowymi
Wydziat Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi
Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
Regionalna Dyspozycja Mocy
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami
Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Wydziat Zarzadzania Pomiarami

nie

Pit. 4. dotyczy

Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moZe rozszerzy¢ liste komoérek
weryfikujacych.
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2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapila konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjainych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
wapliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowat sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzar nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
Sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespolu Technicznego dzialajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

3) Dokumentacja projektowa

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czeécig dokumentacji projektowe, a jej zakres
musi by¢ zgodny z postanowieniami obowigzujacych standardéw, w tym :

«Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN” (Dalej ,Standard 32" ,
»Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kv (Dalej ,Standard 33") oraz
postanowieniami specyfikacji.

4) Parametry zwarciowe

Zgodnie z koncepcjg rozwoju sieci w sieci WN w perspektywie 2025r. prognozowane sg nastepujace parametry
zwarciowe:;

Moc Prad
Nazwa staciji Zwarciowa | zwarcia 3f
MVA kA
Karsin 779 4,087

Ukfad uziemiajacy stacji zaprojektowaé na moc Sk'=3500 MVA
Nalezy projektowaé pole dla prognozowanych warunkow zwarciowych w sieci WN.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé i przeliczyé poziomy mocy zwarciowych w sieci WN przy
uwzglednieniu zmian wynikajacych np. ze zmian zatozeri budowy stacji Pelplin, ujeciu doktadnych diugosci
i typéw planowanych linii WN i przy uwzglednieniu zaktualizowanego harmonogramu przytaczen zrédet
NN, WN i SN w najblizszym sasiedztwie stacji Karsin

8. Spis zatacznikow

Schemat istnigjgcej (zaprojektowanej) rozdzielni WN 110 kv stacji elektroenergetycznej Karsin.
Schemat projektowanej rozozielni WN 110 kv stacji elektroenergetycznej Karsin.

Rzut GPZ Karsin - stan wg. projektu + propozycja rozbudowy.

Warunki przytqczenia nr P/17/055287 z dn. 27-03-2018 r.
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tqczy arkusz nr 1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Arkusz nr 2(13)
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Aktualizacja nr 1 Warunkéw Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/17/065287

/) Energa

operator

P/17/055287/2 Gdansk 09-05-2018

Numer Miejscowosc Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
AKTUALIZACJA NR 1

Informacja: wykaz skrotéw uzytych w treéci dokumentu opisano w punkcie 18.3
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: Podstacja Trakcyjna , Bak”
Adres (Nr dziatki): Bak Gmina Stara Kiszewa dz. nr 10/4 obreb Konarzyny

Grupa przylgczeniowa: I
Moc przytgczeniowa: 5000 kW

Miejsce przytagczenia:  most szynowy 110 kV w GPZ ,,Karsin”

S

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu odlgcznika liniowego w nowo
projektowanym polu liniowym GPZ ,Karsin” (dla linii kablowej) —
odiacznik  sieciowy, uklady pomiarowo-rozliczeniowe (z
przektadnikami pradowymi i napieciowymi) wraz z systemem
pomiarowo-rozliczeniowym, gtowice kablowe wraz z ochrong
przeciwprzepieciowa beda wlasnoscig i w eksploatacji Podmiotu
Przylaczanego

6. Rodzaj polgczenia z siecig: napowietrzne 110kV

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecia;
7.1. Urzgdzenia WN:
a. w zakresie rozbudowy sieci:
biorac pod uwage wyniki ekspertyzy, mozliwos¢ przylaczenia podstacji trakcyjnej Bak do sieci
elektroenergetycznej 110 kV bedzie mozliwa po zrealizowaniu dostosowania linii 110 kV relacji Zur -
Tuchola (bedaca na majatku ENEA Operator sp. z 0.0.) do parametréw 120 mm2/+60°C oraz budowy GPZ
»Karsin” (GPZ realizowany przez ENERGA-OPERATOR SA).
b. w zakresie przylacza:
Przebudowaé rozdzielnig 110kV w stacji GPZ ,Karsin™ w niezbednym zakresie do przylaczenia Podstacji
Trakcyjnej ,,Bak”
- dobudowaé i wyposaiyé pole liniowe w rozdzielni 110kV GPZ ,Karsin” w aparature iaczeniows,
pomiarowg i zabezpieczeniowa - (odlacznik szynowy, wylacznik i odlacznik liniowy wraz z
przektadnikami prgdowymi i napieciowymi do zabezpieczen),
- rozbudowacé szyny gtéwne w niezbednym zakresie,
- dostosowaé (uzupelni¢) w niezbgdnym zakresie elementy nastawni, potrzeb wlasnych, automatyki
i zabezpieczen
- zakupié¢ grunt pod budowe pola linowego.
Szczegdly zostang okreslone w wytycznych do projektowania rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych
przez ENERGA-OPERATOR SA
* Stacja GPZ ,Karsin” w trakcie budowy, termin ukorczenia zgodnie z Programem Rozwoju ENERGA-
OPERATOR SA w roku 2019.
7.2. Stacja transformatorowa WN/SN:

7.3. Urzgdzenia SN i nn:

7.4. Automatyka EAZ:
a. szczegoly w zakresie automatyki EAZ zostang okreslone w wytycznych programowych rozbudowy
rozdzielni 110 kV opracowanych przez ENERGA-OPERATOR SA na etapie zawartej umowy o przylaczenie,
b. zmiane nastawienia oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodnic z
PSE S.A. w Bydgoszczy.
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7.5. Telemechanika i Lgcznosé:

a.

szczeglly w zakresie telemechaniki i {acznosci zostana okreslone w wytycznych programowych
dotyczacych rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez ENERGA-OPERATOR SA na etapie zawarte]
umowy o przylaczenie.

7.6. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg
przylgczane. Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:

7.7,

a.

n

wyposazy pole liniowe w rozdzielni 110kV GPZ ,Karsin” w odigcznik sieciowy z uziemnikiem rgcznie
manewrowanym, przekfadniki pradowe i napigciowe do pomiaru energii elektrycznej oraz w glowice
kablowe wraz z ochrong przeciwprzepigciowa,

z pola liniowego WN-110 kV w GPZ , Karsin”, przeznaczonego do przylaczenia PT wybuduje linie kablowa
WN-110kV do stacji abonenckiej o typie, dtugosci i przekroju dostosowanym do potrzeb.

wybuduje abonencka stacje transformatorowa 110kV/ISN dla PT w ukladzie wg potrzeb. Szczegdly
dotyczace schematu stacji, ilosci pdl i wyposazenia po stronie 110kV zostang uzgodnione na etapie zalozen
do projektu wykonawczego. Przylagczong sieé / instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

prace transformatora 110kVISN nalezy przystosowaé do pracy z uziemionym lub izolowanym punktem
gwiazdowym. Transformator powinien byé wyposazony w podobcigzeniowy przelacznik zaczepdéw
wspolpracujacy z automatyka regulacji napigcia stacji. Szczegély pracy nalezy uwzgledni¢ w Instrukcji
Wspélpracy Ruchowej abonenckiej stacji, na etapie uruchomiania obiektu opracuje pelng analize sieciowa
dla danego etapu rozwoju sieci w celu podjecia decyzji o uziemieniu transformatora w abonenckiej staciji,
automatyka zabezpieczeniowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA
oraz IRIESP. Szczegélowe wymagania w tym zakresie nalezy uzgodni¢ w ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku oraz PSE S.A. w Bydgoszczy na etapie opracowywania projektu wykonawczego,
tacznosé (telekomunikacja):

» zrealizuje facze Swiattowodowe od abonenckiej stacji do GPZ , Karsin”,

» zainstaluje urzadzenia koricowe umozliwiajace transmisje danych on-line do systemu SCADA w
Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku oraz do Centralnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku. Zakres
przesylanych danych powinien byé zgodny z zapisami IRIESP oraz IRIiESD. Szczegoly nalezy
uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku oraz z CDM w Gdarisku,

o zrealizuje urzadzenia koricowe umozliwiajagce transmisje danych z uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) ENERGA-OPERATOR
SA,

o dla realizacji drég transmisyjnych z abonenckiej stacji, podmiot przylaczany zobowiazany jest do
wystapienia o okreslenie warunkéw technicznych w zakresie telekomunikacji Wydziatu Zarzadzania
Ustugami Specjalistycznymi w ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdansku,

* zapewni przesyl danych pomiarowych on-line do systeméw dyspozytorskich SCADA-Dyster i EX w
PSE S.A. i PSE S.A. w Bydgoszczy zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesylowej. Sposéb transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie
obiektu nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. oraz ENERGA-OPERATOR SA (CDM) na etapie projektu
Wykonawczego,

e zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESP i IRIESD w systemie
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR SA (zakres prac dotyczy
obszaru znajdujacego si¢ na terenie abonenckiej stacji).

Telemechanika

o zapewni odwzorowanie stanu polozenia lacznikéw 110kV z PT oraz odigcznika sieciowego w
systemie SCADA w CDM i RDM. Szczegély zostang uzgodnione na etapie projektu wykonawczego i
Instrukcji Wspélpracy Ruchowej.

zrealizuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy wraz z systemem pomiarowo-rozliczeniowym, zgodnie z pkt. 9
warunkow przylaczenia, pozostajace na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego, ktéry udostepni
sygnaly bezplatnie ENERGA — OPERATOR SA,

przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtréw w przypadku niespelniania wymagan
dotyczacych jakosci energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiaréw po odbiorze
technicznym),

zapewni ochrong przeciwprzepigciowa abonenckiej linii kablowej WN-110kV (w GPZ ,Karsin”, gltowice
kablowe wraz z ochrong przeciwprzepigciowa beda wiasnoscia i w eksploatacji Podmiotu Przylaczanego).
usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudowa obiektu,

na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i po zrealizowaniu niniejszych warunkéw przytaczenia
wykona pomiary obecnego tla oraz pomiary jakosci energii elektrycznej po uruchomieniu obiektu
(w punkcie przylaczenia), celem oceny wplywu na parametry jakosci energii elektrycznej przytgczenia do
sieci 110 kV — zakres tych pomiaréw uzgodni z Biurem Przylaczeri ENERGA-OPERATOR SA,

w polu 110 kV zainstaluje analizator jakosci energii elektrycznej. Dla analizatora jakosci energii nalezy
przewidzie¢ osobne rdzenie przektadnikéw pradowych, inne niz te przeznaczone dla ukiadéw pomiarowych.
Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadzaé zaklécen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcéw,
ani tez powodowaé pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej,

Wyposazy obiekt wg wymagarn okreslonych w pozostalych punktach warunkéw przytaczenia.

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci

wnioskodawcy:

a.

urzadzenia i aparatura przylaczana do sieci powinna byé¢ tak skonstruowana, aby nie wywolywala w
srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odporno&é na te zaburzenia
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innych urzadzeri przylaczonych do sieci oraz posiadala wymagang odporno$é na zaburzenia
elektromagnetyczne,

w razie konieczno$ci przylaczang PT nalezy wyposazyé w filtry wyzszych harmonicznych iinne
odpowiednie urzadzenia ochronne.

7.8. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

a.

g.
h.

urzadzenia w stacji nalezy przystosowaé do systemu nadzoru pracy, wdrazanego w ENERGA-OPERATOR
SA oraz zapewnié lacze do przesylu sygnaldw i transmisji on-line danych o stanie obiektu do systemow
SCADA ENERGA-OPERATOR SA w Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM) w Gdarisku i Regionalnej
Dyspozycji Mocy (RDM) Oddziatu w Gdansku,

szczegolowy wykaz przesylanych danych o stanie obiektu oraz parametry techniczne systemu
telekomunikacji stacji nalezy uzgodnié z ENERGA-OPERATOR SA w CDM i Oddziatem w Gdarisku oraz
PSE S.A. na etapie opracowywania projektu wykonawczego,

nalezy zapewni¢, jako droge podstawowa, transmisje on-line danych o stanie obiektu do systemu SCADA w
CDM i Regionalnej Dyspozycji Mocy (RDM) Oddziat w Gdarisku oraz do Operatora Sieci Przesylowej (KDM,
ODM). Retransmisje danych z CDM w Gdansku do KDM i ODM nalezy traktowac jako droge rezerwows.
Sposéb transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie obiektu nalezy uzgodni¢ z PSE
S.A. oraz ENERGA-OPERATOR SA (CDM) na etapie projektu Wykonawczego,

ENERGA-OPERATOR SA musi mieé zapewniong dostgpno$é sygnatéw pomiarowych i parametréw
rejestrowanych, wg uzgodnionych zasad,

uktady automatyki sterowniczej, kontrolnej i telemechaniki zastosowanej w abonenckiej stacji dostosowaé
do systemu SCADA stosowanego w ENERGA-OPERATOR SA,

zapewnié polaczenie $wiatlowodowe dla potrzeb zabezpieczen oraz tagczy w celu transmisji danych do
systemu zdalnego sterowania i nadzoru OSD oraz przesytania danych z uktadéw pomiarowych. Parametry
techniczne, sposob realizacji, ilo§é laczy i dokladne relacje nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania
odpowiednio z OSD i OSP. Urzadzenia teletransmisyjne zainstalowane w abonenckiej stacji dla potrzeb
zabezpieczen i transmisji danych do systemu sterowania i nadzoru oraz przesylania danych do uktadéw
pomiarowych musza byé kompatybilne z systemem teletransmisyjnym ENERGA-OPERATOR SA,

na etapie opracowania projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ zakres i sposéb przekazywania danych
on-line o stanie obiektu z CDM i PSE S.A.

mozliwo$é sterowania z CDM/RDM wytacznikiem znajdujacym sie w polu liniowym GPZ ,Karsin”.

8. \Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
Wymagany poziom wspoélczynnika mocy biernej tg ¢, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
pobieranej z sieci ustala si¢ na poziomie 0,2.

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
nalezy zainstalowaé dwa réwnowazne, posrednie, 3-systemowe uklady pomiarowe (podstawowy i rezerwowy)
w polu linowym 110kV w GPZ , Karsin”, w kierunku PT.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego: nie dotyczy.

9.3. Sposob pomiaru: posredni.

9.4. Liczniki:

a)

klasa dokiadnosci:

liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny
mieé klasg dokladnosci nie gorsza niz 0,5 (zalecane 0,2) dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla
energii biernej. Liczniki do uktadéw podstawowych zostang dostarczone i zainstalowane przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,

b) funkcjonalnosé licznikow:

liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym winny
umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz czterokwadrantowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut, przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres
rozliczeniowy,

powinien byé mozliwy lokalny pelny odczyt ukladéw pomiarowych w przypadku awarii iaczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a)

b)

)

uktady transmisji danych pomiarowych powinny zapewniaé standard protokolu transmisji umozliwiajacy
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora
Systemu Dystrybucyjnego,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej powinny umozliwia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych  automatycznie — ,on line” za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii
elektrycznej,

liczniki energii elektrycznej uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezy potaczyé w sie¢ za
posrednictwem interfejséw szeregowych licznikéw, umozliwiajacg transmisje danych przez dwie
niezalezne drogi transmisji (§wiatiowdd,3G/4G). Modut komunikacyjny 3G/4G dla podstawowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM zostanie dostarczona i zainstalowana przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
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kanaly telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadaé pelna, fizycznie niezalezng
rezerwacje faczy telekomunikacyjnych,

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspolprace z systemami automatycznej rejestracji
danych Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a)

b)

c)

d)

e)

)
k)

wzorcowane przekladniki pradowe i napieciowe powinny mieé dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o
klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2s dla przektadnikéw pradowych i 0,2 dla
napigciowych) stuzgce do pomiaru energii elektrycznej,

przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby wartosé pradu wynikajacego z mocy planowanej do
wprowadzania i uwzglednienia zadanego wspélczynnika tge byla nie mniejsza niz 20% i nie wieksza niz
120% warto$ci znamionowego pradu pierwotnego,

przekiadniki pradowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sig
miedzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojer /rdzeni przekiadnikéw. W przypadku wystapienia
koniecznoéci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako dociazenie nalezy zastosowaé
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w ukiadach pomiarowych nie mozna przylaczaé innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw
dociazajacych,

uktady pomiarowe powinny umozliwiaé pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikéw
tréjsystemowych. W ukladach posrednich pomiar powinien byé¢ realizowany poprzez jednofazowe
przekladniki pradowe i napigciowe w uktadzie ,Y”,

wspotczynnik bezpieczeristwa przekiadnikéw pradowych FS powinien byé < 5,

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadéw
pomiarowych energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania,

uktady pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiadaé podtrzymanie zasilania ze zrédel
zewnetrznych,

zabudowa ukladéw pomiarowych (w tym przygotowanie obwodéw wtérnych oraz miejsca na liczniki
energii elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym dla podstawowego ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego), winna odbyé sie kosztem oraz staraniem odbiorcy. Karty SIM zostana dostarczone przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

szczegély w zakresie urzadzernn ukladéw pomiarowych, jak i projekt uktadéw pomiarowych nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Zarzagdzania Pomiarami ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarnisku.
ENERGA-OPERATOR SA bedzie wiascicielem licznika oraz modemu w ukiadzie podstawowym. Podmiot
przylaczany bedzie wiascicielem pozostalych elementéw ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowego,

rozdzielnia 110/SN powinna zostaé wyposazona w urzadzenia umozliwiajace spelnienie wymagan
zawartych w pkt. 4.3.12.1 i 4.3.12.2 IRIESP, do transmisji sygnatéw telemechaniki z rozdzielni 110kV do
EOP Oddziat w Gdarisku. Do transmisji danych wykorzystaé protokét DNP 3.0.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej:
10.1. Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ , Karsin”:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

Sposob pracy punktu neutralnego: uziemiony punkt gwiazdowy Xo/X1 = 1,20
Napiecie znamionowe sieci: 110 kV
Prad zwarcia doziemnego 1-faz 3,522 kA przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie

przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

Prad zwarcia doziemnego 3-faz 3,696 kA przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

Moc zwarciowa na szynach 110 kV 704 MVA

System ochrony od porazer: uziemienie ochronne

10.2. Inne wymagania: Na etapie projektowania nalezy zaktualizowaé powyisze dane dotyczace sieci 110 kV.

Moc Zwarciowa planowana w roku 2025: 910 MVA.

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] rozru;qg?vy A g:iﬁ‘
Zespot prostownikowy 110/1,3/1,3 6300 - 1
Transformator potrzeb wtasnych 15/0,4 160 - 1

12. Inne ustalenia:
12.1. Dotyczy dokumentacji projektowe;:

a.

ENERGA-OPERATOR SA opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkgie 7.1.
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Podmiot przylaczany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.6.
uzgodni je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Wydzial Dokumentacji Energetyczne;j.
Dokumentacje projektowa nalezy dostarczyé wraz z wersja elektroniczng w nastepujacej formie: opis
techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen (1 plik pdf); mapa z wrysowanymi
urzadzeniami projektowymi (plik dxf lub shp oraz pdf) Elementy projektowe majg zostaé wrysowane
cyfrowo w ukladzie wspélrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-arch o nazwie numer warunkéw-opis
(np. ,12345-kabel, ,12345-rura oslonowa”); pozostale rysunki w zakresie objetym projektem nalezy
dostarczyé w pliku pdf; uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi (o ile dokonano wczesniejszej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (oile
takie zostato wydane),

odplatne uzyskanie zgody na posadowienie infrastruktury energetycznej Podmiot Przylaczanego na terenie
GPZ ,Karsin” odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych odrebnie z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdarisku, Wydziat Nieruchomosci Energetycznej,

projekty w zakresie przesylu danych do PSE S.A. podmiot przylaczany uzgodni z PSE 8.A.

trasa linii WN nalezacych do podmiotu przytaczanego podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku pod wzgledem kolizji z istniejacymi liniami,

schematy funkcjonalne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podmiot przylgczany uzgodni z
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku oraz z PSE S.A. w Bydgoszczy, Projekty automatyki
zabezpieczeniowej przedstawi¢ do wgladu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziatl w Gdarisku,

Podmiot przylaczany ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczeri chronigcych PT przed
skutkami pradéw zwarciowych, napigé powrotnych po wylaczeniu zwaré w systemie, pracy obiektu oraz
innymi oddzialywaniami zakiéceri systemowych.

12.2. Dotyczy wspolpracy ruchowej:

a.
b.

C.

Podmiot przylaczany ma obowigzek opracowac Instrukcje Wspélpracy Ruchowej PT i uzgodni¢ ja w CDM,
obiekt przylaczony do sieci zamknigtej musi spelniaé wymagania techniczne i warunki prace zgodne z
IRIESP oraz IRESD.

Zaktualizowaé Instrukcje Ruchu i Eksploatacji GPZ ,Karsin” i uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku. Aktualizacji dokona ENERGA-OPERATOR SA.

12.3. Dotyczy umowy o przylaczenie:

a.

b.
c.

przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie,

wysokosé oplaty za przylaczenie okreslona zostanie w umowie o przyigczenie,

przewiduje sie, ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalgczniku do Umowy o
Przylaczenie, uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajace z Planu Rozwoju sieci 110 kV na lata
2017 - 2022, zatwierdzonego przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki. Zestawienie planowanych prac
zwigzanych z rozbudowa sieci okreslono w pkt. 7.1 - 7.5 Warunkéw Przylaczenia.

Podmiot Przylaczany zobowiazany jest do zawarcia z ENERGA-OPERATOR SA umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej.

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje
w zakresie linii 110 kV i rozdzielni 110 kV GPZ ,Karsin” do miejsca dostarczenia energii elektryczne;j.
Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowsg zrealizuje inwestycje w zakresie
czesci abonenckiej (od miejsca dostarczenia energii elektrycznej), tacznie z budowa, na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.

12.4. Uwagi dodatkowe:

a.

do czasu rozbudowy oraz modernizacji sieci elektroenergetycznej zidentyfikowanej w ekspertyzie wplywu
przylaczenia PT ,Bak”, moga wystapic warunki systemowe, w ktérych OSP lub OSD, bedac ustawowo
odpowiedzialnym za zachowanie niezawodnosci i bezpieczeristwa pracy sieci elektroenergetycznych,
bedzie miat prawo ograniczy¢ lub wstrzymaé dostarczenie do niej mocy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci
z tego tytutu.
Podmiot Przytaczany wiasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzeri oraz przedstawi
przedsiebiorstwu energetycznemu protokoly badann urzadzeri, protokoly sprawdzenia ukladéw
zabezpieczen, zaswiadczenia kwalifikacyjne personelu dla obslugi stacji oraz dokumentacje
powykonawcza,
dla zasilania potrzeb wiasnych Obiektu z innego miejsca dostarczania energii elektrycznej niz okreslony w
pkt. 5 niniejszych warunkéw nalezy wystapic¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
sprawdzenie wykonania instalacji przytaczane] zgodnie z warunkami przytaczenia:
Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej instalacji
przylaczanej. Warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do
sprawdzenia, o czym mowa powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac
(np. zgloszenie);
- protokotu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji odbiorczych grupy I, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zalacznikami:
- protokét badan odbiorczych instalacji,
- protokolami badan urzadzeri automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tgcznosci oraz telemechaniki
(o0 ile obiekt jest wyposazony),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Aktualizacja nr 1 Warunkdw Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr P/17/055287

- oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z
Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

- dokumentacja technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez
projektanta zmianami (jesli takowe nastapity),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspoipracy ruchowej (kopia pierwszej strony Swiadczaca o
uzgodnieniu),

- o$wiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o
przytaczenie.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreélone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR oraz w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr
93 poz. 623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

18.1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi Jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen

i eksploatacji pomigedzy stronami.

18.2. Obiekt przylaczany niezaleznie od koniecznosci spetniania wymagar IRIESD powinna spetniaé wymagania

okreslone w IRIESP.

18.3. . Wykaz skrétéw uzytych w treci dokumentu warunkéw przylaczenia:

abonencka stacja, obiekt, PT — Podstacja Trakcyjna »Bak”; CDM - Centralna Dyspozycja Mocy ENERGA-
OPERATOR SA; EAZ - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa; EOP - Operator Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA; GPZ - Glowy Punkt Zasilania; IRIESD - Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA; IRIESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej; KDM - Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE — Krajowy System Elektroenergetyczny; ODM -
Obszarowa Dyspozycja Mocy; PSE S.A. - Operator Sieci Przesylowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
RDM - Regionalna Dyspozycja Mocy ENERGA-OPERATOR SA,;

Zalgcznik nr 1 - Schemat sieci 110 kV - ENERGA-OPERATOR SA
Zatgcznik nr gtaﬁ@mgpzdzielni 110 kV w GPZ ,Karsin”

ds. Przytaczen

Adam Dadasiewicz
Adam Dadasiewicz

OPRACOWAL

tel. 58 778 81 28

Kierownik
BiurofPrzytaczen
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Zatacznik nr 2 do aktualizacji nr 1 warunkéw przytgczenia nr P/17/055287

opracowal;

Adam Dadasiewicz
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rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
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Zestawienie nr ZES-EI09120-WRI-01 - Aparatura WN tymczasowa
Lp. Opis Jed.]Suma Uwagi
mozliwo$¢ montazu konstrukciji na
1. |Wytacznik 110 kV wraz z konstrukcjg wsporczg i fundamentem szt. | 1 fundamencie ptytowym (ptycie
drogowej)
Odtacznik z uziemnikiem wraz z napgdami, konstrukcjg wsporczg i mozliwose montazu konstrukeji na
2. . ’ szt. | 1 fundamencie ptytowym (ptycie
fundamentami .
drogowej)
mozliwo$¢ montazu konstrukciji na
3. |Izolatory wsporcze wraz z konstrukcjg wsporczg i fundmantami szt. | 3 fundamencie ptytowym (ptycie
drogowej)
do potaczenia miedzy aparaturg
4, |Osprzet stacyjny kpl. | 1 tymczasowa, do odgatezienia od
przesta zerowego linii 110 kV
5. |Przewody linkowe AFL-6 240 mm2 m 60
6. |Ptaskownik FeZn 40x5 mm m | 50
7. |Kabel YKYFty 3x2,5 m 70 zasilanie wytacznika
8. |Kabel YKYFty 10x1,5 m 70 do wytgcznika
9. |Kabel YKYFty 5x2,5 m 70 do odtacznika
10. Odwzoroyvanie Jralbczniké\{v tymczasgwych w systemach nadrzednych, kol | 1 telemechanika ukdadu bypass
wykonanie telesterowania wytgcznika




ENERGA Invest Sp. z 0.0.

@, ) E ner ga | GRUPA[IITI] al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk
| t tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
nves www.energainvest.pl
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Wydziat Dokumentacji Energetycznej

E r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n e g a ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

operator

Gdansk, 08.12.2022 roku

UZGODNIENIE nr 202/1 1I0830l3MD

Jednostka projektowa: | ENERGA Invest Sp. z 0.0., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

Projekt wykonawczy

Rozbudowa stac;ji transformatorowej 110/15 kV GPZ Karsin

Tom B1 - Zjazd, drogi wewnetrzne oraz uksztaltowanie terenu. Rewizja A.
Sierpien 2022 roku

Tom B3 - Ogrodzenie zewnetrzne terenu stacji. Rewizja B. Sierpiefi 2022 roku
Tom B9 - Konstrukcje wsporcze, fundamenty. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom C1 - Obwody pierwotne rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Sierpien 2022 roku
Tom D1 - Schematy zasadnicze rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D2 - Schematy montazowe rozdzielni 110 kV. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku
Tom D9 - Schematy zamienne. Rewizja A. Kwiecien 2022 roku

Tom D10 - System ochrony technicznej - projekt zamienny. Rewizja C. Czerwiec
2022 roku

Tom WRI - Wytyczne realizacji inwestycji. Sierpien. Sierpien 2022 roku
Dabrowa, gm. Karsin. 220603_2.0003.31/1, 31/2

Temat projektu:

Warunki/Wytyczne: | 309/0/2019/3MMR z dnia 03.12.2019 roku

Nr zadania inwest.: | OBI/34/2000853

Numer ekspl.: | GPZ Karsin G3181

Zatgczniki: | Projekt wykonawczy w dziewigciu tomach w wersji elektronicznej pdf

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej
EOP) projektem oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

Przyjmujemy do wiadomosci tres¢ projektu budowlanego pod tytutem ,Rozbudowa stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Karsin”, lipiec 2021 roku, ktéry uzyskat pozwolenie na
budowe — decyzja Starosty KoScierskiego nr AB.6740.893.2.2021 z dnia 22.11.2021 roku.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Elektronicznie
I| 1zynier pOdplsany prZEZ
ds. Dokumeritacji Energetycznej R
afat Szczepinski

Sprawe prowadzi: Rafat chepmsm Data: 2022.12.08
Rafat Szczepifiski , 58 527 93 11, rafal.szczepinski2@energa-operator.pl 14:35:15 +01'00"
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oSwiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencje,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktdéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotoéw
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zzadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg,

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zioZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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