A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):
Gola, Jaraczewo obszar wiejski,

2) Przedmiot i zakres zaméwienia:
Zadanie: 1 Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN4-04002/04 na linie kablowa wraz z wymiang
stacji napowietrznej, Jarocin Pid-Noskéw-Magistrala od st.148do st. 132+o0dg. kier. Gola od st. 1 do st.
19 w m. Jaraczewo Gola
ETAP III- Podlaczenie linii kablowych do linii napowietrznych, demontaz odtacznika 110 praca
pomiedzy odiacznikami 97, 72 i 528. OBMBS/44/24467

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robodt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.
Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.
Podstawowa forma realizacji zadafh na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
Podczas wykonywania prac, dla ktrych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposdb realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowac we witasnym zakresie przelgczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewni¢ zasilanie odbiorcéw z agregatu/agregatéw pradotwérczych w nastepujacej konfiguradji:
tacja 44113 NiedZzwiady - agregat 100 kVA 8 godzin,
acja 44927 Niedzwiady - agregat 40 kVA 8 godzin,
cja 44414 Gola - agregat 160 kVA 8 godzin,
acja 44145 Gola - agregat 400 kVA 8 godzin,
acja 44607 Gola - agregat 40 kVA 8 godzin,
cja 44415 Gola - agregat 50 kVA 8 godzin,
cja 44608 Gola - agregat 65 kVA 8 godzin,
cja 44174 kukaszewo - agregat 65 kVA 8 godzin,
tacja 44077 Wojciechowo - agregat 100 kVA 8 godzin,
tacja 44413 Poreba - agregat 65 kVA 8 godzin, _
tacja 44112 Wojciechowo - agregat 160 kVA 8 godzin,
tacja 44439 Gola - Wojciechowo 250 kVA 8 godzin,

- miejsce instalacji agregatu/agregatéw pradotwdrczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
- parametry jakoéciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw musza by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialnoéé¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy

- w przypadku wykorzystywanla agregatéw bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przefaczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przetaczeniem odbiorcow z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotwdrczego nie przekraczata 3 minut. Réwniez w sytuacji
powrotu przetgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcoéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac z wytaczeniem jezeli realizacja prac
zwiazanych z procesem przylaczenia/odtaczenia agregatu oraz dokonania przetaczen zasilania wymaga wytaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami
dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wowczas maksymalny, faczny czas wylaczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

c) uzgodnic¢ z Zamawiajgcym terminy i czasy wylgczen:

- Maksymalny, laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 24 godzin w tym dla Wylaczenia stacji 44-112 Gola 8 godzin, Wylaczenie na stacji 44-
558 Gola 8 godzin, Wylaczenie na stacji 44-606 Jaraczewo 8 godzin,

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420



czasow wylgczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wylgczer:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

3. Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylaczen Wykonawca jest zobowiazany ziozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wyfaczeniem.

3) Sposdb prowadzenia dokumentow budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny miec¢ odzwierciedienie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w

szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko.

Usuwania na whasny koszt i wiasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysziosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i

doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztaltowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Podfaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

10. Podtgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach

rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach i

instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA—OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

12. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

o !

@ N
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Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okre$lony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowiazujagcej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o diugoéci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposob
przygotowania kabla do badan.

17. Dla obiektéw wyposazanych w sterowniki telemechaniki (zdalnie sterowane napowietrzne roztaczniki SN, zdalnie
sterowane rozdzielnice SN wtérnego rozdziatu, reklozery) — powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru),
z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie uruchomienia obiektu oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia sprawdzen kontrolnych systemu telemechaniki zainstalowanego na uruchamianym obiekcie.

18. Usuniecia uchybie, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badar diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

19. Wykonania ewentualnych robot dodatkowych niezbgdnych do wykonania zambwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartoéci tych robdt nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotworczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedziba Oddziatu
Zamawiajacego, z kwartalu poprzedzajgcego termin realizacji robét. Dia prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez
Wykonawce kosztorysy musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Przy ustalaniu wartosci robot dodatkowych lub
zamiennych pod uwage beda brane:

- zaakceptowany kosztorys;
- wspdtezynnik zmniejszajacy stanowiacy iloraz wartosci oferty do wyceny Zamawiajgcego, w przypadku gdy
Zlozona w postepowaniu oferta byfa nizsza od wyceny Zamawiajacego.

20. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

21. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

22. Realizowania wszelkich obowiazkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrgbnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkow.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ o$wietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

23. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktérych
umieszczone s3 urzadzenia stanowigce wiasno$¢ innych podmiotow:

a) informowania tych podmiotow o zawarciu umowy na realizacjg robot w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,

b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac

w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.

W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/w urzadzen, Wykonawca winien

niezwlocznie wystapi¢ do wiasciwego terytorialnie Dziatu Dokumentacji Energetycznej Zamawiajacego o informacje

w przedmiotowym zakresie.

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
K-SN-4p z rozdzielnica 4 polowa typu XIRIA KKKK- 1 szt.
Kabel energetyczny NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RM/25 - 7 275m
Kabel energetyczny NA2XY 4x120 - 111m
Kiédka Master KEY 1 szt
kladka Master KEY - 3 szt
Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przylgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu RD Jarocin ul. Batorego 26 Jarocin , w terminie nie diuzszym
niz 7 dni liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego.
Materiaty s3 wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4, Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujgcymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,
b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie

korekta rezerwacji przez Zamawiajacego),
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¢) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzaca sprawe.

5. Wykonawca odbierze material wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowiagzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatow z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcq, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcéw
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". i

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sig jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liScie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzieri podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowiazujgce na dzieri zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamkniec obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektdw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kiuczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlacznika SN,

C) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajqcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupéw (wilasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
¢) pomiar rezystangji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewodow roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) glebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)
obejmuija:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,
¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Kamil Leszka, tel: +48 62 5002420



4)

d) pomiar rezystangji lub cigglosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badanh diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujacej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupdéw (whasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakofczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér koficowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacq wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze polozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyc na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne
zwigzane tylko | wytacznie z inwentaryzacja powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagla (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgalezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadad
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow zawartych w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowiazany jest do organizacji szkolefi w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego. i
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

1)

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajqcego:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
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Zafacznik nr 1 Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu
Zafgcznik nr 2 Odwiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia (zatacznik nr 10 do owu)

UWAGA:

Wykonawca robét winien skoordynowaé realizacje prac budowlanych z realizacja zadania OBMBS/44/18411 Jaraczewo -Gola ETAP [
oraz OBMBS/44/24465 Jaraczewo-Gola ETAP 11
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~) Energa

operator

Zalgcznik Nr 1

Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) - Przebudowa odcinka napowietrznej linii SN4-
04002/04 na linie kablowg wraz z wymiang
stacji napowietrznej, Jarocin Pid-Noskow-
Magistrala od st.148do st. 132+o0dg. kier. Gola
od st. 1 do st. 19 w m. Jaraczewo Gola
ETAP III- Podtaczenie linii kablowych do linii
napowietrznych, demontaz odiacznika 110
praca pomiedzy odigcznikami 97, 72 i 528.
OBMBS/44/24467

Lp. Materiat

Magazyn wskazany do
przechowywania

1. | Zerdz typu E-13,5 -3 szt
Przewody AFL-6 70mm2 - 8240 m
Lacznik SN radiowy (nr R110) -1 szt

Magazyn RD w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200
Jarocin

Konstrukcja stacji stupowej 1 szt
Przewody 4x Al 25mm2- 53 m
Przewody 1x Al 25mm2 — 53m
Ztom stalowy

fynier
ds : Bniajdwestytii

Data Czytelny podpis sporzadzajacego

Zasady zwrotu materiatéw z demontazu z dnia 31 pazdziernika 2019 roku 112
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Zatacznik nr 2 O$wiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia
(Zalacznik nr 10 do OWU Oéwiadczenie Wykonawcy w zakresie ubezpieczenia)

Oswiadczenie

Oséwiadczam, Ze zawarta przeze mnie z Firmg UDEZPIECZENIOWE ...........c.oovveeveeeeiiiiieeeeee e e e eee s
umowa ubezpieczenia ryzyk robot budowlano-montazowych spetnia wymagania okreslone w Umowie o realizacje
robot

budowlano-montazowych nr..............oocvovvivivciiiiccc e zawartej dnia
........................................... dotyczacej

realizacji zadania pod

1= OSSR TURROURTIN ,
ktdrego okres realizacji zaplanowany zostat od dnia ..oooone e, do
dnia......coooeiinieeeee e

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia, do niniejszego o$wiadczenia zalaczam nastepujace dokumenty:
. kopig polisy nr..............c.....
. kopig dowodu opfacenia sktadki ubezpieczeniowej przedmiotowej polisy,

Poswiadczonych przeze mnie za zgodno$¢ z oryginatami.

Jednoczes$nie oéwiadczam, Ze przedmiotowa polisa obejmuje caty planowany okres realizacji zadania i zostata
zawartanaokresod ...........cccoevvevinnnenen, 0. , @ wysoko$¢ ubezpieczenia wynosi






