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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji 

projektowej i odbiorowej, przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz  

z uzyskaniem wymaganych opinii, decyzji i pozwoleń,  dostawa, montaż, demontaż, 

budowa, uruchomienie, wykonanie wszelkich niezbędnych prób i testów oraz przekazanie 

do eksploatacji i użytkowania  infrastruktury technicznej należącej do Rafinerii Gdańskiej 

w celu uwolnienia terenu i umożliwienia budowy bloku gazowo-parowego. Infrastruktura 

techniczna należąca do Rafinerii Gdańskiej zlokalizowana jest na działkach 328/2 i 328/4 

obręb 300S.  

W skład przebudowywanej infrastruktury wchodzą: 

1. dwa rurociągi wody technologicznej DN600 

2. elektroenergetyczna linia kablowa SN-15 kV prowadzona wzdłuż rurociągów wody 

technologicznej  

3. sieć teletechniczna 

1.2 Zamawiający i właściciel infrastruktury 

Zamawiający:  

CCGT Gdańsk Sp. Z o.o.  

Al. Grunwaldzka 472 

80-309 Gdańsk 

 

Właściciel infrastruktury: 

Rafineria Gdańska Sp. z o.o. 

Ul. Elbląska 135 

80-718 Gdańsk 
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1.3 Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta pomiędzy CCGT Gdańsk Sp. Z o.o. a ILF Consulting Engineers 

Polska Sp. z o.o. 

2. Projekt budowlany. 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1605). 

4. Wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem.  

5. Opinie techniczne. 

1.4 Definicje  

Blok gazowo-parowy, Elektrownia – Blok gazowo parowy o mocy elektrycznej ok. 456 

MWe w Gdańsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Dokumentacja Wykonawcy – wszelka dokumentacja opracowana przez Generalnego 

Wykonawcę 

Dokumentacja Projektowa - zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób 

rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych 

Generalny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę /Kontrakt z Zamawiającym 

Inwestycja – budowa bloku gazowo-parowego o mocy zainstalowanej elektrycznej ok 456 

MWe w Gdańsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

Pozwolenie – zezwolenie wystawione przez Zakład Produkcji Mediów Energetycznych  

i Gospodarki Wodno-Ściekowej Rafinerii Gdańskiej 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.5 Wyjaśnienie stosowanych skrótów 

Skrót Wyjaśnienie 

CCGT  CCGT Gdańsk sp z o.o. - Zamawiający 

Rafineria Rafineria Gdańska Sp. Z o.o. – właściciel 

przebudowywanej infrastruktury 

Elektrownia Planowany blok gazowo-parowy 

OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca Generalny Wykonawca 

STWIORB Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

OSTWIORB Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

JN Jednostka Notyfikująca 

UDT Urząd Dozoru Technicznego 

TDT Transportowy Dozór Techniczny 

WR Wykonawca Robót 
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2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa infrastruktury technicznej należącej  

do Rafinerii Gdańskiej kolidującej z planowaną budową bloku gazowo-parowego.  

Zamówienie obejmuje trzy zadania, z których każde stanowi odrębny przedmiot odbioru: 

Zadanie 1 Przebudowa dwóch rurociągów wody technologicznej DN600  

Zadanie 2 Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV prowadzonej 

wzdłuż rurociągów wody technologicznej  

Zadanie 3 Przebudowa sieci teletechnicznej 

Przebudowa infrastruktury należącej do Rafinerii Gdańskiej zostanie zrealizowana  

w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy CCGT i Rafinerią. 

2.1 Lokalizacja inwestycji 

Przebudowywana infrastruktura techniczna należąca do Rafinerii Gdańskiej zlokalizowana 

jest we wschodniej części Gdańska, w dzielnicy Rudniki, na działkach 328/2 oraz 328/4 

obręb 300S, dla których Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele 

budowlane.  

Otoczenie planowanej inwestycji jest terenem przemysłowo-mieszkaniowym oraz 

rolniczym.  

Na teren inwestycji zapewniony jest dojazd z drogi publicznej – istniejącym od północy 

dojazdem do ulicy Benzynowej.  

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji to:  

Od północy teren planowanej Elektrowni sąsiaduje z Oczyszczalnią ścieków Rafinerii 

Gdańskiej, od wschodu z Oczyszczalnią ścieków „Wschód”, od południa oraz od zachodu 

teren graniczy z rzeką Rozwójką, za którą znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz 

tereny rolne (zlokalizowane na terenie gminy Pruszcz Gdański).  

Stan prawny nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja: 

o 328/2 własność CCGT Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialności,  

z siedzibą: Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk   

o 328/4 własność Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna, z siedzibą: Aleja Grunwaldzka 

472, 80-390 Gdańsk.  

Lokalizację przebudowywanej infrastruktury przedstawiono w załączniku nr 4 – Kopia 

mapy zasadniczej do celów informacyjnych.  
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2.2 Opis stanu istniejącego 

Na terenie Inwestycji występują następujące obiekty:  

Rowy i nasypy, infrastruktura techniczna Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód, tj. sieci 

kanalizacyjne, wodociągowe, ciepłownicze, kable elektryczne i teletechniczne, drogi 

zakładowe. 

Teren, na którym zlokalizowana jest przebudowywana infrastruktura jest wolny  

od zabudowy kubaturowej.  

Teren jest w zasadzie płaski a rzędne terenu wahają się w granicach od -1,2 m n.p.m.  

do +0.8 m n.p.m.  

Teren porastają nieliczne drzewa i krzewy. 

2.3 Zakres rzeczowy zamówienia w ramach poszczególnych zadań 

2.3.1 Zadanie 1 – Przebudowa rurociągów wody technologicznej z infrastrukturą towarzyszącą 

Zadanie obejmuje przebudowę stalowych rurociągów wody technologicznej 2xDN600 

przebiegających przez teren planowanego bloku gazowo-parowego. Przebudowa 

infrastruktury technicznej obejmuje między innymi budowę nowych odcinków,  wykonanie 

niezbędnych przełączeń, rozbiórkę likwidowanych fragmentów oraz wszelkie inne prace 

niezbędne  do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zalanie rurociągu  

i płukanie jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.  

Istniejące rurociągi: 

o Rok budowy 1973r.  

o Materiał: rury stalowe (stal węglowa) spawane o wymiarach 600x9,52mm  

o Zabezpieczenie antykorozyjne: Izolacja lana – 3LPE  

o Ciśnienie robocze 0,35-0,45 MPa 

o Przepływy 450-1200 m3/h 

o Długość likwidowanych odcinków ok. 530 m. każdy 

o Komora 6000M-9: żelbetowa, przykryta płytami prefabrykowanymi (ramy stalowe, 

zalane betonem) wyposażona w 6 szt. zasuw DN600, 2szt. odpowietrzników, 

połączenia kołnierzowe, spawane.  
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Nowe rurociągi o długości ok. 600 m każdy będą przebiegać po zachodniej stronie 

projektowanego bloku gazowo-parowego. Będą wykonane z rur stalowych spawanych 

DN600 izolowanych fabrycznie. Instalacja wyposażona zostanie w dwie komory z armaturą 

odcinającą. W każdej z komór należy zabudować 2 zasuwy odcinające DN 600, po 1 na 

każdym rurociągu oraz odpowietrzniki.  

Ciśnienie operacyjne na wyjściu z pompowni mieści się w zakresie 4,5 do 5 bar. 5 barów 

należy traktować jako ciśnienie robocze. 

Przejście rurociągów pod planowanym wjazdem na teren przyszłego bloku gazowo-

parowego wykonać w rurach osłonowych.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 

o Przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia szczegółowy plan 

organizacji i wykonania robót obejmujący między innymi kolejność i harmonogram 

wykonania, szczegółowy plan i harmonogram przełączeń oraz plan inspekcji i 

odbiorów z uwzględnieniem udziału Zamawiającego; 

o Opracuje niezbędną dokumentację projektową i zdobędzie wszelkie opinie, 

uzgodnienia i decyzje  niezbędne do realizacji robót; 

o Uzyska zezwolenie na realizację robót wystawione przez Zakład Produkcji Mediów 

Energetycznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej Rafinerii Gdańskiej (Pozwolenie). 

Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania: 

o Ze względu na bezpieczeństwo pracy Rafinerii, prace należy wykonać poza okresem 

zimowym oraz w sposób nie ingerujący w bieżącą działalności operacyjną Rafinerii. 

o Przez cały okres prowadzenia robót należy zachować ciągłość pracy minimum jednego 

z dwóch rurociągów. 

o Zgłoszenie konieczności wyłączenia jednego z rurociągów w celu włączenia nowego 

musi nastąpić minimum 14 dni przed datą planowanej operacji, przy czym Rafineria 

zastrzega sobie prawo przesunięcia tego terminu.  

o Wszelkie prace na rurociągach muszą być poprzedzone uzyskaniem pisemnego 

zezwolenia wystawionego przez Zakład Produkcji Mediów Energetycznych  

i Gospodarki Wodno-Ściekowej Rafinerii Gdańskiej. 

o Przełączenie kolejnego rurociągu, będzie możliwe po przepracowaniu pierwszym 

minimum 14 dni. 
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o Należy minimalizować czas wyłączenia pojedynczego rurociągu poprzez ograniczenie 

jedynie do czasu niezbędnego do wykonanie przełączeń, przy czym czynność 

związana z podłączeniem nowego fragmentu rurociągu do istniejącej części nie 

powinna trwać dłużej niż 8 dni. 

o W przypadku decyzji o utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek, Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za zgodną z obowiązującym prawem utylizację wszystkich 

materiałów pochodzących z tych rozbiórek . Decyzja dotycząca utylizacji lub zwrotu 

wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek na rzecz właściciela instalacji 

zostanie podjęta w trakcie realizacji prac przez Zamawiającego. 

o W trakcie przyłączania nowego fragmentu rurociągu do istniejącej części instalacji 

należy zachować zasadę czystego montażu oraz przedstawić stosowne protokoły. Dla 

spoin łączących, które nie mogą zostać poddane próbie ciśnieniowej, należy 

przewidzieć wykonanie badań NDT w zakresie 100%. 

 

Pozostałe uwarunkowania według Warunków technicznych nr RG/2023/60/RI z dnia 

9.01.2023 r. (Załącznik 1) oraz porozumienia nr 16/23 z dnia 23.08.2023r. w sprawie 

przebudowy rurociągów wody technologicznej (Załącznik 9) 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć istniejące zagospodarowanie terenu.  

Lokalizację nowych odcinków rurociągów,  punkty włączeń, lokalizację istniejącej oraz 

planowanej infrastruktury wraz z rzędnymi istniejących rurociągów wody technologicznej 

przedstawiono na „Planie zagospodarowania terenu. Sieci wod-kan, Rurociągi wody 

technologicznej” (Załącznik 5).  

Rzędne nowych odcinków rurociągów wody technologicznej przedstawiono na Profilu 

podłużnym, rysunek nr 14856-ILF-B-GE-DWG-4812 (Załącznik 6).  

Pozostałe wymagania, w tym materiałowe przedstawiono w odpowiednich STWIORB. 

2.3.2 Zadanie 2 – Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej  

W ramach zadania 2 należy przebudować dwie linie elektroenergetyczne średniego 

napięcia, które są w kolizji z planowaną budową bloku CCGT. Sieć elektroenergetyczna, 

którą należy przebudować składa się z dwóch linii kablowych 3x240mm2. Na odcinku 

kolizyjnym przedmiotowe kable energetyczne (odcinek do demontażu o długości 

szacunkowej 530 m), należy odkopać, usunąć, a następnie złożyć na majątek właściciela 

sieci kablowej. 
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W kolejnym kroku należy ułożyć dwie linie kablowe XRUHKXS 3x240mm2 12/20kV. Kable 

należy zmufować z usuniętym odcinkiem w miejscach pokazanych na planie. Linie 

kablowe należy wybudować według warunków technicznych, wystawionych przez 

Rafineria Gdańska Sp. z. o. o. Szacunkowa długość kabli do wykonania wynosi około 2x 

600 m. Kable elektryczne średniego napięcia w terenie będą prowadzone w ziemi,  

na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypane taką samą warstwą piasku, 

następnie 20 cm ziemi rodzimej, przykryte folią i zasypane warstwą gruntu rodzimego. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki kablowe, 

rozmieszczone maksymalnie co 10 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych 

(na końcach przepustów). Na oznacznikach powinny znajdować się napisy zawierające 

właściciela kabla, symbol kabla, typ, rok ułożenia. Treść oznaczników ustalić należy  

z właścicielem kabli. 

Szczegóły związane z trasą kabli demontowanych oraz nowo układanych zostały ujęte  

w projekcie budowlanym dla bloku CCGT na rysunku z zagospodarowaniem terenu. 

Prace związane z budową linii kablowej należy wykonywać zgodnie z N SEP-E-004.  

Przed zasypaniem linii kablowych, należy zgłosić gotowość do odbioru do Rafinerii 

Gdańskiej, a następnie przeprowadzić odbiór techniczny wraz z przedstawicielem 

wskazanego działu. 

Przebieg wykonanych linii kablowych, należy zinwentaryzować geodezyjnie zgodnie  

z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi. 

2.3.3 Zadanie 3 – Przebudowa sieci teletechnicznej 

W ramach zadania 3 należy przebudować sieć teletechniczną, która jest w kolizji  

z planowaną budową bloku CCGT. Sieć teletechniczna, którą należy przebudować składa 

się z nieczynnego kabla miedzianego typu TKMFtA20x4x0,6. Na odcinku kolizyjnym 

przedmiotowy kabel teletechniczny (odcinek do demontażu o długości szacunkowej 530 

m), miedziany, należy odkopać, usunąć, a następnie złożyć na placu budowy w miejscu, 

uzgodnionym z Zamawiającym na etapie wykonywania przedmiotowych prac. 

W kolejnym kroku należy wybudować rurociąg kablowy, przeznaczony dla kabla 

światłowodowego. Rurociąg kablowy należy wybudować według warunków technicznych, 

wystawionych przez Rafineria Gdańska Sp. z. o. o. Szacunkowa długość rurociągu, który 

należy wybudować wynosi około 600 m. Rurociąg, który należy wybudować będzie złożony 

z jednej rury RHDPE o średnicy ø 40 mm i grubości ścianki 3,7mm. Rurociąg należy 

wybudować na głębokości 1m od poziomu docelowego zagospodarowania terenu,  
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w którym rurociąg będzie prowadzony. Podczas układania rurociągu jako element 

ostrzegawczy należy zastosować taśmę ostrzegawczą  w kolorze pomarańczowym,  

o wymiarach 200mmx100mm, z nadrukiem: Uwaga Kabel Światłowodowy. Po wykonaniu 

rurociągu, otwory z obu stron należy zabezpieczyć złączkami skręcanymi, które zapewnią 

szczelność rurociągu i zabezpieczą przed wnikaniem wilgoci, piasku, ziemi do wnętrza. 

Szczegóły związane z trasą zarówno sieci teletechnicznej do demontażu jak i trasy, 

według, której należy wybudować rurociąg kablowy zostały ujęte w projekcie budowlanym 

dla bloku CCGT na rysunku z zagospodarowaniem terenu. 

Prace związane z budową rurociągu kablowego należy wykonywać w oparciu  

o wymagania normatywne, zapisane w normach: ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna 

kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania, ZN-

OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 

budowlanymi. Wymagania i badania.  

Przed zasypaniem rurociągów, należy zgłosić gotowość do odbioru do Działu Systemów 

Sterowania Rafinerii Gdańskiej, a następnie przeprowadzić odbiór techniczny wraz  

z przedstawicielem wskazanego działu. 

Przebieg wykonanego rurociągu kablowego, należy zinwentaryzować geodezyjnie 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi. 

2.4 Dokumentacja Wykonawcy 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym minimum następującą dokumentację: 

o Dokumentację wymienioną w OPZ wraz z OSTWIORB i STWIORB 

o Raporty ze wszystkich prac inwentaryzacyjnych, badań itp.; 

o Wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania koniecznych opinii, decyzji, uzgodnień i 

pozwoleń; 

o Wszelkie inne dokumenty niezbędne do realizacji robót i przekazania inwestycji  

do użytkowania i eksploatacji.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. uzyskanie lub aktualizacja w imieniu 

Zamawiającego wszelkich warunków technicznych, opinii, projektów, decyzji, uzgodnień, 

zezwoleń wymaganych przepisami prawa oraz uzgodnień branżowych niezbędnych  

do realizacji i użytkowania Przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. zgody na wycinkę drzew, 

zamienne pozwolenia budowlane oraz pozwolenia na użytkowanie.   
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Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność opracuje 

Dokumentację Projektową w tym projekty wykonawcze, projekt zamienny budowlany jeśli 

będzie konieczny, wszelkie niezbędne instrukcje w tym instrukcja rozruchu i obsługi, 

dokumentację powykonawczą oraz dokumentacje jakościową.  

Przy opracowaniu Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest stosować się 

do wymagań zawartych  w załączniku nr 7 „Wymagania dla Dokumentacji Projektowej 

Wykonawcy. 

2.5 Pozostałe uwarunkowania  

Zamawiający w uzgodnionych terminach zapewni Wykonawcy dostęp do Terenu budowy, 

w tym do obszaru, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna.  

Przebudowę infrastruktury technicznej należy wykonać w oparciu o przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentację, w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, Rafinerii, 

odpowiednich instytucji, wymaganiami i wytycznymi zawartymi w decyzjach, 

uzgodnieniach i opiniach, standardami oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Wszelkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 

i być dopuszczone do zastosowania w warunkach wynikających z projektu.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż na trasie zarówno nowych odcinków jak  

i rozbieranych znajduje się istniejąca infrastruktura podziemna i nadziemna, między innymi 

napowietrzna linia energetyczna. Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować  

w terenie poprawność lokalizacji istniejącej infrastruktury przedstawionej na mapie  

do celów projektowych. W trakcie prowadzenia prac należy zweryfikować rzędne 

istniejącego uzbrojenia wykonując przekopy kontrolne. Prace ziemne w miejscach 

skrzyżowań i zbliżeń wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność a roboty 

prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem właścicieli istniejącej infrastruktury.  

W przypadku ujawnienia w trakcie budowy innych, niewykazanych na planach 

sytuacyjnych sieci uzbrojenia podziemnego, należy je odpowiednio zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem i zgłosić do właściwych służb. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności między stanem faktycznym i projektem, należy zwrócić się do autora projektu 

w celu ustalenia dalszego toku postępowania. 

Trasa nowych odcinków rurociągów infrastruktury technicznej  przebiega między innymi 

przez teren oznaczony w ewidencji gruntów jako „W” – grunty pod rowami (odcinek 

pomiędzy W_Proc_6 i W_Proc_7 wg profilu rurociągów wody technologicznej). Zgodnie  

z inwentaryzacją rów nie występuje fizycznie w terenie, co zostało odzwierciedlone  
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na mapie do celów projektowych. Dla bezpieczeństwa teren ten należy przekroczyć 

metodą bezwykopową zachowując przykrycie nad rurociągami wody technologicznej 

minimum  

1,2m. Dopuszcza się przejście w wykopie otwartym. Wówczas Wykonawca jest 

zobowiązany potwierdzić, że teren nie pełni funkcji rowu lub uzyskać odpowiednie zgody, 

w tym pozwolenie wodno-prawne. 

2.6 Znakowanie 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania oznakowania zgodnie z poniższymi 

wymaganiami.  

o tabliczki grawerowane, ze stali nierdzewnej, 

o opis umieszczony na tabliczce musi mieścić się maksymalnie w dwóch wierszach, 

o tabliczka musi zawierać opis urządzenia oraz jego nr KKS, 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt oznakowania 

obejmujący  między innymi wymiary tabliczek, wielkość czcionki oraz jej rodzaj, odstępy 

itp, Proponowane oznakowanie musi nawiązywać do standardów używanych przez 

Zamawiającego. 

2.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne, kolorystyka, izolacja  

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów stalowych powinno odpowiadać klasie min. C4H. 

Izolacja lana z 3LP zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 Przemysł naftowy i gazowniczy 

-- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych  

w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe  

(3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).  

Kolorystykę instalacji należy uzgodnić z Zamawiającym.  

2.6.2 Gospodarka remontowa 

Wykonawca w ramach realizacji zabezpieczy gospodarkę remontowo-serwisową 

urządzeń zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji w tym dokumentacji techniczno-

ruchowej urządzeń (DTR). 

Wymagane jest zapewnienie stałego dostępu tj. włazów, podestów, drabin itp. dla potrzeb 

obsługi i remontów zainstalowanych urządzeń. 
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2.6.3 Szkolenia pracowników zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, w terminie ustalonym  

z Zamawiającym szkolenia z obsługi nowej instalacji. Zakres szkolenia musi być 

kompleksowy i adekwatny do wykonanej instalacji. Wszelkie niezbędne do obsługi 

instalacji informacje powinny zostać zawarte w materiałach szkoleniowych możliwych  

do wykorzystania w przyszłości.  

2.7 Szczegółowy Harmonogram realizacji 

W ciągu miesiąca od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przestawi Zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram realizacji umowy (SHRU), który pozwoli na śledzenie 

postępów prac oraz umożliwi koordynację wszystkich aktywności na terenie budowy,  

w tym również zadań realizowanych przez Zamawiającego. Harmonogram dodatkowo 

będzie służył Zamawiającemu lub jego przedstawicielom do monitorowania postępów prac 

w czasie rzeczywistym. 

Szczegółowy Harmonogram Realizacji będzie na bieżąco uaktualniany przez Wykonawcę 

zgodnie z postępem prac i przesyłany do Zamawiającego raz w tygodniu (do uzgodnienia 

na etapie umowy). 

Szczegółowy Harmonogram będzie zawierał podstawowe etapy realizacji takie jak: 

o prace przygotowawcze na terenie budowy; 

o prace projektowe z podziałem na poszczególne branże (budowlana, mechaniczna, 

elektryczna, AKPiA, itd.); 

o niezbędne uzgodnienia dokumentacji, w tym między innymi z Zamawiającym, RG, JN, 

UDT, TDT oraz innymi urzędami; 

o zatwierdzenia wyposażenia i materiałów; 

o zakupy z rozbiciem na branże: kontraktowanie dostawców, podwykonawców; 

o produkcja, odbiory, FAT, dostawy na teren budowy; 

o prace budowlane na ternie budowy, próby, odbiory; 

o prace montażowe, mechaniczne, elektryczne, AKPiA na terenie budowy, próby, 

odbiory; 

o dokumentacja jakościowa z dostaw oraz budowy; 
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o kamienie milowe z terminami realizacji oraz logicznymi połączeniami poprzedników  

w celu identyfikacji prac do wykonania dla potrzeb osiągnięcia kamienia; 

o szkolenia pracowników zamawiającego i RG; 

o prace rozruchowe (rozruch zimny i gorący); 

o ruch regulacyjny; 

o pomiary powykonawcze; 

o ruch próbny; 

o uzyskanie wymaganych opinii, decyzji i pozwoleń,  

o przekazanie części zamiennych, szybkozużywających się, strategicznych oraz 

narzędzi specjalnych;  

o przejęcie do eksploatacji; 

o oddanie do użytkowania; 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy. 

Harmonogram będzie się charakteryzował poziomem szczegółowości do czwartego 

poziomu (do uzgodnienia na etapie umowy). 

Harmonogram zostanie przygotowany i przekazany w programie Microsoft Project w wersji 

edytowalnej, a także PDF oraz będzie prezentowany w formie diagramu Gantta  

z logicznymi połączeniami zadań (poprzedniki, następniki) w tym z określeniem ścieżki 

krytycznej.  

2.8 Raport tygodniowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania tygodniowych raportów  zawierających 

informację o aktualnym postępie prac, informację o ewentualnych zdarzeniach 

potencjalnie niebezpiecznych, informację o ilości zatrudnionych pracowników, 

wykorzystywanym sprzęcie oraz wszelkie inne istotne informacje mogące mieć wpływ  

na realizację przedmiotu zamówienia.  
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2.9 Kontrole i spotkania  

Zamawiający ma prawo do kontroli postępu prac i jakości realizowanych prac  oraz 

wnoszenia uwag.    

Do obowiązków Wykonawcy należy udostępnienie Zamawiającemu wszelkich informacji 

uważanych przez niego za niezbędne do oceny i kontroli jakości. Zamawiający ma m.in. 

prawo do uzyskania informacji o personelu Wykonawcy zaangażowanym przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

Kontrole będą się odbywać na wniosek Zamawiającego. Termin, zakres  

i miejsce kontroli Zamawiający uzgodni z Wykonawcą.   

Co najmniej raz w miesiącu będzie się odbywało  spotkanie  koordynacyjne, którego  forma  

zostanie  uzgodniona pomiędzy  Wykonawcą i Zamawiającym. 

W celu omówienia spraw związanych z Przedmiotem Umowy będą organizowane 

spotkania robocze Wykonawcy i Zamawiającego. Spotkania mogą odbywać z inicjatywy 

Wykonawcy lub Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej spotkania 

odbywają się w siedzibie Zamawiającego.   

Przed każdym spotkaniem  będzie  sporządzana  agenda.  Agendę  będzie  sporządzał  

inicjator  spotkania i przesyłał do uzgodnienia drugiej stronie.   

Ze wszystkich spotkań  i  kontroli  będzie  sporządzana  przez  Wykonawcę  notatka  

podlegająca  akceptacji Zamawiającego.   

Spotkania robocze będą organizowane według potrzeb.  

2.10 Okres gwarancyjny – wytyczne odnośnie obsługi przez wykonawcę 

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w Umowie.  

Wykonawca w okresie gwarancyjnym powoła inżyniera gwarancyjnego. 

Zamawiający będzie niezwłocznie informował telefonicznie oraz przesyłał pisemnie 

zgłoszenia dotyczące usterek gwarancyjnych instalacji. Inżynier gwarancyjny zobowiązany 

jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi o przyjęciu lub odrzuceniu usterki w ciągu  

12 godzin od jej zgłoszenia. Przystąpienie do usunięcia usterki od otrzymania 

powiadomienia nastąpi nie później niż w przeciągu 24 godziny, dopuszcza się 

przystąpienie do usunięcia usterki w innym terminie nie mniej jednak takowe działanie nie 

może wpłynąć na ciągłość pracy instalacji oraz musi zostać uzgodnione i potwierdzone 

przez Zamawiającego. 
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Inżynier gwarancyjny zobowiązany jest do odbierania informacji o stwierdzonych 

usterkach 24 h na dobę 7 dni w tygodniu.   

2.11 Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy Robót następującą dokumentację: 

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę  

2. Pozwolenie wodnoprawne nr GD.RUZ.4210.66.2023.SSz  na likwidację urządzeń 

wodnych – systemu istniejących otwartych rowów odwadniających oraz przepustu 

3. Projekt Budowlany dla inwestycji pt. „Wykonanie projektu budowlanego bloku 

gazowo-parowego o mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 456 MWe w Gdańsku 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Etap I” – w niezbędnym zakresie. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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B. SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWIORB)  
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SPIS ZAWAROŚCI CZĘŚCI B 
 

Tytuł dokumentu Nr dokumentu 

Ogólna Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

14856-B-ILF-00--GE-SPC-0002 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – Zadanie 1 

14856-B-ILF-00--GE-SPC-0003 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – Zadanie 2 

14856-B-ILF-00--GE-SPC-0004 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych – Zadanie 3 

14856-B-ILF-00--GE-SPC-0005 

 


