Harmonogram prac izolacyjnych Gr. | - Remont PTA 2025

Id. Tryt|Nazwa zadania Czas |Rozpoczecie Zakonczenie
zad. trwania
1 |mg R
2 |# Harmongoram prac PR
24009 Gr.l -Remont 2025
3 |#4 Offgas-demontaz 12 dn pig, 25-02-28  nie, 25-03-16
4 |# Offgas - montaz 5dn czw, 25-04-24  $ro, 25-04-30
5 |# OSBL-demontaz ‘6dn pon, 25-03-10 nie, 25-03-16
6 |# OSBLmontaz 5dn czw, 25-04-24  $ro, 25-04-30
7 |# CTA-wymienniki-demontaz 16dn pon, 25-02-24 nie, 25-03-16
8 |# CTA-wymienniki -demontaz 5dn nie, 25-03-23  czw, 25-03-27
9 |# CTA-zbiorniki-demontaz  17dn pia, 25-02-21  nie, 25-03-16
10 # CTA-zbiorniki-demontaz 5dn nie, 25-03-23  czw, 25-03-27
11 |# Kolumny CTA-demontaz 16 dn pon, 25-02-24 nie, 25-03-16
12 |A# Rurociagi CTA -demontaz 11dn pon, 25-03-03 nie, 25-03-16
13 |# ArmaturaCTA-demontaz ~ 1ldn pon, 25-03-03 nie, 25-03-16
14 # CTA-wymienniki -montaz 22 dn czw, 25-04-24 pig, 25-05-23
15 # CTA-zbiorniki-montaz 22.dn czw, 25-04-24 pig, 25-05-23
16 |# Kolumny CTA-montaz 22.dn czw, 25-04-24 pig, 25-05-23
‘ 17 A Rurociagi CTA -montaz 12 dn czw, 25-04-24 pig, 25-05-09
18 # Armatura CTA-montaz 12 dn czw, 25-04-24 pig, 25-05-09
19 |# PTA demontaz 11dn pon, 25-03-03 pon, 25-03-17
| 20 |# PTA-montaz 20dn nie, 25-03-23  czw, 25-04-17
21 |# Prace izolacyjne na 6dn pon, 25-03-17 sob, 25-03-22
wezwenie
produkcji/inspektora
2 # Prace izolacyjne na 4dn pig, 25-04-18 S$ro, 25-04-23
wezwenie
| produkcji/inspektora
23 "f Prace porzadkowe 2dn S$ro, 25-04-16 czw, 25-04-17
24 |
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