HARMONOGRAM PRAC W POSTOJU TECHNOLOGICZNYM INSTALACJ! OXYCLAUS Il

01.09. - 30.09.2025

Id.  |Nrzakresu Nazwa zadania Czas Rozpoczecie
1 | trwania |
1 Postéj instalacji 01.09.2025 - 30.09.2025 30dn pon, 25-09-01
2 Prace remontowe na instalacji Claus I 17 dn pon, 25-09-08
‘ 08.09.2025 - 24.09.2025
3 1 Zaslepki do instalacji Clausa Il 12dn wto, 25-09-02
4 2 Palnik i komora spalania 22H2 14 dn pon, 25-09-08
5 |3 Kociot parowy 22E1 14 dn pon, 25-09-08
6 4 Kondensator siarki 22E2 14 dn pon, 25-09-08
7 5 Podgrzewacz parowy 22E3 14 dn pon, 25-09-08
8 6 Kondensator siarki 22E4 14 dn pon, 25-09-08
9 7 Podgrzewacz parowy 22E5 14 dn pon, 25-09-08
10 8 Kondensator siarki 22E6 14 dn pon, 25-09-08
1 9 Zbiornik siarki ptynnej 22V1 15dn pon, 25-09-08
12 10 Reaktor katalityczny 22R1 15dn pon, 25-09-08
13 M Reaktor katalityczny 22R2 15dn pon, 25-09-08
14 12 Reaktor katalityczny 22R3 15dn pon, 25-09-08
15 13 Demontaz, montaz armatury automatycznej 7 dn pon, 25-09-08
16 14 D-z, m-z i regener. armat. zap. i zaw. bezpiecz. 15dn pon, 25-09-08
17 15 Kondensator siarki 22E7 13dn  $ro, 25-09-10
18 16 Separator siarkowodoru 2251 10dn czw, 25-09-11
19 17 Separator siarkowodoru 2282 10dn czw, 25-09-11
20 18 Separator siarki 2283 13dn wto, 25-09-09
21 19 Zamkniecie siarkowe 22X2 10dn czw, 25-09-11
22 20 Zamkniecie siarkowe 22X3 10dn czw, 25-09-11
23 21 Zamkniecie siarkowe 22X4 10dn czw, 25-09-11
24 22 Zamkniecie siarkowe 22X5 10dn czw, 25-09-11
25 23 Zamkniecie siarkowe 22X6 10dn czw, 25-09-11
26 24 Remont armatury automatyczne;j. 15dn pon, 25-09-08
27 25A *Roboty izolacyjne 34dn czw, 25-08-21
28 25B Roboty rusztowaniowe 34dn czw, 25-08-21
29 26 Kanalizacja przemystowa 3dn $ro, 25-09-17
30 27 Czyszczenie aparatow i rurociagow 15dn pon, 25-09-08
31 28 Wymiana kompensatoréw na rurociagach 14 dn pon, 25-09-08
32 700-GPC-201 Wymiana kompensatoréw 12dn pon, 25-09-08
33 250-GPC-212 Wymiana kompensatorow 13dn pig, 25-09-12
34 : 250-GSW-203 Wymiana kompensatoréw 10dn sob, 25-09-13
35 350-GSW-203 Wymiana kompensatoréow 10dn sob, 25-09-13
36 350-GSW-204 Wymiana kompensatoréw 10 dn sob, 25-09-13
37 500-GSW-204 Wymiana kompensatoréw 10dn sob, 25-09-13
38 700-GPC-203 Wymiana kompensatoréw 12dn czw, 25-09-11
BEC 700-GPC-204 Wymiana kompensatoréw 12dn  czw, 25-09-11
40 700-GPC-205 Wymiana kompensatoréw 12dn czw, 25-09-11
41 | 700-GPC-206 Wymiana kompensatorow 12dn sob, 25-09-13
T42 700-GPC-207 Wymiana kompensatoréw 12dn sob, 25-09-13
33 700-GPC-208 Wymiana kompensatorow 12 dn sob, 25-09-13
44 700-GPC-209 Wymiana kompensatorow 12dn sob, 25-09-13
45 29 Silniki elektryczne 14 dn pon, 25-09-08
46 30 Instalacje elektryczne 14 dn pon, 25-09-08
47 3 Prace wymuréwkowe w 22H2/E1, 22R1,R2,R3 12dn pon, 25-09-08
48 ‘32 Pomiary ECT rur kotta 22E1 3dn pon, 25-09-15
49 33 Aparaty wymiany ciepta - zakres dodatkowy 15 dn pon, 25-09-08
50 34 Pomiary UTT i UT 15dn pon, 25-09-08
51 Préba kompleksowa 1 dzien $ro, 25-09-24
52 '
B -t i Vi Pk
Kompleksu Go: : darki Czof_,p"dh‘é Gozorm
&lsz Gajewski

Zakonczenie

wio, 25-09-30|

§ro, 25-09-24

wio, 25-09-30
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21
nie, 25-09-21

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

sob, 25-09-20

sob, 25-09-20
nie, 25-09-21

sob, 25-09-20

sob, 25-09-20

sob, 25-09-20

sob, 25-09-20

sob, 25-09-20

pon, 25-09-22

pon, 25-1 0-06‘

pon, 25-10-06
pia, 25-09-19

pon, 25-09-22
nie, 25-09-21
pig, 25-09-19
§ro, 25-09-24

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22,

pon, 25-09-22,
éro, 25-09-24/
$ro, 25-09-24/
§ro, 25-09-24
sro, 25-09-24I
nie, 25-09-21'
nie, 25-09-21
piag, 25-09-19
§ro, 25-09-17

pon, 25-09-22

pon, 25-09-22
§ro, 25-09-24

pwé clplsinipwslclpls n_pm

A NN NN AR RN RN AT

25-wrz-01 25-wrz-08

[slelp'sin plwislclplsinlplwlslel

p. s/ n_I

25-wrz-15

ALY

w

25-wrz-22
Sic

Inzynier Wsparcia Produkeji
Dziot Utrzymania Ruchu -

°mple [ 54 truktury Techmjcznef
.. i Rozliczen Bimontdw
Adcm atkiewicz = YA

RS ETER RN NN SN NN RANE!

AR R A TR NNRENT )

‘ —
| 30.07.2024 St.Inz.Wsg Prod.TP2 (br.mech.)

Inz.Wsp. Prod. TP2 (br.PIA)

Dariusz Solak
Inz. Wsp.Prod. (br.Elekt.) St.Specjalista (TCI)

Uﬂ.
G%.Inz@ﬁ%ﬁ

Merownik TP2 ‘




