Nazwa zadania

1 Rusztowania 23
2 m- rusztowar, d-z rusztowan
3 Izolacja 22
4 d-2 izolacji,m-2 izolacji
5  Zatrzymanie instalacji 1
6 Zabezpi: ie monterskie pod zatrzymania instalacji oraz montaz zaslepek 1
7 Kolumny 2-3
8  D-101 2
9 :._.mumw_mom? d-2 wlazéw
10 d-z elementéw wewnetrznych
" czyszczenia
12 rewizja, badania techniczne
13 m-z elementéw wewnetrznych
14 m-z wtazdéw,proba szczelnosci, d-2 zaélepek
15 D-105 . 3
16 m-z zadlepek, d-z wlazéw
17 d-z elementéw wewnetrznych
18 czyszczenia
19 rewizja, badania techniczne
20 m-z elementéw wewngtrznych
21 m-2 wtazéw,préba szezelnodei, d-2 2adlepek
22 Wymienniki 4-11
23 E-102 4
24 i.m.w.mw_mmm_w d-z elementéw aparatu
25 czyszczenia .
26 rewizja, badania techniczne
27 m-z elementéw aparatu, préby, d-z zaslepek
28 E-115 5
29 m-z zaslepek, d-z elementéw aparatu
30 czyszczenia o
31 rewizja, badania techniczne
32 m-z elementdéw aparatu, proby, d-z zaslepek
3 E116 ; ‘ ‘ 6
34 m-2 zaslepek, d-z elementéw aparatu
35 czyszczenia
36 rewizja, badania techniczne
37 m-Z elementéw aparatu, proby, d-2 zadlepek
38 E-117 7
39 m-2 za$lepek, d-z elementéw aparatu
40 czyszczenia . .
4 rewizja, badania techniczne
42 m-2z elementéw aparatu, préby, d-2 zaslepek
43 E-101A 8
44 m-z zaslepek, d-z elementéw aparatu
45 czyszczenia
46 rewizja, badania techniczne
47 m-2 elementéw aparatu, préby, d-2 zaslepek
48 E-101B 9
49 m-2 zaélepek, d-z elementéw aparatu
50 czyszczenia
51 rewizja, badania techniczne
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 Zakres Rozpoczecie

$ro, 25-09-10

éro, 25-09-10
czw, 25-09-11
czw, 25-09-11
pon, 25-09-15
pon, 25-09-15
pia, 25-09-19

) pia, 25-09-19

pia, 25-09-19
sob, 25-09-20
wto, 25-09-23
czw, 25-09-25
sob, 25-09-27
wto, 25-09-30
pia, 25-09-19
pia, 25-09-19
sob, 25-09-20
$ro, 25-09-24
a, 25-09-26
sob, 25-09-27
pon, 25-09-29
pia, 25-09-19
pia, 25-09-19
, 25-09-19
sob, 25-09-20
wto, 25-09-23
czw, 25-09-25
pig, 25-09-19
pia, 25-09-19
sob, 25-09-20
‘Wio, 25-09-23

czw, 250925

'pia, 25-09-19

pig, 25-09-19
sob, 25-09-20
wto, 25-09-23
czw, 25-09-25
pig, 25-09-19
pia, 25-09-19
sob, 25-09-20
wto, 25-09-23
czw, 25-09-25
pia, 25-09-19
pia, 25-09-19
wto, 25-09-23
pia, 25-09-26
pon, 25-09-29
pia, 25-09-19
pia, 25-09-19
wto, 25-09-23
pig, 25-09-26

et

Zakoriczenie

Czas 25-wr2-08 25-wrz-15 25-wrz-22 25-wrz-29 25-pas-06
trwania p w $§ ¢ p s a p w $ ¢ p s n p w $§ ¢ p s n p w & ¢ p s n p w §& c p
czw, 25-10-09 26dn e e e ——————————
,n~§Nm.wo.om 20,5dn JECE—— L . TR e T, L, . STEE—
" $ro, 25-10-08 24dn
éro, 25-10-08 18,5 dn
czw, 25-09-18 4dn
czw, 25-09-18 4dn
wto, 25-09-30 10 dn
“wto, 25-09-30 10dn
"pia, 25-09-19 1 dzien
pon, 25-09-22 2dn
$ro, 25-09-24 2dn
pig, 25-09-26 2dn
pon, 25-09-29 2dn
wto, 25-09-30 1 dzief
wto, 25-09-30 10dn
pig, 25-09-19 1 dzien
pon, 25-09-22 2dn
-czw, 25-09-25 2dn
pia, 25-09-26 1 dzier =
sob, 25-09-27 1 dzien 1
pon, 25-09-29 P
‘wto, 25-09-30 —
pia, 25-09-26 = ————————
pia, 25-09-19 =1
" pon, 25-09-22 e
$ro, 25-09-24 |
pia, 25-09-26 P
pig, 25-09-26 ———————————
pia, 25-09-19 Py
pon, 25-09-22 Fe———
pia, 25-09-26 f—m
'pia, 25-09-26 _—
pia, 25-09-19 1 dzier ]
pon, 25-09-22 2dn ==y
éro, 25-09-24 2dn e
pia, 25-09-26 2dn Fomemny
pia, 25-09-26 7dn _—
pia, 25-09-19 1 dziert ]
no=~.wwwow.mu 2dn ey
| éro, 25-09-24 2dn =
pia, 25-09-26 2dn —
wto, 25-09-30 10dn e
pia, 25-09-19 1 dzien ]
czw, 25-09-25 3dn ———
sob, 25-09-27 2dn T
wto, 25-09-30 2dn “e—
saoh 25-09-30 10dn ==—————————— |
pia, 25-09-19 1dzien =
czw, 25-09-25 3dn e
'sob, 25-09-27 2dn . A—
Zadanie reczne I Tylko z rozpoczeciem C Termin ostateczny +
Tylko z czasem trwania SN Tylko z zakoriczeniem 1 Postep
podst recznego Zadania IEEIVITINNIRE  Reczne (postep) ———
Podsumowanie reczne F~"""""1 Zewnetrzne punkty kontrolne L]
= — - E— -
Strona 1 |



Harmonogram remontu RGPWA - 2025

Nazwa zadania Zakres Rozpoczecie Zakorczenie Czas 25-wrz-08 25-wiz-15 25-wrz-22 25-wrz-29 25-pat-06
frwania  p w 3 ¢ p s n p w ¢ ¢ p s n p w & ¢ p s $ ¢ p s nop ow

52 m-z elementdw aparatu, préby, d-z zaslepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 2dn

53 -101C 10 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn

54 m-z zaélepek, d-z elementéw aparatu pig, 25-09-19 u.i\ ,mm.o.w.”_.w 1 dzier

55 czyszczenia wto, 25-09-23 czw, 25-09-25 3dn

56 rewizja, badania techniczne pia, 25-09-26 sob, 25-09-27 2dn

57 m-z elementdw aparatu, préby, d-z zaslepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 2dn

58 €-101D 11 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn

59 m-2 zaélepek, d-z elementéw aparatu pia, 25-09-19 pia, 25.09-19 1dzien

60 czyszczenia wto, 25-09-23 czw, 25-09-25 3dn

61 rewizja, badania techniczne ._.u‘m. 25-09-26 sob, Nm.om.uu 2dn

62 m-2z elementdw aparatu, proby, d-z zaslepek v.o:.. 25-09-29 wto, 25-09-30 2dn

63 WP-6 . 12 pig, 25-09-19 w_‘o. 25-09-24 5dn

64 m-2 zaslepek, d-z elementdw aparatu pia, 25-09-19 pig, 25-09-19

65 czyszczenia sob, 25-09-20 sob, 25-09-20

66 rewizja, badania techniczne pon, 25-09-22 pon, 25-09-22 1 dzien

67 m-z elementdw aparatu, proby, d-z zadlepek wto, 25-09-23 $ro, 25-09-24 2dn

68  Zbiorniki 13-19 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn

69 F-101 13 pig, 25:09-19 wto, 25-09-23 4dn

70 m-z zaslepek, d-z wtazu pig, 25-09-19 pia, 25-09-19

7 czyszczenie pig, 25-09-19 sob, 25-09-20

72 rewizja, badania UDT pon, 25-09-22 pon, 25-09-22

73 m-z wiazu,préby, d-z zaslepek wto, 25-09-23 wto, 25-09-23

74 F-109/F-110 14 pig, 25-09-19 wto, 25-09-23 4dn

75 m-2 zadlepek, d-z wlazu pia, 25-09-19 pia, 25-09-19 0,5dn

76 czyszczenie u.i_ 25-09-19 sob, 25-09-20 ‘ 1,5dn

77 rewizja, badania UDT pon, 25-09-22 "pon, 25-09-22 1 dziert

78 m-z wtazu,préby, d-2 zasdlepek .ino. 25-09-23 h <<»,9 25-09-23 1 dziefd

79 F-114 16 pia, 25-09-19 wto, 25-09-23 4dn

80 m-2 zadlepek, d-z wlazu pia, 25-09-19 pia, 25-09-19 0,5 dn

81 czyszczenie pia, 25-09-19 sob, 25-09-20 1,5dn

82 rewizja, badania UDT pon, 25-09-22 pon, 25-09-22 1dzien

83 m-z wlazu,préby, d-z zaslepek wto, 25-09-23 wto, 25-09-23 1dzien

84 F-601 17 aw, 250925 ‘wto, 25-09-30

85 m-2 zadlepek, d-2 whazu caw, 25-09-25 czw, 25-09-25

86 czyszczenie " caw, 25-09-25 "pia, 25-09-26

87 rewizja, badania UDT pon, 25-09-29 pon, 25-09-29 h

88 m-z wtazu,préby, d-z zaslepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 [ =
89 TK-501 18 czw, 25-09-25 wto, 25-09-30 _——
20 m-2 zaslepek, d-z whazu czw, 25-09-25 czw, 25-09-25 (=]

91 czyszczenie czw, 25-09-25 sob, 25-09-27

%2 rewizja, badania UDT pon, 25-09-29 pon, 25-09-29 .

93 m-2 whazu, proby, d-2 zaslepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 A
94 TKS507A’ . 19 czw,25-09-25 wto, 25-09-30 _——
95 m-2 zaélepek, d-z wlazu czw, 25-09-25 czw, 25-09-25 fs|

96 czyszczenie czw, 25-09-25 sob, 25-09-27 =

97 rewizja, badania UDT pon, 25-09-29 pon, 25-09-29 =

98 m-z wtazu,préby, d-z zaélepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 N
99 TK-5078 20 czw, 25-09-25 wto, 25-09-30 ==
100 m-z zaslepek, d-z wtazu czw, 25-09-25 czw, 25-09-25 =

101 czyszczenie ) czw, wm.cw.mm sob, Mm..ow.uu

102 rewizja, badania UDT pon, 25-09-29 pon, 25-09-29
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Id. Nazwa zadania Zakres Rozpoczgcie Zakonczenie Czas 25-wez-08 25-wrz-15 25-wrz-22 25-wrz-29 25-pas-06
twania p w & ¢ p s n p w § ¢ p s n p w § ¢ p s n p w § ¢ p s 0 p w
103 m-z wlazu,préby, d-z zadlepek pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 1,5dn
104 Czyszczenie 21 pig, 25-09-19 pon, 25-09-29 9dn ]
105 Kanalizaca 24 pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 2dn =
106 prace zwigzane z czyszczeniem, proby szczelnosci 24 pon, 25-09-29 wto, 25-09-30 2dn
107 Rurociagi technologiczne 26 pon, 25-09-22 pla, 25-09-26 5dn —a
108 Proéby cisnieniowe dla UDT, wymiana orurowania pon, 25-09-22 pig, 25-09-26 5dn
109  Usterki 27 pon, 25-09-22 $ro, 25-10-01 9dn
110 wymiany armatury spawanej, proby cisnieniowe rurociagéw technicznych pon, 25-09-22 $ro, 25-10-01 9dn
111 Armatura 28 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn _——————=
| 12 D-2, m-z armatury, transport oraz regeneracja - 6szt przepustnic na wodzie obiegowej i 10szt. pia, mm.ow.u.w : ,.!.mo. nuvovw.wo ;.u.o,g? )
DN8O i 10szt. DN100 i
113 Zawory bezpieczeristwa 29 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn
14 Demonaz, montaz, transport i legalizacja zaworéw bezpi fistwa w ifosci 19 sztuk pia, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn
115 Armatura PiA 30 pig, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn
116 Demontaz, montaz i transport armatury do regeneracj pia, 25-09-19 wto, 25-09-30 10dn ) : . |
17 _um_.:o.zm.». io:ﬁwM po iomowskazéw sob, ,N;m.ow,mc .w_.o. Nm.ow.nk._ 4 5_ o P ——
18 Um_.:o,:amm_ montaz kryzy uo:.:m_.oém_. $ro, 25-09-24 mmF‘ 25-09-27 4dn =
119  Instalacja zraszaczowa 31 wto, 25-09-23 $ro, 25-09-24 2dn |—]
120 y e instalacji zr wej wto, 25-09-23 $ro, 25-09-24 2dn ——
121 wykonanie préby funkcjonalnej. $ro, 25-09-24 $ro, 25-09-24 1 dzien ——
122 Pomiary pia, 25-09-19 pia, 25-09-26 7dn
123 Pomiary grubosci $cianek aparatow i rurociggéw pig, 25-09-12 pia, 25-09-26 7dn
124 E-103 ) ' pia, 25-09-19 czw, 25-09-25 6dn
125 Prace mechaniczne Nf;mmmsm z wymmiang aparatu na nowy. pia, 25-09-19 czw, 25-09-25 “6dn
126 Prace inzynieryjne - kompletacja dok r j wto, 25-09-30 wto, 25-09-30 "1 daient —

, 127 Kompleksowe Préby szczelnosci weztéw/instalacji ¢ro, 25-10-01 $ro, 25-10-01 1 dziert —
128 Odbiér instalacji po remoncie $ro, 25-10-01 $ro, 25-10-01 1 dziert ]
129 Zabezpieczenie skie podczas rozruchu instalacji oraz demontaz zaslepek 1 czw, 25-10-02 sob, 25-10-04 3dn

| 130 Prace remontowe br PiA 200 pig, 25-09-19 $ro, 25-10-01 11dn ]
131 Przyg do demont., Demontaz pig, 25-09-19 sob, 25-09-20 2dn
132 Transport i montaz urzadzef sob, 25-09-20 \pon, 25-09-29 8dn %

133 Udroznienie naplywéw na F-101, F1iF2. ‘sob, 25-09-20 wto, 25-09-23 “3dn
134 Préby funkcjonalne, m.v_‘. ukh. r_oxmmo?ﬁr s.;o..wm.&,.ww. ) w3~ N,m.u.o.om..,, ’ ’ .~. dn 1
135  Remont zawor6w blokadowych 201 pig, 25-09-19 pia, 25-09-26 7dn
136 Prace remontowe pia, 25-09-19 ,_umu‘ 25-09-26 7 dn
137 Remont sygnalizatoréw blokadowych 202 pon, 25-09-22 pia, 25-09-26 Sdn —————— |
138 Prace remontowe pon, N,m.ow.nn pia, 25-09-26 S5dn PERe— ey m—-]
139 Wzorcowanie aparatury pom. ukt. ISO 203 pon, 25-09-22 czw, 25-09-25 4dn [——]
140 Wzorcowanie aparatury pon, .Nm.oo.nw o md,? Nm..,ow.,.mm 4dn
141 Weryfikacja geometrii kryzy 204 pon, 25-09-22 pia, 25-09-26 Sdn _—
142 ,n~§~n~m2,m iwer. mmbim@:. kryzy pon, 25-09-22 ; pia, 25-09-26 w n: T CE————p—
143 Wzorcowanie aparatury pom. 205 pon, 25-09-22 pig, 25-09-26 5dn _
144 Wzorcowanie aparatury pon, 25-09-22 pig, 25-09-26 Sdn TR
145 Wymiana poziomowskazéw 206 pon, 25-09-22 ‘pon, 25-09-29 7 dn ——_—
146 Prace przy wymianie poziomowskazow pon, 25-09-22 $éro, 25-09-24 3dn [
147 D ie og iap go do nowych poziomowskazéw s}m. 25-09-23 pon, 25-09-29 6dn T ——
148 Rozruch instalacji 207 caw, 25-10-02 sob, 25-10-04 3dn _—
149 Wsparcie serwisowe wymagane dia uommmu rozruchu instalacji nm«,\. 25-10-02 i ,.moF 25-10-04 3dn
150 Usuwanie usterek wykrytych vo&nunw rozruchu nm<5 25-10-02 . wcc‘ 25-10-04 3dn
151 silniki elektryczne 300 pig, 25-09-19 ‘sob, 25-09-27 8dn
152 D ; silnikéw zze k 3, 25-09-19 sob, 25-09-20 2dn
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Zewnetrzne punkty kontrolne

Iid. Nazwa zadania Zakres Rozpoczecie meoﬂ,num:mm Czas 25-wrz-08
trwania P oW
153 Remont silnikéw na warsztacie elektrycznym pon, 25-09-22 czw, 25-09-25 4dn
154 Montaz silnikow na stanowisku pia, 25-09-26 sob, 25-09-27 2dn
155  Instalacje elektryczne 301 piq, 25-09-19 pon, 25-09-29 9dn
156 Przeglqd i konserwacja pd! odptywowych zasilajgcych silniki w rozdzielni P182-N2 (sekcja A) pig, 25-09-19 pig, 25-09-19 1 dzied
157 Przeglqd i konserwacja pdi odptywowych zasilajgcych silniki w rozdzieini P182-N2 (sekcja B) sob, 25-09-20 sob, 25-09-20 1dzieh
158 Konserwacja, pomiary i proby funkcjonall tqczniké iGuard pia, 25-09-19 sob, 25-09-20 2dn
159 Przeglad szczegélowy elektrycznych urzadzefi w wykonaniu Ex pon, 25-09-22 -czw, 25-09-25 4.dn
160 Pomiar r ji izolacji kabli sitowych i ster iczych oraz ochrony przeciwporazeniowej pig, 25-09-26 pon, 25-09-29 3dn
_:qum., Wsparcia Produkeji
Dziat Utrzymania Ruchy iaych
Kompleksy Etylenowego N
M Ql“‘\ﬂv’\
Yiwester Osadczuk
. . ukel
niyoier Wsparcia Proct
D i C—:k:..o:.o Rue ME
noweno
Kompleks Etvle
vy . i
N@ uNm—ﬁ.ccmwﬁ
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