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"1 Rusztowania 20 2025-08-27 2025-09-23 e
2 m-z rusztowan, d-z rusztowan 2025-08-27 2025-09-23 P s o S . . .
3 Izolacja 19 2025-08-28 2025-09-22 e
4 d-z izofacji,m-2 izolacji 2025-08-28 2025-09-22
5 Zatrzymanie instalacji 1 2025-09-01 2025-09-03 [———— ]
6 Zabezpieczenie monterskie podczas zatrzymania i lacji oraz montaz zaslepek 1 2025-09-01 2025-09-03 =
7 Kolumny 2 2025-09-04 2025-09-13 pm——— = =
8 0-4 2 2025-09-04 2025-09-13 1
9 m-z zadlepek, d-z wlazéw 2025-09-04 2025-09-04 =]
10 d-z elementéw wewnétrznych 2025-09-05 2025-09-06 T
1" czyszczenia 2025-09-08 2025-09-09 Tee—
12 rewizja, badania techniczne 2025-09-10 2025-09-10 =
13 m-2 elementéw wewnetrznych 2025-09-11 2025-09-12 Py
T4 m-z wlazéw,préba szczelnoéci, d-z zadlepek 2025-09-13 2025-09-13 ¥
15 Wymienniki 3-11 2025-09-04 2025-09-13
16 E-12/1 3 2025-09-04 2025-05-09 e
17 m-2 zadlepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-04 2025-09-04
18 czyszczenia 2025-09-05 2025-09-05 -L
19 rewizja, badania techniczne 2025-09-06 2025-09-06 B
20 m-z elementdw aparatu, préby, d-z zaélepek 2025-09-08 2025-09-09 ——n
21 E-12/2 4 2025-09-04 2025-09-09 1
22 m-z zadlepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-04 2025-09-04
23 czyszczenia 2025-09-05 2025-09-05 1_L-
24 rewizja, badania techniczne 2025-09-07 2025-09-07
25 m-z elementdw aparatu, proby, d-z zaslepek 2025-09-08 2025-09-09 e
26 E-12/3 5 2025-09-04 2025-09-09 =2 —
27 m-2 zaélepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-04 2025-09-04 -L
28 czyszczenia 2025-09-05 2025-09-05
2 rewizja, badania techniczne 2025-09-06 2025-09-06 -
730 . m-2elementéw aparatu, proby, d- zadlepek 2025-09-08 2025-09-09 e
BEL 6 2025-09-04 2025-09-09 ]
32 m-z zadlepek, d-2 elementéw aparatu 2025-09-04 2025-09-04 (=
S caysaczenia 2025-09-05 2025-09-05 (e
34 rewizja, badania techniczne 2025-09-06 2025-09-06 Ty
35 m-2 elementéw aparatu, préby, d-z zaslepek 2025-09-08 2025-09-09 —
36 E-6/2 7 2025-09-09 2025-09-13 =——--
37 m-z zadlepek, d-z elementdw aparatu 2025-09-09 2025-09-09 =
38 czyszczenia 2025-09-10 2025-09-10 oy
39 rewizja, badania techniczne 2025-09-11 2025-09-11 =g
40 m-z elementéw aparatu, proby, d-z zaslepek 2025-09-12 2025-09-13 ey
4 E-S 8 2025-09-09 2025-09-13 ——
42 m-z zaslepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-08 2025-09-08
43 cayszczenia 2025-09-09 2025-09-10 H
44 rewizja, badania techniczne 2025-09-11 2025-09-12
45 m-z elementéw aparatu, préby, d-2 zaélepek 2025-09-13 2025-09-13 P J
46 E-3 9 2025-09-04 2025-09-11 —==—— | |
47 m-2 zadlepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-04 2025-09-04
48 czyszczenia 202§-09-05 2025-09-06 L
49 rewizja, badania techniczne 2025-09-09 2025-09-10 e
50 m-z elementdw aparatu, préby, d-z zaélepek 2025-09-11 2025-09-11 =
51 E-9/1 10 2025-09-09 2025-09-13 =
52 m-z zadlepek, d-2 elementéw aparatu 2025-09-09 2025-09-09 =a
53 czyszczenla o 2025-09-10 2025-09-10 ot |
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54 rewizja, badania techniczne 2025-09-11
55 m-2 elementéw aparatu, préby, d-z zaslepek 2025-09-12
56 E-9/2 11 2025-09-09
57 m-z zaélepek, d-z elementéw aparatu 2025-09-09
58 czyszczenia 2025-09-10
59 rewizja, badania techniczne 2025-09-11

. 60 m-z elementéw aparatu, préby, d-z zaélepek 2025-09-12
Zbiorniki 12-15 2025-09-04

62 B-1 12 2025-09-04
63 m-z zadlepek, d-z wtazu 2025-09-04
64 czyszczenie 2025-09-05
65 rewizja, badania UDT 2025-09-06
66 m-z wiazu,préby, d-z zaslepek 2025-09-08
67 B-7 13 2025-09-04
68 m-z zaslepek, d-z wiazu 2025-09-04
69 Uzgodnienie naprawy kréécéw zgodnie z technologia UDT 2025-09-05
70 wymiana kréécéw wraz z kotnierzami szyjkowymi (K7, K11, K12) 2025-09-08
71 wykonanie badar nieniszczacych oraz préby ciénieniowe po naprawie 2025-09-09
72 czyszczenie 2025-09-10
73 rewizja, badania UDT 2025-09-11
74 m-2 wiazu,préby, d-2 zaslepek 2025-09-12
75 B-10 14 2025-09-04
76 m-z zaslepek, d-z wiazu 2025-09-04
77 Uzgodnienie naprawy kréécéw zgodnie 2 technologig UDT 2025-09-05
78 wymiana kréécéw wraz z kotnierzami szyjkowymi (KS, K8) 2025-09-08
79 wykonanie badari nieniszczacych oraz préby ciénieniowe po naprawie 2025-09-09
80 czyszczenie 2025-09-10
81 rewizja, badania UDT 2025-09-11
82 m-z wiazu,préby, d-z zaélepek 2025-09-12
83 B-13 15 2025-09-04
84 m-2 zadlepek, d-z whazu 2025-08-04
"85 Uzgodnienie haprawy kréécéw zgodnie z technologia UDT 2025-09-05
86 wymiana krééea k9 wraz z kotnierzem i zwezki Fi 250/20 2025-09-08
87 wykonanie badar nieniszczacych oraz préby ciénieniowe po naprawie 2025-09-09
88 czyszczenie 2025-09-10
89 rewizja, badania UDT 2025-09-11
90 m-2 wiazu,préby, d-z zaélepek 2025-09-12
91  Kanalizacja 21 2025-09-12
92 prace zwigzane z czy: iem, proby Inosci 21 2025-09-12

) Rurociagi technologiczne 22 2025-09-08
94 Préby ci$nieniowe dla UDT, wymiana orurowania 2025-09-08
95  Usterki 24 2025-09-08
96 wymiany armatury spawanej, préby cisnieniowe rurociggéw technicznych 2025-09-08
97  Armatura 17 2025-09-04
98 D-z, m-z armatury, transport oraz regeneracja wg zatacznika 1, 2 2025-09-04
99  Zawory bezpieczeristwa 23 2025-09-04
100 Demonaz, montaz, transport i legalizacja zaworéw bezpieczeristwa w ilodci 17 sztuk 2025-09-04
101 Armatura PIA 18 2025-09-04

102 Demontaz, montaz i transport armatury do regeneracji. 2025-09-04
103 Demontaz, montaz przeptywomierzy masowych 2025-09-05
104 Demontaz, montaz zaworéw regulacyjnych 2025-09-10
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2025-09-11
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2025-09-13
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2025-09-12
2025-09-08
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-08
2025-09-12
2025-09-04
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-04
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-04
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-13
2025-09-12
2025-09-12
2025-09-14
2025-09-14
2025-09-13
2025-09-13

2025-09-13
2025-09-13
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105 Instalacja zraszaczowa 25 2025-09-08 2025-09-09
106 ie instalacji wej 2025-09-08 2025-09-09
107 wykonanie préby funkcjonalnej. 2025-09-09 2025-09-09
108 Pomiary 2025-09-04 2025-09-11
109 Pomiary gruboéci écianek aparatéw i rurociagéw 2025-09-04 2025-09-11
110 Prace Int yine - kompletacja dok r j 2025-09-13 2025-09-13 —
111 Kompleksowe Préby szczelno$ci weztéw/instalacji 2025-09-14 2025-09-15 —
112 Odbiér instalacji po remoncie 2025-09-15 2025-09-15 =
113 Zabezpieczenie monterskie podczas rozruchu instalacji oraz demontaz zaslepek 1 2025-09-16 2025-09-18 ————
114 Prace remontowe br PiA 200 2025-09-04 2025-09-13
s Przyg do demont., Demontaz 2025-09-04 2025-09-05
116 Prace remontowe 2025-09-05 2025-09-10
117 Montaz 2025-09-09 2025-09-11
118 Wymiana przeplywomierzy masowych 2025-09-08 2025-09-10
119 Aktualizacja spisu Ex 2025-09-08 2025-09-12
120 Préby funkcjonalne 2025-09-12 2025-09-13
7121 Remont zaworéw regulacyjnych 201 2025-09-05 2025-09-10
“122 Prace remontowe 2025-09-05 2025-09-10
123 Wzorcowanie i sprawdzenie aparatury pom. 202 2025-09-05 2025-09-10
124 Wzorcowanie, sprawdzenie aparatury 2025-09-06 2025-09-10
125 Naprawa tras impulsowych i ogrzewania parowego 203 2025-09-06 2025-09-12
126 Demontaz starych tras wraz z odcigciami 2025-09-06 2025-09-09
127 Montaz nowych ras i odcieé 2025-09-09 2025-09-11
128 Transport zlomu do MG-33 2025-09-11 2025-09-12
129 Rozruch instalacji 204 2025-09-16 2025-09-18 [em——
130 Wsparcie serwisowe wymagane dla potrzeb rozruchu instalacji 2025-09-16 2025-09-18 [E—C |
131 Usuwanie usterek wykrytych podczas rozruchu 2025-09-16 2025-09-18 I
132 Silniki elektryczne 300 2025-09-08 2025-09-11
133 D ; silnikéw zze isk 2025-09-08 2025-09-08
134 Remont silnikéw na warsztacie elektrycznym 2025-09-09 2025-09-10
135 Montaz silnikow na stanowisku 2025-09-11 2025-09-11
136 Instalacje efektryczne 301 2025-09-04 2025-09-13
137 Przeglqd i konserwacja pél odply ych zasilaj h silniki w rozdzielni P211N23 (sekcja A} 2025-09-12 2025-09-12
138 Przeglqd i konserwacja pél odply ych zasilaji h silniki w fzielni P211N23 (sekcja B) 2025-09-13 2025-09-13
139 Przeglqd szczegdtowy elektrycznych urzqdzeri w wykonaniu £x 2025-09-04 2025-09-08
140 Pomiar rezystangji izolacji kabli sifowych i sterowniczych oraz ochrony przeciwporazeniowej 2025-09-12 2025-09-13

Inzynier Wsparcia Produkeji
Dziat Utrzymania Ruchu
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