
Załącznik nr 3  - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

lp. Zadania

Należność
(procentowy udział poszczególnych 
czynności w odniesieniu do całości 

Wynagrodzenia Wykonawcy)

Czas realiazcji Wartość w zł netto

1.1
Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego I - 
Opracowanie szczegółowych założeń technicznych dla wariantu rekomendowanego 
budowy źródła ciepła

12,0%
do 2 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.2 Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego I -  Sporządzenie Dokumentacji Technicznej 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej 

3,0%
do 1,5 miesiąca od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.3
Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego I -  Sporządzenie Dokumentacji Technicznej 
w zakresie umożliwiającym uzyskanie warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej

5,0%
do 3 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.4 Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego I -  Sporządzenie Projektu Budowlanego do 
celów uzyskania pozwolenia na budowę 

30,0%
do 5 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.5 Zadanie 5 dla Zadania Wykonawczego I -  Uzyskanie pozwolenia na budowę 10,0%
do 8 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.6
Zadanie 6 dla Zadania Wykonawczego I -   Opracowanie Dokumentacji Technicznej 
w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia do Postępowania o udzielenie 
zamówienia

25,0%
do 9 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.7
Zadanie 7 dla Zadania Wykonawczego I -  Świadczenie Usług Doradztwa 
Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania 
Inwestycyjnego

10,0%
do 18 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

1.8

Zadanie 8 dla Zadania Wykonawczego I -  - Zapewnienie sprawowania Nadzorów 
Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego. Nadzór autorski w trakcie 
realizacji robót w każdej ze specjalności, którą obejmować będzie zatwierdzony 
projekt budowlany

5,0%
do 24 miesięcy od daty wydania 
Polecenia Rozpoczęcia Prac dla 
Zadania Wykonawczego I

Razem dla zadania I: 100,0%

2.1 1

Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Rozbudowa istniejącej magistrali 
„Południowa” o odcinek ok 1100 m i średnicy 2 x DN 600 w Będzinie wraz z budową 
przyłącza 2 x DN 80 o długości ok. 85 metrów do istniejącego odbioru ciepła – WC  
Oczyszczalnia Ścieków RPWiK Będzin  ul. Kościuszki 140 - uzyskanie pozwolenia 
na budowę, tzn. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę

85,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.1.2
Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Opracowanie Dokumentacji 
Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o 
udzielenie zamówienia

5,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.1.3
Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Świadczenie Usług Doradztwa 
Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania 
Inwestycyjnego

5,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.1.4 Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.1 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów 
Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego 

5,0%
do czasu zakończenia realziacji robót 
budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy 
od daty podpisania Umowy)

Razem dla zadania II.1: 100,0%

2.2.1

Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.2 - "Budowa łącznika 2 x DN 100 o 
długości ok. xxx metrów do istniejących przyłączy w kierunku ul. Będzińska 65 / ul. 
Małobądzka 143 na terenie miast Będzin / Sosnowiec" - uzyskanie pozwolenia na 
budowę, tzn. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę

85,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.2.2
Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Opracowanie Dokumentacji 
Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o 
udzielenie zamówienia

5,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.2.3
Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Świadczenie Usług Doradztwa 
Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania 
Inwestycyjnego

5,0% do 24 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.2.4 Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.2 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów 
Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego 

5,0%
do czasu zakończenia realziacji robót 
budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy 
od daty podpisania Umowy)

Razem dla zadania II.2: 100,0%

2.3.1

Zadanie 1 dla Zadania Wykonawczego II.3 "Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2 x 
DN 200 o długości ok. 320 metrów w rejonie ul. Kasztanowa / ul. Sucha w 
Sosnowcu" - Uzyskanie pozwolenia na budowę, tzn. uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

85,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.3.2
Zadanie 2 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Opracowanie Dokumentacji 
Technicznej w zakresie specyfikacji warunków zamówienia do Postępowania o 
udzielenie zamówienia

5,0% do 12 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.3.3
Zadanie 3 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Świadczenie Usług Doradztwa 
Technicznego w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy Zadania 
Inwestycyjnego

5,0% do 24 miesięcy od daty podpisania 
Umowy

2.3.4 Zadanie 4 dla Zadania Wykonawczego II.3 - Zapewnienie sprawowania Nadzorów 
Autorskich nad realizacją Zadania inwestycyjnego 

5,0%
do czasu zakończenia realziacji robót 
budowlanych (nie dłużej niż 36 miesięcy 
od daty podpisania Umowy)

Razem dla zadania II.3: 100,0%


