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Wschowa, 2017.12.22

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczamy,
ze projekt wykonawczy pt.:

»Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:

odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina”
Tom V: ,,Wyltyczne realizacji inwestycji”
ktérego przedmiot zadania zlokalizowany jest w:

gmina Libigz
powiat chrzanowski
woj. matopolskie

wykonany dla:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Mafobgdzka 141
42 - 500 Bedzin

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzycé.
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Il. Opis

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

— umowa nr OBD/ZAK/URB/PR/23/2016/OMI z dn. 08.02.2016 .

— projekt wykonawczy nr 2017 / TB / WN / LIB — DW / 2 pt.. ,Budowa linii
napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory
do stacji 110/6 kV Janina”

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy urzadzeniach  energetycznych
(Dz.U. 2013 poz. 492).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa jednotorowej linii napowietrznej
110 kV na odcinku od stupa nr 102 linii napowietrznej 110 kV relacji Libigz — Dwory
do stacji 110/6 kV Janina.

3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

a) wyznaczy¢ trase linii tyczgc geodezyjnie srodki stupow,

b) powiadomi¢ wtascicieli nieruchomosci o terminie planowanych prac,
c) dokonac wycinek drzew i krzakéw na trasie linii.

4. Kolejnos¢ wykonywania prac
4.1 Budowa fundamentéw

Kolejnos¢ prac przy budowie fundamentéw:

a) zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym, zasadami BHP
i przygotowang przez kierownika budowy instrukcjg bezpiecznej pracy,

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy,

c) wykonanie wykopu roboczego,

d) zabezpieczenie wykopu barierami ochronnymi, umieszczenie tablicy
ostrzegawczej z napisem ,UWAGA! WYKOP”.

e) wykonanie fundamentu blokowego lub prefabrykowanego zgodnie z projektem
wykonawczym,

f) wykonanie uziemien zgodnie z projektem wykonawczym,

g) zasypanie i wyrownanie terenu wokét wykopu,

h) zlikwidowanie miejsca pracy,

i) zdemontowanie barier ochronnych oraz tablicy z napisem ,UWAGA! WYKOP”.
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4.2 Zabudowa stanowisk stupowych

Kolejnos¢ prac przy stawianiu stupéw:

a) zapoznanie pracownikbw z projektem wykonawczym, zasadami BHP
i przygotowang przez kierownika budowy instrukcjg bezpiecznej pracy,

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy,

c) montaz konstrukcji stupow na fundamentach metodg obrotowg lub metodg
wysokosciowg,

d) zlikwidowanie miejsca pracy.

4.3 Montaz ftancuchoéw izolatorow

Kolejnos¢ prac przy zabudowie tancuchdéw izolatoréw:
a) zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym, zasadami BHP
i przygotowang przez kierownika budowy instrukcjg bezpiecznej pracy,

b) wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca pracy,

c) zatozenie sprzetu ochrony osobistej do prac na wysokosci,

d) wejscie na stup kratowy,

e) montaz tancuchow izolatoréw do stupa elektroenergetycznego,
f) zejscie ze stupa kratowego.

g) zlikwidowanie miejsca pracy.

4.4 Montaz przewodoéw fazowych i odgromowych

Kolejnos¢ prac podczas zawieszenia przewoddéw fazowych i odgromowych:

a) zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym, zasadami BHP
i przygotowang przez kierownika budowy instrukcjg bezpiecznej pracy,

b) montaz przewoddéw fazowych i odgromowych poprzez:

— wykorzystanie wciggarki i hamownika oraz linki wstepnej tzw. pilota. Linka
wstepna zostanie recznie wciggnieta na stup, a nastepnie przetozona na rolki
montazowe. Przewody projektowane zostang potgczone ponczochami
kablowymi obustronnymi z linkg wstepng, ktéra nastepnie zostanie nawinieta na
beben ciggngc za sobg przewdd projektowany. Przewody fazowe i odgromowy
zostang naprezone zgodnie z wartosciami podanymi w tabeli naciggow
w projekcie wykonawczym i zamontowane w uchwytach na stupie

— wykorzystanie specjalistycznych bezzatogowych statkédw powietrznych, tzw.
dronéw. Linka wstepna zostanie potgczona z maszyng, a nastepnie
przeciggnieta w powietrzu. Elektromonter znajdujgcy sie na poprzeczniku stupa
naprowadza linke wstepng na zawieszone rolki montazowe. Nastepnie linka
wstepna zostanie uzyta jako pilot, a dalszy cigg prac odbywa sie jak powyzej.
Ten sposdb prowadzenia prac zalecany jest dla prac w przestach
zlokalizowanych w trudnym terenie oraz w przestach nadlesnych.
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Przebudowa stupa nr 102 w linii 110 kV Libigz — Dwory, Sobieski — Dwory

maksymalnie ograniczy¢ czas wylgczenia istniejgcej linii  dwutorowej

przebudowa stupa nr 102 na istniejgcym fundamencie odbedzie sie po wybudowaniu
projektowanej linii w kierunku stacji Janina na odcinku od stupa nr 102/1 do GPZ
Janina (z wytgczeniem przewodéw w przesle 102 — 102/1).

Kolejno$¢ wykonywania prac:

a)
b)

c)

d)
e)

m)

6.

montaz konstrukcji projektowanego stupa przy stanowisku,

wytgczenie obu toréw istniejgcej linii relacji Libigz — Dwory oraz Sobieski —
Dwory,

przetozenie na ramiona dzwigéw istniejgcych przewodoéw w/w linii,

demontaz istniejgcego stupa serii EOW24 Pm+25,

montaz konstrukcji dopasowujgcej stup serii EOW24 K+26 do istniejgcego
fundamentu,

montaz konstrukcji stupa serii EOW24 K+26,

przetozenie przewodow z ramion dzwigow w fancuchy izolatorowe na stupie,
zawieszenie nowych przewodow w przesle 102 — 102/1,

regulacje zwisow przewodow fazowych i odgromowych,

wykonanie potgczen na mostkach obejsciowych,

sprawdzenie poprawnosci wykonanych prac,

usuniecie ludzi i sprzetu z obu linii: istniejgcej i projektowanej,

zatgczenie linii pod napiecie.

Skrzyzowania z innymi liniami napowietrznymi

Lista linii napowietrznych telefonicznych krzyzujgcych projektowang linie 110 kV:

Lp. Przesto Rodzaj linii krzyzujacych
2 |102/3-102/4 linia 220 kV relacji Byczyna — Bujakéw (przesto 93-94)
3 |102/13 -102/14 linia telefoniczna
4 1102/14 —102/15 linia telefoniczna

Ad.1) Projektowane jest skablowanie istniejgcej linii SN w przesle 102/2 — 102/3

projektowanej linii 110 kV. Konieczno$¢ kablowania wynika z braku mozliwosci
zachowania wymaganych odlegtosci izolacyjnych pomiedzy przewodami
istniejacej linii SN a przewodami projektowanej linii 110 kV.

Ad.3, 4) Przy liniach telefonicznych od strony drogi nalezy ustawi¢ tymczasowg

bramke zabezpieczajgcg, na ktorej zostanie zawieszona rolka montazowa.
Prace nalezy wykona¢ rozciggajgc pilota wstepnego (linke parciang)
wykorzystang nastepnie do rozciggniecia przewoddéw docelowych w linii.
Po wykonaniu prac przewody AFL linii 110 kV nalezy zamocowac
w uchwytach na stupie i zabezpieczy¢ przed opadnieciem.



Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji:
odczep z linii napowietrznej 110 kV Libigz — Dwory do stacji 110/6 kV Janina.

7. Skrzyzowanie z linig napowietrzng 220 kV Byczyna — Bujakéw

Projektowana linia napowietrzna 110 kV w przesle 102/3 — 102/4 krzyzuje sie z linig

napowietrzng 220 kV relacji Byczyna — Bujakow (przesto 93 — 94).

Prace prowadzone w przesle 102/3 — 102/4 projektowanej linii podzielone sg na:

a) budowe fundamentéw i konstrukcji stupow nr 102/3 oraz 102/4 (odpowiednio
w odlegtosci ok. 31 m i ok. 43 m od skrajnych przewodoéw fazowych linii
napowietrznej 220 kV),

b) zawieszenie przewodéw fazowych w projektowane;j linii 110 kV.

Prace polegajgce na budowie fundamentow i konstrukcji stupéw nr 102/3 oraz 102/4
ze wzgledu na zachowang odlegtos¢ poziomg sprzetu budowlanego wiekszg niz
30 m od przewodow linii napowietrznej 220 kV nie wymagajg odstawienia automatyki
SPZ. Nalezy opracowac instrukcje bezpiecznej pracy, w ktorej zostanie okreslona
dopuszczalna lokalizacja sprzetu budowlanego, nie powodujgcego zblizenia
do czynnej linii 220 kV.

Prace polegajgce na zawieszeniu przewodow fazowych w przesle 102/3 — 102/4
ze wzgledu na prowadzenie prac bezposrednio pod czynng linig 220 kV wymagajg
odstawienia automatyki SPZ linii 220 kV. Dodatkowo dla sprzetu mechanicznego
tj. wciggarki i hamownika, itp. wykona¢ ekwipotencjalne stanowiska uziemione
do konstrukciji stupa.

Stanowisko ekwipotencjalne sktada sie z:

— maty uziemiajgcej zbrojonej, wykonanej z preta min. ¢8 mm, na ktérej
zlokalizowany jest samochdd z maszyng. Matg nalezy objg¢ ponadto obszar
w odlegtosci min. 2 metry od samochodu we wszystkich kierunkach;

— ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci 1,5 m, wykonanego z palikow
drewnianych i siatki $niegowej w Kkolorze pomaranczowym, obejmujgcego
powierzchnie maty uziemiajgcej i uniemozliwiajgcego wyjscie z maty uziemiajgcej
inaczej niz przez pomost izolacyjny;

— ogrodzenia zewnetrznego wykonanego 2z palikbw drewnianych itasmy
ostrzegawczej, zlokalizowanego w odlegtosci 2 m od ogrodzenia wewnetrznego;

— pomostu izolacyjnego o dtugosci 3 metréw, wykonanego z palet drewnianych
na odcinku od ogrodzenia wewnetrznego do zewnetrznego, stuzgcego
do wchodzenia i wychodzenia z obszaru ekwipotencjalnego.
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Rys. Przyktad ekwipotencjalnego stanowiska pracy maszyn

Na stanowisku nalezy umiesci¢ pojedynczg szyne uziemiajgcg do ktérej nalezy
uziemi¢: maszyne (wciggarke, hamownik i beben stalowy), mate uziemiajgca,
samochdd oraz uziemiacz rolkowy przewodu odgromowego.

Szyne uziemiajgcg nalezy uziemi¢ do konstrukcji stupa przewodem miedzianym
o przekroju min. 35 mm?2.

Dodatkowo nalezy opracowac i stosowac instrukcje bezpiecznej pracy w poblizu
czynnej linii napowietrznej 220 kV.
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'\‘ System uziemienia

S, stupow

Przewod
uziemiajacy 35 mm?

f

Przewod Mata uziemiajaca

uziemiajacy 35 mm’ Mata uziemiajaca

uziemiajacy 35 mm*

Rys. Uziemienia przy ekwipotencjalnym stanowisku pracy maszyn

8. Kwalifikacje pracownikéw

Pracownicy i personel techniczny powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP,
zaswiadczenia z badan lekarskich z zaznaczeniem zdolnosci do pracy na wysokosci,
szkolenie stanowiskowe oraz wiedze z zakresu wykonywania prac budowlanych.

9. Warunki atmosferyczne

Prace na linii nalezy wykonywa¢ w dobrych warunkach pogodowych. Zabrania sie
prowadzenia prac podczas burzy (widzianych Ilub styszanych wytadowan
atmosferycznych), intensywnych opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru,
tj. o predkosci powyzej 10 m/s.

10. Uwagi:

a) Za nadzér wykonywanych prac odpowiedzialny jest kierownik robot i kierownik
budowy (przedstawiciele Wykonawcy).

b) Rozpoczecie prac nastepuje od przeprowadzenia przez brygadziste instruktazu
BHP dla elektromonteréw i zapoznania ich z zakresem prac oraz moggcymi
wystgpi¢ zagrozeniami zdrowia i zycia ludzkiego.

c) Pracownicy majg stosowac indywidualne $rodki ochrony BHP, hetmy ochronne
podczas wykonywania pracy.

d) Elektromonterzy pracujgcy na wysokosci muszg posiada¢ nastepujgce
wyposazenie i stosowac je zgodnie z przyjetymi metodami asekuracji przed
upadkiem z wysokosci:

— hetm ochronny z paskiem podbrodkowym,

— szelki bezpieczenstwa,

— amortyzator bezpieczenstwa z linkg lub z dwoma linkami,
— linke opasujgca z regulatorem dtugosci,

— karabinki (min. 2 szt.),

— zaczep tasmowy.
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W krzyzowanej linii 220 kV nalezy odstawi¢ uktad SPZ na czas zawieszania
przewodow projektowanej linii napowietrznej 110 kV.

Prace na linii nalezy prowadzi¢ w dobrych warunkach pogodowych. W przypadku
burzy lub ulewnego deszczu prace nalezy wstrzymac.

Nalezy zabezpieczy¢ przewody fazowe i odgromowy przed uszkodzeniem
mechanicznym. Montaz przewodow nalezy wykonaé ze zwiekszong
ostroznoscig. Nie wolno dopusci¢ do ciggniecia przewodu po ziemi czy ocierania
o konstrukcje stupow.

Wszelkie widoczne wady Iub ubytki projektowanych elementow nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ do kierownika budowy.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Podczas prowadzenia prac przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

Zmiany wynikte podczas prac montazowych, po uzgodnieniu z projektantem
i inwestorem naniesC w projekcie celem wykorzystania do wykonania
dokumentacji powykonawcze;j.

11. Harmonogram prac

Szczegotowy harmonogram zostanie sporzgdzony przez kierownika budowy przed
przystgpieniem do robét budowlanych.

Szacunkowa liczba dni potrzebna do wykonania budowy:

Numer stupow Liczba dni Opis prac
40 Budowa fundamentow
102/1 — 102/20 40 Zabudowa konstrukcji stupéw
20 Montaz przewodéw fazowych
i odgromowego
Przebudowa stanowiska na
102 4 T .
istniejgcym fundamencie
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Orientacyjny harmonogram wykonywania prac:

Kolejne dni kalendarzowe

Zakres robot Ph| Wt| Sr| Cz| Pt | Sb|Nd|Pn| Wt| Sr|Cz| Pt | Sb | Nd

Prace na odcinku nr 102/1 — nr 102/20

14
Budowa
fundamentow 28
terenowych
42
(20 szt.)
56
Zabudowa
konstrukcji 70
stupoéw
84
(20 szt.)
Montaz 98
przewodow
fazowych 12
i odgromowego 117 | 118 | 119 122 1123 | 124 | 125 (126

Kolejne dni kalendarzowe

Zakres robot Pn| Wt| Sr| Cz| Pt |Sbh| Nd

Prace w przesle nr 102 — 102/1 ***

Demontaz istn.
konstrukgji
Montaz proj.
konstrukcji
Zawieszenie
przewodow i
wykonanie
mostkow

Regulacja
przewodow
fazowych
i odgromowych

*** Trwate wylaczenie linii 110 kV Libigz - Dwory / Sobieski — Dwory

Prace wykonywane w dniach od poniedziatku do soboty, z uwzglednieniem niedzieli
jako buforu czasowego na nieprzewidziane sytuacje i trudne warunki pogodowe.



