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                                                                                                         Załącznik nr 3 do SWZ  
 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA  
Realizacja ROBÓT (v.02.2025r.) 

 
 

Dane zadania: 
1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2500731 
2. Adres inwestycji: Smolec, ul. Chłopska gm. Kąty Wrocławskie 
3. Nazwa zadania: (Roboty) Prefabrykowana stacja transformatorowa SN/nN  

wraz z elektroenergetyczną siecią SN I nN m. Smolec, ul. Chłopska  
gm. Kąty Wrocławskie.   I-WR-AI-2500731 
 

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/00920/2026. 
 
Umowa o roboty budowlane nr: ………………………………..z dnia: …………………………  
 
Postanowienia niniejszego dokumentu stanowią OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                              
I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA co oznacza, że są wiążące dla Wykonawcy: 
 
1. Ograniczenie zakresu prac wynikające z WP/notatki technicznej/wytycznych projektowych nie 

występują/*występują tj. z braku zgody właścicieli gruntów Wykonawca realizuje całość zleconych 
prac.  

2. Zamawiający dopuszcza/*nie dopuszcza realizację w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robót 
budowlanych 

3. Z uwagi na realizację infrastruktury oświetleniowej i infrastruktury sieciowej łącznie w 
przedmiotowym zadaniu, podział kwoty wynagrodzenia za całość zadania jest odpowiednio: 

 Wynagrodzenie w % 

Infrastruktura oświetleniowa x,x 

Infrastruktura sieciowa y,y 

Łącznie 100,0% 

4. Zamawiający nie ustala Harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego realizacji zadania. 
Realizacja całego zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia wskazanego w Umowie  
o Roboty Budowlane/* Zamawiający ustala następujący Harmonogram. Czynności wymienione 
w Harmonogramie podlegają odbiorom częściowym. 

Nr  Etapu Zakres robót to realizacji w przypadku etapowania 
Termin 

realizacji 
Kwota wynagrodzenia za 

realizację etapu. 

1  do …. x% wynagrodzenia umownego  

2    

 
Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności realizacji etapów. Warunkiem realizacji 

następnego etapu jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego. 
 

5. Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe prowadzonych prac zgodnie ze stanem ich 
zaawansowania. Zamawiający dopuszcza dodatkowe etapowanie elementów podlegających 
odbiorom częściowym. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie możliwe fakturami częściowymi 
wystawionymi nie częściej niż raz na miesiąc do łącznej wartości 80% wartości wynagrodzenia na 
podstawie stwierdzenia stanu zaawansowania prac i sporządzenia Protokołu odbioru wykonanych 
robót, który stanowi załącznik do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń 
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. Końcowa faktura o 
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wartości min. 20% przedmiotu umowy, będzie wystawiona po uzyskaniu pozytywnego końcowego 
protokołu odbioru. 

6. Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości 
zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu odbioru 
końcowego.  

7. Zamawiający wymaga, aby wraz ze złożoną ofertą do postępowania przetargowego na konkretne 
zadanie został dostarczony kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową o ile przedmiot 
umowy związany jest wyłącznie z realizacją robót budowlano-montażowych. Zamawiający 
zastrzega, że: 

a) kosztorys ofertowy stanowi materiał poglądowy i nie może być w przyszłości podstawą do 
roszczeń w przypadku np. robót zaniechanych lub zamiennych kalkulowanych na zasadach 
odrębnie uregulowanych w zawartej umowie ramowej,  

b) oferowana cena winna wynikać ze sporządzonego kosztorysu, 

c) zabrania się stosowania upustów od całości wartości wyliczonej na podstawie kosztorysu 

8. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

a) na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac zawiadomić właściwy organu nadzoru 
budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika 
budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie 
obowiązku kierowania budową w przypadku realizacji prac dla których wydano decyzję  
o pozwoleniu na budowę. 

b) złożenie zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu prac lub 
zgłoszenie zakończenia prac wraz z wnioskiem o zgodę na użytkowanie wybudowanych 
urządzeń na podstawie posiadanego pełnomocnictwa – potwierdzenie złożenia takich 
dokumentów należy złożyć do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed datą zapłaty faktury. 

c) przesłanie do Zamawiającego (osoby prowadzącej sprawę) drogą elektroniczną raportu z 
postępu prac w cyklu miesięcznym licząc od daty podpisanie umowy wraz z kopiami 
dokumentów potwierdzających złożenie/zamówienie i odbiór/pozyskanie przedmiotowych 
dokumentów. Wzór Raportu stanowi Załącznika nr 4 do przedmiotowych warunków realizacji 
zadania.  

Zamawiający informuję iż brak spełnienia powyższego obowiązku będzie skutkował brakiem 
możliwości ewentualnej prolongaty terminu realizacji zadania.  

9.  Czas i zasady dostarczania materiałów stanowiących dostawy inwestorskie: 

a) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie zapotrzebowania na materiały i urządzenia zgodnie  
z warunkami określonymi w SWZ, pobranie materiałów i urządzeń od Zamawiającego oraz  
rozliczenie się z nich w terminie przed odbiorem końcowym. 

Dodatkowo: 

- zamówienie złącz kablowych należy kierować na adres: zamowienia@tauron-dystrybucja.pl 

- zamówienie pozostałych materiałów należy kierować na adres osoby wskazanej w zawartej 
umowie na realizację prac budowlanych. 

Nie odbieranie zamówionych i zalegających w magazynie materiałów i urządzeń w terminie do 
21 dni od daty wystawienia rezerwacji lub 7 dni od daty ponaglenia przez Zamawiającego w 
formie faksu lub e-meila potraktowane zostanie przez Zamawiającego jako nierzetelne 
wykonywanie przedmiotu umowy i nie będzie podstawą do przedłużenia terminu realizacji 
zadania. 

b) przekazanie materiałów nastąpi protokolarnie/za potwierdzeniem odbioru; 

c) Zamawiający jest w stanie zapewnić dostawy inwestorskie wg poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa urządzenia lub materiału 
Przewidywany termin 

dostawy [dni] 
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2 
Transformatory bez  osprzętu (zaciski, osłony, 
podkładki antywibracyjne) 

 

2a - olejowe 56 

2b - żywiczne 42 

3 
Kable energetyczne SN- niezależnie od typu i 
długości 

14 

4 
Kable energetyczne nN- niezależnie od typu i 
długości, o przekroju: 35 mm2 do 240 mm2 

14 

5 Przewody SN – niezależnie od typu i długości 14 

6 
Przewody izolowane nn -niezależnie od typu i 
długości 

14 

7 Złącza kablowe SN (wraz z głowicami kablowymi)  35 

8 Zestawy złączowo-pomiarowe nn 21 

9 Wyłączniki SN do uzgodnienia 

10 Łączniki SN sterowane zdalnie do uzgodnienia 

11 Zamki energetyczne 14 

 
Uwaga: 
W ramach inwestycji zaprojektowano budowę prefabrykowanej stacji transformatorowej 
SN/nN z obsługą zewnętrzną. 
Zgodnie ze standardami Tauron Dystrybucja S.A.  stacji transformatorowej nie może zawierać 
gazu cieplarnianego SF6. 
Prefabrykowana stacja transformatorowa  jest w zakresie dostawy i montażu po stronie 
wykonawcy. 
 
Dostawy inwestorskie wynikające z powyższej tabeli będą zamawiane przez Wykonawcę 
u Zamawiającego każdorazowo zgodnie z zakresem do wykonania określonym w 
załączniku nr 1 ZAKRES RZECZOWY  
Wyjątek od powyższego stanowią: 
1. materiały na potrzeby infrastruktury oświetleniowej, 
2. głowice dla podłączenia dostarczonego przez Zamawiającego transformatora w 

stacji kontenerowej, 
3. osprzęt do transformatorów tj zaciski, osłony, podkładki antywibracyjne, 
4. wskaźniki przepływu prądu zwarcia wraz z niezbędnym osprzętem (dostarczane 

przez Zamawiającego Złącza kablowe SN są bez wskaźników przepływu prądu 
zwarcia), 

5. materiały wskazane w UWAGACH załącznik nr 1 ZAKRES RZECZOWY,  
których zakup, montaż i uruchomienie leży po stronie Wykonawcy. 

Pozostałe materiały niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.  

d) W przypadku budowy transformatorowej stacji lub wyposażenia pomieszczeń w urządzenia 
stacji transformatorowej Zamawiający zastrzega, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek 
zapewnienia kabli i przewodów niezbędnych do wykonania połączeń pomiędzy urządzeniami 
stacji transformatorowej za wyjątkiem kontenerowych stacji transformatorowych dostarczanych 
przez Zamawiającego. Koszty transportu materiałów dostarczanych przez Zamawiającego 
ponosi: 
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 transformatory – Wykonawca poprzez odbiór z magazynu głównego przy ul. Trzebnickiej 
we Wrocławiu, 

 pozostałe materiały Wykonawca poprzez odbiór z magazynu Regionu, na którego terenie 
będzie znajdować się inwestycja lub z magazynu głównego przy ulicy Trzebnickiej we 
Wrocławiu, z wyjątkiem stacji kontenerowych i złączy kablowych SN – dostarczane na plac 
budowy; 

e) Organizacja i koszty załadunku (w tym na magazynie Zamawiającego) oraz rozładunku 
materiałów dostarczanych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

f) W przypadku dostarczenia kabli przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia zapotrzebowania w terminie 21 dni od przewidywanej daty ich odbioru i do zwrotu 
bębna kablowego do magazynu Zamawiającego w terminie do 100 dni od daty zamówienia 
materiału, lecz nie później niż do dnia wykonania całego Przedmiotu Umowy. Zamawiający 
przyjmie jedynie bębny nieuszkodzone.  

W przypadku braku zwrotu bębna w wyznaczonym terminie Wykonawca może zostać 
obciążony karą umowną w wysokości wynikającej z faktury wystawionej przez Dostawcę 

bębna bez względu na okoliczności zwłoki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać wkładki (-ek) do zamków energetycznych (ani jej 
kopii) oraz klucza (-y) do zamków energetycznych (ani ich kopii) obowiązujących  
u Zamawiającego - do których uzyskał dostęp przy realizacji konkretnego zamówienia - osobom 
trzecim oraz nie wykonać żadnej dodatkowej kopii wkładki do zamka energetycznego bądź klucza 
do zamka energetycznego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie roboty montażowe z uwzględnieniem 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych montowanych urządzeń, a także wykonywać wszelkie 
czynności montażowe z zachowaniem zasad zapewniających bezpieczeństwo eksploatacyjne tych 
urządzeń oraz elementów montażowych i połączeń śrubowych.  

Dodatkowo na każdą okoliczność montażu rozdzielnicy SN lub nN oraz połączeń śrubowych 
elementów kablowych zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie. 

12. Koszty ponoszone przez Zamawiającego (z wyłączeniem kosztów wynikających z organizacji  
i realizacji robót): 

a) wynikające z roszczeń osoby fizycznej lub prawnej określonych w oświadczeniu właściciela 
nieruchomości w przypadku warunkowego prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 
warunki określone w oświadczeniu właściciela z zastrzeżeniem postanowień w tym zakresie, 

b) wynikające z umów zawartych z PKP, ANR i LP, a warunkujących możliwość realizacji zadania; 

c) wynikające z umów dot. użytkowania gruntów pokrytych wodami; 

d) związane z wymianą transformatora w istniejącej stacji SN/nn – w przypadku robót; 

e) wynikające z wydanych decyzji administracyjnych / umów / porozumień na umieszczenie 
urządzeń w pasach drogowych będących w zarządzie Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKiA, 

13. Koszty ponoszone przez Wykonawcę dla prawidłowej realizacji zadania w szczególności:  

a) uzyskania decyzji, zezwoleń oraz uzgodnień i opłat administracyjnych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zadania, a determinowanych wymogami formalno-prawnymi wobec 
Zamawiającego; 

b) związane z uiszczeniem kaucji, zabezpieczeń lub innych opłat wymaganych przez właścicieli 
lub zarządców nieruchomości z tytułu zabezpieczenia gwarancyjnego na czas realizacji robót 
i/lub w okresie po ich wykonaniu,  

c) zatrudnienia kierownika robót drogowych z uprawnieniami przy robotach odbieranych przez 
zarządców dróg; 

d) związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych/umowy/porozumienia na zajęcie pasa 
drogowego lub działki w zarządzie m.in. Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKiA;  
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e) wynikające z umów zawartych z PKP, ANR i LP, PZD lub innych a warunkujących możliwość 
realizacji robót budowlanych; 

f) związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego lub działki będącej w zarządzie m.in. Powiatu, 
Gminy, DSDiK, GDDKiA;  

g) związane z montażem transformatora w nowobudowanej stacji; 

h) montaż nowych oraz demontaż istniejących elementów sieci; 

i) związane z koniecznością prowadzenia nadzoru archeologicznego, w tym ewentualnej 
aktualizacji decyzji/uzgodnień,  

j) związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień z właścicielami 
nieruchomości gruntowych z zastrzeżeniem pkt. 12 a);  

k) związane z aktualizacją zabezpieczenia należytego wykonania i usunięcia wad i usterek w 
okresie  udzielonej gwarancji bez względu na przyczyny jej przedłużenia; zamawiający 
zastrzega możliwość wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w części wynikającej ze złożonego 
zabezpieczenia w przypadku braku jego przedłużenia, co nie wyklucza zastosowania innych 
postanowień umownych.  

l) inne związane z realizacją przedmiotu umowy. 

14. W przypadku posiadania decyzji /umów/ porozumień z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie 
drogowym Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od uzyskania decyzji do dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego następujące dokumenty:  

a) oryginał wydanej decyzji, 

b) oryginał złożonego wniosku z potwierdzeniem otrzymania przez stosownego zarządcę  
z zastrzeżeniem, że wniosek winien być wypełniony zgodnie z wymaganiami instytucji oraz 
Zamawiającego, 

c) załącznik mapowy wskazujący na wnioskowany zakres.  

Zamawiający zastrzega, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek: 

a) poprawności wyliczeń iloczynu powierzchni rzutu poziomego urządzenia do dwóch miejsc po 
przecinku oraz szerokości (średnica zewnętrzna samego urządzenia z dokładnością 0,001[m] x 
długość trasy z dokładnością do 0,01 [m] (nie należy określać całkowitej długości urządzeń 
uwzględniającej np. zapasy), 

b) odpowiedniej kwalifikacji stawki za zajęcie poszczególnych elementów pasa drogowego (jezdnia, 
chodnik, pobocze), umieszczenie (roczna opłata na lata następne), 

c) poprawnego zidentyfikowania nieruchomości poprzez bezwzględne wprowadzenie danych: 
oznaczenia geodezyjnego nieruchomości, numeru inwestycyjnego, numeru ruchowego 
urządzeń, rodzaju linii (SN, nN), numeru i nazwy obrębu, powiatu, gminy, nr umowy wykonawczej 
na podstawie którego dane zadanie jest wykonywane etc., 

d) określenia daty skrajnej umieszczenia urządzeń jako czas nieokreślony,  

e) dołączenia czytelnych materiałów geodezyjnych (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000  
z naniesioną trasą urządzeń, z zachowaniem skali, kolorem zaznaczony przebiegiem sieci el-en), 

f) podawania we wniosku wszystkich danych szczegółowych niezbędnych w procesie 
wprowadzania do systemu ZMS u Zamawiającego.  

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub braku stosownych ww dokumentów Zamawiający 
ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z brakiem posiadania formalnej 
zgody w postaci decyzji/umowy/porozumienia lub jej nieopłacenia w wyznaczonym terminie. 

15. W przypadku zajmowania przez Wykonawcę działki gminnej, czego następstwem będzie 
ustanowienie służebności przesyłu, koniecznym będzie dostarczenie do Zamawiającego:  

a) protokołów zdawczo-odbiorczych przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót;  
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b) decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub odpowiednio zgłoszenie wykonania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do organów architektonicznych  
i budowlanych lub ewentualnie oświadczenie, że realizacja zadania w trybie art. 29a Ustawy 
Prawo Budowlane;  

c) wskazanego w Umowie o wykonanie robót, geodezyjnej mapy powykonawczej, 

d) protokołu uzgodnień z wraz z załącznikiem mapowym określającym zakres obszaru 
wykonywani przyszłej służebności przesyłu z naniesieniem danych o długości i szerokości 
powierzchni.    

Powyżej wskazane dokumenty są niezależne od wymaganych podczas czynności odbiorowych  
i należy je dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu do Zamawiającego reprezentowanego przez 
pracownika prowadzącego dane zadanie inwestycyjne.. 

16. W przypadku konieczności dostarczenia oryginału decyzji o umieszczeniu urządzeń w pasie 
drogowym wraz z potwierdzeniem zapłaty w ramach procedury odbiorowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do pozyskania odpowiednich dokumentów od Zamawiającego wraz ze 
zgłoszeniem do czynności odbiorowych. 

17. Do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarczy oświadczenie na każdą okoliczność 
montażu rozdzielnicy SN lub nN oraz połączeń śrubowych elementów kablowych. 

18. Zamawiający określa dodatkowe dokumenty do przedłożenia przez Wykonawcę podczas odbiorów 
(inne niż określone w umowie ramowej i Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń 
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A) tj.: 

a) protokoły odbiorów częściowych (do odbioru końcowego),  

b) oryginał Dziennika budowy (o ile występuje), 

c) oryginał Oświadczenie Kierownika Budowy i oświadczenia kierowników robót o zgodności 
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz pozostałymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy i sąsiednich nieruchomości, 

d) protokoły z prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, 

e) kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 
aparaty i urządzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami, 

f) oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i aparatów, 

g) DTR, instrukcje obsługi zabudowanych urządzeń i aparatów w języku polskim, 

h) oświadczenie, potwierdzające, że dostarczone materiały, aparaty i urządzenia są fabrycznie 
nowe i nie starsze niż 12 miesięcy, wolne od wad i przeszły próby fabryczne, 

i) wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania, 

j) kopie wszelkich zgód, pozwoleń i uzgodnień związanych z przedmiotem zadania, w tym 
wszelkiego rodzaju zaświadczenia o wypłacie ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe 
w wyniku wykonania zadania oraz oświadczenia o przywróceniu terenu do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót, 

k) aktualne zestawienie montażowe linii napowietrznych (o ile występuje), 

l) kompletną i pełną dokumentację powykonawczą (do odbioru końcowego), 

m) niezbędne kompletne licencje oprogramowania przekazanego Wykonawcy (bądź 
zainstalowanego) na/w zabudowanych urządzeniach i aparatach (do odbioru końcowego), 

n) specyfikację środków trwałych,   

o) wykaz materiałów z demontażu, 
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p) rozliczenie częściowe (o ile wystąpiło) z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
brutto ogółem oraz netto /bez podatku VAT/. 

q) oświadczenie wykonawcy o przyjęciu do wiadomości, że linia/stacja znajduje się pod napięciem, 

r) decyzję na zajęcie pasa drogowego i potwierdzenie wpłaty z tytułu tej decyzji (o ile występuje), 

s) decyzja o umieszczeniu urządzeń w pasie drogowym i potwierdzenie wpłaty z tytułu tej decyzji (o 
ile występuje). Potwierdzenie wpłaty Wykonawca pozyska od Zamawiającego, 

t) oświadczenie o opłaceniu wszystkich wydanych w trakcie realizacji inwestycji Decyzji drogowych 
i opłat administracyjnych będących po stronie Wykonawcy 

u) wykaz właścicieli i władających, mapa ewidencji gruntów 

v) opinia z Rady Koordynacyjnej (dawny ZUDP) wraz z załącznikiem graficznym 

w) oświadczenie na każdą okoliczność montażu rozdzielnicy SN lub nN oraz połączeń śrubowych 
elementów kablowych, 

x) inne dokumenty wymagane procedurą wewnętrzną Zamawiającego. 

19. Dla materiałów i urządzeń pochodzących z demontażu przy realizacji zadania Wykonawca 
postępuje zgodnie z zapisami umowy i traktuje jako odpady wytworzone przy realizacji zadania /* z 
wyłączeniem materiałów i urządzeń takich jak: ……., które Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w dniu odbioru końcowego. 

W przypadku braku dokumentów:  

a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

b) potwierdzenia złożenia zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
prac, 

c) potwierdzenia zgłoszenia zakończenia prac wraz z wnioskiem o zgodę na użytkowanie 
wybudowanych urządzeń, 

uznaje się okoliczność jako usterkę nielimitującą odbioru częściowego lub końcowego  
z koniecznością wyznaczenia terminu na ich usunięcie zgodnie z postanowieniami Umowy.  

20. W przypadku, gdy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż aparatury AMI 
(koncentrator, AMI Router-modem i licznik bilansujący), należy skontaktować się z TAURON 
Dystrybucja Pomiary w celu ustalenia warunków zwrotu zdemontowanej aparatury. Dopuszczalny 
jest również kontakt z Wydziałem Pomiarów w TD SA. 

21. W przypadku braku zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których planowana jest 
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym. 

a) w przypadku konieczności zastosowania dróg prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce 
Nieruchomościami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowiązany jest do czynnego 
udziału w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz sporządzania niezbędnych dokumentów koniecznych do przeprowadzenie w/w procesu 
m.in.: 

 prowadzenie korespondencji (sporządzanie pism i wniosków), 

 uczestniczenie w rokowaniach, 

 uczestniczenie w sprawach sądowych/administracyjnych. 

b) w przypadku warunkowego/negatywnego uzgodnienia możliwości wejścia w teren właściciela 
nieruchomości gruntowej w związku z koniecznością realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wniosku wraz z negatywnym/warunkowym 
uzgodnieniem oraz: 

 kserokopii treści uzgodnienia, 

 opisu warunków wejścia w teren, żądań właściciela nieruchomości, 

 numer Księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, 
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 alternatywne rozwiązanie projektowe wraz z szacunkową kalkulacją kosztów. 

Zamawiający zastrzega, że wyłącznie kompletny wniosek poddany zostanie analizie  
i zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty wpływu. Przedmiotowy termin jest 
wliczony w termin realizacji przedmiotu umowy i nie będzie podstawą do prolongaty terminu.  

22. Wymagania Zamawiającego dotyczące planowania i organizacji robót: 

a) zadanie przewidziane jest w planie rocznym do realizacji w terminie: …….. 

b) Zamawiający zakłada ograniczenia wyłączeń elementów sieci: 

LP. Nr stacji/linii Miejscowość 
Moc 

transformatora 
[KVA]* 

Pomiar 
obciążeń 

[KW]* 

Łączny czas 
wyłączeń UWAGI 

…. ………… …………. ……………. …………….  ………….. 

…. ………… …………. ……………. …………….  ………….. 

 *-  nie dotyczy linii; 

Dla zapewnienia zasilania obiorców należy przyjąć maksymalnie 4 godzinny czas 
wyłączenia stacji SN/nN (w jednym wyłączeniu) – objętych danym ciągiem ruchowym w 
powyższej tabeli, dla czasu powyżej 4 godzin (lub potrzeby wielokrotnego wyłączenia 
stacji) należy przewidzieć zastosowanie agregatów. Za czas wyłączenia Zamawiający 
uznaje całkowitą ilość godzin i minut wyłączeń udzielonych Wykonawcy liczoną od 
dopuszczenia do pracy do zgłoszenia służbom technicznym Zamawiającego gotowości do 
załączenia. 

c) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram wyłączeń 
zgodny z wymaganiami określonymi w „Zasadach współdziałania Serwisu z Klientami 
Zewnętrznymi i Wykonawcami Obcymi w zakresie organizacji prac planowych i włączeń  
w sieci” w terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy lub innym określonym przez 
Przedstawiciela Zamawiającego w protokole przekazania terenu budowy. Zgodnie z w/w 
zasadami każdy wniosek złożony po 15 dniu miesiąca będzie uwzględniany w planie wyłączeń 
zbieranym do 15 dnia następnego miesiąca. Harmonogram wyłączeń musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

 

Plan wyłączeń dla sieci SN i nN 
Plan miesięczny 

(1) 

Plan 
dziesięciodnio
wy rolowany (3) 

Plan dobowy   
(3) 

Przesłanie informacji od Wykonawcy 
do Zgłaszającego  

Do 15 dnia 
miesiąca 

12 dni przed 
terminem 

wyłączenia 
10:00 

 (1)-  dotyczy planu miesięcznego na kolejny miesiąc kalendarzowy; 
(2)- dotyczy planu tygodniowego na tydzień liczony od soboty do piątku (czwartek = 9 dni, piątek = 8 dni, poniedziałek =  

5 dni , wtorek = 4 dni wcześniej przed wejściem planu do realizacji); 
(3)-  dotyczy planu dobowego na dobę następną 

d) realizację przedmiotu umowy Zamawiający warunkuje przyjęciem poniżej wskazanych 
technologii: 

 zastosowanie agregatów prądotwórczych (dotyczy nN), 

 technologii „ppn” (dotyczy nN), 

 z zastosowaniem elementów sieci typu by-pass (tymczasowe linie, stacje przewoźne itp.).  

 inne zapewniające realizację przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

e) łączenie urządzeń i sieci pod napięcie odbywa się na podstawie harmonogramu prac 
uzgodnionego przez Wykonawcę i Zamawiającego i następuje po zgłaszaniu przez Wykonawcę 
potrzeb wyłączeń elementów wg opisu z Załącznika nr 1 do przedmiotowych warunków 
realizacji zadania, 

f) wybór opcji załączenia pod napięcie (w części lub całości oraz nadzór ze strony Zamawiającego 
przy pracach wykonywanych przez Wykonawcę lub załączenie siłami Zamawiającego w 
ramach prac w technologii „pod napięciem”) pozostaje po stronie Zamawiającego i następuje 
po zgłaszaniu przez Wykonawcę zapotrzebowania wykonania prac na urządzeniach w pobliżu 
urządzeń SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA, 

g) w przypadku stwierdzenia przez służby Zamawiającego niedofazowania układu po wykonaniu 
prac montażowych przez Wykonawcę Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę finansowa w 
wysokości 10 tyś zł. 
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h) w przypadku odwołania w dniu realizacji zadania, przez Wykonawcę zaplanowanych prac 
diagnostycznych Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę finansowa w wysokości 2 tyś zł.    

i) każde kolejne badanie diagnostyczne będzie rozliczane po kosztach rzeczywistych.   

23. Inne wymagania Zamawiającego. 

a) Zamawiający zastrzega, że przed przekazaniem placu budowy w przypadku przedmiotu umowy 
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj (kompleksowym), Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu celem weryfikacji i sporządzenia protokołu odbioru kompletną dokumentację 
projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys ofertowy 
sporządzony metodą szczegółową). Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji 
zawierającej oryginały wszystkich dokumentów. 

Przekazanie placu budowy będzie możliwe po spisaniu pozytywnego protokołu odbioru 
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej - Załącznik nr 4.  

W przypadku gdy Wykonawca najpóźniej na  dzień spisywania protokołu odbioru 
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej nie uzyska zgody na zmianę 

wynagrodzenia wszelkie roszczenie stają się bezprzedmiotowe w przypadku wykonania 
robót budowlano montażowych. 

b) Zamawiający zastrzega że w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia umownego o 
którym mowa w punkcje 21a możliwe jest rozliczenie zawartej umowy wyłącznie do wysokości 
wynagrodzenia adekwatnego do sporządzonej dokumentacji projektowej lecz nie wyższej niż 
10% wartości przedmiotu umowy. 

c) obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z Wydziałem Dokumentacji potrzeby nadania 
numeracji stanowisk słupowych i zamontowanie numeracji stanowisk słupowych oraz 
dostarczenie i zamontowanie tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby  
oznakowania stacji transformatorowych Sn/nN zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

d) w przypadku budowy linii kablowej SN, TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje diagnostykę kabla. 
Wykonanie pomiaru diagnostyki kabla SN jest niezbędne do oceny stanu kabla i odbioru 
ostatecznego zadania. W związku z czym na 7 dni przez zaplanowanym wyłączeniem należy 
przesłać drogą elektroniczną do przedstawiciela Zamawiającego – wskazanego w Umowie  
o wykonanie robót informacje niezbędne do wykonania diagnostyki kabla SN: 

 Typ kabla, 

 Długość kabla, 

 Zastosowany osprzęt (typy głowic itp.), 

 Ilości i miejsca (w metrach)  zainstalowania muf, 

 Protokoły z wykonania pomiarów odbiorczych 

 Mapa z znaczonym przebiegiem linii kablowej. 

Brak wykonania pomiarów diagnostycznych kabla będzie skutkował brakiem możliwości 
odbioru zadania, 

e) gotowe kable do pomiarów muszą być z zamontowanym osprzętem – głowice.  W przypadku gdy 
kabel wchodzi na słup liniowy - kabel do pomiarów, ze względów technologicznych  aparatury 
pomiarowej, musi być opuszczony do wysokości max 2 metrów. 
W przypadku wcinania nowego odcinka w trasę istniejącego kabla – pomiar powinien się 
odbywać po zmufowaniu. 

f) do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarczy do przedstawiciela Zamawiającego – 
wskazanego w Oświadczeniu kosztorys powykonawczy na cały zakres prac w wersji papierowej 
i elektronicznej (format.ath), 

g) w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiający 
przewiduje możliwość prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez zawarcie 
stosownego aneksu. 

h) w przypadku powstania sytuacji określonej w Umowie § 21 „Zmiana postanowień umowy” ust. 2a 
Zamawiający przewiduje: 

 brak możliwości pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  
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 kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,  

 konieczność zmiany trasy lub charakteru sieci elektroenergetycznej itp. 

 wydawanie przez administrację państwową decyzji i/lub uzgodnień powyżej 30 dni, 

 wydawanie przez administrację państwową decyzji o pozwoleniu na budowę powyżej 65 

dni, 

 uzgadnianie elementów dokumentacji lub dokonywanie czynności odbioru dokumentacji 

pow. 14 dni, 

 dostawa materiałów stanowiących dostawę inwestorską pow. terminów określonych w 

niniejszym dokumencie, a w przypadku nieujęcia asortymentu z potwierdzenia dostawy, 

 braku udostępnienia nieruchomości gruntowej przez Podmiot przyłączany lub innego 

właściciela/zarządcę, 

 braku dyspozycji Zamawiającego po. 30 dni odnośnie rozwiązania projektowego wobec 

braku zgody właściciela lub zgody warunkowej, 

 braku wyłączeń pomimo spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, 

 w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiający 
przewiduje możliwość prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez 
zawarcie stosownego aneksu. 

 inne obiektywne czynniki.  

i) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji uzgodnień, dokumentacji techniczno-prawnej oraz 
pozyskania brakujących zgód właścicieli nieruchomości gruntowych, na których realizowane jest 
zadanie inwestycyjne. Wszelkie koszty związane z w/w aktualizacją leżą po stronie Wykonawcy 
w tym również opłaty wynikające z nowelizacji uzgodnień. 

j) Roboty należy rozpocząć przed upływem ważności decyzji pozwolenia na budowę lub 
„zgłoszenia budowy obiekty lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę” 
Brak wywiązania się z powyższego obowiązku nie może być powodem aneksowania umowy. 

k) Ilości materiałów wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jak wartości 
orientacyjne. Przed rozpoczęciem robót i zamówieniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania obmiarów min. Długości linii w terenie,  

 

Załączniki do przedmiotowych Warunków Relacji Zadania nie są wymagane w wersji 
papierowej do podpisu w dniu zawarcia umowy. Jednakże stanowią one integralną 

część Warunków Realizacji Zadania, a co za tym idzie umowy. Stąd Wykonawca 
zobowiązany jest do ich stosowania przez cały okres trwania umowy. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Zasady zgłaszania potrzeby wyłączeń elementów sieci oraz dokonywanie odbiorów technicznych 
zakończonych zadań 

2. Zapotrzebowanie wykonania prac na urządzeniach/w pobliżu urządzeń SN i/lub nN TAURON Dystrybucja 

3. Wytyczne dotyczące wykonaniu numeracji na liniach napowietrznych SN.  

4. Informacja o przebiegu prac 
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Załącznik nr 1 do Warunków Realizacja Zadania 
Zasady zgłaszania potrzeby wyłączeń elementów sieci oraz dokonywanie odbiorów 

technicznych zakończonych zadań 

W celu usprawnienia oraz ujednolicenia procesu planowania wyłączeń i dokonywania odbiorów 
technicznych zrealizowanych zadań wprowadza się następujące zasady: 

1. Wniosek o wyłączenie. 

Wykonawca realizujący zadanie inwestycyjne, (które wymaga wyłączeń), w celu dokończenia 
realizacji zadania składa w biurze podawczym REGIONU zapotrzebowanie wykonania prac  
(z harmonogramem) w terminie nie krótszym niż 21 dni przed proponowanym terminem 
wyłączenia/realizacji – wniosek winien być kierowany na adres: 

Wydziału Eksploatacji 

Region………………. 

(Wrocław, Oborniki Śl., Środa Śl., Strzelin, Oleśnica) 

Oddział we Wrocławiu 

TAURON Dystrybucja SA. 

1.1 Wniosek powinien zawierać: 

a) wymaganą dokumentację techniczno-prawną lub techniczną w zakresie możliwym do 
jej przygotowania (projekt powykonawczy) na etapie składania wniosku (jeżeli jest 
wymagana),  

b) dla przypadków dobudowy TL do istniejącego złącza kablowego: 

 schemat jednokreskowy powykonawczy, 

 pisemne uzgodnienie wraz załącznikiem graficznym z właścicielem nieruchomości, 

 protokoły pomiarów (wraz z zał.12 do „Wytycznych w sprawie odbiorów…” w dniu 
podłączenia do sieci) 

c) dla przypadków zabudowy zestawu złączowo-pomiarowego na istniejącym słupie 
na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego: 

 schemat jednokreskowy powykonawczy 

 protokoły pomiarów (wraz z zał.12 do „Wytycznych w sprawie odbiorów…” w dniu 
podłączenia do sieci) 

d) informację o numerze zlecenia roboczego (nr do pozyskania u osoby nadzorującej  
w Wydziale Inwestycji OMI), 

Wzór „Zapotrzebowania wykonania prac …” stanowi załącznik do niniejszego 
pisma.. 

2. Planowanie Wyłączenia. 

Na podstawie złożonego Zapotrzebowania następuje planowanie wyłączenia (informacja  
o zapotrzebowaniu z Wydziału Eksploatacji kierowana jest do Serwisu, pracownik Serwisu 
dokonuje zgłoszenia w Wydziale Ruchu). Po zaakceptowaniu terminu wyłączenia przez planistę 
ODR Pracownik REGIONU niezwłocznie informuje Wykonawcę oraz imienne pracownika Wydziału 
Eksploatacji o uzgodnionym terminie. 

 

3. Odbiór częściowy prac (dla dużych obiektów, tj. stacji transformatorowych, sieci SN  
i rozbudowanych sieci nN) 

3.1 Po otrzymaniu informacji o planowanym terminie wyłączenia Komisja Odbiorowa wyznacza 
termin odbioru częściowego na maksymalnie 5 dni roboczych przed planowanym 
wyłączeniem – z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony Protokół odbioru 
częściowego. 

3.2 W przypadku zadań, dla których budowa urządzeń będzie realizowana w trakcie wyłączenia 
(np. wymiana słupa lub jego zabudowa w istniejącej linii, wcinka złącza w kabel nN, 
dobudowa szafki, zabudowa szafki złączowo-pomiarowej na słupie, zabudowa układu 
pomiarowego)  
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w dniu zaplanowanego wyłączenia przed załączeniem urządzeń pod napięcie winien być 
dokonany odbiór monterski. 

Niezależnie od powyższego Wykonawca wypełnia Załącznik nr 12 do „Wytycznych 
odbiorowych” – „Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego 
nN” -  wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

4. Odbiór końcowy 

Po zrealizowaniu wyłączenia Wykonawca kompletuje dokumentację powykonawczą i składa do 
Wydziału Eksploatacji w ce ulu dokonania odbioru końcowego. Odbiór końcowy zostanie dokonany 
w terminie zgodnym z zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą umową. 
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Załącznik nr 2 do Warunków Realizacja Zadania 

........................ dnia........  20..….. r.* 

(pieczęć firmowa) 

Zapotrzebowanie wykonania prac 

na urządzeniach/w pobliżu urządzeń** SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA. 

 

Oddział …………………………………  Region SN i nN: ................................................................... 

 

1. Nr inwestycyjny : I/E-…………………………., zlecenie 401………………………………. 

2. Zakres i rodzaj planowanych 
prac..................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

w technologii PPN tak/nie** praca bez polecenia tak/nie**     polecenie wystawia pracownik  
TD/TDS/Zgłaszający** 

3. Miejsce pracy ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

4. Planowany termin rozpoczęcia prac  w dniu .....................................201..... r. o godz. .................... 

5. Planowany termin zakończenia prac  w dniu .....................................201..... r. o godz. ................... 

6. Skład brygady  

a) ..............Imię  i nazwisko     -         nr uprawnień SEP    ……….…........................ 

 

b) ..............Imię  i nazwisko     -         nr uprawnień SEP    ……….…........................ 

 

c) ..............Imię  i nazwisko     -         nr uprawnień SEP    ……….…........................ 

7. Brygadzista  ........................................................................ nr tel. ..................................... 

8. Planowana praca urządzeń zasilających (agregatów prądotwórczych) w godzinach………………… 

9. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT za dopuszczenie i nadzór. 

Dane do faktury:  ……………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………. 

   ……………………………………………………………. 

 

10. Oświadczam, że posiadam kompletną dokumentację formalno-prawną i techniczną dotyczącą 
realizacji zadania, dla którego wnioskuje o wyłączenie. 

11. Załączniki: uzgodniony przez TD schemat jednokreskowy/ plan trasy linii/ kopia zlecenia na 
wykonanie robót /*inne.............................  

 

Data i podpis ………………………………………..  
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Załącznik nr 3 do Warunków Realizacja Zadania 

Tabliczki – wytyczne 
LINIE SN: 

Tablica informacyjna podstawowa 

 

Składnia: numer_relacji kod_regionu numer_słupa 

 

Tablica informacyjna (wersja na słup kratowy) 

 

 

 

Składnia: numer_relacji kod_regionu numer_słupa 

 

Tablica informacyjna - łączniki w linii 

 

Składnia: litera Ł kod_regionu numer_łącznika 

 

Tablica ostrzegawcza – zgodna z normą: PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki 
bezpieczeństwa – wymiary: Tablica „duża”: 210/148; Tablica „mała” 148/105. 

 

Wymagania techniczne: 

 

Kolor tła                  -  żółty 

Kolor czcionki         - czarny  

Wysokość czcionki – 30 mm 

Wymiary tabliczki    - 62/380 

Kolor tła                  -  niebieskie  

Kolor czcionki         - biały 

Wysokość czcionki – 45 mm 

Wymiary tabliczki    - 170/130 

Kolor tła                  -  żółty 

Kolor czcionki         - czarny 

Wysokość czcionki – 30/45 mm 

Wymiary tabliczki    - 215/130 
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1. Tabliczki mają mieć w czterech rogach  wykonane otwory prostokątne oddalone  w odległości 10 
mm od krawędzi o wymiarach 14/4 do montażu przy pomocy taśmy stalowej. W przestrzeni 
pomiędzy nie powinno być napisów. Powłoki mają być przystosowane i odporne na opisaną 
technologię montażu. 

2. Kolory zastosowane na tabliczkach mają być zgodne z paletą RAL classic: 

 kolor żółty  - RAL 1018 

 kolor czarny – RAL 9005 

 kolor niebieski – RAL 5005 

lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 

3. Wszystkie krawędzie mają być wykończone w sposób bezpieczny. 

4. Tabliczki mają być wykonanie tak aby możliwy był ich montaż na słupach wirowych o średnicy 250 
mm. 

5. Jako czcionkę należy użyć Arial o opisanej wielkości lub inną uzgodnioną z Zamawiającym 

6. numer relacji będzie się składał z ciągu pięciu znaków alfanumerycznych. 

7. tabliczki maja być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 0,8 mm (aluminium 1050 H12 
chemicznie odtłuszczone) pokrytą folią odblaskową  w wymaganym kolorze np.: 3M serii SL4750 
lub równoważną. 

8. powierzchniowy współczynnik odblasku wyrażony w cd/lx m2 powinien być nie mniejszy od wartości 
minimalnych i nie większy od wartości maksymalnych określonych w tabeli poniżej: 

  

Barwa 

 

Kąt obserwacji  MIN  MAX 

Kąt oświetlenia  

  5˚ 30˚ 45˚  

żółta 0˚12’ 

0˚20’ 

1˚30’ 

50 

35 

4 

20 

17 

2 

5 

3 

1 

175 

 

9. cyfry, litery i znaki mają być tłoczone, pokryte odpowiednio czarną lub biała folią termotransferową 
(folia pigmentowa do nakładania na gorąco),  

10. tablica ma zawierać nieusuwalny znak  zamawiającego tj. “TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 2015” 
wykonany  technologią laserową w wewnętrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kątem 
30 stopni.  

11. tablica ma być oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposób trwały - np. suchy stempel. 

12. wykorzystane komponenty mają zapewniać odporność na warunki atmosferyczne oraz 
promieniowanie UV.  

Montaż – wytyczne 
1. Wszystkie tabliczki mają być montowane przy użyciu taśmy stalowej nierdzewnej Band-It C923 

(szerokość 9,53 mm), klamerki (zapinki) C953 lub innych o tych samych parametrach – 
uzgodnionych z Zamawiającym. Montaż ma być wykonany przy użyciu przyrządu do naciągania 
taśmy stalowej Band-It C001 lub Ensto CT42 lub równoważnego. 

 

 

2. Wysokość, miejsce i sposób montażu: 

a. tabliczka informacyjna podstawowa: 

 dolna krawędź na wysokości 2,5 m (lub bezpośrednio nad tablicą ostrzegawczą), 
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 montaż na boku prostopadłym do linii od strony dojścia, 

b. tablica informacyjna łącznika: 

 dolna krawędź na wysokości 1,5 m. Montaż bezpośrednio za napędem – w sposób 
pozwalający na jednoznaczną identyfikację, 

c. tablica informacyjna na słupie kratowym:  

 montaż pionowy na krawężniku słupa na wysokości 2,2÷2,5 m, (lub bezpośrednio nad 
tablicą ostrzegawczą) 

Tabliczka powinna być zawieszona w zaprezentowany poniżej sposób: 

 

d. tablica ostrzegawcza: 

 dolna  krawędź  na  wysokości około 2,5 m, 

 tabliczkę montujemy na stronie dojścia do linii, na słupie kratowym drugą tabliczkę 
montujemy na przeciwległej stronie. 

Na słupach kratowych tabliczki mają być widoczne przy dochodzeniu do słupa w kierunku 
prostopadłym do osi linii. Na słupach kratowych tabliczki ostrzegawcze mają być montowane w 
specjalnie przygotowanych ramkach – ostre krawędzie nie mogą wystawać poza obrys 
kątownika słupa. 

Na słupach „rozkracznych” – posiadających więcej niż jedną żerdź, tabliczka ostrzegawcza 
powinna być zamontowana na każdej z żerdzi. 

e. wszystkie tabliczki mają być montowane w taki sposób aby taśma obejmowała większą cześć 
tabliczki tj. na zewnątrz pomiędzy przygotowanymi otworami. 

f. montaż ma być wykonany przy pomocy dedykowanego przyrządu, z naciągiem gwarantującym 
właściwe przyleganie do słupa oraz pewność zamocowania. 

W przypadku montażu tabliczki ostrzegawczej i informacyjnej na jednej konstrukcji należy 
zamontować je po tej samej stronie z tym, że ostrzegawczą montujemy pod tablica 
informacyjną. 

 

Specyfikacja tabliczek informacyjnych i 
ostrzegawczych do oznakowania ZMS Stacji SN/nN 

1. Przedmiot zamówienia. 

Dostawa oraz montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby oznakowania Stacji 
transformatorowych SN/nN na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wrocław 

2. Opis techniczny 

2.1.Tablica informacyjna numer i nazwa stacji transformatorowej SN/nN  
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Stacja własna (przykład oznakowania) 

 
 
 

Składnia: KodObszaru_NumerStacji 

 

Stacja obca (przykład oznakowania) 

 
 
 
 

Składnia: KodObszaru_NumerStacji 

13. Tabliczki informacyjne mają mieć po obu stronach wykonane otwory okrągłe oddalone  
w odległości 6 mm od krawędzi o średnicy 3 mm do montażu przy pomocy nitów aluminiowych. 
Powłoki mają być przystosowane i odporne na opisaną technologię montażu. 

14. Tabliczki informacyjne przeznaczone do montażu opaskami stalowymi mają mieć wykonane 
otwory prostokątne o wymiarach 10x3 mm. Usytuowanie otworów pokazano na rysunkach 
szczegółowych tabliczek wg wzoru jak dla tabliczek ostrzegawczych. 

15. Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny być zgodne z poniższym opisem. Barwa 
biała i żółta powierzchni odblaskowych oraz biała i czarna powierzchni znaków, przy oświetleniu 
wzorcowym źródłem światła D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji 
wzdłuż normalnej (geometria 45/0), powinny mieścić się w polach barwowych normalnego 
układu trójchromatycznego CIE, określonych dla danej barwy przez punkty narożne o 
współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy poniżej i odpowiadać podanemu w 
tablicy poniżej współczynnikowi luminancji. 

Barwa Współrzędne trójchromatyczne punktów narożnych Współczynnik 
luminacji 1 2 3 4 

Biała X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35 

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35 

Żółta X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27 

Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27 

Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03 

Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03 

 
 

16. Wszystkie krawędzie mają być wykończone w sposób bezpieczny. 

17. Jako czcionkę należy użyć Arial o opisanej wielkości lub inną uzgodnioną  
z Zamawiającym 

18. Tabliczki maja być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 0,8 mm (aluminium 1050 
H12 chemicznie odtłuszczone) pokrytą folią odblaskową  
np.: 3M serii SL4750 lub równoważną). 

19. Powierzchniowy współczynnik odblasku wyrażony w cd/lx m2 powinien być nie mniejszy od 
wartości minimalnych i nie większy od wartości maksymalnych określonych w tabeli poniżej: 

 Barwa 

 

Kąt obserwacji  MIN  MAX 

Kąt oświetlenia  

  5˚ 30˚ 45˚  

Kolor tła                  -  żółty 

Kolor czcionki         - czarny 

Wysokość czcionki – 45 mm 

Wymiary tabliczki    - 230/70 

JGJ 60309 

Kolor tła                  -  czarny 

Kolor czcionki         - biały 

Wysokość czcionki – 45 mm 

Wymiary tabliczki    - 230/70  

JGJ 60309 
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żółta 0˚12’ 

0˚20’ 

1˚30’ 

50 

35 

4 

20 

17 

2 

5 

3 

1 

175 

 
20. Cyfry, litery i znaki mają być tłoczone, pokryte odpowiednio czarną lub biała folią 

termotransferową (folia pigmentowa do nakładania na gorąco),  

21. Tablica ma zawierać nieusuwalny znak zamawiającego tj. “TAURON 2017” wykonany 
technologią laserową w wewnętrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kątem 
30 stopni.  

22. Tablica ma być oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposób trwały - np. suchy 
stempel.  

23. Tabliczka informacyjna przeznaczona do zamontowania na drzwiczkach rozdzielnicy nN 
opcjonalnie może zawierać w sobie transponder RFID, który pozwala na jednoznaczną 
identyfikację obiektu. Transponder musi być zintegrowany z tabliczką. 

Dane zapisane na transponderze powinny być chronione hasłem oraz szyfrowane, co umożliwi 
odczyt informacji wyłącznie przez urządzenia posiadające odpowiednie oprogramowanie. 

24. Transponder RFID powinien posiadać następujące parametry: 

Typ transpondera  pasywny transponder Class 1 Gen.2 UHF RFID  

Typ protokołu   EPCglobal Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) 

Częstotliwość robocza 865 – 875 MHz  

Pamięć EPC   469 bitów 

Zawartość pamięci EPC domyślnie zakodowany unikalny identyfikator 

Pamięć rozszerzona  TID: 96 bitów (fabrycznie zakodowane)   
   Pamięć użytkownika: 128 bitów 

Odległość odczytu  do 10 metrów 

25. Wykorzystane komponenty mają zapewniać odporność na warunki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV.  

2.2. Tablica ostrzegawcza – zgodna z normą : PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne - Tablice 
i znaki bezpieczeństwa - wymiary 105/148 lub 148/210 

   

 

1) Tabliczki mają mieć w czterech rogach wykonane otwory prostokątne o wymiarach 10/3 
(przystosowane do montażu przy pomocy taśmy stalowej) lub otwory okrągłe oddalone w odległości 
10 mm od krawędzi, o średnicy 3 mm, do montażu przy pomocy nitów aluminiowych. Usytuowanie 
otworów pokazano na rysunkach szczegółowych tabliczek. 
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W przestrzeni pomiędzy otworami prostokątnymi nie powinno być napisów (wyjątek dolna część 
znormalizowanej tabliczki ostrzegawczej, gdzie taśmą montażowa będzie musiała obejmować 
mniejszą cześć tabliczki). Powłoki mają być przystosowane i odporne na opisaną technologię 
montażu. 

2) Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny być zgodne z poniższym opisem. Barwa biała, 
żółta i niebieska powierzchni odblaskowych oraz biała i czarna powierzchni znaków, przy 
oświetleniu wzorcowym źródłem światła D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i 
obserwacji wzdłuż normalnej (geometria 45/0), powinny mieścić się w polach barwowych 
normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonych dla danej barwy przez punkty narożne o 
współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy poniżej i odpowiadać podanemu w tablicy 
poniżej współczynnikowi luminancji. 

Barwa Współrzędne trójchromatyczne punktów narożnych Współczynnik 
luminacji 1 2 3 4 

Biała X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35 

Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35 

Żółta X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27 

Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27 

Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03 

Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03 

3) Wszystkie krawędzie mają być wykończone w sposób bezpieczny. 

4) Jako czcionkę należy użyć Arial o wysokości zgodnej z rysunkami szczegółowymi tabliczek. 

5) Tabliczki maja być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum 0,8 mm (aluminium 1050 
H12 chemicznie odtłuszczone) pokrytą folią odblaskową w wymaganym kolorze np.: 3M serii 
SL4750 lub równoważną. 

6) Powierzchniowy współczynnik odblasku wyrażony w cd/lx m2 powinien być nie mniejszy od 
wartości minimalnych i nie większy od wartości maksymalnych określonych w tabeli poniżej: 

Barwa Kąt obserwacji  MIN  MAX 

Kąt oświetlenia  

  5˚ 30˚ 45˚  

żółta 0˚12’ 

0˚20’ 

1˚30’ 

50 

35 

4 

20 

17 

2 

5 

3 

1 

175 

7) Cyfry, litery i znaki mają być tłoczone, pokryte czarną folią termotransferową (folia pigmentowa 
do nakładania na gorąco),  

8) Tablica ma zawierać nieusuwalny znak zamawiającego tj. “TAURON 2017” wykonany 
technologią laserową w wewnętrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kątem 30 stopni. 
Oznaczenie roku montażu tabliczki winno być sukcesywnie aktualizowane w kolejnych latach. 

9) Tablica ma być oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposób trwały - np. suchy 
stempel.  

10) Wykorzystane komponenty mają zapewniać odporność na warunki atmosferyczne oraz 
promieniowanie UV  

Uwaga: Wymagana gwarancja minimalna na tabliczki wynosi 10 lat. 
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Załącznik nr 4 do Warunków Realizacja Zadania 
 

W Z Ó R 
 

………………………….………………..  ……..………..………… . .…..…………. 

                                              m i e j s c o w o ś ć             d a t a  

………………………….………………..  

………………………….………………………  

                Dane wykonawcy  

                

 

Informacja o przebiegu prac 

 

 

Dotyczy UMOWY NR …………………………………………….  

                NR zadania ……………………………………………. 

 

 Etap: Wykonawczy Data złożenia/zamówienia Data odbioru/pozyskania 

1 Pełnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.   

3 Złożenie zapotrzebowania na materiały   

3 
Uzgodnienia wyłączeń w TAURON Dystrybucja 
S.A. 

  

4 Rozpoczęcie robót   

5 Zgłoszenie robót zakrytych   

6 Diagnostyka kabli   

7 Zgłoszenie dokumentów do odbioru.   

8 Inne   

 

Dodatkowe informacje: 

……………………………………..…………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                                    …………………………..………….  

                                                                                                                                           
Wykonawca

 


