Zatacznik nr 3 do SWZ

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Dane zadania:

1. Nr obiektu (Symbol obiektu): I-WR-AI-2303553

2. Adres inwestycji: Brzykéw dz. nr 53/1.

3. Nazwa zadania: (Roboty) Budowa stupowej stacji transformatorowej wraz z
powigzaniami SN i nN.

Przetarg nr: PNP/TD-OWR/07524/2024.

Umowa o roboty budowlane nr: ... zdnia: ..o

Postanowienia niniejszego dokumentu stanowia OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
| WARUNKI REALIZACJI ZADANIA co oznacza, ze sg wigzgce dla Wykonawcy:

1.

Ograniczenie zakresu prac wynikajgce z WP/netatki—technicznej/wytyeznych—projektowyeh—nie
wystepuja/*waystepujati- Wykonawca realizuje catos¢ zleconych prac.

Zamawiajgcy depuszezal/*nie dopuszcza realizacje w trybie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane robét
budowlanych

Zamawiajacy nie ustala Harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego realizacji zadania.
Realizacja catego zamodwienia w terminie nie dluzszym niz do dnia wskazanego w Umowie
0 Roboty Budowlane

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie czes$ciowe prowadzonych prac zgodnie ze stanem ich
zaawansowania. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe etapowanie elementéw podlegajacych
odbiorom cze$ciowym. Rozliczenie za przedmiot umowy bedzie mozliwe fakturami czesciowymi
wystawionymi nie czesciej niz raz na miesigc do tacznej wartosci 80% wartosci wynagrodzenia na
podstawie stwierdzenia stanu zaawansowania prac i sporzgdzenia Protokotu odbioru wykonanych
robét, kitory stanowi zatgcznik do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzgdzen
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A. Koncowa faktura o
wartosci min. 20% przedmiotu umowy, bedzie wystawiona po uzyskaniu pozytywnego korncowego
protokotu odbioru.

Przez termin realizacji zaméwienia Zamawiajgcy i Wykonawca rozumiejg wykonanie catosci
zadania objetego przedmiotowym zamowieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokotu odbioru
koncowego.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) na co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do prac zawiadomi¢ wiasciwy organu nadzoru
budowlanego o planowanym rozpoczeciu roboét, dotgczajgc na pismie oswiadczenie kierownika
budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg w przypadku realizacji prac dla ktérych wydano decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

b) zlozenie zawiadomienia do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu prac lub
zgtoszenie zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie wybudowanych
urzgdzeh na podstawie posiadanego petnomocnictwa — potwierdzenie zlozenia takich
dokumentéw nalezy ztozy¢ do Zamawiajgcego najpozniej na 3 dni przed datg zaptaty faktury.

c) przestanie do Zamawiajgcego (osoby prowadzgcej sprawe) drogg elektroniczng raportu z
postepu prac w cyklu miesiecznym liczagc od daty podpisanie umowy wraz z kopiami
dokumentoéw potwierdzajacych zlozenie/zamdwienie i odbidr/pozyskanie przedmiotowych
dokumentéw. Wzér Raportu stanowi Zalgcznika nr 4 do przedmiotowych warunkéw realizacji
zadania.
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Zamawiajgcy informuje iz brak spetnienia powyzszego obowigzku bedzie skutkowat brakiem
mozliwosci ewentualnej prolongaty terminu realizacji zadania.

7. Czas i zasady dostarczania materiatéw stanowigcych dostawy inwestorskie:

a) Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie zapotrzebowania na materiaty i urzadzenia zgodnie
z warunkami okreslonymi w SWZ, pobranie materiatéw i urzgdzeh od Zamawiajgcego oraz
rozliczenie sie z nich w terminie przed odbiorem koncowym.

Nie odbieranie zamowionych i zalegajgcych w magazynie materiatdw i urzgdzen w terminie do
7 dni od daty ponaglenia przez Zamawiajgcego w formie Faksu lub e-maila potraktowane
zostanie przez Zamawiajgcego jako nierzetelne wykonywanie przedmiotu umowy.

b) przekazanie materiatéw nastgpi protokolarnie/za potwierdzeniem odbioru;

c) Zamawiajgcy jest w stanie zapewni¢ dostawy inwestorskie wg ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa urzadzenia lub materiatu Przewidywany te.”“'”
dostawy [dni]
1 Stacje transformatorowe kontenerowe SN/nN
(wraz z gtowicami kablowymi SN)
la bez telemechaniki 56
1b z telemechanikg 110
5 Transformatory bez osprzetu (zaciski, ostony,
podktadki antywibracyjne)
2a - olejowe 56
2b - zywiczne 42
3 Kable energetyczne SN- niezaleznie od typu i 14
dtugosci
4 Kable energetyczne nN- niezaleznie od typu i 14
diugosci, o przekroju: 35 mm? do 240 mm?
5 | Przewody SN — niezaleznie od typu i dtugosci 14
Przewody izolowane nn -niezaleznie od typu i
6 " 14
dtugosci
7 | Ztacza kablowe SN (wraz z gtowicami kablowymi) 35
8 | Zestawy ztgczowo-pomiarowe nn 21
9 | Wytaczniki SN do uzgodnienia
10 | Laczniki SN sterowane zdalnie do uzgodnienia
11 | Zamki energetyczne 14

Dostawy inwestorskie wynikajace z powyzszej tabeli bedg zamawiane przez
Wykonawce u Zamawiajgcego kazdorazowo zgodnie z zakresem do wykonania
okreslonym w zalgczniku nr 1 ZAKRES RZECZOWY
Wyjatek od powyzszego stanowiq:

1. materialy na potrzeby infrastruktury oswietleniowej,

2. glowice dla podtaczenia dostarczonego przez Zamawiajacego transformatora w

stacji kontenerowej,
3. osprzet do transformatoréw tj zaciski, ostony, podktadki antywibracyjne,
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10.

4. wskazniki przeplywu pradu zwarcia wraz z niezbednym osprzetem (dostarczane
przez Zamawiajgcego Ztgcza kablowe SN sg bez wskaznikéw przeptywu pradu
zwarcia),

5. materiatly wskazane w UWAGACH zalacznik nr 1 ZAKRES RZECZOWY,

ktérych zakup, montaz i uruchomienie lezy po stronie Wykonawcy.

Pozostate materialy niezbedne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

d) W przypadku budowy transformatorowej stacji lub wyposazenia pomieszczen w urzadzenia
stacji transformatorowej Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
zapewnienia kabli i przewoddw niezbednych do wykonania potgczen pomiedzy urzgdzeniami
stacji transformatorowej za wyjatkiem kontenerowych stacji transformatorowych dostarczanych
przez Zamawiajgcego. Koszty transportu materiatbw dostarczanych przez Zamawiajgcego
ponosi:

e transformatory — Wykonawca poprzez odbiér z magazynu gtdéwnego przy ul. Trzebnickiej
we Wroctawiu,

e pozostate materiaty Wykonawca poprzez odbiér z magazynu Regionu, na ktérego terenie
bedzie znajdowaé sie inwestycja lub z magazynu gtdéwnego przy ulicy Trzebnickiej we
Wroctawiu, z wyjatkiem stacji kontenerowych i ztgczy kablowych SN — dostarczane na plac
budowy;

e) Organizacja i koszty zatadunku (w tym na magazynie Zamawiajgcego) oraz roztadunku
materiatdw dostarczanych przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

f) W przypadku dostarczenia kabli przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia zapotrzebowania w terminie do—dnid e i do zwrotu bebna
kablowego do magazynu Zamawiajgcego w terminie do 100 dni od daty zamdwienia materiatu,
lecz nie pozniej niz do dnia wykonania catego Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy przyjmie
jedynie bebny nieuszkodzone.

W przypadku braku zwrotu bebna w wyznaczonym terminie Wykonawca moze zostac¢
obciazony karg umowna w wysokosci wynikajacej z faktury wystawionej przez Dostawce
bebna bez wzgledu na okolicznos$ci zwloki.

Wykonawca zobowigzuje sie nie udostepnia¢ wkiadki (-ek) do zamkéw energetycznych (ani jej
kopii) oraz klucza (-y) do zamkdéw energetycznych (ani ich kopii) obowigzujgcych
u Zamawiajgcego - do ktoérych uzyskat dostep przy realizacji konkretnego zaméwienia - osobom
trzecim oraz nie wykonac¢ zadnej dodatkowej kopii wktadki do zamka energetycznego badz klucza
do zamka energetycznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszelkie roboty montazowe 2z uwzglednieniem
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych montowanych urzadzen, a takze wykonywaé wszelkie
czynnosci montazowe z zachowaniem zasad zapewniajgcych bezpieczenstwo eksploatacyjne tych
urzadzenh oraz elementéw montazowych i potgczen srubowych.

Dodatkowo na kazdg okoliczno$¢ montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen Srubowych
elementoéw kablowych zobowigzany jest ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Koszty ponoszone przez Zamawiajgcego (z wytgczeniem kosztéw wynikajgcych z organizacji
i realizacji robot):

a) wynikajgce z roszczen osoby fizycznej lub prawnej okreslonych w os$wiadczeniu wiasciciela
nieruchomosci w przypadku warunkowego prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunki okre$lone w oswiadczeniu wiasciciela z zastrzezeniem postanowiet w tym zakresie,

b) wynikajgce z umoéw zawartych z PKP, ANR i LP, a warunkujgcych mozliwo$¢ realizacji zadania;
c) wynikajgce z uméw dot. uzytkowania gruntéw pokrytych wodami;
d) zwigzane z wymiang transformatora w istniejgcej stacji SN/nn — w przypadku robat;

e) wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych / uméw / porozumiehA na umieszczenie
urzadzen w pasach drogowych bedgcych w zarzgdzie Powiatu, Gminy, DSDiK, GDDKIA,
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11.

12.

Koszty ponoszone przez Wykonawce dla prawidtowej realizacji zadania w szczegdlnosci:

a) uzyskania decyzji, zezwolen oraz uzgodnien i opfat administracyjnych niezbednych do
prawidlowe] realizacji zadania, a determinowanych wymogami formalno-prawnymi wobec
Zamawiajgcego;

b) zwigzane z uiszczeniem kaucji, zabezpieczen lub innych opfat wymaganych przez wtascicieli
lub zarzadcow nieruchomosci z tytutu zabezpieczenia gwarancyjnego na czas realizacji robét
i/lub w okresie po ich wykonaniu,

c) zatrudnienia kierownika robét drogowych z uprawnieniami przy robotach odbieranych przez
zarzgdcéw drég;

d) zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych/umowy/porozumienia na zajecie pasa
drogowego lub dziatki w zarzadzie m.in. Powiatu, Gminy, DSDIK, GDDKIA;

e) wynikajgce z umow zawartych z PKP, ANR i LP, PZD lub innych a warunkujgcych mozliwos¢
realizacji rob6t budowlanych;

f)  zwigzane z oplata za zajecie pasa drogowego lub dziatki bedacej w zarzadzie m.in. Powiatu,
Gminy, DSDiK, GDDKIA;

g) zwigzane z montazem transformatora w nowobudowanej stacji;
h) montaz nowych oraz demontaz istniejgcych elementéw sieci;

i) zwigzane z koniecznoscig prowadzenia nadzoru archeologicznego, w tym ewentualnej
aktualizacji decyzji/luzgodnien,

J) zwigzane z aktualizacjag dokumentacji projektowej, w tym uzgodnien z wiascicielami
nieruchomosci gruntowych z zastrzezeniem pkt. 11 a);

k) zwigzane z aktualizacjg zabezpieczenia nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek w
okresie udzielonej gwarancji bez wzgledu na przyczyny jej przedtuzenia; zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ wstrzymania zaptaty wynagrodzenia w czesci wynikajgcej ze ztozonego
zabezpieczenia w przypadku braku jego przediuzenia, co nie wyklucza zastosowania innych
postanowien umownych.

I)  inne zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku posiadania decyzji /umow/ porozumieh z tytutu umieszczenia urzadzeh w pasie
drogowym Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od uzyskania decyzji do dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty:

a) oryginat wydanej decyzji,

b) oryginal zlozonego wniosku z potwierdzeniem otrzymania przez stosownego zarzadce
z zastrzezeniem, ze wniosek winien by¢ wypetniony zgodnie z wymaganiami instytucji oraz
Zamawiajgcego,

c) zalagcznik mapowy wskazujgcy na wnioskowany zakres.
Zamawiajgcy zastrzega, ze po stronie Wykonawcy lezy obowigzek:

a) poprawnosci wyliczen iloczynu powierzchni rzutu poziomego urzgdzenia do dwoch miejsc po
przecinku oraz szeroko$ci ($rednica zewnetrzna samego urzgdzenia z doktadnoscig 0,001[m] x
dlugos¢ trasy z doktadnoscig do 0,01 [m] (nie nalezy okresla¢ catkowitej dtugosci urzgdzen
uwzgledniajgcej np. zapasy),

b) odpowiedniej kwalifikacji stawki za zajecie poszczegdlnych elementéw pasa drogowego (jezdnia,
chodnik, pobocze), umieszczenie (roczna opfata na lata nastepne),

¢) poprawnego zidentyfikowania nieruchomos$ci poprzez bezwzgledne wprowadzenie danych:
oznaczenia geodezyjnego nieruchomosci, numeru inwestycyjnego, numeru ruchowego
urzgdzen, rodzaju linii (SN, nN), numeru i nazwy obrebu, powiatu, gminy, nr umowy wykonawczej
na podstawie ktérego dane zadanie jest wykonywane etc.,

d) okreslenia daty skrajnej umieszczenia urzgdzen jako czas nieokreslony,

e) dotgczenia czytelnych materiatéw geodezyjnych (mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000
Z naniesiong trasg urzadzen, z zachowaniem skali, kolorem zaznaczony przebiegiem sieci el-en),
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f)

podawania we wniosku wszystkich danych szczegétowych niezbednych w procesie
wprowadzania do systemu ZMS u Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia w dostarczeniu lub braku stosownych ww dokumentéw Zamawiajgcy
ma prawo obcigzyé Wykonawce wszelkimi kosztami zwigzanymi z brakiem posiadania formalnej
zgody w postaci decyzji/lumowy/porozumienia lub jej nieoptacenia w wyznaczonym terminie.

13. W przypadku zajmowania przez Wykonawce dziatki gminnej, czego nastepstwem bedzie
ustanowienie stuzebnosci przesytu, koniecznym bedzie dostarczenie do Zamawiajgcego:

a) protokotow zdawczo-odbiorczych przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot;

b) decyzji pozwolenia na budowe/rozbiorke lub odpowiednio zgtoszenie wykonania robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe do organdw architektonicznych
i budowlanych lub ewentualnie oswiadczenie, ze realizacja zadania w trybie art. 29a Ustawy
Prawo Budowlane;

c) wskazanego w Umowie o wykonanie robét, geodezyjnej mapy powykonawczej,

d) protokotu uzgodnieh z wraz z zatgcznikiem mapowym okreslajgcym zakres obszaru
wykonywani przysztej stuzebnosci przesytu z naniesieniem danych o dlugosci i szeroko$ci
powierzchni.

Powyzej wskazane dokumenty sg niezalezne od wymaganych podczas czynnosci odbiorowych
i nalezy je dostarczy¢ niezwiocznie po ich otrzymaniu do Zamawiajgcego reprezentowanego przez
pracownika prowadzgcego dane zadanie inwestycyjne..

14. W przypadku koniecznosci dostarczenia oryginatu decyzji o umieszczeniu urzgdzen w pasie
drogowym wraz z potwierdzeniem zaptaty w ramach procedury odbiorowej, Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania odpowiednich dokumentéw od Zamawiajgcego wraz ze
zgtoszeniem do czynnosci odbiorowych.

15.

16.

Do odbioru koncowego zadania, Wykonawca dostarczy oswiadczenie na kazdg okolicznosé
montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz potgczen srubowych elementéw kablowych.

Zamawiajacy okresla dodatkowe dokumenty do przedtozenia przez Wykonawce podczas odbiorow
(inne niz okreslone w umowie ramowej i Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A) tj.:

a) protokoty odbioréw czesciowych (do odbioru koncowego),

b) oryginat Dziennika budowy (o ile wystepuje),

c)

oryginat Os$wiadczenie Kierownika Budowy i oswiadczenia kierownikéw robo6t o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz pozostatymi przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy i sgsiednich nieruchomosci,

d) protokoty z préb, pomiaréw, badan i sprawdzen,

e) kompletne atesty/aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

f)

aparaty i urzadzenia, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami,

oryginaty kart gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i aparatéw,

g) DTR, instrukcje obstugi zabudowanych urzadzen i aparatéw w jezyku polskim,

h) oswiadczenie, potwierdzajgce, ze dostarczone materiaty, aparaty i urzagdzenia sg fabrycznie

nowe i nie starsze niz 12 miesiecy, wolne od wad i przeszly proby fabryczne,
wykaz odpaddéw wytworzonych podczas realizacji zadania,

kopie wszelkich zgod, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zadania, w tym
wszelkiego rodzaju zaswiadczenia o wyplacie ewentualnych odszkodowan za szkody powstate

Strona 5 z 20



17.

18.

19.

w wyniku wykonania zadania oraz oswiadczenia o przywroceniu terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robot,

k) aktualne zestawienie montazowe linii napowietrznych (o ile wystepuje),
I) kompletng i petng dokumentacje powykonawczg (do odbioru korcowego),

m) niezbedne  kompletne licencje oprogramowania przekazanego Wykonawcy (badz
zainstalowanego) na/w zabudowanych urzadzeniach i aparatach (do odbioru koncowego),

n) specyfikacje srodkéw trwatych,
0) wykaz materiatéw z demontazu,

p) rozliczenie czesciowe (o ile wystgpito) z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci
brutto ogétem oraz netto /bez podatku VAT/.

q) oswiadczenie wykonawcy o przyjeciu do wiadomosci, ze linia/stacja znajduje sie pod napieciem,
r) decyzje na zajecie pasa drogowegdo i potwierdzenie wpfaty z tytutu tej decyzji (o ile wystepuje),

s) decyzja o umieszczeniu urzadzen w pasie drogowym i potwierdzenie wptaty z tytutu tej decyzji (o
ile wystepuje). Potwierdzenie wptaty Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego,

t) oswiadczenie o optaceniu wszystkich wydanych w trakcie realizacji inwestycji Decyzji drogowych
i optat administracyjnych bedgcych po stronie Wykonawcy

u) wykaz wtascicieli i wkadajgcych, mapa ewidencji gruntow
v) opinia z Rady Koordynacyjnej (dawny ZUDP) wraz z zatgcznikiem graficznym

w

~

oswiadczenie na kazdg okolicznos¢ montazu rozdzielnicy SN lub nN oraz pofgczen srubowych
elementdéw kablowych,

X) inne dokumenty wymagane procedurg wewnetrzng Zamawiajgcego.

Dla materiatéw i urzadzen pochodzgcych z demontazu przy realizacji zadania Wykonawca
postepUJe zgodnie z zaplsaml umowy i traktUJe jako odpady wytworzone przy realizacji zadania /* z
: , ktére Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w dniu odbioru koncowego.

W przypadku braku dokumentéw:
a) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

b) potwierdzenia ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
prac,

c) potwierdzenia zgtoszenia zakonczenia prac wraz z wnioskiem o zgode na uzytkowanie
wybudowanych urzadzen,

uznaje sie okolicznos¢ jako usterke nielimitujgcg odbioru czesciowego Ilub koncowego
z koniecznoscig wyznaczenia terminu na ich usuniecie zgodnie z postanowieniami Umowy.

W  przypadku, gdy zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje demontaz aparatury AMI
(koncentrator, AMI Router-modem i licznik bilansujgcy), nalezy skontaktowa¢ sie z TAURON
Dystrybucja Pomiary w celu ustalenia warunkow zwrotu zdemontowanej aparatury. Dopuszczalny
jest réwniez kontakt z Wydziatem Pomiarow w TD SA.

W przypadku braku zgdd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych planowana jest
realizacja zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajacym.

a) w przypadku koniecznosci zastosowania drég prawnych opisanych w Ustawie o Gospodarce
Nieruchomosciami lub Kodeksie Cywilnym, Wykonawca zadania zobowigzany jest do czynnego
udziatu w procesie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz sporzadzania niezbednych dokumentéw koniecznych do przeprowadzenie w/w procesu
m.in.:

e  prowadzenie korespondencji (sporzadzanie pism i wnioskow),
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. uczestniczenie w rokowaniach,

e uczestniczenie w sprawach sgdowych/administracyjnych.

b) w przypadku warunkowego/negatywnego uzgodnienia mozliwosci wejscia w teren wiasciciela

nieruchomosci gruntowej w zwigzku z koniecznoscig realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu wniosku wraz z negatywnym/warunkowym
uzgodnieniem oraz:

e  kserokopii tresci uzgodnienia,

e  opisu warunkéw wejscia w teren, zgdan wiasciciela nieruchomosci,

e numer Ksiegi wieczystej nieruchomosci gruntowej,

e alternatywne rozwigzanie projektowe wraz z szacunkowg kalkulacjg kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wytgcznie kompletny wniosek poddany zostanie analizie
i zobowigzuje sie do odpowiedzi w terminie do 30 dni od daty wptywu. Przedmiotowy termin jest
wliczony w termin realizacji przedmiotu umowy i nie bedzie podstawg do prolongaty terminu.

20. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planowania i organizacji robot:

a) zadanie przewidziane jest w planie rocznym do realizacji w terminie: ........

b) Zamawiajgcy zaktada ograniczenia wyltgczen elementéw sieci:

Moc Pomiar taczny czas
LP. Nr stacji/linii Miejscowosé transformatora obciazen wylaczen UWAGI
[KVA]* [KW]*

Dla zapewnienia zasilania obiorcéw nalezy przyjaé maksymalnie 4 godzinny czas
wylaczenia stacji SN/nN (w jednym wytaczeniu) — objetych danym ciggiem ruchowym w
powyzszej tabeli, dla czasu powyzej 4 godzin (lub potrzeby wielokrotnego wytaczenia
stacji) nalezy przewidzie¢ zastosowanie agregatow. Za czas wylgczenia Zamawiajacy
uznaje catkowitg ilo§¢ godzin i minut wylaczen udzielonych Wykonawcy liczong od
dopuszczenia do pracy do zgtoszenia stuzbom technicznym Zamawiajacego gotowosci do
zataczenia.

c) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogram wytgczen

zgodny z wymaganiami okreslonymi w ,Zasadach wspoéfdziatania Serwisu z Klientami
Zewnetrznymi i Wykonawcami Obcymi w zakresie organizacji prac planowych i wigczen
w sieci” w terminie do 14 dni od przekazania terenu budowy lub innym okre$lonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w protokole przekazania terenu budowy. Zgodnie z w/w
zasadami kazdy wniosek ztozony po 15 dniu miesigca bedzie uwzgledniany w planie wytgczen
zbieranym do 15 dnia nastepnego miesigca. Harmonogram wytgczeh musi uzyskaé akceptacije
Zamawiajgcego.

. . Plan miesigczny T Plan dobowy
Plan wytgczen dla sieci SN i nN 2 dziesieciodnio ®
wy rolowany ©
Przestanie informacji od Wykonawcy Do 15 dnia 12 dni 'przed .
) e terminem 10:00
do Zgtaszajgcego miesigca .
wytgczenia

@- dotyczy planu miesigcznego na kolejny miesigc kalendarzowy;

@- dotyczy planu tygodniowego na tydzien liczony od soboty do pigtku (czwartek = 9 dni, pigtek = 8 dni, poniedziatek =
5 dni, wtorek = 4 dni wczesniej przed wej$ciem planu do realizacji);

©- dotyczy planu dobowego na dobe nastepng

d) realizacje przedmiotu umowy Zamawiajgcy warunkuje przyjeciem ponizej wskazanych
technologii:

e zastosowanie agregatéw pradotwdrczych (dotyczy nN),
e technologii ,ppn” (dotyczy nN),

e z zastosowaniem elementow sieci typu by-pass (tymczasowe linie, stacje przewozne itp.).
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e)

f)

a)

h)

i)

e inne zapewniajgce realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

taczenie urzadzen i sieci pod napiecie odbywa sie na podstawie harmonogramu prac
uzgodnionego przez Wykonawce i Zamawiajgcego i nastepuje po zgtaszaniu przez Wykonawce
potrzeb wytaczeh elementéw wg opisu z Zatgcznika nr 1 do przedmiotowych warunkow
realizacji zadania,

wybor opcji zatgczenia pod napiecie (w czesci lub catosci oraz nadzér ze strony Zamawiajgcego
przy pracach wykonywanych przez Wykonawce lub zatgczenie sitami Zamawiajgcego w
ramach prac w technologii ,pod napieciem”) pozostaje po stronie Zamawiajgcego i nastepuje
po zgtaszaniu przez Wykonawce zapotrzebowania wykonania prac na urzgdzeniach w poblizu
urzadzen SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA,

w przypadku stwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego niedofazowania uktadu po wykonaniu
prac montazowych przez Wykonawce Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w
wysokosci 10 tys zt.

w przypadku odwotania w dniu realizacji zadania, przez Wykonawce zaplanowanych prac
diagnostycznych Zamawiajgcy natozy na Wykonawce kare finansowa w wysokosci 2 tys zt.

kazde kolejne badanie diagnostyczne bedzie rozliczane po kosztach rzeczywistych.

21. Inne wymagania Zamawiajacego.

a)

b)

d)

Zamawiajgcy zastrzega, ze przed przekazaniem placu budowy w przypadku przedmiotu umowy
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj (kompleksowym), Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu celem weryfikacji i sporzadzenia protokotu odbioru kompletng dokumentacije
projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot i kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg szczegotowg). Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentaciji
zawierajacej oryginaly wszystkich dokumentéow.

Przekazanie placu budowy bedzie mozliwe po spisaniu pozytywnego protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej - Zalgcznik nr 4.

W przypadku gdy Wykonawca najpdzniej na_dzieh spisywania protokotu odbioru
dokumentacji w ramach realizacji kompleksowej nie uzyska zgody na zmiane
wynagrodzenia wszelkie roszczenie stajg sie bezprzedmiotowe w przypadku wykonania
robét budowlano montazowych.

Zamawiajagcy zastrzega ze w przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w punkcje 21a mozliwe jest rozliczenie zawartej umowy wytgcznie do wysokosci
wynagrodzenia adekwatnego do sporzadzonej dokumentacji projektowej lecz nie wyzszej niz
10% wartosci przedmiotu umowy.

obowigzkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z Wydzialem Dokumentacji potrzeby nadania
numeracji stanowisk stupowych i zamontowanie numeracji stanowisk stupowych oraz
dostarczenie i zamontowanie tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby
oznakowania stacji transformatorowych Sn/nN zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

w przypadku budowy linii kablowej SN, TAURON Dystrybucja S.A. wykonuje diagnostyke kabla.
Wykonanie pomiaru diagnostyki kabla SN jest niezbedne do oceny stanu kabla i odbioru
ostatecznego zadania. W zwigzku z czym na 7 dni przez zaplanowanym wytgczeniem nalezy
przesta¢ drogag elektroniczng do przedstawiciela Zamawiajgcego — wskazanego w Umowie
o wykonanie robét informacje niezbedne do wykonania diagnostyki kabla SN:

e Typ kabla,

e  Dtugosc kabla,

e  Zastosowany osprzet (typy gtowic itp.),

e llosci i miejsca (w metrach) zainstalowania muf,
e  Protokoty z wykonania pomiaréw odbiorczych

e Mapa z znaczonym przebiegiem linii kablowej.

Brak wykonania pomiaréw diagnostycznych kabla bedzie skutkowat brakiem mozliwosci
odbioru zadania,
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e) gotowe kable do pomiaréw muszg by¢ z zamontowanym osprzetem — gtowice. W przypadku gdy
kabel wchodzi na stup liniowy - kabel do pomiaréw, ze wzgledéw technologicznych aparatury
pomiarowej, musi by¢ opuszczony do wysokosci max 2 metréw.

f) w przypadku wystgpienia czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez zawarcie
stosownego aneksu.

g) w przypadku powstania sytuacji okre$lonej w Umowie § 21 ,Zmiana postanowien umowy” ust. 2a
Zamawiajacy przewiduje:

brak mozliwosci pozyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wykazanym na mapie,

koniecznos¢ zmiany trasy lub charakteru sieci elektroenergetycznej itp.

wydawanie przez administracje panstwowg decyzji i/lub uzgodnieh powyzej 30 dni,
wydawanie przez administracje panstwowg decyzji o pozwoleniu na budowe powyzej 65
dni,

uzgadnianie elementéw dokumentacji lub dokonywanie czynnosci odbioru dokumentacji
pow. 14 dni,

dostawa materiatow stanowigcych dostawe inwestorskg pow. termindéw okreslonych w
niniejszym dokumencie, a w przypadku nieujecia asortymentu z potwierdzenia dostawy,
braku udostepnienia nieruchomosci gruntowej przez Podmiot przylgczany lub innego
wilasciciela/zarzadce,

braku dyspozycji Zamawiajgcego po. 30 dni odnosnie rozwigzania projektowego wobec
braku zgody wiasciciela lub zgody warunkowej,

braku wytgczen pomimo spetnienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych
zrealizowanie przedmiotu zamowienia w terminie (np. czynniki pogodowe), Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ prolongaty tego terminu o przedmiotowy okres czasu poprzez
zawarcie stosownego aneksu.

inne obiektywne czynniki.

h) Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji uzgodnien, dokumentacji techniczno-prawnej oraz
pozyskania brakujgcych zgdd wiascicieli nieruchomosci gruntowych, na ktérych realizowane jest
zadanie inwestycyjne. Wszelkie koszty zwigzane z w/w aktualizacjg lezg po stronie Wykonawcy
w tym réwniez optaty wynikajgce z nowelizacji uzgodnien.

i) Roboty nalezy rozpoczg¢ przed uptywem waznosci decyzji pozwolenia na budowe Ilub
»Zgtoszenia budowy obiekty lub wykonania robé6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe”

Brak wywigzania sie z powyzszego obowigzku nie moze by¢é powodem aneksowania umowy.

j) llosci materiatdw wskazane w dokumentacji projektowej nalezy traktowac¢ jak wartosci
orientacyjne. Przed rozpoczeciem robét i zamdéwieniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania obmiaréw min. Diugosci linii w terenie,

Zalaczniki do przedmiotowych Warunkéw Relacji Zadania nie sq wymagane w wersji
papierowej do podpisu w dniu zawarcia umowy. Jednakze stanowig one integralng
czes¢ Warunkow Realizacji Zadania, a co za tym idzie umowy. Stad Wykonawca

zobowigzany jest do ich stosowania przez cafy okres trwania umowy.
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Zataczniki:

1. Zasady zgtaszania potrzeby wytgczen elementdéw sieci oraz dokonywanie odbiorow technicznych
zakohczonych zadan

2. Zapotrzebowanie wykonania prac na urzadzeniach/w poblizu urzgdzen SN i/lub nN TAURON Dystrybucja
3. Woytyczne dotyczgce wykonaniu numeracji na liniach napowietrznych SN.

4. Informacja o przebiegu prac
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Zalacznik nr 1 do Warunkéw Realizacja Zadania
Zasady zgtaszania potrzeby wylaczen elementow sieci oraz dokonywanie odbioréw
technicznych zakonczonych zadan

W celu usprawnienia oraz ujednolicenia procesu planowania wylgczen i dokonywania odbiorow
technicznych zrealizowanych zadan wprowadza sie nastepujgce zasady:

1. Wniosek o wylaczenie.

Wykonawca realizujgcy zadanie inwestycyjne, (ktére wymaga wytgczen), w celu dokonczenia
realizacji zadania sklada w biurze podawczym REGIONU zapotrzebowanie wykonania prac
(z harmonogramem) w terminie nie krétszym niz 21 dni przed proponowanym terminem
wytgczenia/realizacji — wniosek winien by¢ kierowany na adres:

Wydziatu Eksploatacji

(Wroctaw, Oborniki $1., Sroda ., Strzelin, Olesnica)
Oddziat we Wroctawiu
TAURON Dystrybucja SA.
1.1  Whniosek powinien zawierac:

a) wymagang dokumentacje techniczno-prawng lub techniczng w zakresie mozliwym do
jej przygotowania (projekt powykonawczy) na etapie sktadania wniosku (jezeli jest
wymagana),

b) dla przypadkéw dobudowy TL do istniejacego ztacza kablowego:
e schemat jednokreskowy powykonawczy,
e pisemne uzgodnienie wraz zatgcznikiem graficznym z wiascicielem nieruchomosci,

e protokoty pomiarow (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

c) dla przypadkéw zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego na istniejacym stupie
na nieruchomosci Podmiotu Przytagczanego:

¢ schemat jednokreskowy powykonawczy

e protokoty pomiaréw (wraz z zat.12 do ,Wytycznych w sprawie odbioréw...” w dniu
podtgczenia do sieci)

d) informacje o numerze zlecenia roboczego (nr do pozyskania u osoby nadzorujgce;j
w Wydziale Inwestycji OMI),

Wzor , Zapotrzebowania wykonania prac ...” stanowi zalacznik do niniejszeqo

pisma..
2. Planowanie Wylaczenia.

Na podstawie ztozonego Zapotrzebowania nastepuje planowanie wytgczenia (informacja
0 zapotrzebowaniu z Wydziatu Eksploatacji kierowana jest do Serwisu, pracownik Serwisu
dokonuje zgtoszenia w Wydziale Ruchu). Po zaakceptowaniu terminu wytgczenia przez planiste
ODR Pracownik REGIONU niezwtocznie informuje Wykonawce oraz imienne pracownika Wydziatu
Eksploatacji o uzgodnionym terminie.

3. Odbior czesciowy prac (dla duzych obiektdow, tj. stacji transformatorowych, sieci SN
i rozbudowanych sieci nN)

3.1 Po otrzymaniu informacji o planowanym terminie wytgczenia Komisja Odbiorowa wyznacza
termin odbioru czesciowego na maksymalnie 5 dni roboczych przed planowanym
wylgczeniem — z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzgdzony Protokét odbioru
czesciowego.

3.2 W przypadku zadan, dla ktérych budowa urzadzen bedzie realizowana w trakcie wytgczenia
(np. wymiana stupa lub jego zabudowa w istniejgcej linii, wcinka zlgcza w kabel nN,
dobudowa szafki, zabudowa szafki ztgczowo-pomiarowej na stupie, zabudowa ukfadu
pomiarowego)

Strona 11 z 20



w dniu zaplanowanego wylgczenia przed zatgczeniem urzgdzen pod napiecie winien by¢
dokonany odbiér monterski.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca wypetnia Zatgcznik nr 12 do ,Wytycznych
odbiorowych” — ,O$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przytagcza elektroenergetycznego
nN”- wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszeqo pisma.

4. Odbior koncowy

Po zrealizowaniu wytgczenia Wykonawca kompletuje dokumentacje powykonawczg i sktada do
Wydziatu Eksploatacji w ce ulu dokonania odbioru koncowego. Odbidr koncowy zostanie dokonany
w terminie zgodnym z zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg umowa.
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Zalacznik nr 2 do Warunkéw Realizacja Zadania

(pieczec firmowa)
Zapotrzebowanie wykonania prac

na urzadzeniach/w poblizu urzadzen** SN i/lub nN TAURON Dystrybucja SA.

Odaziat .........covviiiii Region SN i NN: Lo
1. Nrinwestycyjny : l/E-.........cooiiiiiiiiiinns ,zZlecenie 401,
2. Zakres irodzaj planowanych
o] = Lo PSP PPPRR
w technologii PPN tak/nie** praca bez polecenia tak/nie** polecenie wystawia pracownik
TD/TDS/Zgtaszajgcy™™
T T Yol o] =Ty OO UPPUPPPPPPPPOt
4. Planowany termin rozpoczecia prac W dniu ..........coeevvvvvvvvvivennnnnnnnnn 201.....r.0Qgodz. .......eceeee
5. Planowany termin zakonczenia prac w dniu ............ccooevvevieiiiinininnnns 201..... r.0godz. ....cccccevvrnnnnns
6. Sktad brygady
=) Imie i nazwisko - nruprawnien SEP ...
b) s Imie i nazwisko - nruprawnien SEP ...
(o) IR Imie inazwisko - nruprawnien SEP ...
7. BrygadziSta .........cccccoiiiiiiiiiiie Nrtel e,
8. Planowana praca urzgdzen zasilajgcych (agregatow pradotwoérczych) w godzinach.....................
9. Wyrazam zgode na wystawienie faktury VAT za dopuszczenie i nadzor.

Dane do faktury: oo

10. Oswiadczam, ze posiadam kompletng dokumentacje formalno-prawng i techniczng dotyczaca
realizacji zadania, dla ktérego wnioskuje o wytgczenie.

11. Zatgczniki: uzgodniony przez TD schemat jednokreskowy/ plan trasy linii/ kopia zlecenia na
wykonanie robot /*inne...........occcoi

Data i podpis ....o.vveeiiii i
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Zalacznik nr 3 do Warunkéw Realizacja Zadania

Tabliczki — wytyczne
LINIE SN:

Tablica informacyjna podstawowa

Kolor tfa - 26ty

L1778

WRL

123
456

Kolor czcionki - czarny
Wysokos¢ czcionki —30/45 mm

Wymiary tabliczki -215/130

Skfadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa

Tablica informacyjna (wersja na stup kratowy)

Kolor tta - 26ity
L1 778 WRL 1 23456 Kolor czcionki - czarny

Wysokos¢ czcionki —30 mm

Skfadnia: numer_relacji kod_regionu numer_stupa . o
Wymiary tabliczki - 62/380

Tablica informacyjna - fgczniki w linii

Kolor tta - niebieskie
Kolor czcionki - biaty
Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Wymiary tabliczki -170/130

Sktadnia: litera £ kod_regionu numer_tgcznika

Tablica ostrzegawcza — zgodna z normg: PN-E-08501:1988 - Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki
bezpieczenstwa — wymiary: Tablica ,,duza”: 210/148; Tablica ,mata” 148/105.

Wymagania techniczne:
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10.

11.
12.

Tabliczki majg mie¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokatne oddalone w odlegtosci 10
mm od krawedzi o wymiarach 14/4 do montazu przy pomocy tasmy stalowej. W przestrzeni
pomiedzy nie powinno by¢ napisow. Powioki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang
technologie montazu.

Kolory zastosowane na tabliczkach majg by¢ zgodne z paletg RAL classic:
— kolor z¢6ity - RAL 1018
— kolor czarny — RAL 9005
— kolor niebieski — RAL 5005
lub inny uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wszystkie krawedzie majg by¢ wykonczone w sposob bezpieczny.

Tabliczki majg by¢ wykonanie tak aby mozliwy byt ich montaz na stupach wirowych o $rednicy 250
mm.

Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o opisanej wielko$ci lub inng uzgodniong z Zamawiajgcym
numer relacji bedzie sie sktadat z ciggu pieciu znakow alfanumerycznych.

tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050 H12
chemicznie odtluszczone) pokryta folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii SL4750
lub rbwnowazna.

powierzchniowy wspétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m2 powinien by¢ nie mniejszy od wartosci
minimalnych i nie wiekszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat oswietlenia
5° 30° 45°
z6ita 0°12 50 20 5 175
0°20° 35 17 3
1°30° 4 2 1

cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig termotransferowg
(folia pigmentowa do naktadania na gorgco),

tablica ma zawieraé nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 2015”
wykonany technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod kgtem
30 stopni.

tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy stempel.

wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV.

Montaz — wytyczne

Wszystkie tabliczki majg byé montowane przy uzyciu tadmy stalowej nierdzewnej Band-It C923
(szerokos¢ 9,53 mm), klamerki (zapinki) C953 lub innych o tych samych parametrach —
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Montaz ma byé wykonany przy uzyciu przyrzadu do naciggania
tasmy stalowej Band-It CO01 lub Ensto CT42 lub réwnowaznego.

Wysokosé, miejsce i sposéb montazu:
a. tabliczka informacyjna podstawowa:

— dolna krawedz na wysokosci 2,5 m (lub bezposrednio nad tablicg ostrzegawczg),
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1.

— montaz na boku prostopadtym do linii od strony dojscia,
tablica informacyjna tgcznika:

— dolna krawedz na wysokosci 1,5 m. Montaz bezposrednio za napedem — w sposdb
pozwalajgcy na jednoznaczng identyfikacje,

tablica informacyjna na stupie kratowym:

— montaz pionowy na krawezniku stupa na wysokosci 2,2+2,5 m, (lub bezposrednio nad
tablicg ostrzegawczg)

Tabliczka powinna by¢ zawieszona w zaprezentowany ponizej sposob:

Katownik
‘ stupa

Bl 255 6123 456

tablica ostrzegawcza:
— dolna krawedz na wysokosci okoto 2,5 m,

— tabliczke montujemy na stronie dojscia do linii, na stupie kratowym drugg tabliczke
montujemy na przeciwlegtej stronie.

Na stupach kratowych tabliczki majg by¢ widoczne przy dochodzeniu do stupa w kierunku
prostopadtym do osi linii. Na stupach kratowych tabliczki ostrzegawcze majg byé montowane w
specjalnie przygotowanych ramkach — ostre krawedzie nie mogg wystawa¢ poza obrys
katownika stupa.

Na stupach ,rozkracznych” — posiadajgcych wiecej niz jedng zerdz, tabliczka ostrzegawcza
powinna by¢ zamontowana na kazdej z zerdzi.

wszystkie tabliczki majg by¢ montowane w taki sposéb aby tasma obejmowata wiekszg czes¢
tabliczki tj. na zewnatrz pomiedzy przygotowanymi otworami.

montaz ma by¢ wykonany przy pomocy dedykowanego przyrzadu, z naciggiem gwarantujgcym
wiasciwe przyleganie do stupa oraz pewnos¢ zamocowania.

W przypadku montazu tabliczki ostrzegawczej i informacyjnej na jednej konstrukcji nalezy
zamontowaé je po tej samej stronie z tym, ze ostrzegawczg montujemy pod tablica
informacyjna.

Specyfikacja tabliczek informacyjnych i
ostrzegawczych do oznakowania ZMS Stacji SN/nN

Przedmiot zamoéwienia.

Dostawa oraz montaz tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na potrzeby oznakowania Stac;ji
transformatorowych SN/nN na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Wroctaw

2.

Opis techniczny

2.1.Tablica informacyjna numer i nazwa stacji transformatorowej SN/nN
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Stacja wlasna (przykiad oznakowania)

Kolor czcionki - czarny

JGJ 60309

Wysokos¢ czcionki —45 mm

Sktadnia: KodObszaru_NumerStac;ji Wymiary tabliczki - 230/70
. , Kolor tta - czarny

Stacja obca (przykiad oznakowania)

Kolor czcionki - biaty

13.

14.

15.

Kolor tta - 26ity

JGJ 60309

Sktadnia: KodObszaru_NumerStacji

Wysokos¢ czcionki — 45 mm

Wymiary tabliczki -230/70

Tabliczki informacyjne majg mie¢ po obu stronach wykonane otwory okrggte oddalone
w odlegtosci 6 mm od krawedzi o Srednicy 3 mm do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych.
Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie montazu.

Tabliczki informacyjne przeznaczone do montazu opaskami stalowymi majg mie¢ wykonane
otwory prostokgtne o wymiarach 10x3 mm. Usytuowanie otworéw pokazano na rysunkach
szczego6towych tabliczek wg wzoru jak dla tabliczek ostrzegawczych.

Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa
biata i z6tta powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakéw, przy oswietleniu

wzorcowym zrodiem swiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacii
wzdiuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie w polach barwowych normalnego
uktadu trojchromatycznego CIE, okreslonych dla danej barwy przez punkty narozne o

wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiadaé podanemu w
tablicy ponizej wspotczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspodirzedne trojchromatyczne punktéw naroznych Wspodtczynnik
1 2 3 4 luminacji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35
Zohta X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27
Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27
Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03
Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03
16. Wszystkie krawedzie majg by¢ wykonczone w sposéb bezpieczny.

17.

18.

19.

Jako czcionke nalezy uzyé Arial o opisanej wielkosci lub inng uzgodniong
z Zamawiajgcym

Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odtluszczone) pokrytg folig odblaskowg
np.: 3M serii SL4750 lub réwnowazng).

Powierzchniowy wspétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m? powinien byé nie mniejszy od
wartosci minimalnych i nie wiekszy od wartosci maksymalnych okreslonych w tabeli ponizej:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX

Kat oswietlenia
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5° 30° 45°
z6Mta 0°12 50 20 5 175
0720’ 35 17 3
1°30 4 2 1
20. Cyfry, litery i znaki majg by¢ tloczone, pokryte odpowiednio czarng lub biata folig

21.

22.

23.

24.

25.

termotransferowg (folia pigmentowa do naktadania na goraco),

Tablica ma zawieraé¢ nieusuwalny znak zamawiajacego tj. “TAURON 2017” wykonany
technologia laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod katem
30 stopni.

Tablica ma by¢ oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy
stempel.

Tabliczka informacyjna przeznaczona do zamontowania na drzwiczkach rozdzielnicy nN
opcjonalnie moze zawieraC w sobie transponder RFID, ktéry pozwala na jednoznaczng
identyfikacje obiektu. Transponder musi by¢ zintegrowany z tabliczka.

Dane zapisane na transponderze powinny by¢ chronione hastem oraz szyfrowane, co umozliwi
odczyt informacji wytgcznie przez urzadzenia posiadajgce odpowiednie oprogramowanie.

Transponder RFID powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

Typ transpondera pasywny transponder Class 1 Gen.2 UHF RFID

Typ protokotu EPCglobal Class1 Gen2 (ISO 18000-6C)
Czestotliwosé robocza 865 — 875 MHz

Pamie¢ EPC 469 bitow
Zawarto$¢ pamieci EPC domys$lnie zakodowany unikalny identyfikator

TID: 96 bitéw (fabrycznie zakodowane)
Pamie¢ uzytkownika: 128 bitow

Pamiec rozszerzona

Odlegtos¢ odczytu do 10 metrow

Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢ odporno$¢é na warunki atmosferyczne
oraz promieniowanie UV.

2.2. Tablica ostrzegawcza — zgodna z normg : PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice
i znaki bezpieczenstwa - wymiary 105/148 lub 148/210

1) Tabliczki majg mie¢ w czterech rogach wykonane otwory prostokatne o wymiarach 10/3
(przystosowane do montazu przy pomocy tasmy stalowej) lub otwory okragte oddalone w odlegtosci
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10 mm od krawedzi, o Srednicy 3 mm, do montazu przy pomocy nitéw aluminiowych. Usytuowanie
otworéw pokazano na rysunkach szczegotowych tabliczek.

W przestrzeni pomiedzy otworami prostokgtnymi nie powinno byé napiséw (wyjatek dolna czesc¢
znormalizowanej tabliczki ostrzegawczej, gdzie tasmg montazowa bedzie musiata obejmowaé
mniejszg czes¢ tabliczki). Powtoki majg by¢ przystosowane i odporne na opisang technologie
montazu.

2) Barwy na tabliczce w warunkach dziennych powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem. Barwa biata,
z6tta i niebieska powierzchni odblaskowych oraz biata i czarna powierzchni znakéw, przy
odwietleniu wzorcowym zrodtem Swiatta D65 pod katem 45° do normalnej do powierzchni i
obserwacji wzdiuz normalnej (geometria 45/0), powinny miesci¢ sie w polach barwowych
normalnego uktadu tréjchromatycznego CIE, okreslonych dla danej barwy przez punkty narozne o
wspotrzednych tréjchromatycznych podanych w tablicy ponizej i odpowiada¢ podanemu w tablicy
ponizej wspoétczynnikowi luminanciji.

Barwa Wspétrzedne tréjchromatyczne punktéw naroznych Wspétczynnik

1 2 3 4 |UminaCji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 Min. 35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375 Min. 35
Zola X 0,481 0,400 0,450 0,545 Min. 27
Y 0,518 0,450 0,400 0,454 Min. 27

Czarna X 0,385 0,300 0,260 0,345 Max. 0,03

Y 0,355 0,270 0,310 0,395 Max. 0,03

3) Wszystkie krawedzie majg by¢ wykonczone w sposob bezpieczny.
4) Jako czcionke nalezy uzy¢ Arial o wysokosci zgodnej z rysunkami szczegotowymi tabliczek.

5) Tabliczki maja by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 0,8 mm (aluminium 1050
H12 chemicznie odttuszczone) pokrytg folig odblaskowg w wymaganym kolorze np.: 3M serii
SL4750 lub rbwnowazna.

6) Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku wyrazony w cd/Ix m?2 powinien byé nie mniejszy od
wartosci minimalnych i nie wiekszy od warto$ci maksymalnych okreslonych w tabeli ponize;:

Barwa Kat obserwacji MIN MAX
Kat odwietlenia
5° 30° 45°
26tta 0°12’ 50 20 5 175
0°20’ 35 17 3
1°30’ 4 2 1

7) Cyfry, litery i znaki majg by¢ ttoczone, pokryte czarng folig termotransferowg (folia pigmentowa
do naktadania na gorgco),

8) Tablica ma zawiera¢ nieusuwalny znak zamawiajgcego tj. “TAURON 2017” wykonany
technologig laserowg w wewnetrznej warstwie folii odblaskowej - widoczny pod katem 30 stopni.
Oznaczenie roku montazu tabliczki winno by¢ sukcesywnie aktualizowane w kolejnych latach.

9) Tablica ma by¢é oznaczona na odwrocie znakiem producenta, w sposéb trwaty - np. suchy
stempel.

10) Wykorzystane komponenty majg zapewnia¢é odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV

Uwaga: Wymagana gwarancja minimalna na tabliczki wynosi 10 lat.
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Zalacznik nr 4 do Warunkéw Realizacja Zadania

WZOR

miejscowos$¢ data

Dane wykonawcy

Informacja o przebiegu prac

Dotyczy UMOWY NR ..o e e

R 4= U =10 |- U

Etap: Projektowy Data ztozenia/zamoéwienia | Data odbioru/pozyskania

Etap: Wykonawczy Data ztozenia/zaméwienia | Data odbioru/pozyskania

1 | Petnomocnictwo TAURON Dystrybucja S.A.

3 | Ztozenie zapotrzebowania na materiaty

Uzgodnienia wytgczen w TAURON Dystrybucja
S.A.

Rozpoczecie robot

Zgtoszenie robot zakrytych

Diagnostyka kabli

Zgtoszenie dokumentéw do odbioru.

0| N| o O b~

Inne

Dodatkowe informacje:

Wykonawca
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