UMOWA NR PU/ /2026

Umowa zostata zawarta w dniu jej podpisania przez obie strony i wymiany podpisanych egzemplarzy
w Siechnicach pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawia Il 12, 55-011 Siechnice, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, reprezentowang przez:
tukasz Kropski - Burmistrza Siechnic, zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, reprezentowanym

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest postepowanie o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej
niz 170 000,00 zt zgodnie z §10 Zarzgdzenia nr 305/2025 Burmistrza Siechnic z dnia 30.12.2025 r.
w sprawie Regulaminu udzielenia zaméwien publicznych w Urzedzie Miejskim w Siechnicach.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest $Swiadczenie ustugi kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego w zakresie prac budowlanych, konstrukcyjno-budowlanego, instalacji i sieci
elektrycznych i sanitarnych przy realizacji zadania pn. ,Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025
w Zernikach Wroctawskich”.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z zapisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca

1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 z pézn. zm., .t.j) zwanej dalej ,ustawa - Prawo budowlane”
oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Celem $wiadczenia ustugi jest:

1) Zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania robét budowlano-montazowych
i realizacji umowy nr z dnia , Z warunkami technicznymi i technologicznymi,
dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe i zgtoszeniem, przepisami i warunkami
okreslonymi w tychze dokumentach oraz kontroli dotrzymania terminéw realizacji przedmiotu umowy
i zapewnienie nalezytej jakosci prac idostaw, atakze kontrola i nadzorowanie obowigzkéw
wykonawcy robét, okreslonych w umowie na wykonanie zadania, nad ktéorym sprawowany jest

nadzér.
2) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego w zakresie kosztow i terminowego zakonczenia
inwestycji oraz kontrola zgodnosci realizacji umowy nr z dnia z:

a) wykonang dokumentacjg projektowg (projekt budowlany i projekty wykonawcze, STWIORB
oraz inne niezbedne dokumenty),

b) zawartg przez Zamawiajgcego umowg na realizacje zadania objetego nadzorem inwestorskim,

Cc) wymaganiami materiatowo-technicznymi  okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt i w specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia
stanowigcqg zatagcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,

d) obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

e) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawag Kodeks
cywilny oraz Unii Europejskie;.

4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt. 2 lit. a-c zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie po podpisaniu umowy, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej
podpisania. Zamawiajgcy wymaga sprawdzenia i oceny dokumentacji wraz z przekazaniem pisemnego
stanowiska w terminie 5 dni liczac od dnia przekazania Inspektorowi Nadzoru jej poszczegdlnych
elementéow. Zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru dokumentacja projektowa po jej odbiorze
przez Zamawiajgcego stanowi podstawe realizacji rob6t budowlanych.

§2
SZCZEGOLOWY ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU KAZDEJ BRANZY
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1.

Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezg czynnosci zapisane w art. 25 ustawy - Prawo

budowlane.

W szczegodlnosci do obowigzkow Inspektora Nadzoru kazdej branzy nalezy:

1) Sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych, STWIORB, przedmiarow robdt oraz kosztoryséw wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie 5 dni liczac od dnia przekazania Inspektorowi
Nadzoru jej poszczegdlnych elementdw;

2) Zgdanie od Wykonawcy rob6t dokonania poprawek bagdz przeprojektowania wadliwie
zaprojektowanych fragmentow, w szczegdlno$ci w przypadku, gdy przyjete rozwigzania projektowe
mogtyby zagrozi¢ przysztemu bezpieczenstwu uzytkowania lub by¢ niekorzystne ekonomicznie
dla Zamawiajgcego;

3) Ciagta kontrola zgodnosci wykonywanych robo6t m.in. z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami
na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy.

4) Peina dyspozycyjnos¢ i obecnos¢ na budowie zapewniajgca pefnienie na kazdym etapie
wykonywania robét biezgcego nadzoru inwestorskiego oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i uzasadnione wezwanie Wykonawcy robét.

5) Dostosowanie godzin pracy do czasu pracy wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, tak aby z tego
tytutu nie byto Zzadnych przerw w realizacji rob6t budowlanych.

6) Zapewnienie obecnosci na terenie budowy inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej — minimum 2 razy w tygodniu w fgcznym wymiarze tygodniowym minimum
6 godzin.

7) Sprawdzenie i zaopiniowanie poprawnosci i kompletnosci dokumentaciji powykonawczej, w terminie
do 7 dni roboczych liczac od dnia otrzymania dokumentacji powykonawczej, przez kazdego
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wtasnej branzy.

8) Kazdy inspektor bedzie wspotpracowat z nadzorem autorskim w zakresie wiasnej branzy.

9) Kazdy inspektor reprezentuje Zamawiajgcego na budowie w zakresie wtasnej branzy.

10) Kazdy inspektor sprawdza zgodnos$é wykonywanych robét budowlanych z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce
zakryciu w zakresie wiasnej branzy.

11) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy monitoruje postep rzeczowy i finansowy realizacji umowy
na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor.

12) Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy potwierdza stan faktyczny wykonania robo6t budowlanych
oraz usuniecia wad.

13) Kazdy inspektor sprawdza dokumenty, zezwolenia, deklaracje zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
unikniecia uzycia materiatdbw uszkodzonych Ilub niemajgcych wymaganych certyfikatow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, w zakresie wtasnej branzy.

14) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy wykonuje dokumentacje fotograficzng poszczegdlinych
elementéw rob6t budowlanych, w szczegdlnosci detali, odebranych dostaw, z czynno$ci
odbiorowych i archiwizuje jg w formie cyfrowej (zdjecia i filmy).

15) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy weryfikuje i zatwierdza przedtozone przez wykonawce
robét kosztorysy na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane.

16) Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy zatwierdza materiaty budowlane oraz urzgdzenia
i dostawy przewidziane przez Wykonawce robo6t do wbudowania oraz sprawdza, autentycznose,
kompletnos¢é, prawidtowos¢ wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania wniosku od wykonawcy robét. Zatwierdzenie odbywaé sie bedzie na drukach:
.zatwierdzenie materiatowe” z zastrzezeniem, ze wnioski materiatowe dla nizej wymienionych
materiatow zatwierdza Zamawiajgcy po zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru;

a) Warstwy wykonczeniowe nawierzchni,
b) Wyposazenie boisk i biezni,
c) Wyposazenie placu zabaw,
d) Pitkochwyty i ogrodzenia,
e) Lampy oswietleniowe,
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1.

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

f) Osprzet teletechniczny
g) Elementy matej architektury: fawki parkowe, stojaki rowerowe, kosze na s$mieci, tablice
informacyjne

h) Elementy ruchome wyposazenia
W zakresie opisanym w pkt. 16 lit. a-h Inspektor nadzoru opiniuje wnioski materialowe przedtozone
przez Wykonawce robot budowlanych w terminie 3 dni roboczych liczgc od daty ich otrzymania
i przekazuje Zmawiajgcemu do zatwierdzenia.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy uczestniczy w prébach, rozruchach urzadzen, testach
technologicznych wykonywanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji oraz opiniuje i zatwierdza
wyniki tych prob i testéw.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy zatwierdza i przyjmuje opracowane przez Wykonawce
robét/dostaw wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowe;j
i instrukcji obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu.
Kazdy inspektor w zakresie wiasnej branzy uczestniczy w odbiorach technicznych robét
budowlanych/dostaw, odbiorach czesciowych i koncowym. Szczegdlowe wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce przeprowadzania odbiorow zawarte zostaty w Zarzgdzeniu Burmistrza
Siechnic nr 73/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., ktére stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.
Kazdy inspektor w zakresie wtasnej branzy potwierdza faktycznie wykonane roboty budowlane
oraz usuniecie wad.
Nadzér nad realizacjg zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia przez Wykonawce robét
budowlanych dajgcych sie usungé wad lub usterek obiektu stwierdzonych podczas odbioréw
w tym podczas odbioru koricowego.
W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany
jest nadzor, inspektor kazdej branzy jest zobowigzany nadzorowaé umowe na zadanie bedgce
kontynuacjg przerwanej umowy.
W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze stron od umowy na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym
CO najmniej przejecie w imieniu Zamawiajgcego od Wykonawcy robét placu budowy, nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi, czynny udziat w wykonaniu i weryfikacji inwentaryzacji robot
wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych oraz ich odbiér techniczny, a takze zastepcze
sporzgdzenie inwentaryzacji wykonanych robét budowlanych oraz wbudowanych lub dostarczonych
materiatow, fabrykatdw lub urzadzeh na Zzadanie Zamawiajgcego za odrebnie uzgodnionym
wynagrodzeniem.

§3
OBWIAZKI KOORDYNATORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Do obowigzkéw Koordynatora Nadzory Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru.

Wydawanie zgodnie z warunkami umowy na realizacje zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzér,
Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczgcych; usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét
lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzgdzeh technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

Zadanie i egzekwowanie od wykonawcy robét dokonania poprawek bgdZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takZze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe w terminie 3 dni roboczych.

Opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonogramoéw
rzeczowo-finansowych) oraz projektu organizacji budowy i robét o ile byt wymagany.
Organizowanie i prowadzenie narad technicznych/rady budowy z udziatem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej branzy, kierownika budowy, wykonawcy lub przedstawiciela
wykonawcy robot oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Narady techniczne/rady budowy bedag
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organizowane nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. W naradach technicznych/radach budowy
uczestniczy¢ beda inspektorowie, realizowanych aktualnie branz.

6) Zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego

i /lub Wykonawce robot.

7) Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien.

8)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

19)

20)

21)

Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i innych zgodnie
Z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy PZP, wydajgc wykonawcy robot
stosowne polecenia, formutujgc opinie, wyrazajgc zgody i akceptacje i przedstawiajgc wnioski
wynikajgce z przepisdw prawa i zwyczajéw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem nadzoru
niezastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajgcemu protokotdw koniecznosci robét dodatkowych
oraz zamiennych i innych zgodnie z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy
PZP wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robét, a takze opiniowanie ich zasadnosc
oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, ze protokoty koniecznosci winny
by¢ podpisane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego
odpowiedniej branzy, kierownika budowy oraz Wykonawce badz jego przedstawiciela.
Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzonych przez Wykonawce robét, na etapie
realizacji umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego
(w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego).

Potwierdzanie zasadnosci ptatnosci czesciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robét,
na zasadach i w sposéb okreslony w umowie na roboty.

Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowosc
i jako$¢ wykonywanych robét, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatow,
itp., w sposoéb i na zasadach opisanych w umowie na roboty budowlane.

Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw
m.in: przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenia kierownika budowy
i kierownikdw robot Wykonawcy robét. Czynnos$¢ winna by¢ potwierdzona pisemng notatka,
zatgczong do Raportu Kwartalnego.

W razie koniecznosci, sporzadzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni roboczych od ztozonego, przez
Zamawiajgcego wniosku do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownikéw robot
wskazanych w umowie na roboty budowlane.

Akceptowanie przedtozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie wymaganych préb i badan dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy,
jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robé6t budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowag
na roboty.

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow.

Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru
odpowiedniej branzy, odbioréw czesciowych oraz zapewnienie swojego czynnego udziatu
w czynnosciach odbioru koncowego w sposob i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane;
odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Ustalenie wartosci wykonanych robét budowlanych na zasadach i w sposéb okreslony w umowie
o roboty budowlane i w sposéb zwyczajowo przyjety poprzez sprawdzenie dokumentéw finansowych
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym, wraz z zatwierdzeniem $Swiadectw ptatnosci.
W przypadku ujecia w Swiadectwie pfatnosci robét budowlanych branzowych swiadectwo takie
zatwierdza réwniez odpowiedni inspektor branzowy.

Nadzorowanie i dopilnowywanie wykonania =zalecen komisji odbiorowej i usuniecia
przez Wykonawce robét budowlanych, stwierdzonych usterek i wad dajgcych sie naprawic.

W razie koniecznosci, opracowywanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie
do usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robo6t z okresleniem
utraty wartosci robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w terminie
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22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)
34)

35)

okreslonym w stosownym wniosku ztozonym przez Zamawiajgcego do Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego).

Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robo6t budowlanych.
Sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocenianie
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okreslonych
w umowie na roboty budowlane.

Pisemne opiniowanie wystgpienia Wykonawcy robé6t budowlanych, np. o przedtuzenie terminu
wykonania robot, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni roboczych od ztozonego, przez Zamawiajgcego wniosku
do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.

Przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku odstgpienia lub jej
wypowiedzenia bgdz zaniechania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych
przez Zamawiajgcego.

Sporzadzenie, w przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, inwentaryzacji
wykonanych robét oraz materiatdw zgromadzonych na terenie budowy i wystawienie czesciowej
ptatnoéci za ustugi Zespotu Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robot budowlanych.
W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy na roboty budowlano — montazowe, wykonanie
wszelkich czynno$ci techniczno-organizacyjnych zwigzanych z tym odstgpieniem, w tym co najmniej;
kwalifikacja techniczna i jakosciowa dotychczas wykonanych robét oraz materiatéw, urzgdzen,
aparatéw nie wbudowanych a pozostawionych przez wykonawce, przeprowadzenie procedury
przejecia placu budowy od wykonawcy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami zabezpieczajgcymi.

Podejmowanie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 ustawy KC;
Koordynator Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje rowniez to, czy podwykonawcy wykonawcy robét
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie takie prace,
ktére wykonawcy deklarowali, jako prace, ktére majg by¢ realizowane przez podwykonawcow.
W przypadkach powierzenia innych prac podwykonawcom Koordynator Nadzoru Inwestorskiego
weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez wykonawce podwykonawcy i rekomenduje
Zamawiajgcemu zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia podwykonawcy a takze wnosi
sprzeciw do umowy z podwykonawca.

Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminu
wykonania robo6t budowlanych z winy wykonawcy robdét budowlanych, stanowigce podstawe
dla Zamawiajgcego do wystgpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwioke
i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych ustawy KC) odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych — do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia
bedzie wykonana najpdzniej w terminie do 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdinych elementéw robot
budowlanych, detali, odebranych dostaw, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie,
za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (rowniez film w formie cyfrowe;j).

Biezgce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach.

Sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposéb i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane; ubezpieczenia robét budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci
rowniez wydawanie zalecen naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu.

Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i biezgce i stale jego archiwizowanie.
Kontrolowanie prawidtowosci przechowywania dokumentéw budowy, w tym réwniez dziennika
budowy z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa.

Biezgce kompletowanie wszystkich wnioskow materiatowych, atestéow, certyfikatow jakosci,
deklaracji zgodnosci i tym podobnych dokumentéw oraz wszystkich protokotéw odbioru tj. robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, technicznych, czesciowych, potwierdzenia dostaw materiatow
na teren budowy. Inspektor winien udostepni¢ te dokumenty na kazde wezwanie Zamawiajgcego
w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze liczgc od dnia otrzymania wezwania.
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36) Natychmiastowe informowanie = Zamawiajagcego o  niezgtoszonych ~ Zamawiajgcemu
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie
budowy lub stwierdzenia wykonywania przez nich prac oraz wstrzymanie robét prowadzonych
przez tych podwykonawcow wraz ze stosownym wpisem do dziennika budowy.

37) Czynny udziat w szacowaniu i wycenie szkdd powstatych w trakcie i w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego.

38) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego przedktada¢ bedzie Zamawiajgcemu Raporty miesieczne,
ktére obejmowac bedg kazdy kolejny nastepujgcy po sobie miesigc kalendarzowy, w terminie 5 dni
po zakonczeniu miesigca. Pierwszy Raport miesieczny zostanie przedtozony po uptywie pierwszego
petnego miesigca kalendarzowego po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robét budowlanych.
Zamawiajgcy moze wnies$¢ uwagi do raportu w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy nie odniesie sie do przestanego raportu, uznaje sie, ze nie wnosi uwag. Raport
miesieczny winien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dane ogolne na temat budowy,

b) informacje dotyczace zgodnosci realizacji rob6t z harmonogramem,

c) informacje na temat dostrzezonych ryzyk wraz z ich krétkim opisaniem (np. zagrozenie
terminu, jakosci, budzetu, bezpieczenstwa),

d) dokumentacje zdjeciowg stanu robét.

§4
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU

1. Podczas petnienia swoich obowigzkdéw Inspektorowi Nadzoru przystugujg uprawnienia okreslone
w art. 26 ustawy - Prawo budowlane.
2. Uprawnienia okreslone w §4 ust. 1 nie obejmujg czynno$ci skutkujgcych:

1) wprowadzeniem jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanych uméw na realizacje zadania,
nad ktérym sprawowany jest nadzor i dostawy,

2) zwolnieniem wykonawcéw robot i dostawcow z  jakichkolwiek ich  obowigzkdéw
czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z zawartych umoéw na realizacje zadania, nad ktérym
sprawowany jest nadzor lub dostawy,

3) ograniczeniem badz rozszerzeniem zakreséw robot wykonawcow lub przekazaniem robot
innym wykonawcom niz tym, ktérzy zostali wskazani w podpisanych umowach na realizacje
zadania, nad ktérym sprawowany jest nadzor,

4) podejmowaniem w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
w tym w szczegolnosci z Ustawg Prawo Budowlane oraz Kodeksem cywilnym,

5) zacigganiem zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

3. W celu realizacji swoich uprawnien i obowigzkéw okreslonych w § 2, § 31 § 4 ust. 1 2, Inspektor
Nadzoru oraz Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, bedzie dziata¢ na podstawie pethomocnictwa
wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzoér stanowi zatgcznik do umowy.

§5
PERSONEL KLUCZOWY

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze osoby, ktdre w jego imieniu wykonywaty bedg poszczegdlne prace
bedace przedmiotem niniejszej umowy, posiadaé bedg niezbedng wiedze, umiejetnosci i kompetencje
zawodowe konieczne do wtasciwego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci, ze dysponuje
personelem posiadajgcym wymagane prawem uprawnienia do petnienia samodzielnych funkc;ji
w budownictwie.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe, co najmniej z udziatem o0sob
wskazanych w Ofercie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby pozostajgce w dyspozyciji
Inspektora Nadzoru do realizacji Umowy. Osoby te nie mogg by¢ zaangazowane w realizacje innych
kontraktéw (umoéw) w sposob kolidujgcy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegdlnosci by¢
dyspozycyijni dla potrzeb Zamawiajgcego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy
wymaga, aby funkcje te pemit inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-
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4.

budowlane;.

Ze strony Inspektora Nadzoru osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu Umowy sa:

1) inspektor nadzoru rob6t w branzy konstrukcyjno-budowlanej/drogowej: - .... dane kontaktowe
do bezposredniego kontaktu: tel. komérkowy ....................... ,email ... , posiadajacy
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej/drogowej bez ograniczen,

2) inspektor nadzoru robét w branzy instalacyjnej dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalac;ji

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
s dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ....................... ,
e mail ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane w branzy w branzy instalacyjnej

dla instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
3) inspektor nadzoru robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych - ....... , dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu:
tel. komérkowy ...l e mail ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

oraz elektroenergetycznych bez ograniczeh.
- osoby wymienione w ust. 3 i 4 zwani bedg w dalszej czesci umowy Personelem kluczowym.

5. Zamawiajgcy moze zgdac zmiany 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, jezeli w ocenie Zamawiajgcego

10.

11.

12.

osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z Umowy lub tez
nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w okres$lonym zakresie. W takiej
sytuacji Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb osobami posiadajgcymi
nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na podstawie,
ktérego zawarto niniejszg umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania.

Kazdorazowa zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 4, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem przepiséw Prawa budowlanego i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Nieobecnos¢ wczeéniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W okresie nieobecnosci funkcje
branzowego inspektora nadzoru petni wskazana przez Inspektora Nadzoru osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ust. 4.

Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formag kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna
zapomocg poczty elektronicznej, telefoniczna, pisemna, ktéra moze by¢é przestana
z zastrzezeniem, iz najwyzsza range przypisujg formie elektronicznej i pisemne;j.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania Zamawiajgcego w terminie
okreslonych w umowie, jezeli umowa nie przewiduje terminu udzielenia odpowiedzi, przyjmuje sie,
ze jest to do 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania zapytania.

Ze strony Zamawiajgcego Koordynatorem prac stanowigcych przedmiot umowy jest .............. , tel.
............... ,e-mail: ............................... Osoba ta nie jest uprawniona do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, jezeli
stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budza watpliwosci,
co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentow
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§6
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ...................... zt brutto (stownie

2.

brutto: ... ztotych, 00/100), w tym VAT w wysokos$Ci: ..................... zth.
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:
1) faktur czesciowych za okres 6 miesiecy wystawionych do 80% wynagrodzenia okreslonego w ust.
1, w statej wysokosSci po .............. ztotych brutto (stownie: ...
00/100 ztotych) za petny miesigc realizacji umowy.
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2) Faktury koncowej w wysokosci do 100% kwoty okreslonej w ust. 1, po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robo6t budowlanych, pod warunkiem, ze nie wykazano w nim wad.

3) Jezeli podczas odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nieistotne, kwota okreslona w pkt.
2 zostanie zaptacona w 2 czesciach, na podstawie:

a) Faktury czesciowej w wysokosci 10% kwoty okreslonej w ust. 1, po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych, w ktérym zostaty wykazane wady.

b) Faktury koncowej w wysokosci do 100% kwoty okreslonej w ust. 1, wystawionej po
podpisaniu protokotu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, lecz nie
pozniej niz w terminie 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Do dnia 31 stycznia/marca 2026 r. Wykonawca bedzie wystawiat faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug. Faktury elektroniczne beda
wystawiane w formacie pdf. oraz doreczane Zamawiajgcemu na adres e-mail: faktura@umsiechnice.pl.
Zmiana adresu e-mail, o ktérym mowa powyzej lub cofniecie zgody na przesytanie faktur drogg
elektroniczng nie wymaga sporzadzenia aneksu, lecz doreczenia Wykonawcy pisemnego
o$wiadczenia. Pomimo wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych,
Wykonawca moze wystawia¢ faktury w formie papierowej np. w razie pojawienia sie przejsciowych
problemdéw technicznych i doreczaé je na adres siedziby Zamawiajgcego.

. Od dnia 1 lutego/kwietnia 2026 roku Wykonawca bedzie wystawiat faktury ustrukturyzowane — przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). W przypadku awarii KSeF, Strony zgodnie
przyjmuja, ze Wykonawca bedzie przekazywat wizualizacje faktur przesylajac je na adres:
faktura@umsiechnice.pl. Datg otrzymania bedzie woéwczas data dostarczenia wiadomosci e-mail na
serwer Zamawiajgcego.

. Na fakturach ustrukturyzowanych Wykonawca wskaze jako Nabywce:

Gmine Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, NIP: 912-10-05-691,

zas$ jako Odbiorce (Podmiot 3 w aktualnej strukturze logicznej FA(3)):

Urzad Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice, NIP: 896-130-32-14.

. Termin pfatnosci faktury wynosi do 30 (trzydziesci dni) dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury. W przypadku faktury ustrukturyzowanej termin liczony jest od daty wystawienia faktury
ustrukturyzowanej w KSeF. Termin ptatnosci faktury przekazanej poza KSeF, liczony jest od daty
faktycznego otrzymania wizualizacji faktury przez Zamawiajgcego.

§7
CZAS TRWANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej
umowy do czasu zakonczenia rob6t budowlanych przewidzianego na dzienh r. oraz w
30-dniowym okresie przewidzianym na dokonanie odbioru koncowego i rozliczenie rob6t budowlanych
zadania. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad wykonanych roboét Inspektor
Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki w kolejnym 30-dniowym okresie przewidzianym na
usuniecie stwierdzonych wad.

Wobec wymagan okreslonych w ust. 1 termin zakohczenia Swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru okresla sie ............ liczgc od dnia podpisania Umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb
nienalezyty i mimo zwrécenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego,

5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. W przypadku odstgpienia od umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze Zzada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy do dnia odstgpienia.
. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢c umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.
. Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zostaé dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
§9
KARY UMOWNE

Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zdarzeniem, ktore byto podstawg naliczenia danej kary.

. Kwoty kar umownych beda ptatne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajacego, nie krétszym niz
7 dni. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar z wynagrodzeniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, na co Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode.

. Zaptata kar umownych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kar z wierzytelnosciami Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z obowigzkdéw ukonczenia jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosi 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwo$ci kara jest nalezna zaréwno w przypadku
odstgpienia umownego, jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks Cywilny, zaréwno odstgpienia ze
skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpieniem w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie
oraz jej zatgcznikach.

§ 10
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony Umowy zobowiagzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku

z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu srodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.

32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) — dalej ,RODO”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego

i krajowego, ktore chronig prawa osdéb, ktérych dane dotycza.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep

do udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych

osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych
lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

. W zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) o0sob kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikow / wspétpracownikéw, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizacji,

b) przedstawicieli / pracownikéw / wspétpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania
okreslonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizacji.
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4. Strony Umowy dopetniaja, wymieniajac sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14

10.

11.

RODO wobec osob, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzér klauzuli informacyjnej
stanowigcy zatgcznik do Umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie pdzniej niz do 7 dni
od otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony
lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcow oraz Dalszych
Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.

W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetnia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang
pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.

W zwigzku z realizacja Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom rowniez inne niz okreslone w ust. 3 dane osobowe,
o ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu
wynikajgcego z Umowy.

W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowaé o planowanych dziataniach
w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.

Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystgpi w rozumieniu art. 28 RODO
konieczno$¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie
zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.

Za realizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Tomasz Radziszewski,

email: iod@umsiechnice.pl.

§11
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez miejscowo wiasdciwy sad
dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze dokonywal cesji bgdz obcigzenia swoich praw
lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, udzielonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnoscici ustawy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

W Gminie Siechnice obowigzuje Procedura zgtoszen wewnetrznych, ktéra jest dostepna na stronie
internetowej www.gmina.siechnice.pl w zakfadce: Administracja, samorzad -> Urzad Miejski w
Siechnicach  ->  Sygnaliéci, pod linkiem: https://www.siechnice.gmina.pl/strona-4248-
procedura_zgloszen_wewnetrznych_oraz.html

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki.

1) Opis przedmiotu zamdwienia,

2) Wz6r upowaznienia,

3) Klauzula Informacyjna,

4) Zarzadzenie nr 73/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 10 kwietnia 2024 r.,

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i
jeden dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego./Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi./Umowa zostata sporzgdzona w formie hybrydowej: ze
strony Zamawiajgcego — w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze
strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — w formie pisemnej z podpisem wtasnorecznym, a
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zawarcie umowy nastgpito poprzez wzajemng wymiane podpisanych egzemplarzy. (niepotrzebne

skresli¢)

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
ZAMAWIAJACY

Signed by / Podpisano przez:

Magdalena Abrich

1) Zaakceptowano pod wzgledem formalno-prawnym: . pste;patz: 20260129 15:32

2) Zaakceptowano pod wzgledem merytorycznym: ...................

3) Zaakceptowano pod wzgledem finansowym: ............cccoeiiiianen.
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