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UMOWA NR 4/IV/PKM/2021
(Akt Umowy)

zawarta w dniu 30.04.2021 r. w Gdansku pomiedzy:

Pomorska Koleja Metropolitalng spétka akeyjng z siedzibg w Gdansku (80-298), przy
ul. Budowlanych 77, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000365210, NIP: 583-310-36-72, REGON: 221037360, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 261 540 000,00 zt wptaconym w catosci, reprezentowang przez: ‘

Grzegorza Mocarskiego — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej ,Zamawiajagcym”

a

TORPOL S.A. z siedzibg w Poznaniu (61-062) przy ul. Mogilenska 10G , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznar — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS: 0000407013, NIP 9720959445 REGON: 639691564, o kapitale zakladowym w wysokosci
4.594.000,00 zt wptaconym w catosci, reprezentowang przez:

Tomasza Krupinskiego - Wiceprezesa zarzgdu
Konrada Tulinskiego - Wiceprezesa zarzgdu

zwang dalej ,,Wykonawcag”.
Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej facznie ,Stronami”, a kazdy indywidualnie ,Strong”.

Biorgc pod uwage, ze Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
nr PKM/DO/SP/350/10/20 na realizacje zadania pn. ,Pomorska Kolej Metropolitalna Etap | —
rewitalizacja ,Kolei Kokoszkowskiej® Faza Ill — elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budowa
przystanku Gdansk Firoga*™ zwane dalej ,,Robotami” oraz, ze Zamawiajgcy dokonat wyboru oferty
Wykonawcy stanowigcej Zatageznik nr 4 do niniejszej Umowy na wykonanie tych Robét oraz usuniecie
ujawnionych w nich wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalaja, co nastepuje:

§1.

Nastepujace dokumenty bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesci niniejszej
Umowy (Akt Umowy) w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa;

1) Zatgczniki do Umowy niewymienione w pkt 2-6 ponizej,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz
zmiany tresci SIWZ stanowigca Zatgeznik nr 1 do Aktu Umowy,

3) Wykaz Tabelaryczny FIDIC stanowigca Zalacznik nr 2 do Aktu Umowy,
4) Warunki Szczegolne stanowigce Zalacznik nr 3 do Aktu Umowy,

5) Warunki Ogolne stanowigce Zatacznik nr 4 do Aktu Umowy,
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6) Oferta datowana (22.02.2021 r.) wraz z Zalgcznikami do tej Oferty oraz wypetnione Rozbicie
Ceny Ofertowej stanowigca Zatacznik nr 5 do Aktu Umowy,,

7) Wszelkie inne dokumenty powstate w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za czesc
Umowy.

§ 2.

. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie, ze wykona Roboty nie diuzej niz w ciggu 21 miesigcy od

Daty Rozpoczecia zgodnie z Subklauzulg 8.1 Warunkéw Szczegolnych (dalej ,Czas na
Ukonczenie”).

Roboty zostaty podzielne na 2 zadania:

1) Zadanie nr 1 — Podstawowe — gwarantowane przez Zamawiajgcego,

2) Zadanie nr 2 - Prawo opcji — mozliwo$¢ zlecenia zamowienia przez Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej Umowy.

Szczegotowy zakres Robot, w tym Zadania nr 1 (podstawowego) oraz Zadania nr 2 (prawo opcji)
zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

§ 3.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, tj. zlecenia Wykonawcy

wykonania robot budowlanych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej: ,OPZ")
stanowigcym Zatacznik nr 1 do SIWZ w ilosciach i zakresie w nim wskazanych.

Prawo opgji oznacza, ze Zamawiajgcy moze powierzy¢ Wykonawcy wykonanie robot budowlanych
oraz innych $wiadczen objetych prawem opcji w zalezno$ci od potrzeb i posiadanych srodkow przez
Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

1) prawo opcji realizowane bedzie na takich samych zasadach i warunkach jak zamowienie
podstawowe chyba, ze jakiekolwiek kwestie w tym zakresie sg wprost uregulowane odmiennie
w Umowie lub zatgcznikach do nigj;

2) wykaz rob6t budowlanych oraz innych $wiadczen objetych prawem opcji okreslone zostaty w
OPZ;

3) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiajgcy poinformuje WWykonawce odrebnym
oswiadczeniem.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zastrzezone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
obowiazku zlecenia dodatkowych robot budowlanych i innych swiadczen nim objetych, natomiast po
stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystgpienia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniami o wykonanie prawa opgji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone w § 4 pkt 2
Umowy. Zapiata wynagrodzenia nastapi z zachowaniem zasad wskazanych w §5 Umowy.

. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji Wykonawcy nie bgda

przystugiwaé zadne roszczenia z tego tytutu.
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6. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajgcego o$wiadczenia woli o
skorzystaniu z prawa opgji, przy czym oswiadczenie to winno by¢ ztozone w terminie nie krétszym
niz 9 miesiecy przed uptywem terminu na wykonanie Robot, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

7. Prawo opcji realizowane bedzie w ramach niniejszej Umowy i nie wymaga ono zmiany Umowy lub
podpisania dedatkowej umowy.

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji VWykonawca w ciggu 5 dni
roboczych uzupetni zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy wnoszac zabezpieczenie w
wysokosci 10% ceny brutto zamowienia opcjonalnego.

§4.

Zamawiajgcy niniejszym uzgadnia z Wykonawcg, ze zaptaci mu za wykonanie Roboét oraz usuniecie
wszelkich wad i usterek:

‘1) Dla Zadania nr 1 (PODSTAWOWEGO):

wynagrodzenie ryczatltowe w wysokosci 48 850 755,96 PLN

(stownie: czterdziesci osiem milionow osiemset piecdziesiat tysiecy siedemset
pie¢dziesiat pie¢ ztotych 96/100),

na ktérg skftadajg sie:
— wartos¢ Robét netto 39 716 061,76 PLN

(stownie: trzydziesci dziewie¢ milionéw siedemset szesnascie tysiecy szescdziesiat
jeden zlotych 76/100),

—~ podatek od towarow i ustug (VAT) 9 134 694,20 PLN

(stownie: dziewie¢ milionéw sto trzydziesSci cztery tysiace szeSéset dziewiecdziesiat
cztery zlote 20/100),

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego Zadania nr 2 (PRAWO OPCJI):

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 10 836 427,98 PLN

(stownie: dziesie¢ milionow osiemset trzydziesci szes¢ tysiecy czterysta dwadziescia
siedem ztotych 98/100}),

na ktérg skiadajg sie:
— wartos¢ Robot netto 8 810 104,05 PLN

(stownie: osiem milionéw osiemset dziesiec tysiecy sto cztery ztote 05/100),
— podatek od towaréw i ustug (VAT) 2 026 323,93 PLN

(stownie: dwa miliony dwadziescia sze$¢ tysiecy trzysta dwadziescia trzy zlote
93/100),
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z zastrzezeniem, iz dla kazdej ptatnosci podatek od towaréw i ustug zostanie zaptacony wediug stawki
obowigzujgcej w dniu wykonania ustugi

§5.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie wynagrodzeniem ryczattowym bedzie pfatne na
rachunek bankowy wskazany na prawidlowo wystawionej przez Wykonawce fakturze. O kazdej
zmianie rachunku wskazanego przez Wykonawce na poprzedniej fakturze Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum, o ktérym mowa w Subklauzuli 1.1.2.11
Warunkow Szczegdlnych, jego uczestnicy zobowigzani sg umocowac na pismie uczestnika
Konsorcjum (zwanego dalej w Umowie partnerem wiodgcym Iub liderem), o ktorym mowa
w Subklauzuli 1.1.2.11 Warunkéw Szczegdlnych, do wystawiania na rzecz Zamawiajacego faktur
dokumentujgcych catos¢ Robot wykonanych przez wszystkich uczestnikow Konsorcjum. W takiej
sytuacji catos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie platna na rachunek bankowy
wskazany w prawidiowo wystawionej przez lidera Konsorcjum fakturze. O kazdej zmianie rachunku
bankowego wskazanego przez lidera Konsorcjum na poprzedniej fakturze lider Konsorcjum
kazdorazowo powiadomi Zamawiajgcego osobnym pismem.

Kazdy z uczestnikow Konsorcjum, ktéry nie jest zwigzany umocowaniem, o ktorym mowa powyzej
— na skutek jego wygasniecia — jest upowazniony do wystawienia na rzecz Zamawiajgcego faktur
dokumentujgcych Roboty przez niego wykonane. Wynagrodzenie nalezne takiemu uczestnikowi
Konsorcjum bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany w prawidlowo wystawionej przez niego
fakturze, po uprzednim potwierdzeniu przez Inzyniera we wtasciwym Przejsciowym Swiadectwie
Ptatnosci, ze zafakturowane Roboty faktycznie wykonane zostaly przez wystawce faktury. W
przypadku sporu pomiedzy uczestnikami Konsorcjum odnosnie zakresu wykonanych przez nich
Robot rozstrzygajgce bedzie — w zakresie rozliczen pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg —
stanowisko Inzyniera, na co wszyscy uczestnicy Konsorcjum wyrazajg zgode. Powyzsze nie
wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego, ktory wedle swego uznania moze zapfacic umowione
wynagrodzenie do rgk jednego z uczestnikow Konsorcjum, a przez zaspokojenie ktoregokolwiek
z nich zobowigzanie do zaptaty umowionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich
podmiotow wchodzagcych w sktad Konsorcjum (solidarnos¢ wierzycieli).

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw na stronie Ministerstwa Finansow, platnosc¢ faktury bedzie
odroczona do momentu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli
powyzsze dziatanie spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 6.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci w zakresie i na warunkach okreslonych ponizej:

1

—

W przypadku dokonania okreslonych czynnoéci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzgdowej, jak rowniez organy i podmioty,
ktorych dziatalnosé wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien,

| pozwolen i certyfikatow, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci:
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a) opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa lub regulamindw,

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/iw organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow,

¢) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen, certyfikatow, itp. dotyczgeych zamkniecia droég publicznych lub drég szynowych
albo przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny czas
prowadzenia robét budowlanych uniemozliwiajgcy dotrzymanie termindw realizacji
poszczegdinych Etapdéw lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannoéci oczekiwanej od doswiadczonego

Wykonawcy;

oile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawey, zmianie moze
ulec Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznoéci, o ktorych
mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacjge przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treécig
i w sposob nalezyty, a takze czas wykonania Etapu lub Etapow oraz zakres Etapu lub Etapow.

2. W przypadku ograniczenia przez wiasciwy organ $rodkéw przyznanych Zamawiajgcemu
na realizacje¢ przedmiotu Umowy, ograniczeniu ulec moze, bez zadnych ujemnych
dla Zamawiajgcego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy,
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa oraz Czas na Ukorczenie. Zamiar ograniczenia przedmiotu
Umowy Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni, liczgc od dnia
powziecia wiadomosci o ograniczeniu $rodkéw finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi
zgode na zmiane, jesli Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za Materiaty i Urzadzenia pod warunkiem,
ze sg one niezbedne do nalezytego wykonania Robét i zostaly dostarczone na Plac Budowy lub
ktorych dostawe Wykonawca zobowigzany jest przyjgé, a Wykonawca posiada i przedstawi
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potwierdzajgce zakup, wlasno$¢ badz dokonanie przedplaty
na poczet zakupu Materiatdbw i Urzadzen w celu przeniesienia prawa ich wiasnosci i/lub
zapewnienia przeniesienia prawa wiasnosci iflub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy.

3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) zmiany spowodowane wyjgtkowo niesprzyjajgcymi  warunkami  atmosferycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie Robdt, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, a trwajgcymi przez okres majacy wplyw na dotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub
daty wykonania Etapu lub Etapéw — w takim przypadku zmianie ulegnie:

spos6b wykonania lub materialy i technologie Rob6t lub Urzgdzen, w zakresie pozwalajgcym
ha wykonanie Robot w sposob nalezyty, lub

zakres Etapu lub Etapéw lub Czas na Ukonczenie lub daty wykonania Etapu lub Etapéw
odpowiednio do okresu trwania przeszkody, kitéra uniemozliwia realizacje przedmiotu
niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposdb nalezyty.

Wyijatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne to takie warunki, ktére tacznie:

- biorgc pod uwage wymogi rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegolnych Robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robot,
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- ilos¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$c¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od sredniej miesiecznej dla danego
miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz.

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiajgcego lub
dziatajacymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami albo z inwestycjami prowadzonymi
przez inne podmioty, w takim przypadku zmianie ulegnie:

- sposob wykonania, lub materialy i technologie, lub lokalizacja budowanych obiektow
budowlanych lub urzgdzen, w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajacym na
wykonanie Robdt w sposob nalezyty, lub

- zakres Etapu lub Etapow, w tym takze wylgczenie czgéci Robot lub Czas na Ukonczenie
lub daty wykonania Etapu lub Etapow, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty, lub

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, wyceniona zgodnie z Subklazulg 13.3 Warunkow
Szczegolnych, na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z dziataniami podjetymi w celu usuniecia kolizji,

¢} w przypadku nieprzekazania przez Zamawiajacego w terminie prawa dostepu, o ktérym mowa
w Subklauzuli 2.1 Warunkéw Szczegolnych — w takim przypadku mozliwa jest zmiana:

- zakresu Etapu lub Etapow, Czas na Ukoriczenie lub data wykonania Etapu lub Etapow —
odpowiednio do czasu przesunigcia terminu przekazania prawa dostepu, ktore
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub Zatwierdzona Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec zwigkszeniu do wartosci
pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow,
obliczanych na podstawie Subklauzuli 13.3 Warunkéw Szczegdlnych,

d) w przypadku odkrycia znaleziska, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunkéw Szczegolnych,
a takze innego obiektu lub przedmiotu, ktory w sposéb znaczacy zakiéca lub uniemozliwia
wykonywanie Robot, o ile ich pojawienie sig nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne
od Wykonawcy — w takim przypadku zmianie ulegnie:

- Czas na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktorych
mowa powyzej, a ktore uniemozliwiaja realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie
z jej trescig i w sposob nalezyty, lub data wykonania Etapu lub Etapdw, lub zakres Etapu
lub Etapsw, lub

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, ktéra moze ulec zwiekszeniu do wartosci pozwalajacej
na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, obliczanych na
podstawie Subklauzuli 13.3 Warunkéw Szczegolnych,

4. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych od okreslonych w OPZ, mozliwa
jest zmiana Czasu na Ukoriczenie, daty wykonania Etapu lub Etapow, zakresu Etapu lub Etapow,
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartosc
oszczedzanych kosztéw lub zwiekszenie do wartoéci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 13.3
Warunkow Szczegélnych.

& 5, t\fprzypadku zaistnienia innych okoliczno$ci, bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po
str

\ onie Zamawigjgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
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przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym,
o ile ich pojawienie sig nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposoéb zalezne od Wykonawcy, w tym o
charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, w
szczegolnosci brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych w ustalonym terminie,
mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana:

a) sposobu wykonania, materiatéw i technologii Robét, zmiana lokalizacji budowanych obiektéw
budowlanych, urzgdzen w zakresie pozwalajgcym na wykonanie Rob6t w sposéb nalezyty oraz
zakresu Etapu lub Etapow, w tym wylaczenia czesci Robot oraz zmiana Czasu na Ukorczenie
lub daty wykonania Etapu lub Etapéw odpowiednio do okresu trwania przeszkody, ktora
uniemozliwia realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposab nalezyty,

b) Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmnigjszenie maksymalnie o wartosé

oszczedzanych kosztow lub zwigkszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych
uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, obliczanych na podstawie Subklauzuli 13.3

Warunkow Szczegoinych.

¢) gdy nastgpi konieczno$c zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy - wykonania prac
dodatkowych, wynikajgcych z czynnikow zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, w tym konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewziec i
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy;

d) wystgpi koniecznos¢ uwzglednienia wplywu innych dziatan i przedsiewzie¢ Zamawiajgcego
i'lub podmiotéw trzecich, majgcych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy,

e) nastgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, w tym w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajgcego zmian w OPZ, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie
dopiero w trakcie realizacji Umowy,

Brak mozliwosci udzielenia uzgodnionych zamknie¢ torowych opisany powyzej nie moze stanowic

podstawy do zmiany Umowy, w przypadku gdy niemozliwosé udzielenia dotyczy zamknieé

torowych, ktére mialy by¢ udzielone po uptywie Czasu na Ukoriczenie Wykonawcy, ktéry pozostaje

w zwloce w wykonaniu Umowy.

W przypadku, gdy ze wzgledu na nowe warunki zewnetrzne niedajgce sie przewidzie¢ w dacie
zawierania niniejszej Umowy realizacja czesci Robot:

a) utracita zasadnose,

b) powodowalyby zagrozenie realizacji celow projektu,

mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie Subklauzuli 13.3
Warunkéw Szczegdlnych iflub Czasu na Ukonczenie.

W przypadku braku uzyskania bgdz opdznienia w przekazaniu przez Zamawiajgcego wymaganych

zgod i pozwolen na realizacje Robét, do ktérych Zamawiajacy zobowigzat sie w OPZ, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy, mozliwa jest

Zmiana:

a) Czasu na Ukonczenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérych
mowa powyzej, a ktére uniemozliwiajg realizacje przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej
trescig i w sposob nalezyty, daty wykonania Etapu lub Etapéw, zakresu Etapu lub Etapdw,
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b) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, ktéra moze ulec odpowiednio zmniejszeniu maksymalnie
o wartos¢ oszczedzanych kosztow badz zwiekszeniu do wartoéci pozwalajgce] na pokrycie
dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow, obliczanych na podstawie
Subklauzuli 13.3 Warunkow Szczegolnych.

W przypadku wystgpienia innych niz wymienione w § 6. istotnych okolicznosci wskazanych
w Warunkach Szczegoéinych i Warunkach Ogéinych mozliwa jest zmiana Umowy w zakresie i na
warunkach w nich okreslonych, z zachowaniem wymogu formy pisemnej zgodnie z § 8. ust. 1.

Zmiana 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach
wskazanych w Subklauzulach 6.8 oraz 6.9 Warunkéw Szczegolnych.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow | urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej oraz OPZ, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego. Bedg to w szczegolnosci zmiany:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujgce poprawe parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

d) zwiekszajgce bezpieczenstwo i efektywnosé eksploataci przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane sposobu wykonania Robot w stosunku do sposobu
przewidzianego w Umowie pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie dla Zamawiajgcego korzystna i
nie bedzie prowadzila do zwigkszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej — w takim wypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do pozyskania we wlasnym zakresie i na wiasng
odpowiedzialnos¢, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen oraz innych decyzji (oraz zmian do
nich) jesli bedg wymagane, bez prawa do przediuzenia Czasu na Wykonanie oraz zwigkszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Wystapienie okolicznosci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 - 11 stanowi o mozliwosci wprowadzenia
zmian do Umowy, nie stanowi za$ obowiazku ich wprowadzenia, kiedy zaistnieja wskazane tamze
okolicznosci.

§7.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zmianie moze ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o
wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze
zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw, do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz
pelen etat), z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikdw, kiorzy ofrzymujg wynagrodzenie w
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat) lub poprzez uwzglednienie
zriekszenia wysokoséci minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego zlecenie lub swiadczgcego
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ustugi, ktorzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostale] do
wykaonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

3.  Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktorej mowa w ust. 1, ma wplyw na koszty
wykonania zamowienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust.
1, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie | wymiarze czasu pracy
pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujac okres ich zatrudnienia.

4. W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, zmianie moze ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesc
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b, zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarcze;.

5. Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o ktdrej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek
Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwiekszonych skfadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych
na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng
nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zamowienia.

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wplyw na koszty
wykonania zaméwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust.
4, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oSwiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych mowa w ust. 5,
jak rowniez wskazujac cokres ich zatrudnienia.

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, zmianie moze ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazang przez Wykonawce
wartos¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia wynikajacg z dokonywanych przez Wykonawce
wptat do pracowniczych planow kapitatowych (dalej jako ,PPK”).

8. Zmiana Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej, o ktorej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek
Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia wynikajacg z
dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia, w szczegoblnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w ust.
7, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i
realizujgcych zamowienie.

10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w
ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajgcy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie zmiany Ceny Kontraktowej
zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje
sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiajgc na pismie
nowa kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zglosit
zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej powtarza
sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg
odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny
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Kontraktowej obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian przepisow, o ktorych mowa
odpowiednio w ust. 1 lub 4.

11. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oswiadczenia
Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z wyborem Zamawiajgcego

— wszystkich lub niektorych dokumentéw potwierdzajgcych kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o
ktorych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. 0sob do ZUS, listy obecnosci ww. 0sob na budowie.

§8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmian, o ktorych mowa w Subklauzuli 1.7 Warunkéw Szczegoélnych, Subklauzuli
6.8 i Subklauzuli 6.9, ktore to zmiany nie wymagaja zmiany do Umowy.
2. Zalgezniki do niniejszej Umowy stanowia integralng jej czesc.

3. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony
o wszelkich zmianach w zakresie reprezentacji lub zmianach teleadresowych.

§9.
Umowa ta zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla Wykonawcy | Zamawiajgcego.

§ 10.

Umowa ta wchodzi w zycie z dniem podpisania przez drugg Strone.

Zatgczniki:

Siwz

Wykaz tabelaryczny — FIDIC,
Warunki Szczegolne,
Warunki Ogolne.
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Zalacznik nr 2 do Aktu Umowy — Zestawienie Tabelaryczne (FIDIC)

ma by¢ dokonane przez

Szczegoly Klauzule Dane

Pomorska Kolej Metropolitalina S.A.

Nazwa i adres Zamawiajacego 11.22i1.3 ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk

. . TORPOL S.A. z siedzibg w Poznaniu {(61-052)
Nazwa i adres VWykonawcy 1.1.2.3i1.3 przy ul. Mogileriska 10G
. A . Zamawiajgcy wskaze osobe Inzyniera Kontraktu

Nazwa i adres Inzyniera 1124113 po zawarciu Umowy.

Data Ukonczenia (Czas na . ;

Wykonanie) 1.1.3.3 21 miesiecy od Daty Rozpoczecia

Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 84 miesiace

Okres Gwarangji 1.1.6.11; 11.12 84 miesiace

Systemy transmisji elektronicznej (1.3 Fax i e-mail, e-mail potwierdzi¢ na pismie

Obowigzujgce prawo 14 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Jezyk komunikatow 1.4 Jezyk polski

. _— Teren Budowy, Zamawiajacy przekaze na
e udestepnienta; Terenu 2.1 warunkach okreslonych w Subklauzuli 2.1
udowy Warunkow Szczegolnych,

Zgodnie z  Subklauzula 4.2  Warunkow
Szczegblnych - zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan z Umowy w wysokosci
10% Zatwierdzone] Kwoty Kontraktowej, przy
czym jezeli Wykonawca wybierze forme inng niz

Zabezpieczenie Wykonania 4.2 wskazang w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo
zamoéwien publicznych, to tres¢ zabezpieczenia
musi byé zgodna z wzorem stanowigcym
Zalgcznik nr 1 do Warunkow Szczegolnych, zas
instytucja jg wystawiajgca podlega uprzedniemu
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. 4.3 Przedstawicielem Wykonawcy bedzie

Przedstawiciel Wykonawcy Hiibart Nowacki

Data Rozpoczecia 8.1 30.04.2021r.
Jak okreslono w Subklauzuli 8.7 Warunkow

AT LINEng ot Szczegolnych.

Maksymalna kwota kar umownych

za zwioke (nie dotyczy Kkar

umownych kar umownych za 6 : ; .

rozwiazanie lub odstapienie od 8.7 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]

umowy z przyczyn za ktore

odpowiada Wykonawca.

Waluta 14.15 PLN (Polskie Ztote)

Wyznaczenie (jesli nie uzgodnione) 20.3 Prezesa Stowarzyszenia Inzynierow Doradcow i

Rzeczoznawcow SIDIR.

Wopisana do rejestru przedsiebiorgéw KraJowego Rejestru Sadowego, Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydzial Gospodarezy KRS 0000365210,
/ NIP 5831310-36-72, REGON 221037360, kapitat zaktadowy 261.540.000,00 zi, wptacony w catosci.
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Warunki Szczeqgodlne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniajg i/lub uzupetniajg Warunki Ogdlne Kontraktu i majg
przed nimi pierwszenstwo.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Warunkami Ogolnymi i
Warunkami Szczegolnymi Kontraktu, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegolnych Kontraktu.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegélnych pozostajg wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegoélnych pozostaje zgodna z numeracjg przyjeta w
Warunkach Ogélnych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Szczegolnych uzyte jest stowo
Klauzula” lub ,Subklazula”’, nalezy to rozumie¢ jak jednostke redakcyjng odpowiadajgca
Warunkom Ogélnym, jesli jednostka ta nie zostata zmieniona lub Warunkom Szczegodlnym,
jesli ta jednostka redakcyjna zostata zmieniona Iub dodana niniejszymi Warunkami
Szczegblnymi.

W kazdym wypadku, kiedy gdziekolwiek uzywane bedzie pojecie ,Warunki Kontraktu” lub
JWarunki’, nalezy przez to rozumie¢ Warunki Ogélne zmienione i/lub uzupefnione przez
Warunki Szczegolne.

Klauzula 1. [ Postanowienia ogélne ]

Klauzula 1.1 [ Definicje ]

W Klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje i/lub wprowadzono zmiany:
1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Kontrakt Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Oferte, Specyfikacje
Istotnych ~ Warunkéw  Zamowienia wraz z
zatgcznikami, niniejsze Warunki, Warunki Ogélne, i
inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy. Stowa
JKontrakt” i ,Kontraktowy” sga w niektérych
dokumentach zastepowane stowami ,Umowa” |
,Umowny” z tym samym znaczeniem i moga byc
uzywane zamiennie.

1.1.1.2 Akt Umowy Klauzula otrzymuje brzmienie:

Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Akt
Umowy podpisany przez Zamawiajgcego |
Wykonawce, zgodnie z przepisami ustawy Prawo




Zamoéwien Publicznych, jako rezultat postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego.

1.1.1.3

List Akceptujacy

Klauzula otrzymuje brzmienie:

.List Akceptujacy” oznacza "Akt Umowy", a
wszelkie odniesienia do Listu Akceptujacego w
Warunkach  Ogolnych bedg oznaczaly date
podpisania Aktu Umowy, zgodnie z Subklauzulg 1.6
Warunkéw Szczegolnych.

1.1.1.4

Oferta

Klauzula otrzymuje brzmienie:

.Oferta” oznacza dokument tak zatytulowany,
przedtozony przez Wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, obejmujgcy
oferte¢ Wykonawcy na wykonanie przedmiotu
Kontraktu.

11.1.5

Specyfikacja

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Specyfikacja” oznacza Specyfikacije Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektows;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz OPZ(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
tak jak zostaty wikgczone do Kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i modyfikacje do tych Specyfikacji, dokonane
zgodnie z Kontraktem, jak rowniez wszelkie inne
dokumenty i/lub oswiadczenia, z ktérych wynikajg
zobowigzania Wykonawcy iflub wskazujgce na
sposob wykonania zobowigzarn Wykonawcy.

1.1.1.8

Dokumenty Ofertowe

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

,Dokumenty Ofertowe” oznaczajg Oferte i wszystkie
inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
tg Oferta, jezeli zostaly wigczone do Kontraktu.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpié¢
okresdleniem ,Oferta” i wszelkie odniesienia do
,Dokumentéw Ofertowych” w ninigjszych Warunkach
oznaczac beda odniesienie do ,Oferty”.




1.11.11

Umowa o
podwykonawstwo

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

,Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowg w
formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty
budowlane stanowigce czesct zamowienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi
Podwykonawcami.

1.1.1.12

Rozbicie Ceny
Ofertowej

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

_Rozbicie Ceny Ofertowej’ lub ,RCO” oznacza
dokonany przez Wykonawce podziat Zatwierdzone]
Kwoty Kontraktowe] na poszczegolne zagregowane
pozycje w ustalonych podziatach branzowych.

1.1.2

Strony i Osoby

1.1.2.2

Zamawiajacy

Klauzula otrzymuje brzmiehie:

,Zamawiajacy” oznacza osobe (podmiot)
wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby, jak rowniez podmioty,
ktdre w miejsce Zamawiajgcego wstgpia w ogot praw
i obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu lub jego
czesci. W polskim Prawie Budowlanym Zamawiajgcy
wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

11.2.4

Inzynier

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

JInzynier’ — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem
Inzynier Kontraktu. Inzynier oznacza osobeg fizyczna,
osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgca osobowosci prawnej, w tym réwniez
pracownika Zamawiajgcego lub inng osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontrakiu, lub inng
osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego Zza
powiadomieniem Wykonawcy na mocy subklauzuli
3.4 [Zmiana InZyniera].




1.1.2.11

Konsorcjum

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

.Konsorcjum” oznacza grupe Wykonawcow
wspdlnie podejmujacych sie wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w tym umowa o wspdlpracy, przy czym
niezaleznie od tych  wzajemnych  relacji,
odpowiedzialnos¢ wszystkich uczestnikow
Konsorcjum wobec Zamawiajgcego jest solidarna i
niczym nieograniczona.

1.1.3

Daty, proby, okresy i
wykonanie

1.1.3.1

Data Odniesienia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Data Odniesienia” oznacza date ztozenia Oferty.

1.1.3.2

Data Rozpoczecia

Klauzula otrzymuje brzmienie:

,Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Akiu
Umowy.

1.1.3.3

Czas na Ukonczenie

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Czas na Ukonczenie” oznacza czas liczony od
Daty Rozpoczecia do Daty Ukorczenia podanej w
Zataczniku nr 1 Aktu Umowy, przeznaczony na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Wykonanie] na wykonanie
catosci przedmiotu Kontraktu), ukonczenie
wszystkich Robét, Dokumentéw Wykonawcy oraz
wszelkich innych $wiadczen, do wykonania ktérych
zobowigzat sie Wykonawca.

1.1.3.4

Préoby Koncowe

Klauzula otrzymuje brzmienie:

»Proby Koncowe” oznaczajg préby, wymienione w
Kontrakcie lub uzgodnione miedzy Stronami lub
polecone do wykonania przez Inzyniera (przy czym
nie bedg one stanowi¢ Zmiany), ktore sg wykonywane
przed przejeciem przez Zamawiajgcego Robét lub
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Odcinka, w zaleznosci od przypadku, zakonczone
Rozruchem.

1.1.3.7

Okres Zgltasza Wad

Klauzula otrzymuje brzmienie.

,,Okres Zgtaszania Wad" oznacza okres 84 miesigcy
na zgtaszanie wad w Robotach lub Odcinku, zaleznie
od przypadku, zgodnie z Subklauzulg 11.1
[Dokoriczenie zaleglych prac i usuwanie wadj, liczony
od daty z jaka Roboty lub Odcinek zostaty przejete,
jak poswiadczono zgodnie z Subklauzulg 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow], wraz z ewentualnymi
przedtuzeniami na mocy  Subklauzuli  11.3
[Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Okres ten rozumie sie jako okres rekojmi za wady w
rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest on rowny
okresowi objetemu Gwarancji Jakosci, o ktére] mowa
w Kontrakcie.

1.1.3.10

Data Ukornczenia

Dodaje sie klauzule w brzmienit:

,Data Ukoniczenia” jest datg, podang w Zatgczniku
nr 1 do Aktu Umowy, do ktorej liczony jest Czas na
Wykonanie.

1.1.3.11

Etap

Dodaje sie klauzule w brzmieniu.

»Etap” oznacza okreslong czgs¢ przedmiotu
Kontraktu, do wykonania ktérej zobowigzany jest
Wykonawca w terminie okreslonym w Subklauzuli
8.13. Zamawiajgcy w ramach Kontraktu moze
wskazaé¢ dowolng ilos¢ Etapow.

1.1.4

Pieniadze i platnosci

1.1.41

Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa

Zmianie uleqa tvtut klauzuli a klauzula otrzymuje
brzmienie:

.Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza
ryczatiowsg kwote wymieniong § 4 pkt 1 Aktu Umowy
nalezng do zaptaty w zamian za prawidlowe |
terminowe wykonanie Rob6t, usunigcie wszelkich
wad oraz wykonanie wszelkich innych zobowigzan
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Wykonawcy w catkowitej zgodnosci
z postanowieniami Kontraktu.

W wypadku, kiedy Zamawiajgcy skorzysta z prawa
opcji na zasadach okreslonych w § 3 Aktu Umowy,
Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg bedzie kwota
okreslona w § 4 pkt 2 Aktu Umowy.

1.1.4.6 Waluta obca Klauzula nie znajduje zastosowania

1.1.4.10 Kwota Warunkowa Klauzula nie znajduje zastosowania

1.1.5 Roboty i Dostawy

1.1.5.8 Roboty Klauzula otrzymuje brzmienie:
~Roboty” oznaczajg Roboty State oraz Roboty
Tymczasowe, lub ktérekolwiek z nich w zaleznosci od
sytuacji. Roboty oznaczajg réwnoczeénie budowe i
roboty budowlane, zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 Prawa
Budowlanego. Przez Roboty nalezy rozumie¢ rowniez
przedmiot Kontraktu.

1.1.6 Inne definicje

1.1.6.3 Sprzet Zamawiajacego | Klauzula nie znajduje zastosowania

1.1.6.5 Prawo Klauzula ofrzymuje brzmienie:
»Prawo" oznaczajg przepisy prawa obowigzujgce na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak rowniez Prawo
Unii Europejskiej, jesli znajdujg one zastosowanie do
przedmiotu Kontraktu.

1.1.6.7 TerenBidowy Zmianie ulega tytut klauzuli, a klauzula otrzymuje

brzmienie:




,Teren Budowy" oznacza przestrzenie, w ktérych
maja by¢ wykonane Roboty i do ktdrych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie
inne przestrzenie, wyspecyfikowane w Kontrakcie
jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy. Termin ,Teren
Budowy” jest w niektorych  dokumentach
zastepowany terminem ,Plac Budowy” z tym samym
znaczeniem i moze by¢ uzywany zamiennie.

1.1.6.9

Zmiana Umowy

Zmianfe ulega tytul klauzuli a klauzula otrzymuje
brzmienie:

~Zmiana Umowy” oznacza wprowadzenie do
postanowien Kontraktu zmian uzgodnionych przez
Strony zgodnie z prawem obowigzujgcym w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci z
przepisami ustawy Prawo Zamoéwient Publicznych, w
przypadkach przewidzianych w Akcie Umowy.
Zmiana Umowy winna by¢é dokonana w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.1.6.10

Dziennik Budowy

Dodaje sie klauzule w brzmieniu.

wDziennik Budowy” oznacza dokument
potwierdzajacy przebieg robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci w toku wykonywania Robot,
ktérego forme i zasady prowadzenia okresla art. 45
Prawa Budowlanego. Ustala sie, iz poprzez Dziennik
Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja
Stron, w szczegdlnosci nie beda uwazane za
skutecznie dokonane powiadomienia o roszczeniach
w trybie klauzuli 20.1 f[Roszczenia Wykonawcyl.

1.1.6.11

Gwarancja Jakosci

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

,Gwarancja Jakos$ci” oznacza zobowigzanie
Wykonawcy, o tresci okreslonej w Kontrakcie (w tym
OPZ) i dokumencie, ktory zostanie uzgodniony
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym w oparciu o
wzor stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Warunkdw
Szczegolnych. Wzér Karty Gwarancyjne] w
Zataczniku nr 2 do Warunkéw Szczegolnych zawiera
minimalne wymagania Zamawiajgcego co do tresci
Gwarancji Jakosci.
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Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji
Jakosci na okres 84 miesiecy.

1.1.6.12 Specyfikacje Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

»Specyfikacje” oznaczajg wymogi i warunki co do
wykonania Kontraktu, zawarte w Kontrakcie, w
szczegolnosci w OPZ.

1.1.6.13 OPZ Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

.OPZ" oznacza Opis Przedmiotu Zamodwienia,
wigczony do Kontraktu, wraz z wszystkimi
zatgcznikami. Termin ,OPZ” jest w niektérych
dokumentach  zastepowany terminem Opis
Przedmiotu Zamowienia” lub ~Nymagania
Zamawiajgcego” z tym samym znaczeniem i moze
by¢ uzywany zamiennie.

Klauzula 1.3 [ Przeplyw informacji ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Gadziekolwiek niniejsze Warunki zawierajg postanowienia o wydawaniu lub wystawianiu
zatwierdzen, swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan, to powinny by¢ one:

a. w formie pisemnej dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem odbioru), wystane pocztg
polecong za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru oraz
jednoczesnie przestane w formie elekironicznej edytowalnej oraz elektronicznej skanowanej
poczta e-mail na adres wskazany przez dang Strong w Zatgczniku nr 1 do Aktu Umowy. Za
wigzaca i doreczong uznaje sie tres¢ pisemng. Za date doreczenia uwaza sie date doreczenia
formy pisemnej. Forma elektroniczna ma wytacznie charakter pomocniczy.

b. dostarczone, przestane Ilub transmitowane na adres odbiorcy komunikatow, podany w
Zataczniku nr 1 do Aktu Umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. W kazdym wypadku, kiedy:
a. odbiorca zawiadomi o zmianie adresu, to komunikaty od czasu powiadomienia powinny byé
dostarczane na nowy adres;
b. odbiorca, zadajgcy zatwierdzenia lub wyrazenia zgody nie podat innego adresu, to odpowiedz
moze by¢ wystana na adres, z kiérego nadano zgdanie.

3. Zatwierdzenia, swiadectwa, zgody i ustalenia nie mogg by¢ bez uzasadnienia wstrzymywane lub
pozniane. Jesli jakies Swiadectwo zostanie wydane jednej Stronie, to poSwiadczajacy powinien




wysta¢ kopie drugiej Stronie. Jesli powiadomienie dla jednej Strony jest wysytane przez drugg
Strone lub Inzyniera, to kopia powinna by¢ wystana do Inzyniera lub drugiej Strony, zaleznie od
przypadku. Korespondencja przesylana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w
kazdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej. Strony bedg uznawaty komunikat za doreczony
w chwili potwierdzenia jego przyjecia w formie pisemne;j.

4. \Wzory poszczegolnych dokumentow, ktére beda przekazywane w zwigzku z Kontraktem, zostang
przygotowane przez Inzyniera (co do formy, kolorystyki, iloSci egzemplarzy oraz wymaganej tresci),
po uprzednim ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym i bedg stanowity wigzace wzory dokumentow,
ktorymi winny postugiwaé sie Strony w ich wzajemnych relacjach wynikajacych z zapiséw Umowy.
Inzynier majg prawo pozostawi¢ bez skutku prawnego dokumenty zlozone z naruszeniem
wigzgcych wzoréw.

5. Catos¢ korespondencji i o$wiadczen zwigzanych z Kontraktem, ktorych adresatem bedzie
Zamawiajacy, winna by¢ przez Wykonawce doreczana Inzynierowi, chyba ze Zamawiajacy wskaze
inaczej. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ bez skutku prawnego dokumenty ztozone do niego
bezposrednio. W szczegdlnosci, jezeli ze ztozeniem danego dokumentu zwigzany jest bieg terminu
dla oceny lub zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, to nie rozpoczyna sig on przed doreczeniem
tego dokumentu do Inzyniera.

Klauzula 1.4 [ Prawo i jezyk ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Prawem wilasciwym dla Kontraktu, w szczegéinosci dla rozstrzygania sporow zwigzanych z jego
waznosécia, wykonaniem lub niewykonaniem, odstgpieniem jak réwniez wszelkimi innymi sprawami z
nim zwiazanymi bezposrednio lub poérednio, jest prawo obowigzujgce na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej. Jezeli istniejg wersje jakiejkolwiek czesci Kontraktu napisane w wiecej niz jednym jezyku, to
nadrzedna bedzie wersja polska. Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

Klauzula 1.5 [ Pierwszenstwo dokumentow ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce sie.

W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnosé waznosci taka, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.

Jezeli zostana znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy jakimikolwiek dokumentami
stanowigcymi podstawe realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Inzyniera
najszybciej jak bedzie to mozliwe. W takim wypadku Inzynier — w granicach swoich uprawnien - udzieli
w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda konieczne polecenia, za$ Wykonawca zobowigzuje
sie do ich stosowania.




Klauzula 1.6 [ Akt Umowy ]
Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Umowa zostanie zawarta w trybie i w terminach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien
publicznych. Umowa wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze jg ostatnia ze Stron, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przyjete przez Zamawiajacego
bez zastrzezen zgodnie z Subklauzulg 4.2 Warunkéw Szczegolnych.

Klauzula 1.7 [ Cesje ]
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajgce z Kontraktu i/lub zwigzane z Kontraktem prawa i/lub obowigzki
(zobowigzania) Wykonawcy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 k.c. oraz art. 519 k.c.).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu na rzecz podmiotow trzecich. Strony postanawiaja, ze zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszego Kontraktu i/lub
powstatych w zwigzku z Kontraktem, w tym takze zwigzanych z rozwigzaniem lub wygasnieciem
Umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze (lecz nie musi) wyrazi¢ zgode na przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy jedynie w wypadku, kiedy przeniesienie praw i obowigzkéw Wykonawey na podmioty trzecie
bedzie wynikiem polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetniat bedzie
warunki udziatu w postepowaniu, nie bedg zachodzi¢ wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
bedzie pociggato to za sobg innych istotnych zmian Umowy. '

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zamierza (ale nie jest do tego zobowigzany) przenies¢ prawa i obowigzki
wynikajace z Kontraktu i/lub zwigzane z Kontraktem, w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu
rekojmi za wady oraz z tytutu udzielonej Zamawiajacemu Gwarancji Jakosci, w catosci lub w czeéci, na
podmiot (podmioty) trzecie, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotang zgode.
Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu (lub jego
czgsci) i/lub z rekojmi za wady, i/lub z udzielonej Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci (w odniesieniu do
catosci Kontraktu lub jego czesci), na podmiot lub podmioty trzecie bez zgody Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze wynikajgce z Kontraktu i/lub z zwigzane z Kontraktem, i/lub zwigzane
z rozwigzaniem Kontraktu, wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub jego nastepcy
prawnego nie moga by¢ przedstawiane do potracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami
Zamawiajgcego i/lub jego nastepcy prawnego.




Klauzula 1.8 [ Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Specyfikacje i Rysunki bedg przechowywane i pozostang pod opieka i dozorem Zamawiajacego. Jezeli
w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu, Specyfikacji i
Rysunkow. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy bedg przechowywane i pozostang pod opiekg i dozorem
Wykonawcy, jezeli i dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Jezeliw Kontrakcie nie ustalono
inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi cztery egzemplarze kazdego z Dokumentow YWykonawcy.

Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopig Kontraktu, dokumenty wymienione w OPZ
i inne komunikaty wydane wedlug Kontraktu. Personel Zamawiajgcego lub inne osoby przez
Zamawiajgcego wskazane bedg miaty prawo dostgpu do tych dokumentow w kazdym stosownym
czasie.

Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w celu
wykonywania Robét i/lub wykonywaniu Kontraktu, to ma ona obowigzek niezwtocznie powiadomic
druga Strone o takim btedzie lub wadzie.

W przypadku opéznienia w przekazaniu ww. dokumentéw lub w wypadku, kiedy nie zostang one
zatwierdzone przez Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci nie bedg mu przystugiwac roszczenia o przedtuzenie
Czasu na Wykonanie i/lub roszczenia dotyczgce Kosztow.

Klauzula 1.9 [ Opéznienie rysunkow lub instrukcji ]

Klauzula ofrzvmuje brzmienie:

Wykonawca oéwiadcza, ze przed ztozeniem Oferty w zakresie praktycznie mozliwym, biorgc pod
uwage koszt i czas, zbadat Teren Budowy oraz Wymagania Zamawiajgcego i bazujgc na tych
czynnosciach sprawdzajgcych nie wnosi do nich zadnych uwag lub zastrzezen, a nadto o$wiadcza, iz
informacje okreélone w Wymaganiach Zamawiajgcego sg wystarczajace do petnego wykonania przez
Wykonawce Robét oraz innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza,
nadto iz dokonat sprawdzenia zakresu Robét i elementow opisu Robét, w szczegélnosci dokumentacii
projektowej dla Robét i oswiadcza, ze nie wnosi jakichkolwiek uwag lub zastrzezen, co do ich tresci,
ani tez do ich kompletnosci realizacji o$wiadcza, ze umozliwiajg one wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j.

Gdyby Wykonawca po Dacie Rozpoczecia wedtug Subklauzuli 8.1 Warunkéw Szczegdlnych napotkat
w Wymaganiach Zamawiajacego btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim ciezar dowodu,
ze takiego btedu, wady lub nieprawidtowosci do$wiadczony Wykonawca nie mogt znalez¢ przed
ztozeniem Oferty. Wéwczas Wykonawca, nie pézniej niz w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia, jest
zobowigzany daé Inzynierowi stosowne powiadomienie, a Inzynier jest uprawiony zwracac sie
o dodatkoxte dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne.




Po otrzymaniu powyzszego powiadomienia Inzynier okresli, czy Klauzula 13 Warunkéw Ogdlnych
zmieniona Warunkami Szczegdlnymi, bedzie miata zastosowanie i odpowiednio da o tym Wykonawcy
powiadomienie. Jezeli i w takim zakresie, w jakim doswiadczony wykonawca zachowujac nalezyta
staranno$¢ (biorgc pod uwage koszt i czas) wykrytby ten btad, nieprawidtowo$¢ lub inng wade badajgc
Wymagania Zamawiajacego przed ztozeniem Oferty, Czas na Wykonanie nie bedzie przedtuzony, a
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie bedzie skorygowana.

Wykonawca powiadomi Inzyniera, jezeli w toku prowadzenia Robét pojawi sie mozliwo$é opoznienia
lub przerwania Rob6t z powodu niedostarczenia lub opéznienia dostarczenia Wykonawcy
jakiegokolwiek rysunku, specyfikacji lub instrukcji w racjonalnie okre$lonym czasie, o ile wykonanie tych
rysunkéw, specyfikacji lub instrukcji nie lezy po stronie Wykonawcy lub koniecznoéé ich dostarczenie
nie powstata w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Powiadomienie winno obejmowac szczegoéty koniecznych rysunkéw lub instrukcji, wyjasnienie
dlaczego i kiedy powinny one by¢ wydane, oraz szczegdty o charakterze i wielkosci opdznienia lub
przerwy, ktére przypuszczalnie nastgpig w razie opdznienia.

Jezeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opdzZnienie w wyniku uchybienia Inzyniera, ktory dostarczy
wymagane w powiadomieniu rysunki lub instrukcje z opdznieniem w stosunku do uzasadnionego
Zzgdania Wykonawcy, to Wykonawca powinien wystgpié do Inzyniera
z odpowiednim wnioskiem, przy czym w nawigzaniu do Subklauzuli 20.1 Warunkow Ogélnych bedzie
on uprawniony do przedtuzenia czasu w zwigzku z takim opdznieniem, wedtug Subklauzuli 8.4
Warunkéw Szczegdlnych, jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione.

Po otrzymaniu takiego wniosku Inzynier winien postapi¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 Warunkow
Ogédlnych dla uzgodnienia lub podjecia ustalen w tych sprawach.

Jednakze Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedituzenia czasu, jezeli uchybienie byto
spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub
opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawecy.

Klauzula 1.10 [ Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda na zasadzie wylgcznosci autorskie prawa majagtkowe
do sporzgdzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy Dokumentow Wykonawcy i ich fragmentéw
stanowigcych lub zawierajgcych utwory w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.) — dalej ,Utwory”,
w tym prawa do Korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposotb, w
szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez
zgody osoéb trzecich oraz ze prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.

Jezeli Wymagania Zamawiajacego, jak rowniez uwagi lub wytyczne Zamawiajgcego stanowi¢ beda
tworczy wktad w sporzadzenie Utworéw badz ich fragmentéw, Zamawiajgcemu i Wykonawey
przystugiwa¢ bedg prawa autorskie wspdlnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw
Zanrawiajacego decydowaé bedzie fakt wykorzystania jego Wymagan, uwag lub wytycznych na



ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacjg niniejsze;] Umowy. W takim przypadku,
postanowienia niniejszej klauzuli bedg mie¢ odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w
Utworach badz ich fragmentach Wykonawcy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, kazdorazowo
wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu jakiegokolwiek Utworu lub jego fragmentow, na zasadzie
wylgcznosci, autorskie prawa majgtkowe do Utwordw i ich fragmentdw, na peten czas trwania tych
praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia Umowy
polach eksploataciji, w tym takze okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.), a w szczegoInosci:

1. Uzywania na wiasny uzytek i uzytek jednostek wspoétpracujgcych, dla potrzeb statutowych zadan
Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci przekazania Utworow i ich fragmentow, takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan, w
szczegolnosci dla celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji, napraw, rozbudowy lub
modernizacji Robot,

b) Wykonawcom bioracym udziat w postgpowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego, jako
czesé specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

¢) innym wykonawcom i podwykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym, zarowno w zwigzku z niniejszg
Umowa, jak i w pézniejszych inwestycjach, ktére mogg by¢ prowadzone przez Zamawiajgcego,
na jego rzecz lub za jego zgoda,

2. utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentow bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czeéci jakimikolwiek $érodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera lub innego
urzgdzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

3. publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworéw i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

4. publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utworow i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikaciji tego zapisu technikg cyfrowa
w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilo$¢ serwerdéw, w tym eksploatacji w sieciach
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegolnosci w Internecie,

5. wykorzystanie Utworéw i ich fragmentow dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajgcego,

6. utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw i ich fragmentow bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czeéci, dowolng technika, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, w nieograniczone;j ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamigci komputera na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych lub innego urzadzenia, umieszczania na wszelkich

nosnikach, w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,

7. wprowadzania Utwordw lub ich dowolnych fragmentow do obrotu, najmu lub uzyczenia, zaréwno
pod tytutem darmym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter uzytku.
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9. zwielokrotnianie réznymi technikami,

10. wprowadzanie do obrotu,

11. wprowadzanie do pamieci komputera,

12. wystawianie,

13. wyswietlanie,

14. najem,

15. dzierzawe,

16. udzielanie licencji na wykorzystanie,

17. nadawanie za pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,
18. ekspozycja,

19. udostepnianie wykonawcom i podwykonawcom,

20. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
21. przetwarzanie,

22. wprowadzanie zmian,

23. publikowanie czesci lub catosci,

24, zapisywanie,

25. reprodukcija,

26. wprowadzanie do sieci informatycznych.

W przypadku, gdyby w przyszto$ci powstaty nowe pola eksploataciji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania Zzadania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemna zgode na przeniesienie autorskich praw majatkowych do korzystania
i rozporzgdzania prawami do Utwordw i ich fragmentéw na tych polach, na peten czas trwania takich
praw i bez jakichkolwiek ograniczen za zaptatg wynagrodzenia w wysokos$ci 350 zt (frzysta piecdziesigt
zfotych) brutto za dodatkowe pole eksploatacji. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie
wyrazenia w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty od
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10.000 (stownie: dziesie¢ tysiecy) ztotych za kazdy dzien
opodznienia w wydaniu zgody. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody,
Zamawiajgcy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wiasciwy sad orzeczenia
zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym
zakresie.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zakresie, o ktérym mowa w niniejszej klauzuli, Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, takze, co do przysziych pél

eksploatacji.

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonywania zmian w
Dokumentach Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach potrzebnych do
ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy, w szczegélnosci do: celéw usuwania
kolizji, niescistosci, usterek, zmian decyzji administracyjnych i innych, a takze konserwacji, napraw,
rozbudowy lub modernizacji Robét oraz w tym zakresie VWykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej
Umowy i ich fragmentow bez koniecznosci zaptaty odrebnego wynagrodzenia.



Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu szkod
jakie moze ponie$¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej
Umowy, bedgcych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osob trzecich lub nieprawdziwych
oéwiadczen zlozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako szkoda bezposrednia
lub posrednia, a w szczegolnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie
roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do
Utworow badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dziatania w celu wzigcia udzialu w postgpowaniu po stronie pozwanej i
zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w petnej wWySOKOSCI.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze przez caly czas trwania autorskich praw majgtkowych do Utworow i
ich fragmentéw, powstrzyma sie od wykonywania nadzoru autorskiego i innych osobistych praw
autorskich do Utworow i ich fragmentéw i ze nie bedzie sie sprzeciwiat ich wykorzystywaniu bez
oznaczenia autora, oraz ze prawa te beda w catosci i na zasadach wytgczno$ci przystugiwaty
Zamawiajacemu w ramach ustalonej przez Strony Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez koniecznosci
uzyskiwania odrgbnych zgod.

W celu unikniecia watpliwosci, w zakresie w jakim postanowienia niniejszej Umowy nie stanowig
odmiennie, Strony zgodnie postanawiaja, ze wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu Utworow i ich
fragmentdw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wlasnosci ich egzemplarzy.

Strony uzgadniaja, ze termin, o ktérym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6zn. zm.}, od dostarczenia Utworu
do zlozenia oswiadczenia o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjecia od dokonania
okreslonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie rowny jest Okresowi Zgtaszania
Wad i zadne o$wiadczenie przed tym terminem nie powoduje skutku przyjecia Utworu.

Kazdorazowo przy przekazywaniu przez Wykonawce Dokumentéw lub ich czesci, stanowigcych
Utwory, Wykonawca przekazywat bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz o$wiadczenie tworcow
danego Utworu, zgodne z wzorami okreslonymi przez Inzyniera.

W przypadku jezeli Utworami, o ktorych mowa wyzej bedg programy komputerowe i inne
oprogramowanie, o ile Wykonawca wykaze, ze Utwory te nie zostaly stworzone na potrzeby lub w
zwiazku wykonaniem niniejszej Umowy, Zamawiajgcy wyrazi zgode na (w miejsce przeniesienia catosci
praw autorskich) udzielenie niewylgcznej, zbywalnej, nie zastrzezonej, za wynagrodzeniem
uwzglednionym w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej licencji na kopiowanie, uzywanie i
przekazywanie oprogramowania. Termin wypowiedzenia bedzie wynosi¢ 10 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. Ta sama zasada ma zastosowanie do innych Utwordw, o ile Wykonawca
wykaze, ze Utwory te nie zostaly stworzone na potrzeby lub w zwigzku wykonaniem niniejszej Umowy.

Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania dokumentacji projektowej.
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Klauzula 1.12 [ Poufne szczegoly ]
Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca ujawni wszystkie takie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposéb uzasadniony
moze zazadac w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.

W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegoéty Kontraktu jako poufne w takim
zakresie, w jakim pozwala Prawo.

Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie ani ujawniat Zadnych szczegotow
dotyczgcych Robot, nie bedzie powotywat sig¢ na Roboty w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na pismie.

Obowigzek zachowania poufnosci trwa zarowno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej
zakonczeniu, a zobowigzanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwigzaniu przed
uptywem 31 grudnia 2077 roku.

Klauzula 1.13 [ Zgodno$¢ z Prawami ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych praw.

Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw i Urzadzen,
jak réwniez do eksploatacji Robét, Materiatow, Urzadzen czy Débr ktére nie zostaty uzyskane lub
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu, a ktére sg
potrzebne do ich prawidtowej, zgodnej z przepisami eksploatacji, przez caty czas ich przydatnosci, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykorzystywania ich na potrzeby Zamawiajacego, jako przedsiebiorcy
bedacego zarzadcy infrastruktury kolejowej i udostepniajgcym te infrastrukture. Wykonawca opracuje
wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odnosnych
wiadz, na wtasny koszt i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz uzyska wszelkie
zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do wykonania i ukorficzenia
Robét oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich
uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

Klauzula 1.14 [ Solidarna odpowiedzialnos¢ ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako YWykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie (,Konsorcjum®) to:
\ A f’
I



a) podmioty/osoby wchodzace w skiad Konsorcjum, bedg uwazane za solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Kontraktu;

b) podmioty/osoby wchodzgce w sktad Konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze
wiodacym (liderze), ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wiazacych
Wykonawce (kazdego czionka Konsorcjum) wraz z prawem do podpisywania (zawierania) Zmian
do Kontraktu: Lider bedzie reprezentowat Wykonawce (Strong Umowy) wobec Zamawiajgcego i
Inzyniera we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz bedzie upowazniony do
skladania wobec i otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich o$wiadczen woli, informacji dla i w
imieniu pozostatych podmiotéw. Wszelkie ptatno$ci wynikajace z Kontraktu dokonywane beda na
rachunek bankowy Lidera Konsorcjum; oraz

c) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdorazowe zmianie umowy
regulujgcej wspotprace partneréw (osob lub podmiotow), ktorzy wspolnie podijeli sie wykonania
przedmiotu Kontraktu;

d) partner wiodacy (lider) bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich
partneréw;

e) podmioty/osoby wchodzace w sktad Konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za wyptate
naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktory z cztonkéw Konsorcjum
zawart z takim Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo,

f)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego.

Klauzula 2. [ Zamawiajacy ]
Klauzula 2.1 [ Prawo dostepu do Terenu Budowy ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo niewytacznego dostepu i niewytacznego uzywania Terenu
Budowy (lub jego czesci) po zawarciu Aktu Umowy i whiesieniu Zabezpieczenia Wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest wzigé pod wzglad, ze w toku wykonywania Robot, po Terenie Budowy
caly czas wykonywany bedzie czynny, pasazerski ruch kolejowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze na ww. terenach oraz terenach z nimi sagsiadujacych moga
byé prowadzone roboty budowalne przez podmioty trzecie oraz ewentualnie przez innych wykonawcow
Zamawiajacego lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie
do skoordynowania wiasnych Robét z pracami projektowymi i/lub robotami prowadzonymi przez te
podmioty, w zakresie niezbednym do prawidtowego i terminowego wykonania Kontraktu, nadto
Wykonawca zobowiazuje sig¢ do dotozenia wszelkich staran, by zawrzet z tymi podmiotami umowy o
wspolpracy, majace na celu optymalne skoordynowanie prac i dotrzymanie terminéw realizacji
przyjetych na siebie zobowigzan.

W zakresie zwiazanym Terenem Budowy(Placem Budowy) oraz dostgpem do Robét, Wykonawca
zobowiazany jest do uwzglednienia wszelkich okolicznosci (w tym koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztéw z tym zwigzanych) okreslonych w OPZ. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie
okoliczno$ci zwigzane z dostepem do Terenu Budowy oraz Robot s mu znane, jak réwniez, ze




zapoznat sie z kosztami i ryzykami z tym zwigzanymi oraz, ze uwzglednit je w Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

Jezeli potrzeba uzyskania praw do danej nieruchomosci (prawa do dysponowania tg nieruchomoscia)
wynika ze zmian zaproponowanych przez Wykonawce w stosunku do dokumentacji zawarte;
w Wymaganiach Zamawiajacego lub sposobu wykonania przez Wykonawce zobowigzan z Kontraktu,
wowczas pozyskanie tego terenu (na warunkach odrebnie zaakceptowanych przez Zamawiajacego)
zarowno w celu wykonywania Robot (budowy), jak ipdzniejszej eksploatacji bez ograniczen
czasowych, oraz poniesienie wszelkich zwigzanych z tym kosztéw obcigza wytacznie Wykonawce.

Klauzula 2.2. [ Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy (w miare swoich mozliwoéci) moze (ale nie jest zobowigzany), na wniosek Wykonawcy,
udzieli¢ mu rozsadnej pomocy w zakresie:

a) uzyskania przez Wykonawce egzemplarzy Prawa, obowigzujgcego w Kraju, majgcego znaczenie
dla Kontraktu, ale nietatwego do uzyskania, oraz
b) poparcia wnioskow Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo

Kraju:
(i) ktérych uzyskanie przez Wykonawce jest wymagane na mocy klauzuli 1.13 [Przestrzeganie
Prawal,

(ii) na dostawe doébr, wtgcznie z odprawami celnymi; oraz
(iii) na eksport Sprzetu Wykonawcy, gdy zostanie on usuniety z Terenu Budowy.

W kazdym wypadku, jesli w Kontrakcie lub jakimkolwiek innym dokumencie z nim zwigzanym, w
szczegolnosci w Specyfikacjach iflub Wymaganiach Zamawiajgcego znajduja sie odniesienia do
dokumentdw lub danych, ktére nie stanowig dokumentéw lub danych Zamawiajacego (np. przepisy
wewnetrzne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., katalogi wykonawcéw etc.), Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania tych dokumentéw lub danych we wtasnym zakresie.

Klauzula 2.4 [ Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego ]

Klauzula nie zhajduje zastosowania.

Klauzula 2.5 [ Roszczenia Zamawiajacego ]

Klauzula otrzymuije brzmienie:

Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do jakiejkolwiek ptatnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli
niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem i/lub do jakiegokolwiek przedtuzenia
Okresu Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi



szczegdtowymi informacjami. Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych
wedtug Subklauzuli 4.19 [Elektryczno$é, woda i gaz] lub za inne ustugi, o ktére Wykonawca prosi.

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe po tym, jak Zamawiajgcy dowie
sie o wydarzeniu lub okolicznosci dajgcej powdd do roszczenia, jednakze brak powiadomienia nie
bedzie skutkowa¢ wygasnieciem roszczenia Zamawiajgcego. Powiadomienie tyczgce sie
jakiegokolwiek przedtuzenia Okresu Zgtaszania Wad moze by¢ dane zaréwno przed uptywem takiego
okresu, jak rowniez i po jego uptywie.

Te szczegotowe informacje bedg wymienialy podstawe roszczenia i bedg zawieraty uzasadnienie kwoty
i/lub przediuzenia, do ktérego Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego w zwigzku z Kontraktem.
Inzynier bedzie wtedy postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenial], aby uzgodnic¢ lub okreslic (i)
kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajacy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, i/lub (ii) przedtuzenie (jesli
jest) Okresu Zgtaszania Wad zgodnie z Subklauzuli 11.3 [Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad].

Kwota ta moze by¢ wprowadzona jako potracenie do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i Swiadectw
Ptatnosci. Zamawiajacy bedzie uprawniony do skompensowania lub dokonania potrgcenia
z jakiejkolwiek kwoty poswiadczone]j w jakimkolwiek Swiadectwie Ptatnosci.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia swoich wierzytelnosci
(niezaleznie od tytutu) z wierzytelnosciami Wykonawcy bez zadnych ograniczen i bez koniecznosci
uprzedniego dokonania okreslen zgodnie z Subklauzulg 3.5.

Klauzula 2.7 [ Odbior koncowy ]

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

W terminie 30 dni przed planowanym Odbiorem koricowym, Wykonawca przekaze Inzynierowi
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg odbieranych Robdt, w tym w zakresie,
w jakim wymagane jest pozwolenie na uzytkowanie oraz jest to wymagane Regulacjami
Zamawiajacego.

Inzynier najpozniej w terminie 21 dni od daty dostarczenia tej dokumentacji dokona jej weryfikaciji,
nastepnie jg zatwierdzi bgdz zwréci do poprawy, przedktadajac na biezaco, o ile bedzie to mozliwe,
uwagi do tej dokumentacji. Wykonawca bedzie niezwtocznie wprowadzaé poprawki do dokumentaci
na skutek uwag Inzyniera.

Klauzula 3. [ Inzynier ]
Klauzula 3.1 [ Obowiazki i uprawnienia Inzyniera ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie;

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera, ktéry bedzie sprawowat obowigzki przypisane mu w Kontrakcie.
Inzynier nie bedzie miat uprawnien do Zmian Kontraktu.




Inzynier moze korzystaé z uprawnien przypisanych mu w Kontrakcie lub jednoznacznie z niego
wynikajacych. Inzynier uzyska odrgbng akceptacie Zamawiajgcego dla dziatan zmierzajacych do
Zmiany Umowy zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiana i Korekty].

Zamawiajgcy zobowigzuje sie nie naktada¢ dalszych ograniczen na uprawnienia Inzyniera z wyjatkiem
przypadkéw, uzgodnionych z Wykonawca.

Z wyjatkami, dla ktérych w niniejszych warunkach postanowiono inacze;j:

a) gdziekolwiek Inzynier petni obowigzki lub korzysta z uprawnier wymienionych lub wynikajgcych
z Kontraktu, tam uwaza sie, ze dziata on w imieniu Zamawiajgcego;

b) Inzynier nie ma uprawnien do zwolnienia zadnej ze Stron z zadnego obowigzku, zobowigzania
ani odpowiedzialnosci objetej Kontraktem; oraz

c) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, propozycje, zgdania, proby lub podobne dziatania Inzyniera, wigcznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za bledy, pominiecia, rozbieznosci i
niedopeienia.

Klauzula 3.4 [ Zastapienie Inzyniera ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o zmianie Inzyniera w terminie nie krétszym, niz na 7 dni przed
objeciem przez tego Inzyniera obowigzkow.

W kazdym wypadku, kiedy ramach niniejszego Kontraktu nie zostanie wyznaczony Inzynier, przyjmuje
sig, ze Inzyniera zastepuje Zamawiajgcy.

Klauzula 3.5 [ Okreslenia ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, ze Inzynier powinien postgpi¢ zgodnie z
niniejszg klauzulg 3.5 dla okreslenia lub uzgodnienia lub ustalenia jakiej$ sprawy, tam Inzynier winien
przekonsultowac te sprawe z kazdg Strong w celu osiggniecia porozumienia. Jezeli porozumienie nie
zostanie osiggnigte, to Inzynier dokona obiektywnych ustalen zgodnie z Kontraktem, biorgc pod uwage

wszystkie stosowne okolicznosci.

Inzynier powiadomi obie Strony o kazdym okresleniu, porozumieniu Ilub ustaleniu, wraz z
uzasadnieniem. Kazda ze Stron zastosuje sie do takiego porozumienia lub ustalenia:

a)  jesliidopoki nie zostanie ono zmienione na mocy postanowien rozdziatu 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz], albo

b) chyba ze Zamawiajgcy bgdz Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
powiadomienia od Inzyniera zgtosi Inzynierowi pisemny sprzeciw wobec dokonanego ustalenia




z podaniem przyczyn. W takim przypadku dokonane przez Inzyniera ustalenie bedzie wigzace
dla Stron dopiero wéwczas, gdy zostanie ono potwierdzone w decyzji Komisji Rozjemczej,
w postepowaniu  pojednawczym lub orzeczeniem  sadu powszechnego zgodnie z
postanowieniami Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz].

Klauzula 3.6 [ Rada Budowy - Narady ]
Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

Rady Budowy bedg odbywa¢ sig¢ na warunkach okreslonych w OPZ.

Klauzula 4. [ Wykonawca ]
Klauzula 4.1 [ Ogolne Zobowigzania Wykonawcy]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca z najwyzszg starannoscig wynikajgca z zawodowego charakteru dziatalnosci
zrealizuje i ukoriczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie
wady i usterki w Robotach.

2. Wykonawca dostarczy Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz
caly Personel Wykonawcy, dobra, érodki zuzywalne i inne rzeczy i ustugi, czy to natury czasowej
czy statej, konieczne do realizacji, ukoriczenia i usunigcia wad w Robotach.

3. Roboty bedg obejmowaly kazdg prace, ktora jest konieczna do spetnienia Wymagan
Zamawiajacego, Specyfikacji, Rysunkéw, Wykazow, lub ktéra jest implikowana przez Kontrakt,
oraz wszystkie prace, ktére (chociaz nie wspomniane w Kontrakcie) sg konieczne dla stabilnosci,
lub ukoriczenia lub bezpiecznej i wtasciwej eksploatacji Robot. Wszystkie zobowigzania dotyczace
Kontraktu, nie przypisane w Kontrakcie w sposob jednoznaczny Zamawiajgcemu, stanowia
zobowiazania Wykonawcy, ktére Wykonawca jest zobowigzany wypelni¢ w ramach Kontraktu,
a wszystkie koszty zwigzane z ich wypetnieniem, Yykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie swojej
Oferty (w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej). W razie watpliwosci poczytuje sie, iz Wykonawca
podjgt sie wszystkich robot i prac objetych zobowiazaniami, informacjami lub dokumentami
wchodzacymi w Kontrakt.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilno$é i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy oraz oddziatywania na jego bezposrednie otoczenie (ze
szczegblnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robdét w sasiedztwie torow
czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich
Rohét.

5. Wykonawca, kiedykolwiek bedzie wymagat tego od niego Inzynier, przeditozy szczegdly organizacji
i metod, ktore Wykonawca proponuje przyjg¢ do realizacji Robét. Bez uprzedniego powiadomienia
Inzyniera nie bedzie dokonana zadna znaczaca zmiana w tej organizacji i metodach.

6. Wykonawca do dnia Przejecia Rob6t zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Szczegolnych
przedstawi Inzynierowi Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydane na czas nhieokreslony. W przypadku
stwier(zenia zabudowy urzadzen nieposiadajgcych takowego $wiadectwa, Wykonawca bedzie



zobowigzany na witasny koszt dokonaé wymiany urzadzen (wraz z poniesieniem wszystkich
konsekwencji z tym zwigzanych) na urzadzenia posiadajace dopuszczenie, a takze bedzie musiat
dopetnic wszystkich wymaganych prawem i Regulacjami Zamawiajgcego formalnosci dla
przeprowadzenia tych prac i Robét. Prace i Roboty zwigzane z wymiang urzadzen bedg musiaty
by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, a w zakresie ich wykonania
bedg obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w ninigjszej Umowie.

7. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni przed rozpoczeciem Robé6t do pisemnego

8.

9,

poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia Robédt trwajgcych diuzej niz 30 dni
roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 osob, albo, dla ktérych planowany
zakres Robot przekracza 500 osobodni. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z wiw
obowigzku, zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami, ktére bedzie musiat ponie$¢ Zamawiajgcy,
w zwigzKu z naruszeniem § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan, w tym
odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej z przebudowsa
kazdej kolizji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub ustugi wchodzgce w
zakres Kontraktu, do realizacji ktérych te zdolno$ci sg wymagane. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce rzeczywisty udziat takiego podmiotu w realizacji
przedmiotu Umowy lub wskaze takie dokumenty, w przypadku gdy znajdujg sie one juz w
posiadaniu Zamawiajgcego, wterminie 7 dni od dnia zakoriczenia wykonywania robét
budowlanych (ktéra to data bedzie wynikac z protokotu odbioru koficowego) lub $wiadczenia ustug
(ktora to data bedzie wynika¢ z dokumentu potwierdzajgcego wykonanie ustugi), ktére zgodnie ze
zobowigzaniem Wykonawcy zawartym w Ofercie powinny zostac zrealizowane przez ten podmiot.
Brak przedstawienia lub wskazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych rzeczywisty
udziat w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu, na zdolnosciach ktérego polegat Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania w/w warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie réwnoznaczny z
brakiem udziatu tego podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oraz jego Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania na podstawie umowy

o praceg os6b wykonujgcych proste czynnosci budowlanej, tj._elektromonteréw sieci trakcyjnej.

11. W zwigzku z zatrudnianiem przez Wykonawce lub jego Podwykonawce na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych wyzej wymienione (w ust. 10) czynnosci, Wykonawca lub jego
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia tego wymogu
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce. Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazgdaé:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oéwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk




12.

13.

14.

tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, kidrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umdw powinny zostaé
zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\WE (ogolne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imig i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i
zakres wykonywanych czynnosci powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania lub

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy
lub

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119z 2016 r., str. 1-88), przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji.

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumenty bedg budzi¢
uzasadnione watpliwosci Zamawiajacego co do ich zgodnosci  z rzeczywistoscig lub
autentycznosci, Wykonawca lub Podwykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez
niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjasnienia w tym zakresie.

Jesli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi dokumentow potwierdzajacych spetnienie
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w
ust. 10 powyzej niniejszej Subklauzuli lub dokumenty te beda budzi¢ uzasadnione watpliwosci
Zamawiajgcego co do ich zgodnosci z rzeczywistoscig lub autentycznosci, a Wykonawca lub
Podwykonawca nie przedstawi dodatkowych dokumentéw lub ich nie wyjasni, Zamawiajgcy
powiadomi wiasciwego okregowego inspektora pracy, zwracajgc sie o przeprowadzenie kontroli u
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 10
czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen idokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
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b) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
c) przeprowadzania konfroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 10 czynnosci i tym samym na Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowne] okreslonej w Subklauzuli 8.7 Kontraktu za

powyzsze naruszenie.

W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo-finansowym”, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamknieé
torowych lub innego rodzaju ograniczen w prowadzeniu ruchu pociggéw, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu dla Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom
i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej
realizacji rozktadu jazdy pociggow.

Ponadto, Wykonawca pokryje koszty opoznien pociagow powstatych w zwigzku z: nieterminowym
zgtoszeniem planowanych zamknieé torowych, ktére uniemozliwiajg uzgodnienie z przewoznikami
opracowanego na czas Robét rozktadu jazdy, zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego, jak rowniez:
nieuzgodnionym zajeciem tordw czynnych podczas Robot, naprawa lub wymiana uszkodzonej
podczas Robét infrastruktury, wprowadzeniem innych predkosci niz wskazane w Regulaminie
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robét, ograniczeniami i utrudnieniami w
prowadzeniu ruchu pociggéw wynikajacymi z wad, awarii, usterek oraz innych sytuacji i wydarzen,
w tym naruszenia skrajni toru czynnego przez maszyny i urzadzenia Wykonawcy.

Koszty z tytutu opdznien pociggdéw naliczane beda na podstawie danych ujetych w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty wprowadzenia zastepczej komunikacji,
uzycia lokomotyw do przeciggania pociggéw oraz jazd drogami okreznymi, wedtug faktur
przedtozonych przez przewoznikéw.

Zwazywszy na zawarte pomigedzy Zamawiajgcym a przewoznikami kolejowymi umowy o
udostepnianie infrastruktury kolejowej (umowy o przydzielenie i/lub wykorzystanie zdolnosci
przepustowej), Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca pokryje koszty komunikacji zastepczej
spowodowane dziataniem Ilub zaniechaniem Woykonawcy Ilub okoliczno$ciami, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca na podstawie Kontraktu. Wysokos¢ tych kosztéw bedzie
wynikaé z faktur otrzymanych przez Zamawiajgcego od przewoznika kolejowego, ktory zawart
umowe na realizacje komunikacji zastepczej. Zamawiajacy, po otrzymaniu faktury od przewoznika
kolejowego, refakturuje na Wykonawce koszty wynikajgce z tej faktury. Wykonawca zobowigzuje
sie do zaptaty ww. faktury wystawionej przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na
fakturze w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy dalszych roszczen zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia
dodatkowej komunikacji zastepczej spowodowanej zawinionym dziataniem Ilub zaniechaniem
Wykonawcy lub okolicznosciami, za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca na podstawie
Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie okreslonych w Regulacjach Zamawiajgcego.




20. Wykonawca przygotuje i bgdzie na biezaco aktualizowat, kompletny zestaw powykonawczych
zapisow (dokumentacji projektowej wykonawczej) z realizacji Robot, pokazujgcych doktadne
powykonawcze usytuowania, wymiary i szczegotowe informacje dotyczace pracy, tak jak zostata
ona zrealizowana. Zapisy te bedg przechowywane na Placu Budowy i beda uzywane wytacznie
dla potrzeb niniejszej Subklauzuli. Dwa komplety bedg przediozone Inzynierowi przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

21. Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze Robot, przedstawiajgce
wszystkie Roboty, tak jak zostaly zrealizowane i przedtozy je Inzynierowi do przegladu wedtug
Subklauzuli 5.2 Warunkéw Szczegélnych. Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na ich format,
system powotywania sie i inne majgce zwigzek szczegoly.

22 W terminach okreslonych w Subklauzuli 2.7 Warunkéw Szczegolnych VWykonawca dostarczy
Inzynierowi odnosne rysunki powykonawcze w okreslonej liczbie i w okreslonym rodzaju kopii,
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty nie beda uwazane za ukonczone dla celéw ich
przejecia wedtug Subklauzuli 10.1 Warunkow Szczegblnych, az Inzynier otrzyma te dokumenty.

23. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg sporzgdzong
w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektroniczne;, zardwno w wersji bez mozliwosci edyciji,
jak i w wersji umozliwiajgcej ich edycje) w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
Odcinka Robét, ktéry ma by¢ przekazany do uzytkowania zgodnie z prawem polskim. Wszystkie
Rysunki, instrukcje obstugi i pozostata dokumentacja winny by¢ wykonane w jezyku polskim.

24. Inzynier moze uscislic zakres Dokumentagii Powykonawczej, dokumentéw wymienionych we
wtasciwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw powykonawczych
wskazanych w Wymaganiach Zamawiajgcego, a Roboty nie bedg uwazane za ukonczone dla
celow ich przejecia wedtug Subklauzuli 10.1 Warunkow Szczegolnych, az Inzynier otrzyma te
dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie Robét.

Klauzula 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonania ]

Klauzula ofrzvmuje brzmienie:

Wykonawca na wiasny koszt uzyska Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci i walutach ustalonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w Zataczniku nr 1 do Aktu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ do Zamawiajgcego Zabezpieczenie Wykonania przed
zawarciem Umowy.

Zabezpieczenie Wykonania moze by¢ wniesione wediug wyboru Wykonawey w jednej lub kilku
formach przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej (dalej tgcznie zwane: ,Gwarancja”) — Gwarancja winna byc
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na etapie uzgadniania przez Wykonawce warunkow Gwarancji
z wystawcg {(Gwarantem) oraz winna byC wystawiona przez Gwaranta posiadajacego siedzibe




w Polsce, oraz winna zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia
Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne Zzadanie wskazujgce na niewykonanie i/lub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan zwigzanych z Umowa, iflub nienalezyte
wykonanie przez Wykonawce zobowigzan zwigzanych z rekojmig za wady Robot (w szczegolnosci
wykonanie zobowigzan zwigzanych z usuwaniem wad i usterek Robot), kwoty do wysokosci
wniesionego Zabezpieczenia Wykonania, a tres¢ Gwarancji winna by¢ zgodna z wzorem Gwarancji
stanowigcym Zataczniku nr 1 do Warunkow Szczegdlnych oraz powinna byé wystawiona przez bank
lub towarzystwo ubezpieczeniowe, spetniajgce kryteria wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamaowienia.

Wykonawca utrzyma Zabezpieczenie Wykonania przez caly okres wykonywania Umowy, az do dnia
kiedy Wykonawca nalezycie wykona i ukonczy Roboty, usunie wszelkie wady i usterki, co Zamawiajacy

potwierdzi Swiadectwem Wykonania.

Zamawiajgcy wyrazi zgode na to, aby w tresci Gwarancji termin obowigzywania Gwarancji oznaczony
byt poprzez wskazanie konkretnej daty, z zastrzezeniem, ze \Wykonawca zobowigzany bedzie
w terminie poprzedzajgcym o 28 dni te date, do przedktadania kolejnych Gwarancji do czasu uptywu
terminu, w ktérym Wykonawca zgodnie z Umowg zobowigzany jest do utrzymywania Zabezpieczenia
Wykonania. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu, to jest nieprzedtozenia nowej Gwarancji przed uptywem waznosci dotychczasowej,
Wykonawca nieodwotanie upowaznia Zamawiajgcego do wyptaty catej kwoty Gwarancji i zatrzymania
tejze kwoty, jako Zabezpieczenie Wykonania w formie pienieznej.

W przypadku braku przedtuzenia lub niezwiekszenia warto$ci Zabezpieczenia Wykonania zgodnie
z Umowg, Zamawiajgcy:

1) ma prawo wstrzymac ptatnoéci naleznosci Wykonawcy do czasu wykonania tych zobowigzan i/lub
2) ma prawo odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

Zwrot przez Zamawiajgcego Zabezpieczenia Wykonania nastapi zgodnie z trescig przepisu art. 151
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, z uwzglednieniem postanowienn Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia regulujgcych okres utrzymania Zabezpieczenia Wykonania. Przy czym,
zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego, zwigzanych z udzielong Gwarancjg Jakosci oraz rekojmia
za wady i w okresie rekojmi rownym Okresowi Zgtaszania Wad wyniesie 30% wysokosci
Zabezpieczenia Wykonania, okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w
Zalgczniku nr 1 do Warunkow Szczegoélnych, z uwzglednieniem jego zwiekszenn zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Klauzula 4.4 [ Podwykonawcy ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiajgcy, z zastrzezeniem ustepu 2 ponizej, ustanawia nastepujgce wymagania dotyczace
Umowy o podwykonawstwo:




a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty;

b) wyptata wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych Robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w OPZ

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i dodwiadczenia odpowiadajgcych, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacjg podzlecanej umowy oraz dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzlecone] czesci Umowy;

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za
zgodnoé¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce);

g) wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
tytutem zabezpieczenia wykonania Umowy o podwykonawstwo réwnoznaczne bedg z
zawarciem umowy kaucji. W przypadku wstrzymania ptatnosci takiej kwoty nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia z tytutu zatrzymania ptatnosci takich kwot, w szczegolnosci z
tytutlu odsetek. W przypadku jezeli Kontrakt przewiduje przediuzone Zabezpieczenie
Wykonania, Umowa o podwykonawstwo musi zawieraC analogiczne postanowienia;

h) Umowa o podwykonawstwo uwzgledniaé bedzie obowigzek Podwykonawcy, o ktérym mowa
w Subklauzuli 4.1 ust. 10 i 11 Warunkéw Szczegodlnych.

2. Kazdy projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, kazdg kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, a takze catg korespondencje w tej sprawie Wykonawca
i Podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub osobiscie, jednoczesnie
Zamawiajgcemu i Inzynierowi.

3. W projekcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musza byé
wskazane co najmniej:

a) petna nazwa (firma) Podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia danej Umowy o podwykonawstwo wskazane w ust. 1 powyzej,
odnoszg sie w pemni takze do ewentualnych umdéw o dalsze podwykonawstwo Ilub,
alternatywnie, ze nie przewiduje si¢ zawierania umow o dalsze podwykonawstwo,




c) postanowienia, ze ewentualne aneksy do Uméw o podwykonawstwo muszg podlegac tej
samej procedurze ocennej jak Umowy o podwykonawstwo,

d) okreslenie zakresu Robét i lokalizacji (uzywajgc dla doprecyzowania zakresu Robot i lokalizacji
z Rozbicia Ceny Ofertowej/Przejsciowego Swiadectwa Platnosci), a takze sprzetu, jakim beda
wykonywane Roboty, jezeli podwykonawstwo dotyczy sieci trakcyjnej

e) wartos¢ zlecanych robét w PLN netto. W przypadku gdy warto$¢ zlecanych robét jest wyzsza
niz wartosé tych robot wskazana w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
w Umowie o podwykonawstwo, nalezy zawrze¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jako inwestora z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do wysokosci wynikajgcej z Umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym a VWykonawcg za dany zakres robot, zgodniez art. 647 [1]
§ 3 k.c. oraz art. 143 cust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c.

W Przejsciowym Swiadectwie Platnosci nalezy obowiazkowo wskazaé, jaki zakres Robét zostat
wykonany (i odebrany przez Inzyniera) przez poszczegolnych Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow oraz kwote do zapfaty przypadajacg na kazdego z Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow.

Zamawiajacy, na podstawie art. 36b ust. 1a oraz ib u.p.z.p. zada, aby Wykonawca w Dacie
Rozpoczecia, o ile te informacje sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow robot budowlanych, dostaw lub ustug i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie czesci Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdw, kiorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w zwigzku z tym:

a) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo (badz dokonaé zmiany w
takiej umowie) obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi projektu
tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (badz zgode na zmiane tej umowy).
Przedtozony projekt Umowy o podwykonawstwo (bgdz projekt jej zmiany) musi byé zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w szczegolnosci w sytuacii,
o ktérej mowa w art. 143 b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze
umowy (a takze projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo (a takze do projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego;

c) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do Umowy o podwykonawstwo
lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy sie na nowo od




10.

11.

dnia przedstawienia poprawionego projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany;

d) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo (bgdz
jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w art. 143
b ust. 3 u.p.z.p., w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu tejze umowy (bgdz jej zmiany).
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do tejze  Umowy
o podwykonawstwo (bgdz jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje Umowy
(badz jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Postanowienia okreslone w ust. 5 pkt a — d powyzej znajduja odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi Podwykonawcami. Niewypetnienie przez Wykonawce obowiazkéw okresionych
powyzej bedzie skutkowato brakiem mozliwosci skorzystania z Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) przez Zamawiajacego lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z Placu Budowy. Ninigjsze postanowienia nie
wykluczajg innych uprawniert Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajagcemu oraz Inzynierowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy
o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (a takze kopie zmiany te] umowy),
w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz
50.000 PLN. Przedtozona kopia Umowy o podwykonawstwo (badz kopia jej zmiany) musi by¢
zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lub rezygnacje Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow oceny
ofert, o ile Wykonawca wykaze, ze nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie dysponuje
co najmniej potencjatem podmiotu zastepowanego, w zakresie, w jakim podlegat badaniu na etapie
oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow oceny ofert.

W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czeéci zamowienia, wchodzgcych w zakres
przedmiotu Umowy, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 u.p.z.p. lub odwiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiazany jest zastapié¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci
zambwienia Podwykonawcy. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.

Zmiana zakresu Rob6t wykonywanych przez Podwykonawcéw przy pomocy, ktorych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, i o ile nie narusza to postanowien niniejszej Sublauzuli.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy oraz
za zachowanie przez nich tajemnicy przedsiebiorstwa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. i
innych tajemnic prawnie chronionych powzigtych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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Jezeli w Umowie nie podano inaczej, to:

a) Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadac odpowiednie kwalifikacje i sprzet
gwarantujgcy prawidtowe wykonanie Robot,

b) Wykonawca powiadomi Inzyniera o zam.ferzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy,

¢) w ciggu 30 dni od daty zaptacenia (w przypadku ptatnosci koncowej 14 dni, liczgc od daty
wystawienia faktury) Wykonawcy za dang cze$¢ Robot Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, o ktorych
mowa w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., biorgcych udziat w realizacji Robo6t odebranych
i poswiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Platnoéci przez Inzyniera, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych Robot zostaty uregulowane wraz z fakturg/rachunkiem lub innym
dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaptaty Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, a w przypadku ptatnosci koncowej pod rygorem niewyptacenia czesci
wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z Koncowego Swiadectwa Platnosci, ktéra nie
zostata uregulowana przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw | dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca) roboét budowlanych badz zgtoszony Podwykonawca dostaw lub ustug wystgpi do
Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, ustugi lub dostawy, ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty w Swiadectwie
Ptatnosci przez Inzyniera, i udokumentuje zasadnos¢ takiego Zzgdania, to Inzynier wezwie
Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodéw,
ze poswiadczone przez Inzyniera sumy nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
zostaty zaptacone albo, Ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy
(lub dalszemu Podwykonawcy), zostaty zaptacone, wowczas Zamawiajgcy, z zastrzezeniem art.
143c ust. 2 oraz ust. 3 u.p.z.p.,, po potwierdzeniu kwoty przez inzyniera, zaptaci na rzecz
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nalezng kwote bez uwzglednienia odsetek. Zaptata
zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. Zamawiajacy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowng tej naleznosci z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania
sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, Zamawiajacemu przystugiwato bedzie prawo ztozenia do
depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy).

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), jakakolwiek
kwotg z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647" i n. k.c., Zamawiajgcy bedzie




uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci,
tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty
procesu, koszty egzekuciji.

17. Postanowienia ustepu powyzej stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie art. 143 c ust. 2 i
3 u.p.zp. i Zamawiajgcy nie bedzie miat mozliwoéci potracenia tak wyptaconej kwoty z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

18. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy Podwykonawcow (oraz dalszych
Podwykonawcéw), zgodnie z wzorem uzgodnionym z Inzynierem, ktora to podlega udostepnieniu
na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inzyniera.

Klauzula 4.7 [ Wytyczenie ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Ilub przekazanych przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenie wszystkich czesci Robdt, a takze skoryguje kazdy btad
W rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu Robot.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy w tych wyspecyfikowanych lub przekazanych
danych odniesienia, ale Wykonawca dotozy staran aby przeprowadzic ich weryfikacje zanim zostang
uzyte.

Jezeli powstang opdznienia, czy tez Wykonawca poniesie Koszty z powodu konieczno$ci wykonania
robét spowodowanych przez btad w tych danych odniesienia, ktérego doswiadczony Wykonawca nie
mégt w racjonalny sposéb wykry¢, ani unikngé tego opéznienia, czy tez Kosztu, to Wykonawca
powiadomi o tym Inzyniera i na mocy subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony
do:

(a) przediuzenia czasu za takie opoznienie na mocy klauzuli 8.4 [Przeafuzenie Czasu na
Wykonanie), jesli wykonanie jest lub bedzie opoznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu.

Pokrycie Kosztu, o ktérym mowa w paragrafie (b) niniejszej klauzuli, zostanie kazdorazowo
potwierdzone w drodze Zmiany Umowy. Zmiany Umowy dokonuje sie zgodnie z postanowieniami Aktu
Umowy.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 dla uzgodnienia

lub ustalenia (i) czy i w jakich granicach btad nie mogt by¢ w pore wykryty, oraz (i) spraw, opisanych
powyzej w pp. (a) i (b) odnoszacych sig do tych granic.

foedes




Klauzula 4.8 [ Procedury bezpieczenstwa |

Klauzula olrzymuje brzmienie:

Wykonawca winien:

(a) przestrzegac wszelkich przepiséw, odnoszgcych sie do bezpieczenstwa, w tym Regulacji
Zamawiajgcego,

(b) zapewniac¢ i dba¢ o bezpieczenstwo wszystkich osdéb upowaznionych do przebywania na
Terenie Budowy,

(c) stosowaé wszelkie rozsadne srodki celem utrzymania Terenu Budowy i Robdt w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla tych osob,

(d) ogrodzi¢, oswietli¢, zapewni¢ pilnowanie i strzezenie Robét az do ich ukoriczenia i przejecia
zgodnie z rozdziatem 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], oraz

(e) wykonac Roboty Tymczasowe, wiacznie z drogami, przejsciami, poreczami i ogrodzeniami,
ktére z powodu wykonywania Robét moga by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa
publicznego oraz wiascicieli i uzytkownikéw terenow sasiednich,

(f) zapobiegac wszelkim zwiazanym z realizacjg Robot zagrozeniom dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego po torach czynnych, w tym w szczegélnosci wymaga sie(zobowigzuje sie do), by
Wykonawca:

(i) planowat realizacie Robét (harmonogram, fazowanie) w sposéb umozliwiajgcy
ograniczenie do niezbgdnego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz) do
prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

(i) organizowat Roboty w sposéb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego w sasiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez omawianie
tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz radach
budowy,

(i) wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
fgczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo
w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktérych sposob uzytkowania lub zasieg
czgsci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,

(iv) wdrazat przewidziane dla Wykonawcy $rodki kontroli ryzyka wynikajgce
z przeprowadzonej przez Zamawiajgcego analizy ryzyka — w przypadku zwigzanej z
realizacjg Robot koniecznosci udzielenia diugotrwatego zamkniecia torowego i
prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sasiednim torze czynnym w oparciu o
sygnaty zastepcze (Sz),

(v) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania Robot oraz zgtaszatl wyznaczonemu pracownikowi Zarzgdcy linii
kolejowej wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego,




kiedykolwiek jego zapisy dotyczgce fazowania Robot stang sie niespdjne z faktycznym
postepem Robdét,

(vi) organizowat Teren Budowy w spos6b zapewniajacy wtasciwg widocznos¢ czynnych
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki
itp.),

(vii) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego do
szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i incydenty)
w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg Robdt,

(viii) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow Zamawiajacego, a
takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wigcznie z obowigzkiem wstrzymania
Robét) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidtowosci zagrazajace
bezpieczenstwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

(ix) kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, ktére zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji
Rob6t dostarczat Zamawiajagcemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkg
dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe byto wprowadzenie
stosownych zmian do obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulaminéw technicznych
oraz przygotowanie pracownikow Zamawiajgcego do obstugi nowych lub
zmodyfikowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z
OPZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za modyfikowanie tego planu celem zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,
uzyskanie zwiazanych z tym zezwolen na koszt Wykonawcy i za jego realizacje.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie
nawierzchni odcinkéw znajdujacych sie na Terenie Budowy oraz odcinkow przekazanych Wykonawcy
podczas trwania Robét dla ruchu tymczasowego.

Klauzula 4.9 [ Zapewnienie jakosci ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie sig do wymagan
Kontraktu. Wykonawca przedtozy szczegdly dotyczgce swojego Programu Inzynierowi do akceptacji
na 28 dni przed przystapieniem do Robét, ktérych dotyczy Program, z uwzglednieniem:

a)  procedur zarzadzania jakoscia, ktore bedg stosowane na Terenie Budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w okresie zimowym,

b)  struktury organizacyjnej wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,




c) instrukcji zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

d) certyfikatu posiadania Systemu Zarzadzania Jakoscia lub Ksiegi Jakosci w przypadku braku
takiego certyfikatu,

e) procedur dla zapewnienia, ze wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosujg sie do
wymagan zarzgdzania jakoscig,

f) harmonogramu wykonywania badan sprawdzajgcych, uwzgledniajacego wymagania zawarte
w szczegotowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca dostosuje ilos¢ badan
sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postepu prac i Robét.

Jesli Inzynier, w ciggu 21 dni od otrzymania propozycji Programu Zapewnienia Jakosci, nie da
Wykonawcy powiadomienia podajgcego zakres, w jakim Program Zapewnienia Jako$ci nie jest zgodny
z Kontraktem, to bedzie uwazato sie, ze Program ten zostat zatwierdzony i VWykonawca bedzie
postepowat zgodnie z tym Programem.

W przypadku zgtoszenia w powyzszym terminie przez Inzyniera uwag do Programu Zapewnienia
Jakosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownego
przedtozenia poprawionego Programu Zapewnienia Jakosci Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli
Wykonaweca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Program
Zapewnienia Jakosci bedzie niezgodny z Umowg, Wykonawca nie bedzie uprawniony do przystgpienia
do Robot.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie
do nich bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego Etapu
Robét. Gdy jaki$ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym
dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosocwania Programu Zapewnienia Jakosci. W
przypadku niewywiazywania sie Wykonawcy z zatozen okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedg uprawnienia okreslone w Subklauzuli 2.5 Warunkéw Ogélnych.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego z jego
obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

Klauzula 4.10 [ Dane o Terenie Budowy ]

Klauzula otrzymuije brzmienie:

Informacje o Terenie Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty w Wymaganiach
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci w OPZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje tych
informacji (danych), jak réwniez zobowigzany jest do uzyskania informacji/danych dodatkowych we
wlasnym zakresie i wiasnym staraniem.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty spowodowane uszkodzeniem przez niego podziemnego
uzbrojenia.
Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt

i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznodci, ktdére moga wplywaé na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym zakresie




bedzie sie uwazato, ze Wykonawca zapoznat sig z dostepnymi informacjami oraz, ze przed ztozeniem
Dokumentéw Ofertowych uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy,
obejmujgce (bez ograniczenia sig):

a)  ksztalt i charakter Terenu Budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b)  warunki hydrologiczne i atmosferyczne,
c) zakres i charakter pracy i débr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia

wszelkich wad,

d)  obowigzujace w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Klauzula 4.11 [ Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca:

(a) upewnit sie co do poprawnoéci i wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, oraz

(b) opart Zatwierdzong Kwote Kontraktowa na danych, interpretacii, koniecznych
informacjach, inspekgji, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich spraw do ktdrych
odnosi sie klauzula 4.10 [Dane o Terenie Budowy].

Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie
zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla wiasciwego wykonania i
ukonczenia Robdt i usuniecia wszelkich wad.

Klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W niniejszej klauzuli ,warunki fizyczne” oznaczajg warunki fizyczne, zaréwno naturalne jak i stworzone
przez czlowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skazenia, ktére Wykonawca napotka na Terenie
Budowy w trakcie wykonywania Robét, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi,
ale z wytgczeniem warunkdw klimatycznych.

Skoro tylko Wykonawca napotka niekorzystne warunki fizyczne, ktére uzna za Nieprzewidywalne, to
powinien jak najwczesniej powiadomic o tym Inzyniera.

Powiadomienie takie powinno opisywa¢ warunki fizyczne tak, aby mogty by¢ zbadane przez Inzyniera,
oraz winno wskazaé powody, dla ktérych Wykonawca uwaza je za Nieprzewidywalne. Wykonawca
winien kontynuowaé wykonywanie Robét, stosujac przy tym takie srodki, jakie sg odpowiednie i
racjonalne dla danych warunkoéw fizycznych, stosujac sie przy tym do wszelkich polecen, jakie wyda




Inzynier. Jezeli polecenie stanowi Zmiane, to zastosowanie znajdg postanowienia Klauzuli 13 [Zmiany
i korekty].

Jezeli i w zakresie, w jakim Wykonawca napotka Nieprzewidywalne warunki fizyczne i powiadomi o
nich Inzyniera, a przy tym nastgpi opdznienie czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych
warunkow, to na mocy subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawey] Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) wydtuzenia czasu z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4, jezeli wykonanie jest
lub bedzie opdznione oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia oraz dokonaniu inspekcji, czy tez zbadaniu tych warunkow
fizycznych, Inzynier winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 3.5 w celu uzgodnienia lub ustalenia: (i) czy
i w jakich granicach te warunki fizyczne byty Nieprzewidywalne, oraz (ii) spraw, opisanych w pkt. (a) i
(b) powyzej, odnoszgcych sie do tych granic.

Zanim zostanie ostatecznie uzgodniony lub ustalony Koszt na podstawie pkt (ii), Inzynier moze takze
sprawdzi¢, czy warunki fizyczne napotkane przez Wykonawce w pozostatych czesciach Robét nie byty
korzystniejsze niz Wykonawca mogt przewidywac w czasie, gdy skfadat swojg Oferte, i uwzglednic¢
wynikajgce z dziatania tych warunkdw obnizenie Kosztu.

Inzynier moze przy tym wzia¢ pod uwage wszelkie dowody o warunkach fizycznych przewidzianych
przez Wykonawce przy skiadaniu Oferty, ktore mogty by¢ dostepne Wykonawcy, ale nie bedzie
zwiazany tymi dowodami.

Pokrycie Kosztu, o ktérym mowa w pkt (b) niniejszej klauzuli, zostanie kazdorazowo potwierdzone w
drodze Zmiany Umowy.

Klauzula 4.13 [ Prawo przejazdu i zaplecze ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktorych moze potrzebowaé wiaczajac te dotyczgce dostgpu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska
takze na wtasne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urzgdzenia, ktérych moze potrzebowaé dla celow
Robaét.

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich istniejacych drogach
publicznych i ich czesciach takich jak Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych
zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas Robét. Wykonawca na wiasny koszt utrzyma
istniejacy staty dostep do wszystkich posesji przez caty okres trwania Robét.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia objazdu oraz koszty zamkniecia dostepu do drogi
publicznej wiascicielom nieruchomosci IubLr innymﬂ, podmiotom uprawnionym do korzystania z
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nieruchomosci, w tym przedsiebiorcom. Wykonawca uwzglednit wymienione koszty w Zatwierdzonej
Kwocie Kontraktowe;.

Jezeli w zwigzku z realizacjg Robét koniecznym stanie sig, aby Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy
jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowe;j,
to Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajace z udostepnienia tych urzadzen infrastruktury
kolejowej, na podstawie odrgbnie zawartej umowy o udostgpnieniu urzgdzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych lub
obiektéw budowlanych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia Robét. Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem przez
Wykonawee, Inzyniera igestoréw lub zarzadcow takich drog lub urzgdzen obcych lub obiektow
budowlanych.

Postanowienia niniejszej subklauzuli, jako zobowigzania Wykonawcy, maja odpowiednie zastosowanie
réwniez w Okresie Zgtaszania Wad i/lub Okresie Gwarancji.

Klauzula 4.14 [ Unikanie zakiocen ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie bedzie zaktocat bez potrzeby i umiarkowania:
a) wygody publicznej, ani

b) dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drog i przejsc, niezaleznie od tego czy sg
one publiczne czy w posiadaniu Zamawiajgcego lub osob trzecich,

c) pracy istniejacych sieci i urzadzen.

Wykonawca ochroni Zamawiajgcego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, tgcznie z
kosztami sadowymi i optatami, wynikajgcymi ze zbednego lub nadmiernego zaktocania i powetuje mu
poniesione koszty.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnoé¢ za uszkodzenia elementow infrastruktury ujawnionych w
Dokumentacji Projektowej oraz podczas wymaganych (zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego)
prébnych odwiertéw (odkry¢) i/lub podczas geodezyjnej detekcji elementow infrastruktury, tj. za
uszkodzenia drog, rowéw irygacyjnych, rurociagéw, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i
telekomunikacyjnych oraz  wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji Robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy
uszkodzerh na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych Robot
naprawczych zleconych przez Inzyniera.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych uzgodnien z
lokalnymi witadzami, przedsigbiorstwami oraz whascicielami  prywatnymi odnosnie wszelkich




niezbednych usunie¢ i robdt odtworzeniowych istniejgcych drog i przej$¢ oraz sieci i urzadzen.
Wykonawca poniesie koszty takich robét. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci
przeniesienia kolejowych znakéw geodezyjnych podczas Robét lub innych prac, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych
znakow na wiasny koszt, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomié¢ o tym
fakcie wlasciwego terenowo Staroste i ponies¢ koszt z tego tytutu.

Klauzula 4.18 [ Ochrona srodowiska ]

Klauzula ofrzymuije brzmienie:

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia srodowiska zaréwno na Terenie
Budowy jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, wyniklych z

zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkéw jego dziatan.

Wykonawca zapewni, ze wszelkie emisje, zrzuty powierzchniowe, oraz $cieki zwigzane z dziatalnoscia
Wykonawcy oraz realizacjg przez Wykonawce Roboét nie przekroczg warto$ci wskazanych w
Wymaganiach Zamawiajgcego ilub Specyfikacji i nie przekroczg wartosci ustalonych w odnosnym

Prawie.

Wykonawca usunie na wlasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robét odpady, wywiezie
nieczystosci state i plynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska na wtasny koszt zwigzane z tym
pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz dokona zawarcia stosownych umoéw, a takze pokryje
wszelkie zwigzane z tym koszty, w tym dokona we wiasnym zakresie rozliczen naleznych za
korzystanie ze Srodowiska oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie sciekéw. W przypadku gdyby
koszty takie zostalyby poniesione przez Zamawiajgcego, Wykonawca niezwlocznie zwréci mu ich

wysoKkoS¢.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ wymogow ochrony $rodowiska, w tym wypetniaé¢
obowigzki wynikajace z uzyskanych decyzji oraz z przepiséw prawa w odniesieniu do srodowiska,
wtym takze przepisow, ktore wejdg w zycie po zawarciu niniejszej Umowy. W szczegdlnosci,
Wykonawca zaprojektuje oraz wykona Roboty uwzgledniajgc wszystkie warunki ochrony $rodowiska i
nadzoru przyrodniczego wynikajace z obowigzujgcych praw i wydanych decyzji administracyjnych,
warunkow i postanowien, zawartych umow, w tym w szczegolnosci wszystkich warunkéw wynikajacych
z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zawartej w OPZ.

Klauzula 4.20 [ Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezplatnie ]

Klauzula nie znajduje zastosowania.




Klauzula 4.21 [ Raporty o postepie ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Raporty o postepie prac bedg przygotowane przez Wykonawce wediug wzoréw uzgodnionych
z Inzynierem. Raporty te podlegaja akceptaciji przez Inzyniera. Raporty bedg przedktadane Inzynierowi
w nastepujgcych formach oraz terminach:

a) Miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 3 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym,

b)  Tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej do godziny 10.00 nastepnego dnia
roboczego po tygodniu, ktdrego dany raport dotyczy

Na zyczenie Zamawiajgcego, Wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inzynierowi takze Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej
oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz
w terminie do 7 dni w formie papierowe;.

W przypadku, gdy Wykonawca otrzyma polecenie rozpoczecia Robot w drugiej potowie miesiaca,
wowczas pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po uplywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Pierwszy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie obejmowat okres do korica pierwszego miesigca
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu, w ktérym miata miejsce Data Rozpoczecia. Nastepnie
Miesieczne Raporty o Postepie Prac bedg przedktadane comiesigcznie, kazdy w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, ktorego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty o Postepie Prac beda skladane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace, o ktorej
wiadomo, ze jest zalegta na date ukoriczenia podang w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

Kazdy Miesieczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

a)  wykresy i szczegotowe opisy postgpu pracy, obejmujgce powstawanie Dokumentow Wykonawcy,
zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wigcznie
z takimi samymi czynnosciami dla Robét realizowanych przez kazdego Podwykonawce;

b)  fotografie oznaczone datami przedstawiajgce stan zaawansowania i postgpu na Placu Budowy;

c) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji Urzgdzen i Materiatow, nazwe producenta, miejsce wyrobu,
procent zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:
(i) rozpoczegcia wyrobu,
(i)  inspekcji Wykonawcy,
(iii) prob,
(iv) wysylki i przybycia na Plac Budowy;
d)  szczegotowe informacje opisane w Subklauzuli 6.10 Warunkéw Szczegolnych,
e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikéw préb i atestow Materiatow;

f) liste powiadomien, wystanych na mocy Subklauzuli 2.5 Warunkow Ogélnych oraz na mocy
Subklauzuli 20.1 Warunkéw Ogolnych,




9)

h)

k)

dane statystyczne dotyczgce bezpieczenstwa, wigczajac szczegotowe informacje natemat
niebezpiecznych zdarzen i czynnoéci odnoszgcych sie do bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczenstwem;

poréwnanie (w formie wykresu Gantta w programie MS Project badz réwnowaznym, ktéry bedzie
umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie *.mpp) faktycznego
i planowanego postepu rzeczowego i finansowego pracy, ze szczegdtami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktore moglyby zagrozi¢ ukorniczeniu Robét zgodnie z Kontraktem oraz srodkéw
przedsiewzietych (lub majgcych by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdzZnieniom, wedtug
wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego, w sposob umozliwiajacy Wykonawcy
odpowiednie raportowanie,

informacje w zakresie wptywu postepu prac na zaplanowane zamkniecia torowe,

szczegoty wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktore mogtyby zagrozié ukonczeniu Robot
zgodnie z Kontraktem oraz $rodkow przedsiewzietych (lub majacych by¢ przedsiewziete) w celu
zapobiezenia opoznieniom,

uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Subklauzli 14.4 Warunkéw Szczegélnych w
odstepach miesigcznych wraz z pozycjami, ktére mogg sie pojawi¢ w wyniku zastosowania
Klauzuli 13 oraz Klauzuli 20 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych postanowieniami Warunkéw
Szczegdlnych,

Zatwierdzong Kwote Kontraktowa, ktéra powinna obejmowaé wszystkie okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na jej wysokos¢, wraz z wyjasnieniem ewentualnych rozbieznosci.

zestawienie Podwykonawcow,

opis dziatarn Wykonawcy w zakresie ochrony érodowiska oraz dziatan wyniklych z zalecen

nadzoru Srodowiskowego (w tym przyrodniczego), w tym miedzy innymi:

(i) szczegotowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie ochrony
srodowiska (np. Zgody wodnoprawne, postanowienie na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia, decyzje o
usunieciu drzew i krzewow, zezwolenia na odstepstwa od zakazow, o ktérych mowa w
przepisach ustawy o ochronie przyrody),

(i) szczegotowy opis dziatari organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajgcych z wymagan w zakresie ochrony srodowiska na podstawie uzyskanych decyzji
administracyjnych,

(iii) szczegotowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony $rodowiska (w tym przej$é dla zwierzat,
obiektéw inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przej$¢ dla zwierzat, urzgdzen
ochrony zwierzat, urzadzen stuzgcych ochronie klimatu akustycznego i urzgdzen w zakresie
gospodarki wodno-Sciekowej), ze wskazaniem doktadnej lokalizacji i parametrow
wykonanych urzadzen,

(iv) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska naturalnego, w tym
wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce Robotami oraz informacje na temat wszystkich dziatan
podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatarh zapobiegawczych i naprawczych,



(v) informacje na temat wytworzonych odpadéw i sposobow ich zagospodarowania, zgodnie z
obowiazujacymi Regulacjami Zamawiajacego w definicji nadanej OPZ

Wymagana zawarto$¢ i ilos¢ Raportéw oraz terminy ich dostarczania mogg ulec zmianie w uzgodnieniu
z Inzynierem.

Klauzula 4.23 [ Dzialania Wykonawcy na Placu Budowy ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do Terenu Budowy oraz do takich dodatkowych obszarow, jakie
moze otrzymac i uzgodni¢ z Inzynierem jako tereny robocze. Wykonawca podejmie konieczne kroki
dla utrzymania Sprzetu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na terenie Terenu Budowy i tych
obszaréw dodatkowych, z dala od terenéw sgsiednich.

W trakcie wykonywania Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd i bedzie sktadowat lub pozbywat sie wszelkiego zbegdnego
Sprzetu Wykonawcy i nadwyzek materiatow. Wykonawca bedzie usuwat z Terenu Budowy wszelkie
szczatki, odpadki oraz Roboty Tymczasowe, ktore nie sg juz potrzebne.

Po wydaniu Swiadectwa Przejgcia Wykonawca usunie i zabierze caty Sprzet Wykonawcy, nadwyzki
materiatéw, szczatki, odpadki i Roboty Tymczasowe z tej czgSci Terenu Budowy i Robot, dla ktorej
wystawiono Swiadectwo Przejecia. Wykonawca pozostawi te czesé Terenu Budowy i Robdt w stanie
czystym i bezpiecznym.

Klauzula 4.24 [ Wykopaliska]

Klauzula otrzymuje brzmienie.

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i inne pozostatosci
lub obiekty interesujace pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, znalezione na Placu
Budowy, beda wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne
srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usunigcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub
przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, w tym réwniez w przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera oraz przy uzyciu dostepnych $rodkow,
zabezpieczy to znalezisko i oznakuje miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi o
znalezieniu tego znaleziska wiasciwego wojewoédzkiego konserwatora zabytkow, lub inne witasciwe
organy w przypadku odkrycia niewybuchu lub niewypatu, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwe organa
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Niezaleznie od zdania poprzedniego
Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢, do jak najszybszego
przywrécenia Terenu Budowy, do stanu, w ktérym bedzie mozliwe dalsze wykonywanie Robét.
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Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklazulg 3.5 Warunkéw
Szczegolnych, aby uzgodnic¢ lub okresli¢ te sprawy.

Klauzula 4.25 [ Dziennik Budowy ]

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Terenie Budowy. Kierownik
Budowy musi na kazde zadanie udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania
wpisow zgodnie z Prawem budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera od stosowania sie do wymogow
Subklauzuli 1.3 Warunkéw Szczegolnych, chyba Ze uzgodniono inaczej pomigdzy Stronami a
Inzynierem oraz potwierdzono na pi$mie.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zglosic
Inzynierowi. Inzynier podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem
budowlanym i Umowa.

Klauzula 5. [ Mianowani Podwykonawcy ]
Cata klauzula (subklauzule 5.1 — 5.4) nie znajdujg zastosowania.

Klauzula 6. [ Personel Kierowniczy i Sita Robocza ]

Klauzula 6.5 [ Godzin pracy ]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 6.8 [ Kadra Wykonawcy ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Podczas realizacji Robot oraz tak diugo pozniej, jak bedzie to konieczne do wypetnienia zobowigzan
Wykonawcy, Wykonawca zapewni cate kierownictwo konieczne do: planowania, organizacji,
kierowania, zarzadzania, inspekcji i dokonywania préb przy pracy, w szczegodlnosci zapewni
personel okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

2. Kierownictwo Wykonawcy bedzie posiadaé stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych
im funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce jakiejkolwiek osoby
z kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane przez Prawo budowlane oraz posiadaé¢ do$wiadczenie oraz
kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia lub w ogtoszeniu o zamowieniu.

3. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z oséb umocowanych lub
uprawnionych do kierowania budowg i do kierowania robotami, co do ktérych okreslono wymagania




w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia lub ogloszeniu o zamowieniu, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiang w terminie 7 dni od
daty przedtozenia zmiany. Zmiana taka nie bedzie miata wptywu na Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa. Wykonawca przeditozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub Robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowic
podstawy do przediuzenia Czasu na Wykonanie.

4. Kierownictwo bedzie sprawowane przez wystarczajgcy liczbe osob posiadajacych dostateczng
znajomos$¢ jezyka komunikatéw (zdefiniowanego w Subklauzuli 1.4 Warunkéw Szczegolnych oraz
dziatan przewidzianych do prowadzenia (wigcznie z wymaganymi metodami i technikami,
zagrozeniami mozliwymi do napotkania i metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalajgcej
i bezpiecznej realizacji Robét.

Klauzula 6.9 [ Personel Wykonawecy ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Personel Wykonawey bedzie odpowiednio wykwalifikowany, biegty oraz doswiadczony w swych
zawodach lub zajeciach. Inzynier lub Zamawiajgcy moze wymagac, aby Wykonawca usunat kazda
osobe (lub spowodowat jej usuniecie) zatrudniong na Terenie Budowy lub przy Robotach, wtgcznie
z Przedstawicielem Wykonawcy, jesli ma to zastosowanie, ktora:

a) uporczywie nieodpowiednio sie zachowuje lub wykazuje brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Kontraktu,

d) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ktorej dziatanie (badz
zaniechanie dziatania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub
srodowiska naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w $rodowisku.

2. Wykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy wykonaniu
Umowy, ktérych usuniecia zazgda Inzynier lub Zamawiajgcy. Zmiana Personelu na zadanie
Inzyniera lub Zamawiajgcego wymaga podania pisemnego uzasadnienia. Zmiana taka nie bedzie
wymagata aneksu do Umowy.

3. W sktad Personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby posiadajgce: uprawnienia wymagane przez
przepisy Prawa budowlanego, jak réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne niezbgdne do podjecia obowigzkéw zgodnie z
Kontraktem. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce osoby z
Personelu — nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia). Jezeli wystgpi taka
okoliczno$¢, to Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo (lub spowoduje jej
wyznaczenie).




4. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do weryfikacji, czy osoba zastepujgca (nowa lub na
zastepstwo) posiada odpowiednie, takie jakie zostaty okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub ogtoszeniu o zamowieniu, doswiadczenie i kwalifikacje. W celu umozliwienia
Zamawiajgcemu weryfikacji, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie w
sktadzie Personelu i na Zgdanie Zamawiajgcego przekaze informacje i dokumenty niezbedne do
zweryfikowania doswiadczenia i kwalifikacji tego Personelu.

Klauzula 6.10 [ Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie przedktadat Inzynierowi szczegétowe informacje o liczbie w kazdej kategorii
Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy na Terenie Budowy. Szczegotowe
informacje nalezy przedstawi¢ w kazdym miesigcu kalendarzowym, w formie zatwierdzonej przez
Inzyniera, do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie prace wraz z zaleglymi, o ktorych jest wiadome,
ze sg zalegle na date ukonczenia podang w Swiadectwie Przejecia.

Personel Wykonawcy musi spetniac wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach
Zamawiajgcego) umozliwiajgce prace na czynnych torach linii kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwg ilos¢ personelu posiadajgcego wymagane prawem i
Regulacjami Zamawiajgcego kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie Robo6t maszynami torowymi w
stacjach i na szlakach, w tym na torach eksploatowanych.

Inzynier moze zazadac usunigcia z Placu Budowy Sprzetu nieposiadajgcego wymaganych $wiadectw
dopuszczenia do eksploatacji i $wiadectw sprawnoéci technicznej oraz oséb obstugujacych ten sprzet
bez wymaganych uprawnien.

Wykonawca i jego personel bedg przestrzegac i bedg ich obowiazywaty wszystkie przepisy prawa
krajowego. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia i koszty postepowania
wynikajace z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawce i jego personel przepiséw prawa.

Klauzula 6.12 [ Personel Zagraniczny ]

Dodaje sie klauzule w nastepujgcym brzmieniu:

W przypadku zatrudnienia personelu zagranicznego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zapewnienie zatrudnienia zgodnie z majacym zastosowanie polskim prawem, z uwzglednieniem
przepisdw dotyczgcych wiz dla rezydentéw, pozwolen na prace oraz wymaganych uprawnien dla
personelu inzynierskiego i zarzadzajacego.

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu i robotnikéw, zapewni poprzez
ttumaczy sprawne porozumiewanie sie w jezyku polskim Stron Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przesiedlenie na miejsce rekrutacji calego personelu
zagranicznego zatrudnionego przy Robotach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wtasciwg opieke
nad takimi osobami do czasu ich wyjazdu z Polski. W przypadku zaniedbania Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przesiedli¢ oraz utrzymac takie osoby i odzyska¢ poniesione w tym zakresie koszty
od Wykagnawcy /W przypadku smierci w Polsce kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy,
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowne zatatwienie spraw zwigzanych z jego powrotem
(transportem zwiok) lub pogrzebem.

Wszystkie koszty odnoszace sie do stosowania tej Subklauzuli poniesie Wykonawca.

Klauzula 7. [ Urzadzenie, Materialy i wykonawstwo ]
Klauzula 7.1 [ Sposo6b Realizacji ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie prowadzit wyréb Urzadzen, pozyskiwanie i wyrob Materiatdw oraz catg inng
realizacje Robdt:

a)  w sposob, (jesli jest) wyspecyfikowany w Kontrakcie,
b)  we whasciwy, profesjonalny i staranny sposéb, zgodnie z uznang dobrg praktyka,

c)  przy uzyciu urzadzen wiasciwie wyposazonych dopuszczonych do eksploatacji i Materiatow
dopuszczonych do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, nie powodujacych
zagrozenia, wyjawszy przypadki, gdy jest to inaczej sprecyzowane w Kontrakcie.

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg spetnia¢ Wymagania
Zamawiajacego, byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym i
Regulacjami Zamawiajgcego i muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed datg zlozenia
zamowienia jak réwniez przed datg wbudowania lub zamontowania.

7adna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwiaszcza przeciecie lub zamknigcie istniejgcych
toréw kolejowych, drog, wodociagow lub innego urzgdzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zostac
przeprowadzona bez pisemnego (pod rygorem niewaznosci) pozwolenia Inzyniera. VWWykonawca winien
w odpowiednim czasie — co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem takich Robot — ztozyC wniosek na pismie
o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego
nadzoru i podjecia wtasciwych srodkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa,
wiacicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Placem Budowy iunikac powodowania tam
jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszystkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesiji czy budynkéw
sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy
szkody.

Wykonawca zapewni ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji podziemnych oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych,
rurociagach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach, wszystkich rodzajow, budynkach i
budowlach - wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca winien uwzgledni¢ i postepowaé zgodnie ze szczegdtowymi zapisami znajdujgcymi sie w
OPZ, o ile takowe zostaly przewidziane zapisami OPZ. Wykonawca winien bez zwtoki, na wiasny koszt



naprawi¢ wszystkie szkody, i jezeli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone
przez Inzyniera.

W przypadku koniecznosci zamknigcia toru szlakowego lub drogi publicznej Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w Kontrakcie.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia ruchu drogowego alternatywnymi trasami objazdowymi,
Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zaprojektuje, uzgodni i wykona tymczasowy
przejazd kolejowo-drogowy, uwzgledniajgc obowiazujace Regulacje Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty z tytutu czasowej organizacji ruchu drogowego (dokumentacja projektowa, wykonanie
i utrzymanie) lezg po stronie Wykonawcy.

Razem z wnioskiem o pozwolenie na rozpoczgcie Robot, Wykonawca winien przedstawié Inzynierowi
liste wszystkich Urzgdzen, ktérych on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzyé.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje, oznakowanie
czy inne dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwo$é wprowadzenia do
obrotu danych Urzadzen lub Materiatéw zgodnie z przepisami

Klauzula 7.2 [ Prébki ]
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Przed uzyciem Materiatow lub Urzadzen, Wykonawca dostarczy nastepujace probki, dokumentacje i
odnos$ne informacje do akceptacji Inzyniera:

(a) standardowe préobki producenta Materiatow oraz prébki i dokumentacje wyspecyfikowang w
Kontrakcie, wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

(b) dodatkowe prébki, na podstawie polecen Inzyniera jako Zmiany,

(c) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie Materiatdbw do stosowania w budownictwie, a w
przypadku Urzadzen dokumenty techniczne m.in. DTR (Dokumentacja Techniczno —
Ruchowa), wymagane atesty, dopuszczenia, certyfikaty, instrukcje i gwarancje - wszystkie na
koszt Wykonawcy.

Zlozenie powyzszych oswiadczen czy dokumentdéw, jak réwniez przyjecie ich lub zgoda
Zamawiajgcego lub Inzyniera na zastosowanie Materiatow czy Urzgdzen, nie zwalnia ani nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy. W szczegolnosci przyjecie aprobaty czy atestu z ograniczonym
terminem waznosci nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku przedstawienia wraz z wnioskiem o
Swiadectwo Przejecia wiasciwego, wymaganego wtadciwymi przepisami lub normami, waznego
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas nieokreslony. Jezeli bedzie to wymagane
przepisami obowigzujgcymi na dzien uzyskania Swiadectwa Przejecia - konieczne jest uzyskanie przez
Wykonawece i przekazanie Zamawiajgcemu przed dniem uzyskania Swiadectwa Przejecia - $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego oraz
swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urzgdzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu
lejowego nie ograniczonych terminem lub zastrzezeniami czy warunkami.




Klauzula 7.4 [ Préby ]
Klauzula otrzymuje brizmienie:

Niniejsza klauzula odnosi sie do wszystkich prob wymienionych w Kontrakcie poza Probami
Eksploatacyjnymi, jesli sg one wymagane.

Wykonawca dostarczy wszelkg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczng,
wyposazenie, paliwo, materialy zuzywalne, przyrzady, robocizne, materiaty oraz odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel konieczny do sprawnego przeprowadzenia préb.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem czas i miejsce dokonania ustalonych préb wszelkich Urzadzen,
Materiatow i innych czesci Robét.

Na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] Inzynier moze zmieni¢ miejsce | szczegoly ustalonych prob lub
polecié¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych prob. Jezeli takie zmienione lub dodatkowe préby
potwierdza, ze badane Urzadzenie, Materiaty lub wykonawstwo nie s3 zgodne z Kontraktem, to koszt
wykonania danej Zmiany zostanie poniesiony przez Wykonawce, niezaleznie od innych postanowien
Kontraktu.

Inzynier powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 24 godziny o swoim zamiarze
uczestniczenia w probie. Jezeli Inzynier nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, to z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy Wykonawca otrzyma inne polecenie Inzyniera, Wykonawca moze dokonac préb pod
jego nieobecno$é, a proby przeprowadzone w takim przypadku beda traktowane tak, jakby odbyly sie
w obecnoéci Inzyniera.

Jezeli z powodu wykonania polecenia Inzyniera lub opo6Znienia, za ktére Zamawiajacy jest
odpowiedzialny nastgpi opéznienie, czy tez WWykonawca poniesie Koszt, to Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie uprawniony do;

(a)przedtuzenia czasu o takie opdZnienie na mocy subklauzuli 8.4, jesli wykonanie jest lub bedzie
opo6znione, oraz

(b)pokrycia takiego Kosztu.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z subklauzulg 3.5 dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Pokrycie Kosztu, o ktorym mowa w punkcie (b) niniejszej klauzuli, zostanie kazdorazowo potwierdzone
w drodze Zmiany Umowy. Zmiany Umowy dokonuje sie zgodnie z Aktem Umowy.

Wykonawca niezwtocznie dostarczy Inzynierowi odpowiednio poswiadczone raporty z prob. Jezeli
wynik préb bedzie pozytywny, to Inzynier potwierdzi Swiadectwo Wykonawcy z prob lub wystawi mu
swiadectwo potwierdzajace pozytywny wynik prob. Jezeli Inzynier nie wzigt udziatu w prébie, to bedzie
sie uwazato, ze uznat dokonane odczyty za wierne.



Klauzula 7.6 [ Prace zabezpieczajace i naprawcze ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Pomimo wszelkich wczeéniejszych préb lub poswiadczen, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy:

(a) usuniecie z Terenu Budowy i zastapienie wszelkich Urzadzen lub Materiatow, ktore nie sg
zgodne z Kontraktem;

(b) usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z Kontraktem,
oraz

(c) wykonanie wszelkich prac, kiore sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa Robdét, czy to z
powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé sie do takich polecett w rozsgdnym czasie, ktéry powinien byc
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostanie nakazana na podstawie pkt.(c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia
wykonania wynikajgcych z polecenia prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskiwania uprzedniego upowaznienia sgdowego.

Postanowienia niniejszej klauzuli stosuje sie odpowiednio w okresie Gwarancji Jakosci/Okresie
Zgtaszania Wad.

Jezeli wady nie dadzg sie usunaé badz z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
czasie odpowiednim, termin Gwarancji Jakosci/Okres Zgtaszania Wad ulega przediuzeniu o czas

okreslony przez Inzyniera zgodnie z subklauzula 3.5.

Klauzula 7.9 [ Przekopy Kontrolne ]

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

W celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego i unikniecia jego ewentualnych uszkodzen, Wykonawca
wykona przekopy kontrolne na swoj koszt z powiadomieniem zarzadcy terenu, urzadzen itp., z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, po uzyskaniu wtasciwych zgod.

Wykonawca, w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, zobowigzany jest do niezwlocznego
usuniecia powstatych uszkodzen. Odpowiednie zastosowanie znajduje subklazulg 4.14 Warunkéw
Szczegolnych.




Klauzula 7.10 [ Materialy z Rozbidrki i Odpady ]
Dodaje sie klauzule w brzmieniu.

1. Przed rozpoczeciem Robét, Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawca przeprowadzi przeglad obiektow
i dokona wstepnej kwalifikacji materiatow przewidzianych do demontazu. Dalszy sposob
postepowania z materiatami z demontazu bedzie zgodny z Prawami. Materiaty z demontazu
nieprzydatne Zamawiajgcemu staja sie wtasnoscig Wykonawcy.

2. Niezaleznie od tego, jak Zamawiajgcy zamierza wykorzysta¢ Materiaty i Urzgdzenia, wzgledem
ktorych rezerwuje sobie prawo wiasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich demontazem,
segregacjg, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego beda poniesione przez Wykonawce.

3. Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzgdzenia do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonania Robdt, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakosé oraz wiasciwosci ibyly dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane
Materialy oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale podczas demontazu Urzadzen
istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce i muszg zostaé
usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych Urzadzen do stanu sprzed
demontazu.

4., Miejsca czasowego magazynowania bedg zlokalizowane w obregbie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

5.  Materiaty przydatne Zamawiajgcemu stanowig w szczegoélnosci:

a) Materialy starouzyteczne — sg to Materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

b) Materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneraciji lub reprofilacji — sa to Materiaty kwalifikujgce sig do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

c) pozostate Materiaty do ponownego uzytku;

d) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, ktore utracity pierwotng wartos¢
uzytkows.

6. Wykonawca jest wytworca odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami w wyniku éwiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow.

7.  Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, w szczegodlnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowa¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
b) powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

c) wywolywaé niekorzystnych skutkow dla terenéw wiejskich Iub miejsc o szczegolnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.



10.

11.

12.

13.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten
cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach — dalej jako ,ustawa o odpadach” — oraz jej aktami wykonawczymi w tym
zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegoélnych rodzajow
odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac
sie wtasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddéw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadajg;

a) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

b) koncesjg na podziemne sktadowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli

nieruchomosci;

c) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, jest obowigzany do:

a) prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji
odpadow;

b) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach io gospodarowaniu
odpadami.

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Inzynierowi w terminie kwartalnym informacje

o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadow. Informacja powinna byc¢

przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajgcego.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego wytworcg

odpadow.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg réwniez

wszystkich Podwykonawcow.

Klauzula 7.11 [ Wymagania zwigzane z organizacjg ruchu pociggow ]

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie organizacji ruchu
pociggow w czasie catego okresu prowadzenia Robdt wedlug zasad opisanych w OPZ.




Klauzula 8. [ Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie ]
Klauzula 8.1 [ Rozpoczecie Robot ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Data Rozpoczecia bedzie data, w ktorej Akt Umowy zostanie zawarty.

Po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca przystapi do wykonania wszelkich zobowigzan poprzedzajgcych
realizacje Robot, a nastepnie do realizacji Robét, tak szybko, jak tylko bedzie to mozliwe.

Prace zwigzane z realizacja Robét bedg prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
Harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z
Kontraktem.

Po Dacie Rozpoczecia, Wykonawca - w imieniu Zamawiajgcego i po akceptacji Zamawiajacego -
zawiadomi wiasciwy organ o zamierzonym terminie rozpoczecia realizacji Robét, podajgc na pismie:

1) liste personelu Wykonawcy (wymienionego z nazwiska), ktéry peini¢ bedzie funkcje Kierownika
Budowy i Kierownikow Robét oraz dotgczajgc:

a) oéwiadczenie Kierownika Budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b) oéwiadczenia Kierownikéw Robét o przyjeciu obowigzku kierowania Robotami,

c) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem uprawnienia budowlane ww. o0sOb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2) liste personelu Inzyniera (wymienionego z nazwiska), ktory petni¢ bedzie funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym wskazaniem koordynatora zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego:

a) oséwiadczenia inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzku inspektora,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem uprawnienia budowlane ww. o0s6b oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu dotyczacym bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z Prawa budowlanego.

Wykonawea i Inzynier sa zobowiazani dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wymienione w pkt 1), 2)
i 3) w odpowiednio wczesniejszym terminie. Powyzsze dotyczy rowniez kazdej zmiany Personelu.

Przed rozpoczeciem Robot, Wykonawca w ramach aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przediozy liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleni lub zezwolen, wymaganych dla okresu
realizacji Roboét, jesli ich pozyskanie bedzie niezbedne dla wykonania Robot, a nie zostaty one
wigczone do Kontraktu.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy jakichkolwiek dokumentow, o ktérych mowa w niniejszej Subklauzuli
w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki opéznien w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang
poniesione przez Wykonawce.



Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz
dowody opfacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt.

Klauzula 8.2 [Czas na Ukonczenie]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wykona catos¢ Robét, oraz wszelkie inne pozwolenia niezbedne do eksploataciji robét,
oraz wykona pozostate Dokumenty Wykonawcy w terminie do Daty Ukoriczenia, do ktorej liczony jest
Czas na Ukonczenie, jaka zostata okreslona w Zalgczniku nr 1 do Aktu Umowy.

W ramach tego Czasu na Ukonczenie Zamawiajgcy wydzielit Etapy (Kamienie Milowe) okreslone w
Subklauzuli 8.13 Warunkéw Szczegélnych okreslajgce zakresy rzeczowe i terminy wykonania
poszczegodlnych faz zamoéwienia.

Klauzula 8.3 [ Harmonogram ]
Zmianie ulega nazwa (tytuf) klauzuli zas sama kiauzula otrzymuje brzmienie:

1. W terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
do zatwierdzenia - w programie MS Project badz rownowaznym, ktory bedzie umozliwiat
odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie *.mpp, (z zastrzezeniem
informacji dotyczacej przeptywow pienieznych (cash flow) zwigzanych z wykonaniem Umowy,
ktéra ma byC przedstawiana takze w formacie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej
takze jako ,HRF”) dla catego Kontraktu, sktadajgcy sie z nastepujgcych czeéci:

a) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robdt - w programie MS Project badz réwnowaznym,
ktory bedzie umozliwiat odtwarzanie, przechowywanie, zapis i zmiane plikéw w formacie *. mpp
zawierajgcy prace w ramach Robot oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie;

b) Harmonogram Pracy Ludzi, Harmonogram Pracy Sprzetu;

¢) Harmonogram Dostaw, Harmonogram Materiatow;

d) Harmonogram Przerobow, Harmonogram Ptatnosci;

e) Schemat Etapowania;

f) Raport Towarzyszacy.

Wszystkie czesci sktadowe HRF zostang przygotowane wedtug wzoréw uzgodnionych z Inzynierem.
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu Robét w zakresie ppkt a) bedzie zawierat:

() kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac¢ zadania objete Kontraktem z wyrazng
graficzng ilustracjg Sciezki krytycznej Robdt, tj.: terminy wykonywania Dokumentow
Wykonawcy oraz terminy i kolejno$é wykonywania Robot, tak aby osiggnaé zakonczenie
zakresu okreslonego w kazdym Etapie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb
koricowych dla kazdego asortymentu Robdt okreslonych w danym Etapie oraz dla




pozostatych Robét, a takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przed uptywem Czasu na
Wykonanie, oraz

(i) okresy na przeglady i odbiory,

(i) kolejno$é i roztozenie w czasie inspekcji i prob, wyspecyfikowanych w Kontrakcie,
(iv) daty rozpoczecia i zakoriczenia Robét na realizowane; inwestycji,

(v) daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych asortymentéw Robdt,

(vi) zapewnienie dostaw materiatow i urzagdzen na Teren Budowy, réwniez w okresie zimowym,
w zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci Robot,

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robdt ze wzglgdu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.
ze wzgledu na wymogi decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach),

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegolnych etapach realizacji inwestycji wraz
z harmonogramem zamknieé torowych uwzgledniajgcym warunki okreslone w OPZ,

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robot lub przyjetych technologii prowadzenia
Robot,

(x) Etapy ustalone w Kontrakcie zgodnie z wymogami Subklauzuli 8.13 Warunkéw
Szczegolnych,
(xi) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.
Harmonogram dla etapu Rob6t w zakresie ppkt b) bgdzie zawierat:

(i) szczegoétowe informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy Personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu  Sprzetu Wykonawcy, wymaganych na
Terenie Budowy dla kazdego gtownego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu,
niezbednych do realizacji Robét w Czasie na \Wykonanie bedacy SciSle powigzany z
Harmonogramem Robot wedtug punktu a),

(i) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, datg zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram w zakresie ppkt c) powyzej bedzie zawierat:

(i) szczegdtowe informacje przedstawiajgce planowane do wbudowania ilosci Materiatow i
Urzadzen oraz planowane ilosci dostaw Materiatow i Urzadzen w kazdym miesigcu realizacji
Kontraktu, niezbedne do realizacji Rob6t w Czasie na Wykonanie, bedacy Scisle powigzany
z Harmonogramem Robét wedtug ppkt a) powyzej,

(i) date sporzadzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robo6t w zakresie ppkt d) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnoéci (netto i brutto) wynikajace z Harmonogramu Robot wedtug
punktu a), w ukladzie miesigcznym oraz ewentualne ich aktualizacje,

(i) koszty ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu,
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(iii) date sporzgdzenia Harmonogramu, podpis osoby sporzgdzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela WWykonawcy oraz jego podpis.

Harmonogram dla etapu Robot w zakresie ppkt e) bedzie zawierat: graficzne przedstawienie kolejnosci
wykonywania prac w kazdym etapie, uwarunkowane zamknieciami torowymi, wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem.

Harmonogram dla etapu Rob6t w zakresie ppkt f) bedzie zawierat:

(iy opis Inwestyciji,

(i) opis zatozen dotyczacych realizacji Kontraktu oraz jego zakres,

(iii} opis etapowania Robdt,

(iv) opis metod wykonywanych Robot, wydajnosci oraz sktad zespotow roboczych,

(v) opis Sciezki krytycznej,

(vi) przy aktualizacji Harmonogramu Robét opis odchylen oraz ich metody naprawcze,

(vii) rejestr ryzyk wraz z okresleniem wptywu na realizacje Umowy, harmonogram, Czas na
Wykonanie, Cene Kontraktowa oraz wskazaniem dziatan planowanych do podjecia w celu
minimalizacji ryzyk.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie odzwierciedlal wszystkie szczegolne wymagania zawarte w
Specyfikacjach.

Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca  uwzgledni
niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére mogg ograniczy¢ postep Robot, harmonogram

przyznanych zamknie¢ torowych (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowe wykonanie Umowy.

Harmonogramy zawierajace ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie moga byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
zakonczenia Robdét zgodnie z Czasem na Wykonanie.

Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robot lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

Personel Zamawiajgcego bedzie uprawniony do polegania na tym Harmonogramie przy planowaniu
swojej dziatalnosci.

W przypadku zgtoszenia przez Inzyniera uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni i ponownie przedtozy, poprawiony
Harmonogram rzeczowo-finansowy Inzynierowi do zatwierdzenia. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Inzyniera w powyzszym terminie, a przedtozony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie niezgodny z Umowa, Inzynier bedzie uprawniony (ale nie zobowigzany) do wstrzymania Robét
w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza YWykonawce.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni Etapy wykonania przedmiotu
Umowy, tak aby Umowa zostata wykonana w okreslonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

termjhowego wykonania Umowy.




Wykonawca bezzwiocznie da powiadomienie Inzynierowi o szczegolnych prawdopodobnych
przysztych wypadkach lub okoliczno$ciach, ktore moga niesprzyjajaco wptynac na prace, zwiekszy¢
Cene Kontraktowg lub opdzni¢ realizacje Robot. Inzynier moze wymagac, aby Wykonawca przedtozyt
oszacowanie tego przewidzianego wptywu przysztych wypadkéw lub okolicznosci i/lub propozycje
wedtug Subklauzuli13.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier przekaze Wykonawcy powiadomienie, ze Harmonogram (w
podanym zakresie) nie zgadza sig¢ z Kontraktem lub nie jest spéjny z faktycznym postepem pracy i
podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi Uaktualniony
Harmonogram zgodnie z niniejsza Subklauzulg 8.3 Warunkéw Szczegdlnych.

Inzynier nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Kontraktem, w ktérym data zakonczenia
Robét tacznie z dokonaniem wszelkich formalnosci przewidzianych w Kontrakcie, w tym w
szczegblnosci uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowania, wykraczajg poza Czas na Wykonanie
lub ktory zostat sporzadzony z uwzglednieniem roszczen nierozpatrzonych badz odrzuconych przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzula 20.1 Warunkow Ogolnych.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Kontraktu i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie, z przyczyn lezacych po stronie YWykonawcy, zatwierdzonego Harmonogramu
stanowi naruszenie Kontraktu oraz przestanke okreslong w Subklauzuli 15.1 Warunkow Ogalnych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz Harmonogramu na Terenie Budowy w formie wykresu
graficznego przedstawiajacego postep Robdt.

Kazdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja majg zostaé opatrzone datg jego
sporzadzenia, podpisem osoby sporzgadzajgcej, date zatwierdzenia oraz podpis.

Klauzula 8.4 [ Przediuzenie Czasu na Ukorniczenie]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie uprawniony do wnioskowania o przediuzenie Czasu na Wykonanie z
uwzglednieniem postanowieft  subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] w granicach w jakich
wykonanie dla celéw okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkoéw] begdzie opoéznione
wytacznie z powodu co najmniej jednej z ponizszych przyczyn:

(a) Zmiany, o ile korekta Czasu na Wykonanie zostafa uzgodniona w ramach procedury
wprowadzania danej Zmiany,

(b) opdznienia dajacego uprawnienie Wykonawcy do przedtuzenia czasu na mocy jakiejkolwiek
klauzuli niniejszych Warunkow,

(c) wyjatkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych, ktérych wystgpienia w danej porze roku
Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ w harmonogramie prac,

(d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez lub dajgcych sie
przypisaé Zamawiajacemu, Personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
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zatrudnionemu bezposrednio przez Zamawiajacego na Terenie Budowy.

Wykonawca przy okreslaniu Harmonogramu, jak rowniez przy planowaniu sposobu wykonania
zobowigzan Kontraktowych winien wzigé pod wzglad okolicznosé, ze Kontrakt realizowany bedzie w
okresie, w ktérym moga wystapié utrudnienia zwigzane z zagrozeniem
epidemicznym/epidemia/pandemig choréb zakaznych (w tym COVID-19).

Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedtuzenia Czasu na Wykonanie, to winien on wystapi¢ do
Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Inzynier, ustalajac kazde przediuzenie
czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac¢ przegladu wszelkich poprzednich ustalen na ten temat,
po czym moze zwiekszy¢ sumaryczne przediuzenie czasu.

Przedtuzenie Czasu na Wykonanie wymaga dla swej skutecznoéci wejscia w zycie Zmiany Umowy
dokonujgcej korekty Kontraktu w tym zakresie.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystykg warunkow
atmosferycznych, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddw deszczu
oraz $niegu w Kraju, ze szczegolnym uwzglednieniem lokalizacji wykonywania Robdt, takie ryzyko
przyjat i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Wykonanie.

Klauzula 8.6 [ Tempo wykonawstwa ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli kiedykolwiek:
a) rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla ukonczenia w Czasie na Wykonanie,

b) postep jest, lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu objetego
klauzulg 8.3 [Harmonogram]

z wyjatkiem przypadkéw, objetych klauzulg 8.4 [Przediuzenie Czasu na Wykonanie] to Inzynier moze
na mocy klauzuli 8.3 [Harmonogram] polecié Wykonawcy przediozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz raportu towarzyszacego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa i ukonczenia Robét w Czasie na

Wykonanie.

Z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Inzynier zaleci inaczej, Wykonawca winien przyja¢ skorygowane
metody, ktére moga wymagac przediuzenia godzin pracy czy tez liczby Personelu Wykonawcy czy tez
Dostaw na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jezeli tak skorygowane metody spowodujg takze, ze
Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje dodatkowo te koszty Zamawiajacemu
z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszeczenia Zamawiajgcego], poza karg umowng, jesli bedzie. ona
nalezna na mocy klauzuli 8.7 [Kary umowne] ponizej.




Klauzula 8.7 [ Kary Umowne ]

Zmianie ulega nazwa (tytul) klauzuli, zag sama klauzula ofrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych:

a)za niewykonanie w terminie Etapu |, okreslonego w Subklauzuli 8.13 lit;. a. Warunkow
Szczegolnych i w terminie tam wskazanym — w wysokosci 2000,00 zlotych (dwa tysiace |
00/100), za kazdy dzier zwtoki,

b)za niewykonanie w terminie Etapu ll, okreslonego w Subklauzuli 8.13 lit. b. Warunkow
Szczegodlnych i w terminie tak wskazanym — w wysokosci 0,03% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto (trzy setne procenta), za kazdy dzien zwtoki,

c)za niewykonanie w terminie Etapu lll, okreslonego w Subklauzuli 8.13 lit. c. Warunkow
Szczegdlnych i w terminie tam wskazanym — w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe] netto (pie¢ setnych procenta), za kazdy dzien zwtoki,

d)za niewykonanie Rob6t w Czasie na Ukonczenie — w wysokosci w wysokosci 0,1%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (jedna dziesigta procenta), za kazdy dzien zwioki,

e)za nieprzedstawienie lub rozpoczecie Robét bez zatwierdzonego Programu Zapewnienia
Jakosci w terminie lub zakresie, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.9 Warunkow Szczegolnych
— w wysokosci 1.000,00 ztotych (jeden tysigc i 00/100) za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzekazanie miesiecznego Raportu o Postepie Prac w terminach lub zakresie
okreslonym w Subklauzuli 4.21 Warunkéw Szczegdinych — w wysokosci 1.000,00 ztotych
(jeden tysiac i 00/100) za kazdy dzien zwioki,

g)za nieprzediozenie w terminie okreslonym w Subklauzuli 8.3 Warunkéw Szczegdlnych
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub uaktualnionego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego lub uwzgledniajacego uwagi Inzyniera — w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa
tysigce i 00/100) za kazdy dzien zwioki,

h)za niedotrzymanie terminu usuniecia wad lub wykonania Roboét zalegtych okreslonych
Swiadectwie Przejecia, w terminie w Swiadectwie Przejecia okreslonym, z tym
zastrzezeniem, ze termin na usuniecie tych wad i/lub wykonanie Robdét zalegtych nie moze
by¢ termin krotszy niz 7 dni —w wysokosci:
(i) 3.000,00 ziotych (trzy tysigce i 00/100) za kazdy dzien zwioki, w przypadku wady lub
Robot zalegtych powodujgcej utrudnienia w ruchu kolejowym, w odniesieniu do kazdej z
tych wad lub Robot,

(i) 500,00 ztotych (piecset i 00/100) za kazdy dzien zwioki, w przypadku innej niz okreslona
w pkt (i) powyzej wady lub Robét zalegtych, w odsieniu do kazdej z tych wad lub Robot.

) za niedotrzymanie terminu usuniecia wady lub usterki uniemozliwiajacej lub ograniczajace;
eksploatacje linii kolejowej w Okresie Zgtaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3
godziny — w wysoko$ci 1.000,00 ziotych (jeden tysigc i 00/100) za kazda rozpoczeta

odzine zwioki,



J)

k)

p)

q)

r)

za zwioke w przekazaniu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji
ubezpieczeniowe] (na ktérg sktadajg sie: umowa ubezpieczenia, ogoélne warunki
ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia) w terminie okreslonym w
Subklauzuli 18.1. ust. 6 Warunkéw Szczegolnych lub w przekazaniu podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajacego petnej dokumentaciji ubezpieczeniowej w terminie
okreslonym w SubKLAUZULI 18.1. ust. 8 Warunkéw Szczegdlnych — w wysokosci
5.000,00 ztotych (piec tysiecy i 00/100) za kazdy dzier zwioki:

w przypadku koniecznosci stosowania sygnatéw zastepczych (Sz) wynikajgcych z
wydtuzonego czasu trwania Robét z winy Wykonawcy lub nieusuniecia w ciagu 24 godzin
jakichkolwiek wad lub usterek z winy Wykonawcy w czynnych urzgdzeniach stuzgcych
do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysokosci 10.000,00 ztotych (dziesieé tysiecy i
00/100) za kazdg dobe stosowania sygnatéw zastepczych;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego, badZz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu
jej zmiany) zgodnie z Subklauzulg 4.4 Warunkéw Szczegodlnych — w wysokoéci 20.000,00
ztotych (dwadziescia tysiecy i 00/100) za kazdy taki przypadek;
za nieprzedstawienie Zamawiajacemu w terminie wskazanym w Subklauzuli 4.4 Warunkow
Szczegolnych poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawca lub
jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 ztotych (dziesieé tysiecy i 00/100) za kazdy dzier
zwioki;
za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci
10.000,00 ztotych (dziesie¢ tysiecy i 00/100) za kazdy taki przypadek;
za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) zgodnie z Subklauzulg 4.4 Warunkéw Szczegdlnych —
20.000,00 ztotych (dwadziescia tysiecy i 00/100) za kazdy taki przypadek;
za brak terminowego wykazania udziatu w realizacji przedmiotu Umowy podmiotu,
0 ktérym mowa w SubKLAUZULI 4.1 ust. 7 Warunkdéw Szczegdinych — w wysokoéci
1.000,00 ztotych (jeden tysige i 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu we wskazanym terminie dokumentéw, o ktérych
mowa w Subklauzuli 4.1 ust. 11 i 12 Warunkéw Szczegoélnych —w wysokosci 500,00 ztotych
(piecset ztotych i 00/100) za kazdy dzien zwioki;
za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.3 lit. A Gwarancji Jako$ci terminu na:
(i) doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci funkcjonowania objetych wadg
Robét lub Urzgdzen lub innych objetych gwaranacja przedmiotéow Kontraktu
- w wysokosci 1000,00 ztotych (tysigc i 00/100) za kazda rozpoczeta godzine
zwioki,
(i) catkowite usuniecie wady — w wysokosci 5.000,00 ziotych (pie¢ tysiecy i
00/00) za kazde rozpoczete 24 godziny zwtoki,



t)

za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.3 lit. B Gwarancji Jakosci terminu na:

(i) usuniecie wady istotonej w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng
eksploatacje przedmiotéw Kontraktu - w wysokosci 500,00 ztotych (piecset i
00/100) za kazda rozoczetg godzing zwtoki,

(i) catkowite usuniecie wady - w wyskosci 3.000,00 ztotych (trzy tysigce i
00/100) za kazde rozpoczete 24 godziny zwioki,

za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.3 lit. C Gwarangji Jakoéci terminu na:
(i) wykonanie dziatan zabezpieczajgcych i umozliwiajacych dlaszg prace i
eskploatacje przedmiotow Kontraktu - w wysokosci 1000,00 ztotych (jeden
tysigc i 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

(i) catkowite usuniecie wady - w wysokosci 1000,00 ztotych (jeden tysigc i
00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.4 lit. A Gwarancji Jakosci terminu na:

(i) doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci funkcjonowania objetych wada
Robot lub Urzadzen lub innych objetych gwaranacjg przedmiotow Kontraktu
- w wysokosci 1000,00 ztotych (jeden tysigc i 00/100) za kazda rozpoczeta
godzine zwioki,

(i) catkowite usuniecie wady — w wysokosci 5.000,00 ztotych (pigc tysigcy i
00/00) za kazde rozpoczete 24 godziny zwioki,

za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.4 lit. B Gwarancji Jakosci terminu na:

(iii) usuniecie wady istotnej] w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng
eksploatacje - w wysokosci 1000,00 ztotych (jeden tysigc i 00/100) za kazda
rozpoczetg godzine,

(iv) catkowite usuniecie wady - w wyskosci 3.000,00 ztotych (trzy tysigce i
00/100) za kazde rozpoczete 24 godziny zwioki,

za niedotrzymanie przewidzinego w dokumencie Gwarancji Jakosci dla wady okreslonej w
pkt 4.4 lit. ¢ Gwarancji Jakosci terminu na:

(v) podjecie dziatan zabezpieczajacych mozliwos¢ dalszej pracy (eksploatacii) -
w wysokoéci 1000,00 ziotych (jeden tysigc i 00/100) za kazde rozpoczete 24
godziny zwtoki,

(vi) catkowite usuniecie wady - w wyskosci 1000,00 ztotych (jeden tysiac i
00/100) za kazdy dzier zwtoki,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
z przyczyn wskazanych w Subklauzuli 15.2 Warunkow Szczegolnych — w wysokosci 30 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;
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2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z kar umownych wymienionych w pkt a) — w) odrebnie
i niezaleznie od pozostatych.

3. tgczna suma naliczonych kar umownych naliczonych w ramach Kontraktu oraz w zwigzku
z udzielong Gwarancjg Jakosci nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.

4.  Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych, odszkodowan i
kosztow zwigzanych z nienalezyta realizacjg rozktadu jazdy z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia brutto bgdz na skorzystanie przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Wykonania
do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowan i kosztow zwigzanych z nienalezytg
realizacjg rozktadu jazdy.

5.  Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajgcego z
utraty dofinansowania w ramach $rodkéw pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy
utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Strony uzgadniajg, ze do szkody Zamawiajgcego, pozostajacej w zwyklym zwigzku
przyczynowym z opoznieniem Wykonawcy, zaliczana bedzie rowniez utrata (w catosci lub czeéci)
srodkéw dofinansowania, ktére Zamawiajgcy pozyskat na sfinansowanie inwestycji, ktorej
wykonaniu stuzy niniejsza Umowa, a ktore utraci, jezeli inwestycja nie zostanie zrealizowana i
rozliczona w przewidzianym terminie, chyba Zze opéZnienie nie nastgpito z wylgcznej winy
Wykonawcy. Oznacza to, ze jezeli na skutek opdznienia Wykonawcy, Zamawiajgcy nie bedzie
mogt uzyskac zaktadanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, wéwczas utracone w ten sposob $rodki stanowié beda szkode, za ktora
odpowiedzialny bedzie Wykonawca i zostang one potrgcone z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, niezaleznie od Kar umownych i innych srodkéw przewidzianych Umowa.

7. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z przestanek odstgpienia
od Umowy, wszelkie naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne stajg sie natychmiast
wymagalne i zobowigzanie do ich zaptaty pozostaje w mocy réwniez po odstgpieniu od Umowy.

Klauzula 8.9 [ Nastepstwa zawieszenia ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli w wyniku zastosowania si¢ do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z subklauzulg 8.8
[Zawieszenie Robot], czy tez pdzniejszego podjgcia roboty wystgpi opbznienie, czy tez Wykonawca
poniesie Koszt, to winien on powiadomi¢ Inzyniera. Na mocy subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Wykonawca bedzie uprawniony do:

(a) przediuzenia czasu dla kazdego takiego opdznienia na mocy subklauzuli 8.4, jesli
wykonanie jest lub bedzie opéznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowaé zgodnie z subklauzulg 3.5 dla
uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.



Pokrycie Kosztu, o ktérym mowa w punkcie (b) niniejszej subklauzuli, zostanie kazdorazowo
potwierdzone w drodze Zmiany Umowy. Zmiany Umowy dokonuje sig zgodnie z Aktem Umowy.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia czasu, ani do pokrycia Kosztu poniesionego dla
naprawy skutkow wykonawstwa lub materiatéw, ani niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku
ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia zgodnie z subklauzulg 8.8 [Zawieszenie Robdt].

Klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 8.13 [Etapy]
Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

Dla Kontraktu ustanawia sie nastepujgce Etapy, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w nastepujgcych terminach:

a) ETAP | — 28 dni od Daty Rozpoczgcia — sporzadzenie i przedstawienie Inzynierowi
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mowa w subklauzuli 8.3 [Harmonogram].

b) ETAP Il — 12 miesiecy od Daty Rozpoczecia — osiggnigcie przez Wykonawce rzeczowego
zaawansowania Robdt odpowiadajgcego zaangazowaniu finansowemu na poziomie 30%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;.

c) ETAP Ill — 18 miesiecy od Daty Rozpoczecia — zakoriczenie wszelkich Robot i wykonanie
wszelkich innych czynnosci potrzebnych do dopuszczenia do uzytkowania jak rowniez
prowadzenia pasazerskiego ruchu kolejowego na przystanku Gdansk Firoga, wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych zgéd, decyzji, pozwolen, dopuszczen, w szczegolnosci pozwolenia na
uzytkowanie tego przystanku.

Klauzula 9. [ Proby Koncowe ]

Klauzula 9.1 [ Zobowiazania wykonawcy ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Wykonawca wykona Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg oraz subklauzulg 7.4 [Proby] po
dostarczeniu wszystkich dokumentéw, zgodnie z subklauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].

Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21-0 dniowym o dniu, w ktérym
Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych. Jesli nie uzgodniono inaczej,
to Proby Koncowe bedg wykonane w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub dniach
wyznaczonych przez Inzyniera.
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Jezeli w Szczegolnych Warunkach nie ustalono inaczej, to Proby Koncowe beds dokonywane w
nastepujacej kolejnosci:

(@ proby przedrozruchowe, ktére obejma odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne
,suche" czy ,zimne" dla wykazania, ze kazdy element czy Urzgdzenie moze by¢ bezpiecznie

poddane nastepnemu stopniowi (b);

(b)  proby rozruchowe, kiore obejma przepisane proby ruchowe dla wykazania, ze Roboty lub
ich Odcinek bedg mogty pracowaé bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami;

(c)  ruch probny, ktéry winien wykazac, ze Roboty lub ich Odcinek dziatajg niezawodnie i zgodnie
z Kontraktem.

W czasie ruchu probnego, kiedy Roboty dziatajg w ustalonych warunkach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera, ze Urzgdzenia sg gotowe do wszelkich innych Préb Koncowych, wigcznie z prébami
funkcjonalnymi, dla wykazania, ze Roboty spetniajg kryteria ustalone w Wymaganiach
Zamawiajgcego, w tym w szczegodlnosci w Regulacjach Zamawiajgcego.

Ruch prébny nie stanowi przejecia na mocy klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego.

Jesli w Szczegolnych Warunkach nie ustalono inaczej, to wszelkie produkty wytworzone przez Roboty
w trakcie ruchu probnego beda wlasnoscig Zamawiajgcego.

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inzynier winien bra¢ pod uwage tolerancje na wplyw
wczesniejszego uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robot. Wykonawca przediozy poswiadczony wynik tych Préb Inzynierowi skoro tylko Roboty lub
Odcinek przejdzie pozytywnie kazdg z Prob Koncowych, opisanych w podpunktach (a), (b) lub (c).

Klauzula 9.4 [Niepowodzenie préb koncowych]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli wyniki Préb Koricowych Robot lub Odcinka ponowionych zgodnie z subklauzulg 9.3 [Ponowne
Proby Koricowe] takze okazg sie negatywne, to Inzynier bedzie uprawniony do:

(@ zlecenia ponownego powtérzenia Prob Koncowych na mocy subklauzuli 9.3;

(b) odrzucenia catosci Robét lub, zaleznie od przypadku Odcinka, jezeli negatywny wynik
pozbawi Zamawiajgcego istotnych korzysci z Robét lub Odcinka. W takim przypadku
Zamawiajgcy bedzie mogt zastosowaé takie same $rodki zaradcze, jakie sg przewidziane
w pkt. (c) subklauzulg 11.4; lub

(©) wystawienia Swiadectwa Przejecia, jesli Inzynier pomimo to zarekomenduje jego
wystawienie, a Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.
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W przypadku jak w punkcie (c) powyzej Wykonawca winien postepowac zgodnie z wszystkimi innymi
zobowiazaniami zawartymi w Kontrakcie. Niezaleznie od powyzszego, w takim przypadku Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kwote, ktora bedzie odpowiadata zmniejszeniu wartosci Robét dla
Zamawiajacego z tej przyczyny. Kwota ta zostanie ustalona zgodnie z subklauzulg 2.5 oraz
subklauzulg 3.5.

Klauzula 10. [ Przejecie przez Zamawiajacego ]
Klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Z wyjatkiem przypadkow opisanych w subklauzuli 9.4 Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego gdy
(i) Roboty zostaly wykonane zgodnie z Kontraktem, wigcznie ze sprawami opisanymi w klauzuli 8.2
[Czas na Wykonanie] i z wyjatkiem tego, co jest dopuszczone na mocy pkt. (a) ponizej, oraz (ii) zostato
wystawione Swiadectwo Przejecia dla Robét, lub nalezy przyjac, ze zostato wystawione zgodnie z
niniejsza klauzula.

Wykonawca moze ztozy¢ Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia nie wczeséniej, niz
na 14 dni po dokonaniu odbioru koricowego Robét, potwierdzonego sporzadzonym i podpisanym przez
Inzyniera protokotem odbioru koricowego. Jezeli Roboty sg podzielone na Odcinki, to Wykonawca
moze podobnie wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

W ciagu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier winien:

(a) wystawic Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy, ustalajac date z jakg Roboty lub Odcinek
zostaly ukoniczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy
wadami, ktorych dokonczenie czy tez usuniecie nie bgdzie miato znaczacego wptywu na
uzytkowanie Roboét lub Odcinka zgodnie z przeznaczeniem; lub

(b) odrzucic wniosek, podajac przyczyny i okreslajgc roboty, ktorych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym
przypadku Wykonawca winien dokoriczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku na mocy niniejszej klauzuli.

Klauzula 10.2 [Przejecie cze$ci Robot]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Inzynier moze, zaleznie od wylgcznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ odrgbne Swiadectwo
Przejecia dla kazdej czesci Robot Statych.

Zamawiajacy nhie bedzie uzytkowat zadnej czeéci Robot (poza uzytkowaniem czasowym, ktore albo jest
przewidziane w Kontrakcie albo uzgodnione migdzy Stronami) zanim Inzynier nie wystawi Swiadectwa
Przejecia dla tej czesci chyba, ze Zamawiajacy takie korzystanie uzna za konieczne w celu zapewnienia
przejezdnoéci linii kolejowych nr 234 |ub 248 lub 253 lub linii stycznych/zaleznych.
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Niezaleznie od powyzszego, Strony uzgadniajg, ze rozpoczecie uzytkowania przez Zamawiajgcego
Robdt lub jakiejkolwiek ich czesci przed wystawieniem przez Inzyniera $wiadectwa Przejecia dla tej
czesci robot nie moze by¢ poczytywane jako odbidr lub przejecie tych Robét i nie zmienia warunkow
odbioru dla tych Robot.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla czeéci Robét, nalezy jak najwczesniej
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie niezbgdnych krokéw dla wykonania zalegtych Prob Koncowych.
Wykonawca winien przeprowadzi¢ te Proby Koncowe tak szybko jak to mozliwe przed uptywem

odno$nego Okresu Zgtaszania Wad.

Klauzula 10.3 [Zaktécanie Préb Koricowych]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 11. [ Odpowiedzialno$é za Wady ]
Klauzula 11.1 [Ukonczenie zaleglej pracy i usuniecie wad]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Okres Zgtaszania Wad rozpoczyna swoj bieg w nastepnym dniu po dacie wskazanej w Swiadectwie
Przejecia, z ktdéra to datg Roboty lub Odcinek zostaty ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

Aby zapewnic, ze Roboty oraz Dokumenty Wykonawcy i kazdy Odcinek bedg w stanie wymaganym
przez Kontrakt (oprécz zwyczajnego zuzycia), Wykonawca przed uptywem odnosnego Okresu

Zgtaszania Wad:

a) dokoriczy Roboty zalegte, jakie moga by¢ wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego w
protokole Odbioru koricowego Robét lub Odcinka w czasie, jaki zostanie wyznaczony, oraz

b) wykona wszelkie Roboty wymagane dla naprawy wad, jakie moga by¢ wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajgcego w protokole Odbioru koncowego Robét lub Odcinka lub ujawnione
w Okresie Zgtaszania Wad, w czasie jakim zostanie wyznaczony.

Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie po dacie wskazanej w Swiadectwie Przejecia to Wykonawca
zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) i Wykonawca te wady lub
uszkodzenia usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

Ustala sig, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przedmiot Kontraktu, tj. wszystkie Dokumenty
Wykonawcy i Roboty, w tym wszystkie Materiaty i Urzadzenia, wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady oraz Gwarancji Jakosci przez okresy wskazane w Zatgczniku nr 1 do Aktu Umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku badania Robot przy odbiorze w celu wykrycia wad, a dokonanie
przejecia przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniato Wykonawcy z tytutu jego odpowiedzialnosci na
podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktore mogly zostaé wykryte przez

Zamawiajacego.
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W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Okresie Zglaszania Wad w wykonanym przedmiocie
Umowy, Zamawiajgcy ma prawo w pierwszej kolejnosci zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad lub
usterek poprzez naprawe wadliwej czesci Robot lub Materiatow, a w razie jej niepowodzenia lub braku
mozliwosci naprawy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany wadliwej czgsci Robot lub Materiatow,
jak rowniez jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do charakteru wad
lub usterek i kosztéw ich usuniecia badz pomniejszenia wartosci — w odniesieniu do wad
nieusuwalnych. Zamawiajacy jest nieodwotalnie upowazniony do wykonania zastepczego, poprzez
powierzenie usuniecia wad lub usterek innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze uprawnienie to przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu po wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wad lub usterek, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym i bezskutecznym uptywie
wyznaczonego Wykonawcy terminu (czasu) na usunigcie tych wad lub usterek. W takim przypadku
Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie koszty zwigzane z wykonawstwem zastgpczym. W
powyzszym przypadku przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania.

Ustala sie, ze wszelkie wady lub usterki bedg usuwane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu), uwzgledniajacym realna mozliwos¢ usunigcia wady lub
usterki Za usuniecie wady lub usterki przyjmuje si¢ date wskazang w podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inzyniera protokole usuniecia.

Klauzula 11.2 [Koszt usuwania wad]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wszelkie roboty, do ktérych odnosi sig pkt b) Subklauzuli 11.1 [Dokoriczenie zaleglych prac i usuwanie
wad] Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na swéj koszt i ryzyko, jesli ich wykonanie zwigzane jest z:

a) projektem przyjetym do wykonania przez Wykonawce lub wykonanym przez Wykonawce
b) wykorzystaniem Urzgdzen lub Materiatow lub wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem,
c) niewykonaniu jakichkolwiek innych zobowigzan przez YWykonawce.

Celem unikniecia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca pokrywa takze koszty badan,
w wyniku ktérych wykryto wady.

W razie uchybienia przez Wykonawce wyzej wymienionemu obowigzkowi usuniecia wad, zastosowanie
znajduje subklauzula 11.4 [Zaniedbanie usunigcia wad].



Klauzula 11.4 [Zaniedbanie usuniecia wad]
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki w rozsadnym czasie, to moze by¢
wyznaczony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub uszkodzenie (usterka)
majg by¢ naprawione. Wykonawca powinien by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomiony o
takim terminie.

Jezeli Wykonawca nie dokona naprawy wady lub uszkodzenia w wyznaczonym terminie, a taka
naprawa ma by¢ na mocy subklauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad] wykonana na jego koszt, to

Zamawiajgcy wedtug wtasnego wyboru:

(@ bedzie upowazniony do usuniecia wady samodzielnie lub powierzenia usuniecia wady innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, a takze bez utraty uprawniern wynikajacych z Gwarancji
Jakosci. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu wszystkie koszty zwigzane z
wykonawstwem zastepczym. W powyzszym przypadku przepis art. 480 k.c. nie ma
zastosowania.

(b) jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajgcego istotnej czesci korzysci z Robét lub
znacznej czesci Robét, to moze wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie te;
czgsci Robot ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu lub na innych
podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub,
zaleznie od przypadku, takg ich czes¢, plus koszty finansowania i koszt rozbiérki, oczyszczenia
Terenu Budowy oraz zwrocenia Urzadzen i Materiatéw Wykonawcy.

Klauzula 11.5 [ Zabranie wadliwej cze$ci Robof]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli wada lub uszkodzenie nie moga by¢ sprawnie usuniete na Terenie Budowy a Zamawiajgcy
wyrazi na to zgode, to Wykonawca moze zabra¢ z Terenu Budowy wadliwe lub uszkodzone czesci
Urzadzen do naprawy na jego koszt i ryzyko. Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana dostarczeniem

odpowiedniego zabezpieczenia.

Klauzula 11.7 [ Prawo dostepu]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Do czasu wystawienia Swiadectwa Wykonania, Wykonawca bedzie miat zapewnione prawo dostepu




Zamawiajgcego zapewniona w jego wiasnym imieniu i dotyczy terenéw, co do ktérych Zamawiajgcemu
przystuguje wytgczne prawo korzystania z nich, jak réwniez z uwzglgdnieniem ograniczen, ktére
wynikajg z prowadzenia przez Zamawiajgcego czynnego ruchu kolejowego na terenie Robot.

W zakresie zwigzanym z dostepem do Robét, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
wszelkich okolicznoéci (w tym koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow z tym zwigzanych)
zwigzanych z Terenem Budowy (Placem Budowy) i dostepem do Roboét okreslonych w OPZ.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie okolicznosci zwigzane z dostepem do Robot sg mu znane, jak
réwniez, ze zapoznat sie z kosztami i ryzykami z tym zwigzanymi oraz, ze uwzglednit je w Zatwierdzone;
Kwocie Kontraktowe;.

Klauzula 11.8 [ Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Na zadanie Inzyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn
powstania wad. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy wada ma by¢ usunieta przez Wykonawce na mocy
subklauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], koszt badania winien by¢ uzgodniony lub ustalony przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia], a Wykonawca bedzie uprawniony do zwrotu takiego
Kosztu.

Pokrycie Kosztu, o ktorym mowa powyzej, zostanie kazdorazowo potwierdzone w drodze Zmiany
Umowy. Zmiany Umowy dokonuje sie zgodnie z Aktem Umowy.

Klauzula 11.12 [Gwarancja Jakosci]

Dodaje sie klauzule w nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca niniejszym udziela gwaranciji jakosci na wykonawstwo wszystkich Robot, a takze uzytych
Materiatow i Urzadzen na okres Gwarancji Jakosci wynoszacy 84 miesigce. Udzielona Gwarancja
Jakosci uwzgledniaé bedzie dokonywanie przez Wykonawce w okresie Gwarancji Jako$ci na swoj
koszt serwisowania i obstugi odnoénych maszyn i Urzgdzen zgodnie z zaleceniami ich producentow
illub dostawcow. Gwarancja Jakosci stanowi zobowigzanie Wykonawcy do usunigcia, na koszt
Wykonawcy, wszelkich wad w Dokumentach Wykonawcy i/lub wad fizycznych elementow Robot, i/lub
Urzadzen, iflub wyposazenia okreslonych w Kontrakcie iflub do dostarczenia (wymiany) Dokumentow
Wykonawcy i/lub rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie Gwarancji Jakosci.

Wykonawca zobowiazuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny (Karte Gwarancyjna) dla
Dokumentéw Wykonawcy, Materiatéw, Urzadzen i wykonawstwa wszystkich Robét. Podpisana przez
Wykonawce Karta Gwarancyjna (lub odrebne karty jezeli Wykonawca tak pisemnie uzgodni z
Zamawiajacym) zostang, przez Wykonawce, doreczone Zamawiajgcemu w brzmieniu uprzednio z
Zamawiajacym uzgodnionym (ktére zawiera¢ bedzie co najmniej, to co zawarto we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej Zalacznik nr 2 do Warunkéw Szczegoélnych, w terminie przed
wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Niewywiazanie sie przez Wykonawce z
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powyzszego obowigzku bedzie stanowito odpowiednio dla Inzyniera lub Zamawiajacego podstawe do
odmowy wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.

W okresie Gwarancji Jakosci, jak rowniez w zwigzku ze zobowigzaniami VWykonawcy zwigzanymi
z Gwarancji Jakosci, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszelkich okolicznosci (w tym
koniecznosci ponoszenia dodatkowych kosztow z tym zwigzanych) zwigzanych z Terenem Budowy
(Placem Budowy) i dostepem do Roboét okreslonych w OPZ. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie
okolicznosci zwigzane z dostgpem do Terenu Budowy sa mu znane, jak rowniez, ze zapoznat sie z
kosztami i ryzykami z tym zwigzanymi oraz, ze uwzglednit je w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie czynno$ci zwigzane z weryfikowaniem i/lub usuwaniem wad
i/lub usterek, w tym zwigzane z wejSciami na teren, na ktdérym znajduja sie zgtoszone wady i/lub usterki,
bedzie nastgpowac na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na swoj
koszt wszelkich dziatan, majgcych na celu zorganizowanie opisanego w zdaniu 1. terenu, a takze do
zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kosztéw, jakie Zamawiajacy poniesienie z tytutu
zorganizowania i/lub udostepnienia wejs¢ Wykonawcy na taki teren.

W przypadku wystgpienia wad i/lub usterek Robét i/lub uzytych Materiatow, i/lub Urzgdzen, Gwarancja
Jakosci oraz okres rekojmi za wady, dla elementéw wymienianych lub naprawianych ulega
przedtuzeniu o okres ich naprawy/wymiany io czas liczony od dnia pisemnego powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wystgpieniu wady i/lub usterki do dnia jej prawidtowego usuniecia.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajacy
jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i/lub prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa iflub w tresci Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin rekojmi za wady jest rowny terminowi Gwarancji Jakosci, co oznacza,
Ze uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg z uptywem 84 miesiecy, liczac od
dnia wskazanego jako dzien ukonczenia Robét w Swiadectwie Przejecia.

Wszelkie wady powinny by¢ usuwane (zaréwno na podstawie rekojmi jak i Gwarancji Jakosci)
w miejscu, w ktorym rzecz znajdowata sig w chwili ujawnienia wady, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi

zgode na usuwanie wady w innym migjscu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego cesji praw i obowigzkéw Zamawiajgcego z Gwarancji
Jakoéci i/lub rekojmi za wady, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o tym fakcie.

Wykonawca przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia oraz w calym okresie Gwarancji Jakosci
i rekojmi za wady jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do uczestniczenia w odbiorach w tym

w przegladach i odbiorach robét gwarancyjnych.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterek i/lub wad, badz nie usunie ich w ustalonym i/lub
wyznaczonym terminie, badz usunie je w sposob niewtasciwy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
powierzy¢ psuniecie wad iflub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrgcajac kwoty
nalezne ogobie trzeciej z tego tytutu z Zabezpieczenia Wykonania i/lub zgdajgc od Wykonawcy zwrotu




poniesionych kosztéow fgcznie z doptata 10% wartosci kosztow za ustugi koordynacyjne
Zamawiajgcego. Przepis art. 480 k.c. nie ma zastosowania. W przypadku opisanym w niniejszym
ustepie Zamawiajacy nie traci zadnych praw wynikajgcych z Gwarancji Jako$ci i rekojmi za wady.
Powyzsze postanowienia nie naruszaja, ani tez nie ograniczajg innych uprawnien i roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy wynikajgcych z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa
z tytutu rekojmi za wady, Gwarancji Jakosci oraz nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca bezwarunkowo gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wolny od wad oraz wykonany
zostanie zgodnie z niniejsza Umowg i jej celem.

Klauzula 12. [Obmiary i Wycena ]
Klauzula 12.1 [ Obowiazkowe Obmiary Robot ]

Klauzula otrzyrmuje brzmienie:

Roboty powinny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg Klauzula.

Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry powinien:

a)  niezwlocznie wzigé udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktory pomoze Inzynierowi w
dokonaniu pomiaréw; oraz

b)  dostarczyé wszelkich szczegétowych informacji, zgdanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przy$le zastepcy, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu)
Inzyniera beda uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robét Statych majg
by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy maja by¢ sporzgdzone przez Inzyniera. Wykonawca
powinien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadag i uzgodnic z Inzynierem te zapisy, a
nastepnie podpisac je, jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda
uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami i/lub nie podpisze zapisow jako uzgodnionych, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia, co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia, Inzynier powinien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzic je
lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania
wezwania do sprawdzenia zapiséw, to zostang one uznane za wierne.

Wykonawca podczas wykonywania Robét powinien prowadzi¢ i przechowywac dokumentacji budowy,
zgodnie z Prawem budowlanym, w tym Ksiggi Obmiaréw dla celéw rejestru wszystkich wymiaréw
Robot, wraz z niezbednymi notatkami, obliczeniami oraz rysunkami wymaganymi do ustalenia ilosci
Robot. Wykonawca bedzie prowadzit dzienne wpisy obmiarow, ktére bedg wykonywane wspblnie z
Inzynierem i zgodnie z kolejnoscig Robot oraz przed przykryciem jednego etapu przez nastepny.

Inzynier i Wykonawca zgodzg sie w sprawie zastosowania Ksiegi Obmiaréw dla celow obmiaru wedtug
Klauzuli 12, przed przedtozeniem pierwszego rozliczenia Wykonawcy wediug Subklauzuli 14.3
Warunkdw Sﬁzczegélnych. Jezeli brak jest zgody, wtedy Inzynier zdecyduje zgodnie z Subklazula 3.5.



Klauzula 12.2 [ Metody obmiaru ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjgtkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposob w
Kontrakcie:
a) obmiary majg byé dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robot Statych, oraz

b)  metody obmiaru majg by¢ zgodne z Przedmiarem Rob6t lub innymi odpowiednimi Wykazami.

Przedmiar Robot nalezy odczytywaé w powigzaniu z Warunkami Ogélnymi oraz Warunkami
Szczegolnymi, Specyfikacjg oraz Dokumentacjg Projektows. Wszelkie ilosci ustalone w Przedmiarze
Robét dotgczonym do Dokumetacii, sg ilosciami szacunkowymi. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze
Robét przedstawione s3 tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposob modyfikowaé
badz anulowac szczegotowego opisu zawartego w Kontrakcie, w tym w Warunkach Ogélnych oraz
Warunkach Szczegdlnych, Specyfikacjach oraz Dokumentacji Projektowej. Wykonawca, wyceniajac
poszczegdlne pozycje, powinien odnosi¢ sige do wyzej wymienionych dokumentéw w celu uzyskania
petnych wskazowek, informagiji, instrukcji i opisdbw Robét oraz zastosowanych Materiatéw. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji z obmiaréw wedlug wzoru

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Klauzula 12.3 [ Wycena ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to w celu uzgodnienia lub ustalenia Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej Inzynier powinien postgpowa¢ zgodnie z Subklauzulg 3.5 przez wycene kazdego
elementu Robdt, stosujgc pomiary uzgodnione lub ustalone zgodnie z Subklauzulami 12.1 oraz 12.2
oraz odpowiednie stawki lub ceny dla danego elementu.

Odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu Robot winna by¢ taka, jaka zostata zatwierdzona
w Kontrakcie dla tego elementu lub, jesli takiego nie ma, to ustalona zostanie kierujgc sie metodg
analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zblizonego elementu wystepujgcego
w Kontrakcie.

W przypadku, gdy w Kontrakcie stawka lub cena takiego elementu nie wystepuje i nie jest mozliwe
wyliczenie jej na podstawie analogii, interpolacji lub ekstrapolacji stawki lub ceny najbardziej zblizonego
elementu wystepujgcego w Kontrakcie, to nalezy jg okresli¢ przy wykorzystaniu katalogdéw cen robét
aktualnych na date dokonywania wyceny Zmiany, tj. przedtozenia propozycji Wykonawcy dotyczacej
wyceny Zmiany i korekty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. W ciggu 21 dni od daty zawarcia Umowy
Wykonawca zaproponuje i przedstawi do weryfikacji przez Inzyniera, a nastepnie przy pozytywnej opinii
Inzyniera do akceptacji przez Zamawiajgcego powszechnie stosowane katalogi cen Robét, z ktérych
ceny $rednie (aktualne na date dokonywania wyceny) beda podstawag do wyceny Robét, ktére nie
zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej (dla ktorych nie ma zastosowania zadna z pozycji z
Przedmiaru Roboét) oraz dla Robét, ktérych wykonanie nastepuje w wyniku zmiany Umowy. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce do weryfikacji katalogdéw cen albo w przypadku
uzasadpionego braku akceptacji przez Zamawiajagcego przedstawionych katalogéw, cena zostanie
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okreslona na zasadach opisanych powyzej, przy wykorzystaniu aktualnych katalogow wskazanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie lub katalogach cen
Robét, o ktorym mowa powyzej, kalkulacja jest sporzadzana w oparciu o uzasadniony rynkowy Koszt
wykonania takiej Roboty plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu, biorgc pod uwage wszystkie
okolicznoéci towarzyszgce.

Inzynier, nie dhuzej niz w ciggu 21 dni po otrzymaniu propozycji Wykonawcy, odpowie zatwierdzeniem
lub odrzuceniem wraz z uzasadnieniem. YWykonawca nie bedzie opdzniat zadnej pracy w oczekiwaniu
na odpowiedz. O ile okaze sie zasadne Inzynier bedzie mogt ustali¢ tymczasowa stawke lub ceng dla
wystawienia PrzejSciowych Swiadectw Ptatnosci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie
uzgodniona lub ustalona.

Kazde polecenie, aby realizowaé Zmiang, z wszelkimi wymaganiami dotyczacymi rejestracji Kosztow,
bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory potwierdzi odbidr.

Kazda zmiana obejmujaca istotng zmiane zakresu Rob6t musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie
Aneksu do Kontraktu.

Klauzula 13. [ Zmiany i Korekty ]

Klauzula 13.3 [ Procedura wprowadzania zmian ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli przed poleceniem Zmiany Inzynier zazada oferty, to Wykonawca winien odpowiedzieé tak szybko
jak to bedzie mozliwe na pismie, sktadajgc:

(a) opis proponowanej roboty oraz program jej wykonania,

(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do klauzuli 8.3 [Program]
i Czasu na Ukonczenie oraz

(c) oferte Wykonawcy odnosnie do wyceny Zmiany, przy czym wycena ta musi by¢ zgodna z
cenami przyjetymi do ustalenia RCO. Jezeli dane elementy nie zostaty wyszczegolnione w
tym RCO w sposdb umozliwiajgcy dokonanie wyceny na ich podstawie. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie mogt spetni¢ zadania, to powinien podac przyczyny.

Tak szybko jako to bedzie mozliwe po otrzymaniu oferty Wykonawcy Inzynier winien na mocy klauzuli
13.2 [Inzynieria warto$ci] lub na innej podstawie odpowiedzie¢ przez zatwierdzenie, odrzucenie lub
komentarze. Wykonawca nie bedzie opézniat zadnych robdt w oczekiwaniu na odpowiedz.

Kazde polecenie, aby realizowaé¢ Zmiane, z wszelkimi wymaganiami dotyczgcymi rejestracji Kosztow,
bedzie wystawione przez Inzyniera dla Wykonawcy, ktory winien potwierdzi¢ jego otrzymanie.

Po wydaniu polecenia lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier postgpi zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] w
celu uzgodnienia lub ustalenia korekt Ceny Kontraktowe;.



Klauzula 13.5 [ Kwoty Warunkowe]
Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 13.6 [ Prace Dnidwkowe ]
Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 13.7 [ Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego ]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 13.8 [ Korekty wynikajace ze zmian kosztu ]
Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 14. [ Cena kontraktowa i Ptatnosc¢ ]
Klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli w Warunkach Szczegdlnych nie ustalono inaczej, to:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca optaci wszelkie podatki, cta i optaty w nastgpstwie jego obowigzkéw
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich

kosztow;

(c) wszelkie ilosci jakie moga by¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie sg ilosciami szacunkowymi
i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktére Wykonawca

ma wykonaé, oraz

(d) wszelkie dane ilosciowe i cenowe, ktére mogg by¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie nalezy
wykorzystywaé do celéw przewidzianych w tym wykazie i moga nie by¢ odpowiednie do
innych celdw.

Jezeli jednak jakas czes¢ Robét nieuwzglednionych w Wymaganiach Zamawiajgcego ma by¢ optacona
wedtug dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, to postanowienia o obmiarze i wycenie powinny
odpowiadaé ustaleniom, zawartym w Szczegélnych Warunkach. Cena Kontraktowa bedzie ustalona
odpowiednio do tego, z uwzglednieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem.

W przypadku Zmian wprowadzonych na podstawie klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] Inzynier ustali zmiane
wartosci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego w Planie Ptatnosci.




Klauzula 14.2 [Zaliczka]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 14.3 [ Wnioski o PrzejSciowe Swiadectwa Platnosci ]

Klauzula ofrzymuije brzmienie:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wniosek o rozliczenie
przejsciowe wraz z Rozliczeniem w czterech egzemplarzach, w formie zatwierdzonej przez Inzyniera,
przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktorych Wykonawca uwaza sig¢ za uprawnionego, wraz z
dokumentami towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ raport o postepie Robot w danym miesigcu,
sporzadzony zgodnie z subklauzulg 4.21 [Raporty o postepie pracy].

Rozliczenie winno obejmowaé nastepujace pozycje, stosownie do przypadku, ktére winny byc
wyrazone w walutach, w jakich jest ptatna Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, uszeregowane w
nastepujgcej kolejnosci:

a) czesci zgodne z Planem Ptatnosci;

b) wszelkie inne dodatki lub potrgcenia, ktére mogty sta¢ sig nalezne na mocy Kontraktu lub z
innego tytutu, wigcznie z tymi ktore wynikng ze stosowania klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraz], oraz

c) odjecie kwot poswiadczonych we wczesniejszych Swiadectwach Ptatnosci.

Kazde rozliczenie przejsciowe bedzie zawieraé oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow (wraz z
faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaptaty, poswiadczonymi za
zgodno$¢ z oryginatem), ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin ptatnosci
uplyngt na dziern wystapienia przez Wykonawce o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci, zostaly
zaptacone.

Klauzula 14.4 [ Plan Platnosci ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia przediozy Inzynierowi przewidywany Plan Ptatnosci
zwigzany z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wypetnionym Rozbiciem Ceny Ofertowej (RCO),
tj. plan, wedtug ktorego ma zostac zaptacona Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

Jezeli faktyczny postep robot bedzie mniejszy niz okreslony w Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
lub Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowigzania zgodnie z
Kontraktem, to wtedy Inzynier bedzie moégt postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia], aby
uzgodnié lub okresli¢ korekty ustalonej miesigcznej czesci ptatnosci, biorgc pod uwage zmniejszenie
rzeczywistego postepu w stosunku do tego, ktéry byt poprzednio podstawg do wyliczenia czesci.




Zaden Wykaz Wartosci Elementéw Rozliczeniowych, Wykaz Wartosci Elementéw Oferty, Plan
Ptatnosci, RCO czy wykaz srodkow trwatych czy jakikolwiek inny dokument wyliczajgcy elementy
wchodzgce w sktad Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, nie moze by¢ interpretowany jako ograniczenie
obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, zas obowigzki Wykonawcy obejmujg takze wszystkie
inne elementy Robét i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, takze nie wymienione wprost w powyzszych
dokumentach.

Klauzula 14.5 [ Urzadzenia i Materialy Przeznaczone dla Robét ] ‘

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 14.6 [ Wystawienie przejsciowych swiadectw platnosci ]

Klauzula nie znajduje zastosowania

Zadna kwota nie bedzie poswiadczona ani wyptacona zanim Zamawiajgcy nie otrzyma i zatwierdzi
Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i
dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przejéciowe Swiadectwo Platnosci,
potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktérg Inzynier rzetelnie ustala jako nalezna.

Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawiania Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci przed ‘
wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robét na kwote mnigjsza, po odliczeniu wszystkich potracen,

niz minimalna kwota Przejsciowego Swiadectwa Platnosci, jezeli taka jest ustalona w Zataczniku nr 1 .
do Aktu Umowy. O takim przypadku Inzynier powiadomi odpowiednio Wykonawce.

Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymywane dla zadnych innych przyczyn, chociaz:

(a) jezeli cokolwiek dostarczonego lub wykonanego przez Wykonawce jest niezgodne z l
Kontraktem, to do czasu, kiedy naprawa lub wymiana zostanie dokonana moze zostac ‘
wstrzymana kwota przewidywanego kosztu naprawy lub wymiany; czy tez

(b) jezeli Wykonawca nie wykonat lub nie wykonuje pracy albo nie wypehnit lub nie wypetnia ;
zobowigzania zgodnie z Kontraktem i zostat o tym powiadomiony przez Inzyniera, to warto$c .
takiej pracy lub zobowigzania moze zosta¢ wstrzymana do czasu wykonania tej pracy lub ‘

wypetnienia zobowigzania.

W kazdym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier moze dokonac korekty lub modyfikacji, ktére powinny byé
wiasciwie dokonane w ktérymkolwiek wezeséniejszym $wiadectwie. Zadne Swiadectwo Ptatnoéci nie
moze by¢ uznawane za potwierdzenie akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera.




Klauzula 14.7 [ Zaptata ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(a) kwote, potwierdzong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie do 30 dni po
przekazaniu przez Wykonawce zgodnie z Umowa odpowiednich faktur VAT, ktére wystawione
zostang po wystawieniu przez Inzyniera Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosaci;

oraz

(b)kwote, poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci, w terminie do 30 dni po
przekazaniu przez Wykonawce zgodnie z Umowg faktury VAT, ktora wystawiona zostanie po
wystawieniu przez Inzyniera Koncowego Swiadectwa Platnosci.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw oraz dodatkowo innych dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, bioracym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaptaty, © ktérych mowa
powyzej, wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane wstrzymuje si¢ w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego YWykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktur Wykonawcy kar umownych i innych naleznosci
wynikajgcych z niniejszego Kontraktu oraz z tresci przepiséw art. 143 a-d Prawa Zamowien
Publicznych.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niekiore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 1071108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z dnia 26.06.2014 r.).



Klauzula 14.8 [ Opo6zniona zaplata ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:
Za zwitoke w zaptacie Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokosci.

Klauzula 14.10 [ Rozliczenie Koncowe ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W ciggu 30 dni po otrzymaniu ostatniego Swiadectwa Przejecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
cztery egzemplarze Rozliczenia koncowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe,
zgodnie z Subklauzulg 14.3 Warunkdw Szczegdlnych, przedstawiajgc:

(a) wartos¢é wszystkich wykonanych Robét zgodnie z Kontraktem az do dnia ustalonego w
Swiadectwie Przejecia dla Robét,

(b) wycenione srodki trwate, ktorych propozycje wykazu przedtozy Wykonawca Zamawiajgcemu
i Wykonawca uzgodni ten wykaz z Zamawiajgcym w terminie trzech miesiecy od daty
zawarcia Umowy. Na podstawie propozycji Wykonawcy Zamawiajacy wigzaco okresli wykaz
srodkéw trwatych, do ktdérego Zamawiajacy jest obowigzany sie stosowac. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym, dane rozliczeniowe
Kontraktu w zakresie majgtkowym umozliwiajgce wprowadzenie do ksigg Zamawiajgcego
wytworzonych w procesie inwestycyjnym sktadnikow majatku. Przygotowane dane
techniczne, ilosciowe i wartosciowe zostang przedstawione w sposéb pozwalajgcy
Zamawiajgcemu na ustalenie wartosci poczatkowej wytworzonych Srodkéw trwatych oraz
warto$ci niematerialnych i prawnych zgodnie z obowigzujacymi na dzien zlozenia
Oswiadczenia po Ukonczeniu przepisami, w szczegélnosci:

- Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r
poz. 351),

- Ustawa o podatku dochodowym od os6b prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, tekst
jednolity (Dz.U. z 2019 poz. 865),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 roku w sprawie Klasyfikac;ji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.U. z 2016 poz.1864).

(c) wszelkie nalezne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne,

(d) szacunkowa warto$¢ wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu na
mocy Kontraktu. Szacunkowe wartosci nalezy w tym O$wiadczeniu po Ukonczeniu wykazaé

oddzielnie.

Inzynier winien nastepnie potwierdzi¢ to zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych
Swiadectw Pfatnosci].




Jesli Wykonawca nie ztozy w tym terminie Rozliczenia Koficowego, Inzynier przygotuje ten dokument
wytgcznie w zakresie punktu a) i dokument ten stanie sie obowigzujacy dla Stron Umowy.

Klauzula 14.13 [ Wystawienie ostatecznego $wiadectwa platnosci ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia ze zobowigzan
zgodnie z Subklauzulg 14.11 i Subklauzulg 14.12, Inzynier wystawi Zamawiajgcemu Ostateczne
Swiadectwo Platnosci, ktére bedzie podawac:

a) kwote, ktora jest ostatecznie nalezna, oraz

b) saldo (jesli jest) nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Zamawiajgcemu od Wykonawcy,
zaleznie od przypadku, po uwzglednieniu na dobro Zamawiajgcego wszystkich kwot uprzednio
zaptaconych przez Zamawiajgcego - w tym zaliczek oraz wszystkich sum, do ktérych
Zamawiajacy jest uprawniony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi o Ostateczne Swiadectwo Platnosci zgodnie z Subklauzulg 14.11 i

Subklauzulg 14.12, to Inzynier poprosi Wykonawce, aby to uczynit. Jezeli Wykonawca w ciggu 28 dni

nie wystapi z takim wnioskiem, to Inzynier wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci na takg kwote,

jaka sprawiedliwie okresli jako nalezna.

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytulu bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy art. 143 a-c u.p.z.p., badz
tez dokonania potracen kwot wyptaconych Podwykonawcom na mocy art. 647! KC oraz postanowien
Subklauzuli 4.4.

Klauzula 14.15 [ Waluty Platnosci ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Ptatnosci beda dokonywane w PLN (polskich ztotych).

Klauzula 14.16 [ Fakturowanie ]

Dodaje sie klauzule w brzmieniu:

Wszelkie wyptaty nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu, bedg dokonywane wytgcznie na podstawie
faktur VAT wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami, wraz z zatgczonymi wszystkimi
dokumentami okreslonymi w Kontrakcie.

Wystawienie faktury przez Wykonawce nastepuje na kwote podwiadczong przez Inzyniera w
Przejsciowym Swiadectwie Platnosci badz innym dokumencie okreslonym postanowieniami Umowy.



Klauzula 15 [ Odstgpienie przez Zamawiajacego ]
Klauzula 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego]

Klauzula ofrizymuje brzmienie:

1. W terminie nie pézniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie Czasu na
Wykonanie Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy przez danie Wykonawcy
powiadomienia o odstgpieniu (o$wiadczenia o odstgpieniu), w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania wedtug Subklauzuli 15.1 Warunkow
Ogodlnych, w czasie wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z Subklauzulg 15.1 Warunkéw Ogélnych,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z Subklauzulg 4.2
Warunkow Szczegolnych, w tym rowniez w przypadku, gdy niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy okaze si¢ skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien uregulowanych w
w/w Subklazula,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu Zabezpieczenia Wykonania z
przedtuzona datg waznosci, zgodnie z Subklauzulg 4.2 Warunkéw Szczegdlnych,

d) w przypadku, gdy Wykonawca porzuca Roboty — w takim przypadku Zamawiajgcy lub Inzynier
wezwie Wykonawce do podjecia Robét i wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin
(,Termin na Podjecie Robot”), a po bezskutecznym uplywie Terminu na Podjecie Robdt,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca w inny sposéb, anizeli poprzez porzucenie Robot, otwarcie okazuje
swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu — w takim
przypadku Zamawiajacy lub Inzynier wezwie Wykonawce do kontynuowania Robot i wyznaczy
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin (,Termin na Kontynuowanie Zobowigzan”), a po
bezskutecznym uptywie Terminu na Kontynuowanie Zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do odstapienia od Kontraktu,
f)  w przypadku, gdy Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robé6t niezgodnie z Klauzula 8 Warunkéw Ogélnych zmodyfikowanych
postanowieniami Warunkéw Szczegdlnych — w takim przypadku Zamawiajacy lub Inzynier
wezwie Wykonawce do prowadzenia Robot zgodnie z w/w Klauzulg i wyznaczy Wykonawcy tym
celu odpowiedni termin (,Termin na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robét’), a po
bezskutecznym uptywie Terminu na Zgodne z Kontraktem Prowadzenie Robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu,

(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 Warunkow
Ogélnych lub Subklauzuli 7.6 Warunkow Ogéinych, w ciagu 8 dni od otrzymania takiego
powiadomienia,

g) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca catos¢ Robot lub dokonuje cesji Kontraktu, bez
wymaganego zezwolenia - w takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstagpienia od
Kontraktu poczgwszy od dnia powzigcia wiadomosci o dokonaniu przez Wykonawce takiego
podzlecenia Robdét lub takiej cesji Kontraktu,




h)

k)

w przypadku, gdy Wykonawca staje sie niewyptacalny w ten sposob, ze nie wykonuje swoich
wymagalnych zobowiazan pienigznych, niezaleznie od wartosci tych zobowigzan i przyczyny ich
niewykonywania lub, gdy zobowiazania Wykonawcy przekroczg wartosc jego majatku, nawet
wowczas, gdy na biezaco te zobowigzania wykonuje — w takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia powziecia wiadomosci o
niewyptacalnoéci Wykonawcy. Uwaza sig, ze Wykonawca nie wykonuje swoich wymagalnych
zobowiazan pienieznych miedzy innymi w nastepujgcych przypadkach:

(i) wszczete zostato postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub nieruchomosci
Wykonawecy,

(i) Wykonawca ztozyt odwiadczenie o wszczeciu postgpowania naprawczego,

(iii) na majatku Wykonawcy ustanowiono zarzgdcg przymusowego,

(iv) w stosunku do Wykonawcy zostata wszczeta likwidacja (dobrowolna lub przymusoway),
(v) Wykonawca przystapi do faktycznej likwidacji lub sprzedazy swojego przedsiebiorstwa,

(vi) Wykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, niezaleznie od
tego, czy zostat dokonany odpowiedni wpis w tym przedmiocie we wiasciwym rejestrze
Wykonawcy,

w przypadku, gdy Wykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej osoby
(w tym miedzy swoich pracownikéw, osob, z ktérymi Wykonawca wspolpracuje na podstawie uméw
cywilnoprawnych, przedstawicieli, Podwykonawcéw), jakgkolwiek korzys¢ majgtkowa lub osobistg
jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za:

(i) jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
7z Kontraktem, lub

(i) za okazanie lub wstrzymanie sie od okazania przychylnosci lub nieprzychylnosci w zwiazku z
realizacjg Kontraktu,

a takie dziatanie jest zabronione przez ustawe pod grozbg kary; w takim przypadku Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu poczawszy od dnia powziecia wiadomosci o takim
dziataniu Wykonawcy.

w przypadku koniecznoéci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; w takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Kontraktu poczgwszy od dnia, w ktorym:

(i) Zamawiajacy otrzymat po raz trzeci wezwanie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zaptaty (przy czym chodzi tu o wezwanie tego samego Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy badz réznych Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow), lub

(i) Zamawiajgcy otrzymat wezwanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do zaptaty
kwoty, ktéra — tgcznie z kwota (kwotami) wczesniej zaptacona przez Zamawiajacego
Podwykonawcy (Podwykonawcom) lub dalszemu Podwykonawcy (dalszym Podwykonawcom)
— przekracza 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

w przypadku, gdy zwloka Wykonawcy w realizacji danego Etapu okreslonego w Subklauzuli 8.13
Warur"\kc’:w Szczegolnych i/lub okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy




b)

60 dni (czas opdznienia jest liczony od czasu, jaki na realizacje danego Etapu zostat przewidziany
w Subklauzuli 8.13 i/lub Harmonogramie rzeczowo-finansowym);

w przypadku, gdy zwtoka Wykonawcy w zakresie terminu na ukonczenie Kontraktu, wskazanego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekroczy 60 dni;

w przypadku, gdy suma naliczonych kar umownych za zwioke w realizacji danego Etapu
przekroczy 30 % wartosci brutto danego Etapu (ujgtego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym);

Z chwilg odstapienia, Kontrakt ulega rozwigzaniu z nastepujgcymi skutkami:
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia YWykonawcy w trybie natychmiastowym z Terenu
Budowy,

Wykonawca opusci Teren Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz innag, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowg — Wykonawca nie bedzie uzalezniat przeniesienia autorskich praw majatkowych do
jakiekolwiek dokumentacji dostarczonej lub wytworzonej w ramach Kontraktu od zaptaty
wynagrodzenia,

Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sie natychmiast do jakichkolwiek
rozsgdnych polecen zawartych w powiadomieniu Zamawiajgcego o odstagpieniu lub w innych
pismach nastepujgcych po tym powiadomieniu, dotyczacych:

(i) cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, lub
(i) ochrony zycia lub wtasnosci lub bezpieczenstwa Robot.

Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe
zostang zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy Ilub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt. Jednakze, jesli do tego
czasu Wykonawca zalega z jaka$ ptatnoscig nalezng Zamawiajacemu, to rzeczy te mogag byé
sprzedane przez Zamawiajgcego w celu pokrycia tej ptatnosci. Jakiekolwiek saldo z przychoddw
zostanie nastepnie wyptacone Wykonawcy. W przypadku, gdy z natury rzeczy Sprzet Wykonawcy
nie bedzie mogt by¢ sprzedany, Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie umowne prawo zatrzymania
— na koszt Wykonawcy - takich rzeczy, do czasu rozliczenia ptatnosci naleznych Zamawiajgcemu
od Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli 15.2 Warunkoéw
Szczegolnych wywotuje skutek ex nunc (na przysztosc). Rozliczenie Stron nastepuje w takim
przypadku zgodnie z Subklauzulg 15.3 Warunkéw Ogdlnych oraz Subklauzulg 15.4 Warunkéw

Ogdlnych.

Po odstapieniu, Zamawiajgcy moze ukonczyé Roboty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr, Dokumentéw Wykonawcy i
innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Jezeli do czasu odstapienia Zamawiajacego od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentow Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzulg 1.10
Warunkéw Szczegolnych, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia
Zamawiajgcego od Kontraktu. Na wypadek gdyby nie doszto do przeniesienia autorskich praw
ajatkowych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym albo jakiegokolwiek sporu co do
kuteczposci takiego przeniesienia, \Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia do




przeniesienia cafosci tych praw na rzecz Zamawiajgcego, w zakresie i na polach eksploataciji
opisanych w Subklauzuli 1.10 Warunkow Szczegodlnych, w najkrotszym mozliwym terminie.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa w niniejszym akapicie nastepuje
odptatnie, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za Roboty wykonane do chwili
odstgpienia od Umowy.

6. Powiadomienie (o$wiadczenie) Zamawiajgcego o odstgpieniu nie uchybia, w tym w szczegolnosci
nie umniejsza innych praw Zamawiajacego przewidzianych Kontraktem, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych naliczonych
po tym dniu.

7. Niniejsza Subklauzula 15.2 Warunkéw Szczegdlnych nie uchybia ustawowemu prawu
Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. — Kodeks cywilny (tj. z ustawowego prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze skorzystac
niezaleznie od umownego prawa odstapienia, o ktérym mowa w niniejszej Subklauzuli15.2
Warunkéw Szczegolnych).

Klauzula 15.5 [ Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, lub w sytuacii,
gdy Zamawiajacy utraci lub nie uzyska srodkow unijnych na realizacje Kontraktu, Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W przypadku
takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie naleznej
mu zapfaty z tytutu wykonania czeéci Kontraktu, ustalonej protokolarnie z Zamawiajgcym i Inzynierem.

Niezaleznie od przypadkow i okolicznosci okreslonych w Subklauzuli 15.2 Warunkow Szczegodlnych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w terminie 4
miesiecy od dnia zwarcia Umowy.

Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien postepowac¢ zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy], a zaptate winien otrzymac zgodnie z klauzulg
19.6 [Rozwigzanie z wyboru, zapfata i zwolnienie ze Zobowigzan].

Klauzula 16 [ Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce ]
Klauzula 16.1 [ Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli Inzynier nie wyda pos$wiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawienie PrzejSciowych
Swiadectw Ptatnoéci] lub Zamawiajgcy nie dokona zaptaty zgodnie z klauzulg 2.4 [Przygotowanie
finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty




lub zmniejszy¢ ich tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowdd
dokonania zapfaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajac o tym
Zamawiajacego nie mniej niz 21 dni naprzdd.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczenia odsetek na mocy klauzuli 14.8
[Opdzniona zapfata), ani do rozwigzania Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez

Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowéd lub zaptate, jak opisano w
odnosnej klauzuli i w powyzej wspomnianym powiadomieniu przed dokonaniem wypowiedzenia, to
winien on przywroci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie mozliwe.

Jezeli w wyniku zawieszenia Rob6t lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej klauzuli nastgpi
opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt, to winien on powiadomié o tym
Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca bedzie uprawniony do
przediuzenia czasu dla takiego opéznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczeniel],

jesli wykonanie jest lub bedzie opéznione

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Klauzula 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce]

Klauzula otrzymuje brzmienie

W przypadku:

(@) gdy Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw stanowigcych
jego podstawe, odnoénego Swiadectwa Platnosci,

(b)  gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wediug danego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci,
w ciggu 90 dni od uplynigcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 Warunkéw Szczegélnych, w
ciggu ktérego ma by¢ dokonana ptatno$¢ (pomijajac potracenia zgodnie z Subklauzulg 2.5
Warunkow Szczegolnych,

Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Zamawiajgcego o =zaistnieniu tej/tych okolicznosci,

wzywajgc do jejlich usuniecia/naprawienia. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od

Kontraktu, w przypadku braku usuniecia/naprawienia wyzej wskazanych okolicznosci przez

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od powiadomienia Zamawiajgcego o ich wystapieniu, o ile

okoliczno$¢ ta zaistnieje w terminie nie p6zniejszym niz 360 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie

Czasu na Wykonanie.

Odstgpienie Wykonawcy od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli wywotuje skutek ex nunc
(na przysztosc).



Po odstgpieniu Wykonawcy od Kontraktu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ Roboty lub zaangazowac do
tego jakiekolwiek inne osoby. Zamawiajacy i te osoby moga wtedy uzy¢ jakichkolwiek Dabr,
Dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz
Wykonawcy. Jezeli do czasu odstgpienia Wykonawcy od Kontraktu autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentéw Wykonawcy nie zostaty przeniesione na Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzulg 1.10
Warunkow Szczegolnych, przejécie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia
Wykonawcy od Kontraktu.

Powiadomienie Wykonawcy o odstapieniu nie uchybia, w tym w szczegolnosci nie umniejsza innych
obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych Kontraktem.

Klauzula 16.4 [ Zaptata po rozwigzaniu ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce] wejdzie
w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek niezwiocznie:

a) zwrocic Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania; powyzsze nie dotyczy zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, ktére jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad,

b) zaptacié Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzanie z Wyboru, zaptata i zwolnienie od

zobowigzarn].

Klauzula 16.5 [ Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu ]

Dodaje sie klauzule w nastepujacym brzmieniu:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Rob6t, zmnigjszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 [Uprawnienia
Wykonawcy do zawieszenia Robot] 1 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawceg] Wykonawca jest
zobowiazany przed podjeciem powyzszych dziatan wyznaczy¢ na pismie Zamawiajgcemu dodatkowy
racjonalnie ustalony termin na doprowadzenie do usuniecia tych przestanek pod rygorem odpowiednio:
zawieszenia Robot, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Kontraktu, nie
krotszy jednak niz 30 dni.

Klauzula 17 [ Ryzyko i odpowiedzialno$e¢ ]
Klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego ]
Klauzula otrzymuje brzmienie:

Jezeli i w granicach, w jakich czynniki ryzyka wymienione powyzej w klauzuli 17.3 [Ryzyko
Zamawiajacego] spowoduja straty lub szkody w Robotach, Dostawach, lub Dokumentach Wykonawcy,



Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera i naprawi¢ te szkody lub straty w
granicach wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli nastgpi opoznienie, czy tez Wykonawca poniesie Koszt w wyniku naprawy takiej szkody lub
straty, to Wykonawca przekaze Inzynierowi kolejny wniosek i bedzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] do:

(a) wydtuzenia czasu dla takiego opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenie Czasu na
Wykonanie] jezeli wykonanie jest lub zostanie opdznione, oraz

(b) pokrycia takiego Kosztu.

Po otrzymaniu takiego kolejnego wniosku Inzynier winien przystapi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]
do uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Pokrycie Kosztu, o ktorym mowa w pkt (b) niniejszej klauzuli, zostanie kazdorazowo potwierdzone w
drodze Zmiany Umowy. Zmiany Umowy dokonuje sie zgodnie z Aktem Umowy.

Klauzula 17.6 [Ograniczenie odpowiedzialnosci]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 18. [ Ubezpieczenia ]
Klauzula 18.1 [ Ogdlne Wymagania dla ubezpieczen ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. llekro¢ w ktére llekro¢ w ktorejkolwiek z Subklauzul Klauzuli 18 uzyto okreslenia ,Strona
ubezpieczajgca” oznacza to Strong odpowiedzialng za zawarcie umowy ubezpieczenia i
utrzymywanie jej w mocy w zakresie okre$lonym w odnosnej Subklauzuli.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
posiadajgcymi stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci ubezpieczeniowej i
posiadajgcymi jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej takze jako
,RP”), posiadajgcymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktérzy sg zdolni do obstugi
zawartych uméw ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzgce dziatalno$é na
terytorium RP.

3 Ubezpieczyciel dziatajgcy zgodnie z prawem na terytorium RP, ktéry nie posiada swojej jednostki
organizacyjnej na terenie RP, powinien wskazac jednostke/podmiot zajmujgcy sie tego rodzaju
dziatalnoscig na terenie RP, ktéra na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugg umowy
ubezpieczenia (polisy) oraz likwidacja szkéd na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen
obowigzkowych, ubezpieczen sprzetu Wykonawcoéw dopuszcza sie przedtozenie posiadanych
dowodbw zawarcia umowy ubezpieczenia (polis), w tym zawartych poza terytorium RP, o ile
zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa polskiego
(implementowanego prawa unijnego).

4, Jezeli jakas wumowa ubezpieczenia (polisa) jest wymagana dla zabezpieczenia

spotub zpieczonych, to pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze
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wspotubezpieczonych, tak jak gdyby dla kazdego z nich byta wystawiona oddzielna polisa. Jezeli

jaka$ umowa ubezpieczenia (polisa) zabezpiecza dodatkowych wspotubezpieczonych, to znaczy

dodatkowo w stosunku do ubezpieczonych wyszczegélnionych w niniejszej Klauzuli 18

Warunkow Szczegélnych, to:

a) Wykonawca bedzie dziatat wedtug tej umowy ubezpieczenia (polisy) na rzecz tych
dodatkowych wspotubezpieczonych, z wyjatkiem tego ze na rzecz Personelu
Zamawiajgcego bedzie dziatat Zamawiajacy,

b) dodatkowi wspoétubezpieczeni nie bedg uprawnieni do otrzymywania ptatnosci
bezposrednio od ubezpieczyciela lub do utrzymywania jakichkolwiek innych bezposrednich
stosunkow z ubezpieczycielem, oraz

c) Strona ubezpieczajgca bedzie = wymagata od wszystkich dodatkowych
wspotubezpieczonych przestrzegania warunkow zastrzezonych w umowie ubezpieczenia
(polisie),

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiac, ze ptatnosci bedg
dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Ptatno$ci otrzymane
od ubezpieczycieli bedg uzyte do naprawienia tej straty lub szkody.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktorg sktadajg sie umowa
ubezpieczenia, ogélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zatgczniki do umowy ubezpieczenia)
zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Klauzuli 18 Warunkow Szczegolnych, w
terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtozenia do
weryfikacji projektow petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym
obowigzek dostarczenia podpisanej przez  Ubezpieczyciela petnej  dokumentacji
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji
ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w
Umowie, w terminie nie pozniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.
Dowody optacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwlocznie po uptywie terminow
ptatnosci. Wykonawca — w okresie realizacji Umowy - bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu
wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem
inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzajgce terminowe
optacanie skiadek badz raty sktadki. Powyzsze zasady dotycza odpowiednio rowniez aneksow
przedtuzajgcych Umowe.

Zamawiajgcy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacii ubezpieczeniowe]

okreslonego wyzej, uprawniony jest do weryfikacji przestane] dokumentacji ubezpieczeniowej. W

przypadku, w ktérym przestane dokumenty nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych

zawartych w ktérejkolwiek z Subklauzuli Klauzuli 18 Warunkow Szczegolnych, Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych na
dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia

otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania poprawiong;

dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacii ubezpieczeniowe] przez

Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaze Zamawiajgcemu droga

elektroniczng gkan podpisane] przez Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajgcego petne]
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dokumentacji ubezpieczeniowej.. Jezeli po dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione
dokumenty ubezpieczeniowe nie beda nadal spetniaty wymogoéw ubezpieczeniowych zawartych
w ktorejkolwiek Subklauzuli Klauzuli 18 Warunkéw Szczegoélnych, to:

a) Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktore nie spetniajg wymogéw ubezpieczeniowych zawartych w
niniejszej Klauzuli 18 Warunkéw Szczegélnych;

b) Przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w lit a) oznacza przejecie na koszt
Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie
warunkéw ubezpieczenia i przygotowanie dokumentow umoéw ubezpieczenia, w ktorych
Ubezpieczajgcym, czyli strona zobowiazana do podpisania umowy ubezpieczenia oraz
ptatnikiem sktadki pozostanie Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzigcia informaciji, o ktérej mowa w lit. a) udzieli i doreczy
brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajgcego, jednorazowe zlecenie brokerskie do
przygotowania dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunkéw
ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi w niniejszej Klauzuli
18 Warunkéw Szczegdlnych;

d) w przypadku, w ktérym zlecenie, o ktérym mowa w lit. ¢) nie zostato udzielone lub zostato
udzielone nieskutecznie albo nie zostato dorgczone, przyjmuje sie, ze zlecenie to wynika
wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej podpisania;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zadne pracelustugi nie mogg byé wykonane przed dostarczeniem dokumentagii
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w pkt. 6.

Kazda ze Stron bedzie przestrzega¢ warunkéw wymaganych w kazdej z uméw ubezpieczenia
(polis). Strona ubezpieczajaca bedzie na biezaco informowata ubezpieczycieli o wszelkich
odno$nych zmianach w realizacji Robot i zapewni, ze ubezpieczenie jest utrzymywane zgodnie z
niniejszg Klauzulg 18 Warunkéw Szczegblnych.

Zadna ze Stron nie dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany ustaler: jakiegokolwiek ubezpieczenia
bez uprzedniego zatwierdzenia przez drugg Strone. Jezeli ubezpieczyciel dokona (lub bedzie
probowat dokonac) jakgkolwiek zmiane, to Strona najpierw powiadomiona przez ubezpieczyciela,
bezzwlocznie da powiadomienie o tym drugiej Stronie.

Postanowienia niniejszej Klauzuli 18 Warunkéw Szczegdlnych nie ograniczajg zobowigzan,
rekojmi lub odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Zamawiajgcego, wedtug innych ustalen Kontraktu
lub w inny sposob. Wszelkie kwoty, nieubezpieczone lub nie odzyskane od ubezpieczycieli, bedg
obcigzaty Wykonawce iflub Zamawiajgcego zgodnie z tymi zobowigzaniami, rekojmiami lub
odpowiedzialnosciami. Jednakze, jesli Strona ubezpieczajgca zaniedba dokonania i utrzymania
w mocy jakiego$ ubezpieczenia, ktdre jest osiggalne i ktére jest wymagane do dokonania i
przediuzania wedtug Kontraktu, a druga Strona, ani nie zatwierdzi tego pominiecia, ani nie dokona
ubezpieczenia z zakresem pokrycia odpowiadajgcym takiemu uchybieniu, to jakiekolwiek kwoty,
ktére powinny byly by¢ mozliwe do odzyskania wedtug tego ubezpieczenia, bedg zaptacone przez
Strone ubezpieczajaca.
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Ptatnosci dokonywane przez jedng Strone drugiej Stronie, bedg uwzgledniaty Subklauzulg 2.5
Warunkéw Szczegolnych lub Subklauzule 20.1 Warunkéw Ogolnych, w zaleznosci, ktora ma
zastosowanie.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowodow optacenia sktadek/rat sktadek i waznosci polis ubezpieczeniowych, to Inzynier moze
wstrzyma¢ wykonanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot
bedg obcigzac wylacznie Wykonawce.

Poprzez wymodg ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umow ubezpieczenia oraz
zwigzanego hierozerwalnie z nimi serwisu obstugi umoéw oraz likwidacji szkéd zwigzanych z tymi
umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego
zwigzanego z realizacjg inwestycji.

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do postanowien Ubezpieczyciela w zakresie obowigzkow
zachowania wymogow bezpieczenstwa i obowigzkow informacyjnych wobec Ubezpieczyciela. W
przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajgcy, WWykonawca, Podwykonawcy
(ubezpieczeni) udzielajg sobie rozsgdnej pomocy i wspolpracowac bedg przy likwidacji szkody
tak, aby proces likwidacyjny przebiegat szybko i bez zaktocen. Kazdy uczestnik procesu budowy
i montazu ponosi koszty swojego udziatu w procesie likwidacji szkody oraz inne zwigzane z
faktem jej wystgpienia, bez prawa zadania ich zwrotu od Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy ubezpieczg w odpowiedniej wysokosci swdj
personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich w ramach Kontraktu prace,
jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Skutki uchybienia
obowigzkom | wymaganiom przewidzianym w poszczegolnych polisach przez Podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczen o
odszkodowanie obciazaja strone wystepujgca o odszkodowanie, chyba ze zdarzenie wynikio z
naruszenia przez druga strone jej zobowigzan okreslonych Umowa.

Celem unikniecia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczegolnych zakresow ryzyk, tam,
gdzie to jest mozliwe, Strony wykazg wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczenia, do ktérych
zawarcia sg obowigzane, poprzez okazanie dokumentoéw ubezpieczeniowych poswiadczajgcych
istnienie ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programoéw
ubezpieczeniowych, w ktorych figurujg jako ubezpieczony. Dokumenty ubezpieczeniowe musza
okresla¢ elementy ubezpieczenia wymagane jako minimalne dla spetnienia wymogow
ubezpieczeniowych zawartych w Warunkach Szczegdlnych.

Wykonawca nie moze w ramach Wynagrodzenia ujmowac kosztu ubezpieczen, co do ktérych
gestia ubezpieczeniowa lezy po stronie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody catkowitej lub czesciowej, miejsca budynkow,
budowli, Sprzetu, Dostawy, Urzadzen i/lub Wyposazenia, czy innych elementdéw Obiektu,
uprawnionym do otrzymania odszkodowania bgdzie Strona, ktora posiada interes majgtkowy
dotkniety szkoda, z zastrzezeniem postanowien ponizszego ustgpu.

Wyptata odszkodowania, jego czeéci lub zaliczki, w wysokosci rownej 1.000.000 zt lub wyzszej,
z uméw ubezpieczenia, do ktérych zawarcia zobowigzany jest Zamawiajacy, bedzie zawsze
nastepowa¢ na rzecz Zamawiajacego. Pozostate wyptaty odszkodowan z ww. umow, na rzecz
Wykonawey, jego Podwykonawcy lub innego ubezpieczonego nie wymagajg uprzedniej zgody
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Zamawiajgcego, co nie uchybia obowiazkowi informowania przez Wykonawce Zamawiajacego o
kazdym przypadku zgtoszenia szkody Ubezpieczycielowi z tytutu takich umow ubezpieczenia.
22. Postanowienia wymienione w pkt. 21 ninigjszej Subklauzuli nie dotyczg ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej.

Klauzula 18.2 [Ubezpieczenie roboét i sprzetu Wykonawcy]

Klauzula otfrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego, Podwykonawcdw wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks),
Roboty, Urzgdzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy, jak réwniez Urzgdzenia i Materiaty
przeznaczone do realizacji Robdt, bedagce wiasnoscia Zamawiajgcego stosownie do zapisow
Subklauzuli 14.5 Warunkéw Szczegolnych (jesli ma zastosowanie), na okres ubezpieczenia
okreslony ponizej- od wszelkich szkdd/kosztow, ktore moga powstaé w czasie i/flub w zwiazku z
realizacja Umowy, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie
na sume nie nizszg niz petna wartos¢ kontraktu bez VAT);

2. Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowiazywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, nie wcze$niej jednak niz do daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie bedzie
zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie szkod powstatych wskutek przyczyn
zaistniatych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkéd w zwigzku z
wykonywaniem czynnosci konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wiaczenie w
warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesiecy oraz klauzuli 003 na okres 24 miesiecy.
Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie
12 miesiecy od podpisania protokotu Odbioru Koncowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa);

3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowaC petna, w granicach mozliwych do
uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu (facznie z kosztami transportu na Plac Budowy, czy miejsce
skladowania), zaplecza budowy, magazynow z limitem nie mniej niz 500 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkdéw z limitem nie mniej niz 3 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastac;ji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wiamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych
elementdw z limitem nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej (j. kradziezy nie spetniajgcej znamion kradziezy z
witamaniem) z limitem 100 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;




f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym ponad
sume ubezpieczenia minimum 500 000 PLN na zdarzenie,

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przediuzenia inwestycji.
Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie prob, rozruchéw i testéw dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej czgsci
w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisa CAR EAR na okres czasu wynikajacy z
harmonogramu;

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robét (odbiory czesciowe), w tym w zakresie szkod nie
zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

j} ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentow na plac budowy z wigczeniem szkdd podczas zatadunku i
roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych kontraktem;

k) ubezpieczenie mienia otaczajacego (fj. mienia istniejacego znajdujgcego sig¢ na terenie
budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia’

) ubezpieczenie szkod zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115,200) bez wprowadzania limitu oraz
dodatkowo szkéd w czesciach wadliwych z limitem minimum 5000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 30 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wigcej niz 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkéd wyrzadzonych wskutek razgcego niedbalstwa;

0) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umysine zgodnie z klauzula reprezentantéw (wytgczona
odpowiedzialno$é za szkody z winy umy$inej jedynie w odniesieniu do zarzgdu/ wiascicieli/
prokurentowy};

p) ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem nie mnie]
niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.

q) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia;

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sa sprzeczne z
warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru prowadzonych prac
i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktykg rynkowa. Ich
akceptacja ze strony Zamawiajgcego bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy
ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnoéci dla ktéregos z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtownej sumy ubezpieczenia. Jezeli
wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyzej limitow,
posz?zegc')lne limity odpowiedzialno$ci powinny odpowiadac wartosci Umowy;



6.  Franszyzy redukcyjne / udzialy wtasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga byé wyzsze niz 5
000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w stosunku do klauzuli 201

oraz klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

Klauzula 18.3 [Ubezpieczenie od zranienie oséb i od szkéd majatkowych]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej
dedykowang pod Kontrakt umowg ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt /wykonang
ustuge) obejmujgca wszelkie szkody/roszczenia, ktdre moga powstac w czasie i/lub w zwigzku z
realizacjg inwestycji. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres Robét i prac wynikajacy z
realizacji niniejszej Umowy, oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcow i innych stron formalnie zaangazowanych w
realizacje inwestycji (Ubezpieczeni). Wytgczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu
do podmiotéw ubezpieczonych.

2. Ubezpieczenie, o ktéry mowa w pkt 1 bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

a) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng deliktows,
kontraktowg oraz deliktowo-kontrakiowg z suma gwarancyjng nie nizszg niz 20 000
000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

b) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajgcych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i
bedzie trwat do zakoriczenia Okresu Gwarancji Jako$ci/Rekojmi za wady, ale nie diuzej
niz 3 lata po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.

c) zakres ubezpieczenia: w uzupetieniu ww. zapiséw ubezpieczone beda: szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim / innym
podmiotom oraz nastgpstwa tych szkoéd wynikle w czasie ilub w zwigzku
z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan gwarancyjnych / rekojmi za
wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w nastepujgcym zakresie:

()  ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu
przedmiotu prac/ustug,

(i)  ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak diugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

(i) ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa.

(iv) dodatkowo wigczona bedzie klauzula obejmujaca ochrong ubezpieczeniowg wine
umyslng, zgodnie z klauzulg reprezentantéw (wytgczona odpowiedzialno$¢ za szkody z
winy umysinej jedynie w odniesieniu do zarzadu/ wtascicieli/ prokurentéw).

(v) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem

.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

\\: /\ A *—7

g\\,_ g
i



(xii)

(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii)

ubezpieczone bedg szkody w mieniu przekazanym do obrobki, czyszczenia, naprawy,
demontazu, montazu, zabudowy i tym podobnych prac,

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i
maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby z
kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrgbng umowe,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5.000.000,00 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majatkowe) z
limitem odpowiedzialnoci, co najmniej 15.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie
zdarzenia: dla czystych strat finansowych po produkcie i ustudze dopuszcza sie
mozliwosé wprowadzenia sublimitu w wysokosci 1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia,

ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegolnosci swiattowodowych,
elektrycznych, gazowych,

ubezpieczone bedg szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sig
podlimit odpowiedzialnosci dla szkdd w tadunku powstatych podczas roztadunku i
zatadunku w wysokosci 2.000.000,00 PLN),

ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w $rodowisku z limitem 3.000.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia,

ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, srodkéw odurzajgcych,
zakres ochrony obejmuje koszty regresowanych kar umownych;

ubezpieczenie bedzie obejmowac koszty usuniecia i zastgpienia wadliwego produktu z
limitem nie mniej niz 3 000 000 PLN;

zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowany kontrakt, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny gwarantowac
ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innego kraju, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie,

W zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajacego -
wylaczen/ograniczen/warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy ubezpieczenia
(lub zawartych w OWU) - bgdzie zalezata od tego czy ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest
mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz 5.000,00 PLN dla
szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych, klauzuli wibracji, kosztéw usunigcia i
zastagpienia oraz klauzul produktowych dla ktérych mozna ustanowié franszyze wg formuty: ,10 %
odszkodowania nie mniej niz 5.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatéw dla szkod osobowych.

Do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stoso%nie do charakteru obejmowanej ochronga Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez ktore
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rozumie sig: szkody wynikajace z wibracji (z wigczeniem ryzyka spekan elementéw obiektu
budowlanego niezagrazajgcych stabilnosci budynkéw i budowli z minimalnym sublimitem 200.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia), szkody wynikajgce z prac rozbiorkowych, uzywania
materiatdw wybuchowych, szkody zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunigciem sie
ziemi, osuwania sig¢ gruntu lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika
termicznego, chemicznego, biologicznego w tym oddziatywania temperatury, gazéw, oparow,
wilgoci, dymu, sadzy, Sciekéw, zagrzybienia oraz dziatania hatasu. Podlimit wymagany dla
powyzszych rozszerzen nie moze by¢ nizszy niz 15% wymaganej sumy gwarancyjnej, za
wyjatkiem szkod wyrzgdzonych wskutek wibracji oraz szkod wynikajacych z prac rozbiérkowych,
dla ktérych podlimit obowiazuje do wysokosci sumy gwarancyjnej.

6. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z powyzszych rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ Ubezpieczyciela do petnej sumy gwarancyjnej. Jezeli
wymagana dla danej Umowy wysoko$¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od okreslonych
wyzej limitdw, poszczegdlne limity odpowiedzialno$ci powinny odpowiadaé sumie gwarancyijnej.

Klauzula 20. [ Roszczenia, spory i arbitraz ]
Klauzula 20.2 [ Powolanie Komisji Rozjemczej ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Spory bedg rozstrzygane przez Komisje Rozjemczg (,KR”) zgodnie z klauzulg 20.4 [Uzyskiwanie
decyzji Komisji Rozjemczej]. Strony wspdlnie powotaja Komisje Rozjemczg w ciggu 28 dni od
podpisania Umowy.

KR bedzie ztozona z trzech odpowiednio kwalifikowanych oséb (,cztonkowie").

Poniewaz Komisja Rozjemcza ma sie sklada¢ z trzech oséb, to kazda Strona winna przedstawic
jednego cztonka do zatwierdzenia drugiej Stronie, a Strony wspolnie uzgodniag i powotajg trzeciego
cztonka, ktory bedzie przewodniczacym.

Umowa miedzy Stronami i kazdym z trzech cztonkéw KR winna obejmowaé przez przywotanie Ogélne
Warunki Umowy z Rozjemcg, zawarte w Dodatku do Warunkéw Ogolnych z takimi zmianami, jakie

moga zosta¢ miedzy nimi uzgodnione.

Warunki honorarium kazdego z trzech rozjemcow, wigcznie z wynagrodzeniem kazdego eksperta, z
jakim KR bedzie potrzebowata sig konsultowac, winny by¢ uzgodnione miedzy Stronami przy ustalaniu
warunkow zaangazowania. Kazda ze Stron bedzie obowigzana do zaptacenia potowy tego honorarium.

Jezeli Strony tak uzgodnig, to mogg powofaé odpowiednio kwalifikowang osobe Iub osoby dia
zastgpienia, lub gotowosci do zastapienia jednego lub wigcej cztonkéw KR. Jesli Strony nie uzgodnig
inaczej, to powotanie takie wejdzie w zycie jesli cztonek uchyli sie lub stanie sie niezdolny do dziatania
wskutek smierci, choroby, rezygnacji lub wypowiedzenia angazu. Jezeli nastgpi jakakolwiek z tych
okolitznosci, a brak jest odpowiedniego zastepstwa, to zastepca winien byé powotany lub uzgodniony




Powotanemu cztonkowi mozna wymdwié wspotprace za zgoda obu Stron, ale nie moze tego uczynic
jednostronnie ani Zamawiajacy ani Wykonawca. Angaz KR, obejmujgcy kazdego cztonka z osobna
wygasa z dniem kiedy wchodzi w zycie zwolnienie od zobowigzan do ktarego odnosi sie klauzula 14.12
[Zwolnienie ze zobowigzan], lub w innym terminie ktéry Strony moga wzajemnie uzgodnic.

Klauzula 20.3 [ Brak uzgodnienia co do sktadu Komisji Rozjemczej ]

Klauzula ofrzymuje brzmienie:

Jezeli ma zastosowanie ktérykolwiek z nastepujacych warunkow, a mianowicie:

(a)ktérakolwiek Strona nie przedtozyta do tego czasu do akceptacji drugiej Strony kandydata na
cztonka 3-osobowej Komisji Rozjemczej,

(b)Strony do tego czasu nie uzgodnity osoby trzeciego cztonka, ktory ma by¢ przewodniczgcym
Komisji Rozjemczej; albo

(c)Strony nie uzgodnity powotania osoby zastepujacej cztonka Komisji Rozjemczej w ciggu 42
dni od dnia, w ktérym jeden z cztonkéw trzyosobowej Komisji Rozjemczej uchylit si¢ lub stat
sie niezdolny do dziatania na skutek $mierci, niezdolnosci, rezygnacji lub wypowiedzenia
angazu,

woéwczas na wniosek jednej lub obu Stron jednostka wyznaczajgca wymieniona w Zatgczniku nr 1 do
Aktu Umowy lub jej przedstawiciel powinien, po nalezytych konsultacjach z obiema Stronami,
wyznaczyé takiego cztonka KR. Takie wyznaczenie bedzie ostateczne i wigzace. Kazda ze Stron
bedzie obowigzana do optacenia potowy honorarium jednostki wyznaczajacej lub jej przedstawiciela.

Klauzula 20.4 [ Uzyskanie Decyzji Komisji Rozjemczej ]

Klauzula otrzymuje brzmienie;

Jezeli zaistnieje spér jakiegokolwiek rodzaju pomigdzy Stronami zwigzany lub wynikajacy z Kontraktu
lub wykonania Robdt, wtgcznie z wszystkimi sporami, co do jakiegokolwiek $wiadectwa, ustalenia,
polecenia, opinii, lub wyceny dokonanej przez Inzyniera to, po wyznaczeniu Komisji Rozjemcze]
stosownie do klauzuli 20.2 [Wyznaczenie Komisji Rozjemczej] lub 20.3 [Brak uzgodnienia skiadu
Komisji Rozjemczej], kazda ze Stron moze przedtozy¢ na pismie spor do KR do decyzji, z kopig dla
drugiej Strony oraz Inzyniera. Taki wniosek powinien stwierdzaé¢, ze jest sktadany stosownie do
niniejszej klauzuli.

Bedzie sie uwazato, ze trzyosobowa KR otrzymata przekazany wniosek w dniu, w ktorym zostat on
przekazany jej przewodniczgcemu.




Obie Strony winny natychmiast udostepni¢ KR wszelkie informacje, dostep do Terenu Budowy wraz z
odpowiednimi utatwieniami jakich moze zazadac¢ KR dla celéw wydania swej decyzji w sprawie tego
sporu. Nie bedzie sie uwazato, ze KR dziata jako arbiter czy arbitrzy.

KR winna wydac¢ swojg decyzje, nie pdzniej niz w 84 dniu od otrzymania takiego wniosku, lub
otrzymania zaliczki do ktdrej odnosi sig klauzula 6 Dodatku - Ogélne Warunki Umowy z Rozjemca, jesli
nastapi ona pdzniej, lub w innym terminie, jaki moze by¢ zaproponowany przez KR i zaakceptowany
przez obie Strony. Decyzja taka winna zawierac uzasadnienie oraz stwierdzenie, ze zostata wydana na
mocy postanowien niniejszej klauzuli. Jezeli jednak Strony nie zapfacity w catosci faktur, przedtozonych
przez cztonkéw KR na mocy klauzuli 6 Dodatku, to KR nie bedzie obowigzana wydac swojej decyzji az
do czasu, kiedy te faktury zostang zaptacone w catosci. Decyzja KR jest wigzgca dla obu Stron, ktére
winny niezwtocznie wprowadzi€ jg w zycie dopoki i jezeli nie zostanie ona zmieniona w postepowaniu
pojednawczym lub wyrokiem arbitrazu, jak opisano nizej. Jezeli Kontrakt nie zostat jeszcze zarzucony,
zaniechany, lub rozwigzany, to Wykonawca winien kontynuowac prowadzenie Robot zgodnie z

Kontraktem.

Jezeli ktérasé ze Stron odrzuca decyzje KR, to nie pdzniej niz w 28 dniu po otrzymaniu decyzji powinna
powiadomi¢ o tym drugg Strone. Jezeli KR nie przekaze swojej decyzji przed uptywem 84 dni po dniu
w ktérym ofrzymata wniosek lub w innym zatwierdzonym terminie, to przed uplywem 28 dni po dniu w
ktorym uptynat okres 84 dni kazda ze Stron moze zgtosi¢ drugiej Stronie swdj protest. W przypadku
whniesienia takiego protestu decyzja KR nie bedzie wigzaca.

W kazdym przypadku protest winien stwierdzac, ze zostat zlozony zgodnie z niniejsza klauzulg i
okresla¢ sprawy sporne oraz uzasadnienie protestu. Z wyjatkami ustalonymi w klauzuli 20.7
[Niezastosowanie sig do decyzji Komisji Rozjemczejj i klauzuli 20.8 [Wygasniecie Umowy z Rozjemcg]
zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do skierowania sporu do Sadu Powszechnego jezeli nie zostat

ztozony protest zgodnie z niniejszg klauzula.

Jezeli KR doreczy obu Stronom powiadomienie o swej decyzji w rozpatrywanej sprawie, a zadne
powiadomienie o odrzuceniu nie zostanie przez ktdrakolwiek Strone przeditozone przed uptywem 28
dni od dnia w ktérym Strony otrzymaty decyzje KR, wowczas decyzja KR staje sie ostateczna i wigzaca

dla obu Stron.

Klauzula 20.5 [ Rozstrzygniecie Polubowne ]

Klauzula otrzymuje brzmienie:

Tam, gdzie powiadomienie o odrzuceniu orzeczenia KR zostato doreczone na mocy klauzuli 20.4, obie
Strony powinny przed rozpoczeciem postgpowania sadowego podjgc starania w celu rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajgcych w posrednim
badz bezposrednim zwigzku z Umowa, na drodze bezposrednich negocjacji, z tym zastrzezeniem, ze
nie moga sie one odbywac przed Sgdem Powszechnym w drodze zawezwania do prob ugodowych.




Jesli po 60 dniach od rozpoczecia bezposrednich negocjacii, Zamawiajacy i Wykonaweca nie sg w stanie
rozstrzygnaé sporu, to Strony poddadzg spér pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego migjscowo
wiasciwego dla miasta Gdanska.

Klauzula 20.6 [ Arbitraz ]

Klauzula nie znajduje zastosowania.

Klauzula 20.7 [ Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej ]

Klauzula otrzymuje brzmienie.

W przypadku, gdyby:

(a) zadna ze Stron nie ziozyta powiadomienia o odrzuceniu decyzji KR w sprawie sporu w
terminie ustalonym w klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczey],

(b) odno$na decyzja KR stala sig ostateczna i wigzaca, oraz

(c) jedna ze Stron nie zastosowata sig do tej decyzji,
wtedy druga Strona, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw jakie moze posiada¢, moze wniesc¢

spor pod rozstrzygnigcie Sadu Powszechnego wiasciwego dla miasta Gdanska.

Klauzula 20.8 [ Wygasniecie umowy z Komisja Rozjemcza ]

Klauzula nie znajduje zastosowania.
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Pomorska Kolej Metropolitalna SA  ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdansk tel: +48 58 350 11 00 www.pkm-sa.pl

Zalgcznik nr 4 do Aktu Umowy

Warunki Ogolne Kontraktu

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,\Warunkami
Kontraktowymi na Budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajgcego”, 4. wydanie angielsko-polskie 2000 (t#tumaczenie 1. wydania 1999)
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC ), wydanie Cosmopoli Consultants.

Wykonawca powinien posiadac i zaznajomi¢ sie z wyzej wymieniong wersjg YWarunkow
Kontraktu. Wigzaca jest polska wersja jezykowa. Wykonawca moze zostac¢ poproszony przez
Zamawiajgcego do jej przediozenia, nalezycie zaparafowanej przez osobe upowazniona do
podpisania oferty. Wiazaca jest polska wersja jezykowa.
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