Zatacznik nr 2 do Umowy - Harmonogram ramowy

L.p.

Element

Termin

rozpoczecia

zakonczenia

Etap | - zakoriczenie prac w kazdym z nizej wymienionych punktéw
zostanie potwierdzone odrebnym protokotem odbioru

Organizacja projektu i analiza

1. Podpisani +4 m-
przedwdrozeniowa odpisanie Umowy m-ce
Instalacja i konfiguracja bazy danych i

. . laci
5 oprogramowania standardowego, instalacja Podpisanie umowy +6m-cy

oprogramowania aplikacyjnego, dostawa
niezbednych licencji.

Podpisanie protokotu odbioru z wykonania Etapu |

Etap Il - wdrozenie modutéw obszarowych - zakoriczenie prac w kazdym z nizej wymienionych
Produktéw zostanie potwierdzone kazdorazowo protokotem odbioru

Przeprowadzenie szkolen wstepnych dla
lideréw i zespotéw obszarowych z obstugi

3. interfejsu, zasad dziatania Systemu, sposobu Obidr Etapu | +6 m-ce
komunikacji, korzystania z materiatow
instruktazowych.

A Wdrozenie modutu obszarowego Obicr Etapu | +8mecy

Gospodarka Wodomierzowa




Wdrozenie modutu obszarowego
Biuro Obstugi Klienta, Biuro Obstug Klienta —
Sprawy Techniczne

Obiér Etapu |

+ 8 m-cy

Wdrozenie modutu obszarowego
Fakturowanie Sprzedazy.

Zapewnienie wspotpracy systemu
bilingowego z systemami odczytowymi
Zamawiajgcego.r

Obiér Etapu |

+ 8 m-cy

Wdrozenie modutu obszarowego
Zarzgdzanie Operacyjne

Obiér Etapu |

+12 m-cy

Wdrozenie modutu obszarowego
Inwestycje i Remonty

Obiér Etapu |

+12 m-cy

Wdrozenie modutu obszarowego
Transport i Logistyka

Obiér Etapu |

+12 m-cy

10.

Wdrozenie modutu obszarowego
Zaopatrzenie i Gospodarka Magazynowa

Obidr Etapu |

+ 8 m-cy

11.

Wdrozenie modutu obszarowego
Kadry

Obidr Etapu |

+ 8 m-cy

12.

Wdrozenie modutu obszarowego
Ptace

Obidr Etapu |

+ 8 m-cy

13.

Wdrozenie modutu obszarowego
Finanse i Ksiegowos¢

Obidr Etapu |

+ 8 m-cy




Wdrozenie modutu obszarowego

14. Obieg dokumentow Obiér Etapu | +12 m-cy
Integracja wymaganych modutéw
15. |obszarowych z systemem GIS (GxNEt firmy Obidr Etapu | +12 m-cy

Gaxam)

Integracja wymaganych modutéw
16. |obszarowych z systemem controllingowym Obidr Etapu | +12 m-cy
(Eureca firmy Controlling Systems)

17. |Wdrozenie modutu obszarowego eBOK Obidr Etapu | + 15 m-cy

Podpisanie protokotu odbioru z Etapu Il

Etap Ill - Wykonanie integracji i wdrozenie eUstug- zakoriczenie prac w kazdym
z nizej wymienionych Produktéw zostanie potwierdzone kazdorazowo protokotem odbioru

Integracja wymaganych modutéw .
18. E | +1 -

8 obszarowych z systemem FLOTA ADDsecure Obior Etapu 8 m-cy
19. |[Integracja z systemem SmartMetering24 Obiér Etapu | +18 m-cy
20. |Integracja z systemem SCADA Obidr Etapu | +18 m-cy
21. |Wdrozenie eUstug Obidr Etapu | + 18 m-cy

Podpisanie protokotu odbioru Etapu lll




Etap IV — Ustugi powdrozeniowe

22. |Swiadczenie Ustug Gwarancyjnych Odbiér Etapu llI + 36 m-cy
23. |Swiadczenie Ustugi utrzymania i wsparcia Odbiér Etapu llI + 36 m-cy
24. |Swiadczenie Ustug Rozwojowych Odbiér Etapu llI + 36 m-cy

Podpisanie protokotu odbioru koricowego




