
  

Załącznik nr 2 do Umowy - Harmonogram ramowy 
 
 

 

L.p. Element 
Termin 

rozpoczęcia zakończenia 

 
Etap I - zakończenie prac w każdym z niżej wymienionych punktów  

zostanie potwierdzone odrębnym protokołem odbioru 

 

1.  
Organizacja projektu i analiza 
przedwdrożeniowa 

Podpisanie Umowy +4 m-ce 

2.  

Instalacja i konfiguracja bazy danych i 
oprogramowania standardowego, instalacja 
oprogramowania aplikacyjnego, dostawa 
niezbędnych licencji.  

Podpisanie umowy + 6 m-cy 

Podpisanie protokołu odbioru z wykonania Etapu I  

Etap II – wdrożenie modułów obszarowych  - zakończenie prac w każdym z niżej wymienionych 

Produktów zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru 

 

3.  

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla 
liderów i zespołów obszarowych z obsługi 
interfejsu, zasad działania Systemu, sposobu 
komunikacji, korzystania z materiałów 
instruktażowych.  

Obiór Etapu I +6 m-ce 

4.  
 Wdrożenie modułu obszarowego 
 Gospodarka Wodomierzowa 

Obiór Etapu I + 8 m-cy 



  

5.  

 
 
Wdrożenie modułu obszarowego 
Biuro Obsługi Klienta, Biuro Obsług Klienta – 
Sprawy Techniczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Obiór Etapu I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 8 m-cy 

6.  

Wdrożenie modułu obszarowego 
Fakturowanie Sprzedaży.  
Zapewnienie współpracy systemu 
bilingowego z  systemami odczytowymi 
Zamawiającego.r 

Obiór Etapu I + 8 m-cy 

7.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Zarządzanie Operacyjne 

Obiór Etapu I + 12 m-cy 

8.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Inwestycje i Remonty 

Obiór Etapu I + 12 m-cy 

9.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Transport  i Logistyka 

Obiór Etapu I + 12 m-cy 

10.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Zaopatrzenie i Gospodarka Magazynowa 

Obiór Etapu I + 8 m-cy 

11.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Kadry  

Obiór Etapu I + 8 m-cy 

12.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Płace 

Obiór Etapu I + 8 m-cy 

13.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Finanse i Księgowość 

Obiór Etapu I + 8 m-cy 



  

14.  
Wdrożenie modułu obszarowego 
Obieg dokumentów 

Obiór Etapu I +12 m-cy 

15.  
Integracja wymaganych modułów 
obszarowych z systemem GIS (GxNEt firmy 
Gaxam) 

Obiór Etapu I +12 m-cy 

16.  
Integracja wymaganych modułów 
obszarowych z systemem controllingowym  
(Eureca firmy Controlling Systems) 

Obiór Etapu I +12 m-cy  

17.  Wdrożenie modułu obszarowego eBOK  Obiór Etapu I + 15 m-cy 

         Podpisanie protokołu odbioru z Etapu II 

          Etap III – Wykonanie integracji i wdrożenie eUsług- zakończenie prac w każdym 

z niżej wymienionych Produktów zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem odbioru 

 

18.  
Integracja wymaganych modułów 
obszarowych z systemem FLOTA ADDsecure 

Obiór Etapu I +18 m-cy 

19.  Integracja z systemem SmartMetering24 Obiór Etapu I +18 m-cy 

20.  Integracja z systemem SCADA Obiór Etapu I +18 m-cy 

21.  Wdrożenie eUsług Obiór Etapu I + 18 m-cy 

             Podpisanie protokołu odbioru Etapu III  



  

           
 

Etap IV – Usługi powdrożeniowe  

22.  Świadczenie Usług Gwarancyjnych Odbiór Etapu III + 36 m-cy 

23.  Świadczenie Usługi utrzymania i wsparcia Odbiór Etapu III + 36 m-cy 

24.  Świadczenie Usług Rozwojowych Odbiór Etapu III + 36 m-cy 

             Podpisanie protokołu odbioru końcowego  

 


