OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Modernizacja drogi
wojewddzkiej nr 213 na odcinku km 21+500 — km 25+300 w okresie realizacji robét budowlanych.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustugi zarzadzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz
rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji.

[. WARUNKI

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie branzy drogowej oraz spetniajgcy nastepujgce warunki:

Lp. | Funkcja/kwalifikacje Doswiadczenie
zawodowe
1 2 3
1. Inspektor nadzoru Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonat w okresie ostatnich 3 lat

branzy drogowej — musi
posiadac uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
lub réwnowazne

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co
najmniej jednego zamowienia polegajgcego na budowie/
przebudowie drogi min. klasy ,,Z” o dtugosci min. 1,5 km,
doprowadzonych do odbioru korcowego robdt budowlanych, na
potwierdzenie przedstawionego doswiadczenia Wykonawca ma
obowigzek zatgczy¢ dokumenty poswiadczajgce nalezyte
wykonanie wskazanych zamoéwien

Wycena powinna zawierac¢ wszystkie koszty niezbedne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji robot i w odbiorze koricowym .

II.CHARAKTERYSTYKA ZADAN

Podstawowy zakres robdt w ramach modernizacji:

1) Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni —od 0 do 6 cm (wcinki);

2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowg;
3) Warstwa wyréwnawcza AC16W (KR3-4) w ilosci $rednio 150 kg/m? (ok. 6 cm);
4) Oczyszczenie warstwy wyréwnawczej i skropienie emulsja asfaltowg;

5) Utozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych;
6) Warstwa scieralna SMA 8S (KR3-4) o gr. 4 cm — asfalt modyfikowany PMB 45/80-55;
7) Woykonanie scinki pobocza wraz z utylizacjg urobku na gtebokos$¢ do 15 cm i szerokosé 1

m;

8) Uzupetnienie poboczy gruntowych mieszankg z KtSM 0/31,5 o szer. 1,00 m i $redniej

grubosci po zageszczeniu 20 cm;



9) Utwardzenie istniejgcych zjazddw gruntowych mieszankg z KtSM 0/31,5 o $redniej
grubosci po zageszczeniu 15 cm;

10) Pogtebienie i wyprofilowanie rowu przydroznego na dtugosci 200mb.

11) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng.

Il. ZAKRES DZIAtAN INSPEKTORA NADZORU:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

Podejmowania czynnosci majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego w
zwigzku z realizacjg umowy z wykonawca robét.

Odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez ustawe
Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

Weryfikacji Projektéw statej organizacji ruchu oraz Projektéow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich opiniowanie.

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
zadania z SWZ, SST, przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakosci, Projektdw Technologii i Organizacji Robdt oraz
Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robét budowlanych.

Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na czas
prowadzenia robét (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
egzekwowanie na biezgco usuniecia nieprawidtowosci.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robdét budowlanych, wbudowanych materiatow, a w
szczegoblnosci sprawdzania ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji
projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robét lub
usunieciu wad w okreslonym terminie.

Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa, przepiséw BHP i ochrony srodowiska, a takze zabezpieczenia budynkow
i budowli znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych.

Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdét budowlanych
projektéw uméw wykonawcy robét budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od
przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli uméw i ptatnosci pomiedzy wykonawca
robdt, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg

i oferta.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadnosci wykonania robdt dodatkowych lub

zamiennych przedstawionych przez wykonawce robdét budowlanych w zakresie finansowym i
rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania robdét dodatkowych i
zamiennych do ww. zadania.



12) Sprawdzania kalkulacji kosztéw robdt dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez
Wykonawce robdét budowlanych.

13) Kontrolowania robot co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego badZ wykonawcy robét oraz kazdorazowo w trakcie catego procesu uktadania
masy.

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i
polowych gruntéw Wykonawcy robét budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robét budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcy robét budowlanych i
osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;j.

18) Niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mieé wptyw
na prawidtowga i terminowa realizacje robot budowlanych.

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie taka
potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia.

21) Zawiadamianie organdw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia
przepiséw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony srodowiska lub
razgcych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koicowego zadania
oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
koncowego robdt budowlanych.

23) Whnioskowania do Zamawiajgcego o koniecznosci dokonania zmian jakosci, ilosci lub technologii
robot lub ich czesci, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na
wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem budowy protokotéw koniecznosci na
okolicznos¢ wykonania zamodwien uzupetniajgcych, zamoéwiern dodatkowych, zaniechania
wykonania robét i przedstawianie protokotéw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do
odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru
wpisem Wykonawcy robét do dziennika budowy.

25) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robét i Podwykonawcy posiadajg akceptacje
Zamawiajgcego do realizacji zadania.

26) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét.

27) Rozliczenie umowy na wykonanie robdt w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce robét w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
zadania.

28) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie napotkat w
trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

29) Sprawdzania zgodnosci dostaw materiatéw i urzadzen z SST oraz sprawdzanie kompletnosci
wymaganych atestéw, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiaty i urzadzenia.



30) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robdt do odbioru koficowego oraz udziat w czynnosciach
tego odbioru.

31) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robat.

32) Potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robat.

33) Sprawowania kontroli rozliczenr Wykonawcdéw robét i potwierdzania naleznego im wynagrodzenia
na Zestawieniu wartosci wykonanych robét.

34) Telefonicznego informowania Zamawiajacego, z co najmniej dwu godzinnym wyprzedzeniem, o
planowanym pobycie Inspektora na budowie.

35) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportow o stanie zaawansowania robdt oraz
wystepujgcych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5-go dnia
tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajgcym.

36) Sporzadzenia i ztozenia raportu koncowego z realizacji robot budowlanych, w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, ktére bedzie podlegato akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych ustug,
Wykonawca powinien zajgé konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjg¢ odpowiednie
dziatania i poinformowac o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie umowy ubezpieczenia wraz
z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego objecie go
ubezpieczeniem.



