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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Modernizacja drogi 
wojewódzkiej nr 213 na odcinku km 21+500 – km 25+300  w okresie realizacji robót budowlanych. 

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania, kontroli, nadzoru inwestorskiego oraz 
rozliczenia finansowego zadania w okresie realizacji. 

I. WARUNKI 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniający następujące warunki: 

Lp. Funkcja/kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie  
 

   1                        2                         3 

1. Inspektor nadzoru  
branży drogowej – musi 
posiadać uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami bez ograniczeń 
w  specjalności drogowej 
lub równoważne 

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie/ 
przebudowie drogi min. klasy „Z” o długości min. 1,5 km, 
doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych, na 
potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma 
obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte 
wykonanie wskazanych zamówień 
 

Wycena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego w 
trakcie realizacji robót i w odbiorze końcowym . 

II.CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ 

Podstawowy zakres robót w ramach modernizacji: 

1) Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni – od 0 do 6 cm (wcinki); 
2) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltową; 
3) Warstwa wyrównawcza AC16W (KR3-4) w ilości średnio 150 kg/m2 (ok. 6 cm); 
4) Oczyszczenie warstwy wyrównawczej i skropienie emulsja asfaltową; 
5) Ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych; 
6) Warstwa ścieralna SMA 8S (KR3-4) o gr. 4 cm – asfalt modyfikowany PMB 45/80-55; 
7) Wykonanie ścinki pobocza wraz z utylizacją urobku na głębokość do 15 cm i szerokość 1 

m;  
8) Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką z KŁSM 0/31,5 o szer. 1,00 m i średniej 

grubości po zagęszczeniu 20 cm; 
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9) Utwardzenie istniejących zjazdów gruntowych mieszanką z KŁSM 0/31,5 o średniej 
grubości po zagęszczeniu 15 cm; 

10) Pogłębienie i wyprofilowanie rowu przydrożnego na długości 200mb.  
11) Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego  

Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 

III. ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU: 

1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:  
 

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w 
związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez ustawę 
Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
zadania z SWZ, SST, przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót oraz 
Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych. 

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 
prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i 
egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

7) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w 
szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych i dokumentacji 
projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub 
usunięciu wad w określonym terminie. 

8) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a także zabezpieczenia budynków 
i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych.  

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót budowlanych 
projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od 
przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i płatności pomiędzy wykonawcą 
robót, a podwykonawcami. 

10) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową 
i ofertą. 

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i 
rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do zatwierdzania robót dodatkowych i 
zamiennych do ww. zadania. 
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12) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych. 

13) Kontrolowania robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde wezwanie 
Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie całego procesu układania 
masy. 

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach laboratoryjnych i 
polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych.  

15) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 
budzących wątpliwość co do ich jakości.  

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych i 
osobami trzecimi.  

17) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  
18) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ 

na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 
19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 
20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 
21) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach naruszenia 

przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub 
rażących uchybień technicznych. 

22) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego zadania 
oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 
końcowego robót budowlanych.  

23) Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub technologii 
robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu oznaczonego w umowie na 
wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem budowy protokołów konieczności na 
okoliczność wykonania zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania 
wykonania robót i przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.  

24) Kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do 
odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru 
wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy. 

25) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 
Zamawiającego do realizacji zadania. 

26) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót. 
27) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia protokołu inwentaryzacji 
zadania. 

28) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie napotkał w 
trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego.  

29) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z SST oraz sprawdzanie kompletności 
wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. dostarczone materiały i urządzenia.  
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30) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w czynnościach 
tego odbioru. 

31) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 
32) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  
33) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im wynagrodzenia 

na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 
34) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym wyprzedzeniem, o 

planowanym pobycie Inspektora na budowie.  
35) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót oraz 

występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie do 5–go dnia 
tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z Zamawiającym. 

36) Sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 3 dni od 
daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, które będzie podlegało akceptacji przez 
Zamawiającego. 

 
2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu realizowanych usług, 

Wykonawca powinien zająć konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjąć odpowiednie 
działania i poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego.   

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia wraz 
z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego objęcie go 
ubezpieczeniem. 

 


