Zatgcznik nr 1 do Umowy - OPZ

Znak postepowania: KFZ/2025/WNP-018177
Zatagcznik nrl do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA SWIADCZENIE USLUGI INZYNIERA KONTRAKTU SPRAWUJACEGO NADZOR
INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI DLA INWESTYCJI:

»Przebudowa dworca kolejowego Pastek”



A. OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdéwienia jest petnienie ustugi zarzgdzania i sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.:
.Przebudowa dworca kolejowego Pastek”.

Szczegotowy opis przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Zataczniku nr 1 do OPZ.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat we wltasnym zakresie szczegotowej wizji lokalnej
w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszego zamowienia.

B. WYKAZ POJEC | SKROTOW

1.

10.

11.

Audyt Dostepnosci (Audyt DfA) - jest procesem ciggtym prowadzonym w trakcie
przygotowania, realizacji i pierwszej fazy eksploatacji (min. 12 miesiecy po oddaniu do
uzytkowania) kazdego zadania inwestycyjnego, polegajgcym na kompleksowej ocenie
przyjetych rozwigzahn funkcjonalno-uzytkowych w zakresie budynkéw, przestrzeni
publicznych i ustugowych, pod katem ich dostepnosci dla oséb z réznymi
niepetnosprawnosciami i zgodnosci z zasadami ,Projektowania uniwersalnego”,
wymaganiami TSI-PRM oraz zasadg o niedyskryminacji (,Percepcja rownosci”).
Przedstawiciel Zamawiajgcego ds. zapewnienia dostepnos$ci analizuje na kazdym
etapie przedsiewziecia od programowania funkcjonalno-uzytkowego, opracowania
koncepciji, dokumentacji technicznych, a nastepnie w fazie realizacji przedsiewziecia i
w okresie co najmniej pierwszych 12 miesiecy uzytkowania dostepnosc
architektoniczng budynkéw oraz przestrzeni publicznych i ustugowych na podstawie
dokumentéw, w tym m.in. przedstawionych do wglgdu planéw architektonicznych,
planéw i projektow zagospodarowania oraz wizji lokalnych. Audyt dostepnosci
prowadzi sie w celu zapewnienia trwatych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych
uzyskanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego spetniajgcych w mozliwie
najszerszym zakresie zasady ,Projektowania uniwersalnego” w petnym zakresie,
zapewnienie ,Percepcji rownosci” oraz zgodnosci z TSI-PRM;

BHP — przepisy z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy;

BIOZ — Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia;

Dzien, dni — ilekro¢ umowa postuguje sie terminem dzien/dni, nalezy przez to rozumie¢
dni robocze, dla ktérych podstawe obliczania stanowi art. 111 Kodeksu cywilnego;
Etap — okres umowy, okreslony § 1 Umowy;

Inzynier/ Koordynator Wykonawcy/ Zarzadzajacy Realizacja Zadania
Inwestycyjnego — osoba fizyczna, koordynujagca wykonanie umowy przez
Inzyniera Kontraktu;

Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot
budowlanych, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych dla Zadania
inwestycyjnego okreslonego w zatgczniku nr 1;

OPZ - Opis przedmiotu zamdwienia, stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy (niniejszy
dokument);

Percepcja rownosci (Zasada o niedyskryminacji) — Projekt winien minimalizowac¢
mozliwos¢ postrzegania indywidualnego jako dyskryminujgce. [Kondrad Kaletsch
2009];

Personel — osoby, przy pomocy ktérych Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, o
ktorym mowa w pkt. E OPZ;

Projektant — wykonawca dokumentacji projektowej;



12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Projektowanie uniwersalne (DfA) - to projektowanie produktéw i Srodowiska, ktore
moga by¢ uzytkowane przez wszystkich ludzi, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. [zrodio:
http://www.design.ncsu.edu/cud/about _ud/about_ud.html];

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

TSI-PRM - Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii Europejskiej dla osdb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie; Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji UE
2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie (UE) nr 1300/2014 w
odniesieniu do wykazu majgtku w celu identyfikacji barier w zakresie dostepnosci,
zapewnienia informacji dla uzytkownikbw oraz monitorowania i oceny postepow w
zakresie dostepno$ci;

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (Inzynierem
Kontraktu);

Ustuga — czynnosci wykonywane w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg polegajgce w szczegodlnosci na: weryfikacji dokumentacji projektowe;j,
zarzadzaniu Kontraktem, nadzorowaniu robd6t budowlanych w ramach Kontraktu,
rozliczeniu Zadania Inwestycyjnego, nadzorze, ktérych szczegdtowy opis zostat
zawarty w Umowie oraz w OPZ;

Weryfikator - osoba weryfikujgca dokumentacje projektowg (posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednich branzach);

WRB — Wykonawca robét budowlanych;

Wykonawca, Inzynier Kontraktu (IK) — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktorg Zamawiajgcy zawart
Umowe po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego
na wykonanie ustugi. Postanowienia dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio
réwniez do Wykonawcow wspalnie realizujgcych Umowe;

Zamawiajacy, Inwestor, PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A. z siedzibg
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa;

Zarzadzanie — og6t czynnosci, do ktorych wykonywania zobowigzany jest
Wykonawca, majgcych na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji
Zadania Inwestycyjnego, w tym czynnosci przypisane Inzynierowi Kontraktu w
Umowie.



http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/about_ud.html

C. CEL ZAMOWIENIA

Celem niniejszego zamowienia jest swiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
ustugi w zakresie zarzadzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego dla Zadania
Inwestycyjnego, a w szczegdlnoSci:

petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy,
weryfikowanie dokumentaciji projektowej na wybér WRB;

zarzgdzanie rzeczowo-finansowe, w szczegodlnosci kompleksowa obstuga Zadania
inwestycyjnego w zakresie jego realizacji, rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci
rzeczowo-finansowej;

zarzadzanie techniczne, w tym wykonywanie obowigzkow nadzoru inwestorskiego dla
Zadania Inwestycyjnego;

kontrola nad wtasciwg i terminowg realizacjg Zadania Inwestycyjnego, koordynacja
dziatan wszystkich uczestnikow projektu i procesu budowlanego;

egzekwowanie postanowien Kontraktu przy wspétpracy z Zamawiajgcym;
informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i/lub mogacych
zaistnie¢, razem ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujacymi,
majgcymi na celu usuwanie takich problemow;

utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegoélnosci w formie pisemnej, mailowej;

prowadzenie korespondencji, a takze przechowywanie kopii wszelkich dokumentow
powigzanych z Zadaniem Inwestycyjnym, wptywajgcej do Inzyniera Kontraktu lub do
jego wiadomosci;

przekazywanie do Zamawiajgcego oryginatdw korespondencji wskazanej w lit. i)
w terminie do 3 dni od dnia jej otrzymania/ wystania;

Weryfikacja zapewnienia dostepnosci i obstugi podstawowych potrzeb podréznych
z uwzglednieniem w mozliwie najszerszym zakresie zasad Projektowania
uniwersalnego, Zasady o niedyskryminacji oraz wymagan TSI-PRM na kazdym etapie
realizacji Kontraktu, w tym w szczegdlnosci dla dworca tymczasowego oraz
w odniesieniu do obiektu docelowego wraz z powigzanymi z nimi przestrzeniami
publicznymi.

D. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. ETAP | - przygotowanie inwestycji

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1. Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego,
projektu technicznego, projekt wykonawczegoych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, przedmiarow i kosztorysu inwestorskiego, optymalizacji kosztéw,
ekspertyz, opinii, programu prac konserwatorskich itp., w tym:

1) Projekt budowlany winien by¢ przedmiotem analizy w minimum nastepujgcych aspektach:

a)

b)

kompletnosci projektu budowlanego w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz akty pokrewne,

zgodnosci zakresu opracowania z obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej wraz ze wskazaniem ktére elementy
dokumentacji projektowej i w jakim zakresie nie spetniajg wymagan przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm lub zasad wiedzy technicznej. Wykonawca weryfikacji jest
zobowigzany do dokonania kontroli obliczen ( np. konstrukcji, instalacji) w celu
wykrycia ewentualnych btedow



f)

9)

wzajemnej spéjnosci elementéw projektu, w szczegdlnosci poprawnosci koordynacii
miedzybranzowej,

zgodnosci z decyzjami, opiniami i uzgodnieniami wydanymi przez wtasciwe organy
i instytucje,

sprawdzenia, czy projekt zostat wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w odpowiednich specjalnosciach,

zgodnosci z warunkami technicznymi przytgczen lub usuniecia kolizji, wydanymi przez
gestorow mediéw lub wiascicieli infrastruktury, w tym zgodnosci z obowigzujgcymi
u danego gestora medidw lub zarzadcy infrastruktury wytycznymi sporzgdzania
dokumentacji projektowej

zgodnosci rozwigzan projektowych z Dobrymi Praktykami obowigzujgcym przy
projektowaniu inwestycji w PKP S.A;

2) Projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys inwestorski i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych winny byé przedmiotem analizy w szczegolnosci
w nastepujgcych aspektach:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)

h)

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

kompletnosci,

zgodnosci z zakresem umowy;

koordynacji miedzybranzowej w dokumentacji projektowej z przedmiarem robdt,
kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych,

kompletnosci zbiorczego zestawienia kosztéw dla poszczegolnych branz,

zgodnosci z przepisami prawa,

jednoznacznosci zapiséw specyfikacji technicznej, kompletnos¢ opracowania
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

sprawdzenie w zakresie kompletnosci przedmiaru robét, a w szczegdlnosci czy
wszystkie roboty budowlane okreslone w dokumentac;ji projektowej zostaty w nim ujete
oraz czy przedmiar robot spetnia wymagania okreslone obowigzujgcymi przepisami
w zakresie zamowien publicznych,

zgodnosci rozwigzan projektowych z Dobrymi Praktykami obowigzujgcym przy
projektowaniu inwestycji w PKP S.A.

3) Kosztorys Inwestorski, oprécz ww. zakresu, winien by¢ przedmiotem analizy
w szczegolnosci w nastepujgcych aspektach:

a)

b)
c)

d)

potwierdzenia zgodnosci z obowigzujgcymi zasadami kosztorysowania, w tym czy
kosztorysy spetniajg wymagania rozporzgdzen w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

potwierdzenia zgodnosci pod wzgledem rachunkowymi merytorycznym,

analizy przyjetych cen jednostkowych, jednostkowych naktadéw rzeczowych, stawek
i czynnikdw produkcji oraz narzutow pod katem optymalizacji kosztéw, zgodnie ze
stawkami obowigzujgcymi w danym kwartale dla danego wojewddztwa, w ktorym
realizowana jest Inwestycja,

zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi opracowaniami
zawartymi w dokumentaciji technicznej



4) Analiza, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji mogg by¢ przeprowadzane etapowo
w zaleznosci od dostarczanej przez Zamawiajgcego dokumentacji lub jej czesci.
Z powyzszych czynnosci Wykonawca sporzadzi raport. Zamawiajgcy wymaga, aby raport z
czynnosci opisanych powyzej, Wykonawca ztozyt w terminie 12 dni roboczych od dnia
przekazania dokumentacji projektowej lub jej czesci. Raport bedzie zawierat minimum:

Vi.

Vii.

whnioski,

rekomendacje dla Zamawiajgcego i uwagi zaopatrzone w propozycje konkretnych
rozwigzan,

zidentyfikowane ryzyka i potencjalne problemy, ktére mogg wystgpic¢ podczas realizacji
Inwestycji, a wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej wraz z
propozycjami sposobdw ich rozwigzania,

oswiadczenia o0sob weryfikujgcych dokumentacje projektowg (posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich branzach) o zgodnosci
dokumentacji projektowej z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami
wiedzy technicznej, albo w sytuacji wykrycia wad lub/i bledéw lub/i brakéw
w dokumentacji, zestawienie elementéw dokumentacji wymagajgcych poprawy lub/i
uzupetnienia sporzadzone przez osoby weryfikujgce dokumentacje projektowg
(posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednich branzach).
whnioski i propozycje w sprawie optymalizacji kosztowej zastosowanych rozwigzan
technicznych;

wnioski pod wzgledem ekonomiki przysziej eksploatacji obiektéw i zastosowanych
w tym celu rozwigzan technologicznych i funkcjonalnych w projekcie;

oswiadczenie Inzyniera Kontraktu, iz nie wnosi uwag do przekazanej dokumentacji
lub wnosi uwagi wraz z ich wskazaniem.

2. Wsparcie Zamawiajgcego przy prowadzeniu postepowan przetargowych na wybor WRB,
w tym w szczegdlnosci:

1)

2)

Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcow w zakresie technicznym - projekty
odpowiedzi na pytania, opinie i stanowiska, o ktérych mowa powyzej, winny byc¢
przekazane do Zamawiajgcego drogg elektroniczng najpdzniej w terminie do 2 dni
roboczych, od dnia otrzymania zapytania od Zamawiajgcego;

Zajmowanie stanowiska w zakresie dokonywania oceny ofert WRB w zakresie
dotyczgcym razgco niskiej ceny - stanowiska bedg przekazane do Zamawiajgcego
drogg elektroniczng najpdzniej w terminie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania
zapytania od Zamawiajgcego;

3. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy, co najmniej ponizszych dokumentow:

1)

2)

3)

schemat organizacyjny zespotu Wykonawcy wraz ze szczegotowym zakresem
obowigzkow i uprawnien przekazanych poszczegdlnym osobom wchodzgcym w sktad
zespotu;

oswiadczen Inzyniera Kontraktu i zespotu Wykonawcy o zapoznaniu sie z wytycznymi
w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkdéw, sprawozdawczosci i innymi — dotyczgcymi
zewnetrznego zrédia finansowania, o ile dotyczy;

procedur stosowanych podczas:

kwalifikowania materiatow, sprzetu (karty katalogowe oraz karty zmian) itp. do
wykonywania prac;



b)

d)

opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych
dokumentéw opracowywanych przez WRB;

odbioru prac zgodnie z zawartym kontraktem z WRB,;

zgtaszania probleméw oraz rozpatrywanie zasadnosci roszczenn WRB, a nastepnie
przekazywania stanowiska w ww. zakresie.

II. ETAP Il - Realizacja inwestycji
1.1. OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

10.

11.
12.
13.

Kompleksowy nadzér inwestorski zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg budowy i zwigzanymi z nig decyzjami
i uzgodnieniami oraz z tredcig Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym - inwestorem
a WRB.

Tworzenie niezbednych procedur oraz wytycznych warunkujgcych wspofprace
pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Udziat (przy udziale inspektoréw wszystkich branz) w protokolarnym przekazaniu placu
budowy WRB oraz wykonanie ogledzin przekazywanego terenu budowy, wraz
z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej, a takze sporzadzenie protokotu
przekazania placu budowy;

Powiadomienie w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego, a jesli jest to
wymagane przepisami odrebnymi — wtasciwego Organu Konserwatora Zabytkéw
o terminie rozpoczecia robdt, z zatgczeniem oswiadczen kierownika budowy
i inspektorow nadzoru, potwierdzajgcym przyjecie obowigzkéw na budowie;

Zakup, rejestracja i przekazanie WRB dziennikow budowy, kontrolowanie
prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego
oraz ceny kontraktowej;

Weryfikacja, opiniowanie, i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz ich zmian wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy o ich zgodnosci z Kontraktem z WRB;

Zapewnienie ciggtego nadzoru i oceny wszystkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiajgcego dotyczgce
czasu, kosztéw, jakosci;

Kontrola zgodnosci realizacji robét i dostaw z projektami budowlanymi i wykonawczymi
oraz z pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz
sztukg budowlang, a w przypadku obiektéw zabytkowych rowniez z pozwoleniem na
prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo zaleceniami wiasciwego
Konserwatora Zabytkow;

Sprawowanie branzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
zgodnie z postanowieniami kontraktu z WRB oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi;

Prowadzenie na biezgco inwentaryzacji zrealizowanych przez wykonawce robot;
Koordynacja robét poszczegdinych branz;

Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakosci robdt,
zastosowania technologii oraz jakosci materiatbw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg budowy, wiedzg inzynierska;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Biezgca wspéipraca z Zamawiajgcym, wykonawcami oraz = wszystkimi
przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie prawidtiowe]j realizacji zadania
inwestycyjnego;

Informowanie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz WRB i powiadamianie
Zamawiajgcego o mozliwych sposobach obnizenia wydatkow zwigzanych z projektem
oraz wydawanie wykonawcy robét polecen podjecia odpowiednich krokéw dla
zapewnienia wymaganego postepu robdét.

Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB plandéw organizacji robét, planow
zapewnienia jakosci, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot.
Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przez WRB zasad BHP oraz ustalen
planu BIOZ;

Kontrola stanu BHP na terenie budowy;

Wstrzymanie robét prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu i zyciu ludzi
lub niezgodnie z obowigzujacg dokumentacjg projektowa i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wydawanie polecen odnosnie wykonania robot w przypadku wystgpienia sytuacii
zagrazajgcych bezpieczenstwu na terenie budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia list obecnosci zespotu Inzyniera
Kontraktu na terenie budowy. Lista zawiera¢ bedzie minimum date, godzine wejscia,
wyjscia, funkcje;

W przypadku wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji obecnosci (karty
zblizeniowe, biometria), Wykonawca zobowigzany jest do jego stosowania w celu
rejestracji czasu pracy;

Podpisane przez Koordynatora Wykonawcy listy obecnosci bedg zatgczane do
Raportow miesiecznych oraz przekazywane Zamawiajgcemu na kazde wezwanie;
Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na przestane pytania przez
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania kazdego zapytania;

Zapewnienie przedstawicielom Zamawiajgcego mozliwosci wykonywania czynnosci
zwigzanych z procedurg Audytu dostepnosci w procesie realizacji inwestycji oraz
podczas wszystkich odbiorow w tym takze udzielanie odpowiedzi, udostepnianie
dokumentacji, sporzgdzanie wyjasnien i opinii o ktoére, w procesie przeprowadzania
Audytu, wystapi przedstawiciel Zamawiajgcego;

Przekazywanie = wszystkich  informacji  dotyczacych  ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow WRB. Prowadzenie zestawienia
zawartych izaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw podwykonawczych,
zawierajgcych co najmniej: dane podwykonawcy, numer i date zawarcia danej umowy
podwykonawczej, date zakonczenia umowy, zakres wykonywanych prac, wartosci
poszczegdélnych uméw, wartosci zafakturowan, dokonane ptatnoéci, potwierdzenie
uregulowania przez wykonawcéw wymaganych naleznosci za kazdy okres
rozliczeniowy (od poczatku realizacji Zadan Inwestycyjnych z podziatem na
miesieczne okresy rozliczeniowe), informacje o zawartych/planowanych aneksach do
umoéw podwykonawczych oraz wynikajgcych z nich zmian.

Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na
terenie inwestycji, w tym w szczegolnosci koordynacji robét wykonywanych przez WRB
i prac aranzacyjnych zwigzanych z pomieszczeniami pod najem;
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41.

42.

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ podsystemoéw strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi
interoperacyjnosci, a w szczegolnosci TSI PRM,

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajgcych
zgodno$¢ rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, w tym takze podsystemow
strukturalnych, z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zapewnienia zgodnosci
Z zasadami projektowania uniwersalnego oraz zapewnieniem zgodnosci z zasadg
o niedyskryminacji (Percepcji rownosci);

Egzekwowanie od WRB stosowania przepiséw o ochronie srodowiska;

Wspétpraca z WRB i ze stuzbami konserwatora zabytkéw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie
informacji od wykonawcy robét odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym
zakresie oraz egzekwowanie ich niezwtocznego wykonania, tam gdzie wystepuje taka
koniecznos$é;

W przypadku obiektéw zabytkowych, sprawowanie, zgodnie z wytycznymi, zaleceniami
i decyzjami konserwatorskimi, kontroli nad pracami konserwatorskimi, pracami
restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

Sprawowanie kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania
prac ziemnych;

Wskazywanie sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na
Placu budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami;

Weryfikacja dokumentéw, zezwolenh, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, itd. w celu
unikniecia uzycia materiatdw wadliwych lub nie majgcych wymaganych certyfikatéw;
kontrolowanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw,
materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementdw i urzgdzen przewidzianych do
wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiatow
zamiennych zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie
przekazane do Zamawiajgcego spetnienia warunku rownowaznosci zgodnie
Z przepisami prawa.

Kontrola pomiaréw geodezyjnych, tj. poprzez potwierdzenie wykonania wytyczen
i inwentaryzacji powykonawczej oraz wydawanie instrukcji WRB w tym zakresie;

W przypadku wystgpienia zamknie¢ torowych ich koordynacja, przy czym WRB bedzie
odpowiedzialny za inicjowanie i organizacje zamknie¢ torowych z wiasciwymi
jednostkami PKP PLK S.A. w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje inwestycji;
Koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw, w tym
uzgadnianie ikierowanie do realizacji uzupetniajgcych lub zamiennych rysunkow
opracowywanych (nie generujgcych dodatkowych kosztdéw) przez Projektantow
petnigcych nadzér autorski, egzekwowanie uzupetnien, zmian i wyjasnien;
Sporzgdzanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowadzenia nadzoru nad
robotami budowlanymi i montazowymi, objetych przedmiotem Kontraktu;
Dokonywanie obmiarow oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB,
a takze ich weryfikacja;

Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu
koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usunigcia wykrytych wad/usterek
w robotach;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad/usterek
w terminie do 2 dni od ich wykonania/usuniecia;
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Organizowanie i prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu przynajmniej raz w tygodniu
Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesigcu Rad Budowy, sporzadzanie
notatek z podjetymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a nastepnie przekazywanie
w formie elektronicznej przez Wykonawce notatek do Zamawiajgcego oraz
uczestnikow spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania;
Organizowanie i prowadzenie narad i spotkan dodatkowych, w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci oraz sporzadzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami,
a takze dystrybucja notatek do Zamawiajgcego i uczestnikéw spotkania w terminie do
3 dni roboczych od daty spotkania;

Egzekwowanie od WRB i uczestnikow spotkah ustalen i terminébw zawartych
w notatkach ze spotkan i narad.

Pisemne opiniowanie wystgpien WRB wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajgcego; wydawanie kierownikowi
budowy WRB lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, odkrycia robét lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych, dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotaé zagrozenie bgdz spowodowacé niezgodnosc ze sztukg budowlang, projektem
lub pozwoleniem na budowe;

Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych lub dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdow
budowlanych zakwestionowanych przez Inzyniera Kontraktu i potwierdzenie tych
czynnosci wpisem do Dziennika Budowy;

Przechowywanie kopii dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg, z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow prawa oraz przekazywanie oryginatow korespondencji,
decyzji, postanowien organdéw administracji publicznej oraz wszelkich protokotow
przekazywanych przez WRB do Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od otrzymania;
Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii,
odnoszacej sie do zgodnosci dokumentéw lub jej braku z postanowieniami Kontraktu,
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od ich powstania;

Powiadamianie = Zamawiajgcego o rozbieznosciach miedzy dokumentacjg
Zamawiajgcego, a stanem faktycznym niezwiocznie po ich zidentyfikowaniu
(najpoézniej do 2 dni od ich wykrycia), wraz z okresleniem czynnosci zaradczych
i dziatania Inzyniera Kontraktu zwigzanego z wykrytymi rozbiezno$ciami;
Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli nadzoru budowlanego Ilub
Konserwatora Zabytkéw, w tym takze w procesie uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie;

Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robot, wilgczajagc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez WRB;

Rekomendowanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robot nieujetych
w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposéb negatywny — wraz z pisemnym
wskazaniem Zamawiajgcemu szczegotowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej;



54. Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskdw o0 wykonanie zamowien
dodatkowych, robét dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robot (zmniejszenia
zakresu robot), zamdwien podobnych, anekséw do umowy, protokotéw koniecznosci,
kosztorysu inwestorskiego, bezzwioczne powiadamianie o wystgpieniu koniecznosci
wykonania robot tego typu.

55. Przygotowanie i przedstawienie niezbednych dla Zamawiajgcego dokumentow, opinii
zawierajgcych uzasadnienie techniczne i prawne dla zlecenia wykonania zamoéwien
dodatkowych, robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robdt (zmniejszenia
zakresu robét), zamoéwien podobnych, anekséw do umowy, protokotéw koniecznosci,
kosztorysu inwestorskiego.

56. Przygotowanie przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich na wszelkie roboty, o
ktérych mowa w pkt. 54 po podjeciu decyzji przez Zamawiajgcego o ich realizacii;

57. Oszacowanie i zweryfikowanie zakresu oraz kosztoryséw przekazanych przez WRB,
przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej szczegotowej kalkulacji kosztéw ww.
robot.

58. Sporzgdzanie w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym protokotow koniecznosci wraz
Z uzasadnieniem koniecznosci wykonania lub zaniechania robot, o ktérych mowa
w pkt. 54, uczestnictwo w negocjacjach z WRB;

59. Pelnienie nadzoru nad realizacjig zaméwien i robdét dodatkowych, zamiennych,
zamowien podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku roboét
podstawowych;

60. Opiniowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu przedmiotowych opinii, w zakresie
roszczen WRB skfadanych w trakcie realizacji robét pod katem ich zasadnosci, w tym
w odniesieniu do terminéw wykonania robot ustalonych w umowie z WRB i zwigzanych
Z tym ewentualnych kar umownych;

61. Przygotowanie dokumentaciji fotograficznej z postepu robét i czynnosci odbiorowych
jako zatgcznik do raportu miesiecznego i archiwizowanie jej w formie cyfrowej z opisem
zdjec ze znacznikiem czasu — dla Zamawiajgcego;

62. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zweryfikuje oznakowanie dokumentaciji,
srodkow trwatych oraz czy zostaty zamontowane tablice/plakaty informacyjne i
pamigtkowe oraz informujgce o dofinansowaniu projektu z zewnetrznych zrédet
finansowania zgodnie z wtasciwymi wytycznymi w tym zakresie. Tablica musi spetnia¢
wymagania okreslone w zasadach promocji i oznakowania projektow. Tres¢ tablic oraz
miejsce ustawienia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym?,

63. Nadzor nad montazem tablic informacyjnych oraz pamigtkowych na terenie objetym

inwestycjg oraz kontrola ich zgodnosci z wymaganiami prawa budowlanego
i aktualnymi wytycznymi w tym zakresie informacji i promocji odpowiedniego programu
Unii Europejskiej/Budzetu Panstwa.

64. Przekazanie raz na 2 tygodnie skanu dziennika budowy na adres e-mail koordynatora
zadania ze strony Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng prowadzonych
robét budowlanych oraz na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane
zdjecia muszg posiadac znacznik czasu.

65. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad zasobami WRB,
sprzetowymi i liczby personelu, w tym weryfikacji listy obecnosci personelu WRB.

1 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania srodkéw finansowych pochodzacych z zewnetrznych Zrédet
finansowania. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii
Europejskiej/Budzetu Panstwa na etapie realizacji przedmiotu Umowy.



66. Weryfikacja realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM zgodnie z Tabelg
stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych
i 0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

67. Wykonawca, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzen, obliczen lub innych
wiasciwych dla danej sytuacji czynnosci, bedzie wnioskowat do Zamawiajgcego m.in.

o:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

wyrazenie zgody na wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét lub Dokumentacii
Budowy;

w razie koniecznosci, przeprowadzenie dodatkowych badan i pomiaréw lub
ekspertyz przez niezaleznego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawce),
zatrudnionego na koszt Wykonawcy;

zmiane terminu wykonania robot okreslonych w Kontrakcie, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy lub zaniedban WRB;

wprowadzenie odpowiednich zmian do postanowien Kontraktu,

udzielenie zamowien dodatkowych;

akceptacje rozwigzan zamiennych.

68. W zwigzku z nadzorowaniem w zakresie finansowym na Wykonawcy spoczywajg
nastepujgce obowigzki i odpowiedzialnosé:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

sprawdzenie i weryfikacja rozliczenia WRB. Wykonawca zobowigzany jest do
merytorycznego i formalnego sprawdzenia tresci sktadanego przez WRB
miesiecznego Rozliczenia wykazujgcego kwoty, do ktérych otrzymania WRB
uwaza sie za uprawnionego, w tym ustalanie i okreslanie stopnia
zaawansowania robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego
i potwierdzanie zakonczenia czesci (etapow) lub catosci robét zgodnie
z zawartym Kontraktem. Ponadto, Wykonawca ma obowigzek dokonywac
weryfikacji i potwierdzania naleznych wynagrodzen na rzecz podwykonawcéow/
dalszych podwykonawcow, uzyskiwania oswiadczen od WRB oraz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow WRB oraz dowodow zaptaty
naleznego im wynagrodzenia — przed dokonaniem rozliczenia i zatwierdzenia
wynagrodzenia naleznego WRB;

sprawdzenie i weryfikacja oszacowanej wartosci robét/zamowien dodatkowych,
zamiennych lub zaniechanych i opiniowanie ich zasadnosci;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i warto$ci
robét, w szczegolnosci w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;
sprawdzanie gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) pod
katem ich aktualnosci i informowanie Zamawiajgcego o zblizajgcych sie
terminach koncowych waznosci gwarancji w okresie trwania Kontraktu z WRB;
zestawienie dla Zamawiajgcego danych i przypisanych im naktadéw z
podziatem na zrodta finansowania, wraz z ich opisem dla nowopowstatych
Srodkéw trwatych (OT), lub modernizowanych, na podstawie wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od dnia odbioru
koncowego zadania;

przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu z podziatem na Zrédta
finansowania, umozliwiajgcego catkowite rozliczenie inwestycji. Udzielanie
Zamawiajgcemu wszelkich informaciji i uzupetnien koniecznych do rozliczenia,



w tym projektéw dokumentow wprowadzenia do ewidencji srodkéw trwatych
(wzoér OT zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego).

69. W zakresie zarzgdzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie realizacji Umowy, na
Wykonawcy cigzg nastepujgce obowigzki i odpowiedzialnosé:

1)

2)

3)

przygotowanie w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia robét budowlanych/
analizy ryzyka zawierajacej, w szczegolnosci identyfikacje istotnych zagrozen
mogacych spowodowac¢ wzrost wskazanego w Kontrakcie kosztu realizaciji
albo przedtuzy¢ wskazany w Kontrakcie termin realizacji. Identyfikacja
zagrozen wskazywac¢ powinna:

a) zatozong przyczyne (przyczyny) wystgpienia;

b) opis przewidywanego wptywu na termin i koszt realizacji Kontraktu;

¢) proponowane srodki zapobiegania danemu zagrozeniu,
informowanie Zamawiajgcego o0 nowych zagrozeniach pojawiajgcych sie
w trakcie realizacji robdt, ktére moga powodowaé wzrost wskazanego
w Kontrakcie kosztu realizacji albo przedtuzy¢ wskazany w Kontrakcie termin
realizacji. Informowanie Zamawiajgcego nastepowaé bedzie poprzez
doreczenie mu aktualizacji analizy ryzyka.
informowanie (bez zbednej zwtoki, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia powziecia informacji, o koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych/ zaniechanych/ naprawczych) Zamawiajgcego o koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych/ naprawczych, i rezygnacji z przyjetych
i zatwierdzonych na etapie sporzgdzania dokumentacji technicznej rozwigzan
funkcjonalno-uzytkowych, wraz z pisemng rekomendacjg i uzasadnieniem,
a takze opinig Wykonawcy o ich wptywie na zachowanie trwatosci celow projektu
w zakresie dostepnosci zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego,
wymaganiami TSI-PRM oraz zapewnienia Percepcji rownosci.

a) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, by wszelkie przyjete zmiany,
zaniechania i rezygnacje dokonywane w procesie realizacji inwestycji byty
zgodne z przepisami Rozporzadzenia ogélnego Komisji Europejskiej
w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spojnosci na lata 2014-
2020 — zatgcznik 1, p.6.4 Dostepnos¢ (s.141) i gwarantowaty Instytuciji
Zarzadzajgcej osiggniecie wymagan zawartych w Rozporzgadzeniu
ogoinym Komisji Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy
polityki spéjnosci na lata 2014 - 2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepno$¢ oraz
z TSI-PRM, zasadami projektowania uniwersalnego izasada
o niedyskryminacji (Percepcja réwnosci).

b) Kazdorazowo przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek zmiany w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej jest zobowigzany oceni¢, czy
zmiana ta ma wptyw w szczegodlnosci na zapewnienie dostepnosci oraz
zgodnosci rozwigzan z TSI-PRM, a w przypadku gdy zmianie ulega
realizacja jakiegokolwiek elementu, ktory moze mie¢ wptyw na
zapewnienie dostepnosci oraz zgodnosci z wymaganiami TSI-PRM,
Wykonawca zobowigze WRB do uzyskania ponownego uzgodnienia
przez Audytora dostepnosci PKP S.A. w przedmiotowym zakresie.

70. W zakresie przerwania robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce
obowigzki i odpowiedzialnosé:

1)

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego rozwigzania z jakiejkolwiek przyczyny,
w terminie i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym,;



71.

72.

73.
74.

2) sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych Roboét i materiatéw; Wykonawca
zapewni wszelkie narzedzia i srodki konieczne dla sprawnego wykonania
rozliczenia kohcowego przerwanego kontraktu i sprawnego wykonania
inwentaryzacji w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

3) sprawowanie nadzoru nad przejeciem terenu budowy i robotami
zabezpieczajgcymi do czasu zakonczenia inwentaryzacji o ktérej mowa w pkt
2).

Wykonawca nie ma prawa do zatwierdzania ani do akceptowania podwykonawcéw
rob6ét budowlanych. W przypadku, gdyby do Wykonawcy wptynety: umowy
podwykonawcze/ projekty umow podwykonawczych/ dokumenty do ww. umowy
/projektu umowy/ aneksy do ww. umowy/ aneksy do projektu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania ww. dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie do 2
dni w celu zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci skorzystania z prawa do zlozenia
sprzeciwu lub zastrzezen. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek
informowania WRB/ podwykonawcow roboét o obowigzku sktadania ww. dokumentéw
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich usuniecia usterek i wad wskazanych
w protokotach odbioru koncowego Zadan Inwestycyjnych, w przypadku braku
usuniecia ich przez WRB i koniecznosci wprowadzenia wykonawcy zastepczego.
Przekazanie kosztoryséw do Zamawiajgcego nastgpi w terminie 10 dni od dnia
otrzymania pisemnego wniosku od Zamawiajgcego.

Nadzoér nad usuwaniem usterek i wad przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) nadzoru nad prawidlowym wykonaniem systemow zabezpieczenia
technicznego i ochrony przeciwpozarowej, w tym nadzér nad zapewnieniem
prawidtowego zasilania gwarantowanego dla systeméw zabezpieczenia
technicznego;

2) zweryfikowania dokumentacji projektowej, pod katem zgodnosci z aktualnymi
wytycznymi Dobrych Praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

3) nadzoru nad realizacjg systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zgodnosci z projektem i aktualnymi wytycznymi
Dobrych Praktyk w inwestycjach dworcéow kolejowych PKP S.A.(w
szczegoblnosci A12, A13, Al4);

4) zweryfikowania kart materiatowych pod katem zgodnosci z projektem
i wytycznymi Dobrych Praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

5) przeprowadzenia odbiorow systemow zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli
dotyczy), pod katem spetnienia wymagan projektu i wytycznych Dobrych
Praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A. (w szczegdlnoéci A12,
Al13, Al4);

6) przeprowadzenia w trakcie odbioréw testéw funkcjonalnych i integracyjnych dla
systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej np.
sprawdzenie poprawnosci konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli
Dostepu (Bezkluczowy System Zamykania Dworcéw), Systemu Sygnalizacji
Wiamania i Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, Systemu Sygnalizacji
Pozarowej, PSIM, BMS, CCTV etc. oraz potwierdzenia integracji z systemem
PSIM PKP S.A.



75. W przypadku, gdy po zakonczeniu realizacji Etapu | Umowy, nastgpi zmiana

w dokumentacji projektowej obowigzkiem Wykonawcy jest weryfikacja dokumentac;ji
projektowej zamiennej, kart nadzoréw autorskich i innych opracowarn wchodzacych
w skifad dokumentacji projektowej. Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
okreslone w OPZ cz. D ,I. ETAP | - przygotowanie inwestycji” stosuje sie odpowiednio
do zakresu zmienianej dokumentacji projektowej.

I1.2. RAPORTOWANIE

W toku s$wiadczenia ustug Wykonawca zobowigzuje sie opracowywac i przedstawiaé
Zamawiajgcemu minimum wymienione ponizej raporty ze Swiadczenia ustug. Raporty beda
przekazywane Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej oraz 2 egzemplarze wersji papierowe;j.
Wzory raportow zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

1. Sprawozdania Miesieczne

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania Sprawozdan Miesiecznych
z realizacji inwestycji oraz przekazywania ich cyklicznie do Zmawiajgcego do 10 dnia
kazdego miesigca. Sprawozdania te bedg zawieraty informacje istothe z punktu
widzenia Zamawiajgcego i Wykonawcy, opisujgce zaréwno czynnosci wykonane
w danym okresie przez zespét Wykonawcy, jak i czynnosci wykonane przez WRB.
Sprawozdania Miesieczne podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.
Sprawozdania Miesieczne bedg sporzadzane narastajgco, tj. w sprawozdaniu za
kolejny okres sprawozdawczy muszg by¢ zawarte informacje ze sprawozdan
dotyczgcych wczesdniejszych okreséow sprawozdawczych, tak aby zachowac
odpowiednig sciezke umozliwiajgcg sprawny nadzér nad inwestycjg i wskazujgcg na
cato$¢ problemow, opdznien ipodjetych $rodkéw zaradczych i ich wynikdw,
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
Sprawozdania Miesieczne bedg zawieraly informacje o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego prac oraz robét. Przy czym Sprawozdanie Miesieczne musi
wyczerpujgco okreslac realizacje prac oraz rob6t w danym okresie sprawozdawczym
w poszczegolnych branzach. Sprawozdanie bedzie zawierato jednoznaczne
stwierdzenie, czy dotychczasowe prace zostaty wykonane zgodnie z SWZ,
pozwoleniem na budowe, projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak
réwniez ewentualne uwagi o niezgodnosciach wykonywanych prac z dokumentacja.
Sprawozdanie opisowe musi zawiera¢ m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe
w stosunku do pierwothego harmonogramu realizacji rob6t budowlanych po
ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy réwniez podac liczbe i terminy zmian
harmonogramow, doktadne opisanie przyczyn powstatych odchylen, podjete kroki
zaradcze w stosunku do wynikajgcych probleméw, informacje na temat wptywu
powstatych trudnosci na termin realizacji inwestycji. Dodatkowo w ramach
sprawozdania zostanie zawarta informacja o dostrzezonych zagrozeniach lub innych
kwestiach, moggcych wptywac¢ na terminowos¢ lub jakosc¢ realizacji prac.
Sprawozdania Miesieczne bedg zawiera¢ minimum:
a) nr sprawozdania, date sporzadzenia, nazwe zadania inwestycyjnego,
nr Umowy oraz nr umowy z WRB,
b) okres za jaki sprawozdanie zostato sporzadzone,



f)

stan zaawansowania robot budowlanych, w tym:

zakres rzeczowy wykonanych robét oraz przedstawienie postepu robot
w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,
opis wykonanych robét i ich postepu,

opis opOznien wraz z podaniem przyczyny ich wystgpienia,

opis powstatych problemoéw oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
zakres prac zgtoszonych do odbioru,

zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,
potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i testéw
urzadzen,

jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiajgcego,
aw przypadku rekomendacji negatywnej — uzasadnienie i podanie
szczegotowych powodow;

zidentyfikowane ryzyka i zagrozenia w tym:

opis powstatych ryzyk i zagrozenh oraz rekomendacje dziatan zapobiegawczych,
zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:
zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjetego harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

podziat wydatkéw na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,

stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych,
zatgczniki, w tym minimum:

dokumentacje fotograficzng (datowang) obrazujgcg realizacije zadania
inwestycyjnego i poszczegdlne wykonane elementy robdt, pozwalajgcg na
weryfikacje zaawansowania robot budowlanych (utrwalong na nosniku CD
dotaczonym do raportu),

dokumentacje fotograficzng (datowang) robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu (utrwalong na no$niku CD dotgczonym do raportu),

kserokopie sporzgdzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokotow (w tym
Z narad technicznych) oraz notatek,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, kopie certyfikatéw, protokotéw z prob
i badan,

listy obecnosci

2.Sprawozdanie Kohcowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego:

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia po odbiorze koncowym robdt, nad
ktérymi sprawuje nadzér w ramach Zamowienia, Sprawozdania koricowego z realizacji
inwestycji, ktéry obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.

2) Sprawozdanie bedzie zawiera¢ minimum:

a) Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdan Miesiecznych)
i wnioski/zalecenia na przyszte realizacje,

b) Kopie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

c) Protokot przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletnosci,

d) Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (koricowe sprawozdanie finansowe)
z uwzglednieniem naliczonych kar umownych,



f)

9)

w

b)

c)
d)

f)

Opis spetnienia wymagan Rozporzgdzenia ogélnego Komisji Europejskiej w sprawie
programowania pieciu funduszy polityki spdjnosci na lata 2014 - 2020 — zatagcznik |,
p.6.4 Dostepnosc (s.141)

Opis spetnienia Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnoéci odnoszacych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie .

Zatgczniki:

Podpisana przez Inzyniera Kontraktu i WRB lista sprawdzajgca wymagania TSI-PRM
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) NR
1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb
niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Kopie protokotéw z przeprowadzonych préb i odbiorow technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i innych materiatdbw i urzgdzen, oraz przeprowadzonych
testach, rozruchach i przegladach, itp.,

Operat kolaudacyjny,

Kopia protokotu odbioru korncowego robét objetych Kontraktem,

Korespondencja w wersji uporzgadkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na
nosniku CD. Ponadto Wykonawca dotgczy do raportu oryginaty dokumentéw wraz
z oswiadczeniem, ze wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawcéw zostato
rozliczone w ramach danego zadania inwestycyjnego,

dokumentacje fotograficzng (datowang).

Raport odbioru robét, w tym na dzien rozwigzania (w tym wypowiedzenia, odstgpienia)
zawieszenia umowy z Wykonawcg lub kontraktu z WRB obejmujacy:

inwentaryzacje zrealizowanych robot, dostarczonych na plac budowy materiatéw,
urzgdzen oraz maszyn,

informacje o koniecznych czynnosciach niezbednych do zabezpieczenia placu budowy
oraz znajdujgcych sie na nim materiatéw, urzgdzen oraz wyposazenia,

wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentow,

protokot przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,

informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umowy z WRB,

wykaz oraz stan ptatnosci na rzecz WRB i jego podwykonawcow, informacje na temat
stanu i harmonogramu rozliczen z tytutu kar umownych.

1.3. ODBIORY CZESCIOWE | KONCOWE

W zwigzku z dokonywanymi odbiorami robét na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce
obowigzki i odpowiedzialnosé:

1.

Przygotowywanie i przeprowadzanie odbioréw czesciowych oraz odbioru korcowego
inwestycji, w sposob i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz okreslonych
w umowie z WRB;

Uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowym, jak rowniez przygotowywanie
i udziat w odbiorach gotowych obiektéw i konstrukgiji,

Uczestniczenie we wszystkich testach i sprawdzeniach, a takze probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzgdzen technicznych oraz przewodéw kominowych.
Uczestniczenie w odbiorach dostaw i montazu urzgdzen.



5. Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach i usterkach
w wykonanych robotach oraz okreslenie sposobu i terminu ich usuniecia, a nastepnie
dokonanie odbioru;

6. Nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia przez WRB
stwierdzonych usterek i wad odbiorowych, a nastepnie protokolarne potwierdzenie ich
usuniecia;

7. Weryfikacja dokumentow przekazanych przez WRB, w tym raportow, certyfikatow,
Swiadectw i dokumentacji powykonawczej, ocena jej zgodnosci z faktycznie
wykonanymi robotami oraz SWZ oraz wydanie stosownego os$wiadczenia o jej
prawidtowym przygotowaniu;

8. Sporzadzenie dokumentéw odbiorowych, z uwzglednieniem wyodrebnienia wydatkow
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; szablon dokumentéw odbiorowych zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym;

9. Weryfikacja i odbidr, bez zbednej zwtoki, robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru protokotem odbioru tych
robot i wpisem do dziennika budowy. O terminie ww. odbiorow informuje WRB z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Brak protokotu odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z zatgczonym powiadomieniem, skutkowa¢ moze koniecznoscig
wykonania odkrywek w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez WRB ww. robét do odbioru;

10. Do protokotéw odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych, koncowego Wykonawca
zatgczy dokumentacje fotograficzng;

11. Czynny udziat i pomoc w przeprowadzeniu odbioréw robdt przez stuzby administraciji
Panstwowej;

12. Przeprowadzenie procesu egzekwowania, weryfikowania i przejecia kompletnej
dokumentacji powykonawczej objetej zakresem Kontraktu, wraz z potwierdzeniem
przez Inspektorow Nadzoru jej kompletnosci i prawidtowosci;

13. Wykaz przekazanych dokumentéw obejmujgcy co najmniej:

1) dokumentacje powykonawczg w ilosciach i formach okreslonych w umowie
o roboty budowlane;

2) komplet  dokumentéw  odbiorowych umozliwiajgcych eksploatacje
wybudowanych obiektow i urzadzen;

3) karte (karty) gwarancyjng wybudowanych obiektéw i urzgdzenh oraz ,Instrukcje
uzytkowania i eksploatacji obiektu”;

4) harmonogram przegladéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi okreslonych
w umowach i wynikajgcych z przepiséw prawa;

5) Sprawozdanie Koncowe ze swiadczenia ustugi objetej Umowa.

lll. ETAP lll — Rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz Koordynacja techniczna robét

budowalnych w lokalach najemcéw

1. Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji technicznej robdét budowlanych
w lokalach najemcéw w okresie realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami,
jednak nie dtuzej niz do 90 dni liczac od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru
robo6t budowlanych oraz w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy.



2.

Odbidr ustug o ktérych mowa w pkt. 1 (Koordynacji technicznej robét budowalnych
w lokalach najemcow) zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru koncowego
ww. ustug, podpisanego przez Strony bez istotnych uwag (wad), po wykonaniu przez
Wykonawce wszelkich czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy.
W protokole okreslonym zostanie wskazana liczba metréw2, faktycznie
koordynowanych przez Wykonawce powierzchni w ramach czynnosci okreslonych
w zatgczniku nr 2, ktéra to bedzie podstawg do wyliczenia wynagrodzenia za faktycznie
nadzorowane powierzchnie, z uwzglednieniem postanowien Umowy.

E. PERSONEL | BIURO INZYNIERA KONTRAKTU

1.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje, wiedze, doswiadczenie zawodowe niezbedne do nalezytego
petnienia ustugi okreslonej Umowg. Personel powyzszy podlega Inzynierowi;

Inzynier Kontraktu musi dysponowacC wlasnym sprzetem, urzgdzeniami biurowymi
i zasobami w celu sprawnego wykonywania obowigzkoéw okreslonych w Umowie.
Wymagane kwalifikacje i doswiadczenie personelu wymienionego w Zespole Inzyniera
Kontraktu okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia;

Personel Inzyniera  Kontraktu jest zobowigzany do zapoznania sie
z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej zawartymi w przepisach ogdlnie obowigzujgcych oraz
w instrukcjach PKP S.A. w odniesieniu do prac wykonywanych na terenie
Zamawiajgcego i zobowigzany jest do ich przestrzegania;

Skfad Personelu Inzyniera Kontraktu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;
Skiad Personelu Inzyniera Kontraktu wskazany w SWZ winien by¢ traktowany jako
minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni wynagrodzenie innych
oséb, ktorych zatrudnienie jest niezbedne do prawidtowej realizacji ustug objetych
zamowieniem.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenia inspektorow nadzoru
inwestorskiego poszczegolnych branz, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi
i przedstawienie uprawnieh budowlanych wraz z zaswiadczeniami o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego w terminie do 5 dni roboczych od
daty zawarcia umowy lub zmiany personelu za zgodg Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtego nadzoru prowadzonych robét
oraz zapewnienia na terenie budowy, przez caty okres realizacji inwestycji, minimum
6 godzinnej tygodniowo obecnosci Inzyniera (w tym takze w zaleznosci od potrzeb
i wymagan w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do terminéw
wykonywania robét) oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia liczby zatrudnionego personelu
W sposOb zapewniajgcy sprawng obstuge Kontraktu w zakresie zarzgdzania
i nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, w szczegdélnosci zapewnienia
codziennej kontroli jakosci robdt przez wlasciwego inspektora nadzoru w branzy, dla
ktérej prowadzone sg roboty oraz dokonywania terminowych odbioréw robét, kontroli
materiatdw dostarczanych i montowanych na budowie;



10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace personelu w taki sposéb, aby zachowac
cigglos¢  realizacji = wszystkich obowigzkow  Wykonawcy  wynikajgcych
Z umowy;

11. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé czas pracy personelu do czasu pracy
Wykonawcy Robét, w szczegolnosci w zakresie niezbednym do zapewnienia statego
nadzorowania wykonywanych robot;

12. Ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

13. Zmiana poszczegodlnych oséb w trakcie realizacji zaméwienia, w poszczegolnych
specjalnosciach, w tym Inzyniera, moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Zamawiajgcego oraz przekazaniu dokumentéw potwierdzajgcych
posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wtasciwego samorzadu zawodowego. Zmiana
moze nastgpic jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob wykonujacych
umowe, w tym Inzyniera, jezeli uzna, Zze nie wykonuje on swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno
zawierac pisemne uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ eksperta, w tym
Inzyniera zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

15. W przypadku zmiany lub zastgpienia ktérejkolwiek z oséb wchodzacych w skiad
Personelu, proponowana osoba musi spetniaé okreslone w SWZ wymogi oraz
posiadac¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi
SWZ dla danej osoby wchodzgcej w sktad personelu Wykonawcy.

W takim przypadku okres wymaganego doswiadczenia zamiennego cztonka Personelu
bedzie liczony do daty zgtoszenia potrzeby zmiany;

16. W przypadku zmiany personelu Wykonawca przedstawi oswiadczenia inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczegdinych branz, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi w terminie
do 2 dni roboczych od daty zmiany personelu za zgodg Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — do OPZ (opis do inwestyciji)
2. Zatgcznik nr 2 — Zalecenia Konserwatorskie z dnia 07.06.2022 r.
3. Zatacznik nr 3 — Dobre Praktyki w inwestycjach projektowych PKP S.A.



