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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1.1. Nazwa zamówienia:  

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w ul. Przemysłowej”.  

1.2. Adresy (lokalizacja) obiektu:  
Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowo-wschodniej części miasta Myszkowa  
w rejonie dróg gminnych ul. Gruchla i 8 Marca, w drodze gminnej wewnętrznej  ul. Przemysłowej na 
działkach ewidencyjnych 65/3, 65/29, 61/6.  
 

1.3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
Przedmiotowy teren posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennegoMiasta Myszkowa, przyjętego uchwałą Nr :  
 XXXV/273/17 Rady Miasta Myszkowa z dnia 29-06-2017 r. 
Zapisy planów dostępne pod adresem:  
 http://bip.miastomyszkow.pl/ 
 https://mmyszkow.e-mapa.net/wykazplanow/ 
Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający nie 
wyklucza istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Usunięcie wszelkich 
„kolizji” należeć będzie do obowiązków Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do 
odrębnego wynagrodzenia.  
 

1.4. Klasyfikacja usług stanowiących przedmiot zamówienia wg CPV: 
KOD CPV GŁÓWNY WRAZ Z OPISEM:  
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
KODY CPV DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:  
71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
1.5. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 opracowanie projektu koncepcyjnego, w tym zagospodarowanie terenu wraz z propozycją 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne)  
i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;  

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawczej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektowo 
-kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych podczas 
realizacji robót budowlanych w zakresie objętym tymi opracowaniami. 
 
 

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 
2.1. Stan istniejący: 

W obszarze drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej terenie znajduje się min.: strefa ekonomiczna, są 
to tereny zabudowy produkcyjno – usługowe. W części drogi wewnętrznej ul. Przemysłowej od  
ul. Gruchla do 0,618 km drogi teren jest uzbrojony, występuje infrastruktura techniczna podziemna 
tj.: sieć teletechniczna, wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja deszczowa  
i kanalizacja sanitarna. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi wewnętrznej znajdują się zakłady 
przemysłowe. 
 



 
 

Strona 3 z 18 
 

2.2. Stan projektowany: 
Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi  
wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi i odwodnieniem pasa drogowego poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do  cieku wodnego na działce o numerze ewidencyjnym 71 
obręb Myszków lub do istniejącej kanalizacji deszczowej – wlot do studzienki kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanej na działce 65/3.  
 

2.2.1. Szczegółowy zakres rozwiązań projektowych obejmuje m.in.: 
 
a)  budowę drogi gminnej wewnętrznej :  
- zaprojektowanie drogi wewnętrznej (o długości ok. 350 mb, szer. 5,5 – 6,0 m) o nawierzchni 
bitumicznej z obrzeżami jezdni z betonowych  krawężników jezdniowych 15x30 cm ułożonych na 
ławie  betonowej z oporem oraz obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. 1 m. Wzdłuż drogi 
przewidzieć miejsca parkingowe o nawierzchni z kratek wypełnionych kruszywem. Istniejące zjazdy 
do zakładów o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Kategoria ruchu KR-4. 
UWAGA  
 
b) budowę kanalizacji deszczowej:  
- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej  
i odprowadzenie wód z przedmiotowego obszaru do istniejącej kanalizacją deszczowej (ostatnia 
studnia kanalizacji deszczowej zlokalizowana na działce o nr 65/3. Na odprowadzenie wód  
z istniejącej kanalizacji deszczowej Gmina posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne, które będzie 
należało zaktualizować  W związku z planowaną rozbudową systemu odwodnienia konieczne jest 
wykonanie ponownego bilansu i przeliczenia zlewni, z uwzględnieniem nowych powierzchni oraz 
przewidywanego zwiększonego odpływu wód opadowych. Analiza hydrologiczna i hydrauliczna 
powinna potwierdzić prawidłowość doboru średnic projektowanej kanalizacji oraz możliwość 
wprowadzenia dodatkowych ilości wód do istniejącego systemu. 
Po opracowaniu wymaganych obliczeń i dokumentacji technicznej niezbędne będzie przygotowanie 
oraz złożenie nowego wniosku o wydanie zaktualizowanego pozwolenia wodnoprawnego, wraz  
z operatem wodnoprawnym i wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa wodnego.  
W przypadku, gdy przeprowadzone analizy techniczne istniejącej kanalizacji deszczowej wykażą 
brak możliwości włączenia się do obecnego systemu, konieczne będzie zastosowanie 
alternatywnego sposobu odprowadzenia wód opadowych. W takiej sytuacji przewiduje się zrzut 
wód deszczowych do pobliskiego cieku wodnego zlokalizowanego na działce nr 71, obręb Myszków. 
Realizacja tego wariantu będzie wymagała wykonania stosownych obliczeń hydraulicznych oraz 
opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego 
odprowadzanie wód opadowych z nowoprojektowanej drogi.  
 
c) uwzględnienie przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań z drogami wewnętrznymi 
w projektowanym obszarze;  
d) budowę i przebudowę istniejących zjazdów;  
e) zaprojektowanie zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury (podziemnej i naziemnej) 
kolidującej z projektowaną inwestycją w ww. drogach. Rozwiązanie kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną z ewentualnymi projektami ich przebudowy, nie 
będą stanowić podstawy do zamówienia odrębnego lub dodatkowego wynagrodzenia. Jeżeli w 
trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność 
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, do obowiązków 
Wykonawcy należy wykonanie tej dokumentacji na własny koszt.  
f) zabezpieczenie obiektów, dla których zaistnieje taka konieczność, w związku z prowadzeniem 
robót, 
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g) inne opracowania, służące osiągnięciu zamierzonego celu, czyli wykonania dokumentacji, 
umożliwiającej uzyskanie zgody na prowadzenie robót budowlanych (decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej), przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizacji 
zadania i rozliczenia inwestycji. 
Uwagi :  
1.  Niweleta budowanej drogi musi być dostosowana do niwelety istniejącej drogi.  
2. Rozwiązania w zakresie odwodnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz  

z koncepcją zagospodarowania terenu.  
3. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być pozytywnie uzgodnione z wszystkimi 

gestorami sieci objętym opracowaniem dokumentacyjnym, oraz z zarządcą drogi gminnej ul. 
Przemysłowej w zakresie branży: sanitarnej i drogowej 

 
 
2.2.2. Na poszczególnych etapach projektowania Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawiania i bieżącego uzgadniania dalszych rozwiązań projektowych i elementów 
dokumentacji projektowej Zamawiającemu.  
Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić aktualne stanowisko Wojewody Śląskiego 
oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wymogów dla nieruchomości, dla których 
ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter robót budowlanych niż przebudowa 
istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowa dróg innych kategorii. Dla tych nieruchomości 
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć oświadczenia właścicieli o udzieleniu zgody na 
dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.  
Wykonana kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych winny umożliwić: 
a) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwej 
instytucji eksploatującej sieć (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych 
kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami), 
b) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla zrealizowania kompletnego 
zamierzenia inwestycyjnego, w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji 
środowiskowej (w przypadku konieczności) i pozwolenia na budowę, 
c) udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych), zwanej dalej w skrócie 
„ustawą Pzp”w tym: określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy, w 
celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców robót budowlanych, 
d) wykonanie robót budowlanych. 
 

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania:  
3.1.1.Rozpoznanie podłoża gruntowego:  
Odwierty należy wykonać w obrębie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi oraz 
poznania warunków geotechnicznych. Rozstaw odwiertów nie powinien być większy niż 50m na 
każdy pas ruchu. Rozpoznanie będzie podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę projektu 
budowlanego i wykonawczego branży drogowej – w zakresie konstrukcji drogi nawierzchni.  
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- jako odrębne opracowanie 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (plik  
w formacie PDF, DOC)-  
 
3.1.2.Geotechniczne warunki posadowienia  
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy 
warunkującej uzyskanie pozwolenia na budowę. 



 
 

Strona 5 z 18 
 

 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
­ jako odrębne opracowanie 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej 
(plik w formacie PDF, DOC). Pozostałe egzemplarze wchodzą w skład projektu budowlanego.  
 
3.1.3. Mapa dla celów projektowych  
Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego 
zasobu geodezyjno – kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się 
mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów projektowych należy 
opracować w skali 1:500. Mapa powinna zawierać w swojej treści przebieg projektowanych i 
uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu i potwierdzony przeprowadzonymi 
wywiadami branżowymi., lub informację wraz z uzasadnieniem o braku takich uzgodnień w zakresie 
objętym opracowaniem.  
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- 1egz. w wersji elektronicznej (plik w formacie DWG, DXF, DGN) Zorientowana w przestrzeni  
w układzie odniesienia: Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000, 
- 1 egz. w wersji dokumentu na papierze, uzgodniona przez wszystkie branże, których media 
wchodzą w zakres jej aktualizacji, która winna zostać oklauzulowana przez Starostwo 
Powiatowe w Myszkowie. Pozostałe egzemplarze dla potrzeb projektowania.  
 
3.1.4.Pomiar wysokościowy  
W celu optymalnego i prawidłowego zaprojektowania dróg lub ich przebudowy pod względem 
wysokościowym należy dokonać pomiaru wysokościowego pasa drogowego oraz terenów 
przyległych. Przekroje poprzeczne mają zostać wykonane w rozstawie nie większym niż 20m, oraz w 
innych miejscach charakterystycznych dla przyjętych rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów 
wysokościowych wszystkich zjazdów celem określenia ich profilu podłużnego (od krawędzi jezdni do 
granicy pasa drogowego oraz od krawędzi jezdni do bramy). Należy uwzględnić również konieczność 
dowiązania do istniejących dróg w rejonie skrzyżowań, w szczególności mając na uwadze 
prawidłowe odwodnienie. Inwentaryzacji wysokościowej podlegają również wszelkie elementy 
odwodnienia jak studnie, przepusty, wyloty, rowy itp.). W zależności od potrzeb, wynikających  
z opracowań branżowych, należy dokonać innych specjalistycznych pomiarów jak: koryt, torów, 
obiektów inżynierskich, profili sieci napowietrznych, itp. 
 
3.1.5.Wypisy z rejestru gruntów dla działek inwestycyjnych i sąsiadujących wraz  
z tabelarycznym ich zestawieniem.  
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- wypisy z rejestru gruntów oryginał + 1 egz. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokument  
na papierze + 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF, DOC),   
- 1 egz. tabelarycznego zestawienia działek z podaniem: narastająco numeru działki; imienia, 
nazwiska i adresu właścicieli/współwłaścicieli; tytułu własności; oraz celu zajętości 
nieruchomości;  w wersji na papierze + 1 egz. w wersji edytowalnej (EXCEL) oraz PDF. 
 
3.2. Część środowiskowa: 
3.2.1.Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz  
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku 
konieczności).  
Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska określa Ustawa z dnia 03.10.2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia wstępnej analizy konieczności uzyskania decyzji oraz wykonania dokumentacji 
niezbędnych dla jej uzyskania. Materiały niezbędne dla uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach powinny zostać przygotowane zgodnie  
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z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko i powinny obejmować co najmniej: 
a) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
b) Kartę informacyjną, stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 
c) Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
d) Inwentaryzację przyrodnicza na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko 
e) Działania informacyjno – konsultacyjne na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, 
f) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Zwraca się uwagę na fakt, iż proponowane rozwiązania zabezpieczające środowisko przed 
negatywnymi skutkami oddziaływania kanalizacji lub drogi muszą być dostosowane do 
planowanych zagrożeń oraz wynikać ze szczegółowych analiz. Wszystkie materiały niezbędne do 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed przedłożeniem ich organowi 
wydającemu decyzję, należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po 
uzyskaniu  jej ostateczności, oraz załączy kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem do 
wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego oraz do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę.  
Jeżeli z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjętych rozwiązań 
projektowych wyniknie konieczność uzyskania innych decyzji/zezwoleń administracyjnych z 
obszaru ochrony środowiska, przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w 
trakcie jego opracowywania, Wykonawca we własnym zakresie, w porozumieniu z 
Zamawiającym, oraz na własny koszt, uzyska te decyzje/zezwolenia. Jeżeli dla potrzeb uzyskania 
w/w decyzji lub zezwoleń niezbędne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych 
opracowań, Wykonawca wykonana je we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie 
materiały niezbędne do uzyskania decyzji/zezwoleń, przed przedłożeniem ich organowi 
wydającemu decyzję/zezwolenie, należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. 
 
3.2.2.Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych  
Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego określają zapisy Ustawy z dnia 18.07.2001 r. – 
Prawo wodne. W przypadku, gdy realizacja i eksploatacja projektowanej inwestycji będzie się 
wiązała ze szczególnym korzystaniem z wód lub/oraz wykonaniem urządzeń wodnych, niezbędne 
będzie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
wstępnej analizy konieczności uzyskania pozwoleń oraz wykonania dokumentacji niezbędnych 
dla ich uzyskania. Operat wodnoprawny powinien zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Ustawy z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne. Wnioski wraz z operatami 
wodnoprawnymi, przed przedłożeniem ich organom wydającym decyzje, należy przedstawić do 
akceptacji przez Zamawiającego. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym po 
uzyskaniu ich ostateczności oraz załączy kopie decyzji potwierdzone za zgodność z oryginałem do 
projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 
3.2.3.Inwentaryzacja zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi wraz z planem wyrębu 
zieleni oraz uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z 
rozwiązaniami projektowymi  
W przypadku konieczności usunięcia zieleni w związku z realizacją inwestycji, należy sporządzić 
inwentaryzację zieleni wraz z opisem dendrologicznym oraz plan wyrębu drzew i i krzewów 
kolidujących z inwestycją i załączyć dokumenty do projektu budowlanego – w części 
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zagospodarowanie terenu. Niezbędnym jest uwzględnienie w opisie projektu budowlanego, w 
przedmiarze robót i  kosztorysie inwestorskim planu nasadzeń drzew w ilości 2 szt. na 1 
przewidziane do wycięcia, a ich gatunek i lokalizację nasadzeń uzgodnić z Zamawiającym.  
Dokumentacja: „Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrębu zieleni kolidującej z 
przedsięwzięciem” powinna uwzględniać wymagania określone w ustawie z dnia 16.04.2004r. o 
ochronie przyrody.  Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- 2 egz. dla Zamawiającego, pozostałe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektu 
budowlanego oraz  1 egz. w wersji PDF. 

  
 3.3.Materiały projektowe: 
3.3.1. Projekt koncepcyjny 
1) Opracowanie projektu koncepcyjnego, w tym zagospodarowanie terenu dla wszystkich branż 

objętych opracowaniem wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-
materiałowych (profile podłużne, przekroje poprzeczne) i przedłożenie go w terminie 60 dni od 
dnia zawarcia umowy do akceptacji Zamawiającego. 

a) Droga szer. 5,5 – 6 m, z obustronnymi poboczami ziemnymi szer. 1 m. W projekcie należy 
przewidzieć  jednostronne miejsca parkingowe.  

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektowo 
-kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych podczas 
realizacji robót budowlanych w zakresie objętym tymi opracowaniami.  
Uwaga: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opracowane,  wstępne koncepcje wraz z 
lokalizacją infrastruktury.  
 

3.3.2. Projekt budowlany (PB) zawierający następujące elementy :  
- projekt zagospodarowania terenu,  
- projekt architektoniczno-budowlany,  
- projekt techniczny,  
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 
ustawy, oraz w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – 
oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z 
przepisami o drogach publicznych, winien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454) ; 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 
2003 r., poz. 1126) i innymi obowiązującymi przepisami. Podczas projektowania należy przewidzieć 
zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt 
budowlany winien zawierać również wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje 
administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest 
do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym na dzień jej wykonania 
Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu budowlanego należy 
dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu 
budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 
normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- 5 egz. w formie papierowej (w przypadku takiej konieczności przebudowy sieci kolidującej  
z inwestycją, opracowanie odrębne dla branży elektroenergetycznej, sieci gazowej, wodociągu i 
innych niezbędnych branż z podziałem przedmiotu przebudowy wynikającym z treści 
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porozumienia pomiędzy gestorami sieci a zamawiającym - w ilości j.w.), z tym, że 1 egzemplarz 
projektu budowlanego będzie zawierać oryginalne dokumenty z podpisami i pieczątkami i 
winien wyraźnie odróżniać się od pozostałych i posiadać napis na stronie tytułowej „Egzemplarz 
zawiera oryginały uzgodnień”, a cztery egzemplarze mogą zawierać kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem  
- 2 egz. w formie elektronicznej:  
całość - plik w formacie PDF, oraz rysunki - plik w formacie DWG, opis techniczny - plik  
w formacie DOC. 
3.3.3. Projekt wykonawczy (PW) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2454). Projekt 
wykonawczy będzie stanowił odrębne opracowanie Celem wykonania projektu wykonawczego jest 
uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
Wykonawcę i realizację robót budowlanych  Projekt wykonawczy powinien być wykonany 
oddzielnie dla każdej branży oraz właściciela sieci. Dopuszcza się podział na poszczególne drogi 
(obiekty).  
Projekt wykonawczy winien zawierać: 

a) stronę tytułową zawierającą: nazwę inwestora, nazwę jednostki projektowej, nazwę zadania, 
branżę, nazwę obiektu, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzającego (jeśli jest 
to konieczne), datę sporządzenia, 

b) spis treści z podaniem numerów stron, 
c) warunki techniczne, uzgodnienie, opinię ZUD oraz inne decyzje uzyskane dla danej branży, 
d) część opisową, 
e) część obliczeniową, 
f) część rysunkową. 

W projekcie wykonawczym nie należy zamieszczać: numerów działek, wypisów z ewidencji 
gruntów, innych dokumentów, niemających związku z daną branżą. 
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- 5 egz. w formie papierowej (w przypadku takiej konieczności opracowanie odrębne dla branży 
elektroenergetycznej, sieci gazowej, wodociągu i innych niezbędnych branż z podziałem 
przedmiotu przebudowy wynikającym z treści porozumienia pomiędzy gestorami sieci,  
a zamawiającym - w ilości j.w.), z tym, że 1 egzemplarze projektu budowlanego będzie zawierać 
oryginalne dokumenty z podpisami i pieczątkami i winien wyraźnie odróżniać się od pozostałych i 
posiadać napis na stronie tytułowej „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”, a cztery 
egzemplarze mogą zawierać kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  
- 2 egz. w formie elektronicznej:  
całość - plik w formacie PDF, oraz rysunki - plik w formacie DWG, opis techniczny - plik  
w formacie DOC. 
 
3.3.4.Projekty organizacji ruchu na czas budowy (COR) oraz projekt stałej organizacji ruchu 
(SOR) .  
Zatwierdzone projekty czasowej i stałej organizacji ruchu – powinny zawierać opisy techniczne 
zawierające charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z 
robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy 
robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach. Opis powinien zawierać zakres planowanych 
robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót. Projekty organizacji 
ruchu powinny zawierać wszelkie niezbędne zatwierdzenia i opinie. Podczas sporządzania projektów 
organizacji ruchu i określania terminów ich wprowadzania należy wziąć pod uwagę planowany okres 
realizacji zadania inwestycyjnego. Oryginały pism zatwierdzające projekt organizacji ruchu oraz 
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opieczętowane przez organ zarządzający ruchem - projekty organizacji ruchu, należy dołączyć 
do dokumentacji projektowej. 
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
– 2 egz. dla Zamawiającego COR, opieczętowane przez organ zatwierdzający projekt, 
– 2 egz. dla Zamawiającego SOR, opieczętowane przez organ zatwierdzający projekt. 
 
3.3.5.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIORB) – winny zostać 
opracowane w sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. w sprawie szczegółowego i zawierać zbiór wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, sposób wykonywania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonywania 
poszczególnych robót, tj. szczegółowe wymagania w zakresie: sprzętu, materiałów, maszyn, 
transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów 
wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. W końcowej części należy przytoczyć wykaz 
dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji. Treść STWiORB powinna 
odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być 
ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu 
uniknięcia różnych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robót, Zamawiający nie 
dopuszcza pozostawiania w opracowywanych specyfikacjach, wymogów ujętych w Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych (stanowiących podstawę do opracowania STWiORB). Specyfikacje 
Techniczne należy opracować w sposób umożliwiający jednoznaczną wykładnię wymaganych 
standardów dla stosowanych materiałów i wyrobów, jakości wykonania robót oraz oceny 
prawidłowości ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Specyfikacjach winny 
uwzględniać aktualne na dzień oddania dokumentacji warunki techniczno - budowlane, normy i 
przepisy obowiązujące dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robót określone w 
Specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach 
elementów rozliczeniowych. STWiORB musi zawierać spis treści z podaniem numerów stron 
odpowiednich. Specyfikacje należy usystematyzować według 6 cyfrowego kodu liczbowego 
poprzedzonego dużą literą oznaczającą określoną branżę (np. K – kanalizacyjna, D – drogowa, T 
– teletechniczna, E – elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny określać 
nazwę części obiektu lub wydzielonej roboty, dwie następne - scalony element konstrukcyjny 
lub grupę robót, a pozostałe dwie cyfry – element rozliczeniowy zgodny z punktami Specyfikacji 
dotyczącym obmiaru i podstaw płatności. W przypadku bardziej szczegółowego rozliczania 
elementu lub roboty (np. z tytułu konkretnych parametrów technicznych i jakościowych i/lub 
zastosowanych materiałów czy wyrobów), kod 6 cyfrowy można uzupełnić (dalsze dwie cyfry, 
mała litera, itp.) – przy zachowaniu pełnej zgodności z wyżej wymienionymi punktami 
Specyfikacji. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych dla wszystkich branż powinny 
być ujęte w zbiorczej specyfikacji ogólnej, kodowanej przykładowo jako „SO.00.00.00 
Wymagania ogólne” (dla branży kanalizacyjnej, drogowej). Specyfikacja ta winna poprzedzać 
wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWiORB. W specyfikacji ogólnej należy m.in. 
jednoznacznie określić sposób rozliczania wszystkich wymagań zawartych w tejże specyfikacji 
oraz nie ujętych w innych specyfikacjach – przy zachowaniu wzajemnej zgodności zapisów 
specyfikacji ogólnej z treścią poszczególnych specyfikacji szczegółowych. Dotyczyć to może 
m.in.: projektów sporządzanych przez Wykonawcę oraz wykonania robót na podstawie tych 
projektów, kosztów zaplecza budowy, kosztów ochrony i utrzymania robót, obsługi geodezyjnej 
inwestycji, inwentaryzacji przed i powykonawczej, opłat za czasowe zajęcie terenów na cele 
budowy, kosztów związanych z czasową organizacją ruchu, naprawy wyrządzonych szkód, 
kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztów około 
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inwestycyjnych wynikających z przepisów prawnych, dokumentacji projektowej, szczegółowych 
specyfikacji technicznych czy też technologii i organizacji robót. Zwraca się uwagę, że zapis typu 
„w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogólny, gdyż nie wskazuje w jakich pozycjach 
kosztorysu ofertowego potencjalny wykonawca robót ma te elementy rozliczyć. W przypadku, 
gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robót tj. usuwanie humusu, usunięcie 
drzew i krzewów, w stosownych Specyfikacjach Technicznych należy podać dyspozycje co do 
sposobu zagospodarowania materiałów rozbiórkowych (nadających się lub nie do ponownego 
wykorzystania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w specyfikacji np. 
SO.00.00.00. STWiORB musi bezwzględnie dotyczyć tylko zakresu robót objętych dokumentacją 
projektową. 
Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:  
- w ilości 4 egz. w formie papierowej,  
- 2 egz. w formie elektronicznej: całość - plik w formacie PDF, całość plik w wersji edytowalnej.  
 
3.3.6. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). 
Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę wraz wszystkimi załącznikami (opinie, mapy, 
powiązania z innymi drogami, projekty budowlane, projekty podziałów nieruchomości i inne) winien 
być umieszczony w odrębnych teczkach(segregatorach) ułożonymi kolejno wg zapisów ww. ustawy 
w ilości 5 egz.  
 
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące formy przygotowania niektórych materiałów 
przedstawiono poniżej: 

 Projekt budowlany w 4 egzemplarzach, obejmujący: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt architektoniczno-budowlany (dla drogi: układ geometryczny, warstwy 
konstrukcyjne, odwodnienie, urządzenia techniczne, 
-  część techniczną (opisową i rysunkową), 
-  wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje. 

 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – podpisane przez 
inwestora (Gminę). 

 Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – jeśli brak miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli inwestycja tego wymaga (np. droga o 
określonej długości lub w obszarze chronionym). 

 Wypis i wyrys z MPZP – jeśli plan miejscowy obowiązuje. 
 Mapa do celów projektowych – sporządzona przez uprawnionego geodetę. 
 Uzgodnienia branżowe – w zależności od projektu, np.: 
gestorzy sieci (woda, kanalizacja, gaz, energetyka, telekomunikacja), 
zarządca drogi wyższej kategorii – w przypadku włączenia do niej, 
uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeśli teren objęty ochroną). 
 Opinia geotechniczna – jeśli wymagana dla posadowienia drogi. 
 Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składa osoba trzecia w imieniu inwestora (wraz z opłatą skarbową 

za pełnomocnictwo). 
 zgody na wycinkę drzew (w przypadku wycinki) , 
 uzgodnienia z Wodami Polskimi (przy odwodnieniu do cieku lub rowu), 

 
 

3.4. Koszty:  
Przedmiary robót (PR) winny zostać opracowane odrębnie dla każdej branży tj. kanalizacji 
deszczowej i drogowej, sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą inwestycji.  
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3.4.1.Przedmiar robót, przedmiar robót KNR i w układzie TER (odrębnie) wraz z kosztorysem 
ofertowym w TER 
­ 2 egz. w formie papierowej, 
­ 1 egz. w formie elektronicznej: 

 całość - plik w formacie PDF, oraz  
 całość - plik w formacie ATH i KST odrębnie 

Przedmiar robót, jako składnik dokumentacji projektowej, należy wykonać dla wszystkich branż  
i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; Należy 
zwrócić uwagę na zgodność pozycji przedmiarowych z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zgodność ta dotyczyć 
powinna zwłaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia 
ilościowe). Na stronie tytułowej przedmiaru robót należy także podać dane jednostki i osoby 
opracowującej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby). 
a) Szablon formularza ofertowego należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym 
(STWiORB), w formie Tabel Elementów Rozliczeniowych (TER), odrębnie dla każdej branży – dla 
wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Wspólne wymagania (pkt.3.3)należy 
zestawić w oddzielnej tabeli TER – poprzedzającej tabele pozostałe – o ile specyfikacja 
SO.00.00.00 przewiduje odrębny sposób rozliczania tych wymagań. Poszczególne Tabele 
Elementów Rozliczeniowych, jednoznacznie określone jakiej branży dotyczą, należy zebrać  
w jeden „skoroszyt” na początku którego (za stroną tytułową) powinno być zestawienie 
zbiorcze wszystkich Tabel składających się na całość kosztorysu ofertowego. Dane strony 
tytułowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierać informacje analogiczne jak dla przedmiaru 
robót. Poszczególne Tabele Elementów Rozliczeniowych należy sporządzić w następującym 
układzie kolumn: Lp., numer STWiORB, wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie 
wypełniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartość wyrażona w zdefiniowanej 
jednostce pieniężnej – kolumna nie wypełniona danymi). Poszczególne wiersze danej Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych powinny odzwierciedlać systematykę przyjętą dla Specyfikacji 
Technicznych (pkt.3.3). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyć podsumowania kolumny 
cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w układzie: suma netto, podatek VAT 
(zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie 
wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszą być ponumerowane i odpowiadać tylko  
i wyłącznie zapisom adekwatnej STWiORB (zgodność jednostek obmiarowych i cen 
jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu 
ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formułami, powinna być dostarczona 
Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposób umożliwiający 
samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. 
b) Przedmiar robót w układzie TER należy sporządzić na bazie przyszłego kosztorysu 
ofertowego, jaki będą składać wykonawcy robót budowlanych, bez wykazywania kolumn 
cenowych i wierszy podsumowujących tabele. Poszczególne pozycje rozliczeniowe danej Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych należy uzupełnić o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane 
podpozycje pozycji rozliczeniowej. W wierszach tych należy wyspecyfikować cząstkowe 
wyliczenia ilościowe składające się na sumaryczną ilość rozliczeniową (ze wskazaniem lokalizacji 
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lub „źródła” wyliczeń). W podpozycjach należy także wykazać te elementy rozliczeniowe które 
nie mają zdefiniowanych jednostek obmiarowych Specyfikacji, a stanowią składnik ceny 
jednostkowej STWiORB. Pozycjom nie wycenianym nie należy nadawać odrębnych numerów; 
podpozycje mogą być punktowane i/lub wyróżnione odrębną czcionką. Edytowalna wersja 
elektroniczna tego przedmiaru powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych 
kompatybilnym z MS Excel. 
3.4.2.Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w układzie TER: 
Kosztorys inwestorski (KI) winny zostać opracowane odrębnie dla każdej branży  
odrębnie dla kanalizacji deszczowej i drogowej, oraz sieci uzbrojenia terenu kolidujących z 
trasą inwestycji kolidujących z trasą inwestycji.  
Kosztorys inwestorski –należy wykonać dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 
dokumentacją projektową - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym . Założenia do kosztorysowania należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią: dokumentacja 
projektowa z przedmiarem robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (pkt.3.3.), 
założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe. Kosztorys inwestorski należy 
sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego (pkt.3.4.1.a) odrębnie: w układzie KNR i w formie TER. 
TER należy sporządzić na bazie kosztorysu ofertowego ustalając ceny dla poszczególnych 
wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjętego w TER stopnia agregacji elementów 
rozliczeniowych, powinny korelować  
z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyżej – 
wymagana jest całkowita zgodność cenowa pomiędzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadać zapisom 
stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszących się do danej pozycji rozliczeniowej. Edytowalna 
wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w układzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi 
formułami, powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS 
Excel, w sposób umożliwiający samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli podczas 
weryfikacji Zamawiający stwierdzi, iż wartości kosztorysowe robót odbiegają od cen rynkowych ma 
on prawo żądać od Wykonawcy dokonania korekty w przedmiotowych kosztorysach.  
 
3.5.Materiały przetargowe:  
Materiały przetargowe stanowią, przekazaną na nośnikach danych, cyfrową kompletną 
ostateczną wersję dokumentacji projektowej, która jest wiernym odzwierciedleniem wersji 
papierowej. Zarówno opakowanie oraz sam nośnik winny być opisane nazwą opracowania oraz 
datą wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogów oraz plików muszą być uporządkowane w 
sposób czytelny, zrozumiały, logiczny oraz jednoznaczny. Materiały przetargowe stanowią 
wszystkie finalne opracowania jakie zostały przekazane Zamawiającemu (np. mapa do celów 
projektowych, karta informacyjna, operat wodnoprawny, rozpoznanie podłoża gruntowego, 
projekt budowlano-wykonawczy z załącznikami, projekty organizacji ruchu z załącznikami, 
STWiOR, TER-y, i inne wymienione w OPZ. Materiały przetargowe należy przekazać na trzech 
niezależnych nośnikach. Nośnik pierwszy winien zawierać wersję nieedytowalną dokumentacji z 
wyłączeniem materiałów zawierających szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie pdf oraz 
dodatkowo jpg dla orientacji i planu zagospodarowania terenu), nośnik drugi winien zawierać 
wersję edytowalną (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiałów zamieszczonych na nośniku 
pierwszym. Nośnik trzeci winien zawierać kosztorysy i TER-y. Wielkość jednego pliku 
nieedytowalnego nie może przekraczać 16 MB. Podkłady mapowe oraz plany sytuacyjne winny 
być umieszczone w państwowym układzie współrzędnych. W przypadku pracy na odnośnikach 
pliki winny być przygotowane w taki sposób, by otwarcie pliku zasadniczego powodowało 
samoistne załadowanie  odnośnika.  
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3.6.Pozostałe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 
3.6.1.Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, 
dane, informacje, itp., niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 
Kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych 
podmiotów przekaże do Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, które Wykonawca będzie zobowiązany 
zawrzeć w związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże do Zamawiającego w 
ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Ważność wszystkich uzyskanych na etapie 
opracowywania dokumentacji dokumentów musi posiadać co najmniej 6-cio miesięczny okres 
ważności licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji projektowej. W 
przypadku warunków technicznych uzyskiwanych od gestorów sieci projektant jest 
zobowiązany do udzielenia informacji czy zakresy robót związanych z likwidacją kolizji wynikają 
z minimalnych potrzeb technicznych czy też stanowią ulepszenie sieci. W przypadku 
konieczności negocjacji warunków przebudowy, na polecenie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach z gestorami sieci, celem 
ustalenia ostatecznych warunków dla inwestycji. 
3.6.2.Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, które są wymagane przez prawo budowlane winny 
być w oryginałach załączone do egz. nr 1 PB. Na okładce tego egzemplarza należy umieścić 
czerwony napis „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. 
3.6.3.Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone w PBW, winny być 
przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). W tej samej teczce winny się znaleźć kserokopie 
dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż oryginały znajdują się 
w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak, i załączników graficznych. Teczka/segregator winny 
zawierać spis wszystkich dokumentów oraz dat ich ważności. 
3.6.4.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu 
z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji ( w tym decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej), pozwoleń, postanowień, zezwoleń, uzgodnień i opinii, po wcześniejszym 
wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie. 
3.6.5.Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn  
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu 
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadać, i które są istotne z punktu widzenia 
funkcjonalności elementu. Tylko w sytuacji wyjątkowej określonej w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp 
można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, a 
wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz wskazane zostaną kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności.  
3.6.6.Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymogi obowiązujących ustaw, 
rozporządzeń, warunków technicznych, aktualnych na dzień odbioru dokumentacji projektowej.  
W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, 
należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów. 
3.6.7.Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 
kartonowych z wykazem zawartości teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie 
należy stosować kartonów archiwizacyjnych. 
3.6.6.W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 
będzie  
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 
3.6.8.W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie 
przygotowywał pisemne propozycje odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany 
dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i 
udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 
dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy. 
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3.6.9.Razem z protokołem przekazania dokumentacji projektowej Wykonawca złoży 
oświadczenie, iż przekazywana dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej 
oraz jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Oświadczenie to winno być 
podpisane przez projektanta, sprawdzającego oraz osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.  
Dodatkowo do dokumentacji należy załączyć oświadczenie, z którego wynikać będzie,  
że dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, 
oraz że dokonano następujących czynności: 
 sprawdzono kompletność opracowania, 
 sprawdzono kompletność uzgodnień branżowych i wypełniono warunki techniczne w nich 

zawarte oraz, że są aktualne na dzień odbioru dokumentacji projektowej,  
 sprawdzono kompletność uzgodnień, zaleceń i wymagań, wynikających z wydanych 

decyzji, w tym m.in. pozwolenia wodnoprawnego, 
 sprawdzono poprawność obliczeń (w tym bilansu zlewni dla kanalizacji deszczowej), 

przedmiarów i kosztorysów, 
 sprawdzono zgodność dokumentacji, w tym STWiORB z obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 sprawdzono zgodność dokumentacji, w tym STWiORB z wersją elektroniczną 

przedmiotowej dokumentacji, 
 sprawdzono zgodność z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. 
3.6.10.Inne: 
Niezależnie od opisanych powyżej rozwiązań, mających na celu zapewnienie jak najwyższej 
jakości opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do składania, uzgadniania przez 
Zamawiającego rozwiązań projektowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia 
przeprowadzenie kontroli dokumentacji projektowej niezależnej Jednostce. 
 
3.7.Wycena, rozliczenie i odbiór dokumentacji projektowej: 
3.7.1.W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych 
koniecznych do realizacji dokumentacji projektowej, wynikających z analizy przeprowadzonej 
przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia 
inwestycyjnego, objętego zamówieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej 
określone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzględniać koszty wynikające z wymagań 
określonych niniejszym OPZ oraz koszty udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie 
robót budowlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz 
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania 
z przedmiotu zamówienia. 
3.8. Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową z decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
należy złożyć w biurze podawczym Zamawiającego. 
3.9. Weryfikacja dokumentacji projektowej powinna nastąpić w ciągu 10 dni roboczych, licząc 
od daty złożenia przedmiotowej dokumentacji w ilości przewidzianej umową w siedzibie 
Zamawiającego wraz z protokółem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2 egz., 
podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W razie odmowy odbioru 
opracowań podlegających odbiorowi, ich zwrot powinien nastąpić w ww. terminie z pisemnym 
podaniem przyczyn niedokonania odbioru m.in.: stwierdzenia niezgodności wykonanej 
dokumentacji projektowej z założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia. 
Wówczas dokumentacja projektowa zostaje zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia,  
z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. 
3.10. 1 egz. protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej po podpisaniu przez 
Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy. 
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3.11. Protokół odbioru, o którym mowa powyżej, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie i jest podstawą do wystawienia faktury 
za wykonaną dokumentację projektową.  
 
3.12. Kontrola jakości wykonywanej dokumentacji projektowej:  
3.12.1.Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF):  
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
do zatwierdzenia HRF. Wykonawca przedstawi w nim terminy wykonania poszczególnych 
elementów dokumentacji, i ich wartości.  Dodatkowo należy ująć terminy planowanych wystąpień 
do gestorów sieci o warunki techniczne (przebudowy, przyłączeń, odprowadzenia wód) oraz 
uzgodnień. W przypadku wykonywania opracowań służących wydaniu dokumentu urzędowego 
(np.: opracowania środowiskowe, operaty wodnoprawne) należy wyraźnie oznaczyć planowany 
termin złożenia stosownych materiałów oraz termin uzyskania dokumentu, wynikający z przepisów 
prawa. Zatwierdzenie HRF przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań 
umownych. W HRF winna być przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy. 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia HRF przed terminem podpisania umowy. W przypadku 
wystąpienia opóźnień lub zmian związanych z terminem wykonania poszczególnych elementów 
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu 
zaktualizowany HRF z wyjaśnieniem, dlaczego nastąpiły zmiany. 
 
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego.  
1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności ustalonych 

ustawą Prawo budowlane, oraz polegających w szczególności na: 
a) zapewnieniu zgodności realizacji robót budowlanych, rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektowo-kosztorysową i ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz przywołanymi parametrami technicznymi i normami; 

b) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku realizacji zadań inwestycyjnych oraz 
uzupełnianie szczegółów zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz dokonywaniu 
tych zmian; 

d) sporządzaniu dokumentacji dla rozwiązań zamiennych, o których mowa powyżej, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu do wykonania tych prac, lecz nie 
krótszym niż 14 dni; 

e) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze robót 
budowlanych; 

f) wyjaśnianiu z wykonawcą robót lub Zamawiającym wątpliwości powstałych w toku realizacji 
robót poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 
uszczegółowianiu rysunków wykonawczych, nanoszeniu poprawek lub uzupełnień do 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych; 

g) sporządzaniu dodatkowych szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na 
budowie będzie tego wymagała; 

h) wykonywaniu rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań 
niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

i) ocenianiu wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami prawa; 
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j) niezwłocznym informowaniu Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wszelkich 
dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie 
budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektowo-kosztorysową i ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 

k) potwierdzaniu konieczności (ocena zasadności) wykonania robót zamiennych lub 
nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych; 

l) opracowywaniu rysunków, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót na roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją projektowo – 
kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
wynikłych w trakcie realizacji robót, w terminie zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami;  

m) uzupełnieniu rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych 
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, w terminie 
zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami; 

n) udziale w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 
dodatkowych (w przypadku żądania Zamawiającego lub kierownika budowy); 

o) przestrzeganiu, aby zakres proponowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę zmian nie 
spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej 
uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile nie uzyska to akceptacji 
Zamawiającego; 

p) bieżącym doradzaniu wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu we wszelkich 
sprawach związanych z realizacją robót budowlanych. 

2. Osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy nadzór autorski zobowiązane są przybyć na teren 
budowy lub w inne wyznaczone miejsce na każde pisemne, telefoniczne lub mailowe 
zgłoszenie Zamawiającego. 

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego po uprzednim zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, nastąpi 
w ciągu oferowanej przez Wykonawcę liczby dni, stanowiących czas reakcji Wykonawcy na 
zgłoszenie Zamawiającego, przy czym dni te przypadają na kolejne dni kalendarzowe, 
z wyłaczączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) i liczone są od dnia następnego po 
zgłoszeniu w oczekiwaniu na przybycie na teren budowy lub w inne wyznaczone miejsce osób 
wykonujacych w imieniu Wykonawcy nadzór autorski. 

4. Opóźnienie w czasie reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego spowoduje naliczenie kary 
umownej określonej we wzorze umowy. 

5. Za pobyt na budowie uważa się również wykonywanie czynności w ramach nadzoru autorskiego 
poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za 
teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, realizatora 
robót budowlanych, użytkownika, dostawcy materiałów itp. 

6. Za pobyt na budowie uznaje się pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby wskazane przez 
Wykonawcę posiadające odpowiednie uprawnienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłaszania Zamawiającemu 
wszelkich zdarzeń mogących narazić Zamawiającego na szkodę lub powodujących 
nieprawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w czasie 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, 
stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski: 
 zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rysunki zamienne i szkice, 
 wpisy do dziennika budowy o ile takie będą wymagane, 
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 protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego, kierownika budowy 
i Wykonawcę. 

9. Wykonawca wykonując swoje obowiązki działa w imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiającego 
tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, rozszerzonego o zakres obowiązków wynikających z umowy. 

10. W ramach swoich obowiązków Wykonawca nie jest upoważniony bez zgody Zamawiającego do 
składania oświadczeń woli wobec któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego lub też 
osób trzecich w zakresie zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w tym 
zawierania umów i zlecania robót dodatkowych oraz podejmowania decyzji o wykonaniu robót 
zamiennych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do starannego działania w ramach sprawowania nadzoru 
autorskiego oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 

12. Zalecenia wpisane do dziennika budowy akceptuje inspektor nadzoru. 
 

5. Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do OPZ – mapa poglądowa z lokalizacją inwestycji 

 
6. Obowiązujące nw. przepisy związane, podstawy prawne aktualne na dzień zawarcia umowy:  

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane; 
[1.2.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 
[1.3.] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną; 
[1.4.] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych; 
[1.5.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
[1.6.] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
[1.7.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
[1.8.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,    

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na       
środowisko; 

[1.9.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r.  – Prawo wodne; 
[1.10.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody; 
[1.11.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 
[1.13.] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 
[1.14.] Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
[1.15.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego         
                   zakresu i formy projektu budowlanego; 
[1.16.] Ustawa z dnia 20.06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 
[1.17.]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
[1.18.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem; 

[1.19.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 

[1.20.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;  
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[1.21.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

[1.22.]  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

[1.23.]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych; 

[1.24.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; 

[1.25.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 
wykonanie wymaga uzyskania koncesji; 

[1.26.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych;  

[1.27.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

[1.28.] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
W przypadku zmian ustaw, przepisów, rozporządzeń ww. przepisów, które zostaną wprowadzone 
w trakcie wykonywania umowy oraz niewymienionych powyżej, na podstawie których 
Wykonawca winien opracować przedmiotową dokumentację, Wykonawca na dzień oddania 
przedmiotu umowy winien go zaktualizować i dostosować do obowiązujących przepisów bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  
 
 
 




