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CZESC | - OPISOWA

1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w § 10 Umowy
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdow
Zakitad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajacego odpowiadajaca za eksploatacj¢ i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgdzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,

Kolizja a takze obiekty budownictwa lagdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologia robot przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napigcia -

LPN SN)

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PLK S.A. Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PL-2000 ukiad wspoétrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéwnie

| dla map wielkoskalowych

PnB Pozwolenia na budowe

PODGiK Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Prawo W rozumieniu warunkéw umowy w SubKLAUZULI 1.1.6.5.

Prawo Budowlane

tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzn. zm

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,

PZGiK

Parstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
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Regulacje
Zamawiajacego

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujace
w spétce PLK S.A

Shl Wieloodstgpowa (samoczynna) blokada liniowa
Standard Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
arcy kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h -przyjete do stosowania
Techniczne
wPLKS.A
SWz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem
System Monitoringu Wizyjnego — system CCTV stosowany do
zdalnego nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo,
obejmujacy infrastrukture kolejowg przeznaczona do obstugi ruchu
pasazerskiego.
SMwW W sktad SMW wchodzi podsystem:
SPA - System Przywotawczo-Alarmowy - zespdt urzadzen
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;
Srk B o __ sterowanie ruchem kolejowym
Ssp | samoczynny system przejazdowy
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
SWi dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociagu do przejazdu
TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb

0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

UZK

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajace na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp

WTWiO

| Termin wykonania |

Umowy

ZOoD

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

. . . s . > |
oznacza termin wykonania przedmiotu zamoéwienia okreslony w § 2
Umowy |

Zespot oceny dokumentacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Kmt — kilometr toru

Obreb przejazdu - Odcinek w obrebie torowiska kolejowego
pomiedzy rogatkami, a gdy nie ma rogatek 8 odcinka dlugosci 4 m
od skrajnej szyny z kazdej strony przejazdu.

Inne Plac budowy - miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty Stale
i do ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz
wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako
stanowigce czesci Placu Budowy. Okreslenie ,Plac Budowy”
uzywane w niniejszym PFU oznacza ,teren budowy” w rozumieniu
| Prawa budowlanego.

| Pozostate pojecia Iub-okreélenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak, ]
| jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekroé w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany’, ,bedg’, ,nalezy’, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbgdnymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamowienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonawstwem
robét i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Wykonanie elektrycznej centralizacji zwrotnic w rejonie nastawni
wykonawczej "CDd 1" oraz powigzanie systemoéw przejazdowych w km 49,326 i 49,375 LK
139 z urzadzeniami stacyjnymi st. Czechowice-Dziedzice Ptd” prowadzona begdzie w systemie
,projekt i budowa”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie elektrycznej centralizacji zwrotnic rozjazdéw nr 7,
8, 9, 10 oraz wykolejnic Wk4, Wk5 w rejonie nastawni wykonawczej "CDd 1", zmiana sposobu
uzaleznienia i sterowania zwrotnic w urzadzeniach mechanicznych srk w oparciu o zamki
UZE-02, wiaczenie zamkéw do istniejacych zaleznosci oraz wykonanie doposazenia urzadzen
przejazdowych w km 49,326 i 49,375 Ik. 139 w celu ich powigzania z urzadzeniami stacyjnymi
st. Czechowice-Dziedzice Pid a takze zabudowa tarczy ostrzegawczej ToJ i zabudowa
systemu liczenia osi. Cato$¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia;

2) wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem; Zakres robét obejmuje demontaz istniejgcych urzadzen,
wykonanie nowego okablowania oraz zabudowe kompletu urzadzen przejazdowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiem zamawiajgcego.
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3) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. inwentaryzaciji

geodezyjnej powykonawczej;

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robdét branzy sterowania ruchem
kolejowym, teletechniki i energetyki nietrakcyjnej oraz robét budowlanych rozbiérkowych.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana

zgodnie z SWZ,

przepisami

prawa powszechnie obowigzujgcego,

Regulacjami

Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

R
PEP POLSKIE LE XOLEJOWE S.A.

Powiazanie systemoéw przejazdowych w km 49,326 oraz 49,375

z urzadzeniami stacyjnymi stacji Czechowi

ce-Dziedzice Plid.

LEGENDA
—— linie kolejowe
< ' granice wojewodztw

B lokalizacja inwestycji

Copyright ® 2025 PKP Polskie Linie Kolefowe S.A.
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2.1.2 Orientacja w regionie

i Powigzanie systemow przejazdowych w km 49,326 oraz 49,375
PKP POLSKIE LINIE KOLESOWE S.A. z urzadzeniami stacyjnymi stacji Czechowice-Dziedzice Pid.

T RE T TET, v T
[ | oL W G SZANINACE
- BRZEZNICA N.WART
nnm.srmlrﬁ 1 RADOMBKO
WOLEIYN KRZYWIZNA
R UCTROR: IS a PU230 TERLINEW
BAKGW
P
\ KARLOWIGE e W st
S S
POPIELOW ey hae SRR
VAN BAZESKI CERs HERBY, e ch

Lonsin om0

]
OPOLE

-\'\ CZARNLAWARY usow HFRAY KTARF
croth p

NQPOLE WSCHADMIE Q2IMEX
ZACHODNIE 184 =
N % BORONOW
,mo““k CHRZAS 1OWCE : N LUBLNILG '}
X % @/ FCROMERIE
N OPILE GROSZCWMCE ZAWRDZKE &
o DupRachoice EEES ,./ o & osmem
LG R, \ungfuv'vctémsm 3 -
0oL ’J;\-‘H"‘“’i( £1CZA
bovace BTRZCLCEOPOL. P RO =
BORAZOZL ARk TWCRAG
STYWSTIW 7t = MASTSL
GOGELIN ~ ZVYGUN nn&um.e 482 POHRESA
TTSZEK PN
T4 IAKLD SLASKIE
TOSZEK R /L0 BLAF y
& RACZIONKOW DABRG fJ
. \;'SKO‘MCE FIEKARY SLSZARL  PABKOWICE,
19 S — Ck-LIHI-.UY ‘--3\“ Q/R}! \
DANA o oren EAVASTIC] | TACISZOW e ZEZNY 8L cARROWA GORMEZA
KEDZIERZYH 2 MEC
KOLE 6L wcs pon \‘f' gﬁpm SODABERS 3
farceancr su. cw"m.,, SOSNOWEC
uuwn:e soéch KA\mMLh N JAcwi%gm

SLOWNY,
SZETRROW) MKLEZ
CHURL: MAKOBLOWY] oy RATOWICE NYSLIET =" “Ruaven SLOMNIK]
KNUROW ELEZUMCE y “ LYt
X MYSe BRZEZ: G
= HIKJLOWJM‘NA -, TRZEB. GIERSZA
ORZRS7E o~ Wi WYSL KOSZT!
L€ CHEEM] TARFRZCHI  ZASTOW!
3 o N L e mzz KRAKGW KRAKOW NOWA HUTA
R} Fereruex . e e ;
Y OWORY. lom:s-m Fakow ol i F

KRAKOW F‘U\SZO W,
“ PRZEC!SI = wrnréw BonArKA

ethszczz KoR EO0BURY Lol

05 h\d
sP mo‘mcex.__‘.‘________"_'jv—-« SRAWINA WIFLIGZKA PARK
! BRZESICZE IAW. d
2 BRZEINCA BOCH
e
4 £y RABZISZOW
b _ VADOVAGEY - ENCZE

17 W KALWARIA ZEH
s BARWAID 1ANEKORONA
ANDRYCHOV,  SREDM SIRONIE
= [ stRvszow

1AL

:
[P

finia kole]owa nr 139 /
\w km 49, 375

USIRON
LODYGOVACE
USTROKES: &% -

1 IlIDRﬂ'NﬁKO

e AKOW
PODHAL.
LACHOWCE \
SS-ELTC
- o MULANS
\_‘_’_‘_wr\- eyl

ADERANCY RASEA THATTE
¥ CHABOWKA

LEGENDA

o WWSLA GLEBCE

° stacje kolejowe RADAVYZHA
o SENAWA
—13%  linie kolejowe L\ e
NOW™ TARG
= WOjeWOdZtWa & BZA)LARY
B (okalizacja inwestycji J:;mm f""’

Dane wykorzystans o ogracuwenia mapy puchodzi 2 Systemy Informack dis Link Kolejowych (SILK).

Oprocowanie: Dane dotyczace projektu zostaly opracowanc przez Zakiad Link Koleiowych w Sosnowou.
PKP Polskis Link Kolejows S.A. Dane ootyezace jadnostak Rejesir Granic - 2 bezplatrle 0 2 o
Bluro Geodez)i| j hazy danych G Cérodha yiney 1 i ——
0374 Wn[f-uwm ul. Targawa 74 Data wyganatowania mapy: 28.07.2025 r. Uklad 1992,
bt pl-63.pl Copyright 2025 PKP Palakiz Unie Kolejowe §.A.

Lokalizacja obiektéw

Zakres roboét objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

1) zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardon
w km. 48.186-51.100, stacji Czechowice-Dziedzice Potudniowe, Czechowice-Dziedzice,
gmina Czechowice-Dziedzice.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujagcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

2.2.2 Opis stanu istniejagcego

Linia nr 139 Katowice — Zwardon jest linig dwutorowg, zelektryfikowang, pierwszorzedna.
Urzadzenia przejazdowe typu PE z napedami JEGD-50 kategorii A w km. 49,326 obstugiwane
z posterunku CDd-1.

Urzadzenia przejazdowe typu UP-1 z napedami JEGD-50 kategori A w km. 49,375
obstugiwane z posterunku CDd-1.

Teren, na kiérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie obejmuje terenow, ktére sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie, na
ktorym beda prowadzone roboty budowlane, nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkow lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Nawierzchnia w catym torze zabudowana jest z szyn S49 klasycznych. Tor nr 1 i 2 na
analizowanym odcinku jest torem klasy 2 wg. 1d-12.

2.2.21.1 Wychlapy
Nie dotyczy
2.2.21.2 Rozjazdy

Rozjazdy na stacji Czechowice-Dziedzice Pid. zostaty zabudowane w roku 1998 sg to
rozjazdy zwyczajne, a promienie rozjazdéw R190m i R300m. Wszystkie rozjazdy zabudowane
sg na podrozjazdnicach drewnianych.

2.2.2.2 Podtorze
Na remontowanym odcinku robét wystepujg miejscowo stabe miejsca w podtorzu
2.2.2.21 Odwodnienie

Nie dotyczy
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2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Nie dotyczy

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Na linii nr 139 w znajduja sie nastepujgce przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia:

Rodzaj

Km 1 Typ Liczba
Lp. By kat. Nazwa drogl/Zarzadca nawierzchni urzadzefi | toréw o ::cnzn X
ul. Bestwinska/Zarzad Powiatu | L:CBP
1] 48436 | A Bielskiego P: CBP Up-1 | 2 dobry
' ul. Klonowa/Burmistrz Miasta | L:"CBP
2 | 49,326 | A Czechowice-Dziedzice P: CBP PE 2 Dobry
ul. Rzeczna/Burmistrz Miasta | L:CBP N ;Dob
3 | 49375 | A Czechowice-Dziedzice P: CBP UP-1 2 - i
ul. Junacka/ Burmistrz Miasta | L:CBP RHR- Dobry
4 | 49,969 | A Czechowice-Dziedzice P: CBP 95 3
n ul. Orzeszkowej/ Burmistrz Miasta | L:CBP Dob
5 | 50,983 | A Czechowice-Dziedzice P: CBP PE 2 Y

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie dotyczy
2.2.2.51

Nie dotyczy

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Elementy matej architektury i oznakowania statego

a) Linia 139 Katowice — Zwardon, km. 49,295 — budynek nastawni wykonawczej — CDd1

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Stacja Czechowice-Dziedzice Potudniowe nastawnia wykonawcza ,CDd1”

a) urzadzenia mechaniczne scentralizowane zabudowane w 1960 roku wyposazone w:
napedy zwrotnicowe elektryczne typu EEA-4 zwrotnice 11, 12, 13, 14,

napedy mechaniczne 7, 8, 9, 10, Wk4, WKS,
sygnalizatory $wietlne,

urzadzenia kontroli niezajetosc¢i toréw i rozjazdéw typu ACS 2000,

agregat pradotwérczy o mocy 15 kVA

polsamoczynng przekaznikowg blokade

liniowag

typu EAP-94 odstep

Czechowice-Dziedzice Pid. — Bielsko-Biata Komorowice —rok zabudowy 1997,
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2.2.2.8 Telekomunikacja

tacznos¢ straznicowa realizowana po taczach dzierzawionych od PKP Telkol Sp. z o.0.

Podziemna infrastruktura kablowa biegnaca wzdtuz linii kolejowej nr 139 od km 44,203 do km
55,713 wzdtuz ktorej przebiega kabel TKD - wtasnosci PKP Telkol Sp. z 0.0.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

Linia nr 139 na odcinku od km 44,203 do km 55,713 (odcinek na terenie wojewddztwa
Slaskiego) jest linig dwutorowa. W torach gtéwnych zasadniczych zastosowana zostata
sie¢ typu C120-2C, o sumarycznym przekroju 320 mm? Cu. Sie¢ trakcyjna C120-2C

sktada sie z:
¢ liny no$nej o przekroju 120 mm2 Cu,
s dwoéch przewodow jezdnych o przekroju 2x100 mm2 Cu,

Charakterystyczne parametry techniczno — dynamiczne

* nacigg w linie nosnej 1373 daN,
e nacigg w przewodach jezdnych 1434 daN,
¢ rozpietos¢ normalnego przesta (| strefa wiatrowa) 72 m,
¢ wysoko$é konstrukcyjna 1,70 m,
s uktad przesta naprezenia 21+ 32+21 =74 m,
¢ wspblczynnik nieréwnomiernosci elastycznosci 33,4 (28,8)* %,
e predko$é maksymalna 110 km/h.

Na stacjach, w torach dodatkowych i w przejsciach rozjazdowych wywieszona jest
sie¢ typu C95-C. Sieé¢ typu C95-C jest to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona o
sumarycznym przekroju 195 mm? Cu sktadajaca sie z:

¢ liny nosnej o przekroju 95 mm2 Cu,
¢ przewodu jezdnego o przekroju 100 mm2 Cu.
Charakterystyczne parametry techniczno — dynamiczne
e naciagg w linie noSnej 1165 daN,
e naciag w przewodach jezdnych 953 daN,
¢ rozpieto$¢ normalnego przesta 72 m,
o wysokos$¢ konstrukcyjna 1,30 m.
¢ predko$é maksymalna 110 km/h.

' Wg obliczen teoretycznych
2 Wg pomiaréw wykonanych przez CNTK
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~ Sieci podwieszone sg na stupach stalowych przestrzennych oraz konstrukcjach
bramkowych. Konstrukcje stalowe ustawione sg na fundamentach betonowych
prefabrykowanych oraz wylewanych na mokro. Jako podwieszenia stosowane sg
gtéwnie podwieszenia rurowe, ktére znajduja sie na stacjach.

Na wiekszych stacjach sie¢ jezdna podwieszona jest na wspoélnych konstrukcjach
wsporczych — bramkach. Na czesci stacji sieci toréw bocznych podwieszone sg na
tzw. powieszeniach parasolowych — jedna konstrukcja wsporcza dla dwoch toréw.

Ochrona przed porazeniem wykonana jest w systemie uszynienia grupowego.
Ochrone odgromowg stanowia odgromniki rozkowe.

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

1) Nastawnia Wykonawcza CDd-1 ( Czechowice-Dziedzice Ptd).:

a) Oswietlenie zewnetrzne

instalacja o$w. przejazdu km 48,436 linia 139: Oprawy - 2 szt. LED, Stupy
oswietleniowe kompozytowe 2 szt., stan urzadzen dobry. Rok budowy 2023.

instalacja oéw. peronu Czechowice Dziedzice Potudniowe linia 139: Oprawy - 24
szt. sodowe, Stupy o$wietleniowe stalowe 12 szt., stan urzgdzen dobry.

instalacja oéw. kiadki dojscia do peronu Czechowice Dziedzice Potudniowe linia
139: Oprawy - 6 szt. sodowe, Stupy oswietleniowe stalowe 6 szt., stan urzadzen
dobry.

instalacja oéw. stacji Czechowice Dziedzice Potudniowe linia 139: Oprawy - 7 szt.
sodowe, Stupy oéwietleniowe kompozytowe 3 szt., stup stalowy 1 szt. stan
urzadzen dobry.

b) przytacza elektroenergetyczne

Nazwa przytacza ,CZECHOWICE DZIEDZICE POLUDNIOWE - o$wietlenie
zewnetrzne perondw i kladki’, Numer PPE 590508800000443691, Moc przytacza
33kW, Moc Umowna 10kW, Taryfa C12b, Dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa
S.A;

Nazwa Przylacza ,budynek nastawni CDd, oswietlenie zewnegtrzne miedzytorzy”,
Numer PPE 590508800000444063, Moc przytacza 16kW, Moc Umowna 16kW,
Taryfa C12a, Dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A;

Nazwa Przytgcza ,budynek nastawni CDd1, oéwietlenie zewnetrzne migdzytorzy”,
Numer PPE 590508800000444056, Moc przytacza 16kW, Moc Umowna 16kW,
Taryfa C12a, Dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A;

2) Przejazd km 49,326

a) Oswietlenie zewnetrzne

instalacja o$w. przejazdu km 49,326 linia 139: Oprawy - 2 szt. LED, Stupy
oSwietleniowe kompozytowe 2 szt., stan urzadzen dobry. Rok budowy 2023.
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b) przytacza elektroenergetyczne

¢ Nazwa Przytacza ,budynek nastawni CDd1, oswietlenie zewnetrzne miedzytorzy”,
Numer PPE 590508800000444056, Moc przytagcza 16kW, Moc Umowna 16kW,
Taryfa C12a, Dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A;

3) Przejazd km.49,375 — oswietlenie zewnetrzne
a) Oswietlenie zewnetrzne

¢ instalacja o$w. przejazdu km 49,375 linia 139: Oprawy - 2 szt. LED, Stupy
oswietleniowe kompozytowe 2 szt., stan urzadzen dobry. Rok budowy 2023

b) przylacza elektroenergetyczne

o Nazwa Przytacza ,budynek nastawni CDd1, o$wietlenie zewnetrzne miedzytorzy”,
Numer PPE 590508800000444056, Moc przytacza 16kW, Moc Umowna 16kW,
Taryfa C12a, Dystrybutor PGE Energetyka Kolejowa S.A;

2.2.211 Inne

Nie dotyczy

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowianych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R)......... (R), jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O)...... O)

Wykonaweca, przygotowujac oferte, musi wzigé pod uwage catos¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaé¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU, a ktérych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamdwienia okres$lonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiagng¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dtugosci,
wielko$ci powierzchni, szerokosci, odleglosci, ilosci robét dla poszczegdinych branz
i zakresdw/ lokalizacji sg tylko szacunkowe i moga rézni¢ sie od ilosci wynikajgcych
Z uszczegobtowienia zakresu robét na etapie projektu wykonawczego, co Wykonawca winien
wzig¢ pod uwage przygotowujac oferte i co powinien wkalkulowaé w przedstawiong w ofercie
cene ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujacej infrastruktury oraz usuniecia kolizji w przypadku ich wystapienia.
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Realizacja zadania powinna by¢ przeprowadzona w taki sposéb aby:
- do 30.12.2025 r. zostat wykonany zakres rob6t o wartosci do 75% kwoty catego zadania

- do 31.10.2026 r. zostat wykonany zakres rob6t o wartosci do 25% kwoty catego zadania

3.1 Ogodline wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zaméwienia ma na celu wyeliminowanie usterkowosci urzadzen
przejazdowych oraz poprawe bezpieczenstwa na przejazdach.

3.2 Badania

Nie dotyczy

3.2.1 Badanie obiektow inzynieryjnych

Nie dotyczy

3.2.2 Badanie obiektow kubaturowych

Nie dotyczy

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.2.4 Badania geotechniczne

Nie dotyczy

3.2.5 Badania jakosci wod opadowo-roztopowych

Nie dotyczy

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zaméwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogéinych wiasciwoéci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W skiad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia,
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zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa i przepisow oraz instrukcji Zamawiajgcego.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie¢ w obrebie terenéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych zawartg
Z PKP S.A. umowag Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A.
stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy bezwzglednie uzgadniaé¢
z Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem decyzji
o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej (w sytuacji gdy bedzie ona wymagana) -
okresli nieruchomos$ci niezbedne do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz
dokona analizy stanu prawnego tych nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy
Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé¢ na
podstawie danych zawartych w ksiedze wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod
adresem https://ekw.ms.gov.pl oraz danych zawartych w pozyskanych wypisach z ewidenc;ji
gruntéw i budynkéw, w tym dotyczgcych numeréw ksiag wieczystych. Wyniki przeprowadzone;j
analizy nalezy przedstawi¢ w formie wykazu (wraz z podstawg okreslajaca tytut prawny)
Zamawiajgcemu ktéry bez zbednej zwloki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze
wskazaniem na potrzebe pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci. W sytuaciji realizaciji
inwestycji realizowanych poza nieruchomos$ciami dla ktérych Spétka posiada prawo wiasnosci/
uzytkowania wieczystego niezbedne jest pozyskanie na rzecz Spétki zgody uprawniajacej
Spotke do zrealizowania robét budowlanych w planowanym zakresie celem zabezpieczenia
interesow Spd&tki w sytuacji realizacji inwestycji na tych gruntach. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego wykaz bedzie stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym takze
zatwierdzenia koncepcji projektowej.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajagce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celéw projektowych, ktore bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robét podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowac swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidlowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawieraé
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aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dzialek ewidencyjnych
i przebieg granic dziatek ewidenycjnych),

2) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzadzenia map do celéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan poziomej oraz wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej, aw
razie potrzeby zatozyé dodatkowe punkty osnowy o doktadnosci okreslonej w branzowym
standardzie Ig-6. Stabilizacje nowych punktéw osnowy nalezy wykona¢ zgodnie ze
standardem Ig-6 na kolejowym terenie zamknietym w miejscach, gdzie nie beda prowadzone
prace budowlane i punkty nie ulegng zniszczeniu.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujacymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakow regulacii osi torow, wykonywania
pomiaréw geodezyjnych oraz opracowarn map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ig-6 (uchwata 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzesnia
2024 r.),

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed zlozeniem opracowanej dokumentacji do celéw projektowych, we wiasciwym
terytorialnie KODGIK, a w przypadku opracowania wykraczajgcego poza kolejowy teren
zamkniety - we wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac procedury zwigzane
z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzonej uchwatg nr
846/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 wrze$nia 2024 r.,

Wykonawca przekaze do Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji PLK SA :

1) mapy do celéw projektowych w wersji cyfrowej w formacie *.dwg, *.dgn;

2) dane o poziomej i wysokosciowej osnowie geodezyjnej wykorzystanej do opracowania
mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawieraé doktadnos¢, sposob
stabilizaciji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspéirzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A,;

2) Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnoéci przebiegu granic pozyskanych ze
2roédet wymienionych w pkt 1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu do Zamaiajagcego celem oceny
przeprowadzonej analizy;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wplywac na rzetelnos¢
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego  realizacje  inwestycji, Wykonawca  zobligowany jest do
przeprowadzeniai szczegdtowego postepowania, ktére doprawadzi do zgodnosci danych
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ewidenycjnych. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawierat w szczego6lnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) w skali nie mniejszej niz
1:1000, planowanego zakresu robét oraz proponowanej technologii robét wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ réwniez proponowane
terminy wykonania poszczegélnych faz robét oraz catego przedsiewziecia z uwzglednieniem
harmonogramu zamknieé torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegodlnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
koncepcje projektows.

Zakres Koncepcji projektowej:

1) Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do opracowania projekiu
budowlanego;

2) Czesc technologiczno — ruchowa;

3) Koncepcja uktadu zasilajgcego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych LPN
$redniego napiecia (SN) AC wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych,
odtgcznikéw i z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

4) Koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzglednié
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezgce do PLK S.A oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W koncepcji nalezy réwniez wskaza¢ odbiory wymagajgce rezerwowego
zasilania;

5) Koncepcja przebudowy linii kablowych teletechnicznych w tym istniejgcych linii kablowych
(tradycyjnych i Swiattowodowych) oraz koncepcja trasy projektowanych linii
teletechnicznych;

6) Propozycja podziatu zakresu rob6t na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

7) Analiza technologii prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robot
i rekomendacja najlepszego wariantu z ewentualnym doposazeniem w liniowe urzadzenia
srk (zamkniecie catej linii z komunikacjg zastepczg i trasami objazdowymi w poréwnaniu
do prowadzenia ruchu po jednym torze z zastosowaniem blokady dwukierunkowej);
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8) Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy_pociqgéw w trakcie realizacji poszczegélnych
etapow i faz robédt wraz ze wstepnym harmonogramem realizacji i harmonogramem
wymaganych zamknie¢ torowych;

9) Projekcja naktadéw inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawa do sporzadzenia kolejnych elementow
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany, wykazy
itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez Wykonawce.

3.3.3 Whnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nie dotyczy

3.3.4 Operaty szacunkowe

Operaty muszg by¢ sporzadzone przez osobe posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy
majgtkowego i nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
przepisami: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 wrzeénia 2023 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci . Operat szacunkowy musi zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego elementy
zaréwno formalne jak i prawne. Ponadto operat musi zawieraé kopig wypisu z rejestru
gruntéw oraz protokét z badania ksiegi wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a
nie znajduje sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktdre umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢é w sposob zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. Wykonawca
sporzadzi/zaktualizuje wykaz obiektéw, obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujacych sig na terenie objetym robotami
budowlanymi. Wykaz ten powinien by¢ sporzgdzony w oparciu m.in. o informacje pozyskane
od organdéw ochrony zabytkéw (krajowych, wojewédzkich, gminnych). Wykaz powinien
zawieraé m.in. dane ewidencyjne nieruchomosci na jakiej posadowiony jest obiekt/obszar
objety ochrona, doktadny adres, numer ksiegi wieczystej jesli jest prowadzona, nazwe zabytku,
numer i date decyzji na podstawie ktérej obiekt/obszar zostat objgty ochrong oraz wskazanie
organu ktéry prowadzi rejestr/ewidencje w ktérej ww. obiekt/obszar zostat ujgty. W przypadku
obiektow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyska¢ pozwolenie nha
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prowadzenie robét budowlanych wydane przez wtasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw. W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkdw oraz obiektéw dla ktérych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego
konserwatora zabytkéw, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji pomigdzy
branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o wydanie niezbednych dia realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umoéw, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacii
danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
uwarunkowania wynikajgce z procedur TS| réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzadzenia wnioskéw oraz
sporzadzi wnioski o przytgczenie sieci energetycznej do ukladu dystrybutora energii
elektrycznej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego

i powinien zawiera¢, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
Z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

2) profile podiuzne drog w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmochienia podtorza;

3) projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety torow
nalezy rozpatrywa¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi).

Przy projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowac
aktualnie obowigzujacg geometrie uwidoczniong na obowigzujagcym profilu podtuznym
i protokotach zdawczo — odbiorczych znakéw regulacji danej linii kolejowej znajdujgcych
sie w zasobach KODGIK lub u Zamawiajacego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to
nalezy jg stosowaé.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznosci zrealizowania obowigzujacego
projektu niwelety) musi obejmowaé odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatlomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowej.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzgledniaé projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowigzujgcych protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie¢ w zasobach
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KODGIK lub Zamawiajgcego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejsciowej, poczatek
luku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za odcinkiem linii
kolejowej objetym pracami;

4) projekt wykonawczy sieci, instalacji i urzadzeri energetyki do 1 kV powinien skiadac sig
z czesci opisowej gdzie zostang zamieszczone wymagania techniczne projektowanych
urzadzen oraz instalacji, ktére zostang potwierdzone wykonanymi  obliczeniami
(obcigzenie wewnetrznych linii zasilajacych oraz poszczegélnych obwodéw, dobor
przewodoéw i zabezpieczen, spadki napig¢ w obwodach, skuteczno$¢ dziatania srodkow
ochrony od porazen), bilans mocy, zestawienie materiatéw. A takze z czesci graficznej,
gdzie zostana zataczone schemat ideowy instalacji, plany sytuacyjne dia projektowanej
instalacji, oraz inne specjalistyczne rozwiazania dla branzy energetycznej. Opracowany
projekt powinien spetnia¢ aktualne przepisy, normy, rozporzadzenia oraz wytyczne
Zamawiajgcego;

5) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania rob6t w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usunigcia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

6) oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnieri migdzybranzowych;

7) projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi
instrukcji le-4;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé si¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegdinoéci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego-

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych obejmowac powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania odno$nie rodzaju
i jakosci materiatéw, urzadzen, elementéw i konstrukcji dostarczanych przez
Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatow do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: atesty, certyfikaty, éwiadectwa dopuszczenia,
deklaracje i aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatow, surowcow i wyrobow
stanowigcych przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegotowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robot:

a) przywolanie obowigzujacych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej
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b)

f)

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

ewentualne zalecenia technologiczne wptywajace na jako$é wykonania danej roboty,
dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknieé
drog lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robdt;

zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagar norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, préb, rozruchéw, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ziozeniem
whnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepiséw.

Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem Zamoéwienia moga
by¢ ujete w czeéci ogdinej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi byé wykonana w nastepujgcy sposéb:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegolne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;

etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajgcego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrotdéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie;

nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatagczniku;

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

4) Dokumentacje projektowag po uzyskaniu wszystkich zgéd i pozwolen nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:

a)

b)

1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnos$ci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych);
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5)

6)

7)

c) 5 egzeﬁplarzy w formie elektronicznej na no$nikach USB

Dokumentacja w formie elektronicznej musi speinia¢é wymagania zawarte w zatgczniku
nr ... do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
*cu, *.jpg, *iff itp. rowniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatow zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
zlozyé w format A4 i oprawi¢ w spos6b uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny byé ponumerowane;

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentaciji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatacznikiem do wydanego PnB w przypadku projektow budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentagcji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajacemu.

3.5 Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna

1.

Dokumentacja powykonawcza urzadzen srk:

a) Zgodna z forma okreslong w Wytycznych le-4 (WTB E-10):

b) Forma dokumentacji, numeracji arkuszy i urzadzen oraz uzyta symbolika musi by¢
identyczna z zastosowana w aktualnej dokumentacii;

¢) W dokumentacji musza znajdowac sie, oprocz nowych arkuszy, wszystkie inne arkusze
w ktorych wprowadzong jakakolwiek zmiane;

d) Wszystkie arkusze dokumentacji powykonawczej muszg byC w catosci wykonane
w postaci edytowalnej, najlepiej w postaci plikéw formatu *.dwg oraz nieedytowalnej
w formacie *.pdf

e) W przypadku uzycia innego, specjalistycznego programu do wytworzenia
dokumentacji, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieograniczong czasowo
licencjonowana wersje  programu  umozliwiajgcego  edycje,  archiwizacje
i wydruk;

f) Pliki formatu *.pdf muszg zawiera¢ wszelkie niezbgdne podpisy aby uzytkownik mogt
w dowolnym czasie wykona¢ nieograniczong liczbg wydrukow;

Dokumentacje powykonawczg (eksploatacyjng) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

a) 3 egzemplarze - kopie w formie papierowej;

b) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na Pendrive. Dokumentacje powykonawcza
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu najpdzniej w dniu ztoZzenia wniosku
o powotanie komisji odbioru, nie pozniej niz 7dni przed planowanym odbiorem.

c) Dokumentacja do RTS w wersji papierowej — 5 egzemplarzy: plany schematyczne
(urzadzen srk i drogowy), tablice zaleznosci, plany lic pulpitdw, plany izolacji, rysunki
rozmieszczenia elementéw nastawczych itp.
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3. Na wszystkich wydrukowanych egzemplarzach dokumentachd_o_starczonej do ZLK muszg
znajdowag sie oryginalne podpisy Projektanta, Sprawdzajgcego i Oceniajgcego.

4. Czescia dokumentacji powykonawczej musi by¢ wykonany przez uprawnionego geodete
wykaz (w formie tabeli) wszystkich przytorowych urzadzen srk zabudowywanych w ramach
prowadzonych robo6t tj. napedéw rogatkowych, sygnalizatoréw, czujnikéw, zigczy
izolowanych itp. (przede wszystkim wzgledem kilometrac;ji linii).

3.6 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjag projektows.

Na zakonczenie robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbiorow robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi w zataczniku do uchwaty Nr
268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r.

i Wytycznymi przeprowadzania odbioréw robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017
Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacja o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na no$nikach

4) Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu
A4 ioprawic w sposoéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy
ponumerowac oraz zalgczy¢ szczegdtowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych w zataczniku
do uchwaty Nr 268/2020 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 kwietnia 2020 r

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dia potrzeb
Zakladu Linii Kolejowych w Sosnowcu osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegblnych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksiagzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawcza.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykona¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektroniczne;.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zostac dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.
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3.6.1 Plan utrzymania

1.

Przed dokonaniem odbioru koricowego robét Wykonawca opracuje plan utrzymania

oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wiasciwy |Z).

Dokument ma dotyczy¢ urzadzen:

1) systemu srk;

2) telekomunikacji kolejowej;

3) TVu, TVp, kontroli dostepu, systemoéw przeciwpozarowych, klimatyzacyjnych,
stuzagcych ochronie $rodowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia

Plan utrzymania dla ww. urzadzen bedzie obejmowac obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caly okres gwarancji jakosci robét i realizujgce czynnosci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

Dodatkowo, dla urzadzen wskazanych w ww. pkt 1 ppkt od 1) do 3 4), tj. srk,urzadzen
telekomunikacji kolejowej, urzadzen kontroli dostepu, systeméw p.poz i klimatyzaciji,
urzadzen TVu, TVp i-dSAT, plan utrzymania powinien by¢ zgodny w szczegolnosci z
wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2023/1695
z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie
podsysteméw ,Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajace rozporzadzenie
(UE) 2016/919 zwang dalej , TS| Sterowanie” oraz zawiera¢ parametry jakosciowe dla
zabudowanych urzgdzen. Wykonawca powinien zatozy¢, conajmniej: $redni czas migdzy
usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) = 13 500 h.

Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wytacznie urzadzen, ktérych oddanie do
eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

a) $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa
UTK na podstawie art. 22f. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (z p6zniejszymi zmianami) lub

b) deklaracje WE zgodnosci lub deklaracje WE przydatnos$ci do stosowania sktadnika
interoperacyjnoséci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci
systemu kolei okreslonymi w TSI,

c) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS PW-017
,Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii przeznaczonych do
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A7,

Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajacego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegoélnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacja
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujacych
uprawnienia Personelu Zamawiajacego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie beda naruszaé¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robét (oraz
rekojmi) dla ww. urzadzen.

Dla pozostalych urzadzen i obiektéw budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotowych robét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
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zobowigzany dokonywaé przegladéw zgodnie z umowa, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajacemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajacych z gwarangji
jakosciowe).

3.6.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;
2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowe;j;

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czastkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w podziale na poszczegolne
branze.

Tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i dokiadno$¢ wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGiK oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze geodezyjna
dokumentacje powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu geodezyjnego.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIiK egzemplarzy zaméwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczna nalezy przekaza¢ w formacie PDF
(z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszego PFU.

3.7 Roboty budowlane
Zakres robét budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;
2) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;
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3) telekomunikacja;

4) elektroenergetyka nietrakcyjna;

5) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

6) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewow, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty musza byé¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspdlczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP.

3.7.1 Nawierzchnia kolejowa

Nie dotyczy

3.7.1.1 Tory

Nie dotyczy

3.7.1.2 Rozjazdy

Nie dotyczy

3.7.2 Podtorze

Nie dotyczy

3.7.2.1 Odwodnienie

Nie dotyczy

3.7.3 Obiekty inzynieryjne

Nie dotyczy

3.7.4 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Wykonawca uwzgledni zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09 lipca 2025r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowania, oraz warunkéw technicznych ich
uzytkownikéw (Dz. U. 2025 poz. 1105).

Dziatanie powyzsze nalezy przeprowadzi¢é w porozumieniu z Zamawiajgcym, wiadzami
administracji lokalnej i zarzadcami drég. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
porozumien (niezbednych do realizacji planowanych zakreséw rzeczowych) z zarzadcami
drég, jednostkami samorzadu terytorialnego lub innymi interesariuszami. Wykonawca,
W porozumieniu z Zamawiajgcym, uzgodni zapisy porozumien z odpowiednimi
interesariuszami.
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W przypadku zastosowania urzadzen generujgcych sygnat dzwiekowy, poziom sygnatu
dzwigkowego musi posiadaé ptynng regulacje w zakresie 0-100%, a max poziom sygnatu
dzwiekowego (100%) powinien zapewniaé styszalnos¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 30m od
miejsca zainstalowania urzadzenia dzwiekowego, mierzonej wzdtuz osi drogi.

3.7.5 Drogi kolowe

Nie dotyczy

3.7.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Nie dotyczy

3.7.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy

3.7.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty w branzy automatyki kolejowej beda polegaé na :

s zabudowe tarczy ostrzegawczej ToJ,

¢ doposazenie urzgdzen przejazdowych na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 49,375 typu
Up-1 oraz w km. 49,326 w celu wykonania powigzania tych przejazdéw w urzadzeniach
stacyjnych i dostosowania do aktualnie obowigzujacych zapisdw w rozporzadzeniu

* elektryczng centralizacje rozjazdow 7, 8, 9, 10 oraz wykolejnic Wk4, Wk5 wyposazajac je w
napedy zwrotnicowe typu EEA-4 sterowane zamkami UZE-02. Dwa napedy zwrotnicowe bedg
sprzezone z napedami wykolejnicowym,

e rozjazdnr7, 8,9, 10 wyposazy¢ w kontrole nie zajetosci w oparciu o obwad licznikéw osi,

e wymiane urzadzen do zwalniania przebiegéw i zastawki bloku koncowego z EON na system
liczenia osi - liczniki osi.

e Przebudowa zwrotnicowego zamka zalezno$ciowego na tawie dzwigniowej

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane plany schematyczne urzadzen srk w
niezbednym zakresie. Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.7
niniejszego PFU oraz ponizszy zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

Zakres robot w ramach wariantu w branzy sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszych tabelach.
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Linia nr 139
Stacja Czechowice Dziedzice Poludniowe — nastawnia CDd1:
demontaz istniejgcych urzgdzen
e 6 szt. mechanicznych napedéw zwrotnicowych (w tym dwa
wykolejnicowe)
e 1 szt rygla koricowego
e 8 szt zwrotéw zatomowych
o trase pedniowa do napedoéw zwrotnicowych i rygla
e 2 szt naprezaczy grupowych
e 7 szt. dzwigni zwrotnicowych i ryglowych
o 1 szt szafa aparatowa
e 4 szt. napedy rogatkowe wraz z pozostatymi elementami
rogatek
e 2 szt manipulatory rogatkowe
e wykonanie trasy kablowej na dt. Okoto 2000m zgodnie z WTB-
E10§ 75
-wykonanie przej$cia kablowego jako przecisku sterowanego
pod torami oraz drogami na dt. okoto 100 m.
1 e wykonanie zabezpieczenia ochronnego kabli na obiekcie

mostowym — 100 m

e wykonanie trasy kablowej wraz z taSmg sygnalizacyjna -

e zabudowa wskaznikéw na trasie kablowej

e zabudowe elektrycznych napedéw zwrotnicowych wraz
Z umocowaniem i osprzetem- 6 kpl

¢ przebudowa zamka zaleznosciowego na tawie dzwigniowej wraz
z wykonaniem zaleznosci w skrzyni — 1 kpl

o zabudowa zamkoéw UZE-02 - 4 szt.

e zabudowa szaf aparatowych dla systeméw przejazdowych — 1
szt.

e zabudowa napedéw rogatkowych wraz z naklejkami
identyfikacyjnymi ,z6tta naklejka® i pozostalymi elementami
urzgdzen — 4 szt.

¢ zabudowa sygnalizatoréw drogowych — 4szt.

¢ zabudowa sygnalizacji dzwiekowej — 2 kpl.

¢ zabudowa tarczy ostrzegawczej — 1 szt.

¢ zabudowa czujnikdw kota systemu liczenia osi — 16 szt.
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¢ wykonanie powigzan urzadzen przejazdowych z urzadzeniami
stacyjnymi — 2 kpl.

o zabudowa wskaznikéw W1 i W11 — 4 szt.

e zabudowa urzgdzen TVu dla przejazdéw w km 49.326 oraz
49.375 Ik 139 z mozliwoscia podgladu wizji na nastawni ,CDd-1",
rejestraciji i mozliwo$cig zdalnego zgrywania zapiséw dysku — 2
kpl.

e uziemienie/uszynienie urzgdzen elektrycznych — 1 kpl.

e przebudowa urzadzen wewnetrznych — 1 szt. [

e zabudowa aparatury wewnetrznej — 1 szt.

e przeprowadzenie  pomiardbw  parametréw  elektrycznych
zabudowanych kabli — 1 szt.

e uruchomienie nowo wybudowanych urzgdzen

e kompleksowe sprawdzenie urzadzen po wykonanych pracach,

e opracowanie dokumentacji technicznej i naniesienie
dokonanych zmian na matrycy w KODIK, wykona¢ odbitki w 5
egzemplarzach i w wersji elektronicznej -2 szt.)

e opracowanie dokumentacji technicznej do RTPR (5
egzemplarzy)

s przeszkolenie personelu obstugi i utrzymania z obstugi
i utrzymania zabudowanych urzadzen

» opracowanie wsadu do regulaminu tymczasowego prowadzenia
ruchu podczas wykonywanych prac.

e wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego
w zakresie wykonywanych robét

opracowanie dokumentaciji powykonawczej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami w ilosci 3 egz. w formie papierowej oraz

po 2 egz. w formie elektronicznej ( w formacie pdf i formacie
| pierwotnym edytowalnym ) Dokumentacja powykonawcza w zakresie

plan schematyczny, tablica =zaleznoéci, plan dwunitkowy
z naniesionymi czujnikami, lico plany $wietlnego oraz pozostate
schematy zwigzane z wykonywanym zadaniem powinny byé nowe
i stanowi¢ dokumentacje zrodtowa (kalka).
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3.7.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

Urzadzenia powinny charakteryzowaé sig prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane

3.7.8.2 Wytyczne ogdine

1.

Przyjmuje sie, ze na linii kursowaé beda pociggi:

a) o roznych maksymalnych predkosciach;

b) o réznych diugosciach drég hamowania;

c) wyposazone w pokladowe urzadzenia systemu kontroli bezpiecznej jazdy pociggu
ERTMS/ETCS, jak tez pociagi nie posiadajgce ww. urzadzen.

Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatagji
okreslonych rodzajéw budowli, urzagdzen i pojazdéw kolejowych t.j. Dz.U. 2020 poz. 1923
), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycja, przed zabudowa na linii
kolejowej, musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacje w tej lokalizacji.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLK S.A. tak w zakresie rodzajow sygnatow jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukgcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Przebudowywane i budowane urzadzenia srk musza by¢ przystosowane do wspdipracy
z urzadzeniami ERTMS/ETCS poziom 2 i mozliwo$cig rozbudowy zgodne z protokotem
Euroradio+/Subset098. Wykonawca urzadzen srk bedzie zobowigzany do opracowania
zasad wspotpracy oferowanych urzadzen =z urzgdzeniami dostawcy systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, w szczegdinosci do ustalenia zakresu wymiany informacji
pomiedzy oferowanymi systemami srk a systemem ERTMS/ETCS poziom 2
przy wykorzystaniu protokotu Euroradio+/Subset098 i przygotowanie zabudowywanych
urzadzen srk do wspotpracy z tym systemem.

Wartosci wskaznikéw niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny by¢ zgodne z le-100a.

Nalezy stosowaé urzadzenia jednego typu na wszystkich stacjach i posterunkach
odgateznych w ramach jednego LCS, na wszystkich szlakach w ramach jednego LCS i na
wszystkich przejazdach w ramach jednego LCS.

System nadrzedny powinien umozliwia¢ powigzanie z systemami srk na wszystkich
stacjach i posterunkach odgateznych w ramach jednego LCS.

Kontenery, w ktérych umieszczone zostang urzadzenia srk muszg byC¢ wyposazone
w urzadzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzadzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzadzenia te nie moga powodowaé uszkodzen oraz
stanow niesprawnosci urzgdzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze musza byé przekazywane do odpowiednich posterunkéw obstugi.

Kontenery wyposazyé w wydzielone pomieszczenia do sktadowania znakéw B-20- ,STOP”
i tabliczki ,Sygnalizacja uszkodzona”, ,Rogatka uszkodzona”. Z pomieszczen tych nie
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

moze by¢ jednak swobodnego dostepu do pomieszczen z aparaturg sterujgcg SSP.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowacé Instrukcje le-100a.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-120.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-4.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-117.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-119.

Wskazniki wySwietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane
zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych stacyjnych
urzadzen srk, ze moze z tymi urzadzeniami wspétpracowac.

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.

Nalezy dostarczy¢ znaki B-20 ,STOP” z tabliczkami ,Sygnalizacja uszkodzona” i ,Rogatka
uszkodzona” — 2 kpl.

3.7.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

1.

Kontrola niezajgtosci toréw i rozjazdéw powinna by¢ realizowana przy pomocy licznikéw
OSi.

Urzagdzenia musza umozliwiaé powigzanie lub uzaleznienie urzadzen przejazdowych
bedacych w obszarze stacji lub jej bezposrednim sasiedztwie, na zasadach zgodnych
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4.

Urzadzenia muszg charakteryzowaé sie¢ poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci stacyjnych systeméw srk,
a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz
Wykonawcy robét zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni uwzglednié
postanowienia instrukcji le-120.

3.7.8.2.2 Jednoodstepowa (potlsamoczynna) blokada liniowa

Nie dotyczy

3.7.8.2.3 Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Nie dotyczy

3.7.8.24 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych

1.

i przejsciach w poziomie szyn.

Systemy przejazdowe muszg umozliwiaé prowadzenie ruchu na liniach kolejowych przy
maksymalnej predkosci 160 km/h Zabudowa urzadzen powinna by¢ dostosowana do
predkosci wynikajacej z aktualnej predkosci zgodnej z obowigzujgcym rozktadem jazdy

Systemy przejazdowe musza umozliwia¢ prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po
kazdym z toréw szlaku.
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Wiaczenie ostrzegania na przejezdzie musi by¢ uzaleznione od predkosci maksymainej
obowigzujacej na danej linii i musi uwzglednia¢é minimalny czas ostrzegania przed
dojechaniem pojazdu trakcyjnego do skrzyzowania (dla ssp) zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowanie, oraz warunkow technicznych ich uzytkowania (Dz.U. 2025 poz. 1105).

Systemy przejazdowe musza by¢ przystosowane do wspétpracy z dowolnymi systemami
stacyjnymi srk za pomocg wtasciwych interfejsow.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wykonane w technologii komputerowej.

Urzadzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywac obecnos¢ pojazdu
szynowego i rozpoznawad kierunek jazdy.

Systemy przejazdowe powinny byé wyposazone w urzadzenia dziatajgce na zasadzie innej
niz bocznikowanie tokéw szynowych.

Urzadzenia oddzialywania musza pracowac stabilnie niezaleznie od parametrow
nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodowac zakiécen w innych
urzadzeniach srk.

UZK powinno spetniaé funkcje sterowania nadrzednego do kontrolowanych systemow ssp
oraz sluzyé do informowania dyzurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp
oraz do wydawania poleceri do systemu ssp.

Systemy przejazdowe powinny byé przystosowane do wspbtpracy z systemem zdalnej
diagnostyki.

Urzadzenia muszg charakteryzowac sie¢ poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa,
okreslonym w Instrukgji le-100a.

Urzadzenia oddziatywania powinny by¢ odporne na zaktécenia od elektromagnetycznych
hamulcéw zainstalowanych w pojazdach szynowych.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systeméw zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych
na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz wykonawcy robot zwigzanych
z instalacjg tych systeméw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukciji le-120.

Proponowane do zabudowy urzadzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych i przejsciach musza spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie, oraz warunkow technicznych ich uzytkowania (Dz.U. 2025 poz. 1105).

3.7.8.2.5 Urzadzenia detekcji stanow awaryjnych taboru dSAT

Nie dotyczy

3.7.8.2.6 Kontrola bezpieczenstwa jazdy pociaggow

Nie dotyczy
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3.7.8.2.7 Systemy nadrzedne (LCS)

Nie dotyczy

3.7.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUiD)

Nie dotyczy

3.7.8.2.9 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1.

Urzadzenia muszg pracowaé poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukgc;ji
ie-100a.

Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelnos¢ o stopniu ochrony IP56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.7.8.2.10 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosié
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wieksza
od 1MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymaé przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzgdzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego - 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwosé = 5%.

Urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.7.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wyladowania elekirostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i uiemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 us o biegunowosci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujgcych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.
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Dopf.l;zczalny poziom zakidcen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzadzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekracza¢ nastgpujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dB (1V)
[MHz]
guasi-szczytowe Srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaktocenia promieniowane podczas pracy urzadzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHZz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.7.8.2.12 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary mechaniczne

Urzadzenia powinny wykazywaé odporno$¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

Urzadzenia musza spetiaé wymagania odporno$ci na drgania wg proby Fc normy PNEN
60068-2-6:2002;

Dla urzadzen zainstalowanych w szafach torowych lub kontenerach w zakresie
czestotliwoéci 40 Hz do 100 Hz o maks. amplitudzie drgan 0,03 mm;

Dla urzadzerh zainstalowanych w bezposrednim kontakcie z torem w zakresie
czestotliwosci:

a) od 3 Hz do 40 Hz maksymalna amplituda drgan 3 mm,
b) od 40 Hz do 100 Hz maksymalna amplituda drgan 0,1 mm;

Urzadzenia muszg spetnia¢é wymagania odpornoéci na udary mechaniczne wg proby Eb
normy PN-EN 60068-2-27:2009 dla przyspieszenia szczytowego 2g

a) od 3 Hz do 40 Hz maksymalna amplituda drgan 3 mm,

b) od 40 Hz do 100 Hz maksymalna amplituda drgan 0,1 mm;

3.7.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzadzen powinna umozliwiac tatwy dostgp do wszystkich elementow
i podzespotow, a takze mozliwo$¢ szybkiej ich wymiany.

Musza byé spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢ umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Polaczenia kablowe z urzgdzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.
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5. Oddziatywanie warunkéw $rodowiskowych nalezy ograniczaé zgodnie z instrukcja le-100a.

6. Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzadzen srk przedstawiono
w instrukgcji le-100a.

3.7.8.2.14 Wymagania dla urzadzen wewnetrznych

1. Urzadzenia powinny charakteryzowac¢ sie prostotg uzytkowania i obstugi techniczne;j,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane;

2. Urzadzenia powinny byé programowo zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych;

3. Konstrukcja systeméw komputerowych musi byé zabezpieczona, od strony sprzetowej
i programowej, przed mozliwoscia wtamania elektronicznego, mogacego zaktécié lub
zredukowac bezpieczenstwo systemu;

4. System musi posiadaé zabezpieczenia przeciwprzepieciowe od strony zasilania, linii
transmisyjnych i od strony toru (urzadzen przytorowych).

3.7.8.2.14.1 Urzadzenia zalezno$ciowe srk

1. Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.

2. Zwalnianie przebiegoéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywaé sie
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

3. W sytuaciji, w ktdrej nie zwalnia sig droga przebiegu pociagowego lub jej czesé, powinna
istnie¢ mozliwo$¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji za pomoca
polecenia specjalnego.

4. Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno byé uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

5. W celu umozliwienia etapowania robét wymaga sie, aby zaproponowane przez
Wykonawce urzgdzenia mogly by¢ obstugiwane lokalnie w peinym zakresie swoich funkcji, a
jednoczesnie, aby mozliwe byto latwe ich wiaczenie do sterowania zdalnego.

8. Sposdb obstugi komputerowego systemu srk powinien by¢ zgodny instrukcja le-20.

7. Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny by¢
zgodne ze standardami dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

8. Urzadzenia powinny charakteryzowad sig prostotg uzytkowania i obstugi technicznej, a
ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane.

9. System powinien umozliwia¢ ciaglg diagnostyke pracy urzadzen z rejestracja stanow
awaryjnych.

10. Dostep do urzgdzen diagnostycznych systemu powinien byé mozliwy zaréwno zdalnie,
jak i lokalnie.

11. Urzadzenia powinny byé programowo zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

12. Urzadzenia powinny umozliwia¢ sprawdzanie wszystkich zaleznosci w warunkach
laboratoryjnych (tylko dla urzagdzen komputerowych).
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13.

Konstrukcja systeméw komputerowych musi by¢ zabezpieczona, od strony sprzetowe;j i '

programowej, przed mozliwoscig wtamania elektronicznego, mogacego zaktocic lub
zredukowac bezpieczenstwo systemu.

14.

System musi wykluczaé jednoczesnie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego i

zdalnego.

15.

Architektura rozwiazania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu

Umowy musi byé odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu sktadowego systemu nie moze spowodowac unieruchomienia lub
blednego dziatania systemu.

16.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych

przebiegdw na stacji.

3.7.8.2.14.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1.

10.

Podstawowym zrédiem zasilania urzadzen srk na posterunkach ruchu sg dwie niezalezne
sieci pradu przemiennego 3x400/230 V 50Hz przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb
nietrakcyjnych) mozna traktowaé jako podstawowe.

Urzadzenia zasilajace powinny zapewnia¢ bezprzerwowe zasilanie urzadzen srk na staciji.

Jako awaryjne zrodlo zasilania nalezy stosowac zespot spalinowo-elektryczny,
ktéry zasadniczo powinien byé stacjonarny. Powinien by¢ on wyposazony w urzadzenia
rozruchu automatycznego i recznego. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zastosowanie
stacjonarnego zespolu spalinowo-elektrycznego, za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza
sie stosowanie przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego dla zasilania urzgdzen
stacyjnych.

Przy braku napiecia w sieci podstawowej urzgdzenia zasilajace powinny automatycznie
przetaczaé zasilanie na sie¢ rezerwowa.

Przetwornica lub UPS powinny zapewniaé¢ zasilanie urzadzen i systeméw kiimatyzacii
(jezeli systemy srk tego wymagajg) przez minimum 2 godz. przy maksymalnym obcigzeniu
lub do czasu uruchomienia zespotu spalinowo-elektrycznego.

Podtrzymanie pracy urzadzen - minimum 2 godziny.

Wykonanie urzadzen zasilania musi uwzgledniac zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami Prawa.

Aparatura automatyki zasilania i aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku
nie powinna wymagaé dostepu dwustronnego.

Nalezy stosowaé akumulatory bezobstugowe; trwatos¢ baterii akumulatoréw - minimum
5 lat.

Urzadzenia zasilajgce powinny by¢ kompatybilne z systemem zdainego sterowania

i diagnostyki, zapewniajac w szczegélnosci:

1) mozliwo$¢ zdalnego odtgczenia i zatgczenia napigcia nastawczego;

2) mozliwos¢ ciggtego, zdalnego monitorowania pracy urzadzen z rejestracjg standéw
awaryjnych.
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11. Aparatura zasilajgca i jej poiéczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy
pobieranej przez urzadzenia srk i klimatyzacje (jezeli systemy srk tego wymagajg)
zainstalowane na stag;ji.

12. W przypadku zastosowania przewoznego zespotu pradotwoérczego jako awaryjnego zrédia
zasilania nalezy przewidzie¢ gniazdo do podigczenia tego urzgdzenia do systemu
zasilania.

13. Dla ochrony odgromowe;j i przed przepigciami projektanci systemow srk, a takze obiektéw
budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz wykonawcy robét
zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni uwzglednié postanowienia instrukc;ji
le-120.

3.7.8.2.15 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

Urzadzenia nowe, z certyfikatami, $wiadectwami i dopuszczeniami.

3.7.8.2.15.1 Sygnalizatory

1. W latarniach sygnatowych stosuje sie $wiatta o kolorach odpowiadajacych wskazaniom
danego sygnalizatora, wy$wietlanych w sposéb ciagty lub migowy.

2. Sygnalizatory i ich konstrukcje wsporcze musza spetniaé wymagania okre$lone w instrukciji
le-117.

3. W uktadach optycznych semaforéw stacyjnych powinny by¢ stosowane zaréwki; mozliwe
jest zastosowanie uktadéw optycznych wykonanych w technologii LED o ile bedg one
posiadaly stosowne dopuszczenia do stosowania na dzieri odbioru technicznego.

4. W uktadach optycznych sygnalizatoréw powinny byé stosowane zaréwki lub uktady
swietine wykonane w technologii diodowe;.

5. Widoczno$é sygnatéw i zabudowanych na nich wskaznikéw ma by¢ zgodna z Wytycznymi
le-4.

6. Do sygnalizowania jazd manewrowych mogg by¢ stosowane sygnalizatory $Swietine
karzetkowe.

7. Semafory, w przypadku funkcjonalnej koniecznosci instalacji wyswietlanych wskaZnikow
ogdlnoeksploatacyjnych typu ,W’, nalezy wyposazaé w elektroniczne wskazniki
wyswietlane wykonane w technologii niezarowej, spetniajace wymagania instrukcji le-102
Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych.

8. W przypadkach uzasadnionych warunkami technicznymi, np. brakiem zapewnienia
wymaganej skrajni budowli dopuszcza si¢ stosowanie bramek sygnatowych. Wejscie na
bramke sygnatowg powinno byé zabezpieczone w celu uniemozliwienia dostepu dla oséb
nieuprawnionych i przystosowane do zamkniecia za pomoca ktdki lub innego rozwigzania
technicznego.

9. Bramka sygnatowa powinna umozliwia¢ instalacje gowic sygnalizatoréw oraz wskaznikéw
ogdlnoeksploatacyjnych typu ,W” wykonanych w technologii niezarowe;.
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3.7.8.2.15.2 Napedy zwrotnicowe

Nie dotyczy

3.7.8.2.15.3 Urzadzenia kontroli niezajetosci

1.
2.

10.

Do kontroli niezajetoéci toréw i rozjazdéw nalezy stosowac liczniki osi.

Liczniki osi musza pracowad stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacii.

Liczniki osi muszg pracowaé prawidiowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego
do eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametrow nawierzchni
kolejowe;j.

Urzadzenia do kontroli niezajetosci toroéw i rozjazdow powinny by¢ odporne na zakidcenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne
oraz na zaktécenia generowane przez tabor.

Niepeine przekroczenie punktu liczacego przez o$ taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczacym nie powinny skutkowa¢ bledem interpretacyjnym
lub liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie¢ wewnatrz
sekgcji.

Licznik osi musi umozliwiaé niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekgcji
odcinkéw toréw lub rozjazdéw, a takze umozliwia¢ zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno byé mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitéw
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czg$ciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka
ta musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

11.System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnosc¢

do zmiany uktadu torowego, jednostki liczace powinny zapewnia¢ mozliwos¢ rekonfiguracji
bez ich wymiany i wymiany czujnikéw kota.

3.7.8.2.15.4 Siec¢ kablowa

1.

Nalezy stosowaé kable sygnalizacyjne miedziane na napigcie znamionowe 0,6/1kV,
ponadto w zaleznosci od typu systemow urzgdzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywaé osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy kablowe)
stosowany w Spotce PLK S.A.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.
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3.7.8.2.15.5 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagéw (SHP)

1. Nalezy stosowac elektromagnesy torowe SHP z obwodami rezonansowymi 1000Hz:
posiadajace swiadectwo typu dopuszczenia do stosowania wydane przez Prezesa UTK,
w wykonaniu  antykradziezowym  (bez  metali kolorowych na  obudowy)
i antydewastacyjnym.

3.7.8.2.16 Wymagania w zakresie préb technicznych

1. Odbidr urzadzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

2. W razie konieczno$ci Wykonawca obowiagzany jest zapewni¢ komisji odbioru odpowiednie
urzgdzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzadzen.

3. Wraz z zainstalowanymi urzadzeniami wykonawca powinien dostarczy¢ symulator
stanowiska pracy obstugi w LCS, $cisle powigzujac logike dziatania z miejscem lokalizacii.

3.7.9 Telekomunikacja

1. W ramach realizacji zaméwienia przewiduje sie likwidacje okregéw nastawczych wraz z
centralizacjg obstugi urzadzen srk z jednego miejsca. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy urzadzen tgcznosci ruchowej przewodowej
i radiowej w celu zapewnienia bezprzerwowej lacznosci pomiedzy posterunkami ruchu dla
prowadzenia ruchu pociggéw. Wykonawca uzgodni z wiascicielem (np. TK Telekom
Sp.zo.0.,, PKP TELKOL Sp. z o0.0) umiejscowienie istniejgcych instalacii
telekomunikacyjnych podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposéb zabezpieczenia
kolidujgcych instalacji 2. w ramach realizacji zamoéwienia. Zakres Robét branzy
telekomunikacji obejmuje:

(R)

1) usuniecie ewentualnych kolizji;

2) budowe systeméw telewizji uzytkowej i przemystowej na przejazdach kolejowo-
drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji przemystowej stosowane
na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B le-111 oraz Wymaganiami na systemy
telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F
i przejsciach, obstugiwanych z odleglosci oraz innych posterunkach zwigzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego le — 118; Dodatkowo urzadzenia TvU muszg
umozliwia¢ zdalne zgrywanie nagranego materiatu;

(R)

3.7.10 Elektroenergetyka trakcyjna

Nie dotyczy
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3.7.10.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.7.10.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

Nie dotyczy

3.7.10.3 Fundamenty

Nie dotyczy

3.7.10.4 Konstrukcje wsporcze

Nie dotyczy

3.7.10.5 Osprzet sieci jezdnej

Nie dotyczy

3.7.10.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

1. Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,  przepieciami oraz  wytadowaniami  atmosferycznymi  znajduja
sie w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji let-2, oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Na odcinkach podlegajgcych kompleksowej wymianie sieci trakcyjnej wymaga sie
stosowania systemu uszynien grupowych w ukfadzie otwartym z ogranicznikami
niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let - 106 oraz warunkami technicznymi let-120.

3. Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czesci przewodzace dostepne
urzadzen znajdujgce sie w strefie oddzialywania sieci trakcyjnej powinny by¢ uszynione
przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.

4. Jako taczniki szynowe nalezy stosowac potaczenia elektryczne o przekroju minimalnym
185 mm?2 Al lub z innych materiatéw o réwnowaznej przewodnosci elektryczne;j.

5. Potaczenie elektryczne nalezy wykonywaé poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z ld-121.

3.7.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy

3.7.10.8 Sterowanie tacznikami sieci trakcyjnej

Nie dotyczy
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3.7.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.7.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1.

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sig urzadzenia, grupy urzadzen oraz uktady
tworzace systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdéw oraz instalacje nN
stuzgce do zasilania odbioréw stanowigcych wyposazenie linii kolejowej.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i uktadow
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energia
elektryczna. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzadzenia powinny pobieraé energie
elektryczng przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tge <0,4. Niedopuszczalne jest
tez dla przylacza przekompensowanie uktadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé kompensacje
mocy biernej. Nalezy dokonaé pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla
przytacza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pigtnastominutowym.
Podczas odbioréw Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawié¢ pomiary dobowe,
o ktorych mowa powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q
(moc bierna), tg ¢ dla poszczegélnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla
min. 7 dni podczas normainej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia
zastosowania wiasciwych urzadzen.

Nalezy dokonac analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przylaczeniowej III/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwérczymi w okresie 30 letnim.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowych umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejacych. Umowy
0 przylaczenie zawiera Zamawiajacy wraz z ponoszeniem kosztéw z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

3.7.11.1.1 Opis robét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Nie dotyczy

3.7.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Nie dotyczy

3.7.11.3 Oswietlenie obiektow i obszaréw kolejowych

Nie dotyczy
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3.7.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Jako zrodio zasilania linii nN nalezy przyjmowa¢ istniejace przytacza elektroenergetyczne
jezeli spetnione s techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przylaczy jako Zrédio zasilania nalezy przyja¢é nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytacza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii NN nalezy przyjmowaé¢ sume mocy przylaczeniowych
poszczegbinych odbioréw przy wspdtczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujace sig duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzglgdnia¢ zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementéw wykonawczych Centrainego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowa¢ na poziomie 25%. Do zasilania
odbioréw elektroenergetyki do 1 kV preferowane sa kablowe linie nN. Sposob uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢é wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc
przytaczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpi¢ o warunki przytaczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejace przytacze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajace z udzielonych przez OSD Warunkéw zasilania na przejazdach
okaza sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztatnikowej 3 kv DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztow powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwiazania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektryczne;
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytagczach ukitady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia
i kosztéw energii elekirycznej musza by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegolnych operatoréw systeméw dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajacym na zmiang sprzedawcy energii elekirycznej na tych
przytaczach.

3.7.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony $rodowiska.

W przypadku, gdy zakres przedsiewzigcia powoduje, ze zachodzi potrzeba uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca opracuje stosowny wniosek o
wydanie decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.
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Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ani
z wnioskiem o decyzje zmieniajgca. Whnioski po uzgodnieniu przez jednostki/komérki
organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przediozy¢é do podpisu przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktdry bedzie petnomocnikiem.

Whiosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacje
Srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(lub dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetymi
uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
Ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie obowigzujacymi na dzien przediozenia wniosku o wydanie
decyzji/zmiany decyzji do wiasciwego organu.

W celu ustalenia potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przystapieniem do opracowania dokumentacji $rodowiskowej Wykonawca przygotuje
informacje o zakresie technicznym przedsiewziecia i zaproponuje kwalifikacje
przedsiewziecia, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Wykonawca
przedtozy informacje o zakresie prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia do Biura
Ochrony Srodowiska w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu uzgodnienia. Wykonawca nie
rozpocznie prac nad dokumentacjg $Srodowiskowa bez otrzymania akceptacji odnosnie
dokonanej kwalifikacji przedsiewziecia ze strony Biura Ochrony Srodowiska w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zaréwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegélnosci, zgod
wodnoprawnych zgodnie z ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na
usuniecie drzew lub krzewdw (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych
przepisow. Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym
projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony Srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze
warunkami wynikajgcymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaieniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska
w czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska’. Podjete dziatania realizujgce
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowaé w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegbtowg informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.
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W przypadku wystapienié bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwiocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi peitng
odpowiedzialnoé¢ za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot
budowlanych, co obejmuje odpowiedzialno$¢ karng, administracyjng (w tym karno-
administracyjna) i cywilna, takze wobec Zamawiajgcego w przypadku obcigzania
Zamawiajgcego przez organy administracji publicznej odpowiedzialnoscig za takie dziatanie
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia niezwtocznie dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych, w szczegolnosci wynikajacych
z Prawa, obowigzkéw natozonych przez organy administracyjne (organy ochrony
srodowiska).Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ m.in.. rodzaj i skale
zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt. W przypadku nie
podjecia takich dziatan przez Wykonawce, Wykonawca pokryje koszt takich dziatan
zapobiegawczych i naprawczych podjetych przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktorym
zostanie takie dziatanie zlecone przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ administracji
publicznej. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeh do wody, powierzchni ziemi
Zamawiajacy zastrzega sobie prawa Zadania przedstawienia wynikow badan probek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wiasne oraz osob trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym
w sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatah wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.7.12.1 Ochrona przed halasem i drganiami

Infrastruktura powinna byé tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do przekroczen
normatywnych pozioméw drgar przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbgdnego minimum roboty budowlane,
ktére powodowaé moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancéw oraz emisje drgan negatywnie wplywajacych na ludzi i budynki.

3.7.12.2 Wymagania w zakresie analizy i oceny oddzialywania na obszar Natura 2000

Nie dotyczy
3.7.123 Pozostale urzadzenia ochrony srodowiska
Nie dotyczy
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3.7.12.4 Pomiary porealizacyjne

Nie dotyczy

3.7.12.5 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o Srodowiskowych

3.7.12.6 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko

Nie dotyczy

3.7.12.7 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatlami z rozbidrki

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ziomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzgcych
z dziatalnos$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robét Im-4.

1.

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcdw robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dia Wykonawcow Is-3" (www.plk-

sa.pl).

Przed rozpoczeciem Roboét Strony przeprowadzg przeglad obiektow i dokonajg
kwalifikacji materiatéw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzgdzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu staja sie wlasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest poniesé¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, hiezaleznie od tego,
jak Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ przydatne mu materialy i urzadzenia.
Zamawiajacy moze wskaza¢ inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien
transportowaé materiaty lub urzagdzenia, w promieniu 25 km od miejsca rozbiorki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane WMaterialy i Urzadzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania Roboét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é oraz wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny byé zabezpieczone przed wpltywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrécenie tych materiatow lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego w § 20 ust. 4 beda zlokalizowane
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10.

1.

12.

w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcdw robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1)  materialy starouzyteczne — sa to materiaty, ktére kwalifikujg sie¢ bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujace si¢ do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3)  materialy starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materialy do ponownego uzytku;

Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg si¢ nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokofu ostatecznej kwalifikacji — Zatacznik nr 4 do ,Instrukcji
kwalifikowania materiatéw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robét Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku Swiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiorki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikéw lub urzgdzen
oraz sprzatania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicja wytworcy z Ustawy
o odpadach, za wyjatkiem odpadow z konstrukeji, przedmiotéw i wyrobow stalowych
i metali kolorowych, ktore utracily pierwotng warto$é uzytkows, ktérych wytworca
jest Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc
0 szczegblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé w sposoéb selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdinych rodzajow odpadow
oraz sposobéw zabezpieczen przed przedostawaniem sig ich do $rodowiska, kierujac
sie whasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwo$ci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworca odpadéw moze zlecié wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:
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13.

14.

15.

16.

17.

1)  zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw  wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
0 odpadach,

- chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonaweca, bedac wytwdrca odpadow, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadéw, karty ewidencji odpadéw; oraz

2) sporzadzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujacymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z Is-3. Informacja powinna byé przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana
do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umoéw trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu
oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpaddéw, ktorych wytworca
jest Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwérca odpadoéw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$é
zgodnie z Ustawa o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia
przez posiadacza odpadéw prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elekironicznego.

Wykonawca, ktéry jest wytwércg odpadow, zobowigzany jest do:

1)  regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Zamawiajgcego dokumentdéw ewidencji odpaddw,
aw przypadku odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadéw, w szczegolnosci odpadow w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
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kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

18. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzadzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.7.12.8 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewéw

Nie dotyczy

3.7.12.9 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawa z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. 2025 poz. 960) w szczegbinosci w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wéd;

3) wykonania urzadzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wplyw na
warunki przeplywu wod,

5) regulacji wéd;

6) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggdw, przewodéw w rurociggach
ostonowych lub przepustéw;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng zmiany stanu
wéd podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym
drog publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego
na dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgloszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystapieri do Wod Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu poruszania si¢ pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu
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wykonywania na watach przeciwpowodziowych robdt lub czynnosci, ktére moga wptywaé na
szczelnosé lub stabilno$é watéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komorki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego, w terminie zgodnie
z instrukcjg la-14. Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wtasciwego organu po
uzyskaniu uzgodnienia komérki prowadzgcej projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
$rédladowych wéd ptyngcych lub stojacych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgdd wodnoprawnych (zarédwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszennh wodnoprawnych. Dokumenty te powinny byé
dostarczone do Zamawiajgcego.

Najpézniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —
w terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolenn wodnoprawnych (z wyszczegdlnieniem terminéw zlozenia poszczegolnych
wnioskéw oraz uzyskania poszczegéinych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
/ potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wlasciwej ds. ochrony $rodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne/ potwierdzenie braku zgtoszenia sprzeciwu wraz z catg korespondencja
prowadzong z organem w ftrakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacja i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w pelni rozpoznane, Wykonawca jest
obowiazany podjaé¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe funkcjonowanie
réwniez w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajacych
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z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére moglyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastagpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i $rednich zwierzat.

3.7.13 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejaca infrastrukturg obca i wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikaciji i uszczegotowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
taka jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizer nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowag danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego peing dokumentacje geodezyjng
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajacego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca do osdb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewngtrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomos$ciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostac ustanowione po uzyskaniu zgéd wiasciwych organow korporacyjnych
Zamawiajacego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajace wartos¢
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami
zewnetrznymi.
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3.7.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych

Nie dotyczy

3.7.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

Lokalizacja S Zakres dziatari/ informacje
Gestor sieci

S P oczalsiec kolizji z siecia dodatkowe

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowieh Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PLK S.A. i TK Telekom Sp. z 0.0. Umowy kolizyjnej, ktérej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie
z harmonogramem) usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie
budowlanym. Kopia Porozumienia zostanie przekazana Wykonawcy na jego wniosek po
podpisaniu umowy.

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o0.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z 0.0.

3.7.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PGE Energetyka Kolejowa S.A.
wynikajacych z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb
realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie
z warunkami technicznymi usuniecia kolizji, umowa o usunigcie kolizji zawartg pomiedzy PLK
S.A. | PGE Energetyka Kolejowa S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PGE
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Energetyka Kolejowa S.A.

PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PLK S.A., wystapi do PGE
Energetyka Kolejowa S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. warunkéw technicznych
usuniecia kolizji PLK S.A. podpisze z PGE Energetyka Kolejowa S.A. umowe o usunigcie
kolizji. Wykonawca rozpocznie roboty zwiazane z usunigeciem kolizji dopiero po podpisaniu
umowy o usuniecie kolizji pomigdzy PLK S.A. a PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Przed przystagpieniem do robét zwigzanych z usunigciem kolizji przedstawiciele PLK S.A.
lub Wykonawca oraz PGE Energetyka Kolejowa S.A.. komisyjnie uzgodnig mozliwos¢
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzacej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie
o usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubo$ciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewodédw nad ukladem torowym oraz skrajnia pozioma dia stanowisk stupowych
wobec ukfadu torowego.

3.7.14 Inne roboty

1) wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakdw, wskaznikéw, odnowienie ogrodzen itp.);

4, POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:
- 3) projekt organizacji i technologii robét;

4) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

5) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa robot;

6) plan ochrony Srodowiska,

7) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

8) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

9) plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1. Zamawiajacy, wspoinie z wilasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.
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Zagospodarowénie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowa, przemystowg, magazynowa, hajlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego maja by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wtasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu;

2) zachowanie Srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje¢ wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrgbie terenu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnic¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowaé odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiektow
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie rob6t w taki sposéb, by minimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
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10.

1.

12.

13.

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu'
braku mozliwoéci czasowego podigczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdéw, zapewnienie pojemnikow
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekébw wodnych (nalezy wykorzystywaé istniejace stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sasiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci bobra), ktorych obecnosc zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powstac¢ w wyniku dziatalno$ci takich gatunkéw zwierzat. '

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roélinnosci, siedlisk przyrodniczych,

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemow melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
srodowiskowych okreslonych dla jednolitych cze$ci wod;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne ujg¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzac do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych | wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa,
warunkow technicznych.
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14. Warstwe humusu zdjgta z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystag;

15. Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktocac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywéw wod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawna.

16. Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

17. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidliowego przygotowania terenu
budowy, nalezy uwzglednié koszty zwigzane miedzy innymi z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie rob6t
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;j;

2) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylgczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogowe;j;

3) zawarciem umowy/oéw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) zawarciem umowy/O0w na czasowe Kkorzystanie z nneruchomosm w przypadku
koniecznosci urzgdzenia tymczasowych objazdéw;

5) Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

6) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

7) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

8) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawecy i zarzgdcéw drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktorych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdow budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét;

9) Usunigciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew i krzewéw kolidujacych z realizowang inwestycja
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.
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4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robét) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzgledniaé minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikow drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajagce z opracowanych projektow a nastgpnie przywroci teren (infrastrukturg) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojScia wyposazone
w balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowaé, uzyskac akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. W projekcie organizacii
ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciagto$ci ruchu. Program i przeprowadzenie robot
nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przyleglych, a w tym dostgp do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowana inwestycja. Dopuszcza sie¢ zamknigcie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem medidéw lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggow po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz ld-1 w sposéb bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wylaczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego terminéw okreslonych ,Harmonogramem
rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknie¢ torowych na caty
okres prowadzenia rob6t, ktory takze podlega akceptacji Zamawiajacego.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PLK S.A. Dziatu
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Automatyki i Telekomunikac;ji Zaktadu Linii Kolejowych w Sosnhowcu z wnioskiem o powo#aﬁié
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot w terminie zgodnym z obowiazujacymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi do wtasciwego zakfadu Spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PGE Energetyka Kolejowa S.A., o
opracowanie Regulaminu bez wytaczenia napiecia (organizacji robét). Powyzsze regulaminy
zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dolgczy harmonogram zamknieé torowych
uwzgledniajgcy zakres robét wszystkich branz tgcznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zakfad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystapienie Wykonawcy o udzielenie zamknie¢.

Sposéb wykonania robét powinien w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch pociggéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazyé do utrzymania predkosci biegu
pociagéw po torach czynnych jak dla predkosci rozkiadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytacznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dia
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc
oddziatywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzsza starannoscig w celu uniknigcia wystgpienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczen predkosci.
Opracowane, we wspofpracy z Zamawiajagcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajagcego, szczegbtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzgledniaé obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejacych urzadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych robotami moze nastapi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgdd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie catego zakresu robét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych zgodnie z wcze$niej opracowanymi i zatwierdzonymi
Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejgacych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegdw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzadzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

(Zasady udzielania odstepstw od ninigjszego zapisu sg opisane w § 8 ust. 31r-19.)
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4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robot

1.

10.

11.

12.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania rob6t, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa.

. Wykonanie robdt musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq

projektowa, przyjetym fazowaniem roboét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK S.A. oraz w oparciu o szczegbtowy harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obsituge geodezyjng inwestycji, migdzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow
robot, w tym osi gtéwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego oraz za
biezace sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonacC, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajacemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysoko$ciowej osnowy
geodezyinej wystepujacych na obszarze robét.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej po
zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem nowych
tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktéry nie
bedzie powodowat uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych.

Wykonawca jest zobowiazany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-6.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno by¢
uzgodnione z Biura Nieruchomosci, Geodezji i Geoinformacji PLK SA z zachowaniem
parametréw dokladnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotne;
osnowy.

Wykonawca wystapi do wiasciwych instytucji spoza PLK S.A. z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgéd, decyzji, pozwolen i uzgodnienn dotyczgcych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét w tym m.in.: usuwaniem
przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbiorek.

Roboty nalezy wykonywaé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot i technologii robot.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO»-.

Uzyte érodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkdéw nie moze zagrazac
bezpieczerstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sig
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
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i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac wiasciwa
jakos¢ robét i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

13. Nie dopuszcza sig, bez zgody Zamawiajgcego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

14. Wykonawca musi przewidzieé takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzagdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach roboét
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznoéci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

15. O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wylaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrédta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
kolejowego.

16. W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajacego
i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badar i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, dekiaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéow osnowy).

17. W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dolozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
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18.

19.

zwrécenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawc?
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreslonego etapu robét, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukgji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i rob6t planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawceg oséb na podstawie umowy o prace. Wymagania
i warunki w stosunku do uzytych wyrob6w budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1.

Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniaja wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o whasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajacego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedace
wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Materialy starouzyteczne do wbudowania:
Nie sg przewidziane

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materiatbw nie bgdacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg by¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wilasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bgdace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoséci, a takze pozostalych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujacg u Zamawiajacego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktore majg wplyw na
bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie

Strona 63 z 95



PFU dla zadania ,WYKONANIE ELEKTRYCZNEJ CENTRALIZACJI ZWROTNIC W REJONIE NASTAWNI
WYKONAWCZEJ "CDD-1" ORAZ POWIAZANIE SYSTEMOW PRZEJAZDOWYCH W KM 49,326 1 49,375 LK 139 Z
URZADZENIAMI STACYJINYM! ST. CZECHOWICE-DZIEDZICE PLD”

bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia ‘do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

8. Wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia musza
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$é z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczyé Inspektorowi i uzyskac jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowg, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktére nie spetniaja powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wylgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajacy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory dokumentacji projektowej;
2) odbiory cze$ciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu);
3) odbiory techniczne;
4) odbiory eksploatacyjne;
5) odbiér koncowy;

6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.4.1 Odbiér dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajacego, w szczegoInosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze zwolnié z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdinych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robot. Odbiory
te przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeSciowe wykonanie robét, a zawarta umowa
przewiduje taki sposéb rozliczen;
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2) Wykonawca_plzystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakgéci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznoéé odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu Wykonawcy.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z inwentaryzacii
geodezyjnej robét ulegajgcych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s3 to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzern pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreSlonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrocenia eksploatacji linii
kolejowej Iub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujaca odbiorow
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociagow
oraz okresla warunki eksploataciji.

4.4.5 Odbior koncowy

Zgodnie z § 11Umowy.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na wniosek 1Z) celem sprawdzenia
usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory (przeglady)
gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
swiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1. niniejszego
PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach —biurowych,
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?nieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robét, muszg spetniaé warunki okreslone
w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajagcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektow
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego, witadze lokalne oraz instytucje
obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsigbiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkolty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a witascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobéw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete zterenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
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"W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycje dotyczgca podjecia robot
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznoéci przeniesienia kolejowych znakow
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakédw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywaé uzgodnien projektow dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajgce]
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zaméwieniem, jezeli zwroca sig o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepiséw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacii
Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet | wyposazy zespoly robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywiduainej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowier Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoécig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robét nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymailng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajacymi pociggami nalezy wykonywac metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggow dla danego
rodzaju robét wedtug obowiazujgcych w PLK S.A przepisow.

4.7.1 Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystapieniem do robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpézniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdinosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
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obok (wzdtuz) miejsca robét na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektow inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegolnych etapéw robét i faz zamknigé toréw. Regulamin wytaczenia napiecia/
Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wtasciwy zaktad Spétki PGE Energetyka Kolejowa S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.8 Bezpieczeristwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
W wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 zdnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspoinej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z p6zn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zaméwienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczacg’),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 »Zarzgdzanie
zmiana”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:
1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozer mogacych zaistnieé wskutek wprowadzania Zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia mogace
wystapi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegblnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych $rodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejgciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robot, opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢
stosowana przez przedsigebiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslaé
harmonogram dziatai Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktore

Strona 68 z 95



PFU dla zadania ,WYKONANIE ELEKTRYCZNEJ CENTRALIZACJI ZWROTNIC W REJONIE NASTAWNI
WYKONAWCZEJ "CDD-1" ORAZ POWIAZANIE SYSTEMOW PRZEJAZDOWYCH W KM 49,326 149,375 LK 139 Z
URZADZENIAMI STACYJNYMI ST. CZECHOWICE-DZIEDZICE PLD”

zamieszczone sa nha stronie internetowej Spoétki pod adresem: http://www_.plk-sa.plldla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwiocznie podejmowac dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krocej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatarn korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowiazujagce Regulacie Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13, naktadajace
w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk na czas diugotrwatych zamknied
torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociagéw na podstawie sygnatow zezwalajacych
na semaforach, bez koniecznoséci uzywania rozkazéw pisemnych iflub sygnatéw zastgpczych
(Sz).

Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstgpstw od przepisow (w tym regulagji
Zamawiajacego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenistwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamoéwienia uwzgledniajgcy co najmniej:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana
infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z konieczno$cig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknigciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentaciji projektowej;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;
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12) ryzyko zWiazane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony $rodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajacego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuije i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym mowa
w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegbtowy zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
w zakresie gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne, a takze wymagania
w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajacego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajacego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzadzen dla nastepujgcych branz:

1) Automatyka kolejowa (srk):

Maksymalna liczba os6b objetych szkoleniem:

a) 40 os6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);

b) 20 oséb z personelu eksploatacji (obstugi);
c) 20 oséb z nadzoru sekcji eksploatacii, kontroli i instruktazu;

d) 8 osdéb wskazanych przez Zamawiajacego, ktérzy beda uprawnieni do
przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urzadzen pracownikom
Zamawiajgcego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowaé¢ zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowe;j
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzadzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

c) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametrow oraz ich regulaciji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzadzeniach;

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktore bedg wymagaly specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolern dla personelu
Zamawiajacego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wcze$niej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegobtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
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z wlasciwym/wiasciwymi Zakladem/Zaktadami Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego
szkolenia powinien zawieraé:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

3) harmonogram realizacji szkolenia;

4) opis kompetencji prowadzacych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzadzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajace zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny si¢ odbywaé na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajagcych wykonanie ¢wiczen i pokazow
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikéw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczac
15 oséb.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wlasciwy/wlasciwe terenowo
Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydaé uczestnikom zaswiadczenia o ukoniczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wydaé wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploataciji i z personelu technicznego;

3) przekazaé Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie  ktérego/ktérych zrealizowano zamowienie, nalezy dotgczy¢ do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje réwniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww.
pracownikow (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwoch miesigcy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.

Strona 71 z 95



PFU dla zadania ,WYKONANIE ELEKTRYCZNEJ CENTRALIZACJI ZWROTNIC W REJONIE NASTAWNI
WYKONAWCZEJ “"CDD-1" ORAZ POWIAZANIE SYSTEMOW PRZEJAZDOWYCH W KM 49,326 1 49,375 LK 139 Z
URZADZENIAMI STACYJINYMI ST. CZECHOWICE-DZIEDZICE PLD"

CZESC Il - INFORMACYJNA



PFU dla zadania ,WYKONANIE ELEKTRYCZNEJ CENTRALIZACJI ZWROTNIC W REJONIE NASTAWNI
WYKONAWGCZEJ "CDD-1" ORAZ POWIAZANIE SYSTEMOW PRZEJAZDOWYCH W KM 49,326 149,375 LK 139 Z
URZADZENIAMI STACYJNYMI ST. CZECHOWICE-DZIEDZICE PLD’

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oéwiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czgsci) umowa zawartg
z PKP S.A. Nr D50 KN 1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie
prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytulem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy) po
przediozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych beda prowadzone planowane
roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbiér danych egib).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji obejmie inne niz ww. nieruchomosci, Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa (np. w przypadku gruntéw pokrytych
wodami, terenow drég publicznych lub dziatek w czesci objetych Umowg Nr DS0 KN 1L/01 gdy
inwestycja wykroczy poza cze$é objeta Umowag Nr D50 KN 1L/01) oraz pozyskac aktualne
wypisy z ewidencji gruntéw dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuaciji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objgte decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej/ o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich
nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy na podstawie art. 9yca ustawy o transporcie kolejowym dysponuje na cele
budowlane w rozumieniu przepisdbw Prawa budowlanego nieruchomoscig lub czeécig
nieruchomosci na ktérej niezbedne jest wykonanie robét budowlanych nie wymagajacych
decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktorej mowa w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego, w ramach
inwestycji dotyczacych linii kolejowych

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majace wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytoriainych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatow - elementéw podsystemow,
zaliczanych do skiadnikéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracie WE
zgodnoséci lub deklaracje WE przydatnosci do stosowania, wydane na podstawie
odpowiednich certyfikatow (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny
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zgodnosci).

5.3 Kontrola jakosci robot

1. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane
I postanowienn Umowy.

2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowana przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjag projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Jako$¢ Roboét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

4. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych rob6t budowlanych bedg w szczegoinosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonaino-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacijg projektowa.
5. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sig¢ do Prawa i innych przepisow

W SWZ Zamawiajacy opisat przedmiot zamédwienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm migdzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zaméwienia, zostaly wskazane w:

1) treSci niniejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
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przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiggi ldentyfikacii
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym treéci Rozdzialu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkdw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal.1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2.  Regulacje zamawiajgcego;
Zat. 3.  Wzor opisu stanu nieruchomosci:
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Zalacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikéw, kidre bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji Zamawiajacego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wediug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sa rownowazne wadom konwencjonainej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat usunigcia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg si¢ do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koricowego,
albo oddzielnie, o zgodnoéci formy elektronicznej z formg papierowa oraz 0 kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢c na dwéch no$nikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrodtowa - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

5) Foldery utworzone na obu nos$nikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg byé zgodne ze spisem zawartosci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawieraé dodatkows, odrgbng czes¢, zawierajacg
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nos$nika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji s
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programéw musi byé plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi byé dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okofo
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.
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10) Rysunki techniczne powinny byé dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujacych
warstwowos¢ | wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziatki itp.

11)Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatéw DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkiadami
w formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujacej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sig zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegoty graficzne dokumentagii udostepnianej w plikach formatow
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powigkszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektéw na potrzeby dziatan informacyjnych i promujacych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt

15) Obowigzkowo nalezy zamiescié w dokumentaci elektronicznej wszystkie odno$niki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektroniczne;.

16)Zaden plik, otwierany z nosnika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zataczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga mieé¢ zadnych wstawek
reklamowych ani tgczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikow i folderéw musza byé w miare krotkie (nie dluzsze niz 16 znakéw) bez
polskich liter, i powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowar oraz rysunkéw.

21) Nosniki elektroniczne muszg byé nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposéb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plk z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zataczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania musza by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.
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24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF musza zawieraé
hipertgcza do tytutdw rozdziatow.

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajace na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejéciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, .
powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komoérek nie moze byé w zaden spos6b utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1".
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Zatacznik nr 2
Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

UWAGA:

Wszelkie prawa do nizej wymienionych regulaciji wewnetrznych,
opublikowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sa zastrzezone.
Modyfikacja, wprowadzenie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja
w celach komercyjnych, catosci lub czesci dokumentu, bez uprzedniej zgody
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — s3 zabronione

Regulacje wewnetrzne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostaty opublikowane na platformie
zakupowej

1.

Automatyka i telekomunikacja:

le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r.,
Z pdzniejszymi zmianami;

le-2 (E-3) Instrukcja o telefonicznej przewodowej tacznosci ruchowej, wprowadzona

Zarzgdzeniem Nr 19/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia
2004 r., z p6zniejszymi zmianami:

le-3 Wytyczne techniczno — eksploatacyjne urzadzen do wykrywania stanow
awaryjnych taboru, wprowadzone Uchwatg Nr 221/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.;

le-4 (WTB-E10) Wpytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia 2014 r. z pdzniejszymi zmianami:

le-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robdt
W urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr
17/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r.,
Z pozniejszymi zmianami;

le-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatac;ji
urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 23/2004
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r., z pdzniejszymi
Zmianami;

le-8 (E-16) Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym typu znormalizowanego, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 19/2005
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r.,
z pdzniejszymi zmianami;

le-9 (E-17) Instrukcja obstugi elektrycznych nastawnic suwakowych jedno-, dwu- i
czterorzedowych typu VES, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 20/2005 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z pozniejszymi zmianami:
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le-10 (E-i8) Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 21/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r., z p6zniejszymi zmianami;

le-11 (E-20) Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 20/2004 Zarzadu PKP
Polskie  Linie Kolejowe S.A z dnia 27 grudnia 2004 r,
Z pozniejszymi zmianami;

le-14 (E-36) Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 27 grudnia 2004 r., z pozniejszymi zmianami;

le-20 Instrukcja obstugi komputerowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Zarzadzeniem Nr 22/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lipca 2014 .
Z pozniejszymi zmianami,

le-21 Wytyczne instalaciji i eksploatacji cyfrowych rejestratoréw rozmow telefonicznych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 52/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r;

le-30 Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczerr predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 46/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014 r;

le-31 Wytyczne sporzadzania regulaminéw obstugi terminala urzgdzen do wykrywania
stanéw awaryjnych w taborze podczas jazdy, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
1013/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 pazdziernika 2016 r., z
pézniejszymi zmianami;

le-32 Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzadzen systemu
ERTMS/ETCS poziom 2, wprowadzona Uchwata Nr 22/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 stycznia 2016 r.;

le-50z1.3 Standard oznaczeri elementow sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R,
wprowadzony Uchwata Nr 515/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
20 sierpnia 2019 r.;

le-100a Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
wprowadzone Uchwatg Nr 1199/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
15 grudnia 2015 r.;

le-101 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/
przewoznego bez selektywnego wywotania grupowego, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 2/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
1 lutego 2010 r;

le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 15/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca
2010 r., z poZniejszymi zmianami,
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21.

22,

22a.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

le-103 (WTO-ZSK/2011) Warunki Techniczne Odbioru - Zaréwki sygnatowe kolejowe,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 25/2011 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18 lipca 2011 r_;

le-104 Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracii
zdarzert dla komputerowych stanowisk obstugi urzadzeh sterowania ruchem
kolejowym, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 10/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012 r., z pdzniejszymi zmianami:

le-105 Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego

Iprzewoznego dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywotaniem grupowym,
wprowadzone Uchwatg Nr 252/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
3 kwietnia 2018 r,;

le-106 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na koncentrator radiotelefoniczny,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 3/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 10 stycznia 2012 r;

le-107 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na system zdalnego sterowania
radiotacznoscia, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 2/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 stycznia 2012 r;

le-108 Wpytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych,
wprowadzone Uchwatg Nr 515/2019 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 sierpnia 2019 r.;

le-109 Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac
planowanych na kablach swiattowodowych, wprowadzona Uchwatg Nr 515/2019
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019 r.;

le-110 (WTO-REJ) Warunki techniczne odbioru transformatoréw i ditawikow
wyrownawczych typu REJ i ich odpowiednikéw, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
11/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r.
z pdzniejszymi zmianami;

le-111 Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach

kolejowo-drogowych kategorii B, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 36/2014 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 07 pazdziernika 2014r

le-112 Wymagania na system tacznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 20/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 r.;

le-113 Wymagania na system wymiany informacji pomiedzy pracownikami
posterunkéw ruchu biorgcymi udziat w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego
i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-drogowego, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 38/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 lipca 2015 r.;

le-114 Wymagania dla napgedéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych
zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
1213/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.,
z pbézniejszymi zmianami;
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32.

32a.

33.

33a.

34.

35.

36.

37.

38.

le-115 Wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw i parametrow zaktocen dla
urzadzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzadzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr 1211/2015 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015r

le-116 Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociagow,
wprowadzone Uchwatg Nr 969/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
25 wrze$nia 2017 r.

le-117 Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw stosowanych na liniach kolejowych
oraz ich konstrukgji wsporczych, wprowadzone uchwatg Nr 1273/2016 r. Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 grudnia 2016r

le-119 Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo -
drogowych i przejéciach, wprowadzone Uchwatg Nr 57/2019 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r.;

le-118 Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przej$ciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz
innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, wprowadzone
Uchwatg Nr 1176/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 listopada
2016 r.;

34a) le-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, tgcznosci
i dSAT, wprowadzone Uchwatg Nr 1247/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r;

34b) le-122 Wymagania na transmisje danych systeméw SMW.SPA i SDIP oraz
integracje z siecig transmisyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Uchwatg Nr 515/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 sierpnia 2019

34c) le-148 Instrukcja dostepu do obiektu telekomunikacyjnego sieci GSM-R,
wprowadzona Uchwatg Nr 515/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
20 sierpnia 2019 r;

le-160 Whytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulcow
torowych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 53/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 16 grudnia 2014 r.;

le-166 Wymagania na rejestrator zdarzen techniczno-ruchowych dla systemu
i podsysteméw automatycznego sterowania rozrzagdzaniem na gérkach rozrzadowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 9/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 01 kwietnia 2014 r;

le-167 Wymagania funkcjonalne na uktad sterujgco kontrolny tarczy rozrzgdowej,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 25/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 listopada 2013 r.;

le-170 Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urzadzen automatycznego
sterowania rozrzadzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 stycznia 2012 r.;
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

le-171 Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzadzen asr na goérkach
rozrzgdowych sieci linii kolejowych zarzadzanych przez PLK S.A., wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 17/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 lipca
2014 r.;

Standardy Automatyki i Telekomunikacji, Standard Systeméw Radiokomunikacji
Kolejowej. Radiotelefon przenosny, wprowadzone pismem Nr ITA3-5403-15/06 z dnia
03 sierpnia 2006 r.;

Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23
wrzesien 1997 r, zatwierdzone jako obowigzujace przez Dyrekcje Generalng PKP
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.;

Opracowanie wymagan i zasad stosowania licznikoéw osi w urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym, praca CNTK 4030/10, Warszawa, grudzien 2003 r.;

Opracowanie wymagan na zasilanie energig elektryczna urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym, Etap Ill, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzien 2003 r.

Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporazeniowej urzadzen srk na sieci PKP Etap 2
rozdziat 4, praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.;

Elektroenergetyka kolejowa:

let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pbzniejszymi zmianami;

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 3/2014
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 stycznia 2014 r,
z pbézniejszymi zmianami;

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terendw kolejowych,

wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 31/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 r.;

let-5 Wytyczne projektowania urzgdzen elekirycznego ogrzewania rozjazddw,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.;

let-7 Instrukcja organizaciji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu, wprowadzona
Zarzadzeniem Nr 45/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26
listopada 2014 r.;

let-8 Instrukcja eksploatacji elektrycznych instalacji odbiorczych w budynkach
i obiektach budowlanych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 43/2015 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 wrzeénia 2015 r.;

let-105 Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych, stosowanych na
liniach kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,
wprowadzone Decyzjg Nr 13/2005 Czionka Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 13 lipca 2005 r.;
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

let-106 Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w ukfadzie otwartym na liniach
kolejowych, wprowadzone Uchwatg Nr 18/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r.;

let-107 Wytyczne  projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej
z uwzglednieniem standardow i wymogéw dla linii interoperacyjnych, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 7/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 lutego
2007 r., z podzniejszymi zmianami;

let-108 Wytyczne techniczne usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerska na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 maja 2009 r.;

let-110 Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzet sieci trakcyjnej, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 .,

let-111 Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009,

let-112 Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej, wprowadzony Uchwala Nr 1122/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 21 listopada 2017 r.;

let-113 Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne profilowane,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-114 Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe gote),
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 02 marca 2009 r.;

let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r,;

let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009.;

let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 02 marca 2009 r.;

let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009,

let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikow eor, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 2/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;
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64a. let-120 Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, przed przepigciami i od wyladowan atmosferycznych w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej DC 3 kV , wprowadzone Uchwatg 438/2018 Zarzadu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 czerwca 2018 r.;

64b. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;

64c. let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oswietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

18 grudnia 2018 r,;

65. EBH-1 - Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Postanowienia wspéine — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004

Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

66. EBH-1a - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej — zatwierdzona Uchwata

Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

67. EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwata Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r_;

68. EBH-1c - Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu statego —
zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

27 grudnia 2004 r.;

Ruch i przewozy kolejowe:

69. Ir-1 Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw, wprowadzona Uchwalg Nr 693/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r., z pbzniejszymi

Zmianami;

70. Ir-1a |Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggébw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1, wprowadzona Uchwatg Nr 329/2016 Zarzadu PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 kwietnia 2016 r., z pézniejszymi zmianami;

71. Ir-1b Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw z wykorzystaniem systemu
ERTMS/ETCS poziomu 2, wprowadzona Uchwatg Nr 261/2017 Zarzadu PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 marca 2017 r., z p6Zniejszymi zmianami;

72.  Ir-3 Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych, wprowadzona Uchwatg Nr
1056/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2017 r.,

Z pozniejszymi zmianami;

73. Ir-5 |Instrukcja o uzytkowaniu urzadzeri radiolgcznosci pociggowej (R-12),
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 17 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z dnia 27 grudnia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.
82.

Ochrona Srodowiska:
83.

Ir-7 Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przej$¢, wprowadzona
Uchwatg Nr 349/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
4 czerwca 2019,

Ir-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkow, wypadkéw,
incydentéw w transporcie kolejowym, wprowadzona Uchwatg Nr 686/2016 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2016 r.; z p6Zniejszymi zmianami;

Ir-9 Instrukcja o technice wykonywania manewréw, wprowadzona Zarzadzeniem Nr
6/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 24 stycznia 2012 r,
Z pdzniejszymi zmianami,

Ir-10 Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych, wprowadzona Zarzadzeniem
Nr 11/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 wrzesnia 2004 r.,
Z pozniejszymi zmianami;

Ir-16 Instrukcja o postepowaniu przy przewozie koleja towardéw niebezpiecznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 1266/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia
21 grudnia 2017 r.;

Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknigé torowych, wprowadzone Uchwatg Nr
884/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
Z pozniejszymi zmianami;

Terminarz obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociggdw oraz przygotowania
i publikacji rozktadéw jazdy pociagow (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);

Regulamin sieci (dostepny na stronie www.plk-sa.pl);
Pismo IJRZ-711-353/2015 z dnia 28.05.2015 dot. wystapier o zamknigcie;

Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona
Uchwata nr 718/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 wrzesnia
2018 r.;

83a. Is-2 Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym,

84.

85.

wprowadzone Uchwatg nr 1098/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
13 listopada 2017 r.;

Standardowe Wymagania dla Dokumentaciji Srodowiskowej (SWDS), wprowadzone
Uchwatg Nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika
2013 r., z pozniejszymi zmianami, wraz z zatgcznikiem: ,Ekspertyza dotyczaca
sposobu realizacji zalecen Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
planowanych do realizacji w latach 2014 — 20207,

Sprawy kancelaryjne, archiwalne, zarzadzania zasobami ludzkimi oraz inne
o charakterze organizacyjno-administracyjnym

la-14 Procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych
z procesem inwestycyjnym, wprowadzona Uchwatg Nr 789/2024 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 wrze$nia 2024 r.;
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Geodezja Kolejowa:

86.

87.

88.

89.

90.

Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzone uchwatgNr 848/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 wrze$nia 2024 r.:

Ig-6 Standard dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakéw regulacji osi toréw,
wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. wprowadzoneuchwatg Nr 849/2024 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 wrzeénia 2024r.;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 8502024 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
10 wrzeénia 2024 r. z pdZniejszymi zmianami:

Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Czionka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania
infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
i inwestycji celu publicznego”, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2024 Czionka Zarzadu —
dyrektora ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 listopada
2024 r,;

Geologia inzynierska:

o1.

Igo-1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

Budynki i budowle:

92.

93.

94.

95.

97a.

Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 7 — Kolorystyka
Budynkéw i Budowli, wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 22 maja 2014 r.:

Wytyczne w sprawie wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskiej, wprowadzone
Uchwatg Nr 502/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2011
r.;

Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stalego stacji pasazerskich, wprowadzone Uchwata
Nr 115/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lutego 2019 r.;

Wytyczne w sprawie komunikatow megafonowych, wprowadzone Uchwatg Nr
714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzesnia 2013 r.,
Z pozniejszymi zmianami (uchwata obowigzuje do 9.03.2019 r. z zastrzezeniem pkt
97a);

Ipi-9 Wytyczne w sprawie informacji glosowej, wprowadzone Uchwatg Nr 7/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 8 stycznia 2019 r.
z  pozniejszymi  zmianami; (uchwata  obowigzuie od 9.03.2019 .,
z zastrzezeniem ze do czasu wdrozenia postanowien regulacji niniejszych wytycznych
dopuszcza sig mozliwo$¢ stosowania Wytycznych w sprawie komunikatow
megafonowych, wprowadzonych Uchwatg Nr 714/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 5 wrzes$nia 2013 r. z pd2niejszymi zmianami, w zakresie stacji
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96.

97.

98.

pasazerskich z systemami automatycznych zapowiedzi gtosowych i w Centralnej
Aplikacji Systemu Dynamicznej Informaciji Pasazerskiej (CSDIP);

Ipi-5 Wytyczne dotyczace nazewnictwa stacji pasazerskich, wprowadzone Uchwatg Nr
750/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2017 r;

Ipi-7 Wytyczne w sprawie informacji statycznej o rozkladzie jazdy pociggow
pasazerskich na stacjach, wprowadzone Uchwatg Nr 870/2018 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 pazdziernika 2018 r.;

Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podroznych,
wprowadzone Uchwata Nr 1083/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia
27 grudnia 2018 r;

98a. Ipi-4 Wytyczne dotyczace projektowania i budowy Systeméw Monitoringu Wizyjnego (SMW) na
obiektach obstugi pasazerskiej, wprowadzone Uchwatg Nr 1051/2018 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018,

98b. Ipi-6 Wytyczne w sprawie elementow wykonawczych Centrainego Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszacej, wprowadzone Uchwatg Nr 1052/2018
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 18 grudnia 2018 r.;

Bezpieczenstwo:

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Procedura SMS-P PR-04 Postepowanie z projektem postanowienia na odstepstwo od
wymagan w zakresie sytuowania drzew i krzewow w sasiedztwie linii kolejowych;

Procedura SMS-PW-09 Bezpieczne projektowanie infrastruktury kolejowej i zasady
wspdtpracy z projektami (dostepna na stronie www.plk-sa.pl);

Procedura SMS-PW-10 Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej
(dostepna na stronie www.plk-sa.pl);

Procedura SMS-PW-11 Wspotpraca z wykonawcami robét inwestycyjnych (dostepna
na stronie www.plk-sa.pl);

Procedura SMS-PW-12 Wspotpraca z dostawcami i wykonawcami (dostgpna na
stronie www.plk-sa.pl);

Procedura SMS-PW-17 Dopuszczanie elementéw podsystemoéw i technologii
przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.;

Procedura SMS/MMS-PR-02 Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego (dostepna na
stronie www.plk-sa.pl);

Procedura SMS/MMS-PR-03 Zarzadzanie zmiang (dostepna na stronie www.plk-
sa.pl);

Wytyczne opracowani i realizacji Planu monitorowania zgodnego z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012;
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108. Pismo nr IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 r. okreslajgce jednolite procedury
postepowania w czasie przygotowania i zakoriczenia inwestycji lub w czasie realizacji
poszczegdlnych faz robét;

109. Procedura dopuszczenia wykonawcdéw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 1 Regeneracja elementéw
nawierzchni kolejowej metoda elektrycznego napawania tukowego (P/IGSN-513-
1/2016);

110. Procedura dopuszczenia wykonawcéw prac spawalniczych na sieci kolejowej
zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. Cze$¢ 2 Zigcza synowe —
zgrzewanie oporowe doczotowe z wyiskrzaniem ciaglym zgrzewarkami torowymi
(P/IGSN-513-2/2016);

Linie kolejowe:
111. Pismo IGSN-513/15/16 dot. ujednolicenie przepisow dotyczacych spawalnictwa
w infrastrukturze;

112. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatéw
spawalniczy i ogolny wykaz sprzetu;

113. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;
114. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

115. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Zlgcza Szynowego Izolowanego Klejono-
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4-
518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

116. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugosci peronu;

117. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemne;j;

118. Decyzja Nr 02/2007 Cztonka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkéw taczenia szyn
dtugich w torach bezstykowych;

119. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standarddw technicznych;
120. [uchylony];

121. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiardw, rozmieszczenia
otwordw oraz prostopadio$ci koncéw szyn;

122. Pismo |LK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn
w komorze tubkowej i granicznych warto$ci wtasnosci szyn;

123. Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania potgczen szyn
metoda termitowa;

124. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;
125. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdow;
127a. Pismo ILK14b-514P/R/166/14 z dnia 08.12.2014 r. dotyczy normy Eurokod
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- 126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r. z
pézniejszymi zmianami;

id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r,;

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 24 listopada 2015 r., z péZniejszymi zmianami;

Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Uchwata Nr 443/2019
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lipca 2019 .

Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzadzeniem Nr
5/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 6/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pdZniejszymi zmianami;

Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2005 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z pézniejszymi zmianami,

Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h, wprowadzona Uchwata Nr 403/2025 z dnia 20.05.2025

i

Id-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych
i spawanych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

|d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V2100 km/h, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.. wprowadzone Uchwatg Nr 925/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 20 listopada 2018 r.;

1d-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg Nr
1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 1.;

Id-100 Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach materiatow
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych
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140.

141.

142.

143.

144

145.

146.

147.

148.

149.

150.

zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wproWadzone Uchwatg Nr
222/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkiadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r., z pézniejszymi zmianami:

Id-102 Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru ksztattownikow iglicowych
i ksztattownikéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania
i badania, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-104 Warunki  Techniczne PLK S.A. Reprofilacia Szyn w torach
i rozjazdach. Czeé¢ 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r.;

Id-105 Warunki Techniczne PLK S.A. Reprofiacia Szyn w torach
i rozjazdach. Czeé¢ 2: Wytyczne kwallifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010r

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Uchwatg Nr 139/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 5 marca 2019r,;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracjg, reprofilacje oraz zgrzewanie w zakladach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.:

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajacych szyny do podktadow i podrozjazdnic, wprowadzone Zarzadzeniem
Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.:

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tluczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwata Nr 1237/2016
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;

Id-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru prefabrykowanych
wielkogabarytowych plyt zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych -
wymagania i badania, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych
taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12
listopada 2013 r;
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" 151. 1d-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo-podtorzowych,
wprowadzone Uchwata Nr 124/2016 =z dnia 9 lutego 2016
Z pézniejszymi zmianami;

152. 1d-115 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu Y7,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

153. [uchylone]

154. 1d-119 Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych,
wprowadzone Zarzgadzeniem Nr 3/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z dnia 29 stycznia 2013 r,;

155. 1d-120 Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych,
wprowadzone Uchwata Nr 1199/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
6 grudnia 2016 r.;

156. Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowigce zatgcznik do
pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.

159a. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;

159b. 1d-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru potaczen elektrycznych do szyn
elementéw sieci powrotnej i urzadzen sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona
Uchwatg Nr 909/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 5 wrzesnia
2017 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:
157. Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotow zewnetrznych,
wprowadzone Uchwatg Nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 16
lipca 2019 r.;

Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa:
158. Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 269/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 r.;

Inne:

159. Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych ruchu kolejowego w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Warszawa, 10 marca 2015,

160. Obowigzki Najemcy przy wynajmie kombajnu podtorzowego AHM-800R;
161. Obowiagzki Najemcy przy wynajmie oczyszczarki ttucznia w roku 2017;
162. Obowiazki Najemcy przy wynajmie Pociggu P93 / P95 na rok 2017;

163. Wytyczne przeprowadzania odbioréw robét budowlanych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, wprowadzone Decyzjg Nr
53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrzesnia 2017
r;
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~ 166a. Warunki i zasady odbioréw robot budowlanych na liniach kolejowych, wprowadzone
Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 12 wrze$nia 2017 r.;

164. Ksiega Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 1 - Znak,
wprowadzona Uchwatg Nr 387/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
22 maja 2014 r.;

167a. Decyzja Nr 30/2018 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 maj 2018 r. w sprawie przyjecia Zasad dopuszczania
Wykonawcy do podjecia zamknigcia torowego dla rozpoczecia robét budowlanych na
projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji;

167b. Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone
Decyzjg Nr 41/2018 Czlonka Zarzadu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 czerwiec 2018 r.;

Standardy techniczne:

165. Szczegdtowe warunki techniczne dla modernizagji lub budowy linii kolejowych do
predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru
z wychylnym pudiem) przyjete Uchwatg Nr 263/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowej S.A. z dnia 14 czerwca 2010r. z pozniejszymi zmianami, (Tom | — Zatgcznik
ST1-T1-A.9 - obowiazuje od 01.06.2018 ., Tom Il — postanowienia zawarte w punkcie
6.1 w zakresie konstrukcji sieci trakcyjnej oraz os$wietleniowej wchodzg w zycie
w dniem 01.08.2018 r., Tom XII — uchylony od 01.03.2017 r.);
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Zatacznik nr 3 - Wzor opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci*

NAAZIEN. ..o
(opis musi zostac sporzadzony wedfug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Zabudowa istniejgca na dzialCe: ..o
KSztalt dzZiatKi........c.oooninit e

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dziers wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii KOIGJOWE]: .........eouti i e e

* Wzér zawiera zakres podstawowych danych jakie nalezy uwzglednié¢ w opisie. Opis stanu
nieruchomosci powinien by¢ dostosowany do indywidualnego przypadku.
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