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Warszawa, 10.10.2023 r.
Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:
,Przygotowanie projektu i remont (adaptacja) budynkdéw starej sieciarni (obiekty D,E,F,G)
bedacych wtasnoscig PGE Baltica w Porcie w Ustce na potrzeby realizacji przedsiewziecia
inwestycyjnego pn. ,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Braniowego Centrum
Umiejetnosci (BCU) w dziedzinie energetyki odnawialnej (wiatrowej)”, nr postepowania
POST/BAL/CEO/BZ/00032/2023

PGE Baltica Sp. z o.0. — Zamawiajacy, dziatajagc na podstawie pkt 8.4. Specyfikacji Warunkow
Zamowienia, modyfikuje Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ” w nastepujgcy
sposoéb:

1. Zamawiajacy modyfikuje punkt 2.10. Specyfikacji Warunkéw Zamodéwienia w nastepujacy
sposob:

,2.10. Zamawiajacy wymaga aby okres gwarancji wynosit:

a) dla urzadzen: 24 miesigce liczac od daty zatwierdzenia przez obie Strony Umowy oraz
powotanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego koncowego Protokotu
Odbioru Inwestycji.

b) dla robot, w tym uzytych materiatéw, 24 miesigce liczac od daty zatwierdzenia przez obie
Strony Umowy oraz powotanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
korncowego Protokotu Odbioru Inwestycji.”

2. Zamawiajacy modyfikuje Harmonogram realizacji inwestycji zawarty w punkcie 4.1. Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz w punkcie 4.8 Opisu Przedmiotu Zamoéwienia w nastepujacy

sposdb:

Harmonogram realizacji inwestycji

Zakres czynnosci: Poczatek Zakonczenie

Projekt budowlany i Pozwolenie na Budowe (PnB)

Opracowanie projektu architektonicznego od dnia zawarcia 2024-01-13
Umowy

Weryfikacja projektu architektonicznego przez PGE Baltica 2024-01-13 2024-01-27
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Poprawki wykonawcy do projektu architektonicznego 2024-01-27 2024-02-10

Warunki przytgczeniowe i wymagane uzgodnienia oraz decyzje od dnia zawarcia 2024-01-27
Umowy

Pozwolenie wodno - prawne 2023-12-24 2024-06-21

Uzyskanie PnB 2024-01-27 2024-03-27

Ostateczne PnB (rygor natychmiastowej wykonalnosci) 2024-03-27 2024-04-10

Opracowanie projektu technicznego 2024-01-13 2024-03-03

Budowa i oddanie do uzytkowania

Roboty budowlano -montazowe 2024-04-10 2024-08-04
Zakonczenie robot budowlano - montazowych, odbiory 2024-08-04 2024-09-01
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o Pozwolenie na

. ] 2024-09-02 2024-09-07
uzytkowanie
Pozwolenie na uzytkowanie 2024-09-08 2024-09-27

3. Zamawiajgcy wydtuza termin sktadania ofert w postepowaniu wskazany w pkt 11.1. SWZ.
Nowy termin sktadania ofert to 25.10.2023r. godzina 16:00.

Jednoczesnie wizja lokalna, o ktérej mowa w pkt 3.1. SWZ mozliwa jest do terminu wyznaczonego
na skfadanie ofert tj. do dnia 25 paZdziernika 2023r. godzina 16:00.

Zamawiajgcy wskazuje, ze modyfikacje Wykonawcy powinni wzig¢ pod uwage przy tworzeniu ofert
w postepowaniu.

W imieniu Zamawiajgcego
Przewodniczacy Komisji Zakupowej
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