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Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/23/0502/2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Artykutl 1 — Przedmiot umowy

1.1. Szczegétowy zakres wymagan Zamawiajgcego, zaakceptowany przez Wykonawce, zostat
okre$lony w zapytaniu ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

1.2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu ,Twoje kompetencje przysztoSci”
o numerze FERS.01.05-1P.08-0502/23, wspotfinansowanego przez Narodowe Centrum Badan i
Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego na lata 2021-2027

Artykut 2 - Wykonanie umowy

2.1. Wykonawca podejmie realizacje przedmiotu Umowy niezwtocznie, tj. nie pdzZniej niz w terminie
5 dni od daty jej zawarcia.

2.2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o niewykonalnosci
danego wymagania wynikajgcej z ograniczen platformy Salesforce, posiadanych przez Zamawiajgcego
licencji Salesforce, ograniczen innych systemodw, z ktérymi platforma Salesforce musi byé
zintegrowana, Zzeby dane wymaganie zostalo spetnione. Wymaganie, ktére jest niewykonalne nie
moZe zostaC uznane przez Zamawiajgcego jako niedostarczone przez Wykonawce i nie moze by¢
uzyte jako rozbiezno$¢ w protokotach odbioru etapu i przedmiotu Umowy.

Artykut 4 - Zespét specjalistow

4.1.Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy piecioosobowy Zespdt projektowy, ztoZony ze
specjalistow wskazanych w tresci Oferty.

4.2. Wykonawca zobowigzuje sie, Ze kluczowi, wskazani imiennie cztonkowie zespotu (“Personel

kluczowy”) pozostang aktywnymi cztonkami zespotu przez caty okres realizacji Umowy,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy konieczno$¢ zmiany cztonka zespotu wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. wypowiedzenia ztozonego Wykonawcy przez cztonka zespotu)
lub zachodzi na wniosek Zamawiajgcego, lub Wykonawca uzyskat zgode Zamawiajgcego na
zmiane osoby wchodzgcej w skiad Personelu kluczowego, jednakZe spetniajgcej wymogi
wskazane w Zapytaniu ofertowym.

4.3. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby zapewniC niezmiennoSC Zespotu Specjalistow
oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci dokonania zmian
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego niezwtocznie po uzyskaniu takiej informacji. Zmiana w
Zespole projektowym musi nastgpi€ zgodnie z zapisami punktu 14.6 Zapytania ofertowego.

Artykut 5 - Zarzgdzanie i struktura organizacyjna projektu
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Zamawiajgcy deleguje na potrzeby realizacji Umowy Product Ownera. Product Owner jest
upowazniony przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu, w zakresie okreSlonym w
Umowie, w szczegdlno$ci do wskazywania celéw Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy i
ustalania z nimi zakresu pracy w Sprincie na zasadach okreslonych Umowa3.

Do kompetencji Product Ownera nalezy:

e dobdr i priorytetyzacja Wymagan do realizacji w ramach poszczegdlnych Sprintéw;

e zatwierdzenie Zadan realizowanych w ramach Sprintu na podstawie Wymagan;

e biezgca komunikacja z przyporzgdkowanym Zespotem Deweloperskim Wykonawcy;

e reprezentowanie pozostatej cze$ci organizacji Zamawiajgcego wobec Zespotu
Deweloperskiego Wykonawcy;

e dokonywanie przerwania Sprintu;

e biezgca weryfikacja rezultatow prac Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy;

e udziat w okres$lonych spotkaniach scrumowych;

e wykonywanie innych czynno$ci okreslonych Umowa.

Zamawiajgcy moze dokonaC zmiany Product Ownera.

Artykut 6 - Wdrozenie — przebieg prac

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wdrozenia, w terminach wskazanych w Umowie oraz w
szczegbtowych terminach okreSlonych przez Strony, do wsparcia Zamawiajgcego w procesie
analizy i projektowania oraz do wykonania, dostarczenia i uruchomienia nowych funkcjonalnosci
Systemu oraz Dokumentacji, zgodnie z ich specyfikacjg okreSlong w Zapytaniu ofertowym,
wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi w trakcie prac analitycznych i projektowych, oraz
wymaganiami uzgadnianych w ramach sprintow prowadzonych w trakcie prac wytwdrczych .
Prace Analityczne (etap 1) oraz Projektowe ( etap 2) bedg prowadzone przez Zamawiajgcego
przy wsparciu przez Zespot Deweloperski Wykonawcy.
Prace wytwdrcze w ramach Wdrozenia, bedg polegaé na realizacji przez Zespét Deweloperski
Wykonawcy, w poszczegdlnych Sprintach, Zadan dobranych przez Product Ownera z Backlogu
Systemu w porozumieniu z Zespotem Deweloperskim Wykonawcy.
Prace wytwoércze w ramach Umowy bedg realizowane metodyce Scrum, zgodnie z zasadmi
opisanymi w aktualnej wersji podrecznika “The Scrum Guide” oryginalnie stworzonego przez
autoréw: Ken Schwaber i Jeff Sutherland, dostepnym na stronach www organizacji Scrum.org.
Przed przystgpieniem do prac wytwdrczych Strony uzgodnig - kierujgc sie podrecznikiem i
dobrymi praktykami stosowanymi w takich projektach: czas trwania sprintu, standard Definicji
UkoRAczenia, standard formatowania Kodu Zrédtowego, zasady poprawnego wykonania buildu w
narzedziu continuous integration, zakres i standard Dokumentacji.
Przebieg Sprintu
e Prace wytworcze bedg prowadzone w Sprintach. Kazdy Sprint bedzie trwat tyle samo
czasu.
e w ramach kazdego Sprintu, w stosunku do kazdego z Zadan, Zespdt Deweloperski
Wykonawcy wykona komplet prac potrzebnych do tego, aby rezultat ich prac, stanowigcy
cze$¢ Systemu, spetniat standard Definicji Ukonczenia (w tym Kryteria Akceptacji) — w
tym w szczegdlnosci wykona potrzebne prace analityczne, designerskie, programistyczne
i testowe. Celem Stron jest przyrostowe budowanie Systemu — dlatego kazdy Sprint
powinien konczyC sie przedstawieniem Zamawiajgcemu dziatajgcego elementu Systemu.
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zakres prac danego Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy w danym Sprincie bedzie
okres$lony Zadaniami objetymi Backlogiem Sprintu.

prace deweloperskie bedg prowadzone przy uzyciu Srodowiska deweloperskiego.

w ramach kazdego Sprintu, bedg odbywaC sie nastepujgce spotkania scrumowe:
Planowanie Sprintu, Codzienny Scrum, Przeglgd Sprintu i Retrospektywa Sprintu —
zgodnie z opisem ponizej.

6.6.Planowanie Sprintu:

celem planowania Sprintu jest ustalenie zakresu pracy Zespotu Deweloperskiego
Wykonawcy w trakcie Sprintu — tj. ustalenie Backlogu Sprintu. Zakres ten ustala Product
Owner w porozumieniu z Zespotem Deweloperskim Wykonawcy w postaci Zadan
uporzgdkowanych w formie Backlogu Sprintu — opracowanych na podstawie
odpowiednio wybranych Wymagah z Backlogu Systemu (ktére mogg by¢ doprecyzowane
lub podzielone). W celu unikniecia watpliwosci, ostateczna decyzja co do ustalenia
zakresu Sprintu i rozpoczecia prac w jego ramach, nalezy do Product Ownera. W jego
ramach zostang takze ustalone Kryteria Akceptacji w stosunku do poszczegdlnych Zadan
— na podstawie ktérych weryfikowana bedzie prawidtowos$¢ ich wykonania przez Zespét
Deweloperski Wykonawcy w biezgcym Sprincie. Zespét Deweloperski Wykonawcy ma
prawo zglosi¢ sprzeciw co do ustalonego przez Product Ownera zakresu Sprintu jezeli
zakres ten jest niemozliwy do wykonania;

ustalenia podejmowane w jego trakcie bedg rejestrowane w systemie Jira SWPS przez
Zespot Deweloperski Wykonawcy i potwierdzane podsumowaniem mailowym i notatkach
na Confluence po Planningu przez Product Ownera;

jest organizowane w pierwszym dniu Sprintu, przed rozpocz€ciem prac w jego ramach i
trwa nie dtuzej niz 4h;

6.7.Codzienny Scrum:

celem jest inspekcja pracy danego Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy w poprzednim
dniu pracy — w tym w szczegdélno$ci wymiana informacji pomiedzy cztonkami Zespotu
Deweloperskiego Wykonawcy i identyfikacja napotkanych przeszkdd, a takze aktualizacja
przez Zespot Deweloperski Wykonawcy planu prac, jakie majg zostaC zrealizowane w
biezgcym dniu pracy.;

ustalenia podejmowane w jego trakcie bedg rejestrowane w systemie Jira SWPS przez
poszczegblnych cztonkéw Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy w zakresie ich
dotyczgcym;

jest organizowany codziennie, o statej porze dla kazdego Zespotu Deweloperskiego
Wykonawcy. Powinien trwa¢ nie dtuzej niz 15 minut;

wymaga sie€ w jego ramach obecno$ci cztonkéw Zespotu Deweloperskiego Wykonawcy i
Product Ownera

6.8.Przeglad Sprintu:

celem przegladu jest sprawdzenie czy zostaty wykonane przez Wykonawce wyznaczone w
danym Sprincie Zadania. Efekty prac biezgcego Sprintu sg prezentowane Product
Ownerowi oraz ewentualnie uczestniczgcym w  spotkaniu innym osobom
(interesariuszom) i Kierownikom Projektu przez Zespdt Deweloperski Wykonawcy.
Weryfikacja wykonania prac przebiega w odniesieniu do Definicji Ukonczenia, w tym w
szczegbdlnoSci  Kryteriow Akceptacji, jednakze nie musi polegaC na doktadnym
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sprawdzeniu dziatania efektéw prac przeprowadzonych w ramach danych Zadan, tj.
nalezytosci ich wykonania — ta zostanie zrealizowana w ramach Testow Akceptacyjnych.
ustalenia podejmowane w jego trakcie bedg rejestrowane w systemie Jira SWPS przez
Product Ownera;

jest organizowany na zakornczenie Sprintu i Trwa nie dtuzej niz 2h

wymaga sieé w jego ramach obecno$ci Product Ownera, oraz cztonkdw Zespotu
Deweloperskiego Wykonawcy,

6.9. Retrospektywa Sprintu

celem Retrospektywy Sprintu jest inspekcja sposobu pracy Zespotu Deweloperskiego
Wykonawcy i Product Ownera oraz, o ile zachodzi taka okolicznoS$¢, przygotowanie planu
usprawnien optymalizujgcego dziatanie Stron, m.in. w obszarze komunikacji, procesu,
aspektu ludzkiego wspétpracy;

jest organizowana na zakonczenie Sprintu i Trwa nie dtuzej niz 1,5h;

wymaga sie w jej ramach obecnosci Product Ownera, oraz czlonkéw Zespotu
Deweloperskiego Wykonawcy.

W przypadku niewykonania w danym Sprincie wszystkich wyznaczonych podczas
Planowania Sprintu Zadan, Wykonawca zrealizuje te brakujgce Wymagania w Sprincie lub
Sprintach w przysztoSci — zgodnie z ustaleniami miedzy Zespotem Developerskim
Wykonawcy i Product Ownerem.

Na zgdanie Zamawiajgcego, we wszelkich spotkaniach scrumowych w ramach Umowy
bedg mogly wzig€ udziat z jego strony takZze inne osoby, ktdre nie zostaty bezpos$rednio
wskazane w Umowie.

Artykut 7 - Wdrozenie - weryfikacja prac, starty produkcyjne
7.1. Akceptacja Sprintéw

Rezultaty prac Wykonawcy w danym Sprincie bedg podlegaé Akceptacji — jeSli bedg
spetniaC Definicje Ukohczenia.

Definicja Ukonczenia obejmuje spetnienie przez rezultaty prac Wykonawcy w ramach
Zadanh w danym Sprincie nastepujgcych warunkow:

ukonczenie funkcjonalno$ci w ramach Zadania w sposéb spetniajgcy wszystkie Kryteria
Akceptacji;

poprawne przeniesienie funkcjonalno$ci w ramach Zadania na Srodowisko Testowe przez
Wykonawce;

spelnienie przez Kod Zrédtowy standardu formatowania;

umieszczenie Kodu Zrédtowego w Repozytorium Kodu;

poprawne wykonanie buildu w narzedziu continuous integration;

wykonanie i zaktualizowanie Dokumentacji;

Do dokonania Akceptacji Sprintu jest uprawniony Product Owner.

Artykut 8 — Warunki odbioru przedmiotu zaméwienia

8.1.0dbiory bedg dokonywane na podstawie protokotéw odbioru oraz ewidencji czasu pracy

cztonkdw zespotu Wykonawcy.

8.2.W przypadku, gdy przedmiot Umowy dostarczany jest etapami, procedura zgtaszania uwag,

zastrzezen i poleceh oraz odbioru dotyczy zaréwno Etapow (odbidr czesciowy), jak i catosci
(odbidr catkowity).
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8.3.W przypadku, gdy dostarczony przez Wykonawce przedmiot Umowy/Etap nie bedzie spetniac
oczekiwan Zamawiajgcego, bedzie wykonany w sposob wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami
niniejszej Umowy, a w szczegdlnoSci z tresScig o$wiadczen Wykonawcy lub treScig zapytania
ofertowego, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru albo wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy
termin na dokonanie stosownych poprawek, przedstawiajgc wykaz rozbiezno$ci. W przypadku
bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu na dokonanie poprawek lub w przypadku, gdy
mimo wprowadzenia poprawek przedmiot Umowy/Etap nadal nie spetnia wymogow okreslonych
w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowic jego przyjecia. Zgtoszone poprawki i termin
na ich wprowadzenie sg wigzgce dla Wykonawcy

Artykut 9 — Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

9.1.Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi etapami w maksymalnie siedmiu czeSciach, tj. po zakonczeniu
przez Wykonawce i odebraniu przez Zamawiajgcego wszystkich prac przewidzianych w ponizszym
harmonogramie. Kazdorazowo rozliczenie nastgpi po podpisaniu cze$ciowego protokotu odbioru
potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie prac (w ramach danego etapu) oraz przedstawieniu
ewidencji czasu pracy zespotu Wykonawcy.
Etap 1: Analiza — 10% catkowitej wartoSci Zamowienia, ptatne po odbiorze zadan wykonanych
przez Wykonawce w ramach zleconych przez Zamawiajgcego prac.
Etap 2: Projekt — 10% catkowitej wartoSci Zamowienia, ptatne po odbiorze zadan wykonanych
przez Wykonawce w ramach zleconych przez Zamawiajgcego prac.
Etap 3: Wykonanie i Testy — 60% catkowitej wartoSci Zamdwienia, ptatne po zakonczeniu testéw.
Etap 4: Szkolenia — 5% catkowitej wartoSci Zamodwienia, ptatne po zakohczeniu szkolen
Etap 5:Wdrozenie produkcyjne — 15% catkowitej warto$ci Zamdwienia, ptatne po zakonczeniu
wsparcia powdrozeniowego i petnym odbiorze kohcowym Zamdwienia.

9.2.Wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy. Wykonawcy nie przystugujg zadne inne ptatno$ci ani zwrot kosztéw
(w szczegdlnoSci diet oraz kosztéow podrdzy) lub wydatkdw poniesionych w zwigzku z
wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie $wiadczenia Wykonawcy
zrealizowane na potrzeby realizacji Umowy lub w zwigzku z Umowa, w tym przeniesienie praw,
udzielenie zgdd, zezwolen i licencji (o ile takie wystepujg).

9.3.Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspoffinansowane ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Spotecznego na lata 2021 — 2027

Artykut 10 - Prawa wiasnosci intelektualnej

10.1.Wykonawca, z chwilg podpisania protokotu odbioru (w tym protokotéw czeSciowych — o ile takie
wystepujg), zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego wszelkich praw do
utwordéw stworzonych i dostarczonych w toku realizacji Umowy (,,Utwory”), w tym autorskich
praw majgtkowych oraz wytgcznego prawa do wykonywania praw zaleznych (rozporzgdzania i
korzystania z opracowan Utwordw), bez jakichkolwiek ograniczen iloSciowych, czasowych i
terytorialnych (na terytorium catego Swiata).

10.2.Kod Zrdédtowy zostanie dostarczony Zamawiajgcemu za po$rednictwem systemu kontroli wersji
GitLab, w repozytorium utworzonym i zarzgdzanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy stworzy
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osobng galgz dedykowang dla tego projektu i zapewni odpowiednie uprawnienia dostepu dla
pracownikdw Wykonawcy. Kod Zrédiowy bedzie dostepny w sposéb umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu swobodny dostep do repozytorium. Kod Zrédtowy bedzie przygotowany w
formie umozliwiajgcej jego wdrozenie (deploy) do $rodowiska Salesforce zgodnie z najlepszymi
praktykami DevOps dla platformy Salesforce. Wraz z Kodem Zrédtowym Wykonawca udostepni
w repozytorium kompletny wykaz narzedzi programistycznych, bibliotek, skryptéw deployowych
i innych elementéw niezbednych do prawidtowego wdrozenia i dziatania oprogramowania w
Srodowisku Salesforce. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub
ograniczeh, ktére uniemozliwityby Zamawiajgcemu wdrozenie, odczytanie lub dalsze
wykorzystanie Kodu, w szczegdélnoSci jego szyfrowanie lub zalezno$¢ od zewnetrznych narzedzi
nie dostarczonych Zamawiajgcemu.

10.3.W przypadku elementéw Utwordow, w szczegdlnoSci programow komputerowych, ktére sg
niezbedne do ich prawidtowego funkcjonowania, a co do ktérych Wykonawcy nie przystugujg
prawa autorskie, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu licencji lub zapewni Zamawiajgcemu
licencje, wraz z prawem sublicencji/cesji licencji, w takim zakresie, w jakim nabyt je od
podmiotéw dysponujgcych prawami do ww. utworéw — jednakze w zakresie umozliwiajgcym
korzystanie z tego programu komputerowego objetego licencjg i rozporzgdzanie nim na czas
nieoznaczony, zgodnie z jego petng funkcjonalnoscig. Ponadto Wykonawca przekaze liste i tre$¢
tych licencji najpdzniej z momentem podpisania protokotu odbioru kohcowego. W szczegdlnoSci
w przypadku, gdy dana licencja jest licencjg typu Open Source, Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji takiego potaczenia oprogramowania objetego licencjg Open Source z Utworem (lub
jakimkolwiek jego elementem) w sposdb nienaktadajgcy na Zamawiajgcego obowigzku
rozpowszechniania Utworu wraz z Kodem zZrédlowym (zakaz korzystania z licencji wirusowych).

10.4.Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu kody Zrédtowe oprogramowania, co do
ktérego przenosi prawa oraz oprogramowania typu Open Source w formie zestawdw plikow
zawierajgcych nieskompilowany kod oprogramowania, w formie czytelnej dla cztowieka,
normalnie uzywanej dla umozliwienia wprowadzania modyfikacji (w tym rowniez komentarze
oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w jezyku opisu prac i skrypty do sterowania kompilacjg
i instalowaniem) i umozliwiajgcej swobodny odczyt tego kodu przez Zamawiajgcego, spetniajgce
wymagania opisane w Umowie.

10.5.Dostarczenie nalezytej dokumentacji oraz koddédw zrédlowych jest jednym z warunkéw
dokonania wiasciwego Odbioru Kohcowego.

10.6.[oprogramowanie Open Source] W przypadku, gdy Wykonawca w ramach realizacji Umowy
dostarczy lub wdrozy elementy oprogramowania Open Source, Wykonawca zapewnia, Ze
wykorzystywanie takich elementéw nie bedzie ograniczaC Zamawiajgcego w zakresie korzystania
z elementdéw zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym nie bedzie naktada¢ na Zamawiajgcego
obowigzku rozpowszechniania elementéw z takim oprogramowaniem wraz z kodem Zrédtowym
lub tez ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych opfat. Dostawca w
przypadku potgczenia oprogramowania objetego licencjg Open Source z Produktami
zobowigzany jest do jego realizacji w sposdb nienaktadajgcy na Zamawiajgcego obowigzku
rozpowszechniania Produktéw wraz z kodem Zrédiowym

10.7. W przypadku, w ktérym przy wykonywaniu Umowy dojdzie do powstania baz danych (,,Bazy
danych”) w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych, producentem tych baz danych jest
Zamawiajgcy.
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Artykut 12 — Kary umowne, wypowiedzenie Umowy i odpowiedzialno$¢

12.1.Naliczenie kar umownych opisanych w Umowie lub zatgcznikach nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, do petnej
wysokosci szkody powstatej z winy Wykonawcy.

12.2.Kary umowne sg niezalezne i nalezg sie w petnej wysoko$ci, nawet w przypadku, gdy z powodu
jednego zdarzenia naliczona jest wiecej niz jedna kara. Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia poszczegdlnych kar umownych niezaleznie — kary te podlegajg sumowaniu,
jednakze fgczna wysoko$¢ kar umownych natoZona na Wykonawce nie moze przekroczyé 50%
wartoSci wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt. 9.1 Umowy.

12.3.Kary umowne nalezne bedg rowniez w przypadku wygasniecia umowy, w tym w razie
odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez ktdrgkolwiek ze Stron.

12.4.Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku:
12.4.1. niepodjecia w terminie (zgodnie z pkt. 2.1) przedmiotu umowy - w wysokos$ci 10%

wynagrodzenia brutto
12.4.2. odstgpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
— w wysokosSci 10% wynagrodzenia brutto,
12.4.3. naruszenia postanowien dotyczgcych poufnos$ci lub ochrony danych osobowych na
zasadach okreSlonych w umowie.

12.5.Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od daty wystania wezwania do Wykonawcy, na
podstawie wystawionej noty obcigzeniowe;j.

12.6.Wykonawca wyraZa zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

12.7.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, w tym takze w przypadku rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od niej z jakiejkolwiek przyczyny, zostaje ograniczona do strat
rzeczywistych, z wytgczeniem utraconych korzysci.

12.8. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa, Zamawiajgcy ma prawo do
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w kazdym momencie realizacji
Umowy, jesSli wystgpi co najmniej jednak z ponizszych okolicznoSci:

12.8.1. jezeli wiecej niz 20% Zadan w ramach sprintu przekroczyta czasowg estymacje o
wiecej niz 50% w poréwnaniu do warto$ci okre$lonej na poczgtku sprintu,

12.8.2. jezeli na koniec sprintu pozostaje do zrealizowania wiecej niz 30% zadan
zaplanowanych na dany sprint.

W takim przypadku wypowiedzenie bedzie uznawane za wypowiedzenie umowy z waznych
powoddw z winy Wykonawcy. Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie wytgcznie za
wykonane zadania zgodnie z postepem realizacji w projekcie, a rozliczenie nastepuje na
podstawie wykonanych zadan (user stories) i elementéw backlogu, ktére zostaty ukorfczone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w trakcie sprintu.
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