Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska

Zatgcznik nr 1 do Umowy - OPZ

Znak postepowania: KFZ/2024/\WNP-017028
Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA SWIADCZENIE USLUGI INZYNIERA KONTRAKTU SPRAWUJACEGO NADZOR
INWESTORSKI NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI DLA INWESTYCJI:

»Przebudowa dworca kolejowego Suwatki”
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OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie ustugi zarzgdzania i sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.
Przebudowa dworca kolejowego Suwatki Szczegdtowy opis przedmiotowej inwestycji
znajduje sie w Zataczniku nr 1 do OPZ.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat we witasnym zakresie szczegdtowej wizji lokalnej
w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunkow realizacji niniejszego zamowienia.

A. WYKAZ POJEC | SKROTOW

1.

w

o

10.

11.
12.

Audyt Dostepnosci (Audyt DfA) - jest procesem ciggtym prowadzonym w trakcie
przygotowania, realizacji i pierwszej fazy eksploatacji (min. 12 miesiecy po oddaniu do
uzytkowania) kazdego zadania inwestycyjnego, polegajagcym na kompleksowej ocenie
przyjetych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych w zakresie budynkoéw, przestrzeni
publicznych i ustugowych, pod katem ich dostepnoéci dla oséb z réznymi
niepetnosprawnosciami i zgodnosci z zasadami ,Projektowania uniwersalnego”,
wymaganiami TSI-PRM oraz zasadg o niedyskryminacji (,Percepcja rownosSci”).
Przedstawiciel Zamawiajgcego ds. zapewnienia dostepnosci analizuje na kazdym etapie
przedsiewziecia od programowania funkcjonalno-uzytkowego, opracowania koncepcji,
dokumentacji technicznych, a nastepnie w fazie realizacji przedsiewziecia i w okresie co
najmniej pierwszych 12 miesiecy uzytkowania dostepnos¢ architektoniczng budynkow
oraz przestrzeni publicznych i ustugowych na podstawie dokumentéw, w tym m.in.
przedstawionych do wgladu planéw architektonicznych, planéw i projektéw
zagospodarowania oraz wizji lokalnych. Audyt dostepnosci prowadzi sie w celu
zapewnienia trwatych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych uzyskanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego spetniajgcych w mozliwie najszerszym zakresie zasady
,Projektowania uniwersalnego” w petnym zakresie, zapewnienie ,Percepcji rownosci” oraz
zgodnosci z TSI-PRM;

BHP — przepisy z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy;

BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Dzien, dni — ilekro¢ umowa postuguje sie terminem dzier/dni, nalezy przez to rozumiec
dni robocze, dla ktérych podstawe obliczania stanowi art. 111 Kodeksu cywilnego;

Etap — okres umowy, okreslony § 1 Umowy;

Inzynier/ Koordynator Wykonawcy/ Inzynier — Zarzadzajacy Realizacjg Zadania
Inwestycyjnego — osoba fizyczna, koordynujgca wykonanie umowy przez Inzyniera
Kontraktu;

Kontrakt — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych,
ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego
okreslonego w zatgczniku nr 1;

OPZ — Opis przedmiotu zamowienia, stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy (niniejszy
dokument);

Percepcja rownosci (Zasada o niedyskryminacji) — Projekt winien minimalizowac
mozliwos¢ postrzegania indywidualnego jako dyskryminujgce. [Kondrad Kaletsch 2009];

Personel — osoby, przy pomocy ktérych Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy,
o ktérym mowa w pkt. E OPZ;

Projektant — wykonawca dokumentacji projektowej;

Projektowanie uniwersalne (DfA) - to projektowanie produktéw i Srodowiska, ktére mogg
by¢ uzytkowane przez wszystkich ludzi, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby
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13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

adaptacji lub specjalistycznego projektowania. [zrodio:
http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/about_ud.html];

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

TSI-PRM - Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci
systemu kolei Unii Europejskiej dla oséb niepetnosprawnych i os6b o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie; Rozporzadzenie wykonawcze Komisji UE 2019/772 z dnia 16
maja 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu
majgtku w celu identyfikacji barier w zakresie dostepnosci, zapewnienia informacji dla
uzytkownikdéw oraz monitorowania i oceny postepow w zakresie dostepnosci;

Umowa - umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (Inzynierem
Kontraktu);

Ustuga — czynnosci wykonywane w ramach umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg polegajgce w szczegdélnosci na: weryfikacji dokumentacji projektowe;j,
zarzadzaniu Kontraktem, nadzorowaniu robdét budowlanych w ramach Kontraktu,
rozliczeniu Zadania Inwestycyjnego, nadzorze, ktorych szczegotowy opis zostat zawarty
w Umowie oraz w OPZ;

WRB — Wykonawca robét budowlanych;

Wykonawca, Inzynier Kontraktu (IK) — osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe
po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego na
wykonanie ustugi. Postanowienia dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio réwniez
do Wykonawcow wspdlnie realizujgcych Umowe;

Zamawiajacy, Inwestor, PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A. z siedzibg
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa;

Zarzadzanie — 0got czynnosci, do ktorych wykonywania zobowigzany jest Wykonawca,
majgcych na celu doprowadzenie do skutecznej i terminowej realizacji Zadania
Inwestycyjnego, w tym czynnosci przypisane Inzynierowi Kontraktu w Umowie.
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B. CEL ZAMOWIENIA

Celem niniejszego zamowienia jest swiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego

ustugi

w zakresie zarzadzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego dla Zadania

Inwestycyjnego, a w szczegoélnosci:

a)
b)

)

h)

)

petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy,
zarzgdzanie rzeczowo-finansowe, w szczegdlnosci kompleksowa obstuga Zadania
inwestycyjnego w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczos$ci rzeczowo-
finansowej;

zarzgdzanie techniczne, w tym wykonywanie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego dla
Zadania Inwestycyjnego;

kontrola nad wiasciwg i terminowg realizacjg Zadania Inwestycyjnego, koordynacja
dziatan wszystkich uczestnikdw projektu i procesu budowlanego;

egzekwowanie postanowien Kontraktu przy wspoétpracy z Zamawiajgcym;

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i/lub mogacych
zaistnie¢, razem ze sposobami ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujgcymi, majacymi
na celu usuwanie takich problemow;

utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Zadania inwestycyjnego,
w tym w szczegdlnosci w formie pisemnej, mailowej;

prowadzenie korespondencji, a takze przechowywanie kopii wszelkich dokumentow
powigzanych z Zadaniem Inwestycyjnym, wptywajgcej do Inzyniera Kontraktu lub do jego
wiadomosci;

przekazywanie do Zamawiajgcego oryginatéw korespondencji wskazanej w lit. h)
w terminie do 3 dni od dnia jej otrzymania/ wystania;

Weryfikacja zapewnienia dostepnosci i obstugi podstawowych potrzeb podréznych
z uwzglednieniem w mozliwie najszerszym zakresie zasad Projektowania uniwersalnego,
Zasady o niedyskryminacji oraz wymagahn TSI-PRM na kazdym etapie realizacji
Kontraktu, w tym w szczegodlnosci dla dworca tymczasowego oraz w odniesieniu do
obiektu docelowego wraz z powigzanymi z nimi przestrzeniami publicznymi.

C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. ETAP | — Realizacja inwestycji

1. OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
dnia zawarcia Umowy, co najmniej ponizszych dokumentow:

1) imienny schemat organizacyjny zespotu Wykonawcy wraz ze szczegdétowym
zakresem obowigzkéw i uprawnieh przekazanych poszczegdinym osobom
wchodzgcym w sktad zespotu;

2) oswiadczen Inzyniera Kontraktu i zespotu Wykonawcy o zapoznaniu sie
z wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow?, sprawozdawczosci
i innymi — dotyczgcymi zewnetrznego zrédta finansowania, o ile dotyczy;

3) procedur stosowanych podczas:

a) kwalifikowania materiatow, sprzetu (karty katalogowe oraz karty zmian) itp.
do wykonywania prac;

! Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $srodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskiej na etapie
realizacji przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkoéw, specyfikacji i innych
dokumentéw opracowywanych przez WRB;
c) odbioru prac zgodnie z zawartym kontraktem z WRB;
d) zgtaszania probleméw oraz rozpatrywanie zasadnosci roszczen WRB,
a nastepnie przekazywania stanowiska w ww. zakresie;

Kompleksowy nadzor inwestorski zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.
Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg budowy i zwigzanymi z nig decyzjami
i uzgodnieniami oraz z trescig Kontraktu pomiedzy Zamawiajgcym - inwestorem a WRB.
Tworzenie niezbednych procedur oraz wytycznych warunkujgcych wspétprace pomiedzy
wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
Udziat (przy udziale inspektoréw wszystkich branz) w protokolarnym przekazaniu placu
budowy WRB oraz wykonanie ogledzin przekazywanego terenu budowy, wraz
z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej, a takze sporzgdzenie protokotu
przekazania placu budowy;
Powiadomienie w imieniu Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego, a jesli jest to
wymagane przepisami odrebnymi — wtasciwego Konserwatora Zabytkdow o terminie
rozpoczecia robot, z zatgczeniem oswiadczen kierownika budowy i inspektoréw nadzoru,
potwierdzajgcym przyjecie obowigzkéw na budowie;
Zakup, rejestracja i przekazanie WRB dziennikéw budowy, kontrolowanie prawidtowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie
okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego oraz ceny kontraktowej;
Weryfikacja, opiniowanie, i przediozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zweryfikowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz ich zmian wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy o ich zgodnosci z Kontraktem z WRB;
Zapewnienie ciggtego nadzoru i oceny wszystkich czynnosci wykonywanych na terenie
budowy w oparciu o docelowe zadania wyznaczone przez Zamawiajgcego dotyczgce
czasu, kosztéw, jakosci;
Kontrola zgodnosci realizacji robot i dostaw z projektami budowlanymi i wykonawczymi
oraz z pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz
sztukg budowlang, a w przypadku obiektow zabytkowych réwniez z pozwoleniem na
prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich albo zaleceniami wiasciwego
Konserwatora Zabytkow;
Sprawowanie branzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zgodnie
z postanowieniami kontraktu z WRB oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;
Prowadzenie na biezgco inwentaryzacji zrealizowanych przez wykonawce robdt;
Koordynacja robot poszczegolnych branz;
Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy celem sprawdzenia jakosci robot,
zastosowania technologii oraz jakosci materiatbw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, dokumentacjg budowy, wiedzg inzynierska;
Biezgca wspétpraca z Zamawiajgcym, wykonawcami oraz wszystkimi przedstawicielami
Zamawiajgcego w zakresie prawidtowej realizacji zadania inwestycyjnego;
Informowanie wykonawcy dokumentacji projektowe] oraz WRB i powiadamianie
Zamawiajgcego o mozliwych sposobach obnizenia wydatkow zwigzanych z projektem
oraz wydawanie wykonawcy robot polecen podjecia odpowiednich krokow dla
zapewnienia wymaganego postepu robot.
Zatwierdzanie przedstawionych przez WRB planéw organizacji robot, planéw
zapewnienia jakosci, planu BIOZ, Instrukcji bezpiecznego wykonywania robot.
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przez WRB zasad BHP oraz ustalen planu
BIOZ;

Kontrola stanu BHP na terenie budowy;

Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu i zyciu ludzi lub
niezgodnie z obowigzujgcg dokumentacjg projektowg i niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie.

Wydawanie poleceh odnosnie wykonania robét w przypadku wystgpienia sytuaciji
zagrazajgcych bezpieczenstwu na terenie budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia list obecnosci zespotu Inzyniera
Kontraktu na terenie budowy. Lista zawiera¢ bedzie minimum date, godzine wejscia,
wyijscia, funkcje;

W przypadku wprowadzenia elektronicznego systemu rejestracji obecnosci (karty
zblizeniowe, biometria), Wykonawca zobowigzany jest do jego stosowania w celu
rejestracji czasu pracy;

Podpisane przez Koordynatora Wykonawcy listy obecnosci bedg zatgczane do Raportéw
miesiecznych oraz przekazywane Zamawiajgcemu na kazde wezwanie;

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi na przestane pytania przez
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania kazdego zapytania;

Zapewnienie przedstawicielom Zamawiajgcego mozliwosci wykonywania czynnosci
zwigzanych z procedurg Audytu dostepnos$ci w procesie realizacji inwestycji oraz podczas
wszystkich odbioréw w tym takze udzielanie odpowiedzi, udostepnianie dokumentacji,
sporzadzanie wyjasnien i opinii o ktdre, w procesie przeprowadzania Audytu, wystgpi
przedstawiciel Zamawiajgcego;

Przekazywanie wszystkich informacji dotyczgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow/
dalszych podwykonawcéw WRB. Prowadzenie zestawienia zawartych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw podwykonawczych, zawierajgcych co
najmniej: dane podwykonawcy, numer i date zawarcia danej umowy podwykonawczej,
date zakonczenia umowy, zakres wykonywanych prac, wartosci poszczegdlnych uméw,
wartosci zafakturowan, dokonane ptatnosci, potwierdzenie uregulowania przez
wykonawcow wymaganych naleznosci za kazdy okres rozliczeniowy (od poczgtku
realizacji Zadan Inwestycyjnych z podziatem na miesieczne okresy rozliczeniowe),
informacje o zawartych/planowanych aneksach do umoéw podwykonawczych oraz
wynikajgcych z nich zmian.

Sprawowanie koordynacji technicznej i nadzoru w zakresie prac prowadzonych na terenie
inwestycji, w tym w szczegdlnosci koordynacji robét wykonywanych przez WRB
i prac aranzacyjnych zwigzanych z pomieszczeniami pod najem;

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajgcych
zgodno$¢ podsystemow strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami dotyczgacymi
interoperacyjnosci, a w szczegoélnosci TSI PRM,

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez WRB dokumentéw potwierdzajgcych
zgodno$¢ rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, w tym takze podsysteméw strukturalnych,
z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zapewnienia zgodnosci z zasadami
projektowania uniwersalnego oraz zapewnieniem zgodnosci z zasadg o niedyskryminaciji
(Percepcji rownosci);

Egzekwowanie od WRB stosowania przepiséw o ochronie srodowiska;

Wspotpraca z WRB i ze stuzbami konserwatora zabytkdéw w zakresie wskazanym
w ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, poprzez pozyskiwanie informacji
od wykonawcy roboét odnosnie planowanych i podejmowanych dziatah w tym zakresie
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

oraz egzekwowanie ich niezwlocznego wykonania, tam gdzie wystepuje taka
koniecznosé;

W przypadku obiektow zabytkowych, sprawowanie, zgodnie z wytycznymi, zaleceniami
i decyzjami konserwatorskimi, kontroli nad pracami konserwatorskimi, pracami
restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwallifikacje zawodowe;

Sprawowanie kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych;

Wskazywanie sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu
budowy po uzgodnieniu z wtasciwymi organami;

Weryfikacja dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, itd. w celu
unikniecia uzycia materiatéw wadliwych lub nie majgcych wymaganych certyfikatow;
kontrolowanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, materiatow,
prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania przy realizacji prac oraz w przypadku materiatbw zamiennych
zaproponowanych przez WRB weryfikacja i pisemne potwierdzenie przekazane do
Zamawiajgcego spetnienia warunku réwnowaznosci zgodnie z przepisami prawa.
Kontrola pomiaréw geodezyjnych, tj. poprzez potwierdzenie wykonania wytyczen
i inwentaryzacji powykonawczej oraz wydawanie instrukcji WRB w tym zakresie;

W przypadku wystgpienia zamknie¢ torowych ich koordynacja, przy czym WRB bedzie
odpowiedzialny za inicjowanie i organizacje zamknie¢ torowych z wiasciwymi jednostkami
PKP PLK S.A. w sposéb umozliwiajgcy terminowa realizacje inwestycji;

Koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantéw, w tym uzgadnianie
i kierowanie do realizacji uzupetniajgcych lub zamiennych rysunkéw opracowywanych
(nie generujgcych dodatkowych kosztow) przez Projektantow petnigcych nadzér autorski,
egzekwowanie uzupetnien, zmian i wyjasnien;

Sporzgdzanie wszystkich dokumentéw niezbednych do prowadzenia nadzoru nad
robotami budowlanymi i montazowymi, objetych przedmiotem Kontraktu;

Dokonywanie obmiaréw oraz uczestnictwo w obmiarach dokonywanych przez WRB,
a takze ich weryfikacja;

Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz okre$lanie zakresu
koniecznych do wykonania prac naprawczych w celu usuniecia wykrytych wad/usterek
w robotach;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad/usterek
w terminie do 2 dni od ich wykonania/usuniecia;

Organizowanie i prowadzenie przez Inzyniera Kontraktu przynajmniej raz w tygodniu
Narad Koordynacyjnych oraz przynajmniej raz w miesigcu Rad Budowy, sporzadzanie
notatek z podjetymi ustaleniami i terminami ich realizacji, a nastepnie przekazywanie
w formie elektronicznej przez Wykonawce notatek do Zamawiajgcego oraz uczestnikow
spotkania w terminie do 3 dni roboczych od daty spotkania;

Organizowanie i prowadzenie narad i spotkan dodatkowych, w przypadku zaistnienia
takiej konieczno$ci oraz sporzgdzanie notatek z podjetymi ustaleniami i terminami,
a takze dystrybucja notatek do Zamawiajgcego i uczestnikdw spotkania w terminie do 3
dni roboczych od daty spotkania;

Egzekwowanie od WRB i uczestnikow spotkan ustalen i terminéw zawartych w notatkach
ze spotkan i narad.

Pisemne opiniowanie wystgpien WRB wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajgcego; wydawanie kierownikowi budowy
WRB lub kierownikowi robot poleceh potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

4.

55.

56.

57.

58.

dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozenh, wykonania préb lub badan,
odkrycia robdt lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, dokonania
poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé
zagrozenie bagdz spowodowaé niezgodno$¢ ze sztukg budowlang, projektem lub
pozwoleniem na budowe;

Wzywanie WRB do przedstawienia ekspertyz dotyczgacych prowadzonych roboét
budowlanych lub dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych zakwestionowanych przez Inzyniera Kontraktu i potwierdzenie tych
czynnosci wpisem do Dziennika Budowy;

Przechowywanie kopii dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg, z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisOw prawa oraz przekazywanie oryginatdow korespondenciji,
decyzji, postanowien organdw administracji publicznej oraz wszelkich protokotow
przekazywanych przez WRB do Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od otrzymania;
Analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzgdzanych przez Wykonawce
i nadzér autorski, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z opracowaniem pisemnej opinii,
odnoszacej sie do zgodnosci dokumentow lub jej braku z postanowieniami Kontraktu,
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz przekazywaniu ich do
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od ich powstania;

Powiadamianie = Zamawiajgcego 0 rozbieznosciach  miedzy  dokumentacjg
Zamawiajgcego, a stanem faktycznym niezwtocznie po ich zidentyfikowaniu (najpoézniej
do 2 dni od ich wykrycia), wraz z okre$leniem czynnosci zaradczych i dziatania Inzyniera
Kontraktu zwigzanego z wykrytymi rozbieznosciami;

Reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli nadzoru budowlanego Ilub
Konserwatora Zabytkow, w tym takze w procesie uzyskiwania pozwolenia na
uzytkowanie;

Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt, wigczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez WRB;

Rekomendowanie = Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdét  nieujetych
w Kontrakcie z WRB lub opiniowanie ich w sposéb negatywny — wraz z pisemnym
wskazaniem Zamawiajgcemu szczegotowego uzasadnienia oraz podstawy prawnej;
Przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskbw o wykonanie zamowien
dodatkowych, robo6t dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robdt (zmniejszenia
zakresu robot), zamowien podobnych, anekséw do umowy, protokotdw koniecznosci,
kosztorysu inwestorskiego, bezzwiloczne powiadamianie o wystgpieniu koniecznosSci
wykonania robét tego typu.

Przygotowanie i przedstawienie niezbednych dla Zamawiajgcego dokumentéw, opinii
zawierajgcych uzasadnienie techniczne i prawne dla zlecenia wykonania zamowien
dodatkowych, robdét dodatkowych lub zamiennych, zaniechania robd6t (zmniejszenia
zakresu robot), zamowien podobnych, anekséw do umowy, protokotdw koniecznosci,
kosztorysu inwestorskiego.

Przygotowanie kosztoryséw inwestorskich na wszelkie roboty, o ktérych mowa w pkt. 54
po podjeciu decyzji przez Zamawiajgcego o ich realizaciji;

Oszacowanie i zweryfikowanie zakresu oraz kosztorysow przekazanych przez WRB,
przedstawienie Zamawiajgcemu sprawdzonej szczegotowej kalkulacji kosztow ww. robaot.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Sporzgdzanie w scistym porozumieniu z Zamawiajacym protokotdw koniecznosci wraz
z uzasadnieniem koniecznosci wykonania lub zaniechania robét, o ktérych mowa w pkt.
54, uczestnictwo w negocjacjach z WRB;
Petnienie nadzoru nad realizacjg zaméwien i robét dodatkowych, zamiennych, zamowien
podobnych dokonywanie ich odbioru i rozliczenia, jak w przypadku robét podstawowych;
Opiniowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu przedmiotowych opinii, w zakresie
roszczen WRB sktadanych w trakcie realizacji rob6t pod katem ich zasadnosci, w tym
w odniesieniu do terminéw wykonania robot ustalonych w umowie z WRB i zwigzanych
Z tym ewentualnych kar umownych;
Przygotowanie dokumentaciji fotograficznej z postepu robét i czynnosci odbiorowych jako
zatgcznik do raportu miesiecznego i archiwizowanie jej w formie cyfrowej z opisem zdjec
ze znacznikiem czasu — dla Zamawiajgcego;
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania dokumentacji dostarczonych w ramach
realizacji Umowy, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania dostepnymi na stronie
odpowiedniego programu Unii Europejskiej.> Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania dokumentacji zgodnie z szablonem przekazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zweryfikuje oznakowanie dokumentacji,
srodkéw trwatych oraz czy zostaty zamontowane tablice/plakaty informacyjne
i pamigtkowe oraz informujgce o dofinansowaniu projektu z zewnetrznych Zrddet
finansowania® zgodnie z wtasciwymi wytycznymi w tym zakresie. Tablica musi spetnia¢
wymagania okreslone w zasadach promaocji i oznakowania projektow. Tresc¢ tablic oraz
miejsce ustawienia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
Nadzér nad montazem tablic informacyjnych oraz pamigtkowych na terenie objetym
inwestycjg oraz kontrola ich zgodnos$ci z wymaganiami prawa budowlanego i aktualnymi
wytycznymi w tym zakresie..
Przekazanie raz na 2 tygodnie skanu dziennika budowy na adres e-mail koordynatora
zadania ze strony Zamawiajgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng prowadzonych
robdt budowlanych oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane zdjecia
muszg posiadac znacznik czasu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad zasobami WRB,
sprzetowymi i liczby personelu, w tym weryfikacji listy obecnosci personelu WRB.
Weryfikacja realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami TSI-PRM zgodnie z Tabelg
stanowigcg zatgcznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii dla osdb niepetnosprawnych i osdb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie.
Wykonawca, po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzen, obliczen lub innych
wiasciwych dla danej sytuacji czynnosci, bedzie wnioskowat do Zamawiajgcego m.in. o:
1) wyrazenie zgody na wprowadzenie zmian do Dokumentacji Projektu, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét lub Dokumentacji Budowy;
2) w razie konieczno$ci, przeprowadzenie dodatkowych badan i pomiaréw lub
ekspertyz przez niezaleznego eksperta (Inspektora, Rzeczoznawce),
zatrudnionego na koszt Wykonawcy;

2 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é pozyskania srodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej na etapie

realizacji przedmiotu Umowy.
3 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskie;.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé pozyskania srodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej na etapie

realizacji przedmiotu Umowy.
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3)

4)
5)
6)

zmiane terminu wykonania robét okreslonych w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy lub zaniedbah WRB;

wprowadzenie odpowiednich zmian do postanowien Kontraktu,

udzielenie zamowien dodatkowych;

akceptacje rozwigzan zamiennych.

70. W zwigzku z nadzorowaniem w zakresie finansowym na Wykonawcy spoczywajg
nastepujgce obowigzki i odpowiedzialnos¢:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

sprawdzenie i weryfikacja rozliczenia WRB. Wykonawca zobowigzany jest do
merytorycznego i formalnego sprawdzenia tresci skladanego przez WRB
miesiecznego Rozliczenia wykazujgcego kwoty, do ktérych otrzymania WRB
uwaza sie za uprawnionego, w tym ustalanie i okreslanie stopnia zaawansowania
robét w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego i potwierdzanie
zakonczenia czesci (etapdw) lub catosci robdt zgodnie z zawartym Kontraktem.
Ponadto, Wykonawca ma obowigzek dokonywac¢ weryfikacji i potwierdzania
naleznych wynagrodzen na rzecz podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow,
uzyskiwania os$wiadczen od WRB oraz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw WRB oraz dowodéw zaptaty naleznego im wynagrodzenia —
przed dokonaniem rozliczenia i zatwierdzenia wynagrodzenia naleznego WRB;
weryfikacja kwot i kosztow kwalifikowanych, zgodnie z obowigzujgcymi
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach wskazanego przez
Zamawiajgcego odpowiedniego programu Unii Europejskiej* kompletowanie
dokumentéw dotyczacych pfatnosci dla WRB i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu do realizacji;

sprawdzenie i weryfikacja oszacowanej wartosci robot/zaméwien dodatkowych,
zamiennych lub zaniechanych i opiniowanie ich zasadnosci;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci
robot, w szczegolnosci w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;
sprawdzanie gwarancji (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy) pod
katem ich aktualnoéci i informowanie Zamawiajgcego o zblizajgcych sie terminach
koncowych waznosci gwarancji w okresie trwania Kontraktu z WRB;
zestawienie dla Zamawiajgcego danych i przypisanych im naktadéw z podziatem
na zrédta finansowania, wraz z ich opisem dla nowopowstatych srodkéw trwatych
(OT), Ilub modernizowanych, na podstawie wzoréw przekazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni od dnia odbioru koncowego zadania;
przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu z podziatem na Zzrodta
finansowania, umozliwiajgcego catkowite rozliczenie inwestycji Udzielanie
Zamawiajgcemu wszelkich informacji i uzupetnieh koniecznych do rozliczenia,
w tym projektow dokumentéw wprowadzenia do ewidencji Srodkow trwatych (wzor
OT zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego).

71. W zakresie zarzadzania ryzykiem (w tym roszczeniami) w czasie realizacji Umowy, na
Wykonawcy cigzg nastepujgce obowigzki i odpowiedzialnosé:

1)

przygotowanie w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia robét budowlanych/
analizy ryzyka zawierajgcej, w szczegolnosci identyfikacje istotnych zagrozen
mogacych spowodowaé wzrost wskazanego w Kontrakcie kosztu realizacji albo
przedtuzy¢ wskazany w Kontrakcie termin realizacji. ldentyfikacja zagrozen
wskazywaé powinna:

4 Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskiej na etapie
realizacji przedmiotu Umowy.
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a) zatozong przyczyne (przyczyny) wystgpienia;
b) opis przewidywanego wptywu na termin i koszt realizacji Kontraktu;
c) proponowane srodki zapobiegania danemu zagrozeniu,

2) informowanie Zamawiajgcego o nowych zagrozeniach pojawiajgcych sie
w trakcie realizacji robdt, ktore mogg powodowaé wzrost wskazanego
w Kontrakcie kosztu realizacji albo przedtuzy¢ wskazany w Kontrakcie termin
realizacji. Informowanie Zamawiajgcego nastepowaé bedzie poprzez doreczenie
mu aktualizacji analizy ryzyka.

3) informowanie (bez zbednej zwtoki, jednak w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
powziecia informacji, o koniecznosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych/
zaniechanych/ naprawczych) Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych/ naprawczych, i rezygnacji z przyjetych i zatwierdzonych
na etapie sporzgdzania dokumentacji technicznej rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, wraz z pisemng rekomendacjg i uzasadnieniem, a takze opinig
Wykonawcy o ich wptywie na zachowanie trwatosci celéw projektu w zakresie
dostepnosci zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, wymaganiami TSI-
PRM oraz zapewnienia Percepcji rownosci.

a) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, by wszelkie przyjete zmiany,
zaniechania i rezygnacje dokonywane w procesie realizacji inwestycji byty
zgodne z przepisami Rozporzadzenia ogolnego Komisji Europejskiej
w sprawie programowania pieciu funduszy polityki spdjnosci na lata 2014-
2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnosé (s.141) i gwarantowaty Instytuciji
Zarzgdzajgcej osiggniecie wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu ogdlnym
Komisji Europejskiej w sprawie programowania pieciu funduszy polityki
spojnosci na lata 2014 - 2020 — zatgcznik |, p.6.4 Dostepnos¢ oraz z TSI-
PRM, zasadami projektowania uniwersalnego i zasadg
o niedyskryminacji (Percepcja réwnosci).

b) Kazdorazowo przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek zmiany w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej jest zobowigzany ocenié, czy
zmiana ta ma wptyw w szczegolnosci na zapewnienie dostepnosci oraz
zgodnosci rozwigzan z TSI-PRM, a w przypadku gdy zmianie ulega
realizacja jakiegokolwiek elementu, ktory moze mie¢ wptyw na zapewnienie
dostepnosci oraz zgodnosci z wymaganiami TSI-PRM, Wykonawca
zobowigze WRB do uzyskania ponownego uzgodnienia przez Audytora
dostepnosci PKP S.A. w przedmiotowym zakresie.

72. W zakresie przerwania robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg nastepujace
obowiagzki i odpowiedzialnosc:

1) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego rozwigzania z jakiejkolwiek przyczyny,
w terminie i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajacym,;

2) sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych Robot i materiatdw; Wykonawca
zapewni wszelkie narzedzia i srodki konieczne dla sprawnego wykonania

rozliczenia koncowego przerwanego Kkontraktu i sprawnego wykonania
inwentaryzacji w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
3) sprawowanie nadzoru nad przejeciem terenu budowy i robotami

zabezpieczajgcymi do czasu zakonczenia inwentaryzacji o ktorej mowa w pkt. 2).

73. Wykonaweca nie ma prawa do zatwierdzania ani do akceptowania podwykonawcéw robot
budowlanych. W przypadku, gdyby do Wykonawcy wptynety: umowy podwykonawcze/
projekty umoéw podwykonawczych/ dokumenty do ww. umowy /projektu umowy/ aneksy

do ww. umowy/ aneksy do projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
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74.

75.
76.

ww. dokumentow do Zamawiajgcego w terminie do 2 dni wcelu zapewnienia
Zamawiajgcemu mozliwosci skorzystania z prawa do ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek informowania WRB/
podwykonawcéw robot o obowigzku sktadania ww. dokumentéw bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich usuniecia usterek i wad wskazanych
w protokotach odbioru koncowego Zadan Inwestycyjnych, w przypadku braku usuniecia
ich przez WRB i koniecznosci wprowadzenia wykonawcy zastepczego. Przekazanie
kosztorysow do Zamawiajgcego nastgpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego
wniosku od Zamawiajgcego.

Nadzor nad usuwaniem usterek i wad przez wykonawce zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) nadzoru nad prawidtowym wykonaniem systeméw zabezpieczenia technicznego
i ochrony przeciwpozarowej, w tym nadzér nad zapewnieniem prawidtowego
zasilania gwarantowanego dla systemow zabezpieczenia technicznego;

2) zweryfikowania dokumentacji projektowej, pod katem zgodnoéci z aktualnymi
wytycznymi Dobrych Praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A;

3) nadzoru nad realizacjg systemow zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym zgodnosci z projektem i aktualnymi wytycznymi Dobrych
Praktyk w inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A.(w szczegdlnosci A12, A13,
Al4);

4) zweryfikowania kart materiatowych pod katem zgodnosci z projektem i wytycznymi
Dobrych Praktyk w inwestycjach dworcéw kolejowych PKP S.A.;

5) przeprowadzenia odbiorow systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony
przeciwpozarowej, w tym systemu integrujgcego PSIM oraz BMS (jezeli dotyczy),
pod katem spetnienia wymagah projektu i wytycznych Dobrych Praktyk
w inwestycjach dworcow kolejowych PKP S.A. (w szczegodlnosci A12, A13, A14),

6) przeprowadzenia w trakcie odbioréw testéw funkcjonalnych i integracyjnych dla
systeméw zabezpieczen technicznych i ochrony przeciwpozarowej np.
sprawdzenie poprawnosci konfiguracji Bezkluczowego Systemu Kontroli Dostepu
(Bezkluczowy System Zamykania Dworcow), Systemu Sygnalizacji Wtamania
i Napadu, Systemu Kontroli Dostepu, PSIM, BMS, CCTV etc.

[.2. RAPORTOWANIE

W toku s$wiadczenia ustug Wykonawca zobowigzuje sie opracowywacC i przedstawiaé
Zamawiajgcemu minimum wymienione ponizej raporty ze Swiadczenia ustug. Raporty bedg
przekazywane Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej oraz 2 egzemplarze wersji papierowe;.
Wzory raportow zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

1. Sprawozdania Miesieczne

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania Sprawozdah Miesiecznych z realizaciji
inwestycji oraz przekazywania ich cyklicznie do Zmawiajgcego do 10 dnia kazdego
miesigca. Sprawozdania te bedg zawieraty informacje istotne z punktu widzenia
Zamawiajgcego i Wykonawcy, opisujgce zaréwno czynnosci wykonane w danym okresie
przez zesp6t Wykonawcy, jak i czynnosci wykonane przez WRB. Sprawozdania
Miesieczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Sprawozdania Miesieczne bedg sporzgdzane narastajgco, tj. w sprawozdaniu za kolejny
okres sprawozdawczy muszg by¢ zawarte informacje ze sprawozdan dotyczacych
wczesniejszych okreséw sprawozdawczych, tak aby zachowaé odpowiednig sciezke
umozliwiajgcg sprawny nadzér nad inwestycjg i wskazujgcg na catos¢ probleméw,
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3)

4)

op6znien i podjetych srodkdéw zaradczych i ich wynikdw, wystepujgcych podczas realizacji
inwestyciji.

Sprawozdania Miesieczne bedg zawieraty informacje o stanie zaawansowania
finansowego i rzeczowego prac oraz robét. Przy czym Sprawozdanie Miesieczne musi
wyczerpujgco okredla¢ realizacje prac oraz robot w danym okresie sprawozdawczym
w poszczegolnych  branzach. Sprawozdanie bedzie zawierato jednoznaczne
stwierdzenie, czy dotychczasowe prace zostaty wykonane zgodnie z SWZ, pozwoleniem
na budowe, projektem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak réwniez ewentualne
uwagi o niezgodnosciach wykonywanych prac z dokumentacjg. Sprawozdanie opisowe
musi zawiera¢ m.in.: odchylenia rzeczowe ifinansowe w stosunku do pierwotnego
harmonogramu realizacji rob6t budowlanych po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy
réwniez podac liczbe i terminy zmian harmonograméw, doktadne opisanie przyczyn
powstatych odchyleh, podjete kroki zaradcze w stosunku do wynikajgcych problemow,
informacje na temat wplywu powstatych trudnosci na termin realizacji inwestycji.
Dodatkowo w ramach sprawozdania zostanie zawarta informacja o dostrzezonych
zagrozeniach lub innych kwestiach, moggcych wptywaé na terminowos¢ lub jakosc
realizacji prac.

Sprawozdania Miesieczne bedg zawiera¢ minimum:

a) nr sprawozdania, date sporzadzenia, nazwe zadania inwestycyjnego, nr Umowy
oraz nr umowy z WRB,

b) okres za jaki sprawozdanie zostato sporzadzone,

c) stan zaawansowania rob6t budowlanych, w tym:

— zakres rzeczowy wykonanych rob6t oraz przedstawienie postepu robot w stosunku
do przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej,

— opis wykonanych robot i ich postepu,

— opis opodznieh wraz z podaniem przyczyny ich wystgpienia,

— opis powstatych problemoéw oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,

— zakres prac zgtoszonych do odbioru,

— zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,

— potwierdzenie pozytywnego wyniku wszelkich wymaganych certyfikacji i testéw

urzadzen,

— jednoznaczna rekomendacja dla odbioru lub odrzucenia przez Zamawiajgcego,
aw przypadku rekomendacji negatywnej — uzasadnienie i  podanie
szczegoOtowych powodow;

d) zidentyfikowane ryzyka i zagrozenia w tym:

— opis powstatych ryzyk i zagrozen oraz rekomendacje dziatan zapobiegawczych,

e) zaawansowanie finansowe realizacji inwestycji, w tym minimum:

— zaawansowanie finansowe w stosunku do przyjetego harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

— podziat wydatkéw na kwalifikowalne i niekwalifikowalne®,

— stanu finansowania Umowy z WRB i z podwykonawcami, w tym zestawienie
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow podwykonawczych,

f) zatgczniki, w tym minimum:

— dokumentacje fotograficzng (datowang) obrazujgcg realizacje zadania
inwestycyjnego i poszczegolne wykonane elementy robdt, pozwalajgcg na

5> Zapis ma zastosowanie w przypadku przyznania $rodkéw finansowych pochodzacych z Unii Europejskiej.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé pozyskania srodkéw finansowych pochodzgcych z Unii Europejskiej na etapie
realizacji przedmiotu Umowy.
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weryfikacje zaawansowania robét budowlanych (utrwalong na nosniku CD
dotgczonym do raportu),

— dokumentacje fotograficzng (datowang) robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu (utrwalong na nosniku CD dotgczonym do raportu),

— kserokopie sporzgdzonych w sprawozdaniu okresie opinii, protokotéw (w tym

z narad technicznych) oraz notatek,
— kopie dokumentow zapewnienia jakosci, kopie certyfikatéw, protokotéw z prob
i badan, listy obecnosci

2.Sprawozdanie Kohcowe z realizacji Zadania Inwestycyjnego:

1)
2)
a)
b)
c)
d)

e)

f)

)

w

a)

b)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia po odbiorze korncowym robot, nad ktérymi
sprawuje nadzor w ramach Zamowienia, Sprawozdania koncowego z realizacji
inwestycji, ktéry obejmie informacje z wykonania Kontraktu z WRB.

Sprawozdanie bedzie zawiera¢ minimum:

Podsumowanie przebiegu inwestycji (podsumowanie Sprawozdan Miesiecznych)
i wnioski/zalecenia na przyszte realizacje,

Kopie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

Protokdt przekazania dokumentacji powykonawczej w tym ocena jej kompletnosci,
Rozliczenie kontraktu z WRB i podwykonawcami (konhcowe sprawozdanie finansowe)
z uwzglednieniem naliczonych kar umownych,

Opis spetnienia wymagan Rozporzgdzenia ogodlnego Komisji Europejskiej w sprawie
programowania pieciu funduszy polityki spéjnosci na lata 2014 - 2020 — zatgcznik |, p.6.4
Dostepnosé¢ (s.141)

Opis spetnienia Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci
systemu kolei Unii dla osdéb niepetnosprawnych i osob o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie .

Zatgczniki:

Podpisana przez Inzyniera Kontraktu i WRB lista sprawdzajgca wymagania TSI-PRM
zgodnie z Tabelg stanowigcg zatgcznik do Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 1300/2014
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dla osob niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

Kopie protokotow z przeprowadzonych prob i odbioréw technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i innych materiatéw i urzgdzen, oraz przeprowadzonych testach, rozruchach
i przegladach, itp.,

Operat kolaudacyjny,

Kopia protokotu odbioru koricowego robot objetych Kontraktem,

Korespondencja w wersji uporzgdkowanej chronologicznie i zarchiwizowana na nosniku
CD. Ponadto Wykonawca dotgczy do raportu oryginaty dokumentéw wraz
z osSwiadczeniem, ze wynagrodzenie WRB i wszystkich podwykonawcéw zostato
rozliczone w ramach danego zadania inwestycyjnego,

dokumentacje fotograficzng (datowang).

Raport odbioru robét, w tym na dzieh rozwigzania (w tym wypowiedzenia, odstgpienia)
zawieszenia umowy z Wykonawcg lub kontraktu z WRB obejmujacy:

inwentaryzacje zrealizowanych robét, dostarczonych na plac budowy materiatow,
urzagdzen oraz maszyn,

informacje o koniecznych czynnosciach niezbednych do zabezpieczenia placu budowy
oraz znajdujgcych sie na nim materiatow, urzgdzen oraz wyposazenia,

wykaz przekazanych oraz wytworzonych w trakcie Inwestycji dokumentéw,

14

K/71/28-06-2023/Kll/v1 RU/2024/4033535



d)
e)

f)

protokdt przekazania placu budowy Zamawiajgcemu,

informacje o stanie zrealizowanej ustugi nadzoru i umowy z WRB,

wykaz oraz stan ptatnosci na rzecz WRB i jego podwykonawcow, informacje na temat
stanu i harmonogramu rozliczeh z tytutu kar umownych.

.3. ODBIORY CZESCIOWE | KONCOWE

W zwigzku z dokonywanymi odbiorami robot na Wykonawcy spoczywajg nastepujace obowigzki
i odpowiedzialnosc¢:

1.

10.

11.

12.

13.

Przygotowywanie i przeprowadzanie odbioréw czes$ciowych oraz odbioru koncowego
inwestycji, w sposéb i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz okreslonych
w umowie z WRB;

Uczestnictwo w odbiorach czesciowych i korncowym, jak réwniez przygotowywanie i udziat
w odbiorach gotowych obiektow i konstrukcji,

Uczestniczenie we wszystkich testach i sprawdzeniach, a takze probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzgdzen technicznych oraz przewoddéw kominowych.
Uczestniczenie w odbiorach dostaw i montazu urzgdzenh.

Powiadamianie WRB i Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach i usterkach
w wykonanych robotach oraz okreslenie sposobu i terminu ich usuniecia, a nastepnie
dokonanie odbioru;

Nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia przez WRB
stwierdzonych usterek i wad odbiorowych, a nastepnie protokolarne potwierdzenie ich
usuniecia;

Weryfikacja dokumentéw przekazanych przez WRB, w tym raportow, certyfikatow,
Swiadectw i dokumentacji powykonawczej, ocena jej zgodnos$ci z faktycznie wykonanymi
robotami oraz SWZ oraz wydanie stosownego os$wiadczenia o jej prawidtowym
przygotowaniu;

Sporzgdzenie dokumentéw odbiorowych, z uwzglednieniem wyodrebnienia wydatkéw
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; szablon dokumentéw odbiorowych zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym;

Weryfikacja i odbiér, bez zbednej zwitoki, robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru protokotem odbioru tych rob6t
i wpisem do dziennika budowy. O terminie ww. odbioréw informuje WRB z co najmniej 2
dniowym wyprzedzeniem. Brak protokotu odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z zatgczonym powiadomieniem, skutkowaC moze koniecznoscig wykonania
odkrywek w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez WRB ww. robot do odbioru;

Do protokotéw odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koncowego Wykonawca zatgczy
dokumentacje fotograficzng;

Czynny udziat i pomoc w przeprowadzeniu odbioréw robot przez stuzby administracii
Panstwowej;

Przeprowadzenie procesu egzekwowania, weryfikowania i przejecia kompletnej
dokumentacji powykonawczej objetej zakresem Kontraktu, wraz z potwierdzeniem przez
Inspektorow Nadzoru jej kompletnosci i prawidtowosci;

Wykaz przekazanych dokumentow obejmujgcy co najmniej:

1) dokumentacje powykonawczg w ilosciach i formach okreslonych w umowie
o roboty budowlane;

2) komplet dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych eksploatacje wybudowanych

obiektow i urzadzen;
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3) karte (karty) gwarancyjng wybudowanych obiektéw i urzadzen oraz ,Instrukcje
uzytkowania i eksploatacji obiektu”;

4) harmonogram przegladéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi okreslonych
w umowach i wynikajgcych z przepiséw prawa;
5) Sprawozdanie Koncowe ze swiadczenia ustugi objetej Umowa.
II. ETAP Il — Rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz Koordynacja techniczna robét

budowalnych w lokalach najemcéw

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji technicznej rob6t budowlanych w lokalach
najemcow w okresie realizacji Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, jednak nie dtuzej
niz do 90 dni liczac od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru robot budowlanych
oraz w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2 do Umowy.

Odbior ustug o ktorych mowa w pkt. 1 (Koordynacji technicznej robét budowalnych
w lokalach najemcoéw) zostanie dokonany na podstawie protokotu odbioru koncowego ww.
ustug, podpisanego przez Strony bez istotnych uwag (wad), po wykonaniu przez
Wykonawce wszelkich czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy. W protokole
okreslonym zostanie wskazana liczba metréw?2, faktycznie koordynowanych przez
Wykonawce powierzchni w ramach czynnosci okreslonych w zatgczniku nr 2, ktéra to
bedzie podstawg do wyliczenia wynagrodzenia za faktycznie nadzorowane powierzchnie,
z uwzglednieniem postanowieh Umowy.

D. PERSONEL | BIURO INZYNIERA KONTRAKTU

1.

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje, wiedze, doswiadczenie zawodowe niezbedne do nalezytego
petnienia ustugi okreslonej Umowa. Personel powyzszy podlega Inzynierowi;

Inzynier Kontraktu musi dysponowaé wiasnym sprzetem, urzadzeniami biurowymi
i zasobami w celu sprawnego wykonywania obowigzkéw okreslonych w Umowie.
Wymagane kwalifikacje i doswiadczenie personelu wymienionego w Zespole Inzyniera
Kontraktu okreslono w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

Personel Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie bezpieczehstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej zawartymi
w przepisach ogdlnie obowigzujgcych oraz w instrukcjach PKP S.A. w odniesieniu do prac
wykonywanych na terenie Zamawiajgcego i zobowigzany jest do ich przestrzegania;
Sktad Personelu Inzyniera Kontraktu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;
Sktad Personelu Inzyniera Kontraktu wskazany w SWZ winien by¢ traktowany jako
minimalne wymogi Zamawiajgcego. Wykonawca uwzgledni wynagrodzenie innych osob,
ktorych zatrudnienie jest niezbedne do prawidtowej realizacji ustug objetych
zamowieniem.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia inspektorbw nadzoru

inwestorskiego poszczegolnych branz, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi i przedstawienie uprawnien
budowlanych wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy
lub zmiany personelu za zgodg Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtego nadzoru prowadzonych robot
oraz zapewnienia na terenie budowy, przez caty okres realizacji inwestycji, minimum
4-godzinnej tygodniowo obecnosci Inzyniera (w tym takze w zaleznoséci od potrzeb
i wymagan w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do terminéw
wykonywania robot) oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

16

K/71/28-06-2023/Kll/v1 RU/2024/4033535



9. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia liczby zatrudnionego personelu w sposoéb
zapewniajgcy sprawng obstuge Kontraktu w zakresie zarzadzania i nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, w szczegolnosci zapewnienia codziennej kontroli
jakosci robét przez wlasciwego inspektora nadzoru w branzy, dla ktérej prowadzone sg
roboty oraz dokonywania terminowych odbioréw robét, kontroli materiatéw dostarczanych
I montowanych na budowie;

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prace personelu w taki sposéb, aby zachowac
ciggtosc realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

11. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé czas pracy personelu do czasu pracy
Wykonawcy Robot, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do zapewnienia statego
nadzorowania wykonywanych robot;

12. Ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych oraz w dni wolne od pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

13. Zmiana poszczegolnych osob w trakcie realizacji zamowienia, w poszczegodlnych
specjalnoéciach, w tym Inzyniera, moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajgcego oraz przekazaniu dokumentow potwierdzajgcych posiadane kwalifikacje
oraz wpis na liste wlasciwego samorzgdu zawodowego. Zmiana moze nastgpic¢ jedynie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb wykonujgcych umowe,
w tym Inzyniera, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno zawieraé pisemne
uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ eksperta, w tym Inzyniera zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

15. W przypadku zmiany lub zastgpienia ktorejkolwiek z oséb wchodzgcych w sktad
Personelu, proponowana osoba musi spetnia¢ okreslone w SWZ wymogi oraz posiadaé
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi SWZ dla
danej osoby wchodzacej w sktad personelu Wykonawcy.
W takim przypadku okres wymaganego doswiadczenia zamiennego cztonka Personelu
bedzie liczony do daty zgtoszenia potrzeby zmiany;

16. W przypadku zmiany personelu Wykonawca przedstawi oswiadczenia inspektoréw
nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi w terminie do
2 dni roboczych od daty zmiany personelu za zgodg Zamawiajgcego
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

,PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO SUWALKI”

Adres inwestyciji:

ul. Kolejowa 22...............

16-400 Suwalki...............

woj.: podlaskie., powiat Suwatki, gmina: Suwalki, miejscowos¢: Suwalki

Dziatki objete inwestycjg: nr ewidencyjny 206301 _1.0005.10484/42, obreb ewidencyjny nr 5,
jednostka ewidencyjna Suwatki,

Przyktadowy opis inwestycji i zakres — do uzupetnienia.

LZakres inwestycji obejmuje budynek dworca i zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie dworca.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego dworca,
usprawnienie ruchu i przeptywu podréznych przez budynek oraz w jego bezposrednim otoczeniu,
a takze dostosowanie przestrzeni do obecnego zapotrzebowania i nowych funkcji oraz
dostosowanie obiektu do potrzeb 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania. Przebudowie
podlegac bedzie budynek dworca oraz zagospodarowanie terenu wokot niego.

Projekt zagospodarowania terenu zaktada dostosowanie do potrzeb pasazeréw oraz gtdwnych
kierunkéw komunikacji.

W ramach inwestycji projektuje sie:

. zwiekszenie dostepnosci do dworca dla 0sob niepetnosprawnych, z woézkami z dziec¢mi
oraz z bagazem poprzez likwidacje barier w postaci schodoéw do budynku dworca, projekt zakfada
budowe rampy dla 0s6b niepetnosprawnych oraz remont istniejgcej rampy od strony potnocneyj;

. wymiane nawierzchni;

. kompleksowg przebudowe budynku dworca zaréwno wewngtrz jak i na zewnatrz

. projektowang i zachowywang zielen niskg i wysokg;

. wiate Smietnikowg i parking dla rowerow

. nowe przytgcza elektryczne, teletechniczne, sanitarne, gazowe

. miejsca postojowe dla samochodow osobowych dostosowane do potrzeb o0s6b

niepetnosprawnych
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Zakres robot budowlanych:

A) w zakresie wnetrza:

. przebudowa uktfadu funkcjonalnego wnetrza

. wyburzenia wskazanych na projekcie $cian, schodow oraz demontaz instalacji, stolarki
i Slusarki

. osuszenie i zaizolowanie zawilgoconych Scian piwnic,

. budowa klatki schodowej i poddasze

. przebudowa schodoéw prowadzacych do pomieszczen piwnic

. wymiana wiezby dachowej wraz z pokryciem;

. budowa Scianek dziatowych,

. wymiana istniejgcych tynkow wewnetrznych i oktadzin Sciennych

. wykonanie otworow w Scianach istniejgcych,

. zamurowanie wyznaczonych istniejgcych otworéw,

. wykonanie toalet ogolnodostepnych, przystosowanych dla 0oséb niepetnosprawnych oraz

pomieszczenia porzgdkowego
. wykonanie nowego systemu wentylacji i klimatyzaciji

. wykonanie nowoprojektowanych instalacji elektroenergetycznych, niskoprgdowych,
sanitarnych, gazowych

. instalacja armatury sanitarnej w nowoprojektowanych toaletach

. instalacja urzgdzen i udogodnien dla oséb niepetnosprawnych,

. wykonanie oznaczen i pasa prowadzgcego dla oséb niewidomych i niedowidzgcych

. wykonanie niezbednych napraw | wzmocnien istniejgcych elementéow, wymiane
nawierzchni

B) W zakresie elewacji:

. uzupetnienie  ubytkow w  istniejgcych elewacjach wraz z oczyszczeniem
i zabezpieczeniem cegty elewacyjnej

. Izolacja fundamentow

. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe pionowe i poziome

. wymiana istniejgcego pokrycia dachu

. wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

. wykonanie rewyeh otworow drzwiowych w Scianach zewnetrznych zgodnie z rysunkami
elewacji
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. wykonanie instalacji iluminacji elewacji
. montaz napisoéw elewacyjnych

Szczegofowe opisy i rysunki matej architektury zostang przedstawione w projekcie
wykonawczym.

Roboty rozbiorkowe:

Zakres robdt rozbiérkowych:

. konstrukcja schodow wewnetrznych,

. przewidziane przebicia i wyburzenia w $cianach konstrukcyjnych budynku,

. rozbiérka czesci Scian istniejgcych, konstrukcja stropow i wienicow zelbetowych,
. konstrukcja dachu.”
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