HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

Zatgcznik nr 1 do Umowy

numer .

Zatacznik nr 10 do SWZ/2 do umowy

Modernizacja sieci gazowej w Winownie oraz Kamienicy Polskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca” w podziale na dwie czesci/zadania” - Czes¢ Il - Kamienica Polska ul.

Marii Konopnickiej

T " Wartos¢ netto
Lp. Wyszczegdlnienie Data zakornczenia wynagrodzenia [%]
1 2 3 4
1. Odbiory czesciowe 80%
Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy. Przygotowanie terenu pod budowe gazociggéw
11 (w tym m.in. ustanowienie osob funkcyjnych, przygotowanie Harmonogramu realizacji oraz innych dokumentéw wymaganych umows, zapewnienie X mi?siegy od daty 10%
obstugi geodezyjnej, wtasciwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy, weryfikacja i ja tytutéw p ych oraz wymag h podpisania umowy
uzgodnien o ile zajdzie taka potrzeba
1.1.1 |gazociggi $redniego cisnienia o diugosci ok 3,8 km wraz z przytgczami * mles@cyuorgod\s\:y saweree 10%
Montaz iagow (wyk ie zg oW, wyk kontroli jakosci potaczen zg ) i zenie g iaggu w wykopie wraz z
12 ypaniem i terenu 60%
: fgczna dlugos¢ objeta zadaniem winna zostac¢ podzielona na odcinki (bedace suma diugosci wykonywanego zadania na poszczegdlnych dziatkach °
eweidencyjnych), wedtug ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci
o " i - n x miesigcy od daty o,
1.2.1 |gazociggi $redniego cisnienia o diugosci ok 2 km wraz z przytgczami podpisania umowy 30%
o . i - n x miesiecy od daty o,
1.2.2 |gazociagi $redniego ci$nienia o dtugosci ok 1,8 km wraz z przytgczami podpisania umowy 30%
14 Prc:>by isnieni y y (infrastruktury j) wraz z przyg iem pr z przep! y 10%
prob
gazociggi $redniego cisnienia x mlgslegy od daty 10%
podpisania umowy
2. |Podpisanie bez sei P Odbioru T 11 miesigey od daty 10%
umowy
gazociggi $redniego cisnienia " miesigoy od daty 10%
podpisania umowy
3. |Podpisanie bez zer P Odbioru Koricoweg 12 miesigey od daty 10%
umowy
gazociggi $redniego cisnienia 12 m'feS'er od daty 10%
podpisania umowy
RAZEM: 100%




