
Harmonogram Realizacji Robót  

Nazwa zamówienia:  

Budowa bazy magazynowo-sprzętowej dla zanieczyszczeń stałych i płynnych odbieranych 

ze statków w porcie w Świnoujściu w ramach Projektu pn. ,,Zapewnienie odbioru odpadów 

ze statków w porcie morskim w Świnoujściu w celu spełnienia wymogów ochrony 

środowiska”. Program CEF-T-2023-CORECOEN-MARP-WORKS 
 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 

(oczekiwania Zamawiającego) 

 

 

Opis kamienia milowego 
Termin zakończenia 

(ilość dni od daty 
podpisania Umowy) 

Kamień Milowy nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej - Projekt 
Budowlany (PZT+PAB) 

90 dni 

Kamień Milowy nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej – Projekty 
techniczne i wykonawcze 

330 dni 

Kamień Milowy nr 3: Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę 150 dni 

Kamień Milowy nr 4: Uzyskanie decyzji na wycinki drzew i krzewów 150 dni 

Kamień Milowy nr 5: Rozpoczęcie robót budowlanych 165 dni 

Kamień Milowy nr 6: Odbiór robót budowlanych 550 dni 

Kamień Milowy nr 7: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 580 dni 

 

 

 
 


