Harmonogram Realizacji Robot

Nazwa zamowienia:

Budowa bazy magazynowo-sprzetowej dla zanieczyszczen statych i ptynnych odbieranych
ze statkow w porcie w Swinoujsciu w ramach Projektu pn. ,,Zapewnienie odbioru odpadéw
ze statkéw w porcie morskim w Swinoujsciu w celu spetnienia wymogow ochrony
Srodowiska”. Program CEF-T-2023-CORECOEN-MARP-WORKS

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT

(oczekiwania Zamawiajqcego)

Termin zakonczenia
Opis kamienia milowego (ilos¢ dni od daty
podpisania Umowy)
Kamien Milowy nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowej - Projekt 90 dni
Budowlany (PZT+PAB)
Kamien Milowy nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej — Projekty 330 dni
techniczne i wykonawcze
Kamien Milowy nr 3: Uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe 150 dni
Kamien Milowy nr 4: Uzyskanie decyzji na wycinki drzew i krzewéw 150 dni
Kamien Milowy nr 5: Rozpoczecie robét budowlanych 165 dni
Kamien Milowy nr 6: Odbiér robdt budowlanych 550 dni
Kamien Milowy nr 7: Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu 580 dni




