Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III ZO - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie i odbiér robét w ramach zadania pn. ,Przebudowa
rurociggdéw technologicznych wody surowej oraz wody do pfukania filtréw na terenie SUW
Siedlice — Etap II”

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumentacje:

a) Projekty Budowlane, wykonawcze, niezbedne decyzje i uzgodnienia,
b) Opinie geotechniczne,

c) Przedmiary robdt,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét.

2. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamoéwienia - 20.10.2025 r.
Potwierdzeniem zakonczenia wszystkich robdt bedzie podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego robot.

2.1. Harmonogram realizacji robot
Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robot w terminie 14 dni od podpisania
umowy. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych czasookresach z podziatem na
elementy wyszczegolnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczegdlnych
elementéw. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa robdét od
warunkow pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca
przedtozy Plan pfatnosci, ktéry bedzie uwzgledniat przeroby oraz planowane fakturowanie.
Plan ptatnosci bedzie integralng czescig Harmonogramu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robét, ktére nalezy wykonac
w pierwszej kolejnosci.
Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy zadania bedzie opdZzniony o co najmniej
30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan Naprawczy
w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegotowosci odpowiadac
bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie o przedsiewziecia, ktore Wykonawca
podejmie w celu terminowej realizacji zadania.
Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajgcym materiaty, ktére zostang
zabudowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie moze uzywac nie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego materiatow.

Uwaga:

Robogty budowlane nalezy realizowa¢ w okresie, gdy poziom wody gruntowej jest
ponizej glebokosci ukladanego rurociagu, aby unikna¢ koniecznosci odwodnienia
wykopow. Zamawiajacy nie uwzglednil w przedmiocie zaméwienia koniecznosci
wykonania odwodnienia wykopow.

3. Zakres robot do realizacji

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest wykonanie wytacznie rurociggu technologicznego
wody surowej z rur zeliwnych DN500 na odcinku PWL.3 - PZ28 oraz PZ29 - PWL.4 wraz z
uzbrojeniem oraz elementami, odcinek z rur zeliwnych DN500 PZ20-PZ37 wraz z weztem
zasuw PZ20 oraz rurocigg z rur polietylenowych PE100 RC @225 wraz z zabudowa wezta
PZ34-PZ34.4 zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

Zakres wymieniony w niniejszym punkcie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg po uwzglednieniu wskazanych wyzej warunkédw. Zamawiajacy w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych okreslit, na podstawie Dokumentacji Projektowej diugosc/ilosc
elementéw do wykonania w ramach przedmiotowego zamdwienia.



Dodatkowo na terenie SUW Siedlice nalezy zamontowac i uruchomi¢ naped automatyczny
istniejgcej przepustnicy DN1000 wraz z przektadnia.

3.1 Zakres robot w ramach kwoty umownej
Kwota umowna niniejszego zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a)
b)
)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
1))
k)

y)

Wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszym OPZ;

Roboty rozbiérkowe wraz z utylizacjg odpadéw/materiatéw rozbidérkowych,

roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow, wywoOz
nadmiaru gruntu.

montaz przewoddéw wodociggowych wraz z armaturg zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

dostawa wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji zamédwienia,

wiaczenia sieci wodociggowej do istniejacych sieci zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,
wykonanie rurociggéw tymczasowych w przypadku koniecznosci,

montaz tasmy ostrzegawczej z wkifadka metalowg na trasie rurociggéw,

préby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

inspekcja TV rurociggéw zeliwnych,

proby szczelnosci,

ptukanie i czyszczenie rurociggéw,

ptukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociggéw wodociggowych,

badanie jakosci wody,

koszty nadzoréw gestorow sieci,

koszty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia,

uporzadkowanie terenu po budowie,

protokolarne odbiory nawierzchni ze wszystkimi wiascicielem/ zarzadcami drog,
wykonanie badan zageszczenia gruntu,

obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,
propozycje materiatowe, ktére nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystgpieniem do robot, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty,
deklaracje witasciwosci uzytkowych potwierdzajace dopuszczenie do stosowania;
omytkowe zatwierdzenie przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajagcego materiatu
niezgodnego z dokumentacjgq projektowg i STWIORB nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatdw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB,

optaty z tytutu zajecia terenu,

uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd na mozliwos$¢ prowadzenia robdt od wiascicieli
terendw,

plan BiOZ,

powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp). Kazdy z obiektéw musi zostaé
opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujace ten obiekt poprzez opis
materiatu, srednice, rodzaj obiektu (hydrant, zasuwa, zawdr napowietrzajgco-odp. itp.)
dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na nosniku CD lub DVD zawierajacq mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w
formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Osrodka
Geodezji i Kartografii.

wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone wymienione w niniejszym
opisie.

4. Wytyczne materiatowe

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadania tj:
a) STWIOR

b) Projekt Wykonawczy

¢c) Projekt Budowlany



d) Przedmiar Robdt
Wyzej wymienione dokumenty majq hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej.
Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogaq sie uzupetniac.

5. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakosc i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajagcego prowadzacego nadzér nad
inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci
Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych
miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi
dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.
Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajgacego). Na
powyzsze zostanie spisany protokdt Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2. Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg czesci wykonanych robdt. Po pozytywnym odbiorze
czesciowym spisany zostanie protokoét z odbioru czesSciowego. Warunkiem
przystapienia do Odbioru czesciowego robot jest protokot Odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

Przy odbiorze czesciowym robot uczestniczg: kierownik budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

Do odbioru czesciowego robét nalezy przedstawic:

- karty obmiaru potwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociggowej ze wskazaniem dziatki
ewidencyjnej, ktérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci materiatow
wykorzystanych do budowy, szkic winien uwzglednia¢ punkty, zgodne
z dokumentacjg projektowa np. PZ8,

- protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych,

- badania zageszczenia gruntu,

- inspekcja tv rur zeliwnych,

- protokoty z préb szczelnosci,

- badanie bakteriologiczne wody,

3. Odbior koncowy robét polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego
potwierdzajacego kompletnos¢, terminowos¢ i prawidlowos¢ wykonanych robét.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu  wszystkich  robdt, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oswiadczeniem
geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

4, Odbior pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIOR, w pkt.8.5.
Wymagan 0goélnych.
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W dniu zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru koncowego, Wykonawca przediozy dokumentacje powykonawcza do
weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przygotowana w  dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nosniku CD lub DVD.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie w szczegodlnosci:

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami
(jezeli wystapity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaly sporzadzone w trakcie
realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2
egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD
lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf
lub dwg) wraz z oswiadczeniem geodety o tym, Zze mapy powykonawcze
zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

- Wszystkie protokoty odbioréow czesciowych,

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- o$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownika Robét,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, préb i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR,

- inspekcje tv rurociggow,

- karty utylizacji odpadéw/materiatéw rozbiérkowych,

- Protokoty z zamulenia, demontazu sieci,

- badania bakteriologiczne wody,

- protokoty z wigczen do istniejacych sieci,

- deklaracje wfasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociaggowej ze wskazaniem dziatki
ewidencyjnej, ktérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci materiatow
wykorzystanych do budowy,

- wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkie protokoty odbioru terendéw podpisane przez wtascicieli/zarzadcow,

- Protokoty z préb szczelnosci sieci,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

6. Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, iz wartos¢
poszczegolnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementéow Rozliczeniowych ma
charakter ryczattowy, tj. charakter niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty
zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamdwienia
dla tej pozycji.

Ponadto:

a) Tabela Elementow Rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia
zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartosci umowy w przypadku
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia.

b) Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie dtugosci sieci wymienionych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych, spowoduje korekte wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy proporcjonalnie do zmienionego zakresu.

c) Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikata
z iloczynu witasciwej ceny jednostkowej okreslonej w TER i obmiaru dokumentujgcego
rzeczywistg ilos¢ jednostek miary okreslonych w TER.

Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.



7. Pozostale zasady rozliczania za roboty budowlane

7.1.
a)

b)

)

d)

f)

9)

7.2.
a)

Faktura cze$ciowa

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe, wynikajace z procentowego
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Nadzoér Inwestorski.

Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury czesciowej pod warunkiem
podpisania protokotu odbioru czesciowego bez wad istotnych.

Przed ziozeniem faktury, Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego, Wniosek o ptatnos¢ za wykonane roboty, objete
ptatnoscig, zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w dokumentach
zamoéwienia, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt. 5.2 niniejszego OPZ
wraz z TER. Nadzér Inwestorski w ciggu 21 dni dokona sprawdzenia przedtozonego
przez Wykonawce Wniosku o ptatnosé.

Po zaakceptowaniu przez Nadzér Inwestorski Wniosku o Platnosé, Wykonawca jest
uprawniony do ztozenia faktury.

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu)
do wysokosci procentowego zaawansowania robodt faktycznie wykonanych robot
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kwota wynagrodzenia wynikajgca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 85%
kwoty catkowitego wynagrodzenia netto naleznego PWiK. O pozostatg kwote
Wykonawca moze ubiegac sie sktadajac fakture koncowa.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegdlnionych w umowie.

Faktura koncowa
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury koncowej pod warunkiem:

e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,

e zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji

i Kartografii,

Przed ztozeniem faktury Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez Nadzoér
Inwestorski/Zamawiajacego, Wniosek o ptatno$¢ koncowa za wykonane roboty,
objete ptatnoscia, zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w dokumentach
zamoéwienia,
w szczegolnosci: dokumenty wymagane jak do ptatnosci czesciowej tj. wymienione
w pkt. 5.2 niniejszego OPZ oraz TER oraz:
protokoty z wtaczen do istniejacych sieci,
karty utylizacji odpadéw lub protokoty z zamulenia istniejacych sieci,
protokoty odbioréow terenéw od witascicieli.
Nadzér Inwestorski w ciggu 21 dni kalendarzowych dokona sprawdzenia
przedtozonego przez Wykonawce wniosku o ptatnosc.
Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegdlnionych w umowie.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej

1.

W wezle PZ20 w miejscu szczegotu A zamiast zaworu hydrantowego DN50
nalezy zabudowac¢ za kolanem zeliwnym koitnierzowym DNS80 90° zawoér
napowietrzajaco-odpowietrzajacy z kolumna do zabudowy w ziemi, skrzynka
do studzienki napowietrzajaco-odpowietrzajacej oraz z zasuwa DNSO.
Dodatkowo, zamiast trojnika koinierzowego DN500/80 nalezy zastosowac
trojnik DN500/150 wraz ze zwezka DN150/80 oraz zamiast zasuwy DN5O0,
nalezy zastosowa¢ zasuwe DN80. Nalezy zastosowac¢ obudowy z kregoéw
betonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zasypanych ziemia,
natomiast zamiast plyty nastudziennej i wlazu Zzeliwnego nalezy wykonac
wylewke betonowa grubosci 15 cm z betonu B-15 z zamontowaniem
skrzynki do zasuw i zaworu napowietrzajaco - odpowietrznika.
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W wezle PZ34-PZ34.4 zamiast tréjnika koinierzowego DN500 i dwoch
tacznikéw kielichowo-koinierzowych DN500, nalezy zastosowac trojnik
kielichowo-kotnierzowy.

We wszystkich weztach w ktérych przewidziane sg zasuwy obudowane kregami
betonowymi nalezy zastosowac identyczne rozwigzanie jak opisane w pkt. 1 powyzej.
Zamawiajacy zlecit wykonanie dodatkowej Dokumentacji geologicznej, ktérg zatacza
do postepowania. W zwigzku z uzyskanymi wynikami badania gruntu odstepuje sie od
wymogu wymiany gruntu, opisanego w pkt. 8.4.3.2 Projektu Wykonawczego oraz
9.4.3.2 Projektu budowlanego.

Dodatkowo na terenie SUW Siedlice w budynku pompowni II-go stopnia nalezy
zamontowac i uruchomié¢ naped automatyczny do przepustnicy DN1000 prod. AVK
wraz z przektadnia. Wykonanie instalacji elektrycznej w celu podtaczenia napedu jest
po stronie Zamawiajagcego. Wykonawca winien w cenie oferty uwzglednic
uruchomienie zamontowanego napedu.

Dodatkowe warunki

1.

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w
ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegdtowe elementéw niezbednych do
wykonania zamowienia;

Przedmiar robdét jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia
Oferty;

Zapisy dokumentéw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktorymkolwiek
z dokumentow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepiséw
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia  robdt
u Zamawiajgcego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem oséb
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie,

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezaco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie s juz potrzebne do
wykonania przedmiotu zamodwienia, utylizowaé¢ natychmiast poprzez
neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystgpienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwilocznie
Zamawiajgcemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwodrca odpaddéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.) i ustawg Prawo ochrony
$rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.) w ramach
zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamédwienia,

Pozostate warunki wykonania zamoéwienia okresla umowa.

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszelkie optaty zwigzane z wejsciem
Wykonawcy na teren objety inwestycjg oraz ewentualne odszkodowania wynikajace z
uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000054

10. Pfatnos¢ czesciowa za dany element robdt jest jednoczesnie zgodq Wykonawcy na
rozpoczecie przez Zamawiajgcego eksploatacji fragmentu sieci bedacego
przedmiotem sprzedazy.



