Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Latkowo — Wrzosy o dfugosci

ok. 52 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

Zatgcznik nr 3 do SWZ
Zatgcznik nr 2 do Umowy
Opis przedmiotu zamoéwienia

SPIS TRESCI:

I Przedmiot zaméwienia.
Il Zasady realizacji przedmiotu umowy
1. Szczegobétowe wymagania Zamawiajgcego.

l. Przedmiot zamoéwienia.

1. Dane Techniczne:

a) Typ obiektu:

gazocigg DN300 MOP 8,4MPa o dlugosci ok.52 km,

$luza nadawcza tloka SN w wezle ,Latkowo” (pozostaty zakres wezta wg oddzielnego
opracowania) — OBIEKT NR 1,

Zespot zaporowo-upustowy , Tuczno” w m. Plawin — OBIEKT NR 2,

Zespot zaporowo-upustowy ,Janikowo” w m. Wielowie$ — OBIEKT NR 3,

Zespot zaporowo-upustowy ,Pakosé” w m. Ludkowo — OBIEKT NR 4,

Zespot zaporowo-upustowy ,Piechcin” w m. Piechcin — OBIEKT NR 5,

Zespo6t zaporowo-upustowy ,Bielawy” w m. Zalesie Barcinskie — OBIEKT NR 6,

Zespot zaporowo-upustowy ,Barcin” w m. Barcin — OBIEKT NR 7,

Zespdt zaporowo-upustowy ,Znin, tabiszyn i Lubostron” w m. Znin, — OBIEKT NR 8
Zespo6t zaporowo-upustowy ,Jaroszewo w m. Jaroszewo — OBIEKT NR 9,

Wezet ,Wrzosy” z instalacjg $luzy odbiorczej ttoka SO wraz z ZZU w m. Wrzosy — OBIEKT
NR 10,

odgatezienia w zakresie niezbednym do wykonania wigczen do projektowanego odcinka
gazociggu DN300,

Zjazdy z drdg publicznych do ZZU (w miejscach braku istniejgcych zjazdéw) oraz zjazdu i
drogi dojazdowej do Wezta Wrzosy,

system ochrony katodowej, obejmujgcej projektowany odcinek gazociggu,

instalacja odgromowa i uziemiajgca (przy obiektach 01-10),

wytgczenie istniejgcego odcinka gazociggu DN150 z jednoczesnym wigczeniem
projektowanego gazociggu DN 300,

pozostata infrastruktura i obiekty towarzyszgce wskazane w dokumentacji projektowe;j
stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.

b) Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddztwie kujawsko - pomorskim:

gmina wiejska Inowroctaw,
gmina miejsko-wiejska Pakosc¢,
gmina miejsko-wiejska Barcin,
gmina miejsko-wiejska Znin,
gmina miejsko-wiejska Szubin,

c) Szczegotowy zakres prac: rejestracja elektronicznego dziennika budowy, budowa i oddanie do
uzytkowania gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Latkowo - Wrzosy o
dtugosci ok. 52 k oraz infrastrukturg towarzyszgcg w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego
pod nazwg ,Poprawa bezpieczehstwa energetycznego aglomeracji bydgoskiej”, zgodnie z
dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:
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a) obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego;

b) dokumentacjg Przetargowg, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia (dalej
OPZ) wraz z zalgcznikami, a w szczegodlnosci z Dokumentacjg Projektowg stanowigcg
Zatgcznik nr 3 do Umowy;

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

d) warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujetych w Dokumentaciji
Projektowej, w szczegdlnosci wymaganiami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolehA na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia $ciSle z wydanymi
ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyz;ji.

Inwestycja jest inwestycjg towarzyszacg w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu
(dalej: Specustawa).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zapiséw Specustawy i wypetniania jej
przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami realizacji
Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi u Zamawiajgcego:

a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspdéifinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 000 000 zt netto,

b) Przestrzeganie przepisbw prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych u
Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowig Zatacznik nr 2 do OPZ

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakfadce: Dla  kontrahenta/Wymagania  dla
wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego;

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakfadce: Dla kontrahenta/\Wymagania dla
wykonawcoéw/Wymagania BHP;

e) Standardami i wytycznymi obowigzujagcymi u Zamawiajgcego, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahentalWymagania dla wykonawcéw/Wymagania
techniczne;

Wzory drukéw dla odbiorow prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zaktadce: Dla
kontrahenta/Wymagania dla wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: "Zatgczniki
do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia
15.02.2024r.;

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS
oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcéw Swiadczacych ustugi na rzecz i terenie
PSG sp. z 0.0.” - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostepnego na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla kontrahenta/Pliki
do pobrania;


http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnetrznych dostepnych na
stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich standardéw i wytycznych dostepnych na
stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonywanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru
inwestorskiego nad procesem budowlanym Inwestycji moze by¢ realizowane przez niezalezng
jednostke, zdefiniowang jako Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego dziata¢ bedzie na zlecenie i w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z zakresem
udzielonych petnomocnictw. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyborze Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego do 10 dni roboczych od zawarcia umowy na takowe swiadczenie.

lll. Szczeg6towe wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do:

1.

wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich czynnosci niezbednych do zrealizowania Inwestycji,
réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Robét, a ktére posiadajgcy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzie¢ na podstawie ogledzin
Terenu Budowy, analizy Dokumentacji Przetargowej, znajomosci przepiséw prawa, jak réwniez na
podstawie wiedzy technicznej i doswiadczenia. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach
umoéwionego Wynagrodzenia do podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania
Inwestycji, choéby wykraczaly poza szczegdtowe wyliczenie czynnosci i prace zawarte w
Dokumentacji Przetargowej, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy jest wykonanie w peni
funkcjonalnej Inwestycji,

Spetnienia wszelkich wymagan i zobowigzan nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia,
a okreslonych przez jednostki administracyjne samorzgdowe i rzgdowe, zarzgdcéw infrastruktury
oraz pozostate podmioty w uzgodnieniach, decyzjach, postanowieniach itp. stanowigcych element
dokumentaciji projektowej i przetargowej,

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, decyzji, pozwolen
wymaganych obowigzujgcymi przepisami, zarébwno w celu realizacji przedmiotu zaméwienia jak i
przystgpienia do uzytkowania obiektu,

przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen i bezpieczenstwa
eksploatacji, przed datg Odbioru Koncowego. llos¢ osoéb, termin i szczegétowy zakres szkolenia
zatogi zostanie uzgodniony przez Strony nie pdzniej niz na trzydziesci 30 (stownie: trzydziesci) dni
przed dniem rozpoczecia szkolen,

przekazania Zamawiajgcemu oprogramowania sterownikéw, narzedzi oraz wszelkich informac;ji
dotyczacych ustawien, konfiguracji i dostepu do urzgdzen niezbednych do ich obstugi, oraz
zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia personelu Zamawiajgcego z ich obstugi. W przypadku
gdy oprogramowanie potrzebne do obstugi i prawidtowego funkcjonowania urzgdzen wymaga
ptatnych licencji badz wykonywania aktualizacji, Wykonawca pozyska je oraz przekaze
Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty do bezptatnego korzystania i aktualizacji w okresie trwania
gwaranciji,

zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa i Dokumentacjg
Projektowg, w tym wykonania wstepnego rozpoznania archeologicznego catego pasa
montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania niezinwentaryzowanych stanowisk
archeologicznych, a takze zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badan ratunkowych
dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie realizacji Robo6t i stanowisk wskazanych w
dokumentacji projektowej — za wynagrodzeniem o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
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przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét oraz
zapewnienia nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robot ziemnych wraz z zapewnieniem
ewentualnej interwenciji jednostek saperskich, ktére dokonajg unieszkodliwienia niewybuchoéw lub
innych materiatdw niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
dojazdem i pracg jednostki saperskiej. Wymaga sie, aby badania saperskie wykonac¢ na catej trasie
gazociggu, w pasie montazowym.

zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji administracyjnych,
w szczegolnosci zgodnie z decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach, a takze regulacjami
Srodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego.

sporzgdzenia wszelkich wymaganych dokumentéw, ktére nie zostaly wyraznie wskazane, ze
zostang sporzadzone przez Zamawiajgcego, a sporzagdzenie ktorych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego i terminowego przebiegu Inwestycji.

dokonania wszelkich aktualizaciji.

11.0d dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumien w stosunku do

12.

13.

14.

15.

16.

17.

gruntéw zarzadzanych przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe oraz
doprowadzenie do wycinki drzew i krzewéw oraz wykonania karczowania i uprzatnigcia terenu,
zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu.

wykonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg gazociagu, ktérych
przebudowa wynika z wydanych uzgodnien od wiasciwych gestorow,
wraz z pozyskaniem dla tych gestoréw stuzebnosci lub innego tytutu prawnego do terenu, o ile taki
wymég stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.

w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy o dofinansowanie przygotowania
i przedstawienia Zamawiajgcemu traséwki zawierajgcej m.in. plan spawania, rozwozke rur i tukéw,
przekroczenia bezwykopowe, identyfikacje miejsc szczegdinych, lokalizacje obiektéw, warunki
geologiczne, ograniczenia wynikajagce z wydanych decyzji itp., umozliwiajgce biezgce
monitorowanie postepu prac. Jeden egzemplarz traséwki nalezy umiesci¢ w biurze budowy
i aktualizowaé na koniec kazdego dnia tygodnia roboczego.

opracowania oraz przekazania Zamawiajgcemu: Dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg. Dokumentacje nalezy sporzgdzi¢ w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive/dysku zewnetrznym. Dokumenty te Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego na trzydziesci dni przed datg Odbioru
Technicznego,

uzgodnienia z Zamawiajgcym wymagan i sposobu realizacji prac wymagajgcych wytgczenia z ruchu
istniejgcego odcinka gazociggu, prac wigczeniowych jak i prac zwigzanych z ttokowaniem, przed
ich rozpoczeciem,

uzyskania upowaznienia, opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym prac gazoniebezpiecznych —
zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w
Polskiej Spétce Gazownictwa stanowigcymi Zatgcznik nr 2

prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby filmowej z postepu prac, wykonania
minimum raz w miesigcu (od dnia zawarcia Umowy o dofinasowanie) dokumentac;ji filmowej, z
oblotu bezzatogowym statkiem powietrznym (dronem), obejmujgcej caly zakres inwestycji.
Dokumentacja fotograficzna, flmowa w tym z oblotu dronem, bedzie nagrana na no$niku danych
pendrive i zatgczona do Raportu z postepu robdét.
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przeprowadzenia badan, rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji w UDT wszystkich
urzgdzen, wyposazenia i materiatdow, podlegajgcych przepisom o dozorze technicznym. Wszystkie
niezbedne préby i testy z udziatem UDT Wykonawca przeprowadzi wtasnym staraniem i na wiasny
koszt.

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastepczego,
uzgodnienia ograniczen w ruchu pociggdéw, oraz wszelkich niezbednych opinii, uzgodnieh i
dokumentow zwigzanych z prowadzeniem Robét w pasie drogowym, na terenach kolejowych oraz
na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia ewentualnych optat i kosztéw zwigzanych z
uzyskaniem tych dokumentéw. Koszt nadzoru ze strony zarzgdcow infrastruktury ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, o
ktérych mowa w niniejszym punkcie.

sporzgdzania wszelkich zestawien na wniosek i w terminie wskazanym przez Kierownika Projektu
Zamawiajgcego.

opracowania i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla
Robdt wykonywanych podczas realizacji Inwestycji, przed przystgpieniem do ich wykonania oraz
sporzadzi i bedzie na biezgco aktualizowat zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych.

postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym bedzie
odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadow w taki sposob, aby procesy te oraz powstajgce
w ich wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a
takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska i planami gospodarki odpadami.
Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca bedzie wytworcg i posiadaczem
odpadéw powstatych w trakcie budowy gazociggu.

Prace budowlane i montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym”, a w szczegdlnosci zgodnie z zasadg minimalizacji iloéci wytwarzanych odpadéw oraz
z zasadami dotyczacymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robot.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpadéw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania sie z
zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobéw postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

prowadzenia robét w sposéb minimalizujgcy powstawanie odpadéw, a wytworzone odpady muszg
by¢ przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac do
ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe lub nieuzasadnione — do recyklingu bgdz odzysku,
a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czeécig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska” badz niezaleznym
dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegato opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesiecznym), od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie informacji o wszystkich rodzajach i ilosciach wytworzonych odpadéw w trakcie
budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie). W
informacji nalezy uwzglednia¢ kody odpaddéw wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw. Wraz z ww.
informacjg Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego kopii kart
przekazania odpadéw z systemu BDO (dotyczy wytacznie odpaddéw z placu budowy), a takze
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oswiadczenia Wykonawcy lub odbiorcéw kazdego z rodzajow wytworzonych odpadéw dotyczgcego
sposobu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).

wykonania wszelkich dodatkowych pomiaréw, préb, sprawdzenia i analiz, majgcych
na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementow Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, decyzji i uzgodnien wydanych przez uprawnione organy, jezeli stan wykonanych Robét
nie spetnia kryteridw jakosciowych, wynikajgcych z Dokumentacji Przetargowej.

zdemontowania ha czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montazowym oraz odtworzy je po
zakonczeniu prac,

opracowania projektu techniczno-organizacyjnego wykonana proby cisnieniowej oraz czyszczenia
gazociggu zgodnie m. in. z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej oraz regulacjami,
standardami i normami,

zapewnienia odpowiedniego sprzetu do préb, w tym (w zaleznosci od potrzeb) tymczasowych $luz
i orurowania;

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ po prébach cisnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanych
odcinkéw gazociggu Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia cisnienia gazu obojetnego o
wartosci cisnienia roboczego gazociggu.

Wykonawca odpowiada za odbudowe infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej
i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczegolnosci urzgdzen melioracyjnych i drenarskich,
drog i dojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyzowan z infrastrukturg
obcg (podziemng i nadziemng) przez wtasciwych zarzgdcow, po zakonczeniu robot budowlanych.
Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku niespetnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach
wykonanych technikg bezwykopowg i braku technicznych mozliwosci naprawy powtoki izolacyjnej,
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka gazociggu ztgczami izolujgcymi,
zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linig bocznikujgcg lub
zastosowania innego rozwigzania po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wtasnym kosztem i
staraniem.

W zakresie stosowania i nakladania powtok izolacyjnych tasmowych i rekawow termokurczliwych
Wykonawca zapewni udziat przeszkolonych pracownikéw (wymagany dokument potwierdzajgcy:
zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

zapewnia udziatu pracownikéw przeszkolonych w zakresie wykonywania i interpretacji badan
diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzajgcy: zaswiadczenie, certyfikat
przeszkolenia).

Rozwigzania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skutecznosci ochrony
katodowej winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

wykonania z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego i uzyska uzgodnienie
Zamawiajgcego dla instrukcji eksploataciji i uzytkowania gazociggu oraz obiektéw technologicznych,
w tym urzadzen, wyposazenia i systemow objetych Inwestycja, niezbednych do jej prawidlowego
funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, przed jej
przediozeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez
UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystgpienia do Odbioru Technicznego.

konfiguracji wszystkich urzagdzerh AKPIA w tym monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia
poprawnosci ich dziatania w porozumieniu z Zamawiajgcym;

wspotdziatania z UDT, oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych.
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zabezpieczenia oraz oznakowania terenu, na ktérym bedg wykonywane prace zgodne z przepisami
oraz zapewnienia przestrzegania wszelkich przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie, a w
szczegolnosci przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

W przypadku przejscia pod torami kolejowymi — nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi u
danego =zarzadcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego
i operacyjnego,

Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjami
i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

45. uzyskania ostatecznych decyzji Pozwolen na Uzytkowanie.

46. W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, instalacji i urzagdzen
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez gestora
danej sieci/instalacji, ktére sg zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio okresli bezpieczne
odlegtosci od istniejgcej sieci, instalacji i urzagdzen, w jakiej mogg by¢ one wykonywane i okresli
sposob wykonywania tych robdt. Jezeli na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez
gestoréw danej sieci/instalacji nie bedzie mozliwe wyznaczenie bezpiecznej odlegtosci wykonania
robot wowczas Kierownik budowy okresli jg w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje/sieci, a nastepnie uzyska opinie Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Miejsce tych robot nalezy znakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W przypadku przebiegu (przebieg réwnoleglty lub skrzyzowania) czynnego gazociggu w strefie
montazowej budowanego gazociggu Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wytycznych
prowadzenia prac, z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

a) uzgodnienia z Zamawiajgcym polecen prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
zawierajgcych m. in. szczegdtowe instrukcje prowadzenia robdt wraz ze szczegdtowymi
rysunkami pasa i placu montazowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan
i zblizen z czynng siecig gazowa. Wymagane jest aby opracowania zawieraty informacje
zwigzane z miejscem sktadowania humusu, ziemi z wykopéw, poruszania sie ciezkiego sprzetu
W miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiardw charakterystycznych
tj.: placoéw, drég, wysokosci skladowanych pryzm ziemi, wymiaréw wykopu, pasa montazowego,
lokalizacji czynnych gazociggow itp.

b) Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowaé istniejgcy gazocigg, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejgcej sieci gazowe;.

c) Oznakowanie nalezy wykona¢ w sposéb trwaty i czytelny, w takim zakresie aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istniejgcych gazociggéw. Wykopy powinny byé prowadzone pod
nadzorem przedstawicieli Operatora gazociggu. W przypadku koniecznosci modyfikacji
technologii wykonania robét, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowe;j,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczen i analizy technicznej oddziatywania na
istniejgce, czynne gazociagi podczas realizacji prac budowlanych.

d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej
w obrebie skrzyzowania na catej szerokosci pasa budowlano-montazowego. Rzeczywisty
przebieg i zagtebienie istniejgcej sieci gazowej nalezy okresli¢ przed rozpoczeciem robot
budowlano — montazowych.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw komor przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych

urzgdzen przewiertowych, pod warunkiem sporzadzenia nowego projektu komor i uzyskania
pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
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49. zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentaciji fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli
do 40 m poza pasem budowlano — montazowym, w szczegdlnosci w rejonie przekroczen
bezwykopowych.

50. prowadzenia pomiaréw drgan przenikajgcych i ich oddziatywania na obiekty budowlane (w
szczegolnosci budynki mieszkalne i inne) znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych Robédt, w
szczegolnosci podczas zabijania scianek szczelnych. W przypadku kiedy drgania zagraza¢ bedg
obiektom budowalnym, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany metody prowadzonych robét np.
zmiany metody zabijania $cianek szczelnych z wbijanych na wciskane.

51. prowadzenia pomiaréw poziomu wody w studniach i zbiornikach wodnych (stawy) na
nieruchomosciach bedgcych w odlegtosci do 40 m od granicy pasa montazowego, a znajdujgcych
sie w sgsiedztwie wykopdw przeznaczonych do odwodnienia. Pierwszy pomiar powinien mieé
miejsce przed rozpoczeciem prac odwadniajgcych, kolejne nie rzadziej niz co tydzien, ostatni zas
po zakonczeniu Robdét na danym odcinku, nie pozniej niz termin odbioru technicznego. Dodatkowo
pomiary nalezy prowadzi¢ w rejonie dziatek sadowniczych niezaleznie od prowadzenia prac
odwodnieniowych. Z kazdego pomiaru nalezy sporzadzi¢ raport, ktéry nalezy przekazaé¢ do
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu.

52. zabudowy stupkéw znacznikowych i pomiarowych zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zamawiajgcy zaznacza, iz na wniosek wiasciciela nieruchomos$ci lub inng uzasadniong
okolicznoscig, a za zgodag Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany miejsca
zabudowy stupkéw (np. srodek pola ornego itp.) w ramach wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w Umowie.

53. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkéw znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem wspoétrzednych kazdego z
nich.

54. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.

55. lokalizacji biura budowy w odlegtosci nie wiekszej niz 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy
powinno posiadac¢:

a) utwardzony parking,

b) sale konferencyjng do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy
i wszystkie inne) o powierzchni umozliwiajgcej jednoczesny udziat w spotkaniu min. 25 osob;
sala wyposazona winna by¢é m.in. w stét konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer
wraz z rzutnikiem umozliwiajgcym wyswietlanie dokumentéw. Pomieszczenie to umozliwiaé
bedzie swobodne przeglgdanie dokumentacji w wersji papierowej.

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi winny posiada¢ otwory okienne
zapewniajgce naptyw promieni stonecznych;

56. gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze
wymiany plikéw. Struktura katalogéw zostanie uzgodnione pomiedzy stronami. Zamawiajgcy
zapewni platforme wymiany informaciji cyfrowych.

57. od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, do organizacji i uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w celu oméwienia biezgcego postepu w realizacji Inwestycji oraz biezgcych
problemoéw, wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych lub moggcych wystgpi¢). Termin i
miejsce posiedzen Narad koordynacyjnych wyznaczane bedzie kazdorazowo przez Kierownika
Projektu Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang, na 7 dni przed spotkaniem.
Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej tre$ci z wszystkimi stronami lezy w gestii
Wykonawcy.
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od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, organizacji i uczestnictwa w comiesiecznych
posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzen Rady Budowy wyznaczany bedzie
kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang, na 7 dni
przed spotkaniem. Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej tresci z wszystkimi
stronami lezy w gestii Wykonawcy.

organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbednych do prawidtowej realizacji inwestyciji
lub na zyczenie Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazanej.
Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej tresci z wszystkimi stronami lezy w gestii
Wykonawcy.

wspétpracy z Zamawiajgcym i Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego, w zakresie dotyczgcym
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do Robdét, Materiatéw i Urzgdzen oraz
rozwigzan projektowych Ilub konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w
szczegolnosci Dokumentacji Projektowe;j,

usuniecia wskazanych w dokumentaciji drzew, krzewow oraz podrostow w pasie montazowym wraz
Zz usunieciem pni i korzeni pozostajgcych po wycince drzew, krzewéw lub podrostow,
a takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewow lub podrostow
ich wiascicielom.

zabezpieczenia drzew i krzewdw przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.

wykonania nasadzen wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

zrealizowania wszystkich warunkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej, w tym min. wykonaé
nasadzenia kompensacyjne po wycince drzew i krzewéw itd. W razie koniecznosci uzyskania
wszelkich innych decyzji (np. derogacyjnych itp.) zwigzanych z prowadzeniem prac realizowanych
na podstawie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek ten spoczywa na
Wykonawcy.

uwzglednienia kosztéw wszystkich czynnosci zwigzanych z wycinkg drzew, krzewdw i podrostéw,
w tym w szczegolnosci koszty zwigzane z wycinkg, przerzynka, wywozem, przekazaniem drewna
i/lub drewna odpadowego bgdz odzyskiem lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).

W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
(za potwierdzeniem odbioru) wiascicieli/zarzagdcow/uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci badz
ich petnomocnikéw o wycince.

uzgodnienia z wtascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci charakteru
przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jezeli nie bedzie
mozliwe uzgodnienie przerzynki drewna z wiascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, wéwczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom jakosciowych lub
pozostawi drewno jako dtuzyce.

dokonania zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewéw i podrostdow poza miejsce
wycinki na teren nalezgcy lub wskazany przez wiascicieli/zarzgdcow/uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest wycinka i ztozenia w odlegtosci do 10 km od miejsca
wycinki.

poinformowania witascicieli/zarzgdcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomos$ci o koniecznosci
cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjasnienia procedury cechowania drewna oraz
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pomocy wiascicielom/zarzgdca/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci w dokonaniu zgtoszenia
0 pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administraciji.

uporzgdkowania terenu wycinki po zakonczeniu prac — jezeli w bezposredniej kolejnosci nie bedg
tam prowadzone pozostate prace budowlane. Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac, na
terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupetnienie ziemi urodzajnej, nie gorszej niz istniejaca w
danym terenie.

opracowania raportu koncowego z wycinki drzew i krzewow. Raport koncowy podlega weryfikacji
przez Nadzoér Inwestorski i akceptacji Zamawiajgcego.

protokolarnego przekazania pozyskanego drewna i/lub drewno odpadowego
wiascicielom/zarzgdcg/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest
wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokotu informacje o sposobie zagospodarowania
drewna odpadowego przez wtascicieli/zarzadcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ jednostronnego podpisania ww. protokotu, przez Wykonawce,
po zawiadomieniu o tej okolicznosci Zamawiajgcego, w przypadku:

a) odmowy podpisania protokotu przez wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, mimo prawidlowego wykonania prac przez Wykonawce, lub po dwukrotnej
nieudanej prébie przekazania przez Wykonawce drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie
udokumentowane dodatkowo sporzgdzong notatkg; Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

b) udokumentowanego braku mozliwosci  ustalenia  aktualnego  miejsca  pobytu
wiasciciela/zarzgdcy/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

c) udokumentowanego braku mozliwosci skontaktowania sie z
wiascicielem/zarzgdca/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci z powodu jego nieobecnosci;
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wtasciwej adnotacji na protokole.

W przypadkach opisanych w punkcie 73 a) powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia,
na swoj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy majgtkowemu i wplaty kwoty réwnej
wycenionej wartosci drewna Wiascicielowi nieruchomosci za pisemnym pokwitowaniem.
Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W przypadku odmowy przyjecia zapfaty zastosowanie ma
ponizszy punkt.

W przypadkach opisanych w pkt 73 b) i ¢) powyzej, a takze w przypadku niewskazania przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego nieruchomosci miejsca zlozenia drewna
Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia, na swoj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy
majagtkowemu i wpfaty kwoty réwnej wycenionej wartosci drewna na rachunek wskazany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny
rzeczoznawcy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Po dokonaniu wptaty na konto wskazane
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zagospodaruje drewno we wiasnym zakresie.

W przypadku gdy witasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty nieruchomosci, na ktérej prowadzona
jest wycinka, nie bedzie wymagat przekazania nalezgcego do niego drewna odpadowego (gatezie
i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t..)

Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego
przekazania wtascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lecz nie dtuzej niz
do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.
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78. naprawienia wszelkich szkéd powstatych w pasie i poza pasem montazowym w trakcie prowadzenia
prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac wiasnym kosztem i staraniem.

79. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia karpin i korzeni drzew, krzewéw i podrostow
z terenu pasa montazowego.

80. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania nasadzen drzew i krzewéw zgodnie z wydanymi
decyzjami i dokumentacjg projektowa oraz zachowania ich zywotnosci przez okres 36 miesiecy od
dnia ich posadzenia.

81. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem zywotnosci
nasadzen po uptywie 36 miesiecy od dokonania nasadzen zastepczych. Przygotowane dokumenty
Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz w imieniu Zamawiajgcego do Kujawsko -
Pomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Bydgoszczy w celu odbioru.

82. Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych wynikajgcymi z pozwoleh na budowe Wykonawca, w
ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 26 szt. drzew,
oraz 50 m?2 krzewdw na terenie wskazanych/ej gmin/y, gdzie realizowana jest inwestycja. Doktadne
miejsca wykonania nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajgcego w trakcie okresu
obowigzywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzeh
przez okres 3 lat od dnia zakonczenia umowy.

a) Wymagania dotyczgce nasadzen drzew:

1) Zastosowanie materiatu szkoétkarskiego w formie gatunkéw miododajnych oraz w
odmianach wysokopiennych. Nalezy, w czesci, dobra¢ gatunki drzew wytwarzajgce
suche owoce, by w okresie zimy stanowity pozywienie dla ptakéw, a latem miejsca
legowe. Parametry sadzonek: obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm powinien
przekraczac¢ 16 cm

2) Sktad gatunkowy drzew oraz ilos¢ poszczegdinych gatunkéw muszg zostaé pozytywnie
zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz jednostke samorzgdowg na terenie ktorej
bedg prowadzone dodatkowe nasadzenia przed rozpoczeciem wykonywania
nasadzen.

b) Wymagania dotyczace nasadzen krzewow:

1) Przyktadowe gatunki: kalina koralowa Viburnum opulus, leszczyna pospolita Corylus
avellana, deren biaty Cornus alba, ligustr pospolity Ligustrum vulgare, tawuta
wierzbolistna Spiraea salicifolia, bez czarny Sambucus nigra, cis posredni Taxus x
media, trzmielina, bluszcz pospolity Hedera helix. aronia czarna - Aronia melanocarpa,
deren swidwa - Cornus sanguinea wierzba wiciowa - Salix viminalis,

2) Sktad gatunkowy krzewdw przedstawiony powyzej ma charakter przyktadowy, moze on
ulega¢ modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz jednostkg samorzadowg na
terenie ktérej bedg prowadzone dodatkowe nasadzenia.

3) Skiad gatunkowy krzewdw oraz ilosci poszczegoéinych gatunkdow musza by¢ pozytywnie
zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz jednostke samorzgdowag na terenie ktérej
bedg realizowane, przed rozpoczeciem wykonywania nasadzen.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacja
niezwtocznie po dokonaniu nasadzen dodatkowych i przekazaé te dokumenty po ich
weryfikacji przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiajgcego
83. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia, zawarcia porozumien i stosowania sie do
zapisow porozumien z Nadlesnictwami (dotyczy miedzy innymi wycinki oraz poruszania sie sprzetu
budowlanego po drogach lesnych), a takze uzyskania zezwolenia wiasciwych nadle$nictw na
korzystanie z drég lesnych, w przypadku braku takich zgéd w Dokumentacji Przetargowej oraz
pokrycia ewentualnych kosztow zwigzanych z korzystaniem z drég.

84. przejecia i protokolarnego opisu nieruchomosci wraz z zawiadomieniem w sprawie rozpoczecia
realizacji prac na calym odcinku gazociggu. Powiadomienia wiascicieli/luzytkownikow
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wieczystych/zarzadcdw nieruchomosci o zakonczeniu prac oraz protokolarny opis nieruchomosci
po zakonczeniu prac w catosci lezg po stronie Wykonawcy.

sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem odbioru)
tascicieli/zarzgdcéw/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci badz ich petnomocnikéw o
rozpoczeciu i zakohczeniu prac na terenie ich nieruchomosci. Nalezy dokona¢ powiadomienia na
minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem prac oraz na
minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakonczeniu prac. Kazdego
Wiasciciela/Wspotwtasciciela nalezy zawiadomi¢ odrebng korespondencjg. Tresé¢ wzoru
zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia zafgcznikéw nalezy przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierac¢:

a) informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktorej sporzadzony zostanie
protokot stanu zagospodarowania dziatki, opisujgcy stan nieruchomosci przed rozpoczeciem
prac lub po zakohczeniu prac;

b) informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakohczenia prac;

c) informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzér
informacji przekaze Zamawiajacy;

d) informacje o koniecznosci osobistej obecnosci wilascicieli/zarzgdcow/uzytkownikow
wieczystych na dziatce, dla ktorej sporzadzany bedzie przez Wykonawce protokét stanu
zagospodarowania dziatki w terminie wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem
potwierdzenia stanu zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili zakonczenia
robot;

e) informacje, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze wspotwiascicieli/luzytkownikow
wieczystych/zarzgdcéw, osoby obecne winny posiadaé petnomocnictwo do reprezentowania
pozostatych;

f) informacje, Zze brak obecnosci witasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego bgdz ich
petnomocnikéw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia prac.

Zawiadomienia, o ktérych mowa powyzej dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci lub w przypadku stwierdzonych btedéw w katastrze na inny znany Wykonawcy
adres. Zawiadomienie nalezy wystac listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy
dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym wilasciciel/zarzgdca/uzytkownik wieczysty
musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.

W przypadku nieskutecznego powiadomienia wtasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego
Wykonawca zobowigzany jest do powtérzenia procedury zawiadamiania.

Na potrzeby zawiadomien obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie informacji o wtascicielach
dziatek, na ktérych prowadzone bedg lub byly prace z bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkow.
Informacje o witascicielach powinny by¢ pobrane nie wczesniej niz 30 dni przed wysytkg danego
zawiadomienia.

przygotowania w imieniu Zamawiajgcego oraz przestania do o0séb fizycznych pism w sprawie
spetnienia obowigzku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 Rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczeciu i zakonczeniu robot
stronom, instytucjg i organom, ktére narzucity ten obowigzek przepisami prawa oraz w wydanych
decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacji Projektowej, w terminie wynikajgcym z przepisow
prawa badz decyzji i zgdd ujetych w Dokumentacji Projektowej.

Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumien w stosunku do
gruntéw stanowigcych witasno$¢ Skarbu Panstwa pokrytych wodami, gruntéw stanowigcych pas



Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Latkowo — Wrzosy o dfugosci

92.

93.

ok. 52 km wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

drogowy lub gruntéw objetych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujéciu.

wystepowania do zarzadcéw terendw pokrytych wodami, drég publicznych i niepublicznych, kolei i
innych gestoréw infrastruktury z propozycjg zawarcia pisemnych porozumien, okreslajacych zakres,
termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgcych kwestie odpowiedzialnosci z tytutu przejecia
gwaranciji dla tych robét (mozliwos¢ zawarcia osobnych uméw, o ile bedg wymagane). Strong do
zawarcia porozumien jest Zamawiajacy, z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien. Wymienione
czynno$ci nalezy wykonaé przed planowanym zajeciem terenu nieruchomosci, ujetych w Decyzji
Lokalizacyjnej. W przypadku gdy dany zarzgdca odmowi zawarcia porozumienia lub uzalezni ich
podpisanie od niemajgcych podstaw prawnych warunkéw, Wykonawca zobligowany jest do
przygotowania i wystgpienia do wtasciwego Wojewody w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano - montazowym oraz po zakonczeniu
wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych
i opracowania protokotéw. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym wzér protokotu z opisu
stanu nieruchomosci. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zatgczonego wzoru protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia odrebnych protokotéw zawierajgcych: szczegotowg
inwentaryzacije — po zakohczeniu wszelkich prac, skladnikéw majgtkowych tych czesci
nieruchomosci, na ktérych byty prowadzone prace w zakresie budowy gazociggu oraz sporzadzenia
z tych czynnosci stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Powyzsze protokoty powinny
zosta¢ sporzadzone odrebnie dla kazdej dziatki. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia
nalezytej starannosci w zakresie przygotowania Protokotow, tak aby uwzgledniaty one:

a) wskazanie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustaleh
w tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta);

b) oznaczenie i potozenie dziatki (nr. ewidencyjnych dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat,
wojewodztwo);

c) numer porzadkowy dziatki wg Decyzji Lokalizacyjnej;

d) szczegotowy opis stanu i sposobu zagospodarowania dziatki, w tym informacje terenowe o
dziatce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynkéw i budowli
oraz wszelkie inne informacje i dane niezbedne do oszacowania przez rzeczoznawce
majgtkowego odszkodowania z tytutu szkéd spowodowanych budowg przedmiotowego
gazociagu;

e) zalgczong opisang i ponumerowang dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcg
zagospodarowanie nieruchomosci w pasie montazowym w formie wydruku, w kolorze wraz z
datg sporzadzenia zdje¢ (min. 6 zdjec);

f) mape z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczegélnych zdje¢. Przedmiotowa
mapa powinna zawiera¢ m.in. granice nieruchomosci objetej opisem, lokalizacje na
nieruchomosci pasa montazowego oraz strefy kontrolowanej, skale oraz legende.

g) jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji
oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktérego beda
wystepowaly ograniczenia w korzystaniu z nieruchomo$ci po zakonczeniu prac budowlanych),

h) jednoznacznego okreslenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objetego
pozwoleniem na budowe (dalej: pasa montazowego), niezbednego do wykonania prac
budowlanych, a takze wskazanie dtugosci gazociggu zlokalizowanego na danej nieruchomosci;
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jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementéw
zabudowanych na nieruchomosci w zwigzku z budowg gazociggu (np. stupki znacznikowe,
studnie drenazu francuskiego itd.),

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktdérych nastgpito faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakonczenie dziatan uzasadniajgcych zajecie nieruchomosci;

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporzadzenia protokotu, daty wystania
zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez witasciciela/zarzadcy/uzytkownika
Wieczystego;

szczegbtowy opis stanu nieruchomosci po zakonczeniu robét, potwierdzajgcy przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego;

inne istotne informacje pozyskane od witascicieli/zarzgdcéw/uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci w zakresie stanu nieruchomosci lub stanu wiasnosciowego, w tym rowniez
przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez
wtasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego ww. dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania ich kopii lub zdjecia i zatgczenia ich do protokotu.

kserokopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem zawiadomienia o rozpoczeciu
i zakonczeniu rob6t wraz z potwierdzeniem odbioru, réwniez w przypadku zwrotu
korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy rowniez sytuacji osobistego przekazania
zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, nalezy uzyska¢ potwierdzenie jego
odbioru;

podpisang przez wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego Iub ich petnomocnika
informacje dotyczgcg ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia sie
wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego na opis nieruchomosci, pomimo prawidtowo
dokonanego zawiadomienia o tych czynno$ciach, Wykonawca przekaze informacje dotyczaca
ochrony danych osobowych witascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu za pomocag
korespondenciji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru bedzie
stanowi¢ zatgcznik do protokotu. Wykonawca zaproponuje tres¢ pisma do akceptacji
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika zawierajgce
informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzen zastepczych na nieruchomosci
objetej wycinka drzew, krzewow lub podrostow. W przypadku zgody na wykonanie nasadzen
zastepczych uzupetnienie oswiadczenia wtasciciela/zarzgdce/uzytkownika wieczystego lub ich
petnomocnika o informacje o miejscu wykonania nasadzenh zastepczych oraz liczbie drzew
przewidzianych do nasadzen.

Oswiadczenie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika zawierajgce
informacje o zadanym sposobie wyptaty odszkodowania jak réwniez zawierajgce wskazanie
numeru rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ skierowana wyptata odszkodowania z tytutu
szkdéd powstatych na nieruchomosci. Wykonawca zaproponuje Wzér oswiadczenia do
akceptacji Zamawiajgcego.

Wypis z rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetej opisem lub w przypadku pozyskania
informacji z bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w innej formie, zwlaszcza zbiorczej,
fragment takiego zestawienia z wyraznym, jednoznacznym i nie budzgcym watpliwosci
oznaczeniem wtasciwej dziatki, jej wtasciciela/-li oraz zrédta tych danych i daty ich wydania.

protokét powinien zawieraé ponadto wszelkie informacje niezbedne do oszacowania przez
rzeczoznawce majgtkowego odszkodowania za usunigecie z tych nieruchomosci lub ich czeéci
drzew, krzewéw, podrostdow wraz z podaniem ich ilosci, gatunkéw i wieku/obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo posiada kilka
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pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej
korony drzewa; wielko$¢ powierzchni, z ktorej zostang usuniete krzewy, podrosty, do ktérego
winien by¢ zatgczony protokdt przekazania drewna wiascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi
wieczystemu.

Protokoty, o ktérych mowa powyzej powinny zosta¢ podpisane przez:

a) wiascicieli, zarzgdcow i/lub uzytkownikow wieczystych dziatki, bgdz innej osoby pisemnie
upowaznionej wraz z  podaniem  numeru telefonu. W  przypadku, gdy
wiasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty dziatki pisemnie upowazni inng osobe do podpisania
niniejszego protokotu nalezy do protokotu zatgczy¢ kserokopie lub wydruk stosownego
petnomocnictwa;

b) rzeczoznawce majgtkowego — zapewnia Wykonawca,;
c) kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang;
d) Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego;

W przypadku odmowy lub braku mozliwosci podpisania protokotu przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, lub ich petnomocnika Wykonawca umiesci na
protokole stosowng adnotacje o tej okolicznoéci, z podaniem powodu odmowy lub braku mozliwosci
ztozenia podpisu przez wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika nieruchomosci, lub ich petnomocnika.

W przypadku nie stawienia sie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego na opis
nieruchomosci, pomimo prawidtowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnos$ciach, Wykonawca
przekaze mu jeden egzemplarz protokotu opisu nieruchomosci wraz z zatgcznikami za pomoca
korespondencji listownej z prosbg o podpisanie protokotu oraz wypetnienie i podpisanie
zatgcznikdbw, a nastepnie ich zwrotne odestanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego
otrzymania podpisanego protokotu wraz z zatgcznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletnosé
i zgodno$¢ z wersjg pierwotng, a nastepnie przekaze protokdét wraz z zatgcznikami do
Zamawiajgcego, natomiast do wiasciciela/zarzgdce/uzytkownika nieruchomosci przesle ponowie
drugi egzemplarz protokotu (nie podpisany przez wtasciciela/uzytkownika wieczystego/zarzadce, a
podpisany przez pozostatych cztonkéw komisji). W przypadku nie odestania protokotu, Wykonawca
zatgczy do protokotu pismo skierowane do wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego z
adnotacjg, iz ,do dnia ..... nie odestano zwrotnie podpisanego protokotu”. Tresé pisma Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia brakéw lub niezgodnosci wprowadzenia ewentualnych
korekt lub uzupetnien w protokotach, o ktérych mowa powyzej.

skompletowania protokotu wraz z zatgcznikami z opisu stanu nieruchomosci sprzed rozpoczecia
prac i po zakonczeniu prac w terminie do 3 miesiecy od zakonczenia zahumusowania, a w
przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie do 30 dni od zakohczenia prac na danej
nieruchomosci.

Sukcesywnego przekazywania, oryginatdw sporzgdzonych protokotéw w formie papierowej i
jednoczesnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwtocznie po ich skompletowaniu, jednak
nie pézniej niz w terminie do konca kolejnego miesigca od daty ich sporzgdzenia. po wczesniejszej
weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci wypetnienia i
kompletnosci protokotow. Jezeli w danym miesigcu nie zostang skompletowane protokoty, ktére
bedzie mozna przekazaé Zamawiajgcemu, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Kierownika
Projektu za posrednictwem poczty elektronicznej. Protokoty zostang pouktadane zgodnie z
numeracjg wynikajgcg z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszacej inwestycjom w
zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze sporzadzeniem Dokumentaciji
Powykonawczej wykona kopie protokotdw. W przypadku brakéw/uwag zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgtoszenia.
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Powyzsze dokumenty powinny zosta¢ przedstawione w formie zestawienia wykonanego
w formacie .xlsx, z odno$nikami w postaci hipertgczy.

Wykonawca dodatkowo (oprocz zdje¢ w formie okreslonej jako zatgcznik do protokotu) przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng wykonanych podczas opisu nieruchomosci zdjeé (zdjecia
kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datg sporzadzenia, format pliku JPG).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia powyzszych protokotdw w dwéch egzemplarzach
na prawach oryginatu, z ktérych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, tacznie z
dokumentacjg odbiorowg lub na wezwanie Zamawiajgcego, a drugi wiascicielowi, zarzadcy lub
uzytkownikowi wieczystemu. W przypadku wiekszej liczby wiascicieli danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kopii protokotu ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” w ilo$ci
odpowiadajgce;j ilosci wspotwiascicieli.

W przypadku odmowy udostepnienia badz wydania nieruchomosci przez wiasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania tej
informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg wskazujgcg
powdd i date tej odmowy. Wykonawca Robdt, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowigzany do skutecznego przekazania
wiascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania
nieruchomosci, a w razie dalszej odmowy udostepnienia nieruchomosci, zobowigzany jest do
ztozenia w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego wojewody wniosku o wszczecie procedury
administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomosci. Powyzsze okolicznosci powinny
zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposob aby
nie powodowat on zmiany terminu zakonczenia inwestycji.

Zamawiajgcy moze wezwaé przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach
z wiascicielami dziatek lub/i samorzaddw.

Wykonawca jest zobowigzany do wyptaty odszkodowan za zajecie terenu poza pasem
montazowym wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu gruntéw, na terenie ktorych
prowadzone bedg prace, z uwzglednieniem dojazdow do miejsca realizacji Robot
oraz organizacji zaplecza budowy.

Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowah za szkody powstate poza pasem
montazowym; w razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysokosci
odszkodowania przez rzeczoznawce majgtkowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyptate odszkodowan, réwniez w przypadkach zwigzanych z
roszczeniami  wtadcicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, z tytulu
uniemozliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy.

Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostatecznosci,
zobowigzuje sie do wspéipracy z wybranymi przez wiasciwych Wojewoddw rzeczoznawcami
majagtkowymi, w tym w szczegdlnosci do udzielania wszelkich wyjasnien i uzupetnien, m.in.
w zakresie sporzgdzonych protokotéw z wizji lokalnej, dotyczacych oceny zagospodarowania
kazdej dziafki, przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu

Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w ktorym zamiesci diugosci wybudowanego
gazociggu w podziale na dziatki, obreby, gminy i powiaty i dotagczy do protokotéw z odbiorow
technicznych.

Dostawy i montazu:

1) oswietlenia tablicy informacyjnej:
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a) Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED tablicy informacyjnej o
wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego —
2 szt.

b) Zakres zamdwienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy panel
fotowoltaicznych;

c) Lampy solarne opisane w lit. b) powinny posiada¢ minimalne parametry:

i. zrodto Swiatta oprawa LED,
ii. moc min. 20 W,
iii. ogniwo monokrystaliczne,

d) Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

e) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony ze
wzgledu na wage catosci lampy, spetniajgcy warunki wytrzymatosciowe.

f) W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wilasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

g) Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe i posiadaé: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zaméwienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjag zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego niniejszego zamowienia
z nalezytg starannoscia, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym okreslonymi w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami, ofertg Wykonawcy oraz
ustaleniami z Zamawiajgcym.

2) Dostawa i montaz oswietlenia obiektow planowanych do realizacji:

a) Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED na terenie wezta
gazowego Wrzosy.

b) Zakres zamoéwienia obejmuje dostawe i montaz we wskazanej przez Zamawiajgcego
lokalizacji lamp solarnych autonomicznych LED - 1 szt. zasilanych przy pomocy panel
fotowoltaicznych;

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

i. zrédto sSwiatta oprawa LED,
ii. ogniwo monokrystaliczne,
iii. ilos¢ paneli fotowoltaicznych 2szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W

d) W przypadku koniecznosci zapewnienia dodatkowych urzgdzen, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

e) Stup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

f)  Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony
ze wzgledu na wage catosci lampy, spetniajgcy warunki wytrzymato$ciowe.

0) Wszystkie zastosowane materialy muszg byé nowe i posiadaé: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

111. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia. Wykonawca zobowigzany
jest do zrealizowania pelnego zakresu rzeczowego niniejszego zamodwienia z nalezytg
starannoscia, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami, ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

112. Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty i Urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.
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W terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporzgdzi,
przedstawi i uzyska akceptacje Zamawiajgcego kompleksowego Planu Zakupdéw Materiatow i
Urzadzen kluczowych dla realizacji Umowy. Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze elementy
wymagane do realizacji zamierzenia budowlanego, ktérych zakup wymaga minimum 3
miesiecznego oczekiwania, powinny by¢ zamowione przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, z takim
wyprzedzeniem, aby unikng¢ zagrozenia dla terminéw realizacji Robot.

W przypadku zmiany Materiatow, Urzadzen lub rozwigzan technicznych na réwnowazne, nalezy
kazdorazowo wystgpi¢ o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Zamawiajgcego, zatgczajgc
do wniosku odpowiednie dokumenty, poswiadczajgce wiasciwosci lepsze lub réwnowazne
do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien by¢
kompletny, ze spisem zawartosci i ponumerowanymi zatgcznikami, a takze dokumenty sporzagdzone
w jezyku innym niz polski powinny zosta¢ przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan
technicznych bedzie wigzata sie z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych decyzji —
bedzie to lezato w gestii Wykonawcy i nie moze wptywac¢ negatywnie na harmonogram prac, w
szczegolnosci na termin Odbioru Technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci autoryzowanego przedstawiciela
dostawcy/producenta Materiatow i Urzadzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR.

W przypadku dostarczenia materiatdw wyprodukowanych poza Unig Europejskg, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, lezy dostarczenie wyrobow wraz ze
Swiadectwem odbioru typu 3.1 wg. PN-EN 10204.

W ramach przegladu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinkéw trudnych w pasie budowlano
- montazowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie
wykonawczym, a moggcych generowac dodatkowe koszty. Do odcinkéw trudnych nalezy zaliczyé:

a) obszary o wysokim poziomie wdd gruntowych;

b) tereny osuwiskowe o r6znym stopniu aktywnosci;

c) przekroczenia bezwykopowe;

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni wigcznie;

e) projektowany gazocigg utozony ze spadkiem od 10 stopni wigcznie.

W celu potwierdzenia prawidtowo przyjetych rozwigzan nalezy wykonac obliczenia statecznosci
stokéw dla wariantu przed rozpoczeciem prac oraz dla wariantu z uwzglednieniem przewidywanej
diugosci wykopu (efekt podciecia stoku). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od
wskazanych w dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomié Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawce Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwigzan projektowych do
napotkanych warunkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie analizy, sporzgadzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu szczegotowego raportu
z przekazanej Dokumentacji Przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych brakow,
sprzecznosci lub nieodpowiedniosci zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, ktére wptyng lub mogg niekorzystnie wptyna¢ na proces oraz
terminowos¢ realizacji Inwestycji zgodnie z Umowag lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania analizy dotyczgcej warunkéw geologicznych Terenu Budowy,
uwzgledniajgcej w szczegdlnosci informacje nt. kompletnosci badan wykonanych przez Projektanta.
W przypadku wykrycia i wskazania ewentualnych brakéw, sprzecznoéci lub nieodpowiednioSci
zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych,
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ktére wpltyng lub mogg wptyng¢ na proces oraz terminowos¢ realizacji inwestycji zgodnie z Umowg
lub Harmonogramem bazowym wowczas Wykonawca dla kazdego wykrytego elementu
zaproponuje rozwigzanie, ktére zniweluje negatywne oddziatywanie na Inwestycje i przedstawi je
do akceptacji Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcego. Ponadto w terminie do 90 dni Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji czy
przekazana wersja papierowa Dokumentacji Projektowej i STWIORB jest tozsama z wersjg

elektroniczna.

120. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci

wykorzystania

istniejgcych drég i obiektéw drogowych w obszarze projektowanego gazociggu z uwagi na ich
ograniczong nosnos$¢ pod katem dostosowania srodkéw transportu, a w razie potrzeby dokona
stosownych uzgodnien z zarzgdcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd
pojazdow ponadnormatywnych wiasnym kosztem i staraniem.

121. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z dokumentacjg w zakresie lokalizacji zjazdow
tymczasowych z drég publicznych o jezdni asfaltowej i jezeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim
kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Koniecznos¢ pozyskania nowych lub zamiennych
decyzji okresli Wykonawca na bazie przyjetego przez siebie planu organizacji robét i zdecyduje czy
istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizacje zjazdéw tymczasowych z drog
do pasa montazowego, tymczasowych drég dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania
projektow konstrukcji tymczasowych zjazdéw i drég dojazdowych/technologicznych.

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed zlozeniem oferty zapoznat sie szczegoétowo z SWZ
i zalacznikami do niej. Odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu
zaméwienia oraz obszaru, w jakim nastgpi przyszta realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W

zwigzku z powyzszym Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji

ztozeniem oferty.

Zataczniki:

lokalnej przed

Zatacznik Nr 1 do OPZ

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspoétfinansowanych ze srodkéw UE pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci
szacunkowej zamowienia powyzej 20 min PLN netto

Zatacznik Nr 2 do OPZ

Regulacje obowigzujagce u Zamawiajgcego niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy




