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Załącznik nr 3 do SWZ 

Załącznik nr 2 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  

SPIS TREŚCI: 

I. Przedmiot zamówienia. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

I. Przedmiot zamówienia. 

1. Dane Techniczne: 

a) Typ obiektu:  

• gazociąg DN300 MOP 8,4MPa o długości ok.52 km, 

• śluza nadawcza tłoka SN w węźle „Latkowo” (pozostały zakres węzła wg oddzielnego 

opracowania) – OBIEKT NR 1, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Tuczno” w m. Pławin – OBIEKT NR 2,  

• Zespół zaporowo-upustowy „Janikowo” w m. Wielowieś – OBIEKT NR 3, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Pakość” w m. Ludkowo – OBIEKT NR 4, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Piechcin” w m. Piechcin – OBIEKT NR 5, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Bielawy” w m. Zalesie Barcińskie – OBIEKT NR 6, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Barcin” w m. Barcin – OBIEKT NR 7, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Żnin, Łabiszyn i Lubostroń” w m. Żnin, – OBIEKT NR 8 

• Zespół zaporowo-upustowy „Jaroszewo w m. Jaroszewo – OBIEKT NR 9, 

• Węzeł „Wrzosy” z instalacją śluzy odbiorczej tłoka SO wraz z ZZU w m. Wrzosy – OBIEKT 

NR 10,  

• odgałęzienia w zakresie niezbędnym do wykonania włączeń do projektowanego odcinka 

gazociągu DN300, 

• zjazdy z dróg publicznych do ZZU (w miejscach braku istniejących zjazdów) oraz zjazdu i 

drogi dojazdowej do Węzła Wrzosy, 

• system ochrony katodowej, obejmującej projektowany odcinek gazociągu, 

• instalacja odgromowa i uziemiająca (przy obiektach 01-10), 

• wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu DN150 z jednoczesnym włączeniem 

projektowanego gazociągu DN 300, 

• pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

b) Lokalizacja:  Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie kujawsko - pomorskim: 

• gmina wiejska Inowrocław,  

• gmina miejsko-wiejska Pakość,  

• gmina miejsko-wiejska Barcin,  

• gmina miejsko-wiejska Żnin,  

• gmina miejsko-wiejska Szubin, 

c) Szczegółowy zakres prac: rejestracja elektronicznego dziennika budowy, budowa i oddanie do 

użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Latkowo - Wrzosy o 

długości ok. 52 k oraz  infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego 

pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji bydgoskiej”, zgodnie z 

dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:  
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a) obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowiązującymi u 

Zamawiającego;  

b) dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej 

OPZ) wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją Projektową stanowiącą 

Załącznik nr 3 do Umowy;  

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

d) warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwoleń na budowę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi  

ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 

postanowień tych decyzji.  

3. Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

(dalej: Specustawa). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zapisów Specustawy i wypełniania jej 

przepisów.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami realizacji 

Przedmiotu Umowy, obowiązującymi u Zamawiającego:  

a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 000 000 zł netto,  

b) Przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych u 

Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik nr 2 do OPZ 

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi 

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego;   

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi  

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania BHP; 

e) Standardami i wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi na stronie: 

www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania 

techniczne; 

6. Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla 

kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: ”Załączniki 

do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia 

15.02.2024r.; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ  

oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie  

PSG sp. z o.o.” - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostępnego na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Pliki  

do pobrania;  

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnętrznych dostępnych na 

stronie i obowiązujących u Zamawiającego niezbędnych do realizacji danego zadania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich standardów i wytycznych dostępnych na 

stronie i obowiązujących u Zamawiającego niezbędnych do realizacji danego zadania 

10. Zamawiający zastrzega, że Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego nad procesem budowlanym Inwestycji może być realizowane przez niezależną 

jednostkę, zdefiniowaną jako Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego działać będzie na zlecenie i w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem 

udzielonych pełnomocnictw. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego do 10 dni roboczych od zawarcia umowy na takowe świadczenie. 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

1. wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, 

również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie oględzin 

Terenu Budowy, analizy Dokumentacji Przetargowej, znajomości przepisów prawa, jak również na 

podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się w ramach 

umówionego Wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 

Inwestycji, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prace zawarte w 

Dokumentacji Przetargowej, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy jest wykonanie w pełni 

funkcjonalnej Inwestycji, 

2. Spełnienia wszelkich wymagań i zobowiązań nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

a określonych przez jednostki administracyjne samorządowe i rządowe, zarządców infrastruktury 

oraz pozostałe podmioty w uzgodnieniach, decyzjach, postanowieniach itp. stanowiących element 

dokumentacji projektowej i przetargowej, 

3. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, decyzji, pozwoleń 

wymaganych obowiązującymi przepisami, zarówno w celu realizacji przedmiotu zamówienia jak i 

przystąpienia do użytkowania obiektu, 

4. przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i bezpieczeństwa 

eksploatacji, przed datą Odbioru Końcowego. Ilość osób, termin i szczegółowy zakres szkolenia 

załogi zostanie uzgodniony przez Strony nie później niż na trzydzieści 30 (słownie: trzydzieści) dni 

przed dniem rozpoczęcia szkoleń, 

5. przekazania Zamawiającemu oprogramowania sterowników, narzędzi oraz wszelkich informacji 

dotyczących ustawień, konfiguracji i dostępu do urządzeń niezbędnych do ich obsługi, oraz 

zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia personelu Zamawiającego z ich obsługi. W przypadku 

gdy oprogramowanie potrzebne do obsługi i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wymaga 

płatnych licencji bądź wykonywania aktualizacji, Wykonawca pozyska je oraz przekaże 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty do bezpłatnego korzystania i aktualizacji w okresie trwania 

gwarancji, 

6. zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisów prawa i Dokumentacją 

Projektową, w tym wykonania wstępnego rozpoznania archeologicznego całego pasa 

montażowego gazociągu pod względem występowania niezinwentaryzowanych stanowisk 

archeologicznych, a także zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań ratunkowych 

dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie realizacji Robót i stanowisk wskazanych w 

dokumentacji projektowej – za wynagrodzeniem o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 
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7. przeprowadzenia badań saperskich w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót oraz 

zapewnienia nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robót ziemnych wraz z zapewnieniem 

ewentualnej interwencji jednostek saperskich, które dokonają unieszkodliwienia niewybuchów lub 

innych materiałów niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztów związanych z ewentualnym 

dojazdem i pracą jednostki saperskiej. Wymaga się, aby badania saperskie wykonać na całej trasie 

gazociągu, w pasie montażowym.  

8. zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji administracyjnych, 

w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, a także regulacjami 

środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

9. sporządzenia wszelkich wymaganych dokumentów, które nie zostały wyraźnie wskazane, że 

zostaną sporządzone przez Zamawiającego, a sporządzenie których jest niezbędne dla 

zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu Inwestycji. 

10. dokonania wszelkich aktualizacji. 

11. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumień w stosunku do 

gruntów zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz 

doprowadzenie do wycinki drzew i krzewów oraz wykonania karczowania i uprzątnięcia terenu, 

zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

12. wykonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą gazociągu, których 

przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów,  

wraz z pozyskaniem dla tych gestorów służebności lub innego tytułu prawnego do terenu, o ile taki 

wymóg stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.  

13. w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy o dofinansowanie przygotowania  

i przedstawienia  Zamawiającemu trasówki zawierającej m.in. plan spawania, rozwózkę rur i łuków, 

przekroczenia bezwykopowe, identyfikację miejsc szczególnych, lokalizację obiektów, warunki 

geologiczne, ograniczenia wynikające z wydanych decyzji itp., umożliwiające bieżące 

monitorowanie postępu prac. Jeden egzemplarz trasówki należy umieścić w biurze  budowy  

i aktualizować na koniec każdego dnia tygodnia roboczego. 

14. opracowania oraz przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą. Dokumentację należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive/dysku zewnętrznym. Dokumenty te Wykonawca 

przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiającego na trzydzieści dni przed datą Odbioru 

Technicznego,  

15. uzgodnienia z Zamawiającym wymagań i sposobu realizacji prac wymagających wyłączenia z ruchu 

istniejącego odcinka gazociągu, prac włączeniowych jak i prac związanych z tłokowaniem, przed 

ich rozpoczęciem,  

16. uzyskania upoważnienia, opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym prac gazoniebezpiecznych – 

zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w 

Polskiej Spółce Gazownictwa stanowiącymi Załącznik nr 2 

17. prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby filmowej z postępu prac, wykonania 

minimum raz w miesiącu (od dnia zawarcia Umowy o dofinasowanie) dokumentacji filmowej, z 

oblotu bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem), obejmującej cały zakres inwestycji. 

Dokumentacja fotograficzna, filmowa w tym z oblotu dronem, będzie nagrana na nośniku danych 

pendrive i załączona do Raportu z postępu robót. 
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18. przeprowadzenia badań, rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji w UDT wszystkich 

urządzeń, wyposażenia i materiałów, podlegających przepisom o dozorze technicznym. Wszystkie 

niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca przeprowadzi własnym staraniem i na własny 

koszt. 

19. uzyskania w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego, 

uzgodnienia ograniczeń w ruchu pociągów, oraz wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

dokumentów związanych z prowadzeniem Robót w pasie drogowym, na terenach kolejowych oraz 

na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia ewentualnych opłat i kosztów związanych z 

uzyskaniem tych dokumentów. Koszt nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi 

Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentów, o 

których mowa w niniejszym punkcie. 

20. sporządzania wszelkich zestawień na wniosek i w terminie wskazanym przez Kierownika Projektu 

Zamawiającego. 

21. opracowania i uzyskania akceptacji  Zamawiającego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla 

Robót wykonywanych podczas realizacji Inwestycji, przed przystąpieniem do ich wykonania oraz 

sporządzi i będzie na bieżąco aktualizował zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych. 

22. postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym będzie 

odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające 

w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a 

także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami. 

Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca będzie wytwórcą i posiadaczem 

odpadów powstałych w trakcie budowy gazociągu. 

23. Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale 

Rady Ministrów ws. przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym”, a w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz 

z zasadami dotyczącymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych robót. 

Rekomendowane jest przekazywanie jak największej ilości odpadów z placu budowy do 

przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczności, gdy nie będzie to możliwe – do 

unieszkodliwienia. 

24. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania się z 

zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami zawartymi w ww. ustawie. 

25. prowadzenia robót w sposób minimalizujący powstawanie odpadów, a wytworzone odpady muszą 

być przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wytworzone odpady należy w pierwszej kolejności przygotować do 

ponownego użycia, a jeśli to nie będzie możliwe lub nieuzasadnione – do recyklingu bądź odzysku, 

a w ostatniej kolejności – do unieszkodliwienia. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu 

budowy, który może być częścią „Planu Zadań ochrony Środowiska” bądź niezależnym 

dokumentem. Opracowanie to będzie podlegało opiniowaniu przez Zamawiającego. 

27. przekazywania co kwartał (wraz z raportem miesięcznym), od dnia zawarcia Umowy o 

dofinansowanie informacji o wszystkich rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w trakcie 

budowy oraz sposobach ich zagospodarowania (dla każdego rodzaju odpadu odrębnie). W 

informacji należy uwzględniać kody odpadów wynikające z obowiązujących przepisów. Wraz z ww. 

informacją Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego kopii kart 

przekazania odpadów z systemu BDO (dotyczy wyłącznie odpadów z placu budowy), a także 
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oświadczenia Wykonawcy lub odbiorców każdego z rodzajów wytworzonych odpadów dotyczącego 

sposobu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).  

28. wykonania wszelkich dodatkowych pomiarów, prób, sprawdzenia i analiz, mających  

na celu potwierdzenie zgodności wykonania elementów Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, decyzji i uzgodnień wydanych przez uprawnione organy, jeżeli stan wykonanych Robót 

nie spełnia kryteriów jakościowych, wynikających z Dokumentacji Przetargowej. 

29. zdemontowania na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montażowym oraz odtworzy je po 

zakończeniu prac,  

30. opracowania projektu techniczno-organizacyjnego wykonana próby ciśnieniowej oraz czyszczenia 

gazociągu zgodnie m. in. z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej oraz regulacjami, 

standardami i normami,  

31. zapewnienia odpowiedniego sprzętu do prób, w tym (w zależności od potrzeb) tymczasowych śluz 

i orurowania;  

32. Jeżeli zajdzie taka konieczność po próbach ciśnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanych 

odcinków gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia ciśnienia gazu obojętnego o 

wartości ciśnienia roboczego gazociągu. 

33. Wykonawca odpowiada za odbudowę infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej 

i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczególności urządzeń melioracyjnych i drenarskich, 

dróg i dojazdów. 

34. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyżowań z infrastrukturą 

obcą (podziemną i nadziemną) przez właściwych zarządców, po zakończeniu robót budowlanych. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

35. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach 

wykonanych techniką bezwykopową i braku technicznych możliwości naprawy powłoki izolacyjnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia tego odcinka gazociągu złączami izolującymi, 

zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linią bocznikującą lub 

zastosowania innego rozwiązania po uzyskaniu zgody Zamawiającego własnym kosztem i 

staraniem.  

36. W zakresie stosowania i nakładania powłok izolacyjnych taśmowych i rękawów termokurczliwych 

Wykonawca zapewni udział przeszkolonych pracowników (wymagany dokument potwierdzający: 

zaświadczenie, certyfikat przeszkolenia).  

37. zapewnia udziału pracowników przeszkolonych w zakresie wykonywania i interpretacji badań 

diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzający: zaświadczenie, certyfikat 

przeszkolenia).   

38. Rozwiązania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skuteczności ochrony 

katodowej winny być uzgodnione z Zamawiającym.  

39. wykonania z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego i uzyska uzgodnienie 

Zamawiającego dla instrukcji eksploatacji i użytkowania gazociągu oraz obiektów technologicznych, 

w tym urządzeń, wyposażenia i systemów objętych Inwestycją, niezbędnych do jej prawidłowego 

funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przed jej 

przedłożeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonej przez 

UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystąpienia do Odbioru Technicznego. 

40. konfiguracji wszystkich urządzeń AKPiA w tym monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia 

poprawności ich działania w porozumieniu z Zamawiającym;  

41. współdziałania z UDT, oraz poniesienia kosztów z tym związanych.  
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42. zabezpieczenia oraz oznakowania terenu, na którym będą wykonywane prace zgodne z przepisami 

oraz zapewnienia przestrzegania wszelkich przepisów obowiązujących w tym zakresie, a w 

szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

43. W przypadku przejścia pod torami kolejowymi – należy postępować zgodnie z obowiązującymi u 

danego zarządcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego  

i operacyjnego,  

44. Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji należy wykonać zgodnie z regulacjami  

i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. 

45. uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie.  

46. W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, instalacji i urządzeń 

takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 

kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez gestora 

danej sieci/instalacji, które są zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio określi bezpieczne 

odległości od istniejącej sieci, instalacji i urządzeń, w jakiej mogą być one wykonywane i określi 

sposób wykonywania tych robót. Jeżeli na podstawie uzgodnień/warunków wydanych przez 

gestorów danej sieci/instalacji nie będzie możliwe wyznaczenie bezpiecznej odległości wykonania 

robót wówczas Kierownik budowy określi ją w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje/sieci, a następnie uzyska opinię Wykonawcy 

Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiającego. Miejsce tych robót należy znakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

47. W przypadku przebiegu (przebieg równoległy lub skrzyżowania) czynnego gazociągu w strefie 

montażowej budowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wytycznych 

prowadzenia prac, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

a) uzgodnienia z Zamawiającym poleceń prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

zawierających m. in. szczegółowe instrukcje prowadzenia robót wraz ze szczegółowymi 

rysunkami pasa i placu montażowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań  

i zbliżeń z czynną siecią gazową. Wymagane jest aby opracowania zawierały informacje 

związane z miejscem składowania humusu, ziemi z wykopów, poruszania się ciężkiego sprzętu 

w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiarów charakterystycznych  

tj.: placów, dróg, wysokości składowanych pryzm ziemi, wymiarów wykopu, pasa montażowego, 

lokalizacji czynnych gazociągów itp.  

b) Wykonawca jest zobowiązany fizycznie zlokalizować istniejący gazociąg, w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejącej sieci gazowej. 

c) Oznakowanie należy wykonać w sposób trwały i czytelny, w takim zakresie aby nie było 

wątpliwości co do przebiegu istniejących gazociągów. Wykopy powinny być prowadzone pod 

nadzorem przedstawicieli Operatora gazociągu. W przypadku konieczności modyfikacji 

technologii wykonania robót, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń i analizy technicznej oddziaływania na 

istniejące, czynne gazociągi podczas realizacji prac budowlanych.  

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej  

w obrębie skrzyżowania na całej szerokości pasa budowlano-montażowego. Rzeczywisty 

przebieg i zagłębienie istniejącej sieci gazowej należy określić przed rozpoczęciem robót 

budowlano – montażowych.  

48. Dopuszcza się zmianę wymiarów komór przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych 

urządzeń przewiertowych, pod warunkiem sporządzenia nowego projektu komór i uzyskania 

pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.  
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49. zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacji fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli 

do 40 m poza pasem budowlano – montażowym, w szczególności w rejonie przekroczeń 

bezwykopowych.  

50. prowadzenia pomiarów drgań przenikających i ich oddziaływania na obiekty budowlane (w 

szczególności budynki mieszkalne i inne) znajdujące się w sąsiedztwie prowadzonych Robót, w 

szczególności podczas zabijania ścianek szczelnych. W przypadku kiedy drgania zagrażać będą 

obiektom budowalnym, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany metody prowadzonych robót np. 

zmiany metody zabijania ścianek szczelnych z wbijanych na wciskane.  

51. prowadzenia pomiarów poziomu wody w studniach i zbiornikach wodnych (stawy) na 

nieruchomościach będących w odległości do 40 m od granicy pasa montażowego, a znajdujących 

się w sąsiedztwie wykopów przeznaczonych do odwodnienia. Pierwszy pomiar powinien mieć 

miejsce przed rozpoczęciem prac odwadniających, kolejne nie rzadziej niż co tydzień, ostatni zaś 

po zakończeniu Robót na danym odcinku, nie później niż termin odbioru technicznego. Dodatkowo 

pomiary należy prowadzić w rejonie działek sadowniczych niezależnie od prowadzenia prac 

odwodnieniowych. Z każdego pomiaru należy sporządzić raport, który należy przekazać do 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu.  

52. zabudowy słupków znacznikowych i pomiarowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zamawiający zaznacza, iż na wniosek właściciela nieruchomości lub inną uzasadnioną 

okolicznością, a za zgodą Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zmiany miejsca 

zabudowy słupków (np. środek pola ornego itp.) w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w Umowie.  

53. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia 

zabudowanych słupków znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem współrzędnych każdego z 

nich. 

54. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystąpienia 

takiej konieczności.  

55. lokalizacji biura budowy w odległości nie większej niż 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy 

powinno posiadać:  

a) utwardzony parking,  

b) salę konferencyjną do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy 

i wszystkie inne) o powierzchni umożliwiającej jednoczesny udział w spotkaniu min. 25 osób; 

sala wyposażona winna być m.in. w stół konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer 

wraz z rzutnikiem umożliwiającym wyświetlanie dokumentów. Pomieszczenie to umożliwiać 

będzie swobodne przeglądanie dokumentacji w wersji papierowej.  

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi winny posiadać otwory okienne 

zapewniające napływ promieni słonecznych;  

56. gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze 

wymiany plików. Struktura katalogów zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Zamawiający 

zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych. 

57. od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, do organizacji i uczestnictwa w naradach 

koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu w realizacji Inwestycji oraz bieżących 

problemów, wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub mogących wystąpić). Termin i 

miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych wyznaczane będzie każdorazowo przez Kierownika 

Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. 

Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej treści z wszystkimi stronami leży w gestii 

Wykonawcy. 
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58. od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, organizacji i uczestnictwa w comiesięcznych 

posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzeń Rady Budowy wyznaczany będzie 

każdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni 

przed spotkaniem. Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej treści z wszystkimi 

stronami leży w gestii Wykonawcy. 

59. organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań  

w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji  

lub na życzenie Kierownika Projektu Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej. 

Przygotowanie notatki oraz uzgodnienie jej ostatecznej treści z wszystkimi stronami leży w gestii 

Wykonawcy. 

60. współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego, w zakresie dotyczącym 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do Robót, Materiałów i Urządzeń oraz 

rozwiązań projektowych lub konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w 

szczególności Dokumentacji Projektowej,  

61. usunięcia wskazanych w dokumentacji drzew, krzewów oraz podrostów w pasie montażowym wraz 

z usunięciem pni i korzeni pozostających po wycince drzew, krzewów lub podrostów,  

a także protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewów lub podrostów 

ich właścicielom. 

62. zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami  

o środowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.  

63. wykonania nasadzeń wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

64. zrealizowania wszystkich warunków wskazanych w Dokumentacji Projektowej, w tym min. wykonać 

nasadzenia kompensacyjne po wycince drzew i krzewów itd. W razie konieczności uzyskania 

wszelkich innych decyzji (np. derogacyjnych itp.) związanych z prowadzeniem prac realizowanych 

na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązek ten spoczywa na 

Wykonawcy.  

65. uwzględnienia kosztów wszystkich czynności związanych z wycinką drzew, krzewów i podrostów, 

w tym w szczególności koszty związane z wycinką, przerzynką, wywozem, przekazaniem drewna 

i/lub drewna odpadowego bądź odzyskiem lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).  

66. W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  

(za potwierdzeniem odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź 

ich pełnomocników o wycince.  

67. uzgodnienia z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości charakteru 

przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jeżeli nie będzie 

możliwe uzgodnienie przerzynki drewna z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości, wówczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom jakościowych lub 

pozostawi drewno jako dłużyce.  

68. dokonania zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewów i podrostów poza miejsce 

wycinki na teren należący lub wskazany przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości, na których prowadzona jest wycinka i złożenia w odległości do 10 km od miejsca 

wycinki.  

69. poinformowania właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości o konieczności 

cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjaśnienia procedury cechowania drewna oraz 
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pomocy właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości w dokonaniu zgłoszenia 

o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administracji.  

70. uporządkowania terenu wycinki po zakończeniu prac – jeżeli w bezpośredniej kolejności nie będą 

tam prowadzone pozostałe prace budowlane. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, na 

terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupełnienie ziemi urodzajnej, nie gorszej niż istniejąca w 

danym terenie. 

71. opracowania raportu końcowego z wycinki drzew i krzewów. Raport końcowy podlega weryfikacji 

przez Nadzór Inwestorski i akceptacji Zamawiającego.  

72. protokolarnego przekazania pozyskanego drewna i/lub drewno odpadowego 

właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których prowadzona jest 

wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokołu informację o sposobie zagospodarowania 

drewna odpadowego przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości. 

73. Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego podpisania ww. protokołu, przez Wykonawcę, 

po zawiadomieniu o tej okoliczności Zamawiającego, w przypadku:  

a) odmowy podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego 

nieruchomości, mimo prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę, lub po dwukrotnej 

nieudanej próbie przekazania przez Wykonawcę drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie 

udokumentowane dodatkowo sporządzoną notatką; Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

b) udokumentowanego braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

c) udokumentowanego braku możliwości skontaktowania się z 

właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym nieruchomości z powodu jego nieobecności; 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole.  

74. W przypadkach opisanych w punkcie 73 a) powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia,  

na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy majątkowemu i wpłaty kwoty równej 

wycenionej wartości drewna Właścicielowi nieruchomości za pisemnym pokwitowaniem. 

Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku odmowy przyjęcia zapłaty zastosowanie ma 

poniższy punkt. 

75. W przypadkach opisanych w pkt 73 b) i c) powyżej, a także w przypadku niewskazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości miejsca złożenia drewna 

Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia, na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy 

majątkowemu i wpłaty kwoty równej wycenionej wartości drewna na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny 

rzeczoznawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Po dokonaniu wpłaty na konto wskazane 

przez Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje drewno we własnym zakresie.  

76. W przypadku gdy właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty nieruchomości, na której prowadzona 

jest wycinka, nie będzie wymagał przekazania należącego do niego drewna odpadowego (gałęzie 

i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j.)  

77. Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego 

przekazania właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lecz nie dłużej niż 

do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  
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78. naprawienia wszelkich szkód powstałych w pasie i poza pasem montażowym w trakcie prowadzenia 

prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac własnym kosztem i staraniem.  

79. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia karpin i korzeni drzew, krzewów i podrostów  

z terenu pasa montażowego.  

80. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z wydanymi 

decyzjami i dokumentacją projektową oraz zachowania ich żywotności przez okres 36 miesięcy od 

dnia ich posadzenia.  

81. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem żywotności 

nasadzeń po upływie 36 miesięcy od dokonania nasadzeń zastępczych. Przygotowane dokumenty 

Wykonawca przekaże do Zamawiającego oraz w imieniu Zamawiającego do Kujawsko - 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w celu odbioru. 

82. Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych wynikającymi z pozwoleń na budowę Wykonawca, w 

ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do wykonania dodatkowych nasadzeń 26 szt. drzew, 

oraz 50 m2 krzewów na terenie wskazanych/ej gmin/y, gdzie realizowana jest inwestycja. Dokładne 

miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie okresu 

obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanych nasadzeń 

przez okres 3 lat od dnia zakończenia umowy. 

a) Wymagania dotyczące nasadzeń drzew: 

1) Zastosowanie materiału szkółkarskiego w formie gatunków miododajnych oraz w 

odmianach wysokopiennych. Należy, w części, dobrać gatunki drzew wytwarzające 

suche owoce, by w okresie zimy stanowiły pożywienie dla ptaków, a latem miejsca 

lęgowe. Parametry sadzonek: obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm powinien 

przekraczać 16 cm 

2) Skład gatunkowy drzew oraz ilość poszczególnych gatunków muszą zostać pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz jednostkę samorządową na terenie której 

będą prowadzone dodatkowe nasadzenia przed rozpoczęciem wykonywania 

nasadzeń. 

b) Wymagania dotyczące nasadzeń krzewów: 

1) Przykładowe gatunki: kalina koralowa Viburnum opulus, leszczyna pospolita Corylus  

avellana, dereń biały Cornus alba, ligustr pospolity Ligustrum vulgare, tawuła 

wierzbolistna Spiraea salicifolia, bez czarny Sambucus nigra, cis pośredni Taxus x 

media, trzmielina, bluszcz pospolity Hedera helix. aronia czarna - Aronia melanocarpa, 

dereń świdwa - Cornus sanguinea wierzba wiciowa - Salix viminalis, 

2) Skład gatunkowy krzewów przedstawiony powyżej ma charakter przykładowy, może on 

ulegać modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz jednostką samorządową na 

terenie której będą prowadzone dodatkowe nasadzenia. 

3) Skład gatunkowy krzewów oraz ilości poszczególnych gatunków muszą być pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz jednostkę samorządową na terenie której 

będą realizowane, przed rozpoczęciem wykonywania nasadzeń. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją 

niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń dodatkowych i przekazać te dokumenty po ich 

weryfikacji przez Wykonawcę Zewnętrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiającego 

83. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia, zawarcia porozumień i stosowania się do 

zapisów porozumień z Nadleśnictwami (dotyczy między innymi wycinki oraz poruszania się sprzętu 

budowlanego po drogach leśnych), a także uzyskania zezwolenia właściwych nadleśnictw na 

korzystanie z dróg leśnych, w przypadku braku takich zgód w Dokumentacji Przetargowej oraz 

pokrycia ewentualnych kosztów związanych z korzystaniem z dróg.  

84. przejęcia i protokolarnego opisu nieruchomości wraz z zawiadomieniem w sprawie rozpoczęcia 

realizacji prac na całym odcinku gazociągu. Powiadomienia właścicieli/użytkowników 
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wieczystych/zarządców nieruchomości o zakończeniu prac oraz protokolarny opis nieruchomości 

po zakończeniu prac w całości leżą po stronie Wykonawcy.  

85. sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem odbioru)  

łaścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź ich pełnomocników o 

rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie ich nieruchomości. Należy dokonać powiadomienia na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac oraz na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakończeniu prac. Każdego 

Właściciela/Współwłaściciela należy zawiadomić odrębną korespondencją. Treść wzoru 

zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia załączników należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierać:  

a) informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony zostanie 

protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości przed rozpoczęciem 

prac lub po zakończeniu prac;  

b) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;  

c) informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzór 

informacji przekaże Zamawiający;  

d) informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych na działce, dla której sporządzany będzie przez Wykonawcę protokół stanu 

zagospodarowania działki w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem 

potwierdzenia stanu zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili zakończenia 

robót;  

e) informację, że w przypadku braku obecności któregokolwiek ze współwłaścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców, osoby obecne winny posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania 

pozostałych;  

f) informację, że brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników na wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia prac.  

86. Zawiadomienia, o których mowa powyżej dokonywane będą na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości lub w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze na inny znany Wykonawcy 

adres. Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający 

dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty  

musi potwierdzić odebranie zawiadomienia.  

87. W przypadku nieskutecznego powiadomienia właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia procedury zawiadamiania.  

88. Na potrzeby zawiadomień obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie informacji o właścicielach 

działek, na których prowadzone będą lub były prace z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków. 

Informacje o właścicielach powinny być pobrane nie wcześniej niż 30 dni przed wysyłką danego 

zawiadomienia.  

89. przygotowania w imieniu Zamawiającego oraz przesłania do osób fizycznych pism w sprawie 

spełnienia obowiązku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

90. pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu i zakończeniu robót 

stronom, instytucją i organom, które narzuciły ten obowiązek przepisami prawa oraz w wydanych 

decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej, w terminie wynikającym z przepisów 

prawa bądź decyzji i zgód ujętych w Dokumentacji Projektowej. 

91. Od dnia zawarcia umowy przygotowania, uzgodnienia oraz zawarcia porozumień w stosunku do 

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas 
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drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu. 

92. występowania do zarządców terenów pokrytych wodami, dróg publicznych i niepublicznych, kolei i 

innych gestorów infrastruktury z propozycją zawarcia pisemnych porozumień, określających zakres, 

termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujących kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia 

gwarancji dla tych robót (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do 

zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. Wymienione 

czynności należy wykonać przed planowanym zajęciem terenu nieruchomości, ujętych w Decyzji 

Lokalizacyjnej. W przypadku gdy dany zarządca odmówi zawarcia porozumienia lub uzależni ich 

podpisanie od niemających podstaw prawnych warunków, Wykonawca zobligowany jest do 

przygotowania i wystąpienia do właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.  

93. Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano - montażowym oraz po zakończeniu 

wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych  

i opracowania protokołów. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym wzór protokołu z opisu 

stanu nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania załączonego wzoru protokołu. 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia odrębnych protokołów zawierających: szczegółową 

inwentaryzację – po zakończeniu wszelkich prac, składników majątkowych tych części 

nieruchomości, na których były prowadzone prace w zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenia 

z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. Powyższe protokoły powinny 

zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia 

należytej staranności w zakresie przygotowania Protokołów, tak aby uwzględniały one:  

a) wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń 

w tym zakresie (np. Księga Wieczysta);  

b) oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, 

województwo);  

c) numer porządkowy działki wg Decyzji Lokalizacyjnej;  

d) szczegółowy opis stanu i sposobu zagospodarowania działki, w tym informacje terenowe o 

działce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynków i budowli 

oraz wszelkie inne informacje i dane niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę 

majątkowego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych budową przedmiotowego 

gazociągu;  

e) załączoną opisaną i ponumerowaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą 

zagospodarowanie nieruchomości w pasie montażowym w formie wydruku, w kolorze wraz z 

datą sporządzenia zdjęć (min. 6 zdjęć);  

f) mapę z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć. Przedmiotowa 

mapa powinna zawierać m.in. granice nieruchomości objętej opisem, lokalizację na 

nieruchomości pasa montażowego oraz strefy kontrolowanej, skalę oraz legendę.  

g) jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji  

oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą 

występowały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych),  

h) jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego 

pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego), niezbędnego do wykonania prac 

budowlanych, a także wskazanie długości gazociągu zlokalizowanego na danej nieruchomości;  
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i) jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementów 

zabudowanych na nieruchomości w związku z budową gazociągu (np. słupki znacznikowe, 

studnie drenażu francuskiego itd.),  

j) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie 

nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;  

k) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporządzenia protokołu, daty wysłania 

zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez właściciela/zarządcy/użytkownika 

Wieczystego;  

l) szczegółowy opis stanu nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzający przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego;  

m) inne istotne informacje pozyskane od właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości w zakresie stanu nieruchomości lub stanu własnościowego, w tym również 

przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania ich kopii lub zdjęcia i załączenia ich do protokołu.  

n) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawiadomienia o rozpoczęciu  

i zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem odbioru, również w przypadku zwrotu 

korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy również sytuacji osobistego przekazania 

zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, należy uzyskać potwierdzenie jego 

odbioru;  

o) podpisaną przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

informację dotyczącą ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia się 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo 

dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże informację dotyczącą 

ochrony danych osobowych właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu za pomocą 

korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru będzie 

stanowić załącznik do protokołu. Wykonawca zaproponuje treść pisma do akceptacji 

Zamawiającego.  

p) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości 

objętej wycinką drzew, krzewów lub podrostów. W przypadku zgody na wykonanie nasadzeń 

zastępczych uzupełnienie oświadczenia właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich 

pełnomocnika o informację o miejscu wykonania nasadzeń zastępczych oraz liczbie drzew 

przewidzianych do nasadzeń. 

q) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika zawierające 

informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania jak również zawierające wskazanie 

numeru rachunku bankowego na który ma zostać skierowana wypłata odszkodowania z tytułu 

szkód powstałych na nieruchomości. Wykonawca zaproponuje Wzór oświadczenia do 

akceptacji Zamawiającego. 

r) Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej opisem lub w przypadku pozyskania 

informacji z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w innej formie, zwłaszcza zbiorczej, 

fragment takiego zestawienia z wyraźnym, jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości 

oznaczeniem właściwej działki, jej właściciela/-li oraz źródła tych danych i daty ich wydania.  

s) protokół powinien zawierać ponadto wszelkie informacje niezbędne do oszacowania przez 

rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części 

drzew, krzewów, podrostów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka 
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pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, podrosty, do którego 

winien być załączony protokół przekazania drewna właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 

wieczystemu.  

94. Protokoły, o których mowa powyżej powinny zostać podpisane przez:  

a) właścicieli, zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź innej osoby pisemnie 

upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy 

właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki pisemnie upoważni inną osobę do podpisania 

niniejszego protokołu należy do protokołu załączyć kserokopię lub wydruk stosownego 

pełnomocnictwa;  

b) rzeczoznawcę majątkowego – zapewnia Wykonawca; 

c) kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną;  

d) Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego; 

95. W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, lub ich pełnomocnika Wykonawca umieści na 

protokole stosowną adnotację o tej okoliczności, z podaniem powodu odmowy lub braku możliwości 

złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości, lub ich pełnomocnika.  

96. W przypadku nie stawienia się właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego na opis 

nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca 

przekaże mu jeden egzemplarz protokołu opisu nieruchomości wraz z załącznikami za pomocą 

korespondencji listownej z prośbą o podpisanie protokołu oraz wypełnienie i podpisanie 

załączników, a następnie ich zwrotne odesłanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego 

otrzymania podpisanego protokołu wraz z załącznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletność 

i zgodność z wersją pierwotną, a następnie przekaże protokół wraz z załącznikami do 

Zamawiającego, natomiast do właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości prześle ponowie 

drugi egzemplarz protokołu (nie podpisany przez właściciela/użytkownika wieczystego/zarządcę, a 

podpisany przez pozostałych członków komisji). W przypadku nie odesłania protokołu, Wykonawca 

załączy do protokołu pismo skierowane do właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego  z 

adnotacją, iż „do dnia ….. nie odesłano zwrotnie podpisanego protokołu”. Treść pisma Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym.  

97. zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności wprowadzenia ewentualnych 

korekt lub uzupełnień w protokołach, o których mowa powyżej.  

98. skompletowania protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu nieruchomości sprzed rozpoczęcia 

prac i po zakończeniu prac w terminie do 3 miesięcy od zakończenia zahumusowania, a w 

przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie do 30 dni od zakończenia prac na danej 

nieruchomości.  

99. Sukcesywnego przekazywania, oryginałów sporządzonych protokołów w formie papierowej i 

jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF,  niezwłocznie po ich skompletowaniu, jednak 

nie później niż w terminie do końca kolejnego miesiąca od daty ich sporządzenia. po wcześniejszej 

weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego prawidłowości  wypełnienia i 

kompletności protokołów. Jeżeli w danym miesiącu nie zostaną skompletowane protokoły, które 

będzie można przekazać Zamawiającemu, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Kierownika 

Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokoły zostaną poukładane zgodnie z 

numeracją wynikającą z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w 

zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji 

Powykonawczej wykona kopie protokołów. W przypadku braków/uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgłoszenia.  
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100. Powyższe dokumenty powinny zostać przedstawione w formie zestawienia wykonanego  

w formacie .xlsx, z odnośnikami w postaci hiperłączy.  

101. Wykonawca dodatkowo (oprócz zdjęć w formie określonej jako załącznik do protokołu) przekaże 

Zamawiającemu wersję elektroniczną wykonanych podczas opisu nieruchomości zdjęć (zdjęcia 

kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datą sporządzenia, format pliku JPG). 

102. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch egzemplarzach 

na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, łącznie z 

dokumentacją odbiorową lub na wezwanie Zamawiającego, a drugi właścicielowi, zarządcy lub 

użytkownikowi wieczystemu. W przypadku większej liczby właścicieli danej nieruchomości 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kopii protokołu „za zgodność z oryginałem” w ilości 

odpowiadającej ilości współwłaścicieli.  

103. W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, zarządcy lub 

użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tej 

informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu wraz z dokumentacją wskazującą 

powód i datę tej odmowy. Wykonawca Robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowiązany do skutecznego przekazania 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania 

nieruchomości, a w razie dalszej odmowy udostępnienia nieruchomości, zobowiązany jest do 

złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego wojewody wniosku o wszczęcie procedury 

administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości. Powyższe okoliczności powinny 

zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposób aby 

nie powodował on zmiany terminu zakończenia inwestycji.  

104. Zamawiający może wezwać przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach  

z właścicielami działek lub/i samorządów. 

105. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem 

montażowym właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których 

prowadzone będą prace, z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót  

oraz organizacji zaplecza budowy.  

106. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem 

montażowym; w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości 

odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego.  

107. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań, również w przypadkach związanych z 

roszczeniami właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z tytułu 

uniemożliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. 

108. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostateczności, 

zobowiązuje się do współpracy z wybranymi przez właściwych Wojewodów rzeczoznawcami 

majątkowymi, w tym w szczególności do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień, m.in.  

w zakresie sporządzonych protokołów z wizji lokalnej, dotyczących oceny zagospodarowania 

każdej działki, przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu 

109. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w którym zamieści długości wybudowanego 

gazociągu w podziale na działki, obręby, gminy i powiaty i dołączy do protokołów z odbiorów 

technicznych.  

110. Dostawy i montażu: 

1)  oświetlenia tablicy informacyjnej: 



Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Latkowo – Wrzosy o długości 
ok. 52 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

 
 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia LED tablicy informacyjnej o 
wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – 
2 szt. 

b) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez Zamawiającego 
lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych; 

c) Lampy solarne opisane w lit. b) powinny posiadać minimalne parametry: 

i. źródło światła oprawa LED, 

ii. moc min. 20 W, 

iii. ogniwo monokrystaliczne, 

d) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

e) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, przeliczony ze 

względu na wagę całości lampy, spełniający warunki wytrzymałościowe. 

f) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest 

zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 

g) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia 

z należytą starannością,  obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz 

ustaleniami z Zamawiającym. 

2) Dostawa i montaż oświetlenia obiektów planowanych do realizacji: 
 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia LED na terenie węzła 
gazowego Wrzosy. 

b) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanej przez Zamawiającego 
lokalizacji lamp solarnych autonomicznych LED - 1 szt.  zasilanych przy pomocy paneli 
fotowoltaicznych; 

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiadać minimalne parametry: 
i. źródło światła oprawa LED, 
ii. ogniwo monokrystaliczne, 

iii. ilość paneli fotowoltaicznych 2szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W 

d) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest 

zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 

e) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

f) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, przeliczony 

ze względu na wagę całości lampy, spełniający warunki wytrzymałościowe. 

g) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia  

i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

 

111. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą 

starannością,  obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

 
112. Wykonawca zapewni wszelkie Materiały i Urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.  
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113. W terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporządzi, 

przedstawi i uzyska akceptację Zamawiającego kompleksowego Planu Zakupów Materiałów i 

Urządzeń kluczowych dla realizacji Umowy. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że elementy 

wymagane do realizacji zamierzenia budowlanego, których zakup wymaga minimum 3 

miesięcznego oczekiwania, powinny być zamówione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, z takim 

wyprzedzeniem, aby uniknąć zagrożenia dla terminów realizacji Robót.  

114. W przypadku zmiany Materiałów, Urządzeń lub rozwiązań technicznych na równoważne, należy 

każdorazowo wystąpić o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Zamawiającego, załączając  

do wniosku odpowiednie dokumenty, poświadczające właściwości lepsze lub równoważne  

do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien być 

kompletny, ze spisem zawartości i ponumerowanymi załącznikami, a także dokumenty sporządzone 

w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwiązań 

technicznych będzie wiązała się z koniecznością uzyskania nowych lub zamiennych decyzji – 

będzie to leżało w gestii Wykonawcy i nie może wpływać negatywnie na harmonogram prac, w 

szczególności na termin Odbioru Technicznego.  

115. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności autoryzowanego przedstawiciela 

dostawcy/producenta Materiałów i Urządzeń, jeżeli będzie to wymagane zapisami DTR.  

116. W przypadku dostarczenia materiałów wyprodukowanych poza Unią Europejską, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, leży dostarczenie wyrobów wraz ze 

świadectwem odbioru typu 3.1 wg. PN-EN 10204. 

117. W ramach przeglądu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinków trudnych w pasie budowlano 

- montażowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie 

wykonawczym, a mogących generować dodatkowe koszty. Do odcinków trudnych należy zaliczyć:  

a) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych;  

b) tereny osuwiskowe o różnym stopniu aktywności;  

c) przekroczenia bezwykopowe;  

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni włącznie;  

e) projektowany gazociąg ułożony ze spadkiem od 10 stopni włącznie.  

118. W celu potwierdzenia prawidłowo przyjętych rozwiązań należy wykonać obliczenia stateczności 

stoków dla wariantu przed rozpoczęciem prac oraz dla wariantu z uwzględnieniem przewidywanej 

długości wykopu (efekt podcięcia stoku). Prace budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem 

geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne odmienne od 

wskazanych w dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Wykonawcę Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwiązań projektowych do 

napotkanych warunków.  

119. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy o 

dofinansowanie analizy, sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu szczegółowego raportu 

z przekazanej Dokumentacji Przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych braków, 

sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych rozwiązań materiałowych, technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub mogą niekorzystnie wpłynąć na proces oraz 

terminowość realizacji Inwestycji zgodnie z Umową lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania analizy dotyczącej warunków geologicznych Terenu Budowy, 

uwzględniającej w szczególności informacje nt. kompletności badań wykonanych przez Projektanta. 

W przypadku wykrycia i wskazania ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości 

zaprojektowanych rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, 
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które wpłyną lub mogą wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji inwestycji zgodnie z Umową 

lub Harmonogramem bazowym wówczas Wykonawca dla każdego wykrytego elementu 

zaproponuje rozwiązanie, które zniweluje negatywne oddziaływanie na Inwestycję i przedstawi je 

do akceptacji Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego. Ponadto w terminie do 90 dni Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji czy 

przekazana wersja papierowa Dokumentacji Projektowej i STWiORB jest tożsama z wersją 

elektroniczną.  

120. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania 

istniejących dróg i obiektów drogowych w obszarze projektowanego gazociągu z uwagi na ich 

ograniczoną nośność pod kątem dostosowania środków transportu, a w razie potrzeby dokona 

stosownych uzgodnień z zarządcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd 

pojazdów ponadnormatywnych własnym kosztem i staraniem.  

121. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z dokumentacją w zakresie lokalizacji zjazdów 

tymczasowych z dróg publicznych o jezdni asfaltowej i jeżeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim 

kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Konieczność pozyskania nowych lub zamiennych 

decyzji określi Wykonawca na bazie przyjętego przez siebie planu organizacji robót i zdecyduje czy 

istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizację zjazdów tymczasowych z dróg 

do pasa montażowego, tymczasowych dróg dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania 

projektów konstrukcji tymczasowych zjazdów i dróg dojazdowych/technologicznych. 

 

UWAGA: 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z SWZ 

i załącznikami do niej. Odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu 

zamówienia oraz obszaru, w jakim nastąpi przyszła realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W 

związku z powyższym Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed 

złożeniem oferty. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do OPZ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto 

Załącznik Nr 2 do OPZ Regulacje obowiązujące u Zamawiającego niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy 

 


