Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego na budowie gazociggu wysokiego cignienia relacji Latkowo — Wrzosy o dtugosci ok.

52 km wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zatgcznik nr 3 do SWZ / Zatgcznik nr 2 do Umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia

SPIS TRESCI:

l. Zakres inwestycji.
Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy.
Il. Szczegoétowe wymagania Zamawiajgcego.

I. Zakres inwestycji.

1.

a)

b)

Dane Techniczne:

Typ obiektu:

gazocigg DN300 MOP 8,4MPa o dtugosci ok. 52 km,

Sluza nadawcza ttoka SN w wezZle ,Latkowo” (pozostaty zakres wezia wg
oddzielnego opracowania) — OBIEKT NR 1,

Zespo6t zaporowo-upustowy ,, Tuczno” w m. Plawin — OBIEKT NR 2,

Zespo6t zaporowo-upustowy ,Janikowo” w m. Wielowie$s — OBIEKT NR 3,

Zespot zaporowo-upustowy ,Pakosé” w m. Ludkowo — OBIEKT NR 4,

Zespot zaporowo-upustowy ,Piechcin” w m. Piechcin — OBIEKT NR 5,

Zespo6t zaporowo-upustowy ,Bielawy” w m. Zalesie Barcinskie — OBIEKT NR 6,
Zespot zaporowo-upustowy ,Barcin” w m. Barcin — OBIEKT NR 7,

Zespot zaporowo-upustowy ,Znin, Labiszyn i Lubostron” w m. Znin, — OBIEKT NR
8

Zespot zaporowo-upustowy ,Jaroszewo w m. Jaroszewo — OBIEKT NR 9,

Wezet ,Wrzosy” z instalacjg $luzy odbiorczej ttoka SO wraz z ZZU w m. Wrzosy —
OBIEKT NR 10,

odgatezienia w zakresie niezbednym do wykonania wigczen do projektowanego
odcinka gazociggu DN300,

zjazdy z drég publicznych do ZZU (w miejscach braku istniejgcych zjazdoéw) oraz
Zjazdu i drogi dojazdowej do Wezta Wrzosy,

system ochrony katodowej, obejmujacej projektowany odcinek gazociggu,
instalacja odgromowa i uziemiajgca (przy obiektach 01-10),

wytgczenie istniejgcego odcinka gazociggu DN150 z jednoczesnym wigczeniem
projektowanego gazociggu DN 300,

pozostata infrastruktura i obiekty towarzyszgce wskazane w dokumentacji
projektowe]j stanowigcej Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddztwie kujawsko -
pomorskim:

gmina wiejska Inowroctaw,
gmina miejsko-wiejska Pakos¢,
gmina miejsko-wiejska Barcin,
gmina miejsko-wiejska Znin,
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e gmina miejsko-wiejska Szubin,
c) Szczegolowy zakres inwestycji okresla Dokumentacja Projektowa stanowigca
Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamdwienia dotyczy zadania ubiegajgcego sie o wspétfinansowanie ze
$rodkéw Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-
2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna.
llekro¢ w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej: OPZ) pojawia sie
sformutowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢ Umowe o
dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i
Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie
dotyczacym przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w ramach zobowigzuje sie do Umowy:

2.1. Wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego
nad procesem budowlanym, w tym nadzoér nad prowadzonymi robotami w ujeciu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami jakosciowymi oraz
zarzgdzania realizacjg Inwestycji,

2.2. Przejecia wszelkich praw i obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie nadzoru
inwestorskiego wynikajgce z przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane i Umowy.

2.3. Weryfikacjg dokumentacji zwigzanej z realizacjg Inwestycji,

2.4. Udziatem w odbiorach zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

2.5. Wypetnianiu obowigzkéw sprawozdawczych,

2.6. Koordynacjg i wspotpracg z Wykonawca Nadzoru Autorskiego,
2.7. Pozostatych czynnosci powierzonych przez Zamawiajgcego.

3. Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg

Inwestycji w petnym zakresie obowigzkéw zgodnie z:

3.1. obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego;

3.2. Dokumentacjg Przetargowg, w tym zgodnie z niniejszym OPZ wraz z zatgcznikami,
a w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 3 do
Umowy o Roboty Budowlane;

3.3. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3.4. warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnien ujetych w

Dokumentacji  Projektowej, w szczegdlnosci wymaganiami  decyzji o
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srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolen
na budowe.

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania realizacji
Inwestycji Scisle z wydanymi decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za naruszenie postanowien tych decyzji.

5. Inwestycja jest inwestycjg towarzyszgcg w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujéciu (dalej: Specustawa).

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania stosowania
zapisoéw Specustawy i wypetniania jej przepisow.

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z zasadami realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego:

7.1. Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o
wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 000 000 zt netto,

7.2.Nadzér nad przestrzeganiem przepisdow prawa powszechnie obowigzujgcego w
zakresie prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych
regulacji wewnetrznych u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktore stanowig Zatgcznik
nr 2 do OPZ.

7.3. Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego
umieszczonymi na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta/\WWymagania
dla wykonawcéw/Wymagania procesu inwestycyjnego;

7.4.Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego
umieszczonymi na stronie: www.psgaz.pl w zakfadce: Dla kontrahenta/\WWymagania
dla wykonawcow/Wymagania BHP;

7.5. Standardami i wytycznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, okreslonymi na
stronie:  www.psgaz.pl w zaktadce: Dla kontrahenta/Wymagania dla
wykonawcow/Wymagania techniczne;

8. Wozory drukéw dla odbioréw prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zaktadce:
Dla kontrahenta/WWymagania dla wykonawcéw/Wymagania procesu inwestycyjnego w
pliku: "Zatgczniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontéw w PSG z dnia
15.11.2021 r. aktualizacja z dnia 15.02.2024r.;

9. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przestrzegania ,Wymagan
w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcéw $wiadczgcych

ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0.” — Wydanie 8 z dnia 26.06.2024r., dostepnego
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na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zaktadce: Dla
kontrahenta/Pliki do pobrania;

10. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do stosowania wszystkich
regulacji wewnetrznych dostepnych na stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego
niezbednych do realizacji danego zadania.

11. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do stosowania wszystkich
standardéw i wytycznych dostepnych na stronie i obowigzujgcych u Zamawiajgcego

niezbednych do realizacji danego zadania

12. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjg budowy przekazang przez Zamawiajgcego, w celu sprawdzenia

zgodnosci i kompletnosci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

13. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w terminie 20 dni roboczych od podpisania
Umowy zobowigzany jest do wskazania zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych
problemdw moggcych mie¢ wplyw na prawidtowos¢ realizacji Inwestycji oraz informacji
i wnioskdw majgcych kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robdt
budowlanych; wskazania wszelkich nieprawidtowosci, ktérych uzupetnienie i poprawa

sg niezbedne,
lll. Szczegétowe wymagania Zamawiajacego.
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest miedzy innymi do:

1. Wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich czynno$ci niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy, réwniez tych, ktérych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie jej realizacji, a
ktére posiadajagcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego, powinien byt przewidzie¢ na podstawie ogledzin terenu budowy, analizy
Dokumentacji Przetargowej, znajomosci przepisow prawa, jak rowniez na podstawie
wiedzy technicznej i doswiadczenia. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie
w ramach uméwionego Wynagrodzenia do podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, cho¢by wykraczaty poza szczegotowe wyliczenie czynnosci
i prace zawarte w Dokumentacji Przetargowej, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy

jest nadzér nad wykonaniem w petni funkcjonalnej Inwestyciji;

2. Zrealizowania Zamowienia zgodnie =z postanowieniami Umowy, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa i wlasciwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy

technicznej oraz sztukg budowlang;
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3. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach,
zwigzanych z realizacja Umowy o Roboty Budowlane w zakresie otrzymanych od

Zamawiajgcego petnomocnictw;

4. Spetnienia wszelkich wymagan i zobowigzan nie wymienionych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia, a okreslonych przez jednostki administracyjne samorzgdowe i rzgdowe,
zarzadcow infrastruktury oraz pozostate podmioty w uzgodnieniach, decyzjach,

postanowieniach itp. stanowigcych element dokumentacji projektowej i przetargowej;
5. Powotania zespotu nadzoru inwestorskiego sktadajgcego sie z:

1) Inspektora nadzoru robdt instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych,
cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych — 2 osoby,
2) Inspektora nadzoru robot elektrycznych i elektroenergetycznych — 1 osoba;
3) Inspektora nadzoru roboét telekomunikacyjnych — 1 osoba,
4) Inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych — 1 osoba;
5) Osoby sprawujgcej nadzér spawalniczy — 1 osoba,
6) Osoby sprawujgcej nadzor w zakresie specjalnosci melioracyjnej i odwodnieniowej,
— 1 osoba,
7) Osoby sprawujgcej nadzér w zakresie specjalnosci geologicznej — 1 osoba,
8) Osoby sprawujgcej nadzér ds. BHP — 1 osoba,
9) Osoby sprawujgcej nadzor w obszarze ochrony przeciwkorozyjnej biernej i czynne;j
(katodowej) — co najmniej 1 osoba,
10) Osoby sprawujgcej kontrole nad prowadzonym przez Wykonawce Robo6t
Budowlanych nadzorem przyrodniczym — 1 osoba,
11) Osoby wykonujgcej czynnosci administracyjno-biurowe — 2 osoby,
12) Osoby sprawujgcej nadzor w zakresie specjalnosci drogowej — 1 osoba.

6. Powofania osoby petnigcej obowigzki Kierownika Zespotu Inspektorow zespotu nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza petnienie wskazanych w pkt. 5 powyzej funkgji
przez wiekszg niz wymagang przez Zamawiajgcego liczbe osOb oraz o poszerzenie
sktadu zespotu o inne niewskazane osoby, o ile Wykonawca uzna to za stosowne.
Poszerzenie sktadu zespotu Wykonawcy lub jego zmiana wymaga uprzedniej akceptacji

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza, aby jedna osoba petnita wiecej niz jedng funkcje wskazang w
pkt. 5 powyzej, z wyjatkiem funkcji Kierownika Zespotu Inspektorow oraz Osoby

wykonujgcej czynnosci administracyjno-biurowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

Zapewnienia ciggtej obecnosci osob petnigcych nadzor z czestotliwoscig umozliwiajgcg
ptynng oraz bezpieczng realizacje robot przez Wykonawce Robét Budowlanych, oraz
stawienia sie ww. 0oséb na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, jezeli zajdg okolicznosci, ktére
beda tego wymagaty;

Wspoétpracy z Zamawiajgcym, Wykonawcg Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcg Robot
Budowlanych, ktérej szczegdtowy zakres przedstawia wzér Umowy o Roboty Budowlane
w ramach niniejszej inwestycji stanowigcy Zatgcznik nr 1 do OPZ.

Wspoétpracy z Kierownikiem Budowy we wszelkich sprawach dotyczgcych realizaciji
Inwestycji;

Wspétpracy z Kierownikiem Projektu oraz stuzbami eksploatacyjnymi oraz spawalniczymi
Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Inwestycji;
Wspétpracy z Wykonawcg Nadzoru Autorskiego w zakresie rozwigzywania probleméw
technicznych w tym wskazywania mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Wprowadzenie zmian moze
nastgpic¢ jedynie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

Wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w sprawach
wynikajgcych z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw;
Wspotpracy w zakresie wszelkich zmian w projektach we wifasciwych organach
administraciji, jezeli taka koniecznos¢ wystapi;

Wspotpracy w imieniu Zamawiajgcego z instytucjami, ktérych udziat w poszczegdlnych
fazach realizacji Inwestycji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa;

Wspotpracy z wikasciwym Urzedem Dozoru Technicznego;

Wspotpracy z organami nadzoru budowlanego, ochrony srodowiska, rowniez w przypadku
prowadzenia kontroli w trakcie budowy;

Wspotpracy z Zamawiajgcym w rozliczeniu Inwestycji w zakresie finansowym i
rzeczowym;

Uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez inne uprawnione organy;
Przygotowania danych i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie realizacji
Inwestycji, udostepniania i kompletowania wszelkich dokumentéw dla kontroli, jakim
bedzie podlegat Zamawiajgcy w zakresie przedmiotowej Inwestycji oraz, jezeli bedzie to
konieczne, udzielania wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym,
monitorowania kontroli i raportowania ich przebiegu;

Monitorowania, weryfikacji i sporzgdzania danych do raportowania realizacji Inwestyciji;
Przygotowania pisemnych opinii i przygotowania odpowiedzi na wystgpienia WWykonawcy

Robét Budowlanych,
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22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

. Sprawdzania poprawnosé¢ opracowanych i przygotowanych dokumentow przez
Wykonawce Robét Budowlanych, ktdére nalezy ziozy¢ do instytucji pahnstwowych,
jednostek terenowych, Skarbu Panstwa, itp. oraz dokonania oceny ich zgodnosci ze
stanem faktycznym;
Nadzoru i wspétpracy z Wykonawcg Robdt Budowlanych przy uzyskiwaniu wszystkich
wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnieh, stanowisk
organow administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego, w tym uzyskania
przez Wykonawce Robdt Budowlanych ostatecznej (w administracyjnym toku instanciji)
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji lub informacji z organu nadzoru
budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych;
Opiniowania w aspekcie formalnym, prawnym i merytorycznym przyczyn niedotrzymania
terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane przez Wykonawce Robot Budowlanych
(opinia powinna by¢ przygotowana na wzorach drukéw obowigzujgcych u Zamawiajgcego
oraz zostaé dostarczona Zamawiajgcemu i powinna uwzgledniaC wszelkie
uwarunkowania wynikajgce z Umowy o Wykonanie Robét Budowlanych);
Weryfikowania w zakresie formalnym i rachunkowym dokumentéw finansowych tj. faktur
VAT, korekt do faktur, not korygujgcych, rachunkéw zwigzanych z realizacjg Inwestyciji;
Wykonywania czynnosci administracyjnych na polecenie Zamawiajgcego, zwigzanych
z biezgcg obstugg Inwestycji;
Przygotowania pism urzedowych, protokotdéw, sprawozdan, notatek, projektow umow,
projektéw anekséw, porozumieh i innych dokumentéw na bazie obowigzujgcych
u Zamawiajgcego wzorcoéw oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu w/w dokumentu w celu
zatwierdzenia,
Sporzgdzania projektow pism w postepowaniach administracyjnych przed organami
administracyjnymi, w tym odwotania od decyzji administracyjnych;
Opracowania i przekazywania informacji oraz dokumentacji do zatwierdzenia wnioskéw o
ptatnosci w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i
Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna;
Prowadzenia dokumentacji i ewidencji nakladéw zgodnie z wytycznymi kwalifikowania
wydatkéw w ramach dofinansowania ze srodkéw unijnych:

1) przygotowania dokumentow finansowych niezbednych do wnioskéw o ptatnos¢ i

rozliczania srodkéw unijnych;
2) wspotpracy z komorkami organizacyjnymi Spoétki w zakresie niezbednym do
realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci zwigzanych 2z pozyskaniem

i rozliczeniem $rodkédw w ramach Programu Fundusze Europejskie na
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03 Infrastruktura

energetyczna;
. Zapewnienia archiwizacji dokumentéw dotyczgcych realizacji Umowy, zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego oraz przekazania petnej dokumentacji Zamawiajgcemu,
wraz ze spisem tresci umozliwiajgcym identyfikacje dokumentéw w terminie 30 dni przed
datg zakonczenia Umowy;
Weryfikacji prac wykonanych przez Wykonawce Nadzoru Autorskiego;
Nadzorowania wypetniania przez Wykonawce Robdt Budowlanych warunkow umowy
zawartej z Zamawiajgcym;
Nadzoru nad Inwestycja w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i
sprawozdawczym;
Nadzoru przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branzami, koordynowanie i zarzgdzanie
procesem inwestycyjnym oraz reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej
i najnowszej wiedzy technicznej oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem na budowe, decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach, Umowg na Roboty Budowlane, wewnetrznymi regulacjami
Zamawiajgcego, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepisow, norm i warunkéw
technicznych w dobrej wierze i przy zachowaniu zawodowej starannosci;
Nadzoru nad procesem i dziataniami zwigzanymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym
gazociggu w zakresie ochrony biernej (powilokowej) oraz czynnej (katodowej), a takze
nadzér nad pracami mogacymi wptywaé na uzyskanie skutecznej ochrony
przeciwkorozyjnej zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wewnetrznymi
regulacjami Zamawiajgcego. W zakresie nadzoru réwniez weryfikacja prac pomiarowych
i metodyki pomiarowej badan. Nadto, nadzér nad procesem napraw uszkodzen izolacji rur
i armatury zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak i podczas transportu,
Nadzoru nad prowadzeniem wszelkich prac zwigzanych za zabezpieczaniem wykopow w
tym sprawdzania i potwierdzania obmiarow,
Nadzoru nad wykonaniem i montazem tablic informacyjnych wraz z o$wietleniem;
Nadzoru nad wykonaniem oswietlenia Wezta Wrzosy,
Nadzoru nad montazem dodatkowych budek legowych dla ptakow oraz domkow dla
owadow;
Nadzoru nad bezpieczenstwem wykonywanych roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem
prac wykonywanych w zblizeniu do czynnych sieci gazowych lub innych obiektow
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego wigcznie z wstrzymaniem

dalszych robot o ile wystepuja przestanki opisane w art. 26 p.2 Prawa budowlanego;
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

Nadzoru nad zabezpieczeniem i ewentualnym unieszkodliwieniem niewypatow,
niewybuchdéw i innych materiatbw niebezpiecznych odkrytych na terenie budowy
i niezwloczne zgtaszanie tego faktu Zamawiajgcemu oraz wlasciwym instytucjom;
Nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami w tym zakresie;
Nadzorowania, weryfikowania, opiniowania opracowanych przez Wykonawce robét
budowlanych  dokumentéw, instrukcji oraz polecen prac niebezpiecznych
I gazoniebezpiecznych zgodnie z wymaganiami wewnetrznych regulacji, instrukgji
Zamawiajgcego, Umowy o Roboty Budowlane;
Zatwierdzania, uzgadniania dla Wykonawcy Robdét Budowlanych polecen prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych;
Wstrzymywania robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Umowy o Roboty
Budowlane bgdz poleceniem prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych;
Nadzorowania usuwania skutkdw ewentualnych awarii i uczestnictwo w wyjasnianiu
przyczyn ich zaistnienia;
Udzialu w przygotowaniu oraz nadzoru nad wykonywaniem przetgczen niezbednych do
wigczenia do eksploatacji wybudowanych obiektéw;
Udziatu w przygotowaniu oraz nadzoru na pracami zwigzanymi z rozruchem wybudowane;j
sieci gazowej, obiektéw gazowych, urzgdzen technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru i przekazywania do uzytkowania (eksploataciji),
Nadzoru nad wykonaniem wycinki drzew i krzewéw w pasie montazowym, w tym m.in.:

a) udzielenia wsparcia Wykonawcy w zakresie prac przygotowawczych wycinki

drzew i krzewodw,

b) nadzoru nad wycinkg drzew;
Nadzoru na wykonaniem nasadzen kompensacyjnych i dodatkowych drzew i krzewow;
Nadzoru nad wytyczeniem osi gazociggu i pasa montazowego oraz innych obszarow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji i osi
gazociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na catej dtugosci gazociggu wraz z
obiektami technologicznymi;
Nadzoru nad terminowoscig realizacji robét budowlanych w szczegolnosci w zakresie
dotrzymania terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce Rob6t Budowlanych
wszystkich dokumentow koniecznych dla odbioru przedmiotu Umowy o Roboty

Budowlane i przekazania do eksploatacji;
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

Sprawdzania posiadania przez Wykonawce Robdét Budowlanych i jego Podwykonawcow
aktualnych i wymaganych w Umowie o Roboty Budowlane wszelkich certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, dokumentow jakosciowych i uprawnien;
Zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt transportu w celu dotarcia na budowe
lub miejsce narad, rad budowy, odbiorow oraz pozostatych spotkan zwigzanych z
realizacjg Inwestyciji;

Egzekwowania od  Kierownika  Budowy  przestrzegania  przepisow  BHP
i przepisow przeciwpozarowych na terenie budowy;

Kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego
wykonania robét;

Kazdorazowego potwierdzania obecnosci na budowie wpisem do dziennika budowy przez
osoby uprawnione do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy;

Kontrolowania zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowg, Umowg na
Roboty Budowlane, wewnetrznymi regulacjami Zamawiajgcego, wszelkimi decyzjami
administracyjnymi zwigzanymi z Inwestycja, w szczegodlnosci decyzjg i o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszgcym inwestycjom
w zakresie terminalu, decyzjg pozwolenia na budowe, a takze przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang,

Sprawdzania poprawnosci opracowania, wykonania dokumentéw przez Wykonawce
Robét Budowlanych, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej oraz ocene jej
zgodnoéci z faktycznie wykonanymi robotami, w sposéb i na warunkach, okreslonych w
Umowie o Roboty Budowlane;

Uczestnictwa we wszelkich innych naradach i spotkaniach na zyczenie Kierownika
Projektu Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazanej;

Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w celu omdwienia biezgcego postepu w
realizacji Inwestycji oraz biezgcych problemow, wynikajacych w trakcie ich realizacji
(istniejacych lub mogacych wystgpi¢). Miejsce posiedzen Narad koordynacyjnych
wyznaczany bedzie kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osobe
przez niego wskazang, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania beda sie odbywac w biurze
budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego, lub w formie zdalnej;

Przekazania w imieniu Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy Robdét Budowlanych,
Przygotowania niezbednej dokumentacji, zorganizowania i przekazania w imieniu
Zamawiajgcego do Wykonawcy Robot Budowlanych terenu budowy i przedtozenia

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego fakt jego przekazania.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Przygotowania niezbednych dokumentow zwigzanych z zawiadomieniem organow
nadzoru budowlanego o rozpoczeciu budowy i przedtozenia tych dokumentéw wiasciwym
organom nadzoru budowlanego;

Dopilnowania zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce Robo6t Budowlanych
w przypadku wystgpienia koniecznosci rozwigzania umowy;

Przygotowania dokumentéw umozliwiajgcych rozliczenie umowy z Wykonawcg Robdt
Budowlanych w przypadku wystgpienia koniecznosci jej rozwigzania;

Sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
Udzialu w przygotowaniu i skompletowaniu wszelkiej dokumentacji zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego oraz organizowaniem prob, rozruchéw, odbiorow
czesciowych, odbioru technicznego i korncowego robaot,

Przygotowania i udziatu w prébach i rozruchach pomontazowych, pomiarach i odbiorach
sprawdzajgcych; przygotowania i uczestniczenia w odbiorach technicznych urzadzen
technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru i przekazywania do
eksploataciji,

Przygotowania, koordynowania wszystkich czynnosci odbiorowych w ramach Inwestycji
w tym powiadomienia wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego o terminach
odbioréw, prob, rozruchow;

Sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét
Budowlanych dokumentéw wymaganych do préb, rozruchéw, odbioréw;

Powotania odpowiedniej komisji, sprawdzenia spetnienia warunkéw dopuszczenia
Inwestycji i Wykonawcy Robo6t Budowlanych do préb, rozruchdw i odbioréw,
Przygotowania, opiniowania, uzgadniania i potwierdzania wszelkich protokotéw w tym z
odbioru czesciowego, technicznego i kohcowego;

Uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzenh technicznych oraz
przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru i przekazywania do eksploatacji obiektow
budowlanych objetych pozwoleniem na budowe oraz wskazanie wad do usunigcia;
Udziatu w przygotowaniu, uczestniczenia oraz nadzorowaniu nad wykonywaniem préb
hydraulicznych szczelnosci, wytrzymatosci wybudowanej sieci gazowej oraz ocena
wynikow, potwierdzenie wykonania czynnosci na protokotach, w dziennikach i
dokumentacji budowy;

Nadzorowania nad procesem badania wybudowanego rurociggu ttokami inspekcyjnymi,
w tym ttokiem geometrycznym i magnetycznym, w tym opiniowania, weryfikowania i
akceptowania dokumentow z tym zwigzanych;

Weryfikowania i zatwierdzania Dokumentacji Powykonawczej oraz weryfikowania

potwierdzania gotowosci zgtaszanych czynnosci do odbiorow;
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.
91.

Nadzoru nad wilasciwym zabezpieczeniem, oznakowaniem i bezpieczenstwem
prowadzonych prac oraz bezpieczenstwem ruchu drogowego, w przypadku prowadzenia
prac w obrebie bgdz w poblizu pasa drogowego;

Zawiadamiania o zauwazonych przypadkach wadliwosci wykonywanych robot
budowlanych niezwtocznie po ich wykryciu;

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w realizacji Inwestycji,
wystepujacych odstepstwach jakosciowych, odstepstwach co do sposobu wykonywania
Inwestycji;

Kwallifikowania zasobow Wykonawcy Robot Budowlanych m.in. w zakresie personelu,
materiatdow, sprzetu do wykonania Inwestycji, z uwzglednieniem Podwykonawcéw przed
przystgpieniem do realizacji robét i w ciggu wykonywania prac,

Weryfikacji, opiniowania i akceptacji Planu Zarzgdzania Jakoscig (dalej PZJ), Planu BIOZ,
Planu Zadan Ochrony Srodowiska;

Przedktadania Zamawiajgcemu sprawozdan okresowych ze sprawowanego nadzoru
inwestorskiego, a takze opracowania raportu podsumowujgcego po zakonczeniu prac;
Sporzgdzania na biezaco dokumentac;ji fotograficznej/filmowej (z wykorzystaniem techniki
cyfrowej) Inwestycji, w szczegdlnosci dokumentujgcej istotne elementy infrastruktury
ulegajace zakryciu np.: potgczenia gazociggéw, armatura itp.; Dokumentacja
fotograficzna/flmowa powinna by¢ gromadzona w plikach umozliwiajgcych identyfikacje
czasu i miejsca wykonania danych robét oraz udostepniania Zamawiajgcemu. Sposéb
zapisu, ilos¢ i czestotliwosé prac zostang zaproponowane przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego w terminie 20 dni roboczych od podpisania Umowy o dofinansowanie,
Weryfikacji, zaopiniowania i akceptacji raportow, sprawozdan przedktadanych przez
Wykonawce Robét Budowlanych;

Podejmowania niezbednych dziatan majacych na celu minimalizacje szkéd podczas
realizacji rob6t budowlanych;

Nadzoru nad realizacjg zgodnie z zatwierdzonym PZJ, instrukcjami technologicznymi
opracowanymi przez Wykonawce Robdt Budowlanych;

Nadzoru nad realizacja, tworzeniem i aktualizacjg wszelkich Harmonogramow zwigzanych
z Inwestycja;

Monitorowania postepu realizacji Umowy z Wykonawcg Robot Budowlanych;
Powiadamiania Zamawiajagcego o0 wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdt
Budowlanych oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym realizacji

Inwestycji;
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy Robét
Budowlanych i stron trzecich i niezwlocznego informowania o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem wariantow zapobiegania tym roszczeniom;

Udziatu w rozpatrywaniu ewentualnych roszczen Wykonawcy Robo6t Budowlanych
i stron trzecich oraz zapewnienia wsparcia Zamawiajgcemu poprzez przedstawienie
swojego stanowiska oraz niezbednych informacji i wyjasnien;

Szacowania lub weryfikacji juz oszacowanych wartosci zaméwieh dodatkowych lub
zamiennych;

Uczestniczenia w przygotowaniu niezbednych dokumentéw (w tym m.in. Opis Przedmiotu
Zamowienia) do przeprowadzenia postepowania przetargowego, kiore okaze sie
niezbedne do prawidtowej i sprawnej realizacji Inwestyciji;

Udziatu w przygotowaniu raportéw i sprawozdan wykonywanych przez Zamawiajgcego, a
dotyczacych spraw zwigzanych z realizacjg Inwestycji;

Informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét zamiennych i innych
nieuwzglednionych w Umowie na Roboty Budowlane, bgdz o koniecznosci zwiekszenia
lub ograniczenia ilosci robdt lub zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to
niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy o Roboty Budowlane i obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w tym réwniez poprzez
sporzadzenie kosztorysu réznicowego. Przedstawienie Zamawiajgcemu propozyciji
rozwigzan zamiennych lub zaopiniowanie propozycji Wykonawcy Robdét Budowlanych
rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne Ilub
nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych rozwigzan nie zwiekszy kosztéw Inwestycji z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi by¢ zaopiniowane przez Wykonawce Nadzoru Autorskiego i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Uzyskania ekspertyz i opinii niezbednych dla uzasadnienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych oraz innych decyzji Zamawiajgcego w zakresie wydarzen
zaistniatych w trakcie budowy w ramach wynagrodzenia umownego;

Okreslania kosztow prac dodatkowych lub sprawdzenia kalkulacji robot, recenzowanie
(analiza) kosztéw robot dodatkowych wykazanych przez Wykonawce Robot
Budowlanych, weryfikacja poprzez szczeg6towg analize w poréwnaniu do cen rynkowych
jak réwniez w oparciu o KNR;

Przygotowania protokotow przy udziale odpowiednich stron zawierajgcego opis
powstatych probleméw technicznych, opis koniecznych zmian w Dokumentacji

Projektowej, opis niezbednych robét lub czynnosci dodatkowych;
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na wydanie polecenia na wykonanie robot
dodatkowych okreslonych co do zakresu i wartosci, przed ich wykonaniem;

Infformowania Zamawiajgcego o =zaistniatych konfliktach z witascicielami dziatek
i wspotudziat w rozwigzywaniu tych konfliktow;

Nadzoru nad procesem zawiadamiania witascicieli i zarzgdcow nieruchomosci o
planowanym ich zajeciu przez Wykonawce Robdét Budowlanych;

Nadzoru nad postepowaniem prowadzonym przez Wykonawce Robo6t Budowlanych w
przypadku odmowy wydania nieruchomosci przez wiasciciela lub zarzadce;

Nadzoru nad przejeciem przed rozpoczeciem budowy i zwrotem nieruchomosci po
zakonczeniu budowy, w tym nadzér nad sporzgdzeniem oraz weryfikacja protokotow
opisujgcych stan nieruchomosci przed rozpoczeciem robot wraz z wykonaniem
dokumentac;ji fotograficznej oraz protokotoéw potwierdzajgcych przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego wraz z wykonaniem dokumentac;ji fotograficznej po zakohczeniu robot;
Nadzorowania nad wykonywaniem oszacowan szkod rolnych w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji Projektowej przez uprawnionego rzeczoznawce zatrudnionego przez
Wykonawce Robdt Budowlanych, sprawdzania i potwierdzania obmiaréw oraz okreslenie
zakresu szkoéd bezsprzecznie identyfikowanych jako wynikajgce z poprawnie
prowadzonych prac budowlano montazowych;

Weryfikacji i zaopiniowania projektu porozumien w stosunku do gruntéw stanowigcych
wiasnos$é Skarbu Panstwa pokrytych wodami, gruntéw stanowigcych pas drogowy lub
gruntéw objetych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujéciu oraz porozumien w stosunku do gruntéw zarzadzanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe oraz doprowadzenie do wycinki drzew i krzewow
oraz wykonania karczowania i uprzatniecia terenu, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujsciu;

Uczestnictwa w spotkaniach z mieszkancami, wladzami samorzgadowymi, wtadzami
panstwowymi oraz innymi uczestnikami zwigzanymi z realizacjg Inwestycji,
organizowanymi przez Zamawiajgcego, celem omodwienia procedury dotyczacej
prowadzonych prac budowlano montazowych;

Weryfikowania (w tym wniesienia uwag i przedstawienia rekomendacji) dla Programu
Naprawczego przedtozonego przez Wykonawce Robot Budowlanych w terminie 5 dni

roboczych od daty jego otrzymania;



Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego na budowie gazociggu wysokiego cignienia relacji Latkowo — Wrzosy o dtugosci ok.

52 km wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.
117.

Weryfikowania (w tym wniesienie uwag i przedstawienie rekomendacji) protokotu
koniecznosci przedtozonego przez Wykonawce Robdét Budowlanych w terminie 3 dni
roboczych od daty jego otrzymania;

Opiniowania i zatwierdzania wnioskow dotyczacych materiatéw i urzgdzen sktadanych
przez Wykonawce Robot Budowlanych pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowsg, regulacjami Zamawiajgcego, przepisami prawa, standardami oraz normami;
Odbioru materiatéw na placu budowy oraz ich zatwierdzania pod wzgledem kompletnosci
oraz zgodnosci z zatwierdzonymi notami materiatowymi;

Zatwierdzania materiatdbw budowlanych i instalacyjnych, urzadzeh i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce Robdét Budowlanych do wbudowania, kontrola
dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp., w celu niedopuszczenia
do wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.,
dokonywanie odbioru dostaw i kontroli stanu i jakosci oraz sposobu sktadowania i
przechowywania maszyn, urzadzen i materiatbw i sporzgdzania odpowiednich
protokotow;

Weryfikowania kompletnosci oraz zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, regulacjami
Zamawiajgcego, przepisami prawa, standardami oraz normami, dostarczonych przez
Wykonawce Robét Budowlanych certyfikatow, deklaracji zgodnoéci, specyfikacji
technicznych, aprobat technicznych oraz innych dokumentéw jakosciowych, materiatow i
urzgdzen uzytych w trakcie realizacji Inwestyciji;

Opiniowania, rekomendowania, dokonywania weryfikacji i analizy rysunkow,
dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentéw
wykonawczych, specyfikacji, obliczen, instrukcji sporzgdzanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych z komentarzami dla Zamawiajgcego, w tym zgodnosci lub niezgodnosci z
Umowg o Roboty Budowlane. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi pisemne
opinie i wskaze konieczne korekty tych dokumentow;

Potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz potwierdzenia usuniecia wad,;
Prowadzenia nadzoru spawalniczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami w tym zakresie z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego okreslonych w
wewnetrznych regulacjach Zamawiajgcego, polegajace miedzy innymi na nadzorze nad
realizacjg procesu kontroli oceny spoin na gazociggach stalowych oraz elementach stacji

gazowych;

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed ziozeniem oferty zapoznat sie
szczegotowo z SWZ i zatacznikami do niej. Odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub



Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego na budowie gazociggu wysokiego cignienia relacji Latkowo — Wrzosy o dtugosci ok.
52 km wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

mylnego rozpoznania przedmiotu zamoéwienia oraz obszaru, w jakim nastapi
przyszia realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

Jezeli w Opisie Przedmiotu Zamdwienia lub innym dokumencie stanowigcym element
Dokumentacji Przetargowej znajduje sie jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy podat taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen i wyposazenia o rownowaznych

parametrach technicznych nie gorszych niz te, podane pod pojeciem typu.

Zalaczniki:

Zatacznik Nr 1 do | Wz6r Umowy o Wykonanie Robét Budowalnych dla zakresu
OPZz odpowiadajgcemu przedmiotowi zamowienia

Zalacznik Nr 2 do | Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot
OoPz budowlanych wspdtfinansowanych ze $rodkéw UE oraz
pozostatych zadanh inwestycyjnych o wartosci szacunkowej
zamowienia powyzej 20 min PLN netto

Zatacznik Nr 3 do | Wykaz regulacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego
OPz




