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Załącznik nr 3 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

SPIS TREŚCI: 

I. Zakres inwestycji. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy. 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

I. Zakres inwestycji. 

1. Dane Techniczne: 

a) Typ obiektu:  

• gazociąg DN300 MOP 8,4MPa o długości ok. 52 km, 

• śluza nadawcza tłoka SN w węźle „Latkowo” (pozostały zakres węzła wg 

oddzielnego opracowania) – OBIEKT NR 1, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Tuczno” w m. Pławin – OBIEKT NR 2,  

• Zespół zaporowo-upustowy „Janikowo” w m. Wielowieś – OBIEKT NR 3, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Pakość” w m. Ludkowo – OBIEKT NR 4, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Piechcin” w m. Piechcin – OBIEKT NR 5, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Bielawy” w m. Zalesie Barcińskie – OBIEKT NR 6, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Barcin” w m. Barcin – OBIEKT NR 7, 

• Zespół zaporowo-upustowy „Żnin, Łabiszyn i Lubostroń” w m. Żnin, – OBIEKT NR 

8 

• Zespół zaporowo-upustowy „Jaroszewo w m. Jaroszewo – OBIEKT NR 9, 

• Węzeł „Wrzosy” z instalacją śluzy odbiorczej tłoka SO wraz z ZZU w m. Wrzosy – 

OBIEKT NR 10,  

• odgałęzienia w zakresie niezbędnym do wykonania włączeń do projektowanego 

odcinka gazociągu DN300, 

• zjazdy z dróg publicznych do ZZU (w miejscach braku istniejących zjazdów) oraz 

zjazdu i drogi dojazdowej do Węzła Wrzosy, 

• system ochrony katodowej, obejmującej projektowany odcinek gazociągu, 

• instalacja odgromowa i uziemiająca (przy obiektach 01-10), 

• wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu DN150 z jednoczesnym włączeniem 

projektowanego gazociągu DN 300, 

• pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji 

projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

b) Lokalizacja:  Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie kujawsko - 

pomorskim: 

• gmina wiejska Inowrocław,  

• gmina miejsko-wiejska Pakość,  

• gmina miejsko-wiejska Barcin,  

• gmina miejsko-wiejska Żnin,  
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• gmina miejsko-wiejska Szubin, 

c) Szczegółowy zakres inwestycji określa Dokumentacja Projektowa stanowiąca 

Załącznik nr 7 do Umowy. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania ubiegającego się o współfinansowanie ze 

środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-

2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna. 

Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) pojawia się 

sformułowanie „Umowa o dofinansowanie” należy przez to rozumieć Umowę o 

dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i 

Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie 

dotyczącym przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w ramach zobowiązuje się do Umowy: 

2.1. Wykonania wszelkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 

nad procesem budowlanym, w tym nadzór nad prowadzonymi robotami w ujęciu 

zgodności z Dokumentacja Projektową i wymaganiami jakościowymi oraz 

zarządzania realizacją Inwestycji, 

2.2. Przejęcia wszelkich praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie nadzoru 

inwestorskiego wynikające z przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

Budowlane i Umowy. 

2.3. Weryfikacją dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji, 

2.4. Udziałem w odbiorach związanych z realizacją Inwestycji, 

2.5. Wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, 

2.6. Koordynacją i współpracą z Wykonawca Nadzoru Autorskiego, 

2.7. Pozostałych czynności powierzonych przez Zamawiającego. 

3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

Inwestycji w pełnym zakresie obowiązków zgodnie z:  

3.1. obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami 

obowiązującymi u Zamawiającego;  

3.2. Dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym OPZ wraz z załącznikami, 

a w szczególności z Dokumentacją Projektową stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Umowy o Roboty Budowlane;  

3.3. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

3.4. warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności wymaganiami decyzji o 
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środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwoleń 

na budowę. 

4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania realizacji 

Inwestycji ściśle z wydanymi decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności 

odszkodowawczej za naruszenie postanowień tych decyzji.  

5. Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (dalej: Specustawa). 

6. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do nadzorowania stosowania 

zapisów Specustawy i wypełniania jej przepisów.  

7. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zasadami realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązującymi u 

Zamawiającego:  

7.1. Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o 

wartości szacunkowej zamówienia powyżej 20 000 000 zł netto,  

7.2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa powszechnie obowiązującego w 

zakresie prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących 

regulacji wewnętrznych u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik 

nr 2 do OPZ. 

7.3. Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego 

umieszczonymi na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania 

dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego;   

7.4. Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego 

umieszczonymi na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania 

dla wykonawców/Wymagania BHP; 

7.5. Standardami i wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi na 

stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania techniczne; 

8. Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: 

Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego w 

pliku: ”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 

15.11.2021 r. aktualizacja z dnia 15.02.2024r.; 

9. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań 

w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących 

usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” – Wydanie 8 z dnia 26.06.2024r., dostępnego 

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 

kontrahenta/Pliki do pobrania;  

10. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stosowania wszystkich 

regulacji wewnętrznych dostępnych na stronie i obowiązujących u Zamawiającego 

niezbędnych do realizacji danego zadania. 

11. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do stosowania wszystkich 

standardów i wytycznych dostępnych na stronie i obowiązujących u Zamawiającego 

niezbędnych do realizacji danego zadania 

12. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do zapoznania się z 

dokumentacją budowy przekazaną przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia 

zgodności i kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

13. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego w terminie 20 dni roboczych od podpisania 

Umowy zobowiązany jest do wskazania zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych 

problemów mogących mieć wpływ na prawidłowość realizacji Inwestycji oraz informacji 

i wniosków mających kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia robót 

budowlanych; wskazania wszelkich nieprawidłowości, których uzupełnienie i poprawa 

są niezbędne, 

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest między innymi do: 

1. Wykonania w ramach wynagrodzenia wszelkich czynności niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie jej realizacji, a 

które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca Nadzoru 

Inwestorskiego, powinien był przewidzieć na podstawie oględzin terenu budowy, analizy 

Dokumentacji Przetargowej, znajomości przepisów prawa, jak również na podstawie 

wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się 

w ramach umówionego Wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności 

i prace zawarte w Dokumentacji Przetargowej, przy uwzględnieniu, iż przedmiotem Umowy 

jest nadzór nad wykonaniem w pełni funkcjonalnej Inwestycji; 

2. Zrealizowania Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy, powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej oraz sztuką budowlaną;  
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3. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach, 

związanych z realizacją Umowy o Roboty Budowlane w zakresie otrzymanych od 

Zamawiającego pełnomocnictw; 

4. Spełnienia wszelkich wymagań i zobowiązań nie wymienionych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, a określonych przez jednostki administracyjne samorządowe i rządowe, 

zarządców infrastruktury oraz pozostałe podmioty w uzgodnieniach, decyzjach, 

postanowieniach itp. stanowiących element dokumentacji projektowej i przetargowej; 

5. Powołania zespołu nadzoru inwestorskiego składającego się z: 

1) Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych, 

cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych  – 2 osoby, 

2) Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba; 

3) Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych – 1 osoba, 

4) Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba; 

5) Osoby sprawującej nadzór spawalniczy – 1 osoba, 

6) Osoby sprawującej nadzór w zakresie specjalności melioracyjnej i odwodnieniowej, 

– 1 osoba, 

7) Osoby sprawującej nadzór w zakresie specjalności geologicznej – 1 osoba, 

8) Osoby sprawującej nadzór ds. BHP – 1 osoba, 

9) Osoby sprawującej nadzór w obszarze ochrony przeciwkorozyjnej biernej i czynnej 

(katodowej) – co najmniej 1 osoba, 

10) Osoby sprawującej kontrole nad prowadzonym przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych nadzorem przyrodniczym – 1 osoba,  

11) Osoby wykonującej czynności administracyjno-biurowe – 2 osoby, 

12) Osoby sprawującej nadzór w zakresie specjalności drogowej – 1 osoba. 

6. Powołania osoby pełniącej obowiązki Kierownika Zespołu Inspektorów zespołu nadzoru 

inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza pełnienie wskazanych w pkt. 5 powyżej funkcji 

przez większą niż wymaganą przez Zamawiającego liczbę osób oraz o poszerzenie 

składu zespołu o inne niewskazane osoby, o ile Wykonawca uzna to za stosowne. 

Poszerzenie składu zespołu Wykonawcy lub jego zmiana wymaga uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję wskazaną w 

pkt. 5 powyżej, z wyjątkiem funkcji Kierownika Zespołu Inspektorów oraz Osoby 

wykonującej czynności administracyjno-biurowe. 
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7. Zapewnienia ciągłej obecności osób pełniących nadzór z częstotliwością umożliwiającą 

płynną oraz bezpieczną realizację robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych, oraz 

stawienia się ww. osób na każde żądanie Zamawiającego, jeżeli zajdą okoliczności, które 

będą tego wymagały; 

8. Współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcą Robót 

Budowlanych, której szczegółowy zakres przedstawia wzór Umowy o Roboty Budowlane 

w ramach niniejszej inwestycji stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ. 

9. Współpracy z Kierownikiem Budowy we wszelkich sprawach dotyczących realizacji 

Inwestycji; 

10. Współpracy z Kierownikiem Projektu oraz służbami eksploatacyjnymi oraz spawalniczymi 

Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Inwestycji; 

11. Współpracy z Wykonawcą Nadzoru Autorskiego w zakresie rozwiązywania problemów 

technicznych w tym wskazywania możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Wprowadzenie zmian może 

nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym; 

12. Występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach 

wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 

13. Współpracy w zakresie wszelkich zmian w projektach we właściwych organach 

administracji, jeżeli taka konieczność wystąpi;  

14. Współpracy w imieniu Zamawiającego z instytucjami, których udział w poszczególnych 

fazach realizacji Inwestycji wynika z obowiązujących przepisów prawa;  

15. Współpracy z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego; 

16. Współpracy z organami nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, również w przypadku 

prowadzenia kontroli w trakcie budowy;  

17. Współpracy z Zamawiającym w rozliczeniu Inwestycji w zakresie finansowym i 

rzeczowym; 

18. Uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez inne uprawnione organy; 

19. Przygotowania danych i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie realizacji 

Inwestycji, udostępniania i kompletowania wszelkich dokumentów dla kontroli, jakim 

będzie podlegał Zamawiający w zakresie przedmiotowej Inwestycji oraz, jeżeli będzie to 

konieczne, udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym, 

monitorowania kontroli i raportowania ich przebiegu; 

20. Monitorowania, weryfikacji i sporządzania danych do raportowania realizacji Inwestycji; 

21. Przygotowania pisemnych opinii i przygotowania odpowiedzi na wystąpienia Wykonawcy 

Robót Budowlanych, 
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22. Sprawdzania poprawność opracowanych i przygotowanych dokumentów przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych, które należy złożyć do instytucji państwowych, 

jednostek terenowych, Skarbu Państwa, itp. oraz dokonania oceny ich zgodności ze 

stanem faktycznym; 

23. Nadzoru i współpracy z Wykonawcą Robót Budowlanych przy uzyskiwaniu wszystkich 

wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk 

organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego, w tym uzyskania 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji lub informacji z organu nadzoru 

budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych; 

24. Opiniowania w aspekcie formalnym, prawnym i merytorycznym przyczyn niedotrzymania 

terminu realizacji Umowy o Roboty Budowlane przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

(opinia powinna być przygotowana na wzorach druków obowiązujących u Zamawiającego 

oraz zostać dostarczona Zamawiającemu i powinna uwzględniać wszelkie 

uwarunkowania wynikające z Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych); 

25. Weryfikowania w zakresie formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych tj. faktur 

VAT, korekt do faktur, not korygujących, rachunków związanych z realizacją Inwestycji; 

26. Wykonywania czynności administracyjnych na polecenie Zamawiającego, związanych  

z bieżącą obsługą Inwestycji; 

27. Przygotowania pism urzędowych, protokołów, sprawozdań, notatek, projektów umów, 

projektów aneksów, porozumień i innych dokumentów na bazie obowiązujących  

u Zamawiającego wzorców oraz przedkładać Zamawiającemu w/w dokumentu w celu 

zatwierdzenia; 

28. Sporządzania projektów pism w postępowaniach administracyjnych przed organami 

administracyjnymi, w tym odwołania od decyzji administracyjnych; 

29. Opracowania i przekazywania informacji oraz dokumentacji do zatwierdzenia wniosków o 

płatności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i 

Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna; 

30. Prowadzenia dokumentacji i ewidencji nakładów zgodnie z wytycznymi kwalifikowania 

wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych: 

1) przygotowania dokumentów finansowych niezbędnych do wniosków o płatność i 

rozliczania środków unijnych; 

2) współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie niezbędnym do 

realizacji Inwestycji, a w szczególności związanych z pozyskaniem  

i rozliczeniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na 



Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Latkowo – Wrzosy o długości ok. 
52 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

  
 

Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura 

energetyczna; 

31. Zapewnienia archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji Umowy, zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego oraz przekazania pełnej dokumentacji Zamawiającemu, 

wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów w terminie 30 dni przed 

datą zakończenia Umowy; 

32. Weryfikacji prac wykonanych przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego; 

33. Nadzorowania wypełniania przez Wykonawcę Robót Budowlanych warunków umowy 

zawartej z Zamawiającym; 

34. Nadzoru nad Inwestycją w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i 

sprawozdawczym; 

35. Nadzoru przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, koordynowanie i zarządzanie 

procesem inwestycyjnym oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez 

sprawowanie kontroli zgodności z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej 

i najnowszej wiedzy technicznej oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

Dokumentacją Projektową,  pozwoleniem na budowę, decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, Umową na Roboty Budowlane, wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków 

technicznych w dobrej wierze i przy zachowaniu zawodowej staranności;  

36. Nadzoru nad procesem i działaniami związanymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

gazociągu w zakresie ochrony biernej (powłokowej) oraz czynnej (katodowej), a także 

nadzór nad pracami mogącymi wpływać na uzyskanie skutecznej ochrony 

przeciwkorozyjnej zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej oraz wewnętrznymi 

regulacjami Zamawiającego. W zakresie nadzoru również weryfikacja prac pomiarowych 

i metodyki pomiarowej badań. Nadto, nadzór nad procesem napraw uszkodzeń izolacji rur 

i armatury zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak i podczas transportu,  

37. Nadzoru nad prowadzeniem wszelkich prac związanych za zabezpieczaniem wykopów w 

tym sprawdzania i potwierdzania obmiarów, 

38. Nadzoru nad wykonaniem i montażem tablic informacyjnych wraz z oświetleniem; 

39. Nadzoru nad wykonaniem oświetlenia Węzła Wrzosy, 

40. Nadzoru nad montażem dodatkowych budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla 

owadów; 

41. Nadzoru nad bezpieczeństwem wykonywanych robót, ze szczególnym uwzględnieniem 

prac wykonywanych w zbliżeniu do czynnych sieci gazowych lub innych obiektów 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego włącznie z wstrzymaniem 

dalszych robót o ile występują przesłanki opisane w art. 26 p.2 Prawa budowlanego; 
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42. Nadzoru nad zabezpieczeniem i ewentualnym unieszkodliwieniem niewypałów, 

niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych odkrytych na terenie budowy  

i niezwłoczne zgłaszanie tego faktu Zamawiającemu oraz właściwym instytucjom; 

43. Nadzoru nad przygotowaniem i realizacją prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi u Zamawiającego przepisami w tym zakresie; 

44. Nadzorowania, weryfikowania, opiniowania opracowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów, instrukcji oraz poleceń prac niebezpiecznych  

i gazoniebezpiecznych zgodnie z wymaganiami wewnętrznych regulacji, instrukcji 

Zamawiającego, Umowy o Roboty Budowlane; 

45. Zatwierdzania, uzgadniania dla Wykonawcy Robót Budowlanych poleceń prac 

niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych; 

46. Wstrzymywania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu  

lub niezgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Umowy o Roboty 

Budowlane bądź poleceniem prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych; 

47. Nadzorowania usuwania skutków ewentualnych awarii i uczestnictwo w wyjaśnianiu 

przyczyn ich zaistnienia; 

48. Udziału w przygotowaniu oraz nadzoru nad wykonywaniem przełączeń niezbędnych do 

włączenia do eksploatacji wybudowanych obiektów; 

49. Udziału w przygotowaniu oraz nadzoru na pracami związanymi z rozruchem wybudowanej 

sieci gazowej, obiektów gazowych, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 

w czynnościach odbioru i przekazywania do użytkowania (eksploatacji), 

50. Nadzoru nad wykonaniem wycinki drzew i krzewów w pasie montażowym, w tym m.in.:   

a) udzielenia wsparcia Wykonawcy w zakresie prac przygotowawczych wycinki 

drzew i krzewów,  

b) nadzoru nad wycinką drzew; 

51. Nadzoru na wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych i dodatkowych drzew i krzewów;  

52. Nadzoru nad wytyczeniem osi gazociągu i pasa montażowego oraz innych obszarów 

określonych w Dokumentacji Projektowej niezbędnych do realizacji Inwestycji i osi 

gazociągu zgodnie z Dokumentacją Projektową na całej długości gazociągu wraz z 

obiektami technologicznymi; 

53. Nadzoru nad terminowością realizacji robót budowlanych w szczególności w zakresie 

dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę Robót Budowlanych 

wszystkich dokumentów koniecznych dla odbioru przedmiotu Umowy o Roboty 

Budowlane i przekazania do eksploatacji;  
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54. Sprawdzania posiadania przez Wykonawcę Robót Budowlanych i jego Podwykonawców 

aktualnych i wymaganych w Umowie o Roboty Budowlane wszelkich certyfikatów, 

ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, dokumentów jakościowych i uprawnień;  

55. Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt transportu w celu dotarcia na budowę 

lub miejsce narad, rad budowy, odbiorów oraz pozostałych spotkań związanych z 

realizacją Inwestycji; 

56. Egzekwowania od Kierownika Budowy przestrzegania przepisów BHP  

i przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy; 

57. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót; 

58. Każdorazowego potwierdzania obecności na budowie wpisem do dziennika budowy przez 

osoby uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy; 

59. Kontrolowania zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, Umową na 

Roboty Budowlane, wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi związanymi z Inwestycją, w szczególności decyzją i o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącym inwestycjom 

w zakresie terminalu, decyzją pozwolenia na budowę, a także przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną,  

60. Sprawdzania poprawności opracowania, wykonania dokumentów przez Wykonawcę 

Robót Budowlanych, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej oraz ocenę jej 

zgodności z faktycznie wykonanymi robotami, w sposób i na warunkach, określonych w 

Umowie o Roboty Budowlane; 

61. Uczestnictwa we wszelkich innych naradach i spotkaniach na życzenie Kierownika 

Projektu Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej;  

62. Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu w 

realizacji Inwestycji oraz bieżących problemów, wynikających w trakcie ich realizacji 

(istniejących lub mogących wystąpić). Miejsce posiedzeń Narad koordynacyjnych 

wyznaczany będzie każdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę 

przez niego wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania będą się odbywać w biurze 

budowy lub w siedzibie Zamawiającego, lub w formie zdalnej; 

63. Przekazania w imieniu Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

64. Przygotowania niezbędnej dokumentacji, zorganizowania i przekazania w imieniu 

Zamawiającego do Wykonawcy Robót Budowlanych terenu budowy i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego fakt jego przekazania. 
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65. Przygotowania niezbędnych dokumentów związanych z zawiadomieniem organów 

nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy i przedłożenia tych dokumentów właściwym 

organom nadzoru budowlanego; 

66. Dopilnowania zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawcę Robót Budowlanych  

w przypadku wystąpienia konieczności rozwiązania umowy; 

67. Przygotowania dokumentów umożliwiających rozliczenie umowy z Wykonawcą Robót 

Budowlanych w przypadku wystąpienia konieczności jej rozwiązania; 

68. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

69. Udziału w przygotowaniu i skompletowaniu wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego oraz organizowaniem prób, rozruchów, odbiorów 

częściowych, odbioru technicznego i końcowego robót, 

70. Przygotowania i udziału w próbach i rozruchach pomontażowych, pomiarach i odbiorach 

sprawdzających; przygotowania i uczestniczenia w odbiorach technicznych urządzeń 

technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru i przekazywania do 

eksploatacji, 

71. Przygotowania, koordynowania wszystkich czynności odbiorowych w ramach Inwestycji 

w tym powiadomienia wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminach 

odbiorów, prób, rozruchów;  

72. Sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych dokumentów wymaganych do prób, rozruchów, odbiorów;  

73. Powołania odpowiedniej komisji, sprawdzenia spełnienia warunków dopuszczenia 

Inwestycji i Wykonawcy Robót Budowlanych  do prób, rozruchów i odbiorów,  

74. Przygotowania, opiniowania, uzgadniania i potwierdzania wszelkich protokołów w tym z 

odbioru częściowego, technicznego i końcowego; 

75. Uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 

przygotowania i udziału w czynnościach odbioru i przekazywania do eksploatacji obiektów 

budowlanych objętych pozwoleniem na budowę oraz wskazanie wad do usunięcia; 

76. Udziału w przygotowaniu, uczestniczenia oraz nadzorowaniu nad wykonywaniem prób 

hydraulicznych szczelności, wytrzymałości wybudowanej sieci gazowej oraz ocena 

wyników, potwierdzenie wykonania czynności na protokołach, w dziennikach i 

dokumentacji budowy; 

77. Nadzorowania nad procesem badania wybudowanego rurociągu tłokami inspekcyjnymi, 

w tym tłokiem geometrycznym i magnetycznym, w tym opiniowania, weryfikowania i 

akceptowania dokumentów z tym związanych; 

78. Weryfikowania i zatwierdzania Dokumentacji Powykonawczej oraz weryfikowania 

potwierdzania gotowości zgłaszanych czynności do odbiorów;  
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79. Nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem, oznakowaniem i bezpieczeństwem 

prowadzonych prac oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego, w przypadku prowadzenia 

prac w obrębie bądź w pobliżu pasa drogowego;  

80. Zawiadamiania o zauważonych przypadkach wadliwości wykonywanych robót 

budowlanych niezwłocznie po ich wykryciu; 

81. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji Inwestycji, 

występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania 

Inwestycji; 

82. Kwalifikowania zasobów Wykonawcy Robót Budowlanych m.in. w zakresie personelu, 

materiałów, sprzętu do wykonania Inwestycji, z uwzględnieniem Podwykonawców przed 

przystąpieniem do realizacji robót i w ciągu wykonywania prac,  

83. Weryfikacji, opiniowania i akceptacji Planu Zarządzania Jakością (dalej PZJ), Planu BIOZ, 

Planu Zadań Ochrony Środowiska; 

84. Przedkładania Zamawiającemu sprawozdań okresowych ze sprawowanego nadzoru 

inwestorskiego, a także opracowania raportu podsumowującego po zakończeniu prac; 

85. Sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej/filmowej (z wykorzystaniem techniki 

cyfrowej) Inwestycji, w szczególności dokumentującej istotne elementy infrastruktury 

ulegające zakryciu np.: połączenia gazociągów, armatura itp.; Dokumentacja 

fotograficzna/filmowa powinna być gromadzona w plikach umożliwiających identyfikację 

czasu i miejsca wykonania danych robót oraz udostępniania Zamawiającemu. Sposób 

zapisu, ilość i częstotliwość prac zostaną zaproponowane przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie 20 dni roboczych od podpisania Umowy o dofinansowanie, 

86. Weryfikacji, zaopiniowania i akceptacji raportów, sprawozdań przedkładanych przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych; 

87. Podejmowania niezbędnych działań mających na celu minimalizację szkód podczas 

realizacji robót budowlanych; 

88. Nadzoru nad realizacją zgodnie z zatwierdzonym PZJ, instrukcjami technologicznymi 

opracowanymi przez Wykonawcę Robót Budowlanych;  

89. Nadzoru nad realizacją, tworzeniem i aktualizacją wszelkich Harmonogramów związanych 

z Inwestycją; 

90. Monitorowania postępu realizacji Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych; 

91. Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót 

Budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym realizacji 

Inwestycji; 
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92. Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót 

Budowlanych i stron trzecich i niezwłocznego informowania o tym Zamawiającego wraz z 

przedstawieniem wariantów zapobiegania tym roszczeniom; 

93. Udziału w rozpatrywaniu ewentualnych roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych  

i stron trzecich oraz zapewnienia wsparcia Zamawiającemu poprzez przedstawienie 

swojego stanowiska oraz niezbędnych informacji i wyjaśnień; 

94. Szacowania lub weryfikacji już oszacowanych wartości zamówień dodatkowych lub 

zamiennych; 

95. Uczestniczenia w przygotowaniu niezbędnych dokumentów (w tym m.in. Opis Przedmiotu 

Zamówienia) do przeprowadzenia postępowania przetargowego, które okaże się 

niezbędne do prawidłowej i sprawnej realizacji Inwestycji; 

96. Udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wykonywanych przez Zamawiającego, a 

dotyczących spraw związanych z realizacją Inwestycji; 

97. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i innych 

nieuwzględnionych w Umowie na Roboty Budowlane, bądź o konieczności zwiększenia 

lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to 

niezbędne dla zgodnego z treścią Umowy o Roboty Budowlane i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w tym również poprzez 

sporządzenie kosztorysu różnicowego. Przedstawienie Zamawiającemu propozycji 

rozwiązań zamiennych lub zaopiniowanie propozycji Wykonawcy Robót Budowlanych 

rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących 

w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 

nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania 

nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów Inwestycji z zastrzeżeniem, że każde z 

rozwiązań musi być zaopiniowane przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego i 

zaakceptowane przez Zamawiającego;  

98. Uzyskania ekspertyz i opinii niezbędnych dla uzasadnienia konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych oraz innych decyzji Zamawiającego w zakresie wydarzeń 

zaistniałych w trakcie budowy w ramach wynagrodzenia umownego; 

99. Określania kosztów prac dodatkowych lub sprawdzenia kalkulacji robót, recenzowanie 

(analiza) kosztów robót dodatkowych wykazanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych, weryfikacja poprzez szczegółową analizę w porównaniu do cen rynkowych 

jak również w oparciu o KNR; 

100. Przygotowania protokołów przy udziale odpowiednich stron zawierającego opis 

powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w Dokumentacji 

Projektowej, opis niezbędnych robót lub czynności dodatkowych; 
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101. Uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wydanie polecenia na wykonanie robót 

dodatkowych określonych co do zakresu i wartości, przed ich wykonaniem; 

102. Informowania Zamawiającego o zaistniałych konfliktach z właścicielami działek  

i współudział w rozwiązywaniu tych konfliktów; 

103. Nadzoru nad procesem zawiadamiania właścicieli i zarządców nieruchomości o 

planowanym ich zajęciu przez Wykonawcę Robót Budowlanych; 

104. Nadzoru nad postępowaniem prowadzonym przez Wykonawcę Robót Budowlanych w 

przypadku odmowy wydania nieruchomości przez właściciela lub zarządcę; 

105. Nadzoru nad przejęciem przed rozpoczęciem budowy i zwrotem nieruchomości po 

zakończeniu budowy, w tym nadzór nad sporządzeniem oraz weryfikacja protokołów 

opisujących stan nieruchomości przed rozpoczęciem robót wraz z wykonaniem 

dokumentacji fotograficznej oraz protokołów potwierdzających przywrócenie terenu do 

stanu pierwotnego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej po zakończeniu robót;  

106. Nadzorowania nad wykonywaniem oszacowań szkód rolnych w zakresie wynikającym z 

dokumentacji Projektowej przez uprawnionego rzeczoznawcę zatrudnionego przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych, sprawdzania i potwierdzania obmiarów oraz określenie 

zakresu szkód bezsprzecznie identyfikowanych jako wynikające z poprawnie 

prowadzonych prac budowlano montażowych;  

107. Weryfikacji i zaopiniowania projektu porozumień w stosunku do gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub 

gruntów objętych obszarem kolejowym, zgodnie z art. 25a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 

r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu oraz porozumień w stosunku do gruntów zarządzanych przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz doprowadzenie do wycinki drzew i krzewów 

oraz wykonania karczowania i uprzątnięcia terenu, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu; 

108. Uczestnictwa w spotkaniach z mieszkańcami, władzami samorządowymi, władzami 

państwowymi oraz innymi uczestnikami związanymi z realizacją Inwestycji, 

organizowanymi przez Zamawiającego, celem omówienia procedury dotyczącej 

prowadzonych prac budowlano montażowych;  

109. Weryfikowania (w tym wniesienia uwag i przedstawienia rekomendacji) dla Programu 

Naprawczego przedłożonego przez Wykonawcę Robót Budowlanych w terminie 5 dni 

roboczych od daty jego otrzymania; 
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110. Weryfikowania (w tym wniesienie uwag i przedstawienie rekomendacji) protokołu 

konieczności przedłożonego przez Wykonawcę Robót Budowlanych w terminie 3 dni 

roboczych od daty jego otrzymania; 

111. Opiniowania i zatwierdzania wniosków dotyczących materiałów i urządzeń składanych 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych pod względem zgodności z Dokumentacją 

Projektową, regulacjami Zamawiającego, przepisami prawa, standardami oraz normami; 

112. Odbioru materiałów na placu budowy oraz ich zatwierdzania pod względem kompletności 

oraz zgodności z zatwierdzonymi notami materiałowymi; 

113. Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę Robót Budowlanych do wbudowania, kontrola 

dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia 

do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp., 

dokonywanie odbioru dostaw i kontroli stanu i jakości oraz sposobu składowania i 

przechowywania maszyn, urządzeń i materiałów i sporządzania odpowiednich 

protokołów;  

114. Weryfikowania kompletności oraz zgodności z Dokumentacją Projektową, regulacjami 

Zamawiającego, przepisami prawa, standardami oraz normami, dostarczonych przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych certyfikatów, deklaracji zgodności, specyfikacji 

technicznych, aprobat technicznych oraz innych dokumentów jakościowych, materiałów i 

urządzeń użytych w trakcie realizacji Inwestycji; 

115. Opiniowania, rekomendowania, dokonywania weryfikacji i analizy rysunków, 

dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów 

wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych z komentarzami dla Zamawiającego, w tym zgodności lub niezgodności z 

Umową o Roboty Budowlane. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sporządzi pisemne 

opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów; 

116. Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz potwierdzenia usunięcia wad; 

117. Prowadzenia nadzoru spawalniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami w tym zakresie z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w 

wewnętrznych regulacjach Zamawiającego, polegające między innymi na nadzorze nad 

realizacją procesu kontroli oceny spoin na gazociągach stalowych oraz elementach stacji 

gazowych; 

 

UWAGA: 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się 

szczegółowo z SWZ i załącznikami do niej. Odpowiedzialność za skutki braku lub 
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mylnego rozpoznania przedmiotu zamówienia oraz obszaru, w jakim nastąpi 

przyszła realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W związku z powyższym 

Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

 

Jeżeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innym dokumencie stanowiącym element 

Dokumentacji Przetargowej znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy 

pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i 

dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia o równoważnych 

parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.  

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do 

OPZ 

Wzór Umowy o Wykonanie Robót Budowalnych dla zakresu 

odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia  

Załącznik Nr 2 do 

OPZ 

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót 

budowlanych współfinansowanych ze środków UE oraz 

pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości szacunkowej 

zamówienia powyżej 20 mln PLN netto 

Załącznik Nr 3 do 

OPZ 

Wykaz regulacji obowiązujących u Zamawiającego 

 


