UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR - wersja Nr 9 z dnia 13.09. 2023 r.

UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa gazociggu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dz wraz z infrastruktura niezbedna
do jego obstugi na terenie wojewoddztwa tédzkiego - Budowa gazociagu wysokiego ci$nienia
DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-t 6dz o dlugosci ok, 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa
o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg gazowa systemowa w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h,
weztem gazowym Lodz-Wschéd i infrastruktura towarzyszaca.

NR [*ﬁ*]

zawarta w [***], j!r dniu [“*] r. d(lub wariantowo jezeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym: Jasdnit Mlsama  przez ostatnia ze Stron‘ pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 todz, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakiadowym
10.488.917.050,00 zi, ktorg reprezentuje:

1. Monika Makowka — Dyrektor Oddziatu Zakiadu Gazowniczego w todzi,
2. Arkadiusz Klinkiewicz — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
Z siedzibg w , ul, , Wpisang
do rejestru przedsnebmrcbw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
__ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS . NIP
, REGON , 0 kapitale zaktadowym , ktéra reprezentuje.
1. -
2. -

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie osoby ufawnione w KRS, a pelnomocnik.]

__ - Pelnomocnik, na podstawie zalaczonego do umowy peinomocnictwa,

zwang dalej Wykonawcyg”.

{L ub wariantowo wprzypadku zawarcia umowy z 0sobg fizyczng prowadzgcg dzialalnosé gospodarcza ]

ey I . fj::,‘- prowaa'acq/éym  dzialalnosé gospodarczq ~ po ?'m‘t
Ll A ey S s RME 7 Sleleba WII- Wl = —UI' S 7 ‘—- T b gl N’
: m:mFREG ON. ﬁiﬂ'ﬂ 11"""4 dzialajac-alym osobiscie / ktér-a/ego reprezenu{je

mg zﬂ{quqrmgo do umomehomocmchma}
%n—gﬁi_ dalej ,Wykonawcq”,

Zamawiajacy i Wykonawca sg rowniez w dalszej czesci umowy zwani tgcznie ,Stronami”, a kazdy
z osobna ,Strong”.

Ninigjsza umowa jest w dalszej jej czeéci zwana ,Umowa”.

llekro¢ w Umowie pojawia sie sformutowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢
Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczacym
przedmiotu niniejszej Umowy.

Umowa =zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce
na wykonaniu budowy gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji tyszkowice-t6dz
o dlugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 84 MPa o diugosci ok. 25,5 m wraz z stacjg gazowg
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systemowa w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weziem gazowym Lodz-Wschéd oraz  infrastrukturg
towarzyszaca w ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa gazociggu Lyszkowice-
Koluszki-Brzeziny-+6d2".

Umowa dotyczy zadania wspotfinansowanego ze $rodkéw Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Kiimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna.

§1.

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wybudowa¢, dokona¢ niezbgdnych
sprawdzen i rozruchdw oraz odda¢ do uzytkowania gazocigg wysokiego cisnienia DN 500 MOP
6,3 MPa relacji Lyszkowice-L6dz o dtugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci
ok. 25,5 m wraz z stacjg gazowa systemowag w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weziem
gazowym todz-Wschdd oraz infrastrukturg towarzyszacy (Roboty), zgodnie z dokumentacja
projektowg (Projekt), co tacznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig z ,0gélnymi Warunkami Uméw Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r. (OWU), dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezer oraz akceptuje je w catosci. Strony potwierdzaja, iz OWU stanowig integralng
czesé Umowy. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy zapisami Umowy a OWU Ilub innych
zatgcznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi wzér Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowigcy Zatacznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 1 pkt 5.

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) budowe Wezta Gazowego t.odz Wschoéd wraz z odcinkami gazociggdw wysokiego cisnienia
DN 500 MOP 6,3 MPa oraz DN 500 MOP 8,4MPa, oraz wraz z infrastrukturg niezbedng
do obstugi wezta gazowego, tj. zjazdem z drogi publicznej i droga dojazdowa, przylgczem
elektroenergetycznym niskiego napiecia, kanalizacjg teletechniczng, instalacjg ochrony
katodowej, instalacji automatyki i sterowania, instalacja odgromows i uziemienia. UNAGA.:

Przedmiotowy zakres nalezy zrealizowaé w drugiej kolejnosci.

2) budowe gazociagu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji tyszkowice — £od2
o dtugosci okoto 57,5 km wraz z infrastrukturg niezbgdng do jego obslugi tj. stacjg gazowa
SG Lyszkowice, zespolami zaporowo-upustowymi na trasie projektowanego gazociggu
(ZZUP Stupia, ZZUP Koluszki Potnoc, ZZUP Brzeziny, ZZU todz Veolia), linig
Swiattowodowa, zasilaniem energetycznym do stacji gazowej, drogami dojazdowymi
do obiektéw, instalacjg ochrony katodowe).

3) budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 8,4MPa o diugosci ok. 255 m,
{aczacego projektowang Stacje Gazowa tyszkowice, bedacg czescig sieci dystrybucyjnej
gazu Poiskiej Spolki Gazownictwa Sp. z 0.0. z projektowang Stacjg Gazowa Pszczonéw
Operatora Gazociggéw Przesylowych Gaz - System S.A. — UWAGA: Przedmiotowy

zakres nalezy zrealizowaé w pierwszej kolejnosci.
4) dostawe mediéw rozruchowych,

5) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktérej mowa w pkt 1), 2) oraz 3).
Szczegolowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkow Wykonawcy zawiera:
1) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) stanowigcy Zatacznik Nr 2,

2) Projekty budowlane i wykonawcze stanowigce Zatgcznik Nr 3 (zwane dalej tacznie
nProjektem”):

e Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Lyszkowice-Lodz
wraz z odej$ciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,Budowa
gazociggu Lyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £6d2z wraz z infrastrukturg niezbedna do
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jego obstugi na terenie wojewddztwa tddzkiego” Zadanie Nr 1 - Budowa Wezla
Gazowego L6dz Wschaéd,

» Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji tyszkowice-todz
wraz z odejsciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,budowa
gazociggu Lyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Lédz wraz z infrastrukturg niezbedng do
jego obstugi na terenie wojewddztwa todzkiego” Zadanie Nr 2 - Budowa gazociagu
wysokiego ci$nienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-todz,

» Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji tyszkowice-£odz
wraz z odejsciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,budowa
gazociagu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £6dz wraz z infrastrukturg niezbgdng do
jego obslugi na terenie wojewodztwa todzkiego” Zadanie Nr 6 - Budowa gazociagu
wysokiego ci$nienia DN500 MOP 8,4MPa taczacego Stacje Gazowa Lyszkowice
i Stacj¢ pomiarowa Pszczonow

« podane w zatacznikach nr 2 i 3 dlugosci sg szacunkowe i mogg ulec zmianie
w przypadku zmian formaino-prawnych, $rodowiskowych itp.; Stwierdzona na etapie
odbiorow laczna réznica diugosci wybudowanych gazociagdéw nieprzekraczajgca 2%
diugosci podanej w zat. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczegolnosci nie
stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Decyzje pozwolenia na budowe, stanowiace Zalacznik Nr 7.
e Decyzja pozwolenia na budowe Nr 275/22 z dn. 29.12.2022 r.
e Decyzja pozwolenia na budowe Nr 32/23 z dn. 24.02.2023 1.
e Decyzja pozwolenia na budowe Nr 193/23 z dn. 08.09.2023r.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy craz z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami dotyczacymi Robdt, w szczegolnosci z Projektem, i nie wnosi
do nich zadnych uwag.

Wykonawca | Zamawiajacy zobowiazujg sie do wspdldziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmictu Umowy.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach
handlowych.

{Zapis opcjonalny.]

9.

10.

11.

12.

§2.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci Wykonawcy,
ktory $wiadczy lub bedzie Swiadczyt na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajace na sprawowaniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwsg
Budowa gazociagu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-todz wraz z infrastruktura niezbedna do jego
obstugi na terenie wojewddziwa l6dzkiego - zamdwienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna.

Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i ma swiadomosc, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie cbjete Ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (fj. Dz.U. z 2023 r. poz. 924)
(zwang dalej specustawg) Jako inwestycja towarzyszgca inwestycjom w zakresie terminalu,
wskazana w art. 38 pkt 4 Iit. g) ,Budowa gazociggu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £6d2
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie wojewoddzitwa t6dzkiego.”

Wykonawca o$wiadcza, ze uwaznie zapoznat sie ze Specustawa, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
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1.

W celu prawidiowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zrealizowania Rob6t zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujacymi, w szczegdéinosci specustawg i whasciwymi normami,
wewnetrznymi regulacjami obowigzujgcymi w Polskiej Spoice Gazownictwa sp. z 0.0.
dotyczacymi realizacji zaméwienia (wskazanymi w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlang, a takze zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz przepisami dotyczacymi
ochrony srodowiska,

zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami przepisow prawa
i Dokumentacjg Projektowa,

przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robot oraz
zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robét ziemnych,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie 2z decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na
stronie internetowej hitps://www . psgaz.pliwymagania-procesu-inwestycyjnego,
dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy wedlug wzoru stanowiacego Zatacznik
Nr 1 do Umowy w ciggu 10 (slownie: dziesieciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni robocze)
od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie, przy czym w przypadku wniesienia przez
Zamawiajgcego zastrzezen do Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego
(HTRF), Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciagu 4 (slownie: czterech) Dni roboczych od
zgloszenia zastrzezen nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgloszone
przez Zamawiajgcego uwagi,

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego (HTRF) staje sig on integralng czescig Umowy.

Wskazane w rubryce Wyszczegolnienie” zakresy prac bedg stanowily podstawe do
dokonywania odbioréw czesciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi w
Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

dostarczenia w ciggu 20 (stownie: dwudziestu) dni roboczych (rozumianych jako dni
od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy — dalej Dni
robocze) od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie, do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonegramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny)
sporzadzonego w oparciu o ,\Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych realizowanych w ramach inwestycji Strategicznych oraz pozostalych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce
Zalacznik Nr 1 do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen do
Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 2 (stownie: dwdch)
Dni roboczych od zgloszenia zastrzezenn nowy Harmonogram Taktyczny, w ktorym
uwzgledni zgloszone przez Zamawiajacego uwagi,

dostarczenia w ciagu 30 (slownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy o©
dofinansowanie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Planu Zarzadzania Jakoscig
sporzgdzonego w oparciu 0 ,\Wymagania w zakresie nadzorowania i raporiowania dla robét
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce
Zatacznik Nr 1 do OPZ,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy — tj.: raz na miesigc, do
ostatniego dnia miesigca, raporty nalezy sporzadzacé w formie elektronicznej, uzupetniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramie realizacji
Umowy oraz przesylac na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt
1), zgodnie z postanowieniami dokumenty ,Wymagania w zakresie nadzorowania
i raportowania dla robét budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych
oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyZej 10 min
PLN netto” stanowiacymi Zatacznik Nr 1 do OPZ,
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9)

10)

11)

bezzwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w nigj wskazanym, nie pozniej
niz w ciagu 2 {stownie: dwoch) Dni roboczych od daty powzigcia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia wiw terminu, Zamawiajacy ma prawo obciazy¢
Wykonawce karg umowng okreslong w § 8 ust. 1 pkt 4), ponadto Wykonawca na wiasny
koszt niezwlocznie podejmie dziatania majgce na celu usunigcie wszelkich trudnosci i
zagrozen, w szczegolnosci doprowadzi wiasnym staraniem do uzyskania stosownych zgéd,
pozwoler i zawarcia stosownych umoéw,

niezwlocznie, nie pozniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgedniern wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu Kkopii ofrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1).

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a takze spowodowane dzialalno$cig stwarzajaca ryzyko
wystapienia szkody (m.in. obejmujacej gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, pobér wod, gospedarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
$rodkéw ochrony roélin); wywotane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczego6lno$ci odpowiedzialnoss
Wykonawcy obejmuje rdwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jeshi zostang nalozone,

b} Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczgce ochrony srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z whasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zielef (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

d) prowadzenia dzialarn majacych na celu ochrone wartosci przyrodniczych, zasobow
srodowiska, a takZze ograniczenie oddzialywania na S$rodowisko, wynikajgcych
Zrealizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” 2 dnia 156.03.2017r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta
f Wymagania dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadarn Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadahn Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSGsp.zo0." 2z dnia 15032017 r, dostepnym na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce: Dla kontrahenta / Wymagania
dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

12) wykonywania rob6t zgodnie z przepisami | zasadami BHP oraz przepisami ochrony

przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcdw swiadczacych ustugi na rzecz i terenie PSG sp. z 0.0." z dnia 29.09.2022
r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowe] Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakladce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w calosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikéw oraz inne osoby, przy pomocy ktorych bedzie realizowal Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikéw z ,Charakterystyka pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow

Strona 5/33



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersja Nr 9 z dnia 13.09. 2023 r.

10)

11)

zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spoiki
Gazownictwa" z dnia 26.11.2021 r. dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Fliki do pobrania;
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i pracownikéw z w/w dokumentem,

c) przestrzegania przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego w Zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére stanowiag Zatacznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajacego w sposob zapewniajgcy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okreslania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do zapewnienia niezbednych szkolefi odnosnie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktorych wykonywana jest
Umowa,

e) poinformowania swoich pracownikdw o zagroZzeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujgcych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu o uzyskana
od przedstawiciela Zamawiajgcego karte identyfikacji zagrozen.

poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, oplat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposéb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajacego,

zapoznania sie przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowigzujacego Programu Zgodnoséci Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktérego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacii handlowych,
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostgpne
na stronie internetowe] Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sig do réwnego i niedyskryminujgcego traktowania uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak rowniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca

zobowigzuje sie w szczegdinosci do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

wykonania Roboét zgodnie z zasadami, ktore okreslajg Zatacznik Nr 1 — 3 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajacego zgody na rozpoczecie robdt budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robé6t wylacznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskane zostaly decyzje
ustanawigjace lokalizacje inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu lub stuzebnosé, zgodnie z
informacja przekazang przez Zamawiajacego, a w przypadku konieczno$ci wykorzystania
innych nieruchomosci, pozyskania tytulu prawnego do ich wykorzystania a nastepnie
przywrécenie tych nieruchomosci do stanu pierwotnego i pokrycia wszeikich kosztow z tym
zwigzanych.

ustanowienia kierownika budowy lub robét | powierzenia funkcji kierownika budowy lub robot
osobie posiadajacej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obslugi geodezyjnej budowy, w szczegolnosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzgdzenia zwymiarowanych
szkicow powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersji papierowej i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania rob6t budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe,

Sciste] wspbipracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wiasciwg
jednostka Zamawiajacego, ktora bedzie prowadzita lub nadzorowata prace wiaczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
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9)

wykonania prac wigczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykcnawce materialow
niezbednych przed przystapieniem do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wiascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcédw nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d}

e)

g}

h)

ztozenia stosownych wnioskéw Jub pisemnego poinformowania wiascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcdw 14 dni przed rozpoczeciem Robdt 0 zamiarze
prowadzenia Robét oraz terminie rozpoczecia prac,

wilasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swdj koszt,
istniejacych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektéw mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Robét,

wlasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczegdlnosci z projektem arganizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla oséb trzecich,

przedstawienia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadey drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robdt w sposdb jak najmniej uciazliwy dla osoéb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkow
znajdujacych sie przy terenie Robdt,

wykonania rozbiorki nawierzchni, wykopow z wywozerm ziemi, a po zakoriczeniu robot
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzen i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcey, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robét ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia opfat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy (w
przypadku zajecia terenu wykraczajgcego poza pas budowlano-montazowy wskazany
w dokumentacji projektowe] i objety uzyskanymi decyzjami ustalajgcymi lokalizacjg
inwestycji towarzyszgcej inwestycjom w zakresie terminalu) w wysokosci wyliczonej
przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdce terenu, w tym optat w zwigzku
z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, niezbednymi do realizacji
Przedmiotu Umowy (ktore to wnioski skiada w swoim imieniu Wykonawca); jezeli
zarzadca drogi odmdwi wydania decyzji o zajeciu pasa drogowego na rzecz
Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca uzyska na rzecz
Zamawiajacego | przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwéch Dni roboczych, oryginat
otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgcy nie odwola sie od decyzji wydanegj
na jego rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa drogowego w terminie do 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktérym decyzja ta stata sie ostateczna oraz wystawi
na Wykonawce fakture opiewajgcg na kwote poniesiong tytutem uiszczonej optaty za
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zajecie pasa drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty ww. oplaty na rzecz
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od daty otrzymania faktury, za dzief
platnosci Strony przyjmujg dzien uznania na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

i) poniesienia wszelkich oplat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wiasnym i na swdj koszt, ewentualnych szkéd, jakie mogg
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robdt w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztéw ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajgcego,

j)  po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokotu odbioru prac z wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzgdcg
nieruchomosci, na ktorej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego;

k) odpowiedniego skladowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot, w tym materiatéw zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentow
wykorzystywanych materialow,

l) zagospodarowania odpadéw, powstalych w trakcie realizacji zadania, jako wytwérca
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

m) do wykonania rob6t narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z w/w podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Robot na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robot zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego); szczegdlowe zasady wspoipracy
pomiedzy Wykonawcg a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajacego)
okresla Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr
1 do OPZ,

dokonania wiasciwych prob, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem petnych kosztdw tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami,
zobowigzany jest poinformowac wiasciwego wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objgtego Robotami oraz terminie
zakonczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko, Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewodzkiego inspektora
ochrony $rodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla uniknigcia wystapienia awarii,
aw przypadku wystapienia awarii — wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla
zahezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunigciu
jej skutkdw lub o koniecznosci usuniecia jej skutkdw, jesli awaria powinna zostac naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajacego oryginalu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych badZz
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

wycinki drzew i krzewdw, wykonania nasadzen zastepczych oraz dodatkowych wraz z
zakupem materiatu szkotkarskiego oraz zachowania Zywotnosci nowych nasadzen w
terminie 36 miesiecy od dnia ich posadzenia, z zachowaniem pozostalych szczegétowych
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warunkow decyzji pozwolet na budowe i decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W
razie niedochowania przez Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajgcego
oplata za wycinke drzew i krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany zwrécié wszystkie
zwigzane z tym koszty lub odszkodowania, ktdre w zwigzku z tym zdarzeniem Zamawiajgcy
zaplaci lub bedzie zobowiazany do zapiaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
wezwania.

sporzadzenie wnioskow o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiggg Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsiewziecia objetego Zamowieniem.
Whioski do Sadu nalezy przygotowac w taki sposob, zeby:

a) kazdy wniosek byt osobnym plikiem,

b} nazwa pliku winna zawiera¢ po kolei: nr dziatki, nr i nazwe obrebu, nazwe gminy,
wniosek o wykreslenie ograniczelh sposobu korzystania z nieruchomo$ci z Ksiegg
Wieczystych na czas okreslony,

c) pliki nalezy pogrupowac¢ w folderach z podziatern na gminy, a nastepnie w folderze
danej gminy powinny znajdowac sie foldery z obrebami z tej gminy, tj. kazdy z tych
wnioskéw bedzie osobno podpisywany i osobno dolgczany do systemu zgodnie
z kolejnoscig dziatek, obrebow, gmin, zawartych w decyzji lokalizacyjnej
w zakresie terminaluy,

d) przygotowane wnioski o wykreslenie ocgraniczen  sposcbu  korzystania
z nieruchomosci z Ksiegg Wieczystych na czas okresiony nalezy przekazac
Zamawiajacemu wraz z dokumentami do odbioru koncowego.

3. Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

1)

2)

3)

7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wiasnych, za ktorych
zakup, transport, roztadunek i sktadowanie odpowiada,

przed zakupem materialow Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia na pismie do
Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na zakup materialow; Zamawiajgcy udzieli pisemnie pod
rygorem niewazno$ci zgody na zakup materiaiéw w terminie 10 (slownie: dziesigciu) Dni
roboczych od dnia wystapienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody, Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatow nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

zmiana materialdw w zakresie ich parametrow technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastapié jedynie w przypadku zaistnienia
szczegodinych przyczyn zastugujacych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptacji
Zamawiajacego oraz sporzgdzenia stosownego aneksu,

materialy dostarczane przez Wykonawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

na kazde zgdanie Zamawiajacego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do pelnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest ckaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
spetnianie wymagan oraz zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna i $wiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

wbudowanie materiatow moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego w kazdym czasie:

1

dostep do catego terenu budowy oraz do materialdw i dokumentéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy,
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2) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;,

3) sprawdzanie jakos$ci wykonywanych Robdt i wykorzystanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbior robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i przed jej uruchomieniem.

Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
przy czym Zamawiajgcy uprawniony jest do zwrdcenia sie do Wykonawcy,

W zakresie obowigzkéw informacyjnych Zamawiajacego jako Beneficjenta Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Wykonawca zobowiazany jest:

1) oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajacego wzorami, wszelka korespondencje prowadzong
z Zamawiajgcym oraz dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy. W przypadku
zmiany zasad zastosowania znakéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) dowykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic informacyjnych
z oswietleniem LED w ilo$ci 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgdd na montaz tablic, poprawnosc
wykonania, poprawno$¢ montazu i stan tablic przez caly okres trwania budowy.
Szczegdlowe wytyczne w zakresie wygladu oraz parametrow tablic sg okreslone
w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27
w zakresie informacji i promocji oraz Ksiega Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze
Europejskie 2021-2027. Wymagania Zamawiajacego w zakresie oswietlenie tablic zawarto
w OPZ stanowiacym Zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
Zamontowaniu tablic, niezwlocznie po zakonczeniu montazu. Tablice muszg odpowiadac
ponizszym zaleceniom:

a) wykonana tablica ma by¢ jednostronna,

b) tablica wolnostojaca na dwéch nogach (profil zamkniety zaslepiony z gory)
tablica zawieszona na dwéch stupkach stalowych posadowionych w gruncie
wykonanych z profili zamknigtych potaczonych stelazem zapewniajgcym
odpowiednig szfywnos¢ i stabilno$é konstrukcji, na ktérych zamontowana
bedzie tablica oraz jej mocowanie,

c) mocowanie tablicy powinno zapewni¢ dobra widoczno$¢ zamieszczonej tresci
graficzno-informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalno$ci stanu tablicy,

d) materiat tablicy: tablica powinna by¢ wykonana =z trwalego materialu w
technologii odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, gwarantujgcej
trwatos¢, czytelnosé informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez
okres minimum 5 lat,

e) projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przediozy w formie
elektronicznej Zamawiajacemu do akceptacii,
f) wysokosé dolnej krawedzi tablicy nie mniej niz 200 cm powyzej poziomu gruntu.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy w catosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania, zaniechanie dziatah, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcéw, w tym i ich pracownikéw (dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dziatania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy migdzy
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Wykonawca i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwroci sie 0 zaptate bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcéw gwarancji udziela Wykonawca.

Wykonawca wskaze czesé Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
Z okresleniem firm podwykonawcow, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcege ¢ powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie rowniez
w trakcie realizacji Umowy.

Przed przystapieniem do wykonania Przedmictu Umowy Wykonawca zobowigzany jest podac,
0 ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmictu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji
Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, jesli w pozniejszym
okresie bedzie zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnhacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktdrego
zawarta zostata Umowa.

Powierzenie wykonania czesci zamédwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy powinna stanowic w szczegolnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykeonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub uslug, ktore
$cisle odpowiadajg powierzonej mu przez Wykonawce do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy okreslonej w § 2,/

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z warunkédw Umowy, OPZ oraz wymagan Projektu,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgceqgo,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy, dysponuje personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzujg si¢ do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ¢ podwykonawstwo od
zapiaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazagdaé od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia na koszt Wykonawcy
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdérym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiajgcy zglosit sprzeciw do zawartej z nim umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski.

Wykonawca zawierajac umowy z podwykonawcg nie moze uregulowaé w nich postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy ¢ podwykonawstwo.
Na prace wykonane przez podwykonawcéw gwaranciji udziela Wykonawca.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
W ramach Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i oschami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajacego
wskazanie osébly wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego drogg mailowg na
adres Koordynatora, o ktorym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informaciji i dokumentdw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informaciji i dokumentow nie jest zobowiazany Wykonawca,

3) protokolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Robét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspdlpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezgcych
i archiwalnych, kiére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania
spotkania organizacyjnego, z udzialem przedstawicieli stron uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczgcych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zosta¢ zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

B) przekazania informacii, jaka dodatkowa adnotacja winna widnie¢ na fakturach — w zwigzku
z zawartg Umowg o dofinasowanie Projektv Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-
Brzeziny-todz.

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

J
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Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Szacowany termin
zawarcia umowy o dofinansowanie to 31.10.2024 r.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu
odbioru korficowego.

Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

Terminy realizacji poszczegoéinych etapdw Robét okreslone sg w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opdznieniach w realizacji Robdt mogacych mie¢ wplyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamia¢ pisemnie
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciagu 25 miesigcy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie.

Termin dokonania odbioru technicznego Robdt ustala sie na 18 miesiecy od dnia podpisania
Umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje
sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezeri protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania cdbioru koficowego Robét ustala sie na 25 miesiecy od dnia podpisania
Umowy o dofinansowanie, Za faktyczny termin wykonania odbioru koficowego Robét uznaje
sie dzier podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca jest uprawniony do ziozenia wniosku o skrécenie terminu odbioru technicznego,
koficowego i terminéw wskazanych w HTRF. Skrocenie termindw nastepuje za 2zgodg
Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieti podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru korficowego Robodt. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce wystapienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktére uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robét budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajacego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwiazane z warunkami atmosferycznymi, ktore uniemozliwity Wykonawcy
prowadzenie robét budowlanych rozumie sie warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie
robét bezpiecznie pod wzgledem bezpieczensiwa i higieny pracy, w sposob prawidlowy, zgodny
z umowiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegolnosci rozumie sig przez to
utrzymujace sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawalnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych lub tez wymagajgce niewspotmiernych nakladow.

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacji
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysluguja z tego tytutu
zadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 13, termin wykonania Przedmiotu
Umowy przediuza sie o okres odpowiadajgcy czasowi wstrzymantia realizaciji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zgtosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowos¢ do odbioru Zamawiajgcemu,
a Zamawiajacy wskaze osoby, kitore dokonaja odbioru. Dokumentem potwierdzajgcym zakres,
prawidlowo$¢ wykonania oraz warto$¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokol
odbioru czesciowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego na etapie
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realizacji inwestycji. Odbiory czesciowe bedg dokonywane na Wniosek Wykonawcy, do ktorego
zalgcznikiem bedzie protokot odbioru czesciowego, za zgodg Zamawiajgcego.

2 Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie =z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem TRF, Wykonawca zglosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
gotowos¢ do odbioréw technicznych i koncowych Przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nastapi w terminie do 7
(stownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru.

4. Odbiory techniczne nastapig po zakoriczeniu wykonywania Robot dla zakresow wskazanych w
HTRF, pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci i wytrzymalosci, oraz po
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Z czynno$ci odbiorow technicznych zostang
sporzgdzone protokely odbioru technicznego.

5. Odbiory koricowe nastgpia po:
1) odbiorach technicznych,

2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wilaczeniowych, napelnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez witasciwg terytorialnie Gazownie Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli sa wymagane,

4) przedlozeniu Zamawiajgcemu Protokotow wejscia i zejécia z nieruchomosci, stanowigcych
Zatacznik nr do OPZ, pedpisanych przez wszystkich wlascicieli, uzytkownikow wieczystych
lub zarzadzajacych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie terenu, na ktorym byly
prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbidr bez zastrzezen oraz dokumentow
gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materiatly wykorzystane przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagajg uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wiasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
o zakoficzeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakiadajg
obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakoriczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentaciji powykonawczej,

7) przekazania wnioskow o wykreslenie ograniczei sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiega Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsiewzigcia objetego Zaméwieniem

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

9) przygotowaniu przez Wykonawce i przediozeniu Zamawiajgcemu opisow do srodkow
trwatych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca przy odbiorze koficowym przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 5, jak rowniez Projekt otrzymany od Zamawiajacego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastapily, szkice powykonawcze, $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob, atesty na uzyte do budowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

7. Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. § i 6 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koficowego sporzadzony
zostanie protokdt odbioru korcowego.

8. Dokumentem potwierdzajacym zakres, prawidlowosé wykonania oraz wartos¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

9. W czynnoéciach odbiorowych uczestniczg przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udziat
nakazujg powszechnie obowigzujace przepisy.
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Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajacego, ktére zawierac¢ hedg wszystkie ustalenia i zatecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegélnosci:

1) date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,
2) wykaz osdb uczestniczacych w odbicrze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3} podpisy uczestnikbw odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmowi odbiory, jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia Robot lub jego
wadliwego wykonania,

Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad przez Wykonawce.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwo$c obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub zadania wykonania przedmiotu
objetego wadag po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od Wykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajgcych z opoznienia Roboét.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zostac obcigzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robot oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byla koniecznos¢
jego prowadzenia, badz w formie protokolu odbioru wykonanych robot.

W zakresie odbiordw czesciowych przepisy ustepu 4-16 powyzej stosuje sie odpowiednio.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma lgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(stownie: [***] zlotych) Wynagrodzenie jest ustalone ryczaltowo iobejmuje calo$¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie platne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

1) 80 % wynagrodzenia platne bedzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzezeri protokolow
odhiordw czesciowych wykonywanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu TRF, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowych protokotow odbioru
technicznego, na podstawie prawidtowo wystawione] faktury,

3) pozostala czes¢, czyli przynajmniej 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po wykonaniu |
odebraniu koricowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidiowo sporzgdzonej faktury
kohicowe).

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powigkszone o podatek VAT wediug

stawki obowiazujgcej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosowanie do postanowien
§6. Lfosowis ¢

Wynagrodzenie platne b ig},y terminie 21 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
15-pkt-2- lub ust. 16, alho od dnia przesiania na platformg o elektronicznym fakturowaniu,
prawidlowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokotu
odbioru. Podstawg do wystawienia faktury czesciowe] bedzie podpisany bez zastrzezen przez
Strony protokdl odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. Podstawg do wystawienia
faktury za odbidr techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezen przez Strony
protokét odbioru technicznego, o kidrym mowa w § 6 ust. 4. Podstawg do wystawienia faktury
koricowej bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezeh przez Strony protokét odbioru

Strona 15/33



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH - INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR — wersfa Nr 9 z dnia 13.09. 2023 r.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

koncowego, o ktorym mowa w § 6.7 Wykonawca wystawi fakiure w terminie 7 dni od dnia
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru.

W szczegdinych przypadkach Wykonawca moze zwrocic sie@ z pisemnym wnioskiem o
wczesniejszg zaplate faktury wraz z jego uzasadnieniem. Whiosek powinien zawierac wszystkie
dane zawarte na dokumencie Zrodlowym wraz ze wskazaniem wczesnigjszego terminu
platnoéci oraz zgoda na skonto. (Skonto to pobierana kwota w wysokosci dwukrotnosci
wysokosci odsetek ustawowych w stosunku rocznym, obowiazujgcych na dzier naliczenia
skonta, za zaplate zobowigzan wynikajacych z dokumentu zewnetrznego przed terminem jej
platnosci).

Zaplata przed terminem platnosci mozliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnos$ci
wskazane w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
zaakceptowanego do zaplaty zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu akceptacji zaptaty przed terminem, Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcy
wystawienie przez Wykonawce faktury korygujace;.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Odbiorcy faktury. Faktura korygujgca powinna by¢
dostarczona przed dokonaniem ptatnosci.

Zaplata zobowigzan przed terminem ich wymagalnosci nastepuje w tej samej formie ptatnosci,
w jakiej nastapitaby platno$¢ faktury podstawowe;.

Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien platnosci Strony przyjmuja dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktory zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwiazku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz znajduje sig
w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw, NIP 5252496411

Dane odbiorcy: Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi,
adres: ul. Targowa 18, 90-042 £ 6dz,

oraz nastepujace informacje: nr Umowy, [***], termin platnosci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaly wskazane przez Zamawiajgcego stosownie do § 4 ust. 8).

Na fakturze lub zatgczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegolnych elementéw stanowigcych odrebny $rodek trwaly, wedlug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego. It

Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. }’f oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

Faktury bedg wystawiane i przesytane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towaréw i ustug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integratnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycjg pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spetniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedace;
zatgcznikiem innej wiadomoéci, nie beda uwazane za skutecznie dorgczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwallifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

Wiadomosci e-mail powinny zawieraé w temacie zapisy Swiadczgce o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, za$ w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zatgczonych w formie elektroniczne;.
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21.

22.

23.

24,

25,

26.

Strony zastrzegaja, ze faktury elektroniczne uznaje sig za skutecznie wyslane i dorgczone, tylko
jezeli zostaly wyslane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adresow e-mail:

1) dla wysytki przez Wykonawce - e-mail: [***],
2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: fakiury elektroniczne@psgaz. pl.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktdrej przyczyny te wystapia,
niezwiocznie poinformuje drugg Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do

doreczenia faktury na adres: ul. Leona Krugzk kiego. 2, 00-412 Warszawa.
N Y M%,&fz b g -
Zmiana adresu, 0 ktorym mowa w ust. oraz ust. 16, jest skuteczna dla drugiej Strony z

chwilg jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku nieterminowej zaplaty Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu odsetki za
opoZnienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin uplyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowazniong do reprezentowania skltadajgcych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

W przypadky nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 19 rzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmictem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od chowiazku zaplaty cdpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce |lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. }4’ %tyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem hbezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie
na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo. 17

W przypadku zgioszenia uwag, o kidrych mowa w ust. g4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1} nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takig)

zaplaty.
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28.

29,

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode w calym okresie obowigzywania Umowy (tj. do
terminu obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnosc
Wykonawcy).

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie mogg przekroczy¢ wartosci okreslonych w § 15 i muszg by¢ zgodne z zasadami wskazanymi
w§ 15

KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do 2adania od Wykonawcy zaptaty nastgpujacych kar umownych:

1)z tytutu opbznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF - w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien op6znienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

2) z tytutu opdZnienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:
a) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt 5
b) Harmonogramu Taktycznego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6,
¢) Planu Zarzadzania Jakoscia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,
d) cyklicznych raportéw o kiérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 8,

— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia, jednakze nie wigcej niz 5 % tej kwoty,

3) z tytutu opéznienia z winy Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okre$lonego w §
7 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajacego do usunigcia wad, jednakze nie wigcej niz
10 % tej kwoty,

4) z tytulu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 1
pkt 9)- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, jednakze nie wigcej niz 10 % tej kwoty,

5)  z tytutu nie wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w Czesci lll Szczegdtowe
Wymagania Zamawiajacego pkt. 53 OPZ (tj. wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4
spoin montazowych dziennie, w rozliczeniu miesiecznym, do momentu wykonania 95%
spoin liniowych i 90% spoin montazowych), w wysoko$ci 0,02 % wynagrodzenia netto
okresionego w § 7 ust. 1, za kazdy miesige, w ktérym nie wykonano wskazanego obowigzku,
jednakze nie wiecej niz 10% tej kwoty,

6) z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony informacji - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1,
za kazde naruszenie,

7) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1,

8) ztytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2
ust. 1 pkt 12 ppkt a-e, skutkujacego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netio okreslonego w § 7 ust 1, za kazdy przypadek, w
ktorym Zamawiajacy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mégt ich przeprowadzic,
jednakze nie wiecej niz 10 % tej kwoty,

F
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9)

10}

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

za nieprzedlozenie poswiadczonej za 2zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykenawstwo lub jej zmiany - w wysokaosci 5 000 zi (stownie: pieé tysiecy zlotych), za
kazdy przypadek.

za nie skompletowanie protokolu wraz z zatgcznikami z opisu stanu nieruchomosci sprzed
rozpoczecia prac i po zakoficzeniu prac w terminie okreslonym w Czesci Vil Wymagania
w zakresie terenu budowy, pkt. 17. OPZ - w wysokosci 1 000 zi (stownie: jeden tysiecy
ziotych), za kazdy przypadek.

za nieprzedlozenie skompletowanego protokolu wraz z zatacznikami z opisu stanu
nieruchomosci sprzed rozpoczecia prac i po zakonczeniu prac w terminie okreslonym w
Czesci VIl Wymagania w zakresie terenu budowy, pkt. 18. OPZ - w wysckosci 1 000 z!
(stownie: jeden tysiecy zlotych), za kazdy przypadek.

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktéra nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajacej warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14 ust. 4 - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreSlonege w § 7 ust. 1, za kazde naruszenie,

W przypadku, gdy opoznienie Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy facznie 3 dni, Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia usunigcia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania wyniklego z opoéznienia, w tym Zadania zaplaty kary umownej lub do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego
terminu.

Jesli wysokosé naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 11 nie pokryje
szkody poniesione] przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych, na zasadach
ogoinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Stronom  przysiuguje odszkodowanie do  wysokosci  rzeczywiscie  poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg Strong Umowy, za
ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych moga byc¢
potracane z biezgcych platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Brak szkody nie wylgcza odpowiedzialnosci 2 tytutu kar umownych.

taczna maksymalna wysckos$¢ kar umownych, kibrych moga dochodzi¢ Strony na podstawie
Umowy nie moze przekraczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w § 5 OWU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1

2)

3)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, fub
dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwa publicznego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powy2szych
okolicznosciach, w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badz wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowg pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykonywania Umowy badz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (stownie: trzech) Dni roboczych,

nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystapienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajgcego,
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4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
(stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5 ust. 11-13,

5} niewykonania Umowy, w tym poszczegélnych etapéw Robot w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegé6ino$ci w przypadku opdznienia
w realizacji Robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia Robot,

6) dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnely poziom 50 % kwoty netto, o ktorej
mowa w § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razacego naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w Programie
zgodnosci.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostac zrealizowane w
terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu
przyczyny odstgpienia wskazanej w ust.1 pkt 1)-8), w ciggu trwania Umowy (tj. do terminu
obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy).

W razie odstapienia lub rozwigzania Umowy Strony sporzadzg protokdt inwentaryzacii i odbioru
prac w toku, na dzieri odpowiednio odstapienia lub rozwiazania Umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo samodzielnego, jednostronnego
sporzadzenia protokotu, ktory bedzie wigzat Strony. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytulu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajgcy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robét, ktore na dziefh odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy wstrzyma zaplate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostate naleznosci i odszkodowania wynikajace z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajgcego wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstapienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaly one odebrane przez Zamawiajgcego
protokolarnie, zgodnie z ust. 3,

3) Zamawiajgcemu beds przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwarancji i rekojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w calosci lub w czesci.

Zamawmgcv jest uprawniony do bezkosztowego odstapienia od Umowy w calo$ci w
przypadku nie zwarcia w terminie do 31.10.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach

Programu Fundusze Euroge|sk|e na_Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027
Dzialanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczacym przedmiotu
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,
moze zosta¢ zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego
informacji 0 wystapieniu przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

Oswiadczenie Strony o odstapieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na calo$¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sig na:
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1) roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru kerficowego,

2) prace nawierzchniowe — prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodnikow,
placow, parkingow itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokolu odbioru koncowego, chyba 2e z decyzji zarzgdcy drogi wynika diuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terendéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koncowego, chyba 2e z decyzji zarzadcy terenu wynika
dluzszy termin gwarancji,

3) na nasadzenia zastepcze oraz nasadzenia dodatkowe w zakresie ich zywotnosci,
nalezytego ich wykonania oraz zalozenia upraw prawidiowym materialem sadzeniowym na
okres 36 miesiecy, liczony od dnia przekazania do Urzedu Wojewoddzkiego w todzi
informacji wraz z inwentaryzacja o dokaonaniu nasadzen zastepczych craz dodatkowych.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastgpi wymiana
danego elementu robdt lub urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancii biegnie dla
tego elementu robdt, urzadzenia lub elementu wyposaZenia na nowo, poczgwszy od dnia

wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru kolhicowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentdw lub sprzedawcow na materiaty
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jezeli taka
gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przeniesé¢ na
Zamawiajgcego przyslugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru korficowego Robdt, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktérych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokoiu
cdbioru kofcowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktérego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomic¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnicne
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowa nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, bgda réwniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wyslane droga mailowg na adres [***].
W przypadku zgloszenia dokonanego na pisémie na adres pocztowy wystarczajace jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placdwce operatora ustug pocziowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgfoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade lub dostarczy¢ nowa rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie dluzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgloszenia. Jezeli z uwagi na ztozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowanta techniczne, w tym zwigzane ze specyfikg
funkcjonowania Zamawiajacego jako operatora ustug dystrybucyjnych gazu usunigcie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usunigcie wady. Termin ten bedzie
wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dluzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego dluzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiazaca.
Wszelkie koszty i ryzyke zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca
naprawy, jak rowniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w kidrym wada zostata
ujawniona craz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.
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§ 1.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy moze wady usungé osobiscie lub zleci¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu.
W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powolywaé sig na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

W ramach ujecia gwarancjg jakosci nasadzen zastepczych Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich optat administracyjnych lub kar z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania nasadzen, zalozenia upraw nieprawidiowym materiatem sadzeniowym lub braku
zywotnosci wykonanych nasadzen.

Uprawnienia z gwarancji przystuguja Zamawiajacemu oraz kazdemu nastgpcy prawnemu
Zamawiajgcego pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajacemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajgcy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwaranciji. Dokument taki peini¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z ninigjszej gwarancii, ktére to uprawnienia dla
Zamawiajacego wynikajg wprost z Umowy a dla nastgpcy prawnego z faktu przejscia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywa¢ faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzer podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzeri podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaty wykonywanie prac pod wlasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaly wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat si¢ do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytkow oraz skutki takich uszkodzen powstale w
zwigzku z wykonywaniem Umowy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego 2z wszelkiej odpowiedzialnos$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajacego przez osoby trzecie, dotyczacymi jakichkolwiek
zaistnialych szkéd, kosztéw i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robot, dziatan i czynno$ci wynikajacych z realizacji
Przedmiotu Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami ckreslonymi w § 10 OWU.

Strony o$wiadczajg, ze Wykonawca wniést zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% wartosci
Umowy brutto, tj. kwote ... (stownie:....) ziotych.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajgcy ma prawo do pozostawienia 30 % wysoko$ci zabezpieczenia, tj. kwoty [***] z}
(stownie: [***] ztotych) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci
Przedmiotu Umowy.
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W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie zawierala zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnej
i bezwarunkowej, na kazde pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, zaptaty do lacznej
wysokosci sumy Zabezpieczenia w okresie ocbowigzywania tejze gwarancii.

Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancii
ubezpieczeniowe] jakiegokolwiek postanowienia uzalezniajgcego wyptate z gwarancii od
wykazania materialnych przeslanek odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na ¢o najmniej 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

W razie nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionege w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go za nalezycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 70% lub w czesci, w jakie) Zamawiajgcy
nie pokryl z Zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zwraca:

1) 70 % (slownie: siedemdziesigt procent) kwoty Zabezpieczenia wciggu 30 (stownie:
trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
chyba ze Zamawiajacy pokryl z Zabezpieczenia roszczenia z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio nizszej,

2) pozostate 30 % (stownie: trzydziesci procent} kwoty Zabezpieczenia w ciggu 15 (stownie:
pietnastu) dni od uptywu okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy |lub gwarancji.

Sposéb zwrotu Zabezpieczenia uzalezniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i nastapi,
gdy Zabezpieczenie jest.

1) wniesione w pienigdzu — na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [***] prowadzony
przez [***], wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) wniesione w innej formie niz w pienigdzu — przesylajac je poczta kurierska badz, na wnicsek
Wykonawcy, poprzez odbidr osobisty, a z czynno$ci przekazania dokumentow sporzadzany
jest ,Protokdt zwrotu zabezpieczenia®. Jezeli Wykonawca, wyrazi zgodeg, dokumentacja
zwigzana =z przediozonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu
zniszczeniu, z kiérych to czynnosci sporzadza sie ,Protokdl zniszczenia dokumentacji”.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0goinych
wytycznych dotyczacych ubezpieczeri” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pt w zaktadce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania.

W uzupelnieniu zapiséw zawartych w ust. Il ,Ogolnych wytycznych dotyczgcych ubezpieczer”,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywinej ogdlnej (OC)
obejmujgce] szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktéra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiada¢ bedzie wymogom okreslonym w ust. Il pkt. 1 ,0gdlnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen”.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt 1b,Ogélinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”, suma
gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosi¢ co najmniej 50.000.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt. te ,0golnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
udziaty wlasne/franszyzy w ubezpieczeniu OC zostang ustanowione na poziomie nie wiekszym
niz 100.000,00 PLN z zastrzezeniem, iz dla szkod osobowych nie dopuszcza sie
franszyzy/udziatu wiasnego.

Zamawiajacy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktore bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk), o znaczy ochrong ubezpieczeniowa bedg objete
wszystkie ryzyka poza tymi, ktére zostang wyraznie wytgczone.

Zamawiajacy, ktory w odstepstwie od ,Ogélnych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”,
pozyskal ubezpieczenie ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR) dla zadania bedacego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczen Wykonawcy,
Podwykonawcéw oraz innych uczestnikéw zaangazowanych w realizacje 2zadania,
ktore mogg zosta¢ skierowane do Zamawiajgcego w zwigzku z powstalg szkoda, do wysokosci
odpowiadajacej franszyzy redukcyjnejfudzialu wlasnego, wskazanej w rozdziale | (ubezpieczenie
mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z ,0g6inymi wytycznymi dotyczgcymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w catosci. Kopia polisy
stanowi Zatacznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robot dodatkowych
nieobjetych Umowg, Wykonawca poinformuje niezwlocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, nie
poZznigj niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi sg roboty budowlane, nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktorych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a
wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokolu koniecznosci) celowosc
oraz rodzaj i zakres rehét dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w  Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonatno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnosci przewidzianych ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjacji okresla
warunki wykonania rob6t dodatkowych. w szczegéinosci wysoko$¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie - na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzgdzony protokét, ktéry jest podpisywany przez
Wykonawce | przedstawiciela Spotki. Do protokolu z negocjacji dotaczone zostang, jako
zalgczniki  stanowigce jego integralng czes$¢, podpisany protokét koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzér aneksu, ktérego przedmiotem begdzie wykonanie robot
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacii, o ktérym mowa w ust. 6, w ktorym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robot dodatkowych, moga by¢ wykonywane tylko te roboty nieujgte
w Umowie, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo
lub konieczno$é zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zaptaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznoéé ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
po$wiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te VWykonawca
musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.

Po podpisaniu protokofu z negocjacji, w ktérym Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawrg aneks do Umowy, w ktérym zawarte bedg postanowienia zawarte
w protokole negocjacii.
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9.

10.

11.

12.

13.

§ 14.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robé6t budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktdrych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia, a koniecznoéé¢ ich wynika z wad dokumentacji
projektowej

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokumentacji projektowe] wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych.

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujgce zmiang dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w
dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robét okazalo sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane
Z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegoélnych robét nie lezy w interesie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 50% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiott Umowy, w szczegoinosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:

1) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznost
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w
Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

4) pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacii robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowe) w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatlow przewidzianych w dokumentaciji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykeonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje
opbznienie w postepie roboét, a Wykonawca, pomimo zachowania naleZytej starannosci, nie magt
temu zapobiec.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajgcy informuje, Ze niniejsze zadanie objete bedzie kompieksowym nadzorem
inwestorskim zleconym przez Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robdt bedzie petnit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr[***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotow odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, ze
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§ 15.

osoba ta bedzie posiadata uprawnienia i doswiadczenie nie nizsze niz osoba o ktorej mowa
wust. 2.

Wykonawca zobowiazuje sig, ze powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wytgcznie osobom,
ktore posiadajg kwalifkacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udzialu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w wyniku ktérego zawarto Umoweg. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz osob, ktorym ma
zostaé powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, obejmujacy takze osoby wskazane przez
podwykonawcéw, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych 0sob lub zglosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajacych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizacji
Przedmiotu Umowy osobom innym niz okre§lone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie 0s6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoluje swojego przedstawiciela do biezacych kontaktéw, ktory bedzie
nadzorowaé sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawecy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy sg umocowani do dokonywania nastepujacych czynnosci:

1) do podpisywania protokotéw odbioréw czesciowych, protokolu odbioru technicznego
i protokotu odbioru korficowego,

Strony ustalajg nastepujgce adresy do doreczen:

1) dla Zamawiajacego — adres: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Ltodzi ul. Targowa 18, 90-042 t6dz

2) dla Wykonawcy — adres: [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczen, pod rygorem uznania
za skutecznie doreczong korespondencje wyslang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skiada oswiadczenie w formie pisemnej powinno ono zosta¢ dorgczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiscie lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzien
doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznos$ci doreczenia pisma wyslanego przesylkg polecona lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegélnosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strong lub zmiany adresu, pismo uwaza sie za skutecznie dorgczone w dniu, w ktérym
zostalo nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujgcemu dziatalno$¢ pocztows (Swiadczacemu ustugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia:

a) poprzez zmiane 0sdb, przy pomocy ktorych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i doswiadczeniem,

b) poprzez zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert; zmiana winna by¢
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2)

c)

odpowiednio umotywowana | uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiadaé¢ réwnowazne uprawnienia,
do$wiadczenie | zapewniacé rownowazny poziom jakosci,

w wyniku Sily Wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu spelnienia $wiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktory umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystapienia Sily Wyzszej,

zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastepujgcych
przestanek:

a)

b)

c)

d)

e)

g)
h)

Sily Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystapienia Sily
Wyzszej, Strona dotknieta jej dzialaniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone
o jej wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy podaé rdwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa
moze ulec zmianie w zakresie organizac)i realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazante innej organizacji realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystagpienia Sity Wyzszej,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy
z nastepujacych przyczyn:

- Zmiany przepisow, ktére maja wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie robot budowlanych bedzie zbedne do prawidliowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy techniczne] i obowigzujacymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

zmiany, ktérych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujacymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umows - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych Kkolizji,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Robét, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii, o ile
wady te nie sa wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu ¢ ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materialow / urzgdzen wskazanych w Projekcie,

pojawienia sie¢ na rynku materialow / urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszezedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,
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3)

f)

)

k)

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajacej
na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Iub zmniejszenie kosztow
wykonanych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby moglo to przyniesé oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub bylo mniej korzystne dla
Zamawiajgcego 2z punktu widzenia jakosci, w szczegdinosci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, w szczegélnosci ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa badz zmiany okoliczno$ci majacych wplyw na prace systemu
dystrybucyjnego,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana

inwestycja, w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatah majacych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestycii,

- zmiany w Umowie dotyczace organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile sg ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowiazany jest
udokumentowaé ich zajécie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastgpia:

a}
b}

d)

e)

wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mégt uwzglednié na etapie skiadania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywno$¢ oraz dlugotrwatosc
wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemnej, w tym w szczegolnosci
poprzez wskazanie aktéw prawnych potwierdzajgcych wprowadzenie stanu kigski
zywiolowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przediozenie opinii wlaéciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, Strona dotknigta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy poda¢ rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa moze ulec zmianie ¢o
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej
wykaze sposdb w ktéry ma ona wplyw na termin realizacji,

udokumentowane opoznienia realizacji Umowy bedace  skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypaléw, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne iub hydrologiczne itp., odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystapia odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekéw wodnych Ilub innych obiekiéw, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych. Wykonawca
powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowa¢ ich
zaj$cie przedstawiajac w tym celu stosowna dokumentacje, w tym w szczegolnosci:
zaswiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych organdw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawi¢ pisemna analize wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca:

- w przypadku koniecznosci realizacji Rob6t dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
z postanowieniami § 13,
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g)

h)

)

k)

- w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktore
bedg wymagaly zmian w ww. dokumentacji,

gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o cdpowiednich
parametrach do napelniania gazociggu 1 instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i ttokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Strony powolujac sie na wystapienie ww, okolicznosci zobowigzane sg udowodnié ich
zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegélnosci:
polecenie wstrzymania robot, korespondencije, opini¢ jednostki projektowej, protokoty
pomiaru ci$nienia i skladu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych
czynnikdw na harmonogram TRF,

dzialania organdw administracjl, w szczegolnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, bledow
w postepowaniach administracyjnych skutkujgcych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy | po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo zlozonym wniosku izachowaniu terminéw wezwan do uzupetnief
dokumentacji. Wykonawca powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany
jest udokumentowad ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje
w tym w szczegolnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwolen i uzgodnieri wraz
prezentatg wlasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wiasciwych
organdéw © zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

zmiany bedace nastepstwem odmowy udostepnienia przez wiascicieli badz zarzgdcow
nieruchomosci lub innych podmiotow posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
terenu do celéw realizacji inwestycji,

Wykonawca powolujgc sie na wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest
udokumentowac¢ ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegdlnosci pisemne os$wiadczenia wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikow
wieczystych nieruchomoséci o zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemna analize wplywu tych czynnikdw na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidiowo zlozonym wniosku i zachowaniu terminéw wezwan do uzupetnien
dokumentacji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwolania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwoleri, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sgdowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspodlnie z Zamawiajgcym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana inwestycja,
w sposob wymagajgcey od Wykonawcy podjecia dziatarh majgcych wplyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robot w sposob zgodny z Projektem |, sztuka budowlang,
przyjeta technologig, normami lub obowigzujgeymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobor i zrzut wody do prob cisnieniowych z innego migjsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powolujgc sie na wystgpienie ww.
okolicznosci zobowigzane sg udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu
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stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajgc pisemng analizg¢ wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

m) inny niz szacowany nha 31.10.2023 r. faktyczny termin zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

- zmiany w Umowie dotyczgce terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy w sposob nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydtuzony termin realizacji
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadac czasowi trwania okolicznosci lub skutkow
powodujgcych wstrzymanie Robot,

4) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w sytuacjach:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwigzan lub
technologii z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, na przyktad zwigzanych
z koniecznoécia usuniecia bitedéw lub wprowadzenia zmian w Projekcie lub
dokumentacji technicznej — w takim wypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robot wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokolem

Z wyceny,
b) wystapienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3} lit. a) — w wysokosci odpowiadajgcej
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosziow,

spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego - w takim
wypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztéw przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokolem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczace wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie sg
dopuszczalne o ile prowadzg do zaspokojenia dodatkowych nakladdw poniesionych
przez Wykonawce, niedajacych sie wczesnigj przewidzie¢, nie zas prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

5)  zmiany materialow w zakresie ich parametréw technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3)-5)
Umowy,

6) zmiany materiatow lub urzadzen spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatow lub
urzadzen na skutek zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen,

7) zmiany materialow lub urzadzen spowodowanej pojawieniem sie na rynku czesci,
materialéw lub urzgdzern nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem sig nowszej
technologii pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztow,

9) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznosécig realizowania Roboét
przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

10) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na konieczno$¢ o$¢ realizowania Robot
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowiazujgcego prawa,

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3 Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowego,

A
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10.

11.

12,

2) wysckosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, moze dotyczyc tyltko
i wylacznie wynagrodzenia naleznego za $wiadczenia zrealizowane po dacie promulgacji zmiany
przepiséw, o ktérych mowa w ust. 3.1) - 3.4).

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) - 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego o dokonanie
zmiany Umowy w wymaganym 2zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdlowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac, w jaki sposdb i o ile zmiany
okreslone wust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) - 3.4) wplynely na zmiane warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie
i okreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegdlnosci w wypadku zmiany
kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jaka ma wzrosngc
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedlozenia przez Wykonawce wniosku,
Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajacego, Strony przystapig do
negocjacji zakresu zmian Umowy, ktére powinny sie zakoniczy¢ w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje
postanowienie § 7 ust. 3.

Niezaleznie od postanowien ustepdw powyzej, Strony przewidujga mozliwos¢ wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatow lub
kosztéw rozumie sie wzrost cdpowiednic cen lub kosztdéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materialow lub kosztéw, o ktdre] mowa w ust. 7 wzgledem ceny lub kosztdw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sie o 20%,
Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, ocbowigzywaé bedzie od miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktdrym Strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszlo do zmiany cen materialéw lub kosztébw majgcych wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wysltgpienia z takim
whioskiem to 60 dni od zaistnienia przestanki.

Zmiana wynagrodzenia, o ktére] mowa w ust. 8, ustalana bedzie na podstawie wskaznikdw
zmiany ceny materiatow lub kosztow, w szczegdlnosci wskaznikéw ogtaszanych w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczegolnosci
wykazu rodzajow matertatow lub kosztéw, w przypadku ktorych zmiana ceny uprawnia strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia.

Strona wnioskujaca o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, w jaki sposdb zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wplyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
9 nie czescigj niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 lgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15%

W przypadku, o ktérym mowa w ust, 8 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostalo zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe w Zzakresie odpowiadajgcym zmianom cen materialdw lub kosztdéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnicne sg nastepujace warunki:
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a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza szesé miesiecy.

jak réwniez zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcey lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia
Wykonawca zatgczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

13.  Zmianami Umowy nie wymagajacymi zawarcia aneksu bedag:

1) zmiana kierownika budowy, ktéra moze nastapi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmniej takich uprawnien, jak
zastepowany kierownik budowy,

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust. 7, realizujgcego czes¢ zamodwienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego tg czgs¢
zamowienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat sige, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, , Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

14.  Przez zmiane Umowy rozumie sie rowniez zmiane zatacznikéw stanowigcych integralng czesc
Umowy.

15.  Zmiany Umowy powodujgce zmiany Harmonogramu TRF obejmujg zmiang réwniez tresci HTRF
i powodujg dokonanie zmian w Harmonogramie Taktycznym.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwiazanie, wypowiedzenie i odstapienie, wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3, Wszelkie spory mogace wyniknac na tle obowigzywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
by¢& przez sad powszechny wlasciwy dla miejsca siedziby Oddziatu Zamawiajacego, tj.. Oddziatu
Zaktadu Gazowniczego w Lodzi.

4, Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym preez

kazdg ze Stron:}]

Umowa sporzadzona zostafa w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami

kwalifikowanymi, ktéry zostal udostgpniony kazdej ze Stron.

§ 17. ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ Umowy stanowiag nastepujgce zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Harmonogram TRF

Zatacznik Nr 2 opPzZ

Zalacznik Nr 3 Projekt

Zalacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy
Zalacznik Nr 5 Klauzula antykorupcyjna
Zalacznik Nr 6 Wykaz podwykonawcow
Zalacznik Nr 7 Decyzje o pozwoieniu na budowe
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