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Dot.: postepowania o udzielenie zamodwienia ,Budowa gazociggu tyszkowice - Koluszki -
Brzeziny - £6dz wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi na terenie wojewddztwa t6dz-
kiego” numer 2024/WJOO/WNP-046669/51/ZL

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 23, data wystania 2024-04-16 08:55:10

1) Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania zabezpieczen infra-
struktury podziemnej (opisanej w projekcie branzy konstrukcyjno — budowlanej)
na inne rozwigzania rownowazne, ktére w rownie skuteczny sposob zabezpieczg
infrastrukture podziemnag, a ich realizacja odbedzie sie w oparciu o projekty za-
mienne przedstawione przez Wykonawce.

Odpowiedz

Dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania zabezpieczen infrastruktury podziem-
nej. Zmiane nalezy przygotowa¢ w formie projektu wykonawczego zamiennego dla
analizowanego obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien skfadac sie z cz.
opisowej, cz. rysunkowej oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla wykony-
wanych zmian (np. obliczenia wytrzymato$ciowe wyniki obliczen potwierdzajgce spet-
nienie stanéw granicznych SGN i SGU zaréwno dla rozwigzan konstrukcyjnych za-
bezpieczajgcych infrastrukture jak i dla elementu zabezpieczanego w przypadku
zmiany oddziatywan zewnetrznych spowodowanych robotami zwigzanymi z przed-
miotowa inwestycjg itp.) Przygotowanie projektu nalezy zleci¢ projektantowi posiada-
jacymi stosowne co do zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie sposobu
wykonania zabezpieczen infrastruktury podziemnej nalezy do Zamawiajgcego i musi
by¢ poprzedzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wyko-
nawcy Nadzoru Autorskiego.
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2) Czy zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (opisanej w projekcie branzy kon-
strukcyjno — budowlanej) jest traktowane jaku urzadzanie tymczasowe, a ich rea-
lizacje (sposob zabezpieczenia, lokalizacja, konstrukcja, nodnos¢) Wykonawca
uzalezni od wiasnych potrzeb oraz od zaplanowanej technologii prowadzenia
prac?

Odpowiedz

Wykonawca musi wykona¢ zabezpieczenia infrastruktury istniejgcej zapewniajgc ich
bezpieczehstwo w trakcie wykonywania robét swojego zakresu. Dopuszcza sie
zmiane zabezpieczen na wniosek Wykonawcy i jego argumentacje. Zmiana powinna
zosta¢ wykonana w formie projektu wykonawczego zamiennego dla analizowanego
obszaru, projekt wykonawczy zamienny powinien sktadac sie z cz. opisowej, cz. ry-
sunkowej oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla wykonywanych zmian (np.
obliczenia wytrzymatosciowe wyniki obliczeh potwierdzajgce spetnienie stanéw gra-
nicznych SGN i SGU zaréwno dla rozwigzan konstrukcyjnych zabezpieczajgcych in-
frastrukture jak i dla elementu zabezpieczanego w przypadku zmiany oddziatywan
zewnetrznych spowodowanych robotami zwigzanymi z przedmiotowg inwestycjg itp.)
Przygotowanie projektu nalezy zleci¢ projektantowi posiadajgcymi stosowne co do
zakresu uprawnienia. Ostateczna decyzja o zmianie sposobu wykonania zabezpie-
czen infrastruktury podziemnej nalezy do Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzona
pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru Autor-
skiego.

3) Czy ewentualna zmiana sposobu zabezpieczen infrastruktury podziemnej bedzie
traktowana jako metoda rownowazna i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wy-
konawcy.

Odpowiedz

W przypadku zmiany sposobu zabezpieczen infrastruktury podziemnej stosuje sie od-
powiednio zapisy Umowy § 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE w zakresie ust.
1-8. Jezeli koszt wykonania robdt zamiennych bedzie nizszy niz pierwotnie przyjetych
w dokumentacji projektowej bedzie wptywat na zmniejszenie wysokosci wynagrodze-
nia.

Pytanie numer 24, data wystania 2024-04-16 10:24:27

tacznik SG Pszczondw - SG tyszkowice. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie

wigczenia

a) hermetycznego czy

b) tradycyjnego (tj. polegajgcego na podtgczeniu gazociggu do istniejgcej sieci, przy
czym ten gazocigg nie bedzie wypetniony gazem) do stacji Pszczonéw? Jezeli
nie czy przedmiotowy tgcznik od strony stacji Pszczonéw nalezy zakonczyé¢ den-
nicg?




Odpowiedz

Zgodnie z zatozeniami projektu fgcznik SG Lyszkowice z SG Pszczonéw ma zostac
wykonany przed wybudowaniem SG Pszczondw, zatem w gestii Wykonawcy SG
Pszczondéw bedzie potgczenie.

Pytanie numer 25, data wystania 2024-04-16 10:24:52

W odniesieniu do postanowien wzoru Umowy § 2 ust.2 pkt 9) ppkt m) Wykonawca
wnosi o przekazanie wszelkich uméw, decyzji i uzgodnien itp. z witascicielami, uzyt-
kownikami wieczystymi lub zarzgdcami terenu, w ktérych zostaty narzucone jakiekol-
wiek roboty do wykonania, a nie zwigzane scisle z budowa. Przedmiotu Umowy, {j.
gazociggu, stacji gazowej, wezta gazowego i infrastruktury towarzyszacej do ich ob-
stugi. Sg to informacje niezbedne dla Wykonawcéw do rzetelnego i nalezytego wyce-
nienia oferty.

Odpowiedz

Komplet uzgodnien zostat zawarty w Tomach: ,Dokumentacje formalno-prawne” In-
westycja realizowana jest w oparciu o ,Specustawe terminalowg”, czyli nie wymaga
uzgodnienh z wiascicielami nieruchomosci.

Pytanie numer 26, data wystania 2024-04-16 10:25:29

Wykonawca wskazuje, ze art. 647 1 Kodeksu cywilnego, stanowi przepis bezwzgled-
nie obowigzujgcy, zatem wszelkie postanowienia projektu umowy, w tym przede
wszystkim zawarte w § 3 ,Podwykonawstwo oraz w § 7 ,Wynagrodzenie i zasady
rozliczeh” ust. 22-27 wzoru Umowy, modyfikujgce postanowienia tego przepisu winny
by¢ usuniete — w tym w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce obligatoryjnych re-
gulacji, jakie majg by¢ zawarte w umowie o podwykonawstwo. Do powstania solidar-
nej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, nie
jest konieczne przedktadanie Zamawiajgcemu jakiejkolwiek umowy z podwykonawca,
a tym bardziej umowy zawierajgcej oczekiwane przez Zamawiajgcego postanowienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy odmawia zmiany postanowien umowy. Postanowienie §3 ust. 1 umowy
poddaje powierzenie wykonania umowy w catosci lub czesci osobom trzecim regulaciji
art. 6471k.c. i przepis ten stosuje sie wprost. Postanowienia umowy w §3 i §7 nie
regulujg odmiennie praw i obowigzkéw stron w zakresie uregulowanym w art. 6471
k.c. Wskazane w pytaniu postanowienia umowy nie sg sprzeczne z postanowieniem
art. 6471 k.c., naktadajg na strony obowigzki nie ograniczajgce praw z art. 6471 k.c..
korzystajac z zasady swobody umow statuowanej w art. 3531k.c.

Pytanie numer 27, data wystania 2024-04-16 10:25:51

Wykonawca wnioskuje o zmiane brzmienia ust. 6, 7, 8 w § 5 wzoru Umowy na naste-
pujace:

,0. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu 25 mie-
siecy od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie pdzniej niz od dnia
31.10.2024 r.




7. Termin dokonania odbioru technicznego Robdét ustala sie na 18 miesiecy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie pdzniej niz od dnia 31.10.2024 r. Za
faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robét uznaje sie dzieh podpisania
przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

8. Termin dokonania odbioru koricowego Robdét ustala sie na 25 miesiecy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie, jednak nie pdzniej niz od dnia 31.10.2024 r. Za
faktyczny termin wykonania odbioru koncowego Robdét uznaje sie dzieh podpisania
przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru kohcowego.”

W obecnym brzmieniu projektu umowy nie jest mozliwe wskazanie kiedy nastgpi pod-
pisanie przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie, tym samym Wykonawcy nie
sg w stanie oszacowac terminu realizacji (poczatku i zakonczenia) przedmiotowej
umowy nawet w przyblizeniu, a co za tym idzie nalezycie i odpowiedzialnie wyceni¢
oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy odmawia zmiany §5 ust.6, ust.7, ust.8 umowy. Postanowienia §5 ust. 1
i §10 ust.6 umowy pozwalajg na oszacowanie terminu realizacji umowy, a co za tym
idzie nalezytg i odpowiedzialng wycene oferty.

Pytanie numer 28, data wystania 2024-04-16 10:26:07
Kto ponosi koszty optat wynikajgcych z umieszczenia urzgdzen (o ile dotyczy) w pa-
sach drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych?

Odpowiedz

Koszt optat wynikajgcych z umieszczenia urzadzen (o ile dotyczy) w pasach drogo-
wych, ciekach wodnych i terenach kolejowych ponosi Inwestor dla zakresu terenu
placu budowy wskazanego w dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzjach ad-
ministracyjnych.

Pytanie numer 29, data wystania 2024-04-16 10:26:19
Kto ponosi koszt dostawy i strat paliwa gazowego na potrzeby rozruchu Inwestycji?

Odpowiedz
Koszt dostawy i strat lezy po stronie Inwestora.

Pytanie numer 30, data wystania 2024-04-16 11:17:55

Wykonawca zwraca sie z pytaniem dotyczacym zamiany izolacji na rurach z 3LPP
(polipropylen) o grubosci 8mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolacje 3LPE
( polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-zywiczny. Z uwagi na krucho$¢ polipropy-
lenu w temperaturach ponizej 0 st. C wskazujemy, iz zgodnie z normg nie mozliwo$ci
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z manewrowaniem rurami posiadajg-
cymi izolacje PP, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie polipropylenu. Dodat-
kowe zwiekszenie grubosci izolacji do 8 mm jeszcze bardziej moze spotegowac ry-
zyko uszkodzenia izolacji. W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z wnioskiem o za-
miane izolacji 3 LPP o grubosci 8 mm przewidzianych do zabudowy na przekrocze-
niach HDD/DirectPipe na izolacje 3LPE ( polietylen) + min. 5 mm laminat szklano-
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zywiczny. Powyzsze rozwigzanie zostato zweryfikowane w sposéb pozytywny na
wielu zrealizowanych juz przekroczeniach wykonanych w technologii HDD/ Di-
rectPipe

Odpowiedz
Odp.: Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, w dokumentacji wskazano zastoso-

wanie na przekroczeniach HDD izolacji 3LPP (polipropylen) o grubosci 8mm. Osta-
teczna decyzja o zmianie sposobu wykonania izolacji na rurach z 3LPP (polipropylen)
o grubosci 8mm na przewierty HDD albo DirectPipie na izolacje 3LPE ( polietylen) +
min. 5 mm laminat szklano-zywiczny nalezy do Zamawiajgcego i musi by¢ poprze-
dzona pozytywng opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Nadzoru
Autorskiego.

Pytanie numer 31, data wystania 2024-04-16 13:50:10

Prosze o wskazanie, jakie sg wymagane dtugoéci przedtuzek dla sygnalizatorow
przejscia ttoka na obiektach ZZUP Koluszki Pétnoc, ZZUP Brzeziny oraz ZZU t.6dz
Veolia. W dokumentac;ji jest informacja jedynie dla ZZUP Stupia, przedtuzenie ko-
lumny sygnalizatora ttoka 2xL=2,70m.

Odpowiedz

Zgodnie z czescig rysunkowa, wymagana dtugosc¢ przedtuzek dla sygnalizatorow
przejscia ttoka wynosi: 2,1m dla ZZUP Koluszki Poétnoc, 2,7m dla ZZUP Brzeziny oraz
2,4m dla ZZU t.6dz Veolia.

Elektronicznie podpisany Elektronicznie
podpisany przez

przez Arkadiusz Michat #
N v 3 g wist Monika Barbara
. Klinkiewicz O Makowia

Data: 2024.04.19 11:47:42 e Data: 2024.04.19
11:5131 40200

+02'00'

Elektronicznie

Elektronicznie

podpisany przez Karolina.Sz podpisany przez
Michalina.Wasilewska pakowska ki olinaSzpakouska
Data: 2024.04.19 11:20:38 +02'00'

11:18:05 +02'00'
5



		2024-04-19T11:18:05+0200
	Michalina.Wasilewska


		2024-04-19T11:20:38+0200
	Karolina.Szpakowska


		2024-04-19T11:47:42+0200
	Arkadiusz Michał Klinkiewicz


		2024-04-19T11:51:31+0200
	Monika Barbara Makówka




