Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obstugi na terenie wojewddziwa lddzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowsq w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weziem gazowym todZ-Wschod i infrastrukturg
towarzyszaca.
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Opis przedmiotu zamdéwienia
SPIS TRESCI:
L Przedmiot zamdwienia.
L. Zasady realizacji przedmiotu umowy
. Szczegdlowe wymagania Zamawiajacego.
. Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej.
V. Wymagania w zakresie biura budowy i wspodlpracy z Zamawiajgcym.
vi. Wymagania w zakresie wycinki i nasadzen zastepczych.
VII. Wymagania w zakresie terenu budowy.
VIIl.  Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE.
IX. Dostawy materialow.
X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej.

I. Przedmiot zamowienia.
1. Dane Techniczne:

a} Typ obiektu:

s gazocigg DN500 MOP 8 4MPa o diugosci ok 25,5 m, pierwsza klasa lokalizacji (Uwaga:
Przedmiotowy zakres nalezy zrealizowaé jako pierwsze zadanie},

+ gazociag DN500 MOP 6,3MPa o dtugo$ci ok. 57,5 km, pierwsza klasa lokalizacji na catym
odcinku,

» slacja gazowa systemowa tyszkowice Q= 120 000 m3/h (Uwaga: stacja gazowa miejska
tyszkowice nie jest objeta niniejszym zamoéwieniem},

+ zespol zaporowo-upustowo-przylgczeniowy ZZUP Stupia,

e zespol zaporowo-upustowo-przylgczeniowy ZZUP Koluszki Pétnoc,

e Zespol zaporowo-upustowo-przylgczeniowy ZZUP Brzeziny,

e zespol zaporowo-upustowy ZZU téd2 Veolia,

e  Wezet Gazowy £odz Wschod wraz z odcinkami gazociagéw wysockiego cisnienia DN 500
MOP 6,3 MPa oraz DN 500 MOP 5,5 MPa,

s kanalizacja kablowa ze $wiattowodem o diugosci ok okolo 57,7 km,

s drogi dojazdowe do obiektéw,

e pozostala infrastruktura i obiekty towarzyszace wskazane w dokumentacji projektowe)
stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.

b) Lokalizacja: Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddziwie tédzkim:
¢ powiat lowicki — gmina: tyszkowice,
» powiat skierniewicki — gmina: Makdw, Lipce Reymontowskie, Stupia,
s powiat brzezinski = gmina: Dmosin, Rogow, Jezéw, Brzeziny,
+ powiat lodzki-wschodni — gmina: Koluszki, Andrespol, Nowosolna,
o m. tédz

c) Szczegdlowy zakres prac: rejestracja elektronicznego dziennika budowy, budowa i oddanie do
uzytkowania gazociggu wysokiego cinienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-£6dz o
diugosci ok. 575 km oraz DN 500 MOP 84 MPa o diugosci ok. 255 m
wraz z stacjg gazows systemowa w Lyszkowicach Q = 120 000 m3/h, weztem gazowym Lédz-
Wschod oraz infrastrukturg towarzyszacg w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pod
nazwg ,Budowa gazociagu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-todz”, zgodnie z dokumentacig
projektowg stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umawy.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dZ wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obslugi na terenie wojewddziwa lodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOF 6,3
MPa relacji tyszkowice-t6d# o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugosci ok. 25,5 m oraz stacja
gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weziem gazowym L6dZ-Wschod i infrastrukturg

fowarzyszgca.

Il. Zasady realizacji przedmiotu umowy

1.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:

a)

b)

c)
d)

obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowigzujacymi u
Zamawiajgcego,

dokumentacjg Przetargowa, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej
OP2Z) wraz z zatacznikami, a w szczegolnosci z Dokumentacjq Projektowg opracowang przez
Biuro Projektowe ANTEA S.A. stanowigcg Zatgcznik nr 3 do Umowy,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j;

warunkami wynikajacymi z decyzji, zgod, postanowieni i uzgodnien ujetych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegélnosci wymaganiami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwolei na budowe oraz rozstrzygnigté w zakresie
2tozonych odwotan od ww. decyzji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamowienia $cisle z wydanymi
ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyzji.

Inwestycja jest inwestycja towarzyszacg w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania sie do zapisdw Specustawy i wypetniania jej przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zasadami realizacji
Przedmiotu Umowy, ohowigzujacymi u Zamawiajgcego.

a}

b)

c)

d)

Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych realizowanych
w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej
10 000 000 zt, w tym m.in.:

s Wytycznymi do sporzadzania harmonograméw realizacji Inwestycji Strategicznych oraz
pozostatych zadar inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 000 000 24,

e Wytycznymi do sporzadzania Planu Zarzadzania Jakoscig realizacji Inwestycji
Strategicznych oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 000 000 zt;

e Pianem nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci powyzej 10 min zt.

Przepisami prawa powszechnie obowigzujacego w zakresie prac niebezpiecznych
i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujgcymi regulaciami wewngtrznymi u Zamawiajacego w
tym zakresie,

Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na stronie: www.psqgaz.pl w  zakladce: Dla  kontrahentaWymagania  dla
wykonawcow/Wymagania procesu inwestycyjnego,

Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego umieszczonymi
na  stronie: www.psgaz.pl w  zakladce: Dla  kontrahenta/Mymagania  dia
wykonawcow/Wymagania BHP;

Standardami i wytycznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, okreslonymi na stronie:
www.psgaz.pl w zakladce: Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawcow/Wymagania
fechniczne,



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewddziwa #6dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-t.6dZ o diugoéci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugo$ci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowg w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym todZ-Wschdd i infrastrukturg
fowarzyszaca.

5  Wzory drukdw dla odbioréw prac umieszczone na stronie; www.psgaz.pl w zakladce: Dla
kontrahenta/Wymagania dla wykonawcdw/\Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: "Zalgczniki
do Procedury Realizacja inwestycji i remontow w PSG z dnia 15.11.2021 r. aktualizacja z dnia
06.12.2022r.;

6. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS
oraz klauzuli etycznej dla Wykonawcow $Swiadczacych ustugi na rzecz | terenie
PSG sp. z 0.0." - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostepnege na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta/Pliki
do pobrania;

7. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnetrznych dostepnych na
stronie i obowigzujacych u Zamawiajgcego niezbednych do realizacji danego zadania.

8. Wykonywanie czynnosci zwigzanych 2z petnieniem nadzoru inwestorskiego nad procesem
budowlanym Inwestycji bedzie realizowane przez niezalezng jednostke, zdefiniowang jako
Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dziata na zlecenie i w
imieniu Zamawiajacego zgodnie z zakresem udzielonych petnomocnictw.

lll. Szczegitowe wymagania Zamawiajacego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa i Dokumentacjg Projektows, w tym wykonania wstepnego
rozpoznania archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
niezinwentaryzowanych  stanowisk  archeologicznych, a takze zapewnienie nadzoru
archeologicznego i wykonanie badar ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w
trakcie realizacji Robét i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowej — za wynagrodzeniem
0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca przeprowadzi badania saperskie w pasie montazowym przed rozpoczeciem robét oraz
zapewni niezbedny nadzér saperski na etapie prowadzenia robot ziemnych wraz z zapewnieniem
ewentualnej interwencji jednostek saperskich, ktére dokonajg unieszkodliwienia niewybuchéw lub
innych materialéw niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym
dojazdem i pracg jednostki saperskiej. Wymaga sie, aby badania saperskie wykonac na calej trasie
gazociggu, w pasie montazowym.

3. Wykonawca zapewnieni nadzér przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegblno$ci zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a
takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajgcego dostepnymi na stronie internetowej
https:/fiwww.psgaz.pliwymagania-procesu-inwestycyjnego.

4. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia wszelkich wymaganych dokumentdw, ktore nie
zostaly wyraznie wskazane, ze zostana sporzadzone przez Zamawiajgcego, a sporzgdzenie
ktérych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego i terminowego przebiegu Inwestycji.

5. Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystgpienia koniecznoéci zobowigzany
jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunkéw przylaczeniowych oraz uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, uméw itp. wymaganych dla zrealizowania
budowy przytgczy elekiroenergetycznych.

6. W przypadku opdznienia wykonania przylgczy energetycznych, Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia zasilania tymczasowego w energie elektryczng, umozliwiajacego przeprowadzenie
wszelkich testow, préb i sprawdzen, a takze pracy Urzgdzer, maksymalnie do czasu dokonania
Odbioru Koncowego;



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewbdziwa lodzkiego - Budowa gazaciggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relagji tyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjq

gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym L6dZ-Wschod i infrastrukturg
towarzyszgca.
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Wykonawca wykona przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z trasg
gazociggu, ktorych przebudowa wynika z wydanych uzgodnien od wiasciwych gestorow,
wraz z pozyskaniem dla tych gestoréw stuzebnosci lub innego tytutu prawnego do terenu, o ile taki
wymog stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.

W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca przygotuje
i przedstawi Zamawiajgcemu traséwke zawierajacg m.in. plan spawania, rozwozke rur i fukow,
przekroczenia bezwykopowe, identyfikacje miejsc szczegdlnych, lokalizacje obiektow, warunki
geologiczne, ograniczenia wynikajace z wydanych decyzji itp., umozliwiajgce biezgce
monitorowanie postepu prac. Jeden egzemplarz trasowki nalezy umiesci¢é w biurze budowy
i aktualizowat na koniec kazdego dnia tygodnia roboczego.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazania Zamawiajgcemu: Dokumentacii
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjqa powykonawczg. Dokumentacje nalezy
sporzadzié w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty
te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego na trzydziesci dni przed datg
Qdbioru Technicznego,

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym wymagar i sposobu realizacji prac
wymagajacych wytgczenia z ruchu istniejacego odcinka gazociggu, prac wilgczeniowych jak i prac
zwigzanych z tlokowaniem, przed ich rozpoczeciem,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia, opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny by¢ wykonywane
w zespole minimum 3 osobowym, w ktérym kazda osoba winna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
w zalezno$ci od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespotu powinna petni¢ funkcje Dozoru i
posiadac uprawnienia w tym zakresie,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby
filmowej z postepu prac, wykonania minimum raz w miesigcu (od dnia zawarcia Umowy o
dofinasowanie) dokumentacji fimowej, z oblotu bezzatogowym statkiem powietrznym (dronem),
obejmujacej caty zakres inwestycji. Dokumentacja fotograficzna, filmowa w tym z oblotu dronem,
bedzie nagrana na no$niku danych pendrive i zatgczona do Raportu z postgpu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacii
w UDT wszystkich urzadzen, wyposazenia i materiatéw, podlegajacych przepisom o dozorze
technicznym. Wszystkie niezbedne proby i testy z udzialem UDT Wykonawca przeprowadzi
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego zatwierdzenia projekiu
organizacji ruchu zastepczego, uzgodnienia ograniczefn w ruchu pociggow, oraz wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnie i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem Robdt w pasie
drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia
ewentualnych optat i kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych dokumentéw. Koszt nadzoru
ze strony zarzadcéw infrastruktury ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie.

Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w mozliwosci realizacji robét budowlano —
montazowych w lokalizacjach skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi spowodowane
potencjaing potrzeba wytaczenia z eksploataciji linii elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania wszelkich zestawierh na wniosek i w terminie
wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-LddZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewddziwa tédzkiego - Budowa gazociagu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-L6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 255 m oraz slacja
gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym LodZ-Wschéd i infrastrukiurg
fowarzyszgca.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

Wykonawca w terminie dwdch miesigcy od podpisania Umowy o dofinansowanie przedstawi
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu koncepcie realizacyjng obiektu
technologicznego Stacji gazowej systemowej Lyszkowice oraz odcinka pierwszych dwustu metrow
gazociggu wraz z Swiatlowodem oraz odcinka gazociggu DN 500 MOP 6,3 MPa od Wezla
gazowego Lodz-Wschéd do ZZUP Veolia.

Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla Robot wykonywanych podczas
realizacji Inwestycji, przed przystapieniem do ich wykonania oraz sporzadzi i bedzie na biezgco
aktualizowal zestawienia zatwierdzonych instrukgji technologicznych.

Wykonawca bedzie postepowat 2 odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w
tym bedzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadow w taki sposob, aby procesy te oraz
powstajace w ich wyniku odpady nie stwarzaly zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla
Srodowiska, a takze w sposob zgodny z przepisami o ochronie $rodowiska i planami gospodarki
odpadami. Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.2022.699 {j.). Wykonawca bedzie wytwércy i
posiadaczem odpaddw powstalych w trakcie budowy gazociggu.

Prace budowlane i montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w uchwale
Rady Ministrow ws. przyjecia ,Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamknietym", a w szczegolnosSci zgodnie z zasadg minimalizacii ilosci wytwarzanych odpadow oraz
z zasadami dotyczacymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych roboét.
Rekomendowane jest przekazywanie jak najwiekszej ilosci odpaddéw z placu budowy do
przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostatecznosci, gdy nie bedzie to mozliwe — do
unieszkodliwienia.

Wykonawca w trakcie prowadzonych robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania sie z
zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobdw postepowania z
odpadami zawartymi w ww. ustawie.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb minimalizujgcy powstawanie odpadow,
a wylworzone odpady musza by¢ przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wytworzone odpady nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowac do ponownego uzycia, a jesli to nie bedzie mozliwe |lub nieuzasadnione —
do recyklingu badz odzysku, a w ostatniej kolejnosci — do unieszkodliwienia,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu
budowy, ktéry moze byé czescig ,Planu Zadan ochrony Srodowiska™ badz niezaleznym
dokumentem. Opracowanie to bedzie podlegalo opiniowaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania co kwartat (wraz z raportem miesigcznym), od
dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie informacji o wszystkich rodzajach i ilosciach
wytworzonych odpadow w trakcie budowy oraz sposcbach ich zagospodarowania (dla kazdego
rodzaju odpadu odrebnie). W informacji nalezy uwzglednia¢ kody odpaddéw wynikajgce z
obowiazujacych przepisow. Wraz z ww. informacjg Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania
do Zamawiajacego kopii kart przekazania odpadéw z systemu BDO (dotyczy wytacznie odpadow z
placu budowy), a takze oswiadczenia Wykonawcy lub odbiorcow kazdego z rodzajow wytworzonych
odpaddw dotyczacego sposcbu ich dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling,
odzysk, unieszkodliwienig).

Wykonawca wiasciwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania
warunkow okreslonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty zwigzane z usunigciem
szkod {podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.).



Budowa gazociggu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-+6dZ wraz z infrastruktura niezbedna
do jego obsiugi na terenie wojewGdztwa {6dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-L6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugoéci ok. 25,5 m oraz stacjg

gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschod i infrastrukturg
towarzyszaca.
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Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, préby, sprawdzenia i analizy, majace
na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementow Inwestycji z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, decyzji i uzgodnien wydanych przez uprawnione organy, jezeli stan wykonanych Robat
nie spetnia kryteriow jakosciowych, wynikajacych z Dokumentacji Przetargowej.

Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montazowym oraz
odtworzy je po zakonczeniu prac,

Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana proby ciénieniowe oraz
czyszczenie gazociggu wymagane Dokumentacjg Projektowa,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego sprzetu do prob, w tym (w zaleznosci
od potrzeb) tymczasowych $luz i orurowania;

Po probach cisnieniowych, czyszczeniu i osuszeniu wybudowanych odcinkéw gazociagu
Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia ci$nienia gazu obojgtnego o wartosci co najmniej
3 bardw.

Wykonawca odpowiada za odbudowe infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej
i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczegolnosci urzadzen melioracyjnych i drenarskich,
drog i dojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyzowan z infrastrukturg
obcg (podziemna i nadziemna) przez wiasciwych zarzadcow, po zakoriczeniu robot budowlanych.
Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku niespelnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach
wykonanych technika bezwykopowa i braku technicznych mozliwosci naprawy powloki izolacyjnej,
Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka gazociagu ztaczami izolujgcymi,
zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linig bocznikujacg wlasnym
kosztem i staraniem.

W zakresie stosowania i nakiadania powlok izolacyjnych tasmowych i rekawdw termokurczliwych
klasy C Wykonawca zapewni udzial przeszkolonych pracownikow (wymagany dokument
potwierdzajacy: zaswiadczenie, certyfikat przeszkolenia).

Wykonawca zapewni udziat pracownikom przeszkolonym w zakresie wykonywania
i interpretacji badan diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzajgcy: zaswiadczenie,
certyfikat przeszkolenia).

Rozwiazania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skuteczno$ci ochrony
katodowej winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca wykona z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego i uzyska
uzgodnienie Zamawiajacego dla instrukcji eksploatacji i uzytkowania gazociggu oraz obiektow
technologicznych, w tym urzadzen, wyposazenia i systemow objetych Inwestycjg, niezbednych do
jej prawidiowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, przed jej przediozeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie
Zamawiajgcemu zatwierdzonej przez UDT Instrukeji Eksploataciji stanowi warunek przystgpienia do
QOdbioru Technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do konfiguracji wszystkich urzgdzen AKP i telemetrii w tym
monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawnosci ich dziatania w porozumieniu
z Zamawiajgcym;,



Budowa gazociggu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-£6dZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obsfugi na terenie wojewédziwa fodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-t6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugo$ci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym +6dZ-Wschéd | infrastrukiurg
towarzyszgca.
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Wykonawca jest zobowiazany do wspoldziatania z UDT, oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych,

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu, na ktérym bedg
wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisow
obowigzujacych w tym zakresie, a w szczegdinosci przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
przeciwpozarowego.

W przypadku przejscia pod torami kolejowymi — nalezy postepowac zgodnie z obowiazujgcymi u
danego zarzadcy linii kolejowych procedurami w 2zakresie oceny ryzyka technicznego
i operacyjnego,

Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji nalezy wykonac zgodnie z regulacjami
i instrukcjami obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

Wykonawca wykonana proby i sprawdzenia niezbedne do wydania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwolen na Uzytkowanie.

W przypadku wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, instalacji i urzadzen
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe |
kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez gestora
danej siecifinstalacji, ktére sa zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio okresli bezpieczne
odlegtosci od istniejace] sieci, instalacji i urzgdzen, w jakiej moga by¢ one wykonywane i okresli
sposob wykonywania tych robét. Jezeli na podstawie uzgodnien/warunkéw wydanych przez
gestoréw danej sieci/instalacji nie bedzie mozliwe wyznaczenie bezpiecznej odlegtosci wykonania
robdt wowczas Kierownik budowy cokresli ja w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje/sieci, a nastepnie uzyska opinie Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiajgcego. Miejsce tych robdt nalezy znakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W przypadku przebiegu (przebieg rownolegly lub skrzyZzowania) czynnego gazociggu w strefie
montazowej budowanego gazociggu Wykonawca jest zohowiazany do przygotowania wytycznych
prowadzenia prac, z uwzglednieniem ponizszych wymagar:

a) uzgodnienia z Zamawiajgcym polecern prac gazoniehezpiecznych i niebezpiecznych
zawierajgcych m. in. szczegdlowe instrukcje prowadzenia robdt wraz ze szczegdtowymi
rysunkami pasa i placu montazowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan
i zblizenn z czynng siecig gazowag. Wymagane jest aby opracowania zawieraly informacje
zwigzane z miejscem skiadowania humusu, ziemi z wykopow, poruszania sig ciezkiego sprzetu
w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiardw charakterystycznych
tj.: placow, drog, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiardw wykopu, pasa montazowego,
lokalizacji czynnych gazociggow itp.

b) Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowaé istniejgcy gazocigg, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejacej sieci gazowej.

c) Oznakowanie nalezy wykonaé¢ w sposob trwaly i czytelny, w takim zakresie aby nie byto
watpliwosci co do przebiegu istniejacych gazociggdw. Wykopy powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem przedstawicieli Operatora gazociggu. W przypadku koniecznosci modyfikacji
technologii wykonania robét, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczert i analizy technicznej oddzialywania na
istniejgce, czynne gazociagi podczas realizacji prac budowlanych.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L.6dZ wraz z infrastruktura niezbgdng
do jego obstugi na lerenie wojewsdziwa i6dzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa refacji tyszkowice-£6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MFa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacja

gazowa systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym todZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgcy.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcej sieci gazowej
w obrebie skrzyzowania na calej szerokosci pasa budowtano-montazowego. Rzeczywisty
przebieg i zaglebienie istniejacej sieci gazowej nalezy okresli¢ przed rozpoczeciem robot
budowlano — montazowych.

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw komor przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych
urzadzen przewiertowych, pod warunkiem sporzadzenia nowego projektu komoér i uzyskania
pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacii
fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 40 m poza pasem budowlano — montazowym,
w szczegolnosci w rejonie przekroczer bezwykopowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw drgan przenikajacych i ich oddziatywania
na obiekty budowlane (w szczegéinosci budynki mieszkalne i inne) znajdujgce si¢ w sasiedztwie
prowadzonych Rob6t, w szczegdinosci podczas zabijania $cianek szczelnych. W przypadku kiedy
drgania zagrazac¢ bedg obiektom budowalnym, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany metody
prowadzonych robét np. zmiany metody zabijania $cianek szczelnych z whijanych na wceiskane.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia pomiaréw poziomu wody w studniach
i zbiornikach wodnych (stawy) na nieruchomosciach bedacych w odlegtosci do 40 m od granicy
pasa montazowego, a znajdujacych sie w sasiedztwie wykopow przeznaczonych do odwodnienia.
Pierwszy pomiar powinien mie¢ miejsce przed rozpoczgciem prac odwadniajgcych, kolejne nie
rzadziej niz co tydzien, ostatni za$ po zakoriczeniu Robot na danym odcinku, nie pdzniej niz termin
odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary nalezy prowadzié w rejonie dzialek sadowniczych
niezaleznie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z kazdego pomiaru nalezy sporzadzi¢ raport,
ktéry nalezy przekaza¢ do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacemu.

Wykonawca zabuduje stupki znacznikowe i pomiarowe zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajacy zaznacza, iz na wniosek wilasciciela nieruchomosci, a za zgodg Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazuje sie do zmiany miejsca zabudowy stupkéw (np. srodek pola ornego itp.) w
ramach wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia
zabudowanych stupkéw znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem wspoirzednych kazdego z
nich. Wzér mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych
dziennie w rozliczeniu miesiecznym. Spoiny montazowe do rozliczenia beda brane pod uwage
dopiero w chwili rozpoczecia ich wykonywania. Dla ustalenia liczby spoin w danym miesiacu
uwzglednia sie wylacznie dni robocze. Po wykonaniu 95% spoin liniowych i 90% spoin
montazowych, zgodnie z przedstawiong rewizjg Planu Spawania, Zamawiajgcy nie bedzie wymagal
wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montazowych na dziet w rozliczeniu miesigcznym.

Zamawiajagcy wymaga zastosowania trzystopniowego systemu zabezpieczenia $luz nadawczo -
odbioreczych tioka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystgpienia
takiej koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego dla materiatéw izolacyjnych i technologii izolowania
gazociagow.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dZ wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obslugi na terenie wojewddziwa #ddzkiego - Budowa gazociagu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£6d? o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugoéci ok. 25,5 m oraz stacja
gazowg systernowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym LodZ-Wschéd i infrastrukiurg

towarzyszgca.

57. Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowigzany do uzyskania ostatecznych decyzji
Pozwoleh na uzytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczajacych do eksploatacii.

IV. Wymagania w zakresie obslugi geodezyjnej.

1. Wykonawca zapewni peing obstuge geodezyjng Inwestycji, w tym m.in..

a)

b)

c)

e)

g)

h)

Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych obszarow okreslonych w
Dokumentacji Projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montazowy gazociggu
DN500, zespotdw zaporowo-upustowych, $luz nadawczo-odbiorczych tloka, stacji ochrony
katodowej, zaprojektowanych drog dojazdowych do  obiektdéw, kabli i linii
elektroenergetycznych, swiattowodu, pasa pod lirg dla metod bezwykopowych oraz pozostatych
obiektow przynaleznych do tej Inwestycji) i 0si gazociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ ewentualne niezgodnosci wytyczonego pasa
montazowego Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa,

Wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgtosi¢ we wiasciwym PODGIK,

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ punkty charakterystyczne pasa montatowego
i gazociggu, t.. punkty zalamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne tuku
{poczatkowy, srodkowy i koricowy), punkty zmiany szerokosci pasa oraz na odcinkach prostych
pikietaz co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociggu nalezy oznaczy¢ w terenie
palikami wysokosci okoto 1m. Paliki nalezy odpowiednio opisa¢ kilometrazem gazociagu oraz
oznaczy¢ kolorami na pomaranczowo 0$ gazociggu, na czerwono pas montazowy.

Przy przekraczaniu przeszkad terenowych metodg bezwykopowg nalezy wyznaczyé punkt
poczatkowy i koficowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci, co do jego prawidtowego usytuowania zgodnego z Dokumentacjg
Projektowa Wykonawca jest zobowigzany do jego ponownego wytyczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznakowaé palikiem punkty charakterystyczne na
trasie gazociggu takie jak: skrzyzowania z infrastrukturg podziemna.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié wykaz wspotrzednych GPS dla wszystkich
zamierzonych punktéw geodezyjnych,

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikajgce z
tyczenia trasy.

Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe i sktad zespotéw geodezyjnych.

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnegj

Z tyczenia wraz z opracowang opinig o prawidtowosci wykonanych przez Wykonawce Robét
Budowlanych prac.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caly okres trwania budowy oraz wykona

inwentaryzacje gecdezyjng powykonawczg dla zrealizowanych elementow Inwestycji;

V. Wymagania w zakresie biura budowy | wspotpracy z Zamawiajacym

1. O ile Strony nie ustala inaczej Wykonawca zobowigzany jest do lokalizacji biura budowy
w odlegtosci nie wiekszej niz 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy powinno posiadac:

a)

utwardzony parking,



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-todZ wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obstugi na terenie wojewddziwa lodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOF 6,3
MPa relacji tyszkowice-LodZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowsq systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym £6d2-Wschdd i infrastrukturg
towarzyszgcy.

b) sale konferencyjng do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy
i wszystkie inne) o powierzchni umozliwiajacej jednoczesny udziat w spotkaniu min. 25 oséb;
sala wyposazona winna byé m.in. w stél konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer
wraz z rzutnikiem umozliwiajgcym wyswietlanie dokumentéw. Pomieszczenie to umozliwiac
bedzie swobodne przegladanie dokumentacji w wersji papierowej.

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi winny posiada¢ otwory okienne
zapewniajgce naplyw promieni stonecznych;,

2. Zamawiajacy zapewni platforme wymiany informagcji cyfrowych. Wykonawca zobowigzany jest do
gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze
wymiany plikow o ktérym mowa powyzej. Struktura katalogow zostanie uzgodnione pomiedzy
stronami.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wczesnej identyfikacji probleméw zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, ktore moga mie¢ wplyw na powodzenie realizacji robét, dotrzymanie terminu wykonania
Umowy lub moga by¢ podstawa do roszczer oraz mie¢ wplyw na sposéb ich rozpatrywania wraz z
przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do akceptacji Zamawiajgcego i
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania na pi$émie Zamawiajgcego
o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o ktérych mowa w punkcie powyzej wraz z podaniem
w sposob kompleksowy propozycji ich rozwigzania,

5. Wykonawca, od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i
uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych w celu oméwienia biezgcego postepu
w realizacji Inwestycji oraz biezacych problemow, wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych
lub mogacych wystgpi¢). Miejsce posiedzen Narad koordynacyjnych wyznaczane bedzie
kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajacego lub osobe przez niego wskazang, na 7 dni
przed spotkaniem. Spotkania bedg sie odbywad w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego,
lub w formie zdalne;.

8. Wykonawca, od dnia zawarcia Umowy na dofinansowanie, zobowigzany jest do organizacji i
uczestnictwa w comiesiecznych posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzeri Rady
Budowy wyznaczany bedzie kazdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osobeg
przez niego wskazana, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania bedg si¢ odbywac w biurze budowy
lub w siedzibie Zamawiajgcego, lub w formie zdalnej.

7. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkan
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbednych do prawidiowe]j realizacji inwestycji
lub na zyczenie Kierownika Projektu Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane;.

8. Planowane Roboty Wykonawca musi na biezaco koordynowaé z Kierownikiem Projektu
Zamawiajgcego lub osoba przez niego wskazang oraz Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do: wspdlpracy z Zamawiajagcym i Wykonaweg Nadzoru
Inwestorskiego, w zakresie dotyczacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do Robét, Materialéw i Urzadzen oraz rozwigzan projektowych lub konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w szczegoélnosci Dokumentaciji Projektowej,

10. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajacego,
udzialu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Koficowym.

VI. Wymagania w zakresie wycinki i nasadzeri zastgpczych



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-L6dZ wraz z infrastruktura niezbedng

do jego obsfugi na ferenie wojewédziwa fédzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-£ 6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugo$ci ok. 25,5 m oraz stacja

gazowa systemowag w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym t6dZ-Wschod i infrastrukiurg
towarzyszgcy.

Wykonawca odpowiada za:

1.

10.

11.

12.

Usuniecie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewéw oraz podrostow w pasie montazowym wraz
z usunieciem pni i korzeni pozostajacych po wycince drzew, krzewow lub podrostow,
a takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewdw lub podrostow
ich wiascicielom.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.

Wykonanie nasadzen wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewow wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows oraz
zapisami DS.

Zamawiajacy zastrzega Ze rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewow 1 podrostébw moze
rézni¢ sie od ilosci przywotanej powyzej, z zastrzezeniem iz roznica taka nie wplywa na kwote
wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich warunkéw wskazanych w Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykona¢ nasadzenia kompensacyjne po wycince
drzew i krzewéw itd. W razie Kkoniecznosci uzyskania wszelkich innych decyzji
(np. derogacyjnych itp.) zwiazanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca Wycinki zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty wszystkich czynnosci zwigzanych
z wycinkg drzew, krzewow i podrostow, w tym w szczegolnosci koszty zwigzane z wycinka,
przerzynkg, wywozem, przekazaniem drewna iflub drewna odpadowego badz odzyskiem
lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).

W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
{za potwierdzeniem odbioru) wlascicielilzarzadcow/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci badz
ich petnomocnikdw o wycince. Wzér powiadomienia Whykonawca przygotuje i uzgodni
Zz Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewdw zlokalizowanych przy napowietrznych liniach
elektroenergetycznych powinna by¢ przeprowadzona z wykorzystaniem podnosnika koszowego lub
technik alpinistycznych, aby nie uszkodzi¢ napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wycinke drzew i kizewdw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen nadzoru przyrodniczego. W
trakcie wykonywania wycinki, nalezy przestrzega¢ zapiséw uzyskanych Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, szczegolnie w zakresie zawartych w nich zapisow odnoszacych sie do sezonow
legowych i wegetacyjnych, a takze zalecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Wycinke drzew i krzewbw nalezy prowadzi¢ przy udziale nadzoru przyrodniczego. Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony przez Zamawiajgcego do kontroli zgodnosci
prowadzonych przez Wykonawce wycinki prac z Decyzjami o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zadania w zakresie ochrony $rodowiska Wykonawca jest zobowigzany realizowad
przy udziale specjalistow z zakresu ochrany $rodowiska i przyrody.

Wykonawca uzgodni z wiascicielamifzarzadcamifuzytkownikami  wieczystymi nieruchomosci
charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jezeli nie
bedzie mozliwe uzgodnienie przerzynki drewna z wlascicietami/zarzgdcamifuzytkownikami
wieczystymi nieruchomoséci, wowczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom
jakosciowych lub pozostawi drewno jako dluzyce



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dZ wraz z infrastruktura niezbgdna
do jego obslugi na terenie wojewddziwa lodzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji £yszkowice-£6dZ o diugasci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg

gazowa systemows w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym £6dZ-Wschdd i infrastrukiurg
towarzyszgca.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewow i podrostow poza
miejsce wycinki na teren nalezacy lub wskazany przez wiascicielifzarzgdcow/uzytkownikow
wieczystych nieruchomosci, na ktérych prowadzona jest wycinka i zlozenia w odleglosci do 10 km
od migjsca wycinki.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieliizarzgdcow/uzytkownikéw wieczystych
nieruchomosci o koniecznoéci cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjasnienia procedury
cechowania drewna oraz pomocy wlascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomaosci
w dokonaniu zgloszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu administraciji.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu wycinki po zakorniczeniu prac — jezeli w
bezposredniej kolejnosci nie beda tam prowadzone pozostale prace budowlane. Uporzadkowante
terenu po zakonczeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupelnienie ziemi
urodzajnej, nie gorszej niz istniejgca w danym terenie.

Wycinka drzew i krzewdw powinna zostaé szczegotowo udokumentowana w formie Protokotow w
odniesieniu do kazdej dziatki ewidencyjnej. Ponadto nalezy podac wszelkie informacje niezbgdne
do oszacowania przez rzeczoznawce majatkowego odszkodowania za usunigcie z tych
nieruchomosci lub ich czesci drzew, krzewodw ilub podrostéw wraz z podaniem m.in. ich ilosci,
gatunkéw i obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo posiada kilka pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwéd pnia
bezposrednio ponizej korony drzewa; wielkosci powierzchni, z ktorej zostang usunigte krzewy i
podrosty.

Wykonawca wykona elektroniczng baze danych 2z wykonanej wycinki drzew, krzewéw
i podrostéw. Tres¢ bazy danych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje raport korficowy z wycinki drzew i krzewdéw. Raport koficowy podlega
weryfikacji przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze protokolarnie  pozyskane drewno i/lub drewno odpadowe
wiascicielom/zarzadca/uzytkownikom wieczystym nieruchomosci, na ktorych prowadzona jest
wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokotu informacje o sposobie zagospodarowania
drewna odpadowego przez wiascicieliizarzgdcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé jednostronnego podpisania ww. protokolu, przez Wykonawce,
po zawiadomieniu o tej okoliczno$ci Zamawiajgcego, w przypadku:

a) odmowy podpisania protokolu przez wilasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, mimo prawidlowego wykonania prac przez Wykonawce, lub po dwukrotnej
nieudanej probie przekazania przez Wykonawce drewna i/lub drewna odpadowego, co zostanie
udokumentowane dodatkowo sporzadzong notatkg; Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

b) udokumentowanego braku  mozliwosci ustalenia  aktualnego migjsca  pobytu
wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego nieruchomosci. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia wiasciwej adnotacji na protokole;

¢) udokumentowanego braku mozliwosci skontaktowania sie z
wiascicielem/zarzadca/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci z powodu jego nieobecnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wiasciwej adnotacji na protokole.

W przypadkach opisanych w pkt 20 a} powyzej Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia,
na swoj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy majgtkowemu i wptaty kwoty rownej
wycenionej wartosci drewna Wiascicielowi nieruchomosci za pisemnym pokwitowaniem.



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-+.6dZ wraz z infrastrukiura niezbedng
do jego obsiugi na terenie wojewodziwa lédzkiego - Budowa gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-t6dZ o dlugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacja

gazowa systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym £odZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszaca.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Wykonawca przekaze ponadtco Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o ktérej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W przypadku odmowy przyjecia zaplaty zastosowanie ma
ponizszy punkt.

W przypadkach opisanych w pkt 20 b) i c) powyzej, a takze w przypadku niewskazania przez
wtasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego nieruchomos$ci miejsca zlozenia drewna
Wykonawca jest zobowigzany do zlecenia, na swéj koszt wyceny wartosci drewna rzeczoznawcy
majgtkowemu i wplaty kwoty réwnej wycenionej wartosci drewna na rachunek wskazany przez
Zamawiajacego. Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajgcemu 1 egzemplarz wyceny
rzeczoznawcy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym. Po dokonaniu wplaty na konto wskazane
przez Zamawiajacego, Wykonawca zagospodaruje drewno we wlasnym zakresie.

W przypadku gdy wlasciciel/zarzadca/uzytkownik wieczysty nieruchomosci na ktorej prowadzona
jest wycinka, nie bedzie wymagat przekazania nalezgcego do niego drewna odpadowego {gatezie
i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie z
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r 0 odpadach {Dz. U. 2022.699 tj.)

Wykonawca odpowiada za drewno iflub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego
przekazania wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci lecz nie dluzej niz
do czasu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia wszelkich szkéd powstalych w pasie i poza pasem
montazowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac
wlasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia karpin i korzeni drzew, krzewdw i podrostow
Z terenu pasa montazowego.

Wykonawca dokona nasadzen drzew zgodnie z wydanymi decyzjami o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji araz ponizszymi wymogami:

a) nasadzenia zastepcze wykonac¢ do 6 miesiecy po zakonczeniu budowy gazociggu
na terenach, na ktorych konieczna bedzie wycinka (za wyjatkiem pasa o szerokosci
6 m t. po 3 m na strone gazociagu) o ile zostanie uzyskana zgoda
wihascicieli/zarzgdcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci. W przypadku braku takiej
zgody nasadzenia nalezy wykona¢ w alternatywnej lokalizacji, wskazanej w dokumentac;ji
projektowej;

b} w ramach nasadzer nasadzi¢ minimum 11 800 sztuk miodych szkétkowanych drzew,

c) do nasadzen wykorzystac gatunki drzew, ktére ulegly wycince oraz gatunki, ktore stwierdzono
w sasiedztwie inwestycji z wylgczeniem gatunkéw inwazyjnych oraz niepozadanych w
srodowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokonaé nadzér
przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawce dobér sadzonek
bedzie podlegt akceptacji Zamawiajgcego.

d} Wykonawca dostarczy materiat sadzeniowy zgodnie ze szczegolowymi wytycznymi nadzoru
przyrodniczego. Wraz z materiatem sadzeniowym Wykonawca ma obowigzek przekazac
$wiadectwo pochodzenia materialu roslinnego;

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obcigzenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie z
powodu zatozenia upraw nieprawidiowym materiatem sadzeniowym;

fy prace nasadzeniowe nalezy bezwzglednie wykonywaé przy temp. powyzej 0° C
(z uwzglednieniem braku wystepowania zmarzliny gruntu);



Budowa gazociagu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 6d7 wraz 2 infrastruktura niezbedng

do jego obslugi na terenie wojewddztwa foédzkiego - Budowa gazociagu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-L6dZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m oraz stacjg
gazowg systemowsg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym tédZ-Wschéd i infrastrukturg

fowarzyszgca.

)
h)

28.

Wykonawca wykona prace przy uzyciu wlasciwych praktyk, technik i metod;

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas
przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewlasciwego zabezpieczenia sadzonek
podczas przechowywania, transportu i sadzenia bedzie skutkowalo koniecznoscig wymiany
wadliwego materialu sadzeniowego;

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacjg
niezwiocznie po dokonaniu nasadzen zastepczych i przekazac te dokumenty po ich weryfikacji
przez Wykonawce Zewnetrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiajgcego oraz w imieniu
Zamawiajacego do todzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi.

Poza obowigzkiem nasadzen zastepczych wynikajgcymi z pozwolerh na budowe Wykonawca,
w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowigzany do wykonania dodatkowych nasadzen 40 szt.
drzew, na terenie miasta todzi oraz 100m? krzewow na terenie gminy Rogéw. Dokladne miejsca
wykonania nasadzen zostang wskazane przez Zamawiajacego w trakcie okresu
obowigzywania umowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania wykonanych nasadzen
przez okres 3 lat od dnia zakonczenia umowy.

a) Wymagania dotyczgce nasadzen drzew:

1) Zastosowanie materiatu szkdlkarskiego w formie gatunkéw miododajnych
oraz w odmianach wysokopiennych. Nalezy, w czesci, dobra¢ gatunki drzew
wytwarzajace suche owoce, by w okresie zimy stanowity pozywienie dla
ptakéw, a latem miejsca legowe. Parametry sadzonek: obwod pnia mierzony
na wysokosci 100 cm powinien przekracza¢ 16 cm

2) Wykonawca zobowigzany jest do doboru gatunkowego drzew w oparciu 0
instrument prawny okreslajacy precyzyjne zasady ksztaltowania zieleni
miejskiej zawarty w Zarzadzeniu Prezydenta Miasta todzi 8378/VIII/21 z dnia
24.09.2021 r. w sprawie standardéw ksztaltowania, utrzymania i ochrony
zieleni w todzi, dostepny pod wskazanym adresem:
https./luml.lodz. pl/files/bip/public/KS 2020/VI1il 8378 pdf.

3) Skiad gatunkowy drzew oraz ilos¢ poszczegdinych gatunkéw muszg zostac
pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz Urzad Miasta todzi
przed rozpoczeciem wykonywania nasadzen.

b) Wymagania dotyczace nasadzen krzewow:

1) Przykladowe gatunki: kalina koralowa Viburnum opulus, leszczyna pospolita
Corylus avellana, deren biaty Cornus alba, ligustr pospolity Ligustrum vulgare,
tawula wierzbolistna Spiraea salicifolia, bez czarny Sambucus nigra, cis
posredni Taxus x media, trzmielina, bluszcz pospolity Hedera helix. aronia
czarna - Aronia melanocarpa, derefi $widwa - Cornus sanguinea wierzha
wiciowa - Salix viminalis,

2) Skiad gatunkowy krzewow przedstawiony powyzej ma charakter przykladowy,
moze on ulega¢ modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz jednostkg
samorzadowa na terenie ktérej bedg wprowadzane dodatkowe nasadzenia.

3) Skiad gatunkowy krzewodw oraz iloéci poszczegdinych gatunkow muszg by¢
pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiajgcego oraz jednostke samorzadowa
na terenie kiérej beda realizowane, przed rozpoczeciem wykonywania
nasadzen.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania pisemnej informacji wraz z
inwentaryzacjg niezwlocznie po dokonaniu nasadzen dodatkowych i przekazac te
dokumenty po ich weryfikacji przez Wykonawce Zewngtrznego Nadzoru
Inwestorskiego do Zamawiajgcego



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dZ wraz z infrastruktura niezbednag
do jego obsiugi na terenie wojewddziwa fédzkiego - Budowa gazociagu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji tyszkowice-tdZ o dlugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugosci ok. 25,5 m oraz sfacjg
gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezlem gazowym t46dZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgcs.

29. Wykonane nasadzenia zastepcze i dodatkowe Wykonawca podda zabiegom pielegnacyjnym w
ckresie min. 36 miesiecy od dnia ich wykonania. Zgodnie z ponizszymi wymogami:

a) nasadzone drzewa nalezy pielegnowac w miare potrzeb przy uwzglednieniu wymagan
gatunkowych posadzonych drzew;

b) nalezy zapewni¢ odpowiednie nawodnienie sadzonek bezposrednio po posadzeniu oraz w
okresie wegetacyjnym od marca do wrzesnia (poprzez systemy nawadniajace lub podlewanie
co 2 tygodnie),

¢) nasadzenia nalezy nawozi¢ raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przediuzonym
dziataniu;

d) w okresie wegetacyjnym nalezy minimum trzykrotnie przeprowadzi¢ odchwaszczenie obszaru
wokdt sadzonek;

e) przy wykonaniu wyzej wymienionych prac nalezy na biezgco poprawiaé elementy
zabezpieczajgce, a sadzonki z objawami chordb, zasychajace lub suche niezwtocznie usuwaé
i wymienia¢ na nowe,

fy po zakoriczeniu okresu pielegnacji elementy zahezpieczajgce usunagé¢, aby umozliwié roslinom
swobodny rozwoj;

g9) Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania do Zamawiajgcego raz w miesiagcu (ostatniego
dnia miesigca) raportu z przeprowadzonych czynnosci pielegnacyjnych wraz z dokumentacja
fotograficzng. Tre$¢ raportu zaproponuje Wykonawca i przekaze do akceptacji Zamawiajacego.

h} Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem zywotnosci
nasadzen po uplywie 36 miesiecy od dokonania nasadzen zastepczych. Przygotowane
dokumenty Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego oraz w imieniu Zamawiajacego do
todzkiego Urzedu Wojewddzkiego w todzi w celu odbioru.

30. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i stosowania sie do zapisow porozumien
z Nadlesnictwami (dotyczy miedzy innymi wycinki oraz poruszania sie sprzetu budowlanego
po drogach leénych), a takze uzyskania zezwolenia wlasciwych nadlesnictw na korzystanie
z drog lesnych, w przypadku braku takich zgdd w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia
ewentualnych kosztow zwigzanych z korzystaniem z drog.

Vil. Wymagania w zakresie terenu budowy

1. Wykonawca dokona przejecia i protokolarnego opisu nieruchomosci wraz z zawiadomigniem
w sprawie rozpoczecia realizacji prac na calym odcinku gazociggu. Powiadomienia
wihascicielifuzytkownikow wieczystych/zarzadcow nieruchomosci o zakoriczeniu prac oraz
protokolarny opis nieruchomosci po zakoticzeniu prac w calosci lezg po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca  jest  zobowigzany do  sukcesywnego pisemnego powiadomienia
(za potwierdzeniem odbioru) wiascicielifzarzgdcow/uzytkownikow wieczystych nieruchomosci bgdz
ich pelnomocnikéw o rozpoczeciu i zakonczeniu prac na terenie ich nieruchomosci. Nalezy dokonaé
powiadomienia na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczeciem
prac oraz na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakonczeniu prac
Kazdego Wlasciciela/Wspoiwtasciciela nalezy zawiadomi¢ odrebng korespondencija. Tre$é wzoru
zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia zatgcznikdw nalezy przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierac:
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10.

a) informacje o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie ktorej sporzadzony zostanie
protokot stanu zagospodarowania dziatki, opisujacy stan nieruchomosci przed rozpoczeciem
prac lub po zakonczeniu prac;

b) informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakorczenia prac,

¢) informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. Wzor
informacji przekaze Zamawiajacy;

d) informacje o koniecznosci osobistej obecnosci wlascicieli/izarzadcow/uzytkownikow
wieczystych na dzialce, dla ktorej sporzadzany bedzie przez Wykonawce protokdt stanu
zagospodarowania dziatki w terminie wskazanym przez Wykonawce w zawiadomieniu, celem
potwierdzenia stanu zagospodarowania dziatki lub odbioru nieruchomosci w chwili zakonczenia
robot;

e) informacje, ze w przypadku braku obecnosci ktéregokolwiek ze wspditwlascicieli/uzytkownikow
wieczystych/zarzgdcow, osoby obecne winny posiada¢ pelnomocnictwo do reprezentowania
pozostatych;

f) informacje, 2e brak obecnosci wlasciciela/zarzgdeyfuzytkownika wieczystego badz ich
petnomocnikéw na wizji lokalnej nie bedzie wstrzymywat rozpoczecia prac.

Zawiadomienia, o ktérych mowa powyzej dokonywane bedg na adres wskazany w katastrze
nieruchomosci lub w przypadku stwierdzonych bledéw w katastrze na inny znany Wykonawcy
adres. Zawiadomienie nalezy wysta¢ listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy
dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym wiasciciel/zarzadcaluzytkownik wieczysty
musi potwierdzi¢ odebranie zawiadomienia.

W przypadku nieskutecznego powiadomienia wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego
Wykonawca zobowigzany jest do powtérzenia procedury zawiadamiania.

Na potrzeby zawiadomien obowigzkiem Wykonawcy bedzie pozyskanie informaciji 0 wiascicielach
dzialek, na ktdrych prowadzone beda lub byly prace z bazy danych Ewidencji Gruntow i Budynkow.
Informacje o wiascicielach powinny by¢ pobrane nie wczesniej niz 30 dni przed wysytkg danego
zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania do Zamawiajgcego zestawienia tabelarycznego
uwzgledniajgcego numery ewidencyjne dziatek, dla ktérych w danym miesigcu zakonczono
zahumusowanie, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych zakoriczono prace. Zestawienie
winno by¢ dolaczone do miesiecznego Raportu Z postepu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w imieniu Zamawiajgcego oraz przestania do
oséb fizycznych pism w sprawie speinienia obowigzku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3
Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem © roZpoczeciu i
zakoniczeniu robét stronom, instytucjg i organom, ktére narzucity ten obowigzek przepisami prawa
oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujetych w Dokumentacji Projektowej, w terminie wynikajacym
z przepisow prawa badz decyzji i zgod ujetych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca dokona przekazania nieruchomo$ci Wiascicielowi w terminie do 3 miesigcy
od zakonczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie
do 30 dni od zakoriczenia prac na danej nieruchomosci.

Wykonawca uzgodni i przekaze do Zamawiajgcego porozumienia przewidziane w art. 25a
Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze przedmiotowe porozumienia przed zawarciem



Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t 6dZ wraz z infrastrukiura niezbedng

do jego obsfugi na terenie wojewddziwa iédzkiego - Budowa gazociggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 6,3
MPa relacji Lyszkowice-tédZ o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa o dlugosci ok. 25,5 m oraz sfacja

gazowg systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, wezfem gazowym LodZ-Wschéd i infrastrukturg
towarzyszgca.

11.

12.

Umowy — przekaze je do Wykonawcy z koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia | wykonania
porozumien obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobhowiazany do wystepowania do zarzadcow terendw pokrytych wodami, drog
publicznych i niepublicznych, kolei i innych gestoréw infrastruktury z propozycjg zawarcia
pisemnych porozumien, okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujacych
kwestie odpowiedzialno$ci z tytutu przejecia gwaranciji dla tych robot (mozliwo$¢ zawarcia oscbnych
umow, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajacy, z ktdrym nalezy
uzgodni¢ tres¢ porozumien. Wymienione czynnosci nalezy wykonaé przed planowanym zajeciem
terenu nieruchomosci, ujetych w Decyzjach Lokalizacyinych. W przypadku gdy dany zarzadca
odméwi zawarcia porozumienia lub uzalezni ich podpisanie od niemajgcych podstaw prawnych
warunkdw, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystgpienia do wtasciwego Wojewody
w imieniuy Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac w pasie budowlano - montazowym oraz po zakohczeniu
wszelkich prac Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych
i opracowania protokoléw. Wzér protokelu z opisu stanu nieruchomoscifczesci nieruchomosci
stanowi Zatacznik 3 nr do OPZ. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalgczonego wzoru
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia odrebnych protokotow zawierajgcych:
szczegblowa inwentaryzacje — po zakonczeniu wszelkich prac, skitadnikéw majatkowych tych czesci
nieruchomosci, na ktérych byly prowadzone prace w zakresie budowy gazociagu oraz sporzgdzenia
zZ tych czynnosci stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. PowyZsze protokoly powinny
zostaé sporzgdzone odrebnie dla kazdej dziatki. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia
nalezytej starannosci w zakresie przygotowania Protokoldw, tak aby uwzglednialy one:

a) wskazanie wlasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego dziatki z podaniem podstawy ustaler
w tym zakresie (np. Ksiega Wieczysta),

b) oznaczenie i potozenie dziatki (nr. ewidencyjnych dziatki, obreb ewidencyjny, gmina, powiat,
wojewddztwo),

c) numer porzagdkowy dziatki wg Decyzji Lokalizacyjnej;

d) szczegotowy opis stanu i sposobu zagospodarowania dziatki, w tym informacje terenowe o
dziatce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynkow i budowli
oraz wszelkie inne informacje i dane niezbedne do oszacowania przez rzeczoznawce
majatkowego odszkodowania z tytulu szkdéd spowodowanych budowa przedmiotowego
gazociggu;

e) zalgczong opisang i ponumerowang dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca
zagospodarowanie nieruchomosci w pasie montazowym w formie wydruku, w kolorze wraz z
datg sporzadzenia zdje¢ (min. 6 zdjgc);

fy mape z wskazanym migjscem i kierunkiem wykonania poszczegélnych zdjec. Przedmiotowa
mapa powinna zawiera¢ m.in. granice nieruchomosci objetej opisem, lokalizacje na
nieruchomosci pasa montazowego oraz strefy kontrolowanej, skale oraz legende.

g) jednoznaczne okreslenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguraci
oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do ktérego beda
wystepowaly cgraniczenia w korzystaniu z nieruchomosci po zakoriczeniu prac budowlanych),

h) jednoznacznego ckreslenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objetego
pozwoleniem na budowe (dalej: pasa montazowego), niezbednego do wykonania prac
budowlanych, a takze wskazanie dlugoéci gazociggu zlokalizowanego na danej nieruchomosci;
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)

k)

m}

n)

0)

P

q)

n

s)

jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich elementow
zabudowanych na nieruchomos$ci w zwigzku z budowg gazociagu (np. slupki znacznikowe,
studnie drenazu francuskiego itd.),

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w ktérych nastgpilo faktyczne zajecie
nieruchomosci oraz zakoficzenie dzialan uzasadniajgcych zajgcie nieruchomosci;

precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporzgdzenia protokolu, daty wysiania
zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez wlasciciela/zarzgdcy/uzytkownika
Wieczystego;

szczegolowy opis stanu nieruchomosci po zakoriczeniu robét, potwierdzajacy przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego;

inne istotne informacje pozyskane od wiascicieli/zarzadcow/uzytkownikow wieczystych
nieruchomos$ci w zakresie stanu nieruchomoséci lub stanu wlasno$ciowego, w tym rowniez
przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego ww. dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania ich kopii lub zdjecia i zatgczenia ich do protokoiu.

kserckopie potwierdzong za zgodno$¢é z oryginatem zawiadomienia © rozpoczeciu
i zakohczeniu robot wraz z potwierdzeniem odbioru, réwniez w przypadku zwrotu
korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy réwniez sytuacji osobistego przekazania
zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, nalezy uzyska¢ potwierdzenie jego
odbioru;

podpisang przez wlasciciela/zarzadcg/uzytkownika wieczystego lub ich petnomacnika
informacje dotyczgcg ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia sig
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego na opis nieruchomosci, pomimo prawidiowo
dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca przekaze informacje dotyczacy
ochrony danych osobowych wiascicielowifzarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu za pomocy
korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru bedzie
stanowi¢ zalgcznik do protokotu, Wykonawca zaproponuje tre$¢ pisma do akceptacji
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich pelnomocnika zawierajace
informacije o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzer\ zastepczych na nieruchomosci
objetej wycinkg drzew, krzewdw lub podrostow. W przypadku zgody na wykonanie nasadzen
zastepczych uzupelnienie oswiadczenia wlasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego lub ich
petnomocnika o informacje o miejscu wykonania nasadzen zastgpczych oraz liczbie drzew
przewidzianych do nasadzen.

Oswiadczenie wlasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego lub ich petnomocnika zawierajgce
informacje o zgdanym sposobie wyplaty odszkodowania jak rowniez zawierajgce wskazanie
numeru rachunku bankowego na ktory ma zostad skierowana wyplata odszkodowania z tytutu
szkod powstatych na nieruchomosci. Wykonawca zaproponuje Wzér o$wiadczenia do
akceptacji Zamawiajgcego.

Wypis z rejestru gruntéw dla nieruchomosci objetej opisem lub w przypadku pozyskania
informacji z bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkéw w innej formie, zwlaszcza zbiorcze),
fragment takiego zestawienia z wyraznym, jednoznacznym i nie budzacym watpliwosci
oznaczeniem wiasciwej dzialki, jej wtasciciela/-li oraz zrodia tych danych i daty ich wydania.

protokd powinien zawiera¢ ponadto wszelkie informacje niezbgdne do oszacowania przez
rzeczoznawce majgtkowego odszkodowania za usuniecie z tych nieruchomosci lub ich czgsci

i
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

drzew, krzewow, podrostéw wraz z podaniem ich ilosci, gatunkéw i wieku/obwodu pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci drzewo posiada kilka
pni — obwodu kazdego z tych pni; jezeli nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej
korony drzewa; wielko$¢ powierzchni, z ktorej zostang usunigete krzewy, podrosty, do ktérego
winien by¢ zalgczony protokodt przekazania drewna wiascicielowi, zarzadey lub uzytkownikowi
wieczystemu.

Protokoty, o ktérych mowa powyZej powinny zostac podpisane przez:

a} wiascicieli, zarzadcow iflub uzytkownikdéw wieczystych dzialki, badz innej oscby pisemnie
upowaznionej wraz z  podaniem numeru telefonu. W  przypadku, gdy
wlasciciel/lzarzadca/uzytkownik wieczysty dzialki pisemnie upowazni inng osobe do podpisania
niniejszego protokcts nalezy do protokotu zalaczy¢ kserokopie lub wydruk stosownego
petnomochictwa;

b) kierownika budowy lub osobe przez niego wskazang;
c) przedstawiciela Zamawiajgcego lub przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,

W  przypadku odmowy lub  braku  mozliwosci  podpisania  protokolu  przez
wiasciciela/zarzadce/uzytkownika wieczystego, lub ich petnomocnika Wykonawca umiesci na
protokole stosowng adnotacje o tej okolicznosci, z podaniem powodu odmowy lub braku mozliwosci
zlozenia podpisu przez wlasciciela/zarzgdceefuzytkownika meruchomosci, lub ich petnomocnika.

W przypadku nie stawienia sie wiasciciela/zarzadcy/uzytkownika wieczystego na opis
nieruchomosci, pomimo prawidtowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnosciach, Wykonawca
przekaze mu jeden egzemplarz protokotu opisu nieruchomosci wraz z zatgcznikami za pomocy
korespondencji listowne) z prosbg o podpisanie protokotu oraz wypelnienie i podpisanie
zalgcznikdw, a nastepnie ich zwrotne odestanie do Wykonawcy. W przypadku zwrotnego
otrzymania podpisanego protokolu wraz z zalgcznikami Wykonawca zweryfikuje jego kompletnosc
i zgodnoS¢ z wersjg pierwotng, a nastepnie przekaze protokdt wraz z zatgcznikami do
Zamawiajgcego, natomiast do wiasciciela/zarzadce/uzytkownika nieruchomosci przesle ponowie
drugi egzemplarz protokotu {nie podpisany przez wiasciciela/uzytkownika wieczystego/zarzadce, a
podpisany przez pozostatych czlonkéw komisji). W przypadku nie odestania protokolu, Wykonawca
zalgezy do protokolu pismo skierowane do wlascicielalzarzgdcy/uzytkownika wieczystego z
adnotacja, iz ,do dnia ..... nie odestano zwrotnie podpisanego protokolu”. Tresc pisma Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania i w przypadku siwierdzenia brakow
lub niezgodnosci wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupetnien w protokotach, o ktérych mowa

powyzej.

Wykcnawca zobowigzany jest do skompletowania protokolu wraz z zatgcznikami z opisu stanu
nieruchomosci sprzed rozpoczecia prac i po zakorczeniu prac w terminie do 3 miesiecy od
zakonczenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomosci zabudowanych w terminie do 30 dni od
zakonczenia prac na danej nieruchomosci.

Wykonawca bedzie przekazywaé sukcesywnie, oryginaly sporzadzonych protokoléw w formie
papierowe] i jednoczes$nie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwlocznie po ich
skompletowaniu, jednak nie pozniej niz w terminie go korica kolejnego miesigca od daty ich
sporzadzenia. po wczesniejszej weryfikacji | potwierdzeniu przez Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowosci wypetnienia i kompletnosci protokotéw. Jezeli w danym miesigcu nie
zostang skompletowane protokoly, kiére bedzie mozna przekazaé¢ Zamawiajgcemu, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie Kierownika Projektu za posrednictwem poczty elektronicznej. Protokoty
zostang poukladane zgodnie z numeracjg wynikajacg z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
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towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby zwigzane ze
sporzgdzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokolow. W przypadku
brakéw/uwag zgtoszonych przez Zamawiajacego, Wykonawca begdzie zobligowany do ich poprawy
w terminie 14 dni od zgloszenia.

19. Powyzsze dokumenty powinny zostaé przedstawione w formie zestawienia wykonanego
w formacie .xIsx, z odnosnikami w postaci hiperlgczy.

20. Wykonawca dodatkowo (oprocz zdjeé w formie okresionej jako zatacznik do protokotu) przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng wykonanych podczas opisu nieruchomosci zdje¢ (zdjgcia
kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datg sporzgdzenia, format pliku JPG).

21. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia powyzszych protokotéw w dwoch egzemplarzach
na prawach oryginatu, z ktorych jeden Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, lgcznie z
dokumentacjg odbiorowa lub na wezwanie Zamawiajgcego, a drugi wlascicielowi, zarzadcy lub
uzytkownikowi wieczystemu. W przypadku wigkszej liczby wiascicieli danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kopii protokolu ,za zgodno$¢ z oryginatem” w ilosci
odpowiadajgcej ilosci wspoiwtascicieli.

22, W przypadku odmowy udostepnienia badz wydania nieruchomoséci przez wlasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika wieczystego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania tej
informaciji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu wraz z dokumentacja wskazujacg
powod i date tej odmowy. Wykonawca Robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowigzany do skutecznego przekazania
wiascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania do wydania
nieruchomosci, a w razie dalszej odmowy udostepnienia nieruchomosci, zobowigzany jest do
zlozenia w imieniu Zamawiajgcego do wiasciwego wojewody wniosku o wszczecie procedury
administracyjnej w celu uzyskania dostepu do nieruchomoséci. Powyzsze okolicznosci powinny
zostaé uwzglednione przez Wykonawce w planowanym Harmonogramie prac, w taki sposdb aby
nie powodowat on zmiany terminu zakornczenia inwestycii.

23. Zamawiajgcy moze wezwaé przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach
z wlascicielami dziatek lub/i samorzadow.

24. Wykonawca jest zobowigzany do wyplaty odszkodowan za zajgcie terenu poza pasem
montazowym wlascicielowi/zarzadey/uzytkownikowi wieczystemu gruntdw, na terenie ktorych
prowadzone bedg prace, z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji Robot
oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowigzania z tego tytutu powinny by¢ uregulowane przed
zakonczeniem budowy gazociggu i udokumentowane, a raport zawierajgcy informacje
o wyptaconych odszkodowaniach (z uwzglednieniem informacji stanowigcych podstawe
do obliczenia wysokosci odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiajacemu przed zgloszeniem
Inwestycji do Odbioru.

25. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowann za szkody powstale poza pasem
montazowym, w razie potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysokosci
odszkodowania przez rzeczoznawce majatkowego. Wykonawca jest zobowigzany
do udokumentowania wyptaconych odszkodowan wraz z podaniem powierzchni objete]
odszkodowaniem i zakresu szkod.

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyplate odszkodowan, réwniez w przypadkach zwigzanych z
roszczeniami  wilascicielowi/zarzadcy/uzytkownikowi  wieczystemu nieruchomosci, z tytutu
uniemozliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomosci sasiadujacych z Terenem Budowy.

27. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomosci
na ktérych doszto do zajecia poza pasem montazowym. Proponowang tresc

Spth
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i zakres bazy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
systematycznie aktualizowal baze danych i raz w miesigcu lub na zadanie przekazywal
do Zamawiajacego;

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostatecznosci,
zobowigzuje sie do wspolpracy z wybranymi przez wilasciwych Wojewoddw rzeczoznawcami
majgtkowymi, w tym w szczegolnosci do udzielania wszelkich wyjasnierh i uzupelnien, m.in.
w zakresie sporzgdzonych protokotéw z wizji lokalnej, dotyczacych oceny zagospodarowania
kazdej dzialki, przed rozpoczeciem Robot oraz po ich zakoniczeniu

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w ktdrym zamieéci diugosci wybudowanego
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty i dolgczy do protokolow z odbioréw technicznych.

VIil. Elementy w zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i OZE.

1. Dostawa i montaz c$wietlenia solarnego tablicy informacyjnej FEnIKS:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz oswietlenia LED tablicy informacyjnej
o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego — 2 szt.

Zakres zamowienia obejmuje dostawe | montaz we wskazanych przez Zamawiajacego
lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy
paneli fotowoltaicznych;

Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimalne parametry:

1 zrédlo $wiatta oprawa LED
2) moc min. 20 W,
3) ogniwo monokrystaliczne,

Slup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany stup, przeliczony
ze wzgledu na wage calosci lampy, spetniajgcy warunki wytrzymatosciowe.

W przypadku konieczno$ci zapewnienia dodatkowych urzadzen, niewymienionych
powyzZej, niezbednych do wtasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczy¢ i zamontowac.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ nowe i posiadad: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamowienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania petnego zakresu rzeczowego niniejszego
zamowienia z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z poén. zm.}, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami,
ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajacym.

2. Dostawa i montaz oswietlenia obiektow planowanych do reatizacji:

a)

b)

c)

Przedmiotem zamowienia jest dostawa | montaz oswietlenia LED na terenie stacii
gazowej systemowej Lyszkowice oraz na terenie wezla gazowego t.odz-Wschod.
Zakres zamoéwienia obejmuje dostawe | montaz we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach 2 szt. (po jednej na terenie kazdego z obiektéw) lamp solarnych
autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych;
Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiada¢ minimaine parametry:

1) 2rodio $wiatta oprawa LED,

2) ogniwo monokrystaliczne,
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3) ilo$¢ paneli fotowoltaicznych 2szt. 0 min. moc paneli: 2 x 280 W

d) W przypadku koniecznos$ci zapewnienia dodatkowych urzgdzer, niewymienionych
powyzej, niezbednych do wiasciwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest
zobowigzany je dostarczyé i zamontowac.

e) Slup stalowy z wysiegnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem
antykorozyjnym (ocynk ogniowy)

f) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany slup, przeliczony
ze wzgledu na wage calosci lampy, spetniajacy warunki wytrzymalosciowe.

g) Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ nowe i posiadac: certyfikaty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce zastosowane rozwigzania sg zgodne z opisem przedmiotu
zamoéwienia
i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i uzytkowania.

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania pelnego zakresu rzeczowego niniejszego
zamowienia z nalezytg starannoscia, obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 z p6zn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami,
ofertg Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

IX. Dostawy materiatow.

1.
2

Wykonawca zapewni wszelkie Materialy i Urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporzadzi,
przedstawi i uzyska akceptacje Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
kompleksowego Planu Zakupéw Materiatow i Urzadzen kluczowych dla realizacji Umowy.
Zamawiajgcy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane do realizacji zamierzenia
budowlanego, ktorych zakup wymaga minimum 3 miesigcznego oczekiwania, powinny by¢
zaméwione przez Wykonawce bez zbednej zwloki, z takim wyprzedzeniem, aby unikna¢ zagroZenia
dla termindw realizacji Robot.

W terminie do 75 dni od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie Wykonawca przedstawi umowy
na Dostawy Materiatow i Urzadzen konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do postepowania z Materiatami i Urzgdzeniami w sposob zgodny z
wymaganiami okreslonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczegdinosci
powinny byé sktadowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,
obowigzujacymi normami, instrukejg i wytycznymi Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Materiatow, Urzadzen lub rozwigzan technicznych na rownowazne, nalezy
kazdorazowo wystapic o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego, zataczajac
do wniosku odpowiednie dokumenty, pos$wiadczajgce whasciwosci lepsze lub rownowazne
do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien by¢
kompletny, ze spisem zawartosci i ponumerowanymi zalgcznikami, a takze dokumenty sporzgdzone
w jezyku innym niz polski powinny zostaé przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan
technicznych bedzie wigzata sie z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych decyzji —
bedzie to lezato w gestii Wykonawcy i nie moze wplywaé negatywnie na harmonogram prac, w
szczegolnosci na termin Odbioru Technicznego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnoéci autoryzowanego przedstawiciela
dostawcy/producenta Materiatow | Urzgdzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR.
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W przypadku dostarczenia materialow wyprodukowanych poza Unig Europejska, w ramach
wynagrodzenia Wykonawcey wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, lezy dostarczenie wyrobdw wraz ze
swiadectwem odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204. Swiadectwo odbioru 3.2 powinno by¢ wydane
przy udziale Urzad Dozoru Technicznego.

X. Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej

1.

W ramach przeglagdu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinkéw trudnych w pasie budowlano
- montazowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych w projekcie
wykonawczym, a mogacych generowac dodatkowe koszty. Do odcinkow trudnych nalezy zaliczyé:

a) obszary o wysokim poziomie wod gruntowych;

b} tereny osuwiskowe o réznym stopniu aktywnosci;

¢) przekroczenia bezwykopowe;

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni wigcznig;

e) projektowany gazocigg utozony ze spadkiem od 10 stopni wiacznie.

W celu potwierdzenia prawidlowo przyjetych rozwiazan nalezy wykona¢ obliczenia statecznosci
stokow dla wariantu przed rozpoczeciem prac oraz dla wariantu z uwzglednieniem przewidywanej
diugosci wykopu (efekt podciecia stoku). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne cdmienne od
wskazanych w dokumentacji nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawce Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwigzan projektowych do
napotkanych warunkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie analizy, sporzgdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowego raportu
z przekazanej Dokumentacji Przetargowej wraz ze wskazaniem ewentualnych brakéw,
sprzecznos$ci lub nieodpowiednio$ci zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, ktdre wplyng lub moga niekorzystnie wplynad na proces oraz
terminowos¢ realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania analizy dotyczacej warunkow geologicznych Terenu Budowy,
uwzgledniajgce) w szczegoinosci informacje nt. kompletno$ci badan wykonanych przez Projektanta.
W przypadku wykrycia i wskazania ewentualnych brakdw, sprzecznosci lub nieodpowiedniosci
zaprojektowanych rozwigzan materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych,
ktore wplyng lub moga wplyngc na proces oraz terminowosc realizacji inwestycji zgodnie z Umowa
lub Harmonogramem bazowym wowczas Wykonawca dila kazdego wykrytego elementu
zaproponuje rozwigzanie, ktére zniweluje negatywne oddzialywanie na Inwestycje i przedstawi je
do akceptacji Wykonawcy Nadzoru Autorskiege, Wykonawcy Nadzoru [nwestorskiego i
Zamawiajacego. Ponadto w terminie do 90 dni Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji czy
przekazana wersja papierowa Dokumentacji Projektowej i STWIORB jest tozsama z wersjg
elektroniczna.

Wykonawca bhedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania
istniejgcych drog i obiektow drogowych w obszarze projekiowanego gazociggu z uwagi na ich
ograniczong nosnosé pod katem dostosowania $rodkéw transportu, a w razie potrzeby dokona
stosownych uzgodniei z zarzgdcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd
pojazdow ponadnormatywnych wtasnym kosztem i staraniem.
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5. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania sie z dokumentacja w zakresie lokalizacji zjazdow
tymeczasowych z drog publicznych o jezdni asfaltowej i jezeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim
kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Koniecznos¢ pozyskania nowych lub zamiennych
decyzji okresli Wykonawca na bazie przyjetego przez siebie planu organizacji robét i zdecyduje czy
istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizacje zjazdéw tymczasowych z drog
do pasa montazowego, tymczasowych drég dojazdowych/technologicznych oraz przygotowania
projektow konstrukcji tymczasowych zjazdéw i drég dojazdowych/technologicznych — stosowne
dokumenty Wykonawca przekaze na zgdanie Zamawiajacego.

UWAGA:

Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca przed zlozeniem oferty zapoznat sie szczegotowo z SWZ
i zalacznikami do niej. Odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu
zamoéwienia oraz obszaru, w jakim nastapi przyszia realizacja inwestycji, ponosi Wykonawca, W
zwiazku z powyiszym Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji lokainej przed
ztozeniem oferty.

Zalaczniki:

Zatacznik Nr 1 do OPZ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto

Zatacznik Nr 2 do OPZ | Wykaz regulacji obowiazujacych u Zamawiajgcego

Zatacznik Nr 3 do OPZ | Wzdr protokotu z opisu stanu nieruchomeoséci/czesci nieruchomosci
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