HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

do zadania pn.: Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t-6dz wraz z infrastruktura niezbedna do jego obstugi na terenie wojewddztwa tédzkiego - Etap | polegajgcy na

budowie gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-t.6dz o dtugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o dtugosci ok. 25,5 m wraz z stacja gazowg

systemowa w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h , weztem gazowym t6dz-Wschdd oraz infrastrukturg towarzyszaca.

Wartos¢ netto

Lp. Wyszczegolnienie Data zakonczenia wynagrodzenia
[%]
1 2 3 4
A Roboty budowlano-montazowe XX
1. Odbiory czesciowe 80,00%
Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie oséb funkcyjnych; przygotowanie i zatwierdzenie o,
1.1 . : " X 0,20%
Harmonoaramu TRF. Harmonoaramu Taktvcznedo i Planu Zarzadzania Jakoscia
1.2 Dostawy materiatow X 24,80%
1.2.1 Zatwierdzony Kompleksowy Pan Zakupéw Materiatéw i Urzadzen X 1,80%
122 Zawarte Umowy na dostawy Materiatow i Urzadzen X 3,00%
1.2.3 Dostawa rur stalowych na plac budowy X 20,00%
1.2.3.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
1.2.32 Odcinek od Stacji gazowej Lyszkowice do ZZUP Stupia X 6,00%
1.2.3.3 Odcinek od ZZUP Stupia do ZZUP Koluszki X 6,09%
1.2.34 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny X 3,60%
1.2.35 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego t6dz-Wschéd X 4,00%
1.2.3.6 Odcinek od Wezta Gazowego t6dz-Wschdéd do ZZUP Veolia X 0,30%
1.3 Czes¢ liniowa X 50,00%
Przygotowanie terenu pod budowe gazociagéw, wykopy* (tyczenie sieci gazowej
1.3.1 wraz z infrastrukturg towarzyszaca, karczowanie, odhumusowanie, wtasciwe oznakowanie i zorganizowanie terenu budowy, wykonanie X 10,00%
wymaganych umowa nadzoréw, m.in. saperskich i archeologicznych)
1.3.1.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
13.1.2 Odcinek od Stacji gazowej tyszkowice do ZZUP Stupia (wigcznie) X 2,80%
1.3.1.3 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wtgcznie) X 2,99%
1314 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wtgcznie) X 2,00%
1.3.1.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego t.6dz-Wschoéd X 2,00%
1.3.1.6 Odcinek od Wezta Gazowego t6dz-Wschéd do ZZUP Veolia (wigcznie) X 0,20%
Montaz i utlozenie gazociggu w wykopie wraz z zasypaniem i uporzadkowaniem terenu*
1.3.2 [taczna dtugosc objeta zadaniem winna zostac podzielona na odcinki okreslone punktami charakterystycznymi - PZ, Tr, itp. (bedgce sumg X 35,00%
dtugosci wykonywanego zadania), wedfug ktérych dokonywane beda odbiory i realizowane ptatno$ci]
1321 tacznik stacji PSG i OGP X 0,10%
1.3.2.2 Odcinek od Stacji gazowej tyszkowice do ZZUP Stupia (wigcznie) X 10,00%
1.3.2.3 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wigcznie) X 10,50%
1.3.2.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wtgcznie) X 7,00%
1.3.25 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego t6dz-Wschéd X 7,00%
1.3.2.6 Odcinek od Wezta Gazowego t6dz-Wschéd do ZZUP Veolia (wtgcznie) X 0,40%
133 Proby cisnieniowe wybudowanych gazociagow (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokotéw z przeprowadzonych X 5.00%
.0 ~ y o
prob
1331 tacznik stacji PSG i OGP X 0,04%
1.3.3.2 [Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa tyszkowice X 4,96%
14 Stacja Gazowa Lyszkowice X 3,00%
1.4.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, wlasciwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) X 0,10%
1.4.2 Odbiér warsztatowy u producenta X 1,40%
1.4.3 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z poditgczeniem X 1,40%
1.4.4 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. X 0,10%
15 Wezet Gazowy todz-Wschod X 2,00%
15.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, wtasciwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) X 0,10%
15.2 Odbiér warsztatowy u producenta X 0,90%
153 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z poditgczeniem X 0,90%
15.4 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. X 0,10%
2. Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Technicznego [ miesigecy od dnia zawarcia umowy] X 10,00%
21 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
2.4 Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa tyszkowice X 9,79%
2.6 Wezet Gazowy t.6dz-Wschdd X 0,20%
3. Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Konncowego X 10,00%
3.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
3.2 Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa tyszkowice X 9,79%
3.3 Wezet Gazowy t.6dz-Wschdd X 0,20%
RAZEM: 100,00%
Legenda:
* Pozycja do uszczegotowienia w zaleznosci od Przedmiotu (zakresu) inwestycji. Odcinki/obiekty ustalone przez Wykonawce wg ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci
Odcinki/Obiekty ustalone przez Wykonawce, wedtug ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci.
W odniesieniu do Odcinkéw wymagane jest, aby do rozliczenia, Wykonawca podawat zakres okreslony od nr PZ do nr PZ z podaniem dtugosci oraz $rednicy odcinka objetego odbiorem cze$ciowym.
X Pola do wypetnienia przez Wykonawce
XX Pola do wypetnienia przez Wykonawce; warto$¢ dla danego odcinka nalezy okresli¢ proporcjonalnie do sumy dtugosci zadania

Pola do wypetnienia przez Wykonawce zgodnie z warto$ciami netto w umowie [PLN]

Zatgcznik nr 1 do Umowy



