
Załącznik nr 1 do Umowy 

numer ....................................

Lp. Wyszczególnienie Data zakończenia
Wartość netto 

wynagrodzenia             
[%]

1 2 3 4

A Roboty budowlano-montażowe xx

1. Odbiory częściowe 80,00%

 1.1
Organizacja budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy, ustanowienie osób funkcyjnych; przygotowanie i zatwierdzenie 
Harmonogramu TRF, Harmonogramu Taktycznego i Planu Zarządzania Jakością

x 0,20%

1.2 Dostawy materiałów x 24,80%

1.2.1 Zatwierdzony Kompleksowy Pan Zakupów Materiałów i Urządzeń x 1,80%

1.2.2 Zawarte Umowy na dostawy Materiałów i Urządzeń x 3,00%

1.2.3 Dostawa rur stalowych na plac budowy x 20,00%

1.2.3.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,01%

1.2.3.2 Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia x 6,00%

1.2.3.3 Odcinek od ZZUP Słupia do ZZUP Koluszki x 6,09%

1.2.3.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny x 3,60%

1.2.3.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód x 4,00%

1.2.3.6 Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia x 0,30%

 1.3 Część liniowa x 50,00%

 1.3.1
Przygotowanie terenu pod budowę gazociągów, wykopy*                                                                                               (tyczenie sieci gazowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, karczowanie, odhumusowanie, właściwe oznakowanie i zorganizowanie terenu budowy, wykonanie 
wymaganych umową nadzorów, m.in. saperskich i archeologicznych) 

x 10,00%

1.3.1.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,01%

1.3.1.2 Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) x 2,80%

1.3.1.3 Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) x 2,99%

1.3.1.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) x 2,00%

1.3.1.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód x 2,00%

1.3.1.6 Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) x 0,20%

 1.3.2
Montaż i ułożenie gazociągu w wykopie wraz z zasypaniem i uporządkowaniem terenu*
[łączna długość objęta zadaniem winna zostać podzielona na odcinki określone punktami charakterystycznymi - PZ, Tr, itp.          (będące sumą 
długości wykonywanego zadania), według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności]

x 35,00%

1.3.2.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,10%

1.3.2.2 Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) x 10,00%

1.3.2.3 Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) x 10,50%

1.3.2.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) x 7,00%

1.3.2.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód x 7,00%

1.3.2.6 Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) x 0,40%

 1.3.3
Próby ciśnieniowe wybudowanych gazociągów (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokołów z przeprowadzonych 
prób

x 5,00%

 1.3.3.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,04%

 1.3.3.2 Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) x 1,40%

 1.3.3.3 Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) x 1,46%

 1.3.3.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) x 1,00%

 1.3.3.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód x 1,00%

 1.3.3.6 Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) x 0,10%

1.4 Stacja Gazowa Łyszkowice x 3,00%

1.4.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) x 0,10%

1.4.2 Odbiór warsztatowy u producenta x 1,40%

1.4.3 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem x 1,40%

1.4.4 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. x 0,10%

1.5 Węzeł Gazowy Łódź-Wschód x 2,00%

1.5.1 Tyczenie infrastruktury gazowej, właściwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) x 0,10%

1.5.2 Odbiór warsztatowy u producenta x 0,90%

1.5.3 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podłączeniem x 0,90%

1.5.4 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. x 0,10%

2. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Technicznego [ miesięcy od dnia zawarcia umowy] x 10,00%

2.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,01%

2.2 Odcinek od Stacji gazowej Łyszkowice do ZZUP Słupia (włącznie) x 2,44%

2.3 Odcinek od ZZUP Słupia do do ZZUP Koluszki (włącznie) x 2,95%

2.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Północ do ZZUP Brzeziny (włącznie) x 1,90%

2.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Węzła Gazowego Łódź-Wschód x 2,00%

2.6 Odcinek od Węzła Gazowego Łódź-Wschód do ZZUP Veolia (włącznie) x 0,20%

2.7 Stacja Gazowa Łyszkowice x 0,30%

2.8 Węzeł Gazowy Łódź-Wschód x 0,20%

3. Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego x 10,00%

3.1 Łącznik stacji PSG i OGP x 0,01%

3.2 Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa Łyszkowice x 9,79%

3.3 Węzeł Gazowy Łódź-Wschód x 0,20%

RAZEM: 100,00%

Legenda:

*

**

x Pola do wypełnienia przez Wykonawcę

xx Pola do wypełnienia przez Wykonawcę; wartość dla danego odcinka należy określić proporcjonalnie do sumy długości zadania 

xxx Pola do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie z wartościami netto w umowie [PLN]

Pozycja do uszczegółowienia w zależności od Przedmiotu (zakresu) inwestycji. Odcinki/obiekty ustalone przez Wykonawcę wg których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności 

Odcinki/Obiekty ustalone przez Wykonawcę, według których dokonywane będą odbiory i realizowane płatności. 
W odniesieniu do Odcinków wymagane jest, aby do rozliczenia, Wykonawca podawał zakres określony od nr PZ do nr PZ  z podaniem długości oraz średnicy odcinka objętego odbiorem częściowym.

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY
 

do zadania pn.: Budowa gazociągu Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego  - Etap I polegający na 
budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice-Łódź o długości ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o długości ok. 25,5 m wraz z stacja gazową 

systemową w Łyszkowicach Q= 120 000 m3/h , węzłem gazowym Łódź-Wschód oraz  infrastrukturą towarzyszącą. 


