Zatgcznik nr 1 do Umowy

HARMONOGRAM TERMINOWO RZECZOWO FINANSOWY

do zadania pn.: Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dz wraz z infrastruktura niezbedna do jego obstugi na terenie wojewddztwa tédzkiego - Etap | polegajacy na
budowie gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-t6dz o dlugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o dtugosci ok. 25,5 m wraz z stacja gazowg
systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h , weztem gazowym £6dz-Wschdd oraz infrastrukturg towarzyszaca.

Wartos¢ netto

Lp. Wyszczegolnienie Data zakonczenia wynagrodzenia

[%]
1 2 3 4
A Roboty budowlano-montazowe XX
1. Odbiory czesciowe 80,00%
e Organizacja budowy oraz przyg ie zaplecza budowy, ust: ienie 0s6b funkcyjnych; przyg ie i zatwierdzeni . 0,20%
Harmonoaramu TRF. Harmonoaramu Taktvcznedo i Planu Zarzadzania Jakoscia ’

1.2 Dostawy materiatéw X 24,80%
1.21 Zatwierdzony Kompleksowy Pan Zakupow Materiatow i Urzadzen X 1,80%
1.2.2 Zawarte Umowy na dostawy Materiatéw i Urzadzen X 3,00%
1.2.3 Dostawa rur stalowych na plac budowy X 20,00%

1.2.31 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
1.2.3.2 Odcinek od Stacji gazowej tyszkowice do ZZUP Stupia X 6,00%
1.2.3.3 Odcinek od ZZUP Stupia do ZZUP Koluszki X 6,09%
1.2.3.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny X 3,60%
1.2.3.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego £6dz-Wschéd X 4,00%
1.2.3.6 Odcinek od Wezta Gazowego t.6dz-Wschdd do ZZUP Veolia X 0,30%
1.3 Czes¢ liniowa X 50,00%
Przygotowanie terenu pod budowe gazociagéw, wykopy* (tyczenie sieci gazowej
1.3.1 wraz z infrastruktura towarzyszaca, karczowanie, odhumusowanie, wtasciwe oznakowanie i zorganizowanie terenu budowy, wykonanie X 10,00%
wymaganych umowa nadzoréw, m.in. saperskich i archeologicznych)
1.3.1.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%
1.3.1.2 Odcinek od Stacji gazowej tyszkowice do ZZUP Stupia (wigcznie) X 2,80%
1.3.1.3 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wtgcznie) X 2,99%
1.3.1.4 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wtgcznie) X 2,00%
1.3.1.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego t6dz-Wschéd X 2,00%
1.3.1.6 Odcinek od Wezta Gazowego t6dz-Wschéd do ZZUP Veolia (wtgcznie) X 0,20%
Montaz i utozenie gazociagu w wykopie wraz z zasypaniem i uporzadkowaniem terenu*
1.32 [taczna dfugosc objeta zadaniem winna zostac podzielona na odcinki okreslone punktami charakterystycznymi - PZ, Tr, itp. (bedgce sumg X 35,00%
dfugosci wykonywanego zadania), wedtug ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci]
1.3.2.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,10%
1.3.2.2 Odcinek od Stacji gazowej tyszkowice do ZZUP Stupia (wtgcznie) X 10,00%
1.3.2.3 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wigcznie) X 10,50%
1.3.24 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wtgcznie) X 7,00%
1.3.2.5 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego t6dz-Wschéd X 7,00%
1.3.2.6 Odcinek od Wezta Gazowego t6dz-Wschoéd do ZZUP Veolia (wigcznie) X 0,40%

133 ’F)’:glt:y ci$nieniowe wybudowanych gazociagéw (infrastruktury technicznej) wraz z przygotowaniem protokotéw z przeprowadzonych X 5,00%
1.3.3.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,04%
1332 Odcinek od Stacji gazowej Lyszkowice do ZZUP Stupia (wigcznie) X 1,40%
1333 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wtacznie) X 1,46%
1334 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wiacznie) X 1,00%
1335 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego £6dz-Wschod X 1,00%
1.3.3.6 Odcinek od Wezta Gazowego t.6dz-Wschéd do ZZUP Veolia (wigcznie) X 0,10%

1.4 Stacja Gazowa Lyszkowice X 3,00%
141 Tyczenie infrastruktury gazowej, wtaéciwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) X 0,10%
1.4.2 Odbidr warsztatowy u producenta X 1,40%
143 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podtgczeniem X 1,40%
1.4.4 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. X 0,10%

1.5 Wezet Gazowy Lodz-Wschod X 2,00%
151 Tyczenie infrastruktury gazowej, wtasciwe zorganizowanie i oznakowanie terenu budowy) X 0,10%
1.5.2 Odbior warsztatowy u producenta X 0,90%
153 Zabudowa infrastruktury technicznej, w tym obiekty kubaturowe, wraz z podtgczeniem X 0,90%
154 Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z terenami utwardzonymi oraz ogrodzeniem. X 0,10%

2, Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Technicznego [ miesigcy od dnia zawarcia umowy] X 10,00%

21 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%

22 Odcinek od Stacji gazowej Lyszkowice do ZZUP Stupia (wigcznie) X 2,44%
23 Odcinek od ZZUP Stupia do do ZZUP Koluszki (wtgcznie) X 2,95%
24 Odcinek od ZZUP Koluszki Pétnoc do ZZUP Brzeziny (wiacznie) X 1,90%
25 Odcinek od ZZUP Brzeziny do Wezta Gazowego £6dz-Wschéd X 2,00%
26 Odcinek od Wezta Gazowego t.6dz-Wschéd do ZZUP Veolia (wigcznie) X 0,20%
27 Stacja Gazowa tyszkowice X 0,30%
28 Wezet Gazowy £6dz-Wschod X 0,20%

3. Podpisanie bez zastrzezen Protokotu Odbioru Korncowego X 10,00%

3.1 tacznik stacji PSG i OGP X 0,01%

32 Odcinek liniowy oraz Stacja Gazowa tyszkowice X 9,79%

3.3 Wezet Gazowy £6dz-Wschod X 0,20%

RAZEM: 100,00%
Legenda:
* Pozycja do uszczegotowienia w zaleznosci od Przedmiotu (zakresu) inwestycji. Odcinki/obiekty ustalone przez Wykonawce wg ktérych dokonywane beda odbiory i realizowane ptatnosci

N Odcinki/Obiekty ustalone przez Wykonawce, wedtug ktérych dokonywane bedg odbiory i realizowane ptatnosci.
W odniesieniu do Odcinkéw wymagane jest, aby do rozliczenia, Wykonawca podawat zakres okreslony od nr PZ do nr PZ z podaniem dtugos$ci oraz $rednicy odcinka objetego odbiorem czesciowym.

X Pola do wypetnienia przez Wykonawce

XX Pola do wypetnienia przez Wykonawcg; warto$¢ dla danego odcinka nalezy okresli¢ proporcjonalnie do sumy dtugosci zadania

XXX Pola do wypetnienia przez Wykonawce zgodnie z warto$ciami netto w umowie [PLN]




