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UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa gazociggu Lyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dz wraz z infrastruktura niezbedng
do jego obstugi na terenie wojewéddztwa tédzkiego - Budowa gazociagu wysokiego ci$nienia
DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-L6dz o diugosci ok. 57,5 km, DN 500 MOP 8,4 MPa
o dlugosci ok. 25,5 m oraz stacja gazowq systemowq w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h,
wezlem gazowym Lod2-Wschdéd i infrastrukturg towarzyszaca.

NR [t*‘]

zawarta w [***],
elektronicznym: W, dmu '

dflub wariantowo jezeli umowa fjest podpisywana kwalifikowanym podpisem
: pfsgntap?zez ostatnig ze 3@ ., pomiedzy:

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndw, Oddzial Zaklad Gazowniczy w todzi, adres: ul. Targowa 18, 90-042 todz, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakiadowym
10.488.917.050,00 zt, ktorg reprezentuje:

1.  Monika Makéwka — Dyrektor Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w todzi,
2. Arkadiusz Klinkiewicz — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
zwang dalej . Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , ul. , Wpisang
do rejestru przed51¢b|orcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
__ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , NIP
, REGON . 0 kapitale zakladowym , ktérg reprezentuje:
1. =
2. -

{Lub warianlowo w przypadku gdy umowe podpisujg nie oscby ufawmione w KRS, a pelnomocnik.]

W ————
— Peinomocnik, na podstawie zalgczonego do umowy ;ze_lnomocmctwa]

zwang dalej ,Wykonawca'.

{Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy Z 0sobg fizyczng prowadzaca dziatalno$c gospodarcza ]

Zamawna;qcy i Wykonawca sg réwniez w dalszej czesci umowy zwani lgcznie ,Stronami’, a kazdy
Z osobna ,Strong".

Niniejsza umowa jest w dalszej jej czesci zwana ,Umowa’".

llekro¢ w Umowie pojawia sie sformulowanie ,Umowa o dofinansowanie” nalezy przez to rozumie¢
Umowe o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczgcym
przedmiotu niniejszej Umowy.

Umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegajgce
na wykonaniu budowy gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relagji Lyszkowice-t6dz
o diugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8,4 MPa o diugosci ok. 25,5 m wraz z stacjg gazowg
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systemowg w Lyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weztem gazowym Lodz-Wschod oraz infrastrukturg
towarzyszacg w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa gazociagu tyszkowice-
Koluszki-Brzeziny-t6dz”.

Umowa dotyczy zadania wspoffinansowanego ze Srodkéw Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna.

§1.

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wybudowaé, dokonac niezbednych
sprawdzen i rozruchéw oraz oddaé do uzytkowania gazocigg wysokiego cisnienia DN 500 MOP
6,3 MPa relacji Lyszkowice-t6dz o diugosci ok. 57,5 km oraz DN 500 MOP 8 4 MPa o diugosci
ok. 25,5 m wraz z stacja gazows systemowg w tyszkowicach Q= 120 000 m3/h, weztem
gazowym t6dz-Wschéd oraz  infrastrukturg towarzyszacg (Roboty), zgodnie z dokumentacja
projektowa (Projekt), co lgcznie stanowi¢ bedzie przedmiot Umowy (Przedmiot Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z ,0gélnymi Warunkami Umow Realizowanych
dla Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.” z dnia 29.12.2023 r. (OWU), dostgpnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Pliki
do pobrania. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig¢ z OWU przed zawarciem Umowy, nie wnosi
do nich zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Strony potwierdzaja, iz OWU stanowig integralng
cze$¢ Umowy. W przypadku rozbieznosci pomigdzy zapisami Umowy a OWU Ilub innych
zatacznikow, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, z zastrzezeniem § 12 OWU.

Integralng cze$¢ Umowy stanowi wzér Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego
(Harmonogram TRF), stanowiacy Zatgcznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca opracuje
Harmonogram TRF przekaze do zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 1 pkt 5.

Przedmiot Umowy ohejmuje w szczegolnosci:

1) budowe Wezia Gazowego Lodz Wschod wraz z odcinkami gazociggow wysokiego cisnienia
DN 500 MOP 6,3 MPa oraz DN 500 MOP 8,4MPa, oraz wraz z infrastrukturg niezbgdng
do obslugi wezla gazowego, tj. zjazdemn z drogi publicznej i drogg dojazdowa, przylgczem
elektroenergetycznym niskiego napiecia, kanalizacjg teletechniczng, instalacjg ochrony
katodowej, instalacji automatyki i sterowania, instalacjg odgromowa i uziemienia. UWAGA:

Przedmiotowy zakres nalezy zrealizowaé w drugiej kolejnosci.

2) budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji tyszkowice — £0dz
o diugosci okolo 57,5 km wraz z infrastrukturg niezbedna do jego obslugi tj. stacja gazowa
SG tyszkowice, zespotami zaporowo-upustowymi na trasie projektowanego gazociggu
(ZZUP Slupia, ZZUP Koluszki Péinoc, ZZUP Brzeziny, ZZU td6dZz Veolia), linig
$wiattowodowa, zasilaniem energetycznym do stacji gazowej, drogami dojazdowymi
do obiektéw, instalacjg ochrony katodowe;.

3) budowe gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 8,4MPa o dlugosci ok. 25,5 m,
taczacego projektowang Stacje Gazowg tyszkowice, bedacy czescig sieci dystrybucyjnej
gazu Polskiej Spélki Gazownictwa Sp. z 0.0. z projektowang Stacjg Gazowg Pszczonow
Operatora Gazociggow Przesylowych Gaz - System S.A. - UWAGA: Przedmiotowy

zakres nalezy zrealizowaé w pierwszej kolejnosci.
4) dostawe medidéw rozruchowych,

5) wykonanie prac towarzyszacych budowie, o ktdrej mowa w pkt 1), 2} oraz 3).
Szczegblowy opis Przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy zawiera:
1) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) stanowiacy Zatacznik Nr 2,

2) Projekty budowlane i wykonawcze stanowigce Zatacznik Nr 3 (zwane dalej iacznie
»Projektem”):

e Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji tyszkowice-todz
wraz z odejsciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,Budowa
gazociagu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £6dz wraz z infrastrukturg niezbedng do
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jego obstugi na terenie wojewoddztwa todzkiego" Zadanie Nr 1 - Budowa Wezla
Gazowego Lodz Wschod,

s Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DNS50O0 relacji tyszkowice-t.6dz
wraz z odejsciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,budowa
gazociggu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £odz wraz z infrastrukturg niezbedng do
jego obslugi na terenie wojewddztwa toédzkiego” Zadanie Nr 2 - Budowa gazociagu
wysokiego cisnienia DN500 MOP 6,3 MPa relacji Lyszkowice-L6dz,

s Budowa gazociggu wysokiego cisnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Lyszkowice-todz
wraz z odejsciami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania ,budowa
gazociagu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - £6dZ wraz z infrastrukturg niezbgdng do
jego obslugi na terenie wojewddziwa todzkiego” Zadanie Nr 6 - Budowa gazociggu
wysokiego ci$nienia DN500 MOP 8,4MPa taczacego Stacje Gazowa tyszkowice
i Stacje pomiarowa Pszczonbdw

e podane w zatacznikach nr 2 i 3 diugosci sg szacunkowe i moga ulec zmianie
w przypadku zmian formalno-prawnych, srodowiskowych itp.; Stwierdzona na etapie
odbioréw taczna réznica diugosci wybudowanych gazociggow nieprzekraczajaca 2%
diugosci podanej w zat. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci nie
stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Decyzje pozwolenia na budowe, stanowigce Zatacznik Nr 7.
o Decyzja pozwolenia na budowe Nr 275/22 z dn. 29.12.2022 r.
s  Decyzja pozwolenia na budowe Nr 32/23 z dn. 24.02.2023 r.
¢ Decyzja pozwolenia na budowe Nr 193/23 z dn. 08.09.2023r,

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami dotyczacymi Robét, w szczegdlnosci z Projektem, i nie wnosi
do nich zadnych uwag.

Wykonawca | Zamawiajgcy zobowiazujg sie do wspoldziatania przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opézZnieniom w transakcjach
handlowych.

[Zapis opcjonalny.]

9.

10.

1.

12.

§2.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przekazanie Umowy do wiadomosci Wykonawcy,
ktéry Swiadczy lub bedzie $wiadczyt na rzecz Zamawiajgcego uslugi polegajgce na sprawowaniu
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwag
Budowa gazociggu tyszkowice-Koluszki-Brzeziny-t6dz wraz z infrastruktura niezbedna do jego
obstugi na terenie wojewédztwa lbdzkiego - zamdwienie jest wspotiinansowane ze Srodkéw
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Dzialanie FENX.02.03
Infrastruktura energetyczna.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany | ma swiadomosc, ze przedmiotem Umowy jest
zadanie objete Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (t. Dz.U. z 2023 r. poz. 924)
(zwang dalej specustawg) jakc inwestycja towarzyszgca inwestycjom w zakresie terminalu,
wskazana w art. 38 pkt 4 lit. g) ,Budowa gazociggu tyszkowice - Koluszki - Brzeziny - L.odz
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie wojewodzitwa todzkiego.”

Wykonawca o$wiadcza, ze uwaznie zapoznat sie¢ ze Specustawa, zna jej regulacje i nie wnosi
zastrzezen do wykonania Przedmiotu Umowy w jej trybie.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
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1.

W celu prawidliowego wykonania catego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

n

8)

zrealizowania Robot zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami
powszechnie obowigzujgcymi, w szczegblnosci specustawg i wlasciwymi normami,
wewnetrznymi regulacjami obowigzujacymi w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0.
dotyczacymi realizacji zamowienia (wskazanymi w OPZ) zasadami aktualnej wiedzy
technicznej oraz sztuka budowlana, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpozarowe] oraz przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska,

zapewnienia nadzoru archeologicznego 2zgodnie z wymaganiami przepisow prawa
i Dokumentacja Projektowa,

przeprowadzenia badan saperskich w pasie montazowym przed rozpoczeciem robdt oraz
zapewnienia niezbednego nadzoru saperskiego na etapie prowadzenia robét ziemnych,

zapewnienia nadzoru przyrodniczego zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji
administracyjnych, w szczegdlnosci zgodnie z decyzjami o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a takze regulacjami $rodowiskowymi Zamawiajacego dostepnymi na
stronie internetowej https://www.psgaz. pli/wymagania-procesu-inwestycyjnego,
dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcege, Harmonogramu Terminowo-
Rzeczowo-Finansowego (HTRF) realizacji Umowy wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik
Nr 1 do Umowy w ciagu 10 (stownie: dziesigciu} dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy - dalej Dni robocze)
od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie, przy czym w przypadku wniesienia przez
Zamawiajacego zastrzezen do Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-Finansowego
(HTRF), Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 4 (stownie: czterech) Dni roboczych od
zgloszenia zastrzeZer nowy Harmonogram realizacji Umowy, w ktérym uwzgledni zgloszone
przez Zamawiajacego uwagi,

Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu Terminowo-Rzeczowo-
Finansowego (HTRF) staje sie on integralng czescig Umowy.

Wskazane w rubryce ,Wyszczegolnienie” zakresy prac beda stanowily podstawe do
dokonywania odbioréw czeéciowych zgodnie z terminami i wartosciami wskazanymi w
Harmonogramie Terminowo-Rzeczowo-Finansowym.

dostarczenia w ciggu 20 (stownie: dwudziestu) dni roboczych {rozumianych jako dni
od poniedziatku do piatku z wylgczeniem dni ustawowo woelnych od pracy — dalej Dni
robocze) od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie, do zalwierdzenia przez
Zamawiajacego harmonogramu taktycznego realizacji Umowy (Harmonogram Taktyczny)
sporzadzonego w oparciu o ,WWymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot
budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostalych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce
Zalacznik Nr 1 do OPZ; w przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
Harmonogramu Taktycznego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy w ciggu 2 (stownie: dwéch)
Dni roboczych od zgloszenia zastrzezerh nowy Harmonogram Taktyczny, w ktorym
uwzgledni zgloszone przez Zamawiajgcego uwagi,

dostarczenia w ciggu 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia Umowy o
dofinansowanie, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, Planu Zarzadzania Jako$cia
sporzadzonego w oparciu 0 Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robot
budowlanych realizowanych w ramach inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigce
Zatacznik Nr 1 do OPZ,

cyklicznego raportowania o postepie realizacji Przedmiotu Umowy - tj.. raz na miesigc, do
ostatniego dnia miesigca, raporty nalezy sporzgdza¢ w formie elektronicznej, uzupeiniajgc
stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramie realizacii
Umowy oraz przesytaé na adres mailowy Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt
1), zgodnie z postanowieniami dokumentu ,Wymagania w zakresie nadzorowania
i raportowania dla robst budowlanych realizoewanych w ramach Inwestycji Strategicznych
oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamoéwienia powyzej 10 min
PLN netto” stanowigcymi Zatacznik Nr 1 do OPZ,
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9)

10)

11)

12)

bezzwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o napotkanych trudnosciach i o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji Umowy w terminie lub zakresie w niej wskazanym, nie pozZniej
niz w ciggu 2 (stownie: dwoch) Dni roboczych od daty powziecia stosownej wiadomosci przez
Wykonawce; w przypadku przekroczenia wiw terminu, Zamawiajacy ma prawo obcigzyé
Wykonawce karg umownag okreslong w § 8 ust. 1 pkt 4), ponadto VWykonawca na wtasny
koszt niezwiocznie podejmie dzialania majgce na celu usuniecie wszelkich trudnosci i
zagrozen, w szczegolnosci doprowadzi wlasnym staraniem do uzyskania stosownych zgéd,
pozwolen i zawarcia stosownych umow,

niezwtocznie, nie péZniej niz nastepnego Dnia roboczego, poinformowania Zamawiajgcego
o fakcie otrzymania przez Wykonawce decyzji lub uzgodnien wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz z podaniem daty
doreczenia) do Koordynatora, o ktdrym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1).

wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska:

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody w Srodowisku obejmujace
szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach,
w powierzchni ziemi, a tak*e spowodowane dzialalnoscig stwarzajacg ryzyko
wystgpienia szkody (m.in. obejmujace] gospodarowanie odpadami komunalnymi,
odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi, pobér wéd, gospodarowanie odpadami
wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych,
srodkdw ochrony roélin), wywolane swoim zachowaniem, a takze zachowaniem
podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegélnosci odpowiedzialnosé
Wykonawcy obejmuje réwniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania,
jesli zostang nalozone,

b} Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymagane przez przepisy
prawa decyzje, zezwolenia itd. dotyczace ochrony Srodowiska, ktérych posiadanie jest
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy, w tym réwniez dokona stosownych
uzgodnien z wiasciwymi organami w przypadku wszelkiej ingerenciji w zielen (drzewa,
krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem,

c) wszelkie prace w obrebie bryly korzeniowe) drzew i krzewbw oraz w bliskim otoczeniu
drzew Wykonawca ohowigzany jest prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody,

d) prowadzenia dzialan majgcych na celu ochrong wartosci przyrodniczych, zasobow
srodowiska, a takze ograniczenie oddzialywania na $rodowisko, wynikajgcych
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie 2z dokumentem ,Zasady nadzoru
przyrodniczego inwestycji PSG sp. z 0.0.” z dnia 15.03.2017r., dostepnym na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta
! Wymagania dla wykonawcéw / Wymagania procesu inwestycyjnego,

e) sporzadzenia Planu Zadarn Ochrony Srodowiska zgodnie z dokumentem ,\Wytyczne
w zakresie wykonywania Planu Zadan Ochrony Srodowiska dla inwestycji
PSGsp.z 0.0 z dnia 15.03.2017 r, dostgpnym na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dla kontrahenta / Wymagania
dla wykonawcow / Wymagania procesu inwestycyjnego,

wykonywania robot zgodnie z przepisami | zasadami BHP oraz przepisami ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:

a) przestrzegania ,Wymagan w zakresie BHP, Ppoz. i OS oraz klauzuli etycznej dla
Wykonawcow Swiadczgcych uslugi na rzecz i terenie PSG sp. 2 0.0." z dnia 29.09.2022
r. (Wymagania), dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego pod adresem
www.psgaz.pl, w zakladce: Dia konirahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca o$wiadcza,
ze zapoznat sie z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen
oraz akceptuje je w calosci, jak réwniez zobowigzuje sie do zapoznania z Wymaganiami
swoich pracownikdw oraz inne oscby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat Przedmiot
Umowy,

b) zapoznania pracownikdéw z ,Charakterystyka pracy oraz identyfikacjg zagrozen wraz
z oceng ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawcow
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10)

11)

zewnetrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spoétki
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021 r. dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego
pod adresem www.psgaz.pl, w zakladce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania,
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i pracownikow z wiw dokumentem,

c) przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowigzujacych regulacji wewnetrznych
u Zamawiajacego w tym zakresie, ktére stanowig Zatacznik Nr 2 do OPZ,

d) prowadzenia prac na rzecz Zamawiajgcego w sposdb zapewniajacy zabezpieczanie
mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, okreslania zasad realizacji prac zgodnie
z przepisami BHP, a takze do zapewnienia niezbednych szkolei odnosnie
bezpiecznego wykonywania prac osobom, przy pomocy ktdrych wykonywana jest
Umowa,

e) poinformowania swoich pracownikéw o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
wystepujacych na terenie budowy przy wykonywanych pracach w oparciu 0 uzyskang
od przedstawiciela Zamawiajacego karte identyfikacji zagrozen.

poniesienia wszystkich kosztéw 2zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, opiat
administracyjnych i skarbowych niezastrzezonych w sposédb jednoznaczny do poniesienia
przez Zamawiajgcego,

zapoznania sie przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z trescig
obowiazujacego Programu Zgodnosci Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z 0.0. (Program
zgodnosci), ktorego celem jest zapewnienie réwnego i niedyskryminujgcego traktowania
uzytkownikow systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych;
Program Zgodnosci oraz lista uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego sg dostepne
na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem www.psgaz.pl, w zakiadce: Dla
kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy zobowigzuje
sig do réwnego i niedyskryminujacego traktowania uzytkownikdw systemu dystrybucyjnego
Zamawiajgcego oraz ochrony sensytywnych informacji handlowych, jak rowniez
wykorzystywania przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbednym do realizacji
Umowy.

W celu wykonania Robét, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umowa, Wykonawca

zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1)
2)
3)
4)

o)

6)

7

8)

wykonania Robot zgodnie z zasadami, ktére okreslajg Zatacznik Nr 1 — 3 do Umowy,
uzyskania od Zamawiajacego zgody na rozpoczecie robot budowlanych,
protokolarnego odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy,

prowadzenia Robot wylacznie na nieruchomosciach, co do ktérych uzyskane zostaly decyzje
ustanawiajgce lokalizacje inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu lub stuzebno$é, zgodnie z
informacja przekazana przez Zamawiajacego, a w przypadku koniecznosci wykorzystania
innych nieruchomosci, pozyskania tytulu prawnego do ich wykorzystania a nastepnie
przywrécenie tych nieruchomosci do stanu pierwotnego i pokrycia wszetkich kosztow z tym
zwigzanych.

ustanowienia kierownika budowy lub robot | powierzenia funkgji kierownika budowy lub robot
osobie posiadajgcej wymagane prawem uprawnienia jezeli bedg wymagane, oraz
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe,

zapewnienia i wykonania obslugi geodezyjnej budowy, w szczegbinosci tyczenia sieci
gazowej i sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporzadzenia zwymiarowanych
szkicéw powykonawczych i przekazania Zamawiajgcemu wersiji papierowe;j i elektronicznej
wykonanych czynnosci geodezyjnych,

wykonania robdt budowlano-montazowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym
ostatecznym pozwoleniem na budowe,

$cistej wspotpracy ze wskazang przez Koordynatora ze strony Zamawiajgcego wlasciwg
jednostkg Zamawiajacego, ktdra bedzie prowadzita lub nadzorowala prace wigczeniowe do
czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i potwierdzenia technologii
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9)

wykonania prac wlaczeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawce materialow
niezbednych przed przystapieniem do ich wykonania,

w zakresie realizacji prac budowlanych na udostepnionych przez wlascicieli, uzytkownikow
wieczystych lub zarzgdcow nieruchomosciach, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

d)

e}

9)

h)

)

ziozenia stosownych wnioskéw lub  pisemnego poinformowania  wlascicieli,
uzytkownikow wieczystych lub zarzadcow 14 dni przed rozpoczeciem Roboét o zamiarze
prowadzenia Robot oraz terminie rozpoczecia prac,

wiasciwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swéj koszt,
istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni,
pozostatych obiektdow mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie
prowadzenia Roboét,

wiasciwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisamii zasadami, a w szczegdinosci z projektem organizacji ruchu
o ile bedzie wymagany,

oznakowania wykopow i zabezpieczenia terenu budowy w sposob wykluczajacy
tworzenie zagrozenia dla osob trzecich,

przedstawienia wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy drogi projektu
organizacji ruchu na czas Robét, o ile bedzie wymagany,

prowadzenia Robot w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienia
w czasie budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do budynkéw
znajdujacych sie przy terenie Robdt,

wykonania rozbiédrki nawierzchni, wykopow z wywozem ziemi, a po zakonczeniu robét
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odiworzenia nawierzchni
utwardzonych, nasadzer i trawnikow itp., zgodnie z wytycznymi zarzadcy, uzytkownika
wieczystego lub wiasciciela terenu, z uwzglednieniem ponownych robdt ziemnych po
pracach wigczeniowych,

poniesienia optat w zwigzku z zajeciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy
w wysokosci wyliczone] przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub zarzgdcee
terenu, w tym oplat w zwiazku z wnioskami do zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy (ktdre to wnioski skiada
w swoim imieniu Wykonawca); Jezeli zarzgdca drogi odmowi wydania decyzji o zajeciu
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzje o zajeciu pasa drogowego Wykonawca
uzyska na rzecz Zamawiajgcego i przekaze Zamawiajgcemu, w terminie dwoch Dni
roboczych, aryginat otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiajgacy nie odwota sig
od decyzji wydanej na jege rzecz, Zamawiajgcy dokona optaty za zajecie pasa
drogowego w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktdrym decyzja ta stala sie
ostateczna oraz wystawi na Wykonawce fakture opiewajacg na kwote poniesiong
tytulem uiszczonej oplaty za zajecie pasa drogowego, Wykonawca zobowigzany jest do
zaplaty ww. oplaty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 (slownie: siedmiu) dni od daty
otrzymania faktury; za dzieri platnosci Strony przyjmuja dzien uznania na rachunku
bankowym Zamawiajgcego,

poniesienia wszelkich oplat z tytulu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia
oraz naprawienia, w zakresie wtasnym i na swoj koszt, ewentualnych szkod, jakie moga
zaistnie¢ w trakcie wykonywania Robot w terenie z winy lub zaniedbania ze strony
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztow ewentualnych kar, w tym rowniez kar za
przekroczenie powierzchni / terminu zajecia pasa drogowego, okreslonych w decyzjach
wydanych na rzecz Zamawiajacego,

po wykonaniu prac odtworzeniowych — uporzadkowania terenu po Robotach, spisania
protokolu odbicru prac z wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym lub zarzadcyg
nieruchomosci, na ktérej prowadzone byly prace i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajgcych doprowadzenie terenu po Robotach do stanu
pierwotnego,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

k) odpowiedniego skladowania i zabezpieczenia mienia niezbednego do wykonania
Robot, w tym materialow zgodnie z dokumentacjg lub wymogami producentdw
wykorzystywanych materialow,

) zagospodarowania odpadéw, powstalych w trakcie realizacji zadania, jako wytwdrca
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

m} do wykonania robd&t narzuconych przez wiasciciela, uzytkownika wieczystego
lub zarzadcy terenu, ktére zostaly okreslone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach
z wiw podmiotami,

zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajacego do peinienia funkciji
Inspektora Nadzoru o terminie prowadzenia Rob6t na 3 (stownie: trzy) Dni robocze przed ich
rozpoczeciem,

wykonywania Robot zgodnie 2z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru
Zamawiagjacego (Inspektor Nadzoru Zamawiajacego), szczegdlowe zasady wspoipracy
pomiedzy Wykonawcag a Nadzorem Inwestorskim (Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego)
ckresla ,Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostatych zadan inwestycyjnych
o warto$ci szacunkowej zaméwienia powyzej 10 min PLN netto”, stanowigcy Zatacznik Nr
1do OPZ,

dokonania wiasciwych préb, badan oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, jezeli
jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego oraz przepisami branzowymi,
wraz z ponoszeniem pelnych kosztow tych czynnosci,

Wykonawca na 30 dni przed terminem oddania do uzytkowania obiektu objgtego Robotami,
zobowigzany jest poinformowaé wlasciwego wojewodzkiego inspektora ochrony $rodowiska
o planowanym terminie oddania do uzytkowania obiektu objetego Robotami craz terminie
zakoniczenia rozruchu obiektu objetego Robotami, jezeli jest on przewidziany dla
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, Wykonawca zobowigzany
bedzie do czynnego udziatu w kontrolach prowadzonych przez wojewddzkiego inspektora
ochrony Srodowiska,

wykonania wszelkich czynnosci i prac niezbednych dla uniknigcia wystgpienia awarii,
aw przypadku wystapienia awarii — wszelkich czynnoéci i prac niezbgdnych dla
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania stuzb Zamawiajgcego o usunieciu
jej skutkow lub o koniecznosci usunigcia jej skutkow, jesli awaria powinna zostac naprawiona
przez Zamawiajgcego,

zwrotu do Zamawiajgcego oryginatu Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa
w formie papierowej wraz z oryginatem mapy z uzgodniong na naradzie koordynacyjnej trasg
sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakoficzeniu robdt budowlanych bgdz
uzyskaniu prawomochego pozwolenia na uzytkowanie.

wycinki drzew i krzewdw, wykonania nasadzer zastgpczych oraz dodatkowych wraz z
zakupem materiatu szkotkarskiego oraz zachowania zywotnosci nowych nasadzen w
terminie 36 miesiecy od dnia ich posadzenia, z zachowaniem pozostatych szczegdlowych
warunkow decyzji pozwolert na budowe i decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W
razie niedochowania przez Wykonawce tym warunkom lub obcigzenia Zamawiajacego
oplatg za wycinke drzew i krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ wszystkie
zwigzane z tym koszty lub odszkodowania, ktore w zwiazku z tym zdarzeniem Zamawiajgcy
zaplaci lub bedzie zobowigzany do zaplaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania
wezwania.

sporzadzenie wnioskéw o wykreslenie ograniczeri sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiegg Wieczystych na czas okreslony dla nieruchomos$ci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsiewziecia objetego Zamowieniem.
Whioski do Sagdu nalezy przygotowac w taki sposob, zeby:

a) kazdy wniosek byt osobnym plikiern,

b) nazwa pliku winna zawiera¢ po kolei: nr dziatki, nr i nazwe obrgbu, nazwe gminy,
wniosek o wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci z Ksiega
Wieczystych na czas ckreslony,
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c} pliki nalezy pogrupowaé w folderach z podzialem na gminy, a nastepnie w folderze
danej gminy powinny znajdowaé sie foldery z obrebami z tej gminy, tj. kazdy z tych
wnioskdw bedzie osobno podpisywany i osobno dolgczany do systemu zgodnie
z kolejnoscig dzialek, obrebdéw, gmin, zawarlych w decyzji lokalizacyjnej
w zakresie terminalu,

d) przygotowane wnioski © wykreslenie ograniczein sposobu  korzystania
Zz nieruchomosci z Ksiegg Wieczystych na czas okreslony nalezy przekazac
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami do odbioru koficowego.

3. Obowigzki Wykonawcy dotyczace stosowanych materiatow:

1)  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych, za ktorych
zakup, transport, rozladunek i skladowanie odpowiada,

2) przed zakupem materialdw Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia na pi$mie do
Zamawiajacego o wyraZzenie zgody na zakup materiatéw; Zamawiajacy udzieli pisemnie pod
rygorem hiewaznosci zgody na zakup materialéw w terminie 10 (stownie: dziesieciu) Dni
roboczych od dnia wystgpienia przez Wykonawce o wyrazenie zgody, Zamawiajgcy nie
ponosi kosztéw materiatéw nabytych przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego,

3) materialy dostarczane przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym odpowiednimi
przepisami, a takze wymaganiami co do jakosci, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie
przekazanym przez Zamawiajgcego,

4) zmiana materialdow w zakresie ich parametrow technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie, moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia
szczegoinych przyczyn zastugujgcych na uwzglednienie oraz wymaga uzyskania akceptadji
Zamawiajgcego oraz sporzadzenia stosownego aneksu,

5) materiaty dostarczane przez Wykenawce powinny posiada¢ pisemne atesty, certyfikaty
i gwarancje producenta lub sprzedawcy,

6) nakazde zadanie Zamawiajgcego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiajgcego
do petnienia nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw odpowiednie deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace
speinianie wymagan oraz zgednosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng i $wiadectwa
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,

7) wbudowanie materiatéw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu do wykorzystania przez inspektora
nadzoru Zamawiajgacego.

4, Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajgcemu lub osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego w kazdym czasie:

1} dostep do catego terenu budowy oraz do materiatéw i dokumentdw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy,

2} sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robot | wykorzystanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach 1 odbiorach sieci gazowej, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i przed jej uruchomieniem.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie cdpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
przy czym Zamawiajgcy uprawniony jest do zwrdcenia sie do Wykonawcy,

7. W zakresie obowigzkow informacyjnych Zamawiajaceqo jako Beneficjenta Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027, Wykonawca zobowiazany jest:

1) oznacza¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajacego wzorami, wszelkg korespondencje prowadzong
z Zamawiajgcym oraz dokumentacje wytworzong w ramach realizacji Umowy. W przypadku
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zmiany zasad zastosowania znakéw Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wprowadzonych zmianach celem ich stosowania,

2) do wykonania i zamontowania przed rozpoczeciem robét budowlanych tablic informacyjnych
z oswietleniem LED w ilosci 2 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie wymaganych zgéd na montaz tablic, poprawnosc
wykonania, poprawno$¢ montazu i stan tablic przez caly okres trwania budowy.
Szczegolowe wytyczne w zakresie wygladu oraz parametrow tablic sg okreslone
w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-27
w zakresie informacji i promocji oraz Ksiegg Tozsamosci Wizualnej marki Fundusze
Europejskie 2021-2027. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie os$wietlenie tablic zawarto
w OPZ stanowigcym Zalgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o
zamontowaniu tablic, niezwiocznie po zakonczeniu montazu. Tablice muszg odpowiadac
ponizszym zaleceniom:

a) wykonana tablica ma by¢ jednostronna,

b) tablica wolnostojgca na dwéch nogach (profil zamkniety zaslepiony z géry)
tablica zawieszona na dwoch stupkach stalowych posadowionych w gruncie
wykonanych z profili zamknigtych polgczonych stelazem zapewniajgcym
odpowiednia sztywnos¢ i stabilnos¢ konstrukcji, na ktérych zamontowana
hedzie tablica oraz jej mocowanie,

c) mocowanie tablicy powinno zapewni¢ dobra widocznosé zamieszczonej tresci
graficzno-informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalnosci stanu tablicy,

d) material tablicy: tablica powinna by¢ wykonana 2z trwalego materiatu w
technologii odpornej na dzialanie warunkéw atmosferycznych, gwarantujgcej
trwato$é, czytelnosé informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez
okres minimum 5 lat,

€) projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przedtozy w formie
elektronicznej Zamawiajacemu do akceptacii,
f) wysoko$¢ dolinej krawedzi tablicy nie mniej niz 200 cm powyzej poziomu gruntu.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie Umowy w calosci lub w czesci osobom trzecim na
zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego. Postanowienie § 3.1 OWU nie znajduje
zastosowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania, zaniechanie dzialan, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow, w tym i ich pracownikéw {dzialania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byly dzialania lub uchybienia jego wiasne.

Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1,
wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na podstawie umowy miedzy
Wykonawca i podwykonawca, jezeli podwykonawca zwréci sig¢ o zaplate bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci robot.

Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela VWykonawca.

Wykonawca wskaze czes¢ Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz
z okresleniem firm podwykonawcow, o ile nie zostali oni wskazani w ofercie, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy, o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o powyzszych danych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie rowniez
w trakcie realizacji Umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest podac,
o ile s juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji
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Umowy, a takze przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, jesli w pdZniejszym
okresie bedzie zamierzat powierzy¢ im realizacje Przedmiotu Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego
zawarta zostata Umowa.

Powierzenie wykonania czesci zamobwienia podwykonawcom nie 2zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie Przedmictu Umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoinosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub usiug, ktére
$cisle odpowiadajg powierzonegj mu przez Wykonawce do wykonania czesci Przedmiotu
Umowy okreslonej w § 2,

3) wykonanie przedmiotu umowy ¢ podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z warunkéw Umowy, OPZ oraz wymagarn Projektu,

4} okres odpowiedzialno$Sci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacja Umowy; dysponuje personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie powierzonej do realizacji przez Wykonawce czesci Przedmiott Umowy,
proporcjonainie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzujg sie do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapiaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdat¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia na koszt Wykonawcy
z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta
umowa o podwykonawstwo lub gdy Zamawiajacy zglosit sprzeciw do zawarte] z nim umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiazany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego umaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie umowy na jezyk polski.

Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcg nie moze uregulowa¢ w nich postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte) migdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
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15. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy © podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zlotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

17.  Przepisy ust. 7-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
18. Na prace wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca.

§4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. W ramach Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) umocowania Wykonawcy do wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej i osobami trzecimi w zwigzku z wykonywaniem Umowy;
umocowanie zostanie wydane na podstawie wniosku od Wykonawcy zawierajgcego
wskazanie osébly wraz z danymi i zakresem umocowania, zlozonego droga mailowg na
adres Koordynatora, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 pkt 1),

2) dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentdéw niezbednych do wykonania
Umowy, o ile do uzyskania takich informacji i dokumentow nie jest zobowigzany Wykonawca,

3} protekolarnego przekazania terenu budowy,
4) protokolarnego odbioru prac i Rob6t z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
5) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,

6) wspdlpracy z Wykonawcg, w tym udostepniania posiadanych dokumentéw biezacych
i archiwalnych, ktore moga by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy,

7) w terminie do 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy o dofinansowanie - zorganizowania
spotkania organizacyjnego, z udziatem przedstawicieli stron uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym, celem przedstawienia wymagan i oczekiwan dotyczgcych realizowanego
Przedmiotu Umowy; spotkanie winno zostaé zorganizowane przed przekazaniem terenu
budowy, a ustalenia ujete w protokole ze spotkania,

8) przekazania informacji, jaka dodatkowa adnotacja winna widnieé na fakturach — w zwigzku
z zawarta Umowg o dofinasowanie Projekiu Budowa gazociggu bLyszkowice-Koluszki-
Brzeziny-Lodz.

§ 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin dokumentacyjnego przekazania terenu budowy ustala sie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat

i Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna. Szacowany termin
zawarcia umowy o dofinansowanie to 31.10.2024 r.

2. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka
zwigzane ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony bez zastrzezer protokotu
odbioru korficowego.

3. Termin rozpoczecia prac dotyczacych Przedmiotu Umowy ustala sie na dzier zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

Terminy realizacji poszczegélnych etapdéw Robdt okreslone sa w Harmonogramie TRF.

O wszelkich opoznieniach w realizacji Robét mogacych mie¢ wplyw na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek kazdorazowo powiadamiac pisemnie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu 25 miesigcy od dnia
podpisania Umowy o dofinansowanie.
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Termin dokonania odbioru technicznego Roboét ustala sie na 18 miesiecy od dnia podpisania
Umowy o dofinansowanie. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Rob6t uznaje
sig dzier podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru technicznego.

Termin dokonania odbioru korficowego Robot ustala sie na 25 miesiecy od dnia podpisania
Umowy o dofinansowanie, Za faktyczny termin wykonania odbioru koricowego Robét uznaje
sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca jest uprawniony do ziozenia wniosku o skrécenie terminu odbioru technicznego,
koficowego i termindw wskazanych w HTRF. Skrécenie terminow nastepuje za zgeda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci

Za date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony bez zastrzezen
protokotu odbioru kohcowege Robdt. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy w tym terminie.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce wystapienia okolicznosci zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, ktore uniemozliwity Wykonawcy prowadzenie robot budowlanych
i potwierdzenia tych okolicznosci przez Zamawiajgcego, dopuszczalne bedzie zawarcie, na
pisemny wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniajgcego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Nowy termin zostanie ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych.

Przez okolicznosci zwigzane z warunkami atmosferycznymi, ktére uniemozliwily Wykonawcy
prowadzenie rob6t budowlanych rozumie sie warunki, w ktorych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy, w sposob prawidtowy, zgodny
z umodwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. W szczegdlnosci rozumie sie przez to
utrzymujace sie nietypowe dla pory roku niskie temperatury, a takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe, takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace
prowadzenie robét budowlanych lub tez wymagajace niewspéimiernych nakladow.

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do polecenia Wykonawcy wstrzymania realizacii
Umowy bez podania przyczyn na okres do 30 dni, a Wykonawcy nie przysiugujg z tego tytutu
Zzadne roszczenia.

W przypadku wstrzymania realizacji Umowy zgodnie z ust. 13, termin wykonania Przedmiotu
Umowy przedtuza sie o okres odpowiadajacy czasowi wstrzymania realizacji.

ODBIORY

Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem TRF,
Wykonawca zglosi pisemnie jego wykonanie oraz gotowo$¢ do odbioru Zamawiajacemu,
a Zamawiajacy wskaze osoby, ktore dokonajg odbioru. Dokumentem potwierdzajacym zakres,
prawidiowos¢ wykeonania oraz warto$¢ wykonanego zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokot
cdbioru czesciowego przygotowany wg wzoru przekazanego przez Zamawiajagcego na etapie
realizacji inwestycji. Odbiory czesciowe beda dokonywane na Whiosek Wykonawcy, do kitdrego
zalgcznikiem bedzie protokdt odbioru czesciowego, za zgodg Zamawiajagcego.

Po wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem TRF, Wykonawca zglosi pisemnie wykonanie Przedmiotu Umowy oraz
gotowos$¢ do odbicréw technicznych i koficowych Przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nastagpi w terminie do 7
{slownie: siedmiu) Dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbiory techniczne nastapig po zakonczeniu wykonywania Rohoét dla zakreséw wskazanych w
HTRF, pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci i wytrzymatosci, oraz po
geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. Z czynnosci odbioréw technicznych zostang
sporzadzone protokoty odbioru technicznego.

Odbiory koficowe nastgpig po:
1} odbicrach technicznych,
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2) uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentacji geodezyjnej
wykonanej sieci gazowej przyjetej do panstwowych zasobéw geodezyjnych,

3) wykonaniu prac wigczeniowych, napeinieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem
gazowym potwierdzonym przez wiasciwg terytorialnie Gazownig Zamawiajgcego oraz
przeprowadzeniu prac rozruchowych, jezeli s3 wymagane,

4) przediozeniu Zamawiajagcemu Protokoldéw wejscia i zejécia z nieruchomosci, stanowigcych
Zatacznik nr do OPZ, podpisanych przez wszystkich wiascicieli, uzytkownikow wieczystych
lub zarzadzajgcych terenem, potwierdzajgcych doprowadzenie terenu, na ktorym byly
prowadzone prace do nalezytego stanu i jego odbidr bez zastrzezen oraz dokumentéw
gwarancyjnych producentéw lub sprzedawcéw na materialy wykorzystane przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy,

5) przediozeniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w przypadku
gdy przepisy prawa wymagaja uzyskania takiej decyzji lub zaswiadczenia wlasciwego
organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia
o zakoriczeniu prowadzenia robot budowlanych, w przypadku gdy przepisy prawa nakiadajg
obowigzek zawiadomienia wiasciwego organu o zakoriczeniu budowy,

6) przekazaniu dokumentacji powykonawcze;j,

7) przekazania wnioskbw 0 wykreslenie ograniczen sposobu korzystania z nieruchomosci
z Ksiegg Wieczystych na czas okre$lony dla nieruchomosci ograniczanych w trybie
specustawy gazowej realizowanych w ramach przedsigwzigcia objetego Zamowieniem

8) zlikwidowaniu zaplecza budowy,

9) przygotowaniu przez Wykonawce i przediozeniu Zamawiajgcemu opisow do srodkéw
trwalych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy odbiorze koficowym przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wskazane w ust. 5, jak réwniez Projekt otrzymany od Zamawiajacego wraz ze zmianami
powykonawczymi, jezeli takie nastgpily, szkice powykonawcze, Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych préb, atesty na uzyte dobudowy materialy oraz zabudowane
urzadzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 dokona ich
weryfikacji i przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym Przedmiotu Umowy oraz
jego rozliczenia rzeczowego i finansowego. Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdzony
zostanie protokdt odbioru koficowego.

Dokumentem potwierdzajacym zakres, prawidlowosé wykonania oraz wartos¢ wykonanego
zakresu Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru czesciowego.

W czynnoéciach odbiorowych uczestnicza przedstawiciele Stron oraz jednostek, ktorych udzial
nakazujg powszechnie obowigzujgce przepisy.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoly, zgodnie z wzorami przekazanymi
przez Zamawiajgcego, kiére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegolnosci:

1) date rozpoczecia i zakonczenia odbiory,
2) wykaz osbb uczestniczacych w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja odbioru),
3) podpisy uczestnikow odbioru.

Z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi
ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, 2ze
Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia Robot lub jego
wadliwego wykonania.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnoéci ujawnione zostang wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad przez Wykonawce.
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Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma zagwarantowang mozliwos¢ obnizenia
wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub Zadania wykonania przedmiotu
objetego wada po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo domagania sie od VWykonawcy
odszkodowania lub kary umownej wynikajacych z opdznienia Robot.

W razie nieprzyjecia Robot podczas pierwszego odbioru Wykonawca moze zosta¢ obcigZzony
kosztami pracy komisji przy kolejnych odbiorach.

Odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje kierownik budowy lub robot oraz
Inspektor Nadzoru Zamawiajacego w drodze wpiséw do dziennika budowy, o ile byta konieczno$é
jego prowadzenia, bgdz w formie protokotu odbioru wykonanych robot.

W zakresie odbioréw czeéciowych przepisy ustgpu 4-16 powyzej stosuje sie odpowiednio.

WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZEN

Wykonawca za realizacje Przedmiotu Umowy otrzyma lgczne wynagrodzenie w wysokosci [***]
(sfownie: [***] ziotych) Wynagrodzenie jest ustalone ryczatiowo iobejmuje calo$¢ prac
i wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Umowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, z zastrzezeniem ze:

1} 80 % wynagrodzenia platne bedzie po wykonaniu i podpisaniu bez zastrzezeri protokotow
odbioréw czesciowych wykonywanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
harmonogramu TRF, na podstawie prawidtowo wystawionych faktur czesciowych,

2) 10 % wynagrodzenia ptatne bedzie po podpisaniu bezusterkowych protokotéw odbioru
technicznego, na podstawie prawidtiowo wystawionej faktury,

3) pozostala czesé, czyli przynajmniej 10 % wynagrodzenia platne bedzie pc wykonaniu i
odebraniu koricowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidtowo sporzadzonej faktury
koncowe).

Wynagrodzenie wyrazone jest w kwocie netto i zostanie powiekszone o podatek VAT wedlug
stawki obowiazujacej w dniu wykonania zakresu Przedmiotu Umowy stosowanie do postancwien

§6.

Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 21 dni od dnia doreczenia, na adres wskazany w ust.
15 pkt 2 lub ust. 16, albo od dnia przestania na platforme o elektronicznym fakturowaniu,
prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatem lub kopig podpisanego przez Strony protokolu
odbioru. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez
Strony protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. Podstawg do wystawienia
faktury za odbiér techniczny bedzie sporzadzony i podpisany bez zastrzezeri przez Strony
protokédt odbioru technicznego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4. Podstawg do wystawienia faktury
koncowej bedzie sporzgdzony i podpisany bez zastrzezehn przez Strony protokdt odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 6.7 Wykonawca wystawi fakturg w terminie 7 dni od dnia
podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru.

W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze zwrocié sie z pisemnym wnioskiem o
wczesniejszg zaptate faktury wraz z jego uzasadnieniem. Wniosek powinien zawierac wszystkie
dane zawarte na dokumencie Zrédlowym wraz ze wskazaniem wczesnigjszego terminu
platnosci oraz zgodg na skonto. (Skonto to pobierana kwota w wysckosci dwukrotnosci
wysokosci odsetek ustawowych w stosunku rocznym, obowigzujgcych na dzien naliczenia
skonta, za zaplate zobowigzan wynikajacych z dokumentu zewnetrznego przed terminem jej
platnosci).

Zaplata przed terminem pfatno$ci mozliwa jest jedynie za wykonane zakresy czynnosci
wskazane w Harmonogramie TRF oraz na podstawie prawidlowo wystawionego dokumentu
zaakceptowanego do zaplaty zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami
wewnetrznymi Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu akceptacji zaplaty przed terminem, Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcq
wystawienie przez Wykonawce faktury korygujacey.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej na kwote skonta i do
dostarczenia faktury korygujgcej do siedziby Odbiorey faktury. Faktura korygujaca powinna by¢
dostarczona przed dokenaniem platnosci.

9. Zaplata zobowigzan przed terminem ich wymagalnosci nastepuje w tej samej formie ptatnosci,
w jakiej nastapitaby ptatnos¢ faktury podstawowej.

10. Platnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
przez bank [***] o numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien platnosci Strony przyjmujg dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest
skuteczna dla Zamawiajacege z chwila powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne
o$wiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca osSwiadcza, ze numer rachunku
bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego
Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dzialalno$cig gospodarczg oraz znajduje sie
w wykazie, 0 ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug.

11.  Na fakturze jako nabywce Wykonawca wskaze:

Dane nabywcy: Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarndw, NIP 5252496411

Dane_odbiorcy: Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi,
adres: ul. Targowa 18, 90-042 t6dz,

oraz nastepujace informacje: nr_Umowy, [***], termin ptatnodci 21 dni, a takze dodatkowe
adnotacje, o ile zostaly wskazane przez Zamawiajacego stosownie do § 4 ust. 8).

12. Na fakturze lub zataczniku do faktury Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ wartosci
poszczegdlnych elementdw stanowiacych odrebny $rodek trwaly, wediug wytycznych
przekazanych przez Zamawiajgcego.

13.  Strony postanawiajg stosowaé faktury elektroniczne, z zastrzezeniem ust. 13 oraz mozliwosci
skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia przewidzianego w § 12 OWU.

14.  Faktury beda wystawiane i przesylane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku
od towardw i uslug, przy zagwarantowaniu ich autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci, w postaci zabezpieczonego przed edycja pliku (preferowanym formatem jest PDF).
Pliki z fakturami skompresowane, zaszyfrowane lub w formacie innym niz spefniajgcy wymogi
przewidziane w zdaniu pierwszym albo pliki zamieszczone posrednio w wiadomosci bedace)
zatagcznikiem innej wiadomosci, nie beda uwazane za skutecznie doreczone faktury
elektroniczne. Dopuszcza sie przestanie przez Wykonawce protokotu odbioru w formie oryginatu
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub skanu.

15. Wiadomosci e-mail powinny zawiera¢ w temacie zapisy $wiadczace o zatgczeniu faktur
elektronicznych np.: faktura / korekta faktury, za$ w tresci wiadomosci e-mail winien znajdowac
sie wykaz wszystkich faktur zalgczonych w formie elektroniczne;.

16.  Strony zastrzegaja, ze faktury elekitroniczne uznaje sie za skutecznie wyslane i dorgczone, tylko
jezeli zostaly wystane i odebrane przy uzyciu nizej wskazanych adreséw e-mail:

1) dla wysylki przez Wykonawce - e-mail: [***],

2) dla przyjecia przez Zamawiajgcego - e-mail: faktury elektroniczne@psgaz. pl.

17. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey lub Zamawiajgcego nie jest
mozliwe wystawienie lub przestanie faktury elektronicznej, Strona, u ktérej przyczyny te wystapig,
niezwilocznie poinformuje druga Strone. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
doreczenia faktury na adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

18. Zmiana adresu, o ktérym mowa w ust. 15 pkt 2 oraz ust. 16, jest skuteczna dla drugiej Strony z
chwilg jej powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

19. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczyé Zamawiajgcemu odsetki za
opoznienie w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

20. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z fakturg o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
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dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktoérych termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznicne do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 19, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od cbowigzku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
Zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykanawcy lub dalszemu podwykonawcy.

25. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposrednie) zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac sie
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

26. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykenawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej

zaptaty.

27. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenta z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode w calym okresie obowigzywania Umowy (tj. do
terminu obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnosd
Wykonawcy).

28. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutlu wykonanych robét budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeh przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

29.  Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nie mogaq przekroczy¢ wartosci okreslonych w § 156 i muszg byé zgodne z zasadami wskazanymi
w§15

§8. KARY UMOWNE
1 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaplaty nastepujgcych kar umownych:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

Z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie TRF - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7.1, za kazdy dzien opéZnienia, jednakze nie wigcej niz 20 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w dostarczeniu:

a) Harmonogramu TRF, o ktérym mowa w §2 ust. 1 pkt §

b) Harmonogramu Taktycznego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6,
¢) Planu Zarzadzania Jako$cia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7,
d) cyklicznych raportow o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 8,

- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, jednakZe nie wigcej niz 5 % tej kwoty,

z tytutu opdznienia z winy Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi i gwarancji, — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w §
7 ust. 1, za kazdy dzieh opoézZnienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu
okreslonego w Umowie lub przez Zamawiajacego do usunigcia wad, jednakze nie wigcej niz
10 % tej kwoty,

z tytutu op62nienia z winy Wykonawcy w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 1
pkt 9)- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
opdéznienia, jednakze nie wigcej niz 10 % tej kwoty,

z tytutu nie wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w Czesci lll Szczegdlowe
Wymagania Zamawiajacego pkt. 53 OPZ (tj. wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4
spoin montazowych dziennie, w rozliczeniu miesiecznym, do momentu wykonania 95%
spoin liniowych i 90% spoin montazowych), w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy miesigc, w ktérym nie wykonano wskazanego obowigzku,
jednakze nie wigcej niz 10% tej kwoty,

z tytutu naruszenia z winy Wykonawcy postanowien § 7 OWU dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony informaciji — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1,
za kazde naruszenie,

w razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej) — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1,

z tytutu przygotowania przez Wykonawce terenu na przeprowadzenie przez Zamawiajgcego
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami okreslonymi w § 2
ust. 1 pkt 12 ppkt a-e, skutkujgcego niemoznoscig podjecia przez Zamawiajgcego tych prac
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust 1, za kazdy przypadek, w
ktorym Zamawiajacy przybyt na miejsce prowadzenia prac, ale nie mogt ich przeprowadzic,
jednakze nie wigcej niz 10 % tej kwoty,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysckosci 5 000 zt (slownie: pigc¢ tysiecy ziotych), za
kazdy przypadek.

za nie skompletowanie protokolu wraz z zatgcznikami z opisu stanu nieruchomosci sprzed
rozpoczecia prac i po zakonczeniu prac w terminie okreslonym w Czesci VII Wymagania
w zakresie terenu budowy, pkt. 17. OPZ - w wysokos$ci 1 000 zt (stownie: jeden tysiecy
ztotych), za kazdy przypadek.

za nieprzediozenie skompletowanego protokotu wraz z zalgcznikami z opisu stanu
nieruchomoséci sprzed rozpoczecia prac i po zakoniczeniu prac w terminie okreslonym w
Czeéci Vi Wymagania w zakresie terenu budowy, pkt. 18. OPZ - w wysokosci 1 000 zt
(slownie: jeden tysiecy ziotych), za kazdy przypadek.

w przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy osobie, ktora nie posiada kwalifikacji
wskazanych w dokumentacji okreslajacej warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w wyniku ktorego zawarto Umowe, z naruszeniem postanowien § 14 ust. 4 - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazde naruszenie,
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13) W przypadku, gdy opéZnienie Wykonawcy w przystapieniu do usuwania wad i awarii
przekroczy tacznie 3 dni, Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej, na koszt i ryzyke Wykonawcy, zachowujac uprawnienie do dochodzema
odszkodowania wyniklego z opdznienia, w tym Zzadania zaplaty kary umownej lub do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przekroczenia trzydniowego
terminu.

14) Jesli wysokosé naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 = 11 nie pokryje
szkody poniesionej przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ naliczonych kar umownych, na zasadach
og6inych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

156) Stronom przysluguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiScie poniesioneg)
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez drugg Strone Umowy, za
ktére Umowa nie przewiduje kar umownych.

16) Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych mogg by¢
potracane z biezacych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

17) Brak szkody nie wylgcza odpowiedzialnasci z tytutu kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony na podstawie
Umowy nie moze przekroczy¢ 50 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust.1.

§ 9. ZAKONCZENIE UMOWY

1.

Kazda ze Stron ma prawo odstapi¢ od Umowy na zasadach ckre$lonych w § 5 OWLU. Niezaleznie
od podstaw odstgpienia od Umowy przewidzianych w OWU, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
nale2nego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) niewykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy badz wykonywania go w sposéb
nienalezyty lub niezgodny z Umowag pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykenywania Umowy badz nalezytego wykonywania Umowy w terminie
3 (stownie: trzech) Dni roboczych,

3) nierozpoczecia przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy w terminach
okreslonych w Umowie oraz nieprzystapienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez
Zamawiajacego,

4) przerwania przez Wykonawce prac objetych Przedmiotem Umowy na okres powyzej 20
(stownie: dwudziestu) Dni roboczych, z zastrzezeniem § 5 ust. 11-13,

5) niewykonania Umowy, w tym poszczegolnych etapow Robét w zakresie i terminach
wskazanych w Harmonogramie TRF, w tym w szczegolnosci w przypadku opdZnienia
w realizacji Robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia Robét,

6) dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego,

7) kary umowne naliczone na podstawie Umowy osiggnety poziom 50 % kwoty netto, o ktorg
mowa w § 7 ust. 1,

8) dojdzie do razgcego naruszenia przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w Programie
zgodnosci.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostac zrealizowane w
terminie 60 dni roboczych — od podjecta przez Zamawiajgcego informacji o wystapieniu
przyczyny odstapienia wskazanej w ust.1 pkt 1)-8), w ciggu trwania Umowy (tj. do terminu
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obowigzywania gwarancji opisanej w §10. Gwarancja, rekojmia i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy).

W razie odstapienia lub rozwiazania Umowy Strony sporzadzg protokét inwentaryzacji i odbioru
prac w toku, na dziefi odpowiednio odstgpienia lub rozwigzania Umowy. W przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie do
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawoc samodzielnego, jednostronnego
sporzadzenia protokolu, ktéry bedzie wigzat Strony. Ponadito Wykonawca zobowigzuje sie
zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz teren budowy na swoj koszt i nie przystuguje mu z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz dokona odbioru tylko tych
prac lub robét, ktére na dzien odpowiednio odstapienia lub rozwigzania Umowy majg dla niego
wartos¢ gospodarcza.

W przypadku odstapienia lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy wstrzyma zaplate za wystawione i przyjete faktury, potraci z nich kary umowne
oraz wszelkie pozostale naleznosci i odszkodowania wynikajace z Umowy, a Wykonawca
na takie dziatanie Zamawiajaceqo wyraza zgode,

2) Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane do dnia odpowiednio
odstgpienia lub rozwigzania Umowy prace, o ile zostaly one odebrane przez Zamawiajgcego
protokolarnie, zgodnie z ust. 3,

3) Zamawiajgcemu beda przysiugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwaranciji i rgkojmi
liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac, zgodnie z ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w calo$ci lub w czgsci.

Zamawiajacy jest uprawniony do bezkosztowego odstapienia od Umowy w catosci w
przypadku nie 2warcia w terminie do 31.10.2024 r. Umowy o dofinansowanie w ramach

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat i Srodowisko 2021-2027,
Dzialanie FEnIKS.02.03 Infrastruktura energetyczna w zakresie dotyczacym przedmiotu
niniejszej Umowy. Uprawnienie do odstapienia od Umowy, o ktérym mowa w niniejszym ustepie,
moze zostaé zrealizowane w terminie 60 dni roboczych — od podjecia przez Zamawiajgcego
informacji 0 wystapieniu przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do odstapienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa.

Oswiadczenie Strony o odstapieniu od Umowy, niezaleznie od podstawy prawnej, wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10. GWARANCJA, REKOJMIA | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na catos¢ wykonanych w ramach Umowy
prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad fizycznych
lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakosci ustala sig na:

1)} roboty budowlano-montazowe na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koricowego,

2) prace nawierzchniowe - prace odtworzeniowe w zakresie renowacii jezdni, chodnikow,
placow, parkingdw itp. na okres 36 miesiecy, liczony od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koricowego, chyba ze z decyzji zarzadcy drogi wynika diuzszy termin
gwarancji, a na prace odtworzeniowe w zakresie renowacji pozostatych terendéw na okres
jednego roku od dnia odbioru koricowego, chyba ze z decyzji zarzadcy terenu wynika
diuzszy termin gwarancji,

3) na nasadzenia zastepcze oraz nasadzenia dodatkowe w zakresie ich Zzywotnosci,
nalezytego ich wykonania oraz zalozenia upraw prawidiowym materiatem sadzeniowym na
okres 36 miesiecy, liczony od dnia przekazania do Urzedu Wojewddzkiego w todzi
informacji wraz z inwentaryzacjg o dokonaniu nasadzen zastepczych oraz dodatkowych.

W ramach udzielonej gwaranciji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad fizycznych lub
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jezeli w ramach usuniecia wady nastapi wymiana
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10.

1.

danego elementu robot lub urzadzenia lub elementu wyposazenia, termin gwarancji biegnie dla
tego elementu robét, urzadzenia lub elementu wyposazenia na nowo, poczawszy od dnia

wymiany.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producentdw Ilub sprzedawcow na materialy
urzadzenia lub elementy wyposazenia wykorzystane przy wykonywaniv Umowy, jezeli taka
gwarancfa zostata udzielona. JezZeli stosunek prawny gwarancji obowigzujgcy pomiedzy
Wykonawcg | gwarantem tege wymaga, Wykonawca zobowigzany jest przenieS¢ na
Zamawiajacego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji.

Niezaleznie od gwarancji jakosci Strony ustalajg, iz rekojmia na wady fizyczne Przedmiotu
Umowy obowigzuje przez okres 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koricowego Robét, za wyjatkiem wad nieruchomosci, dla ktdrych termin rekojmi wynosi
5 lat.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru konicowego, z zastrzezeniem ust. 1 i za wyjgtkiem okresu rekojmi za wady prawne,
ktorego bieg rozpoczyna sie stosownie do tresci art. 576 k.c.

O wadach, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione
w trakcie procedury odbioru, jezeli zgodnie z Umowg nie stanowig podstawy do odmowy
dokonania odbioru, beda rowniez usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie
o wadzie mo2e byt dokonane w kazdej formie i jest zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane
na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wyslane drogg mailowg na adres [***].
W przypadku zgtoszenia dokonanego na pismie na adres pocztowy wystarczajgce jest nadanie
listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora uslug pocztowych. Data doreczania takiego
listu jest datg dokonania zgltoszenia wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade lub dostarczy¢ nowg rzecz w mozliwie najkrotszym
czasie, lecz nie diuzszym niz 10 Dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na zlozony
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym zwigzane ze specyfika
funkcjonowania Zamawiajgcego jake operatora ustug dystrybucyjnych gazu usuniecie wady nie
bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym ninigjszego ustepu,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy inny diuzszy termin na usuniecie wady. Termin ten bedzie
wigzacy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego diuzszego terminu
na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
0 wyznaczenie takiego diuzszego terminu.

Usuniecie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data
usuniecia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzgca.
Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych
rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy de miejsca
naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie,
o ktérym mowa w ust. 7, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy moze wady usung¢ osobiécie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu
W akiej sytuacji Wykonawca nie moze powolywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

W ramach ujecia gwarancja jakosci nasadzen zastepczych Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich optat administracyjnych lub kar z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania nasadzen, zatozenia upraw nieprawidtiowym materiatem sadzeniowym lub braku
zywotnosci wykonanych nasadzen.

Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajacemu craz kazdemu nastepcy prawnemu
Zamawiajacego pod tytulem ogolnym lub szczegdlnym. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
wystawi Zamawiajagcemu dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajacy warunki juz
udzielonej w ramach postanowien niniejszego paragrafu Umowy gwarancji. Dokument taki pelni¢
bedzie funkcje znaku legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza
dokumentu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego
dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania
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przez uprawnionego z uprawniefi wynikajacych z niniejszej gwarancji, ktére to uprawnienia dia
Zamawiajacego wynikajg wprost z Umowy a dla nastepcy prawnego z faktu przejécia na niego
Przedmiotu Umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujgcy takim dodatkowym dokumentem
gwarancyjnym nie musi juz w inny sposéb wykazywa¢ faktu przejscia na niego Przedmiotu
Umowy.

12. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wszystkich urzadzen podziemnych uwidocznionych
na mapach lub wskazanych uzgodnieniami branzowymi oraz skutki takich uszkodzen
powstate w zwiazku z wykonywaniem Umowy,

2) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzgdzer podziemnych nie uwidocznionych
w dokumentacji oraz skutki takich uszkodzen powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy
tylko wtedy, gdy protokét z narady koordynacyjnej lub zapisy w innych aktach
administracyjnych nakazywaly wykonywanie prac pod wlasciwym nadzorem branzowym lub
nakazywaty wykonywanie prac ziemnych recznie, a Wykonawca nie zastosowat sig do tych
zalecen,

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia zabytkow oraz skutki takich uszkodzen powstale w
zwiazku z wykonywaniem Umowy,

4) Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajgcego przez osoby trzecie, dotyczgcymi jakichkolwiek
zaistnialych szkod, kosztéw | wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przez Wykonawce Robét, dziatan i czynnosci wynikajgcych z realizacii
Przedmiotu Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 OWU.

2. Strony oswiadczaja, ze Wykonawca wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy przed zawarciem Umowy.

3 Wysokoé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi 3% wartosci
Umowy brutto, tj. kwote ... (stownie:....) ztotych.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w § 10.4 OWU.

Zamawiajacy ma prawo do pozostawienia 30 % wysokosci zabezpieczenia, tj. kwoty [***] z!
(stownie: [***] ziotych) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, gwarancja ta bedzie zawierata zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej
i bezwarunkowej, na kazde pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zaplaty do igcznej
wysckosci sumy Zabezpieczenia w okresie obowigzywania tejze gwaranciji.

7. Zamawiajagcy nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej Jub gwarancji
ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzalezniajgcego wyptate z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy.

B. W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 dni
przed wygasnieciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

9. W razie nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty
z dotychczasowego Zabezpieczenia.

10. Zamawiajacy, w terminie 30 (slownie: trzydziestu) dni od wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
go za nalezycie wykonany, zwraca Zabezpieczenie w 70% lub w czesci, w jakiej Zamawiajgcy
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11.

12.

§ 12.

nie pokryt z Zabezpieczenia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zwraca:

1) 70 % (slownie: siedemdziesiat procent} kwoty Zabezpieczenia wciggu 30 (stownie:
trzydziestu} dni od wykonania Przedmiotu UUmowy i uznania go za nalezycie wykonany,
chyba ze Zamawiajgcy pokryl z Zabezpieczenia roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy - w takim przypadku w kwocie odpowiednio nizszej,

2) pozostate 30 % (slownie: trzydziesci procent) kwoty Zabezpieczenia w ciggu 15 (slownie:
pietnastu) dni od uplywu okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji.

Sposob zwrotu Zabezpieczenia uzalezniony jest od formy wniesienia Zabezpieczenia, i nastapi,
gdy Zabezpieczenie jest:

1) wniesione w pienigdzu — na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [**] prowadzony
przez [***], wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

2) wniesione w innej formie niz w pienigdzu — przesytajac je poczta kurierskg badz, na wniosek
Wykonawcy, poprzez odbidr osobisty, a z czynnosci przekazania dokumentéw sporzadzany
jest ,Protokdt zwrotu zabezpieczenia’. Jezeli Wykonawca, wyrazi zgode, dokumentacja
zwigzana z pizediozonym przez niego Zabezpieczeniem podlega komisyjnemu
zniszczeniu, z ktorych to czynnosci sporzgdza sie ,Protokét zniszczenia dokumentacii”.

UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczenia oraz do odnawiania przez caly
okres realizacji Umowy wymaganych polis ubezpieczeniowych okreslonych w ,0Ogolnych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen” z dnia 18.12.2020 r., dostepnych na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem www.psqaz.pl w zaktadce: Dia kontrahenta / Pliki do pobrania.

W uzupelnieniu zapiséw zawartych w ust. Ill ,Ogéinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen’,
Wykonawca przed zawarciem Umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ogodlngj (OC)
obejmujgcej szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktéra to umowa
ubezpieczenia OC odpowiada¢ bedzie wymogom okreslonym w ust. Il pkt. 1 ,Ogoinych
wytycznych dotyczacych ubezpieczen”.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. It pkt 1b ,Ogodinych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”, suma
gwarancyjna {na jedno i wszystkie zdarzenia) powinna wynosi¢ co najmniej 5¢.000.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Inaczej niz stanowig zapisy ust. Il pkt. 1e ,Ogolnych wytycznych dotyczacych ubezpieczen”,
udziaty wiasneffranszyzy w ubezpieczeniu OC zostang ustanowione na poziomie nie wigkszym
niz 100.000,00 PLN 2z zastrzezeniem, iz dla szkéd osobowych nie dopuszcza sie
franszyzy/udzialu wiasnego.

Zamawiajacy pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR), ktdre bedzie zawarte
na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk}, to znaczy ochrong ubezpieczeniowg bedg objete
wszystkie ryzyka poza tymi, kidre zostang wyraznie wytaczone.

Zamawiajacy, ktory w odstepstwie od ,Ogdélnych wytycznych dotyczgcych ubezpieczen”,
pozyskat ubezpieczenie ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR) dla zadania bedacego
Przedmiotem Umowy, jest wolny od pokrycia wszelkich ewentualnych roszczern Wykonawcy,
Podwykonawcoéw oraz innych uczestnikow zaangazowanych w realizacje zadania,
ktbre mogg zostac skierowane do Zamawiajgcego w zwigzku z powstatg szkodg, do wysokosci
odpowiadajacej franszyzy redukcyjnejludziatu wiasnego, wskazanej w rozdziale | {ubezpieczenie
mienia) ubezpieczenia ryzyk budowy - montazu (CAR/EAR).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z ,Ogolnymi wytycznymi dotyczacymi ubezpieczen”
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzezen oraz akceptuje je w calosci. Kopia polisy
stanowi Zatacznik Nr 4 do Umowy. Postanowienia § 11 OWU nie znajdujg zastosowania.

Strona 23/32

87’}%



UMOWA NA REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH — INWESTYCJE STRATEGICZNE
WZOR - wersja Nr 9 z dnia 13.09. 2023 r.

§ 13. ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1.

10.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania na etapie realizacji Umowy robét dodatkowych
nieobjetych Umowa, Wykonawca poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajacego, nie
p6Zniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) Dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej
koniecznosci.

Robotami dodatkowymi s3 roboty budowlane, nieobjete i nieprzewidziane Umowa, ktorych
wykonanie stalo sig¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a
wykonanie Umowy jest uzaleznione od ich wykonania.

Strony niezwiocznie uzgodnig w formie pisemnej (w postaci protokotu koniecznosci) celowosc
oraz rodzaj i zakres robot dodatkowych.

W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
Wykonawca sporzadzi wycene robot zgodnie z zasadami okreslonymi w  Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Sporzadzong wycene (kosztorys) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po wykonaniu czynnoéci przewidzianych ust. 4 i 5 powyzej, Strony w drodze negocjacji okresla
warunki wykonania robét dodatkowych. w szczegélnosci wysokos¢ wynagrodzenia za ich
wykonanie - na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny (kosztorysu).
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporzadzony protok®t, ktdry jest podpisywany przez
Wykonawce i przedstawiciela Spotki. Do protokolu z negocjacji dolgczone zostana, jako
zalgczniki stanowigce jego integralng czesé, podpisany protokot koniecznosci oraz
zaakceptowany przez Wykonawce wzor aneksu, ktorego przedmiotem bedzie wykonanie robot
dodatkowych.

Przed podpisaniem protokotu z negocjacji, o ktorym mowa w ust. 6, w ktdrym Zamawiajacy wyrazi
zgode na wykonanie robét dodatkowych, mogg byé wykonywane tylko te roboty nieujete
w Umowie, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
Jub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Zamawiajacy zapiaci za przedmiotowe roboty, jezeli
koniecznos¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz po
po$wiadczeniu przez osobe odpowiedzialng za realizacje zadania, ze roboty te Wykonawca
musiat wykonaé natychmiast w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;j.

Po podpisaniu protokolu z negocjacji, w ktérym Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie robot
dodatkowych, Strony zawra aneks do Umowy, w ktorym zawarte bgdg postanowienia zawarte
w protokole negocjacii.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zaméwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktodrych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wynika z wad dokumentacii
projektowe;j

2) koniecznosci wykonania robét zamiennych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych.

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w
dokumentaciji projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii, gdy
wykonanie niektorych robot okazalo sie zbedne, zmienily sig okolicznosci zwigzane
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdinych robét nie lezy w interesie Zamawiajacego,
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11.

12.

13.

§ 14.

z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji robot w sytuacii:

1) wystgpienia innych warunkdw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w
Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologti wykonania robdt lub materialow przewidzianych w
dokumentacji projekiowe), jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robot przy zastosowaniu innegj technologii lub materiatow, ktore:

1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacii,

3) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

4) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materialdw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje
opdZnienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogi
temu zapobiec.

0S0OBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY | DORECZENIA

Zamawiajacy informuje, ze miniejsze zadanie objete bedzie kompleksowym nadzorem
inwesterskim zleconym przez Zamawiajgcego na podstawie cdrebnej umowy.

Wykonawca informuje, ze funkcje kierownika budowy / robét bedzie petnit [***], posiadajacy
uprawnienia budowlane nr[***]. Osoba ta jest uprawniona do podpisywania w imieniu Wykonawcy
protokotéw odbiorowych.

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do wskazania innej osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy poprzez przestanie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcemu, pod warunkiem, ze
osoba ta bedzie posiadala uprawnienia | do$wiadczenie nie nizsze niz osoba o ktorej] mowa
w ust. 2

Wykonawca zobowigzuje sie, 2e powierzy realizacje Przedmiotu Umowy wylgcznie osobom,
ktbre posiadajg kwalifikacje wskazane w dokumentacji okreslajgcej warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktorego zawarte Umowe. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, wykaz oséb, ktorym ma
zostac powierzona realizacja Przedmiotu Umowy, cbemujgcy takze osoby wskazane przez
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przekazania wykazu oséb, dokona w formie pisemnej
akceptacji wskazanych osob lub zglosi wzgledem nich sprzeciw. W przypadku wniesienia
sprzeciwu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, do
przedstawienia innych osob posiadajgcych wymagane kwalifikacje. Powierzenie realizaci
Przedmiotu Umowy osohom innym niz okreslone w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
wykazie os6b wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym jest dopuszczalne
pod warunkiem posiadania przez nowo wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i nie stanowi
zmiany Umowy.

Kazda ze Stron powoluje swojego przedstawiciela do biezgcych kontaktow, ktory bedzie
nadzorowac sprawng realizacje Umowy, zwanego dalej Koordynatorem:
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§ 15.

1) Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],
2) Koordynatorem ze strony Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].
Koordynatorzy s umocowani do dokonywania nastepujacych czynnosci:

1) do podpisywania protokoléw odbioréw czesciowych, protokolu odbioru technicznego
i protokotu odbioru koficowego,

Strony ustalaja nastepujgce adresy do dorgczen:

1) dla Zamawiajacego — adres: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Lodzi ul. Targowa 18, 80-042 Lédz

2) dla Wykonawcy — adres; [***].

Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o ktérym mowa w ust. 7, Strony zobowiazujg si¢ do niezwiocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczen, pod rygorem uznania
za skutecznie dorgczong korespondencje wyslang na dotychczasowy adres. Zmiana osoby
Koordynatora lub adresu do doreczen nie stanowi zmiany Umowy.

W przypadku gdy Strona skiada o$wiadczenie w formie pisemnej powinno ono zostac dorgczone
za potwierdzeniem odbioru, osobiécie lub na adres Strony wskazany w ust. 7. Za dzien
doreczenia korespondencji uwaza sie dzien odbioru korespondencji przez adresata. W razie
niemoznosci doreczenia pisma wyslanego przesylkg polecong lub kurierskg z przyczyn
dotyczacych Strony bedacej adresatem, w szczegdinosci w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Strone lub zmiany adresu, pismo uwaza si¢ za skutecznie dorgczone w dniu, w ktorym
zostato nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora publicznego albo ztozono zlecenie jego
doreczenia podmiotowi wykonujacemu dziatalno$¢ pocztowg ($wiadczgcemu ustugi kurierskie).

ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystapienia co najmniej jednej
z okolicznoéci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) poprzez zmiane oséb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na
inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i do$wiadczeniem,

b} poprzez zmiane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji kierownika budowy,
wskazanego do oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert, zmiana winna byc
odpowiednio umotywowana i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona
Zamawiajgcemu w zastepstwie osoba musi posiada¢ réwnowazne uprawnienia,
do$wiadczenie | zapewniaé réwnowazny poziom jakosci,

c) w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okresionymi w Umowie W przypadku wystapienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystapieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
j&j trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu spelnienia $wiadczenia, przy czym obowiazkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje
Umowy, pomimo wystapienia Sily Wyzszej,

2) zmiany organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia nastgpujgcych
przestanek:

a) Sily Wyzszej nie dajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie zasadami okreslonymi w Umowie W przypadku wystgpienia Sily
Wyzszej, Strona dotknieta jej dzialaniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strong
o jej wystapieniu. W zawiadomieniu nalezy podaé réwniez, o ile jest juz wiadome,
przewidywany termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa
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b)

¢}

d)

€)

9)
h)

)

k)

moze ulec zmianie w zakresie organizacji realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
obowigzkiem Strony jest wskazanie innej organizac) realizacji Przedmiotu Umowy,
ktéra umozliwi realizacje Umowy, pomimo wystapienia Sily Wyzszej,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy
z nastepujacych przyczyn:

- zmiany przepisdw, ktére maja wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,

wynikajacych z zalecen organdw uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji
stuzb konserwatorskich,

natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska archeologiczne, w sytuacji gdy
wykonanie robét budowlanych bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej | obowigzujgcymi przepisami, wykonania
Przedmiotu Umowy,

zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty nwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowsg - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizjt,

konieczno$ci zrealizowania jakigjkolwiek czesci Robdét, objetych Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz
wskazane w Projekcie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii, o ile
wady te nie sg wynikiem zaniedban po stronie Zamawiajgcego lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym Przedmiotu Umowy,

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Projekcie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére moga skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zalozehh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

cdbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow
terenu budowy, w szczegbinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

niedostepnosci na rynku materialdw / urzadzen wskazanych w Projekcie,

pojawienia sig na rynku materiatow / urzgdzen nowszej generaciji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Roboét pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy Ilub zmnigjszenie kosztow
wykananych prac,

pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Projekcie
w sytuacji, gdyby moglo to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w Projekcie rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, lub bylo mniej korzystne dla
Zamawiajgcego z punktu widzenia jakosci, w szczegdlnosci w przypadku
zidentyfikowania btedu w Projekcie,

konieczno$ci zrealizowania Przedmictu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa badz zmiany okolicznosci majacych wplyw na prace systemu
dystrybucyjnego,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
inwestycja, w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan majacych wplyw na
termin lub zakres realizacji inwestycji,
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3)

- zmiany w Umowie dotyczace organizacji realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sg dopuszczalne, o ile sg ograniczone do zmian koniecznych,
w zakresie niezbednym do realizacji Frzedmiotu Umowy.

Wykonawca powolujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowad ich zajécie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacjg.

zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy nastgpia:
a) wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

b) warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mogt uwzgledni¢ na etapie skladania
oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢ oraz diugotrwatosc
wystepowania, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, Wykonawca zobowigzany
bedzie do udokumentowania takich sytuaciji w formie pisemnej, w tym w szczegélnosci
poprzez wskazanie aktéw prawnych potwierdzajgcych wprowadzenie stanu kigski
zywiolowej na obszarze obejmujgcym teren budowy, przedtozenie opinii wiasciwego
instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji, a takze przedstawienie
pisemnej analizy wplywu tych czynnikéw na harmonogram TRF,

c) Sity Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
w niej okreslonymi. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona dotknigta jej
dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
W zawiadomieniu nalezy podac rowniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin
jej trwania oraz propozycje modyfikacji zapiséw Umowy. Umowa moze ulec zmianie co
do terminu realizacji w zakresie, w jakim Strona dotknigta dziataniem Sity Wyzszej
wykaze sposob w ktéry ma ona wplyw na termin realizacjj,

d) udokumentowane opodZnienia realizacji Umowy bedgce skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, gdy zaistniejg warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp., odbiegajace w sposob istotny od
przyjetych w Projekcie, gdy wystapig odmienne od przyjetych w Projekcie warunki
terenowe, ciekéw wodnych lub innych obiektéw, w szczegdinosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturainych. Wykonawca
powolujgc sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich
zajécie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegoéinosci.
za$wiadczenia, opinie, decyzje wiasciwych organdw, ekspertyzy geologiczne, a takze
przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikow na harmonogram TRF,

e) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca:

- w przypadku koniecznoéci realizacji Robdt dodatkowych lub zamiennych, zgodnie
Z postanowieniami § 13,

w sytuacji gdy ujawnig sie w trakcie realizacji inwestycji wady w Projekcie ktore
bedg wymagaly zmian w ww. dokumentacji,

gdy nastgpi niedostarczenie niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich
parametrach do napetniania gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia rozruchu
i Hokowania, w terminach uzgodnionych z Wykonawca.

Strony powotujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg udowodni¢ ich
zajscie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegolnosci:
polecenie wstrzymania robot, korespondencje, opini¢ jednostki projektowej, protokoty
pomiaru ci$nienia i skiadu gazu, a takze przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych
czynnikéw na harmonogram TRF,

f) dzialania organéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenia zakreslonych przez
prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, bigedow
w postepowaniach administracyjnych skutkujacych uchyleniem decyzji itp. - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidlowo zfozonym wniosku izachowaniu termindw wezwan do uzupeinien
dokumentacji. Wykonawca powolujgc sig na wystgpienie ww. okolicznosci zobowiazany
jest udokumentowaé ich zajécie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje
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4)

h)

i}

k)

m)

w tym w szczegolnosci odpisy wnioskow o wydanie decyzji, zezwolef | uzgodnieh wraz
prezentatg wiasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii wiasciwych
organdéw © zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac budowalnych,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikdw na harmonogram TRF,

zmiany bedgce nastepstwem odmowy udostepnienia przez wlascicieli bgdz zarzadcow
nieruchomosci lub innych podmiotdéw posiadajacych tytul prawny do nieruchomosci
terenu do celdw realizacji inwestycji,

Wykonawca powoiujac sie na wystapienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udeokumentowa¢ ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje w tym
w szczegolnosci pisemne odwiadczenia wihascicieli, zarzadcow lub uzytkownikdw
wieczystych nieruchomosci ¢ zamiarze i terminie prowadzenia na nieruchomosci prac
budowalnych a takze przedstawi¢ pisemng analize wplywu tych czynnikow na
harmonogram TRF,

odmowy wydania przez organy administracji decyzji lub uzgodnien, ktore Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ w celu zrealizowania Przedmiotu Umowy, - z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci
w prawidtowo zlozonym wniosku i zachowaniu termindéw wezwan do uzupelnien
dokumentacji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek odwolania sie od
niekorzystnych decyzji, zezwolen, uzgodnien w toku postepowania administracyjnego,
natomiast w zakresie skargi lub sprzeciwu sadowoadministracyjnego decyzje w tym
zakresie Wykonawca podejmie wspblnie z Zamawiajgcym,

zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana inwestycja,
w 5posob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatarh majgcych wplyw na termin lub
zakres realizacji inwestycji,

koniecznost uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, ktére sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia Robét w sposdb zgodny z Projektem , sztuka budowlang,
przyjetg technologia, normami lub ohowigzujacymi przepisami lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa, w tym spowodowang koniecznoscig pozyskania
zgody na pobér i zrzut wody do préb ciSnieniowych z innego miejsca i od innego
podmiotu niz wskazany w Projekcie. Strony powolujac sie na wystapienie ww.
okolicznoéci zobowigzane sg udokumentowad ich zajscie przedstawiajgc w tym celu
stosowng dokumentacje, a takze przedstawiajgc pisemng analize wplywu tych
czynnikdw na harmonogram TRF,

inny niz szacowany na 31.10.2023 r faktyczny termin zawarcia Umowy
o dofinansowanie.

- zmiany w Umowie dotyczgce terminu realizacji Przedmiotu Umowy przewidziane
w niniejszym punkcie sa dopuszczalne o czas niezbedny do realizacji Przedmiotu
umowy w sposdb nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydluzony termin realizacji
Przedmiotu Umowy, powinien odpowiadac czasowi trwania okclicznosci lub skutkow
powedujgcych wstrzymanie Robot,

zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacjach:

a)

koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu skutkujgcych zmiang rozwigzarn lub
technologii z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, na przykiad zwigzanych
z koniecznoscig usuniecia bledow fub wprowadzenia zmian w Projekcie lub
dokumentacji technicznej -~ w takim wypadku wynagrodzenie przyslugujgce
Wykonawcy zostanie wyznaczone na podstawie wyceny robot wykonanych przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokotem

2z wyceny,
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b) wystapienia przestanki okreslonej w ustepie 1.3} lit. a) — w wysokosci odpowiadajgce;
faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez Wykonawce kosztow,
spowodowanych wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiajgcego - w takim
wypadku wynagrodzenie przysiugujgce Wykonawcy zostanie wyznaczone na
podstawie wyceny poniesionych kosztéw przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego, potwierdzonej pisemnym protokolem z wyceny,

- zmiany w Umowie dotyczace wynagrodzenia przewidziane niniejszym punkcie s3
dopuszczalne o ile prowadza do zaspokojenia dodatkowych nakladow poniesionych
przez Wykonawce, niedajacych sie wczesniej przewidzieé, nie za$ prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce dodatkowego zysku,

5) zmiany materiatow w zakresie ich parametréw technicznych oraz wiasciwosci uzytkowych,
wzgledem okreslonych w Projekcie na warunkach okreslonych w § 2 ust. 3 pkt 3)-5)
Umowy,

6) zmiany materiatéw lub urzadzer spowodowanej niedostepnoscig na rynku materiatéw lub
urzgdzen na skutek zaprzestania produkgiji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen,

7)  zmiany materiatow lub urzadzed spowodowanej pojawieniem sig¢ na rynku czegsci,
materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

8) zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej pojawieniem si@ nowszej
technologii pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego
kosztow,

9) Zmiany wykonania Przedmiotu Umowy spowodowanej koniecznoscig realizowania Robot
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w opisie Przedmiotu Umowy w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

10) zmiany wykonania Przedmictu Umowy z uwagi na konieczno$¢ os¢ realizowania Robot
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa,

2. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode, nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

<) Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) =zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ninigjszym paragrafie, moze dotyczyc¢ tylko
i wylgcznie wynagrodzenia naleznego za $wiadczenia zrealizowane po dacie promulgaciji zmiany
przepisow, o ktorych mowa w ust. 3.1) - 3.4).

5. W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) - 3.4)
Wykonawca bedzie uprawniony do zlozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego o dokonanie
zmiany Umowy w wymaganym zakresie. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdlowego wyliczenia, z kibrego bedzie wynikac, w jaki sposéb i o ile zmiany
okreslone w ust. 1.1) - 1.4) oraz ust. 3.2) — 3.4) wplynely na zmiang warunkéw wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie
i okreslenie zakresu przedmiotowych zmian Umowy, w szczegdlnosci w wypadku zmiany
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10.

1".

12.

13.

kosztow wykonania Przedmictu Umowy wymagane jest wskazanie kwoty, o jakg ma wzrosngc
wynagrodzenie Wykonawcy. W terminie 14 dni od przedioZzenia przez Wykonawce wniosku,
Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje
zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystapia do
negocjacji zakresu zmian Umowy, ktore powinny sie zakonczyé w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

W przypadku zaistnienia przestanek ckreslonych w ust. 3.1) zastosowanie znajduje
postanowienie § 7 ust. 3.

Niezaleznie od postanowien ustepow powyzej, Strony przewidujg mozliwosé wprowadzenia
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznege Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny materiatow lub
kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow, o ktdrej mowa w ust. 7 wzgledem ceny lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie zmieni sie o 20%,
Strona uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, obowigzywaé bedzie od miesigca
nastepujacego po miesigcu, w ktdrym Strona wystapita z takim wnioskiem, o ile druga Strona
uzna, iz rzeczywiscie doszio do zmiany cen materialdow lub kosztéw majacych wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Termin w jakim Strona jest uprawniona do wystgpienia z takim
whioskiem to 60 dni od zaistnienia przestanki.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 8, ustalana bedzie na podstawie wskaZznikéw
zmiany ceny materiatéw lub kosztow, w szczegdlnosci wskaznikoéw ogtaszanych w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczegolnosci
wykazu rodzajow materiatow lub kosztow, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawié we
wniosku, o ktdrym mowa w ust. 8, w jaki sposéb zmiana cen materialow lub kosztow miata wptyw
na koszt realizacji Przedmiotu umowy. Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.
9 nie czescigj niz raz na 6 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 15%.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawari
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli igcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza sze$¢ miesiecy.

jak rowniez zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia
Wykonawca zalgczy oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajgcego terminowa zaptate z tytulu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Zmianami Umowy nie wymagajacymi zawarcia aneksu bedg;

1) zmiana kierownika budowy, ktora moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda Zamawiajgcego oraz
pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe co najmnigj takich uprawnien, jak
zastepowany kierownik budowy,

2) zmiana Podwykonawcy wskazanego zgodnie z § 3 ust. 7, realizujgcego czesc zamodwienia
wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego podwykonawce realizujgcego te czesc
zamowienia. Jesli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, , Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca tub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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14.

15.

§ 16.

§ 17.

Przez zmiang Umowy rozumie sie rowniez zmiane zatgcznikéw stanowiacych integralng czgsc
Umowy.

Zmiany Umowy powodujgce zmiany Harmonogramu TRF obejmujg zmiang réwniez tresci HTRF
i powoduja dokonanie zmian w Harmonogramie Taktycznym.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany Umowy, jak réwniez jej rozwigzanie, wypowiedzenie i odstgpienie, wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory mogace wyniknaé na tle obowiazywania i realizacji Umowy rozstrzygane winny
byé przez sad powszechny wlasciwy dla migjsca siedziby Oddziatu Zamawiajgcego, tj.. Oddziatu
Zakladu Gazowniczego w Lodzi.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

[Lub wariantowo jezeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
kazdg ze Stron’}

©

imowa sporzadzona zostala w jednym egzemplarzu, podpisanym elekfronicznymi podpisaml
Ejlf_' alifikowanyrmi, ktory zostat udostepniony kazdej ze Stron,

ZALACZNIKI

Integraing cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik Nr 1 Harmonogram TRF

Zalacznik Nr 2 OoPZ

Zatacznik Nr 3 Projekt

Zalacznik Nr 4 Kopia polisy Wykonawcy

Zalacznik Nr 5
Zalacznik Nr 6 | Wykaz podwykonawcéw

Zalacznik Nr 7 Decyzje o pozwoleniu na budowe

| Klauzula antykorupcyjna

PODPISY:
Zamawiajacy:

Wykonawca:

Kierownik Projekty Inwestveil Strategicznych
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