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I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 
Infrastruktura energetyczna. 

Ilekroć w OPZ pojawia się sformułowanie „Umowa o dofinansowanie” należy przez to 
rozumieć Umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na 
Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.03 Infrastruktura 
energetyczna w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. 

2. Dane Techniczne: 

a) Typ obiektu:  

1. Zakres zamierzania budowlanego obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 
MOP 6,3 MPa relacji Kalisz – Sieradz o długości ok. 62,10 km wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą z podziałem na odcinki: 
➢ Odcinek 1 od pkt. R do pkt S – teren województwa wielkopolskiego (wraz z 

odcinkiem włączeniowym do stacji OGP) - gazociąg wysokiego ciśnienia MOP 6,3, DN 
500 o długości ok. 20,8 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa i ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjna Podzborów/Ceków-Kolonia Etap 1 Q = 70 000 m3/h (urządzenia na 
stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków-Kolonia powinny być dobrane dla 
przepustowości dla Etapu 2 Q = 125 000 m3/h)  wraz z drogą dojazdową i zjazdem, 

• zespół zaporowo-upustowy ZZU Koźminek wraz z drogą dojazdową i zjazdem, 

• gazociąg przyłączeniowy DN 500, MOP 8,4 MPa – od stacji zasilającej Morawin do 
stacji redukcyjnej Podzborów/Ceków Kolonia o długości ok. 0,14 km,  

• dojazd wraz ze zjazdem do stacji redukcyjnej SR Podzborów/Ceków-Kolonia 
➢ Odcinek 2 od pkt. S do pkt. T - teren województwa łódzkiego - gazociąg wysokiego 

ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 17,5 km wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód 

• stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP) Q= 2 000 m3/h,  

• kątowy zespół zaporowo-upustowy (ZZUP) Błaszki/Warta wraz z instalacją 
technologiczną i elektryczną, 

• dojazd do SRP/ZZUP Błaszki/Warta wraz ze zjazdem, 

• zewnętrzna instalacja elektryczna, 
➢ Odcinek 3 od pkt. T do pkt. U - teren województwa łódzkiego - gazociąg wysokiego 

ciśnienia MOP 6,3, DN 500 o długości ok. 23,8 km wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi: 

• kanalizacja kablowa, ochrona katodowa, światłowód, 

• węzeł zespołu zaporowo-upustowego wysokiego ciśnienia (WZU) Sieradz wraz z 
instalacją technologiczną i elektryczną, 



Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa 
 o dł. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa 

gazociągu Kalisz – Sieradz”. 

 
 

• dojazd do WZU Sieradz wraz ze zjazdem. 
➢ pozostała infrastruktura i obiekty towarzyszące wskazane w dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

b) Lokalizacja:  Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego  

i województwa łódzkiego: 

➢ Województwo wielkopolskie: 

• Powiat kaliski: 

• Gmina Ceków-Kolonia; 

• Gmina Koźminek; 

• Gminę Lisków; 

➢ Województwo łódzkie: 

• Powiat sieradzki: 

• Gmina Goszczanów; 

• Gmina Blaszki; 

• Gmina Warta; 

• Gmina Wróblew; 

• Gmina i m. Sieradz. 

c) Szczegółowy zakres prac:  

• Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa tj. Projekt Budowlany  

i Wykonawczy wraz z projektami branżowymi. Dokumentacja projektowa została załączona  

w wersji elektronicznej zapisanej w formacie PDF i stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, jak 

również jest dostępna do wglądu w wersji papierowej u Kierownika Projektu Inwestycji 

Strategicznych z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowa 18, pok. 204, bud. 6 w godz. od 6:30  

do 14:30 w dni robocze. 

• Rejestracja elektronicznego dziennika budowy. 

II. Zasady realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Inwestycji zgodnie z:  

a) obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz regulacjami i instrukcjami obowiązującymi  

u Zamawiającego;  

b) dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

(dalej OPZ) wraz z załącznikami, a w szczególności z Dokumentacją Projektową opracowaną 

przez Górnicze Biuro Projektów PANGAZ sp. z .o.o stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy;  

c) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

d) warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji lokalizacyjnych, decyzjach pozwoleń na budowę oraz rozstrzygnięć w zakresie 

złożonych odwołań od ww. decyzji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi  

ww. decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 

postanowień tych decyzji.  

3. Inwestycja jest inwestycją towarzyszącą w rozumieniu Specustawy. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania się do zapisów Specustawy i wypełniania jej przepisów.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

realizacji Przedmiotu Umowy, obowiązującymi u Zamawiającego:  
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a) Wymaganiami w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinasowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto stanowiące Załącznik nr 1 do OPZ 

b)  Przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac niebezpiecznych  

i gazoniebezpiecznych oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi u Zamawiającego w 

tym zakresie; 

c) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi 

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego;   

d) Wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych Zamawiającego umieszczonymi  

na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla 

wykonawców/Wymagania BHP; 

e) Standardami i wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi na stronie: 

www.psgaz.pl w zakładce: Dla kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania 

techniczne; 

5. Wzory druków dla odbiorów prac umieszczone na stronie: www.psgaz.pl w zakładce: Dla 

kontrahenta/Wymagania dla wykonawców/Wymagania procesu inwestycyjnego w pliku: 

”Załączniki do Procedury Realizacja inwestycji i remontów w PSG z dnia 15.11.2021 r. 

aktualizacja z dnia 15.02.2024 r.; 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ  

oraz klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie  

PSG sp. z o.o.” - Wydanie 7 z dnia 29.09.2022r., dostępnego na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta/Pliki  

do pobrania;  

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich regulacji wewnętrznych dostępnych na 

stronie i obowiązujących u Zamawiającego niezbędnych do realizacji danego zadania. 

8. Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad procesem 

budowlanym Inwestycji będzie realizowane przez niezależną jednostkę, zdefiniowaną jako 

Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego działa na zlecenie i w 

imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem udzielonych pełnomocnictw.  

III. Szczegółowe wymagania Zamawiającego. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie  

z wymaganiami przepisów prawa i Dokumentacją Projektową, w tym wykonania wstępnego 

rozpoznania archeologicznego całego pasa montażowego gazociągu pod względem 

występowania niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych, a także zapewnienie nadzoru 

archeologicznego i wykonanie badań ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w 

trakcie realizacji Robót i stanowisk wskazanych w dokumentacji projektowej – za wynagrodzeniem 

o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca przeprowadzi badania saperskie w pasie montażowym przed rozpoczęciem robót 

oraz zapewni niezbędny nadzór saperski na etapie prowadzenia robót ziemnych wraz z 

zapewnieniem ewentualnej interwencji jednostek saperskich, które dokonają unieszkodliwienia 

niewybuchów lub innych materiałów niebezpiecznych oraz pokryciem wszelkich kosztów 

związanych z ewentualnym dojazdem i pracą jednostki saperskiej. Wymaga się, aby badania 

saperskie wykonać na całej trasie gazociągu, w pasie montażowym.  

3. Wykonawca zapewnieni nadzór przyrodniczy zgodnie z wymaganiami wydanych decyzji 

administracyjnych, w szczególności zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, a 

http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
http://www.psgaz.pl/
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także regulacjami środowiskowymi Zamawiającego dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wszelkich wymaganych dokumentów, które nie 

zostały wyraźnie wskazane, że zostaną sporządzone przez Zamawiającego, a sporządzenie 

których jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu Inwestycji. 

5. Wykonawca dokonana wszelkich aktualizacji, w tym w razie wystąpienia konieczności 

zobowiązany jest do uzyskania aktualizacji lub zamiennych warunków przyłączeniowych oraz 

uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, umów itp. wymaganych dla 

zrealizowania budowy przyłączy elektroenergetycznych.  

6. W przypadku opóźnienia wykonania przyłączy energetycznych, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia zasilania tymczasowego w energię elektryczną, umożliwiającego przeprowadzenie 

wszelkich testów, prób i sprawdzeń, a także pracy Urządzeń, maksymalnie do czasu dokonania 

Odbioru Końcowego;  

7. Wykonawca wykona przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z trasą 

gazociągu, których przebudowa wynika z wydanych uzgodnień od właściwych gestorów,  

wraz z pozyskaniem dla tych gestorów służebności lub innego tytułu prawnego do terenu, o ile taki 

wymóg stanowi warunek odbioru przebudowanej sieci.  

8. W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy  

o dofinansowanie Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu trasówkę zawierającą 

m.in. plan spawania, rozwózkę rur i łuków, przekroczenia bezwykopowe, identyfikację miejsc 

szczególnych, lokalizację obiektów, warunki geologiczne, ograniczenia wynikające z wydanych 

decyzji itp., umożliwiające bieżące monitorowanie postępu prac. Jeden egzemplarz trasówki 

należy umieścić w biurze  budowy i aktualizować na koniec każdego dnia tygodnia roboczego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji 

powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Dokumentację należy 

sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 3 egzemplarzach na pendrive. Dokumenty 

te Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dla Zamawiającego na trzydzieści dni przed datą 

Odbioru Technicznego,  

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym wymagań i sposobu realizacji 

prac wymagających wyłączenia z ruchu istniejącego odcinka gazociągu, prac włączeniowych jak i 

prac związanych z tłokowaniem, przed ich rozpoczęciem,  

11. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania upoważnienia, opracowania i uzgodnienia  

z Zamawiającym prac gazoniebezpiecznych. Prace gazoniebezpiecznej powinny być wykonywane 

w zespole minimum 3 osobowym, w którym każda osoba winna posiadać odpowiednie 

uprawnienia w zależności od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespołu powinna pełnić funkcję 

Dozoru i posiadać uprawnienia w tym zakresie, 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz w razie potrzeby 

filmowej z postępu prac, wykonania minimum raz w miesiącu (od dnia przekazania przez 

Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinasowanie) dokumentacji filmowej, z 

oblotu bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem), obejmującej cały zakres inwestycji. 

Dokumentacja fotograficzna, filmowa w tym z oblotu dronem, będzie nagrana na nośniku danych 

pendrive i załączona do Raportu z postępu robót. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji oraz uzyskania dopuszczenia do eksploatacji  

w UDT wszystkich urządzeń, wyposażenia i materiałów, podlegających przepisom o dozorze 

technicznym. Wszystkie niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca przeprowadzi 

własnym staraniem i na własny koszt. 
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14. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia projektu 

organizacji ruchu zastępczego, uzgodnienia ograniczeń w ruchu pociągów, oraz wszelkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień i dokumentów związanych z prowadzeniem Robót w pasie 

drogowym, na terenach kolejowych oraz na terenach pokrytych wodami, oraz do poniesienia 

ewentualnych opłat i kosztów związanych z uzyskaniem tych dokumentów. Koszt nadzoru  

ze strony zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany  

do przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie.  

15. Wykonawca przewidzi czasowe ograniczenia w możliwości realizacji robót budowlano – 

montażowych w lokalizacjach skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi spowodowane 

potencjalną potrzebą wyłączenia z eksploatacji linii elektroenergetycznych.  

16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania wszelkich zestawień na wniosek i w terminie 

wskazanym przez Kierownika Projektu Zamawiającego. 

17. Wykonawca w terminie dwóch miesięcy od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o 

zawarciu Umowy o dofinasowanie przedstawi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu koncepcję realizacyjną obiektu technologicznego Stacji redukcyjnej 

Podzborów/Ceków-Kolonia oraz odcinka pierwszych dwustu metrów gazociągu wraz z 

światłowodem. 

18. Wykonawca opracuje i uzyska akceptację Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego dla wszystkich instrukcji technologicznych dla Robót wykonywanych podczas 

realizacji Inwestycji, przed przystąpieniem do ich wykonania oraz sporządzi i będzie na bieżąco 

aktualizował zestawienia zatwierdzonych instrukcji technologicznych. 

19. Wykonawca będzie postępował z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, 

w tym będzie odpowiedzialny za proces przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te 

oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz 

dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami 

gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U.2022.699 tj.). Wykonawca będzie 

wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie budowy gazociągu. 

20. Prace budowlane i montażowe muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale 

Rady Ministrów ws. przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym”, a w szczególności zgodnie z zasadą minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów 

oraz z zasadami dotyczącymi gospodarowania wytworzonymi odpadami podczas prowadzonych 

robót. Rekomendowane jest przekazywanie jak największej ilości odpadów z placu budowy do 

przetworzenia, w tym recyklingu czy odzysku, a w ostateczności, gdy nie będzie to możliwe – do 

unieszkodliwienia. 

21. Wykonawca w trakcie prowadzonych robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania się z 

zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami zawartymi w ww. ustawie. 

22. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób minimalizujący powstawanie odpadów, 

a wytworzone odpady muszą być przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytworzone odpady należy w 

pierwszej kolejności przygotować do ponownego użycia, a jeśli to nie będzie możliwe lub 

nieuzasadnione – do recyklingu bądź odzysku, a w ostatniej kolejności – do unieszkodliwienia. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu gospodarowania odpadami na terenie placu 

budowy, który może być częścią „Planu Zadań ochrony Środowiska” bądź niezależnym 

dokumentem. Opracowanie to będzie podlegało opiniowaniu przez Zamawiającego. 



Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa 
 o dł. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa 

gazociągu Kalisz – Sieradz”. 

 
 
24. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania co kwartał (wraz z raportem miesięcznym),  

od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie 

informacji o wszystkich rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w trakcie budowy oraz 

sposobach ich zagospodarowania (dla każdego rodzaju odpadu odrębnie). W informacji należy 

uwzględniać kody odpadów wynikające z obowiązujących przepisów. Wraz z ww. informacją 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego kopii kart przekazania 

odpadów z systemu BDO (dotyczy wyłącznie odpadów z placu budowy), a także oświadczenia 

Wykonawcy lub odbiorców każdego z rodzajów wytworzonych odpadów dotyczącego sposobu ich 

dalszego zagospodarowania (np. przetwarzanie, recykling, odzysk, unieszkodliwienie).  

25. Wykonawca właściwie odwodni wykopy podczas realizacji prac, a w przypadku niedotrzymania 

warunków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, poniesie koszty związane z usunięciem 

szkód (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.). 

26. Wykonawca wykona wszelkie dodatkowe pomiary, próby, sprawdzenia i analizy, mające  

na celu potwierdzenie zgodności wykonania elementów Inwestycji z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, decyzji i uzgodnień wydanych przez uprawnione organy, jeżeli stan wykonanych 

Robót nie spełnia kryteriów jakościowych, wynikających z Dokumentacji Przetargowej. 

27. Wykonawca zdemontuje na czas budowy, obiekty zlokalizowane w pasie montażowym oraz 

odtworzy je po zakończeniu prac,  

28. Wykonawca opracuje projekt techniczno-organizacyjny i wykonana próby ciśnieniowe oraz 

czyszczenie gazociągu wymagane Dokumentacją Projektową,  

29. Wykonawca odpowiada za odbudowę infrastruktury obcej (podziemnej i nadziemnej), uszkodzonej 

i zniszczonej podczas prowadzenia prac, w szczególności urządzeń melioracyjnych i drenarskich, 

dróg i dojazdów. 

30. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie protokolarnego odbioru skrzyżowań z infrastrukturą 

obcą (podziemną i nadziemną) przez właściwych zarządców, po zakończeniu robót budowlanych. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

31. W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego (wskazanego w dokumentacji) na odcinkach 

wykonanych techniką bezwykopową i braku technicznych możliwości naprawy powłoki izolacyjnej, 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia tego odcinka gazociągu złączami izolującymi, 

zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej wraz z linią bocznikującą własnym 

kosztem i staraniem.  

32. W zakresie stosowania i nakładania powłok izolacyjnych taśmowych i rękawów termokurczliwych 

klasy C Wykonawca zapewni udział przeszkolonych pracowników (wymagany dokument 

potwierdzający: zaświadczenie, certyfikat przeszkolenia).  

33. Wykonawca zapewni udział pracownikom przeszkolonym w zakresie wykonywania  

i interpretacji badań diagnostycznych DCVG (wymagany dokument potwierdzający: 

zaświadczenie, certyfikat przeszkolenia).   

34. Rozwiązania projektowe ochrony katodowej i technika stwierdzania skuteczności ochrony 

katodowej winny być uzgodnione z Zamawiającym.  

35. Wykonawca wykona z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego i uzyska 

uzgodnienie Zamawiającego dla instrukcji eksploatacji i użytkowania gazociągu oraz obiektów 

technologicznych, w tym urządzeń, wyposażenia i systemów objętych Inwestycją, niezbędnych do 

jej prawidłowego funkcjonowania. Instrukcja Eksploatacji podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, przed jej przedłożeniem do zatwierdzenia przez UDT. Przekazanie 

Zamawiającemu zatwierdzonej przez UDT Instrukcji Eksploatacji stanowi warunek przystąpienia 



Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 6,3 MPa 
 o dł. ok. 62,10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa 

gazociągu Kalisz – Sieradz”. 

 
 

do Odbioru Technicznego. Wszystkie niezbędne próby i testy z udziałem UDT Wykonawca 

przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt – jeśli są wymagane. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji wszystkich urządzeń AKP i telemetrii w tym 

monitoringu ochrony katodowej oraz sprawdzenia poprawności ich działania w porozumieniu  

z Zamawiającym;  

37. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu, na którym będą 

wykonywane prace zgodne z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepisów 

obowiązujących w tym zakresie, a w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

38. W przypadku przejścia pod torami kolejowymi – należy postępować zgodnie z obowiązującymi u 

danego zarządcy linii kolejowych procedurami w zakresie oceny ryzyka technicznego  

i operacyjnego,  

39. Odpowietrzenie, nagazowanie oraz rozruch inwestycji należy wykonać zgodnie z regulacjami  

i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego. 

40. Wykonawca wykona próby i sprawdzenia niezbędne do wydania Pozwolenia na Użytkowanie.  

41. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie.  

42. W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, instalacji i 

urządzeń takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 

wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik budowy na podstawie uzgodnień/warunków wydanych 

przez gestora danej sieci/instalacji, które są zawarte w Dokumentacji Projektowej, uprzednio 

określi bezpieczne odległości od istniejącej sieci, instalacji i urządzeń, w jakiej mogą być one 

wykonywane i określi sposób wykonywania tych robót. Jeżeli na podstawie uzgodnień/warunków 

wydanych przez gestorów danej sieci/instalacji nie będzie możliwe wyznaczenie bezpiecznej 

odległości wykonania robót wówczas Kierownik budowy określi ją w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje/sieci, a następnie uzyska 

opinię Wykonawcy Nadzoru Autorskiego i zatwierdzenie Zamawiającego. Miejsce tych robót 

należy znakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

43. W przypadku przebiegu (przebieg równoległy lub skrzyżowania) czynnego gazociągu w strefie 

montażowej budowanego gazociągu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wytycznych 

prowadzenia prac, z uwzględnieniem poniższych wymagań:  

a) uzgodnienia z Zamawiającym poleceń prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych 

zawierających m. in. szczegółowe instrukcje prowadzenia robót wraz ze szczegółowymi 

rysunkami pasa i placu montażowego, ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań  

i zbliżeń z czynną siecią gazową. Wymagane jest aby opracowania zawierały informacje 

związane z miejscem składowania humusu, ziemi z wykopów, poruszania się ciężkiego 

sprzętu w miejscu prowadzonych prac wraz z podaniem wymiarów charakterystycznych  

tj.: placów, dróg, wysokości składowanych pryzm ziemi, wymiarów wykopu, pasa 

montażowego, lokalizacji czynnych gazociągów itp.  

b) Wykonawca jest zobowiązany fizycznie zlokalizować istniejący gazociąg, w celu 

jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejącej sieci gazowej. 

c) Oznakowanie należy wykonać w sposób trwały i czytelny, w takim zakresie aby nie było 

wątpliwości co do przebiegu istniejących gazociągów. Wykopy powinny być prowadzone pod 

nadzorem przedstawicieli Operatora gazociągu. W przypadku konieczności modyfikacji 

technologii wykonania robót, w stosunku do wytycznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń i analizy technicznej 

oddziaływania na istniejące, czynne gazociągi podczas realizacji prac budowlanych.  
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d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącej sieci gazowej  

w obrębie skrzyżowania na całej szerokości pasa budowlano-montażowego. Rzeczywisty 

przebieg i zagłębienie istniejącej sieci gazowej należy określić przed rozpoczęciem robót 

budowlano – montażowych.  

44. Dopuszcza się zmianę wymiarów komór przewiertowych/przeciskowych na potrzeby posiadanych 

urządzeń przewiertowych, pod warunkiem sporządzenia nowego projektu komór i uzyskania 

pozytywnej opinii Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.  

48. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania (w tym dokonania dokumentacji 

fotograficznej/zapisu wideo) wszystkich budowli do 40 m poza pasem budowlano – montażowym, 

w szczególności w rejonie przekroczeń bezwykopowych.  

49. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów drgań przenikających i ich 

oddziaływania na obiekty budowlane (w szczególności budynki mieszkalne i inne) znajdujące się 

w sąsiedztwie prowadzonych Robót, w szczególności podczas zabijania ścianek szczelnych. W 

przypadku kiedy drgania zagrażać będą obiektom budowalnym, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany metody prowadzonych robót np. zmiany metody zabijania ścianek szczelnych z wbijanych 

na wciskane.  

50. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów poziomu wody w studniach  

i zbiornikach wodnych (stawy) na nieruchomościach będących w odległości do 40 m od granicy 

pasa montażowego, a znajdujących się w sąsiedztwie wykopów przeznaczonych do odwodnienia. 

Pierwszy pomiar powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem prac odwadniających, kolejne nie 

rzadziej niż co tydzień, ostatni zaś po zakończeniu Robót na danym odcinku, nie później niż 

termin odbioru technicznego. Dodatkowo pomiary należy prowadzić w rejonie działek 

sadowniczych niezależnie od prowadzenia prac odwodnieniowych. Z każdego pomiaru należy 

sporządzić raport, który należy przekazać do Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającemu.  

51. Wykonawca zabuduje słupki znacznikowe i pomiarowe zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zamawiający zaznacza, iż na wniosek właściciela nieruchomości, a za zgodą Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do zmiany miejsca zabudowy słupków (np. środek pola ornego itp.) 

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.  

52. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia mapy oraz tabelarycznego zestawienia 

zabudowanych słupków znacznikowych i pomiarowych wraz z podaniem współrzędnych każdego 

z nich. Wzór mapy oraz tabeli zostanie ustalony z Zamawiającym.  

53. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin 

montażowych dziennie w rozliczeniu miesięcznym. Spoiny montażowe do rozliczenia będą brane 

pod uwagę dopiero w chwili rozpoczęcia ich wykonywania. Dla ustalenia liczby spoin w danym 

miesiącu uwzględnia się wyłącznie dni robocze. Po wykonaniu 95% spoin liniowych i 90% spoin 

montażowych, zgodnie z przedstawioną rewizją Planu Spawania, Zamawiający nie będzie 

wymagał wykonania min. 20 spoin liniowych i min. 4 spoin montażowych na dzień w rozliczeniu 

miesięcznym. 

54. Zamawiający wymaga zastosowania trzystopniowego systemu zabezpieczenia śluz nadawczo – 

odbiorczych tłoka.  

55. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji zamiennych w razie wystąpienia 

takiej konieczności.  

56. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego dla materiałów izolacyjnych i technologii izolowania 

gazociągów.  
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57. Wykonawca w zakresie przedmiotu inwestycji jest zobowiązany do uzyskania ostatecznych 

decyzji Pozwoleń na użytkowanie oraz decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji. 

IV. Wymagania w zakresie obsługi geodezyjnej. 

1. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną Inwestycji, w tym m.in.:  

a) Wykonawca dokona wytyczenia pasa montażowego oraz innych obszarów określonych w 

Dokumentacji Projektowej niezbędnych do realizacji Inwestycji (m.in. pas montażowy 

gazociągu DN500, zespołów zaporowo-upustowych, śluz nadawczo-odbiorczych tłoka, stacji 

ochrony katodowej, zaprojektowanych dróg dojazdowych do obiektów, kabli i linii 

elektroenergetycznych, światłowodu, pasa pod lirę dla metod bezwykopowych oraz 

pozostałych obiektów przynależnych do tej Inwestycji) i osi gazociągu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 

b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać ewentualne niezgodności wytyczonego pasa 

montażowego Inwestycji z Dokumentacją Projektową,  

c) Wszelkie prace geodezyjne należy uprzednio zgłosić we właściwym PODGIK,  

d) Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć punkty charakterystyczne pasa montażowego  

i gazociągu, tj. punkty załamania (PZ) jako min. trzy punkty charakterystyczne łuku 

(początkowy, środkowy i końcowy), punkty zmiany szerokości pasa oraz na odcinkach 

prostych pikietaż co 50 m. Wytyczone punkty budowanego gazociągu należy oznaczyć w 

terenie palikami wysokości około 1m. Paliki należy odpowiednio opisać kilometrażem 

gazociągu oraz oznaczyć kolorami na pomarańczowo oś gazociągu, na czerwono pas 

montażowy.  

e) Przy przekraczaniu przeszkód terenowych metodą bezwykopową należy wyznaczyć punkt 

początkowy i końcowy przekroczenia z opisem numeru przekroczenia zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  

f) W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia palika lub w przypadku gdy istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości, co do jego prawidłowego usytuowania zgodnego z Dokumentacją 

Projektową Wykonawca jest zobowiązany do jego ponownego wytyczenia.  

g) Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i oznakować palikiem punkty charakterystyczne na 

trasie gazociągu takie jak: skrzyżowania z infrastrukturą podziemną.  

h) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz współrzędnych GPS dla wszystkich 

zamierzonych punktów geodezyjnych,  

i) Wykonawca zobowiązany jest wskazać miejsca trudne i potencjalnie problemowe wynikające 

z tyczenia trasy. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę i skład zespołów geodezyjnych.  

3. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego dokona kontroli i odbioru dokumentacji geodezyjnej  

z tyczenia wraz z opracowaną opinią o prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych prac.  

4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez cały okres trwania budowy oraz wykona 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla zrealizowanych elementów Inwestycji;  

V. Wymagania w zakresie biura budowy i współpracy z Zamawiającym 

1. O ile Strony nie ustalą inaczej Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji biura budowy  

w odległości nie większej niż 40 km od Terenu Budowy. Biuro budowy powinno posiadać:  

a) utwardzony parking,  
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b) salę konferencyjną do przeprowadzania wszelkich narad (narady koordynacyjne, rady budowy 

i wszystkie inne) o powierzchni umożliwiającej jednoczesny udział w spotkaniu min. 25 osób; 

sala wyposażona winna być m.in. w stół konferencyjny wraz z zasilaniem (230V), komputer 

wraz z rzutnikiem umożliwiającym wyświetlanie dokumentów. Pomieszczenie to umożliwiać 

będzie swobodne przeglądanie dokumentacji w wersji papierowej.  

c) Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi winny posiadać otwory okienne 

zapewniające napływ promieni słonecznych;  

2. Zamawiający zapewni platformę wymiany informacji cyfrowych. Wykonawca zobowiązany jest do 

gromadzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji Inwestycji na serwerze 

wymiany plików o którym mowa powyżej. Struktura katalogów zostanie uzgodnione pomiędzy 

stronami.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wczesnej identyfikacji problemów związanych z realizacją 

Inwestycji, które mogą mieć wpływ na powodzenie realizacji robót, dotrzymanie terminu 

wykonania Umowy lub mogą być podstawą do roszczeń oraz mieć wpływ na sposób ich 

rozpatrywania wraz z przedstawieniem analiz i rozwiązań technicznych/technologicznych do 

akceptacji Zamawiającego i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie Zamawiającego  

o wszelkich zidentyfikowanych problemach, o których mowa w punkcie powyżej wraz z podaniem 

w sposób kompleksowy propozycji ich rozwiązania,  

5. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy na 

dofinansowanie, zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach 

koordynacyjnych w celu omówienia bieżącego postępu w realizacji Inwestycji oraz bieżących 

problemów, wynikających w trakcie ich realizacji (istniejących lub mogących wystąpić). Miejsce 

posiedzeń Narad koordynacyjnych wyznaczane będzie każdorazowo przez Kierownika Projektu 

Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 dni przed spotkaniem. Spotkania będą się 

odbywać w biurze budowy lub w siedzibie Zamawiającego, lub w formie zdalnej. 

6. Wykonawca, od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy na 

dofinansowanie, zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa w comiesięcznych 

posiedzeniach Rady Budowy. Termin i miejsce posiedzeń Rady Budowy wyznaczany będzie 

każdorazowo przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną, na 7 

dni przed spotkaniem. Spotkania będą się odbywać w biurze budowy lub w siedzibie 

Zamawiającego, lub w formie zdalnej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i uczestnictwa wszelkich innych narad i spotkań  

w przypadku zaistnienia takiej potrzeby niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji  

lub na życzenie Kierownika Projektu Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej.  

8. Planowane Roboty Wykonawca musi na bieżąco koordynować z Kierownikiem Projektu 

Zamawiającego lub osobą przez niego wskazaną oraz Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru 

Inwestorskiego, w zakresie dotyczącym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych  

w stosunku do Robót, Materiałów i Urządzeń oraz rozwiązań projektowych lub konstrukcji 

przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, w szczególności Dokumentacji Projektowej,  

10. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 

udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, 

Odbiorach Częściowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze Końcowym. 

VI.  Wymagania w zakresie wycinki i nasadzeń zastępczych 
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Wykonawca odpowiada za: 

1. Usunięcie wskazanych w dokumentacji drzew, krzewów oraz podrostów w pasie montażowym 

wraz z usunięciem pni i korzeni pozostających po wycince drzew, krzewów lub podrostów,  

a także protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z wycinki drzew, krzewów lub podrostów 

ich właścicielom. 

2. Zabezpieczenie drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z Decyzjami  

o środowiskowych uwarunkowaniach i projektami wykonawczymi.  

3. Wykonanie nasadzeń wskazanych w Decyzjach, w tym w Decyzjach o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach. Nasadzenia drzew i krzewów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz zapisami DŚ.  

4. Zamawiający zastrzega, że rzeczywista liczba drzew/powierzchnia krzewów i podrostów może 

różnić się od ilości przywołanej powyżej, z zastrzeżeniem iż różnica taka nie wpływa na kwotę 

wynagrodzenia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich warunków wskazanych w Decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym min. wykonać nasadzenia kompensacyjne po 

wycince drzew i krzewów itd. W razie konieczności uzyskania wszelkich innych decyzji  

(np. derogacyjnych itp.) związanych z prowadzeniem prac realizowanych na podstawie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.  

6. Wykonawca Wycinki zobowiązany jest uwzględnić koszty wszystkich czynności związanych  

z wycinką drzew, krzewów i podrostów, w tym w szczególności koszty związane z wycinką, 

przerzynką, wywozem, przekazaniem drewna i/lub drewna odpadowego bądź odzyskiem  

lub unieszkodliwianiem drewna odpadowego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U. 2022.699 tj.).  

7. W przypadku wycinki drzew Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia  

(za potwierdzeniem odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości 

bądź ich pełnomocników o wycince. Wzór powiadomienia Wykonawca przygotuje i uzgodni  

z Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym.  

8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych przy napowietrznych 

liniach elektroenergetycznych powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem podnośnika 

koszowego lub technik alpinistycznych, aby nie uszkodzić napowietrznych linii 

elektroenergetycznych.  

9. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić z uwzględnieniem zaleceń nadzoru przyrodniczego. 

W trakcie wykonywania wycinki, należy przestrzegać zapisów uzyskanych Decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, szczególnie w zakresie zawartych w nich zapisów 

odnoszących się do sezonów lęgowych i wegetacyjnych, a także zaleceń Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego.  

10. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić przy udziale nadzoru przyrodniczego. Wykonawca 

Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony przez Zamawiającego do kontroli zgodności 

prowadzonych przez Wykonawcę wycinki prac z Decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.  

11. Zadania w zakresie ochrony środowiska Wykonawca jest zobowiązany realizować  

przy udziale specjalistów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  

12. Wykonawca uzgodni z właścicielami/zarządcami/użytkownikami wieczystymi nieruchomości 

charakter przerzynki drewna na sortymenty, jego wymiary i ewentualne przeznaczenie. Jeżeli nie 

będzie możliwe uzgodnienie przerzynki drewna z właścicielami/zarządcami/użytkownikami 
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wieczystymi nieruchomości, wówczas Wykonawca dokona przerzynki drewna wg nrom 

jakościowych lub pozostawi drewno jako dłużyce.  

13. Wykonawca dokona zrywki wraz z transportem drewna odpadowego, krzewów i podrostów poza 

miejsce wycinki na teren należący lub wskazany przez właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych nieruchomości, na których prowadzona jest wycinka i złożenia w odległości do 10 km 

od miejsca wycinki.  

14. Wykonawca ma obowiązek poinformowania właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości o konieczności cechowania drewna pozyskanego w lasach, wyjaśnienia procedury 

cechowania drewna oraz pomocy właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym 

nieruchomości w dokonaniu zgłoszenia o pozyskaniu drewna do odpowiedniego organu 

administracji.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wycinki po zakończeniu prac – jeżeli w 

bezpośredniej kolejności nie będą tam prowadzone pozostałe prace budowlane. Uporządkowanie 

terenu po zakończeniu prac, na terenach rolnych wymaga dowiezienie/uzupełnienie ziemi 

urodzajnej, nie gorszej niż istniejąca w danym terenie. 

16. Wycinka drzew i krzewów powinna zostać szczegółowo udokumentowana w formie Protokołów w 

odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej. Ponadto należy podać wszelkie informacje niezbędne 

do oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych 

nieruchomości lub ich części drzew, krzewów i/lub podrostów wraz z podaniem m.in. ich ilości, 

gatunków i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości 

drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia 

bezpośrednio poniżej korony drzewa; wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i 

podrosty.  

17. Wykonawca wykona elektroniczną bazę danych z wykonanej wycinki drzew, krzewów  

i podrostów. Treść bazy danych należy uzgodnić z Zamawiającym.  

18. Wykonawca opracuje raport końcowy z wycinki drzew i krzewów. Raport końcowy podlega 

weryfikacji przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego.  

19. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno i/lub drewno odpadowe 

właścicielom/zarządcą/użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których prowadzona jest 

wycinka. Wykonawca odnotuje w uwagach protokołu informację o sposobie zagospodarowania 

drewna odpadowego przez właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego podpisania ww. protokołu, przez Wykonawcę, 

po zawiadomieniu o tej okoliczności Zamawiającego, w przypadku:  

a) odmowy podpisania protokołu przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego 

nieruchomości, mimo prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę, lub po dwukrotnej 

nieudanej próbie przekazania przez Wykonawcę drewna i/lub drewna odpadowego, co 

zostanie udokumentowane dodatkowo sporządzoną notatką; Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

b) udokumentowanego braku możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia właściwej adnotacji na protokole;  

c) udokumentowanego braku możliwości skontaktowania się z 

właścicielem/zarządcą/użytkownikiem wieczystym nieruchomości z powodu jego 

nieobecności; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia właściwej adnotacji na 

protokole.  
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21. W przypadkach opisanych w pkt 20 a) powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia,  

na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy majątkowemu i wpłaty kwoty równej 

wycenionej wartości drewna Właścicielowi nieruchomości za pisemnym pokwitowaniem. 

Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny rzeczoznawcy, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku odmowy przyjęcia zapłaty zastosowanie ma 

poniższy punkt. 

22. W przypadkach opisanych w pkt 20 b) i c) powyżej, a także w przypadku niewskazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości miejsca złożenia drewna 

Wykonawca jest zobowiązany do zlecenia, na swój koszt wyceny wartości drewna rzeczoznawcy 

majątkowemu i wpłaty kwoty równej wycenionej wartości drewna na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże ponadto Zamawiającemu 1 egzemplarz wyceny 

rzeczoznawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Po dokonaniu wpłaty na konto wskazane 

przez Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje drewno we własnym zakresie.  

23. W przypadku gdy właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty nieruchomości na której prowadzona 

jest wycinka, nie będzie wymagał przekazania należącego do niego drewna odpadowego (gałęzie 

i krzewy) Wykonawca dokona odzysku lub unieszkodliwiania drewna odpadowego zgodnie  

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j.)  

24. Wykonawca odpowiada za drewno i/lub drewno odpadowe do czasu jego protokolarnego 

przekazania właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości lecz nie dłużej niż 

do czasu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w pasie i poza pasem 

montażowym w trakcie prowadzenia prac wycinkowych lub wskutek prowadzenia tych prac 

własnym kosztem i staraniem.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia karpin i korzeni drzew, krzewów i podrostów  

z terenu pasa montażowego.  

27. Wykonawca dokona nasadzeń drzew zgodnie z wydanymi decyzjami o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji oraz poniższymi wymogami: 

a) nasadzenia zastępcze dla 59 szt. drzew wykonać w terminie do 30.05.2025 r., a dla pozostałej 

ilości drzew wykonać do 6 miesięcy po zakończeniu budowy gazociągu na terenach, na 

których konieczna będzie wycinka (za wyjątkiem pasa o szerokości 6 m, tj. po 3 m na stronę 

gazociągu) o ile zostanie uzyskana zgoda właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości. W przypadku braku takiej zgody nasadzenia należy wykonać w alternatywnej 

lokalizacji, wskazanej w dokumentacji projektowej; 

b) w ramach nasadzeń nasadzić minimum 711 sztuk młodych szkółkowanych drzew  

oraz 8252 m2 ; 

c) do nasadzeń wykorzystać gatunki drzew, które uległy wycince oraz gatunki, które stwierdzono 

w sąsiedztwie inwestycji z wyłączeniem gatunków inwazyjnych oraz niepożądanych w 

środowisku przyrodniczym. Ostatecznego doboru sadzonek winien dokonać nadzór 

przyrodniczy na etapie realizacji inwestycji; dokonany przez Wykonawcę dobór sadzonek 

będzie podległ akceptacji Zamawiającego. 

d) Wykonawca dostarczy materiał sadzeniowy zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi nadzoru 

przyrodniczego. Wraz z materiałem sadzeniowym Wykonawca ma obowiązek przekazać 

świadectwo pochodzenia materiału roślinnego; 

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość obciążenia wszystkimi kosztami, jakie poniesie z 

powodu założenia upraw nieprawidłowym materiałem sadzeniowym; 
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f) prace nasadzeniowe należy bezwzględnie wykonywać przy temp. powyżej 0º C  

(z uwzględnieniem braku występowania zmarzliny gruntu); 

g) Wykonawca wykona prace przy użyciu właściwych praktyk, technik i metod; 

h) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia korzeni przed przesychaniem podczas 

przechowywania, transportu i sadzenia. Stwierdzenie niewłaściwego zabezpieczenia 

sadzonek podczas przechowywania, transportu i sadzenia będzie skutkowało koniecznością 

wymiany wadliwego materiału sadzeniowego; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pisemnej informacji wraz z inwentaryzacją 

niezwłocznie po dokonaniu nasadzeń zastępczych i przekazać te dokumenty po ich 

weryfikacji przez Wykonawcę Zewnętrznego Nadzoru Inwestorskiego do Zamawiającego oraz 

w imieniu Zamawiającego do Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 

28. Poza obowiązkiem nasadzeń zastępczych wynikającymi z decyzji administracyjnych Wykonawca, 

w ramach Przedmiotu Umowy, jest zobowiązany do wykonania dodatkowych nasadzeń 100 szt. 

drzew oraz 200 m2 krzewów na terenach będących w zarządzie Gminy Miasta Sieradza. Dokładne 

miejsca wykonania nasadzeń zostaną wskazane przez Zamawiającego w trakcie okresu 

obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wykonanych nasadzeń 

przez okres 3 lat od dnia zakończenia umowy. 

a) Wskazane do nasadzeń drzewa to buk zwyczajny, grab pospolity, jarząb pospolity. 

b) Wskazane do nasadzeń krzewy to kalina koralowa, dereń biały, tawuła wierzbolistna, bez 

czarny, aronia czarna, dereń świdwa. 

c) Zaleca się aby materiał roślinny był zdrowy, drzewa  kontenerowane o wysokości pnia 160 – 

180 cm oraz obwodzie minimum 14 cm (pomiar  na wysokości 100 cm), korona drzew 

prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla danego gatunku, system korzeniowy 

prawidłowo wykształcony. 

d) Krzewy również kontenerowane w pojemnikach min C 4 

e) Skład gatunkowy drzew oraz ilość poszczególnych gatunków muszą zostać pozytywnie 

zaopiniowane przez Zamawiającego oraz Urząd Miasta Sieradz doprzed rozpoczęciem 

wykonywania nasadzeń 

29. Wykonane nasadzenia zastępcze i dodatkowe Wykonawca podda zabiegom pielęgnacyjnym w 

okresie min. 36 miesięcy od dnia ich wykonania. Zgodnie z poniższymi wymogami: 

a) nasadzone drzewa należy pielęgnować w miarę potrzeb przy uwzględnieniu wymagań 

gatunkowych posadzonych drzew; 

b) należy zapewnić odpowiednie nawodnienie sadzonek bezpośrednio po posadzeniu oraz w 

okresie wegetacyjnym od marca do września (poprzez systemy nawadniające lub podlewanie 

co 2 tygodnie); 

c) nasadzenia należy nawozić raz w roku w okresie wegetacyjnym nawozami o przedłużonym 

działaniu; 

d) w okresie wegetacyjnym należy minimum trzykrotnie przeprowadzić odchwaszczenie obszaru 

wokół sadzonek; 

e) przy wykonaniu wyżej wymienionych prac należy na bieżąco poprawiać elementy 

zabezpieczające, a sadzonki z objawami chorób, zasychające lub suche niezwłocznie usuwać 

i wymieniać na nowe; 

f) po zakończeniu okresu pielęgnacji elementy zabezpieczające usunąć, aby umożliwić roślinom 

swobodny rozwój; 
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g) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego raz w miesiącu 

(ostatniego dnia miesiąca) raportu z przeprowadzonych czynności pielęgnacyjnych wraz z 

dokumentacją fotograficzną. Treść raportu zaproponuje Wykonawca i przekaże do akceptacji 

Zamawiającego. 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwentaryzacji wraz z opisem żywotności 

nasadzeń po upływie 36 miesięcy od dokonania nasadzeń zastępczych. Przygotowane 

dokumenty Wykonawca przekaże do Zamawiającego oraz w imieniu Zamawiającego do 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi w celu dokonania przez organ ich odbioru. 

30. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia i stosowania się do zapisów porozumień  

z Nadleśnictwami (dotyczy między innymi wycinki oraz poruszania się sprzętu budowlanego  

po drogach leśnych), a także uzyskania zezwolenia właściwych nadleśnictw na korzystanie  

z dróg leśnych, w przypadku braku takich zgód w Dokumentacji Przetargowej oraz pokrycia 

ewentualnych kosztów związanych z korzystaniem z dróg.  

VII.  Wymagania w zakresie terenu budowy 

1. Wykonawca dokona przejęcia i protokolarnego opisu nieruchomości wraz z zawiadomieniem  

w sprawie rozpoczęcia realizacji prac na całym odcinku gazociągu. Powiadomienia 

właścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców nieruchomości o zakończeniu prac oraz 

protokolarny opis nieruchomości po zakończeniu prac w całości leżą po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia (za potwierdzeniem 

odbioru) właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości bądź ich pełnomocników 

o rozpoczęciu i zakończeniu prac na terenie ich nieruchomości. Należy dokonać powiadomienia 

na minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac oraz na 

minimum 28 dni przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakończeniu prac. Każdego 

Właściciela/Współwłaściciela należy zawiadomić odrębną korespondencją. Treść wzoru 

zawiadomienia oraz wzory wymaganych do zawiadomienia załączników należy przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji. Zawiadomienie winno zawierać:  

a) informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony zostanie 

protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości przed rozpoczęciem 

prac lub po zakończeniu prac;  

b) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;  

c) informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 

Wzór informacji przekaże Zamawiający;  

d) informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/użytkowników 

wieczystych na działce, dla której sporządzany będzie przez Wykonawcę protokół stanu 

zagospodarowania działki w terminie wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem 

potwierdzenia stanu zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili 

zakończenia robót;  

e) informację, że w przypadku braku obecności któregokolwiek ze współwłaścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców, osoby obecne winny posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania 

pozostałych;  

f) informację, że brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników na wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia prac.  

3. Zawiadomienia, o których mowa powyżej dokonywane będą na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości lub w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze na inny znany Wykonawcy 
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adres. Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zamawiający 

dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty  

musi potwierdzić odebranie zawiadomienia.  

4. W przypadku nieskutecznego powiadomienia właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia procedury zawiadamiania.  

5. Na potrzeby zawiadomień obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie informacji o właścicielach 

działek, na których prowadzone będą lub były prace z bazy danych Ewidencji Gruntów i 

Budynków. Informacje o właścicielach powinny być pobrane nie wcześniej niż 30 dni przed 

wysyłką danego zawiadomienia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania do Zamawiającego zestawienia tabelarycznego 

uwzględniającego numery ewidencyjne działek, dla których w danym miesiącu zakończono 

zahumusowanie, a w przypadku nieruchomości zabudowanych zakończono prace. Zestawienie 

winno być dołączone do miesięcznego Raportu z postępu prac. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w imieniu Zamawiającego oraz przesłania do 

osób fizycznych pism w sprawie spełnienia obowiązku informacyjnego Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

8. Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu i 

zakończeniu robót stronom, instytucją i organom, które narzuciły ten obowiązek przepisami prawa 

oraz w wydanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej, w terminie 

wynikającym z przepisów prawa bądź decyzji i zgód ujętych w Dokumentacji Projektowej. 

9. Wykonawca dokona przekazania nieruchomości Właścicielowi w terminie do 3 miesięcy  

od zakończenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie  

do 30 dni od zakończenia prac na danej nieruchomości. 

10. Wykonawca uzgodni i przekaże do Zamawiającego porozumienia przewidziane w art. 25a 

Specustawy. W przypadku gdy Zamawiający zawrze przedmiotowe porozumienia przed 

zawarciem Umowy – przekaże je do Wykonawcy z koniecznością stosowania. Koszty zawarcia i 

wykonania porozumień obciążają Wykonawcę.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do występowania do zarządców terenów pokrytych wodami, dróg 

publicznych i niepublicznych, kolei i innych gestorów infrastruktury z propozycją zawarcia 

pisemnych porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujących 

kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla tych robót (możliwość zawarcia 

osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z 

którym należy uzgodnić treść porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed 

planowanym zajęciem terenu nieruchomości, ujętych w Decyzjach Lokalizacyjnych. W przypadku 

gdy dany zarządca odmówi zawarcia porozumienia lub uzależni ich podpisanie od niemających 

podstaw prawnych warunków, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania i wystąpienia do 

właściwego Wojewody w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 

3 Specustawy.  

12. Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano - montażowym oraz po zakończeniu 

wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnych  

i opracowania protokołów. Wzór protokołu z opisu stanu nieruchomości/części nieruchomości 

stanowi Załącznik 3 nr do OPZ.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania załączonego 

wzoru protokołu. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia odrębnych protokołów 

zawierających: szczegółową inwentaryzację – po zakończeniu wszelkich prac, składników 

majątkowych tych części nieruchomości, na których były prowadzone prace w zakresie budowy 

gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej dokumentacji opisowej i fotograficznej. 

Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki. Wykonawca jest 
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zobowiązany do dołożenia należytej staranności w zakresie przygotowania Protokołów, tak aby 

uwzględniały one:  

a) wskazanie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy 

ustaleń w tym zakresie (np. Księga Wieczysta);  

b) oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, 

województwo);  

c) numer porządkowy działki wg Decyzji Lokalizacyjnej;  

d) szczegółowy opis stanu i sposobu zagospodarowania działki, w tym informacje terenowe o 

działce, informacje o stanie technicznym i ewentualnych uszkodzeniach budynków i budowli 

oraz wszelkie inne informacje i dane niezbędne do oszacowania przez rzeczoznawcę 

majątkowego odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych budową przedmiotowego 

gazociągu;  

e) załączoną opisaną i ponumerowaną dokumentację fotograficzną przedstawiającą 

zagospodarowanie nieruchomości w pasie montażowym w formie wydruku, w kolorze wraz z 

datą sporządzenia zdjęć (min. 6 zdjęć);  

f) mapę z wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć. Przedmiotowa 

mapa powinna zawierać m.in. granice nieruchomości objętej opisem, lokalizację na 

nieruchomości pasa montażowego oraz strefy kontrolowanej, skalę oraz legendę.  

g) jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji  

oraz powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą 

występowały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac budowlanych),  

h) jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz powierzchni pasa objętego 

pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego), niezbędnego do wykonania prac 

budowlanych, a także wskazanie długości gazociągu zlokalizowanego na danej 

nieruchomości;  

i) jednoznaczne wskazanie, opisanie i udokumentowanie m.in. na mapach, wszelkich 

elementów zabudowanych na nieruchomości w związku z budową gazociągu (np. słupki 

znacznikowe, studnie drenażu francuskiego itd.),  

j) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie 

nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;  

k) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie daty sporządzenia protokołu, daty wysłania 

zawiadomienia i daty otrzymania zawiadomienia przez właściciela/zarządcy/użytkownika 

Wieczystego;  

l) szczegółowy opis stanu nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzający przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego;  

m) inne istotne informacje pozyskane od właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych 

nieruchomości w zakresie stanu nieruchomości lub stanu własnościowego, w tym również 

przekazane/okazane przez nich dokumenty. W przypadku okazania przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania ich kopii lub zdjęcia i załączenia ich do protokołu.  

n) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zawiadomienia o rozpoczęciu  

i zakończeniu robót wraz z potwierdzeniem odbioru, również w przypadku zwrotu 

korespondencji, niniejsze wymaganie dotyczy również sytuacji osobistego przekazania 

zawiadomienia. W przypadku osobistego zawiadomienia, należy uzyskać potwierdzenie jego 

odbioru;  
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o) podpisaną przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

informację dotyczącą ochrony danych osobowych. W przypadku nie stawienia się 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego na opis nieruchomości, pomimo prawidłowo 

dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, Wykonawca przekaże informację dotyczącą 

ochrony danych osobowych właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu za pomocą 

korespondencji listownej. Kopia pisma przewodniego wraz z potwierdzeniem odbioru będzie 

stanowić załącznik do protokołu. Wykonawca zaproponuje treść pisma do akceptacji 

Zamawiającego.  

p) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

zawierające informacje o zgodzie lub braku zgody na wykonanie nasadzeń zastępczych na 

nieruchomości objętej wycinką drzew, krzewów lub podrostów. W przypadku zgody na 

wykonanie nasadzeń zastępczych uzupełnienie oświadczenia 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika o informację o miejscu 

wykonania nasadzeń zastępczych oraz liczbie drzew przewidzianych do nasadzeń. 

q) Oświadczenie właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego lub ich pełnomocnika 

zawierające informacje o żądanym sposobie wypłaty odszkodowania jak również zawierające 

wskazanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać skierowana wypłata 

odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości. Wykonawca zaproponuje Wzór 

oświadczenia do akceptacji Zamawiającego. 

r) Wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości objętej opisem lub w przypadku pozyskania 

informacji z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków w innej formie, zwłaszcza zbiorczej, 

fragment takiego zestawienia z wyraźnym, jednoznacznym i nie budzącym wątpliwości 

oznaczeniem właściwej działki, jej właściciela/-li oraz źródła tych danych i daty ich wydania.  

s) protokół powinien zawierać ponadto wszelkie informacje niezbędne do oszacowania przez 

rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części 

drzew, krzewów, podrostów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu pnia 

mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka 

pni – obwodu każdego z tych pni; jeżeli nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej 

korony drzewa; wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, podrosty, do którego 

winien być załączony protokół przekazania drewna właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi 

wieczystemu.  

13. Protokoły, o których mowa powyżej powinny zostać podpisane przez:  

a) właścicieli, zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź innej osoby pisemnie 

upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy 

właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki pisemnie upoważni inną osobę do 

podpisania niniejszego protokołu należy do protokołu załączyć kserokopię lub wydruk 

stosownego pełnomocnictwa;  

b) kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną;  

c) przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego;  

14. W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, lub ich pełnomocnika Wykonawca umieści na 

protokole stosowną adnotację o tej okoliczności, z podaniem powodu odmowy lub braku 

możliwości złożenia podpisu przez właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości, lub ich 

pełnomocnika.  

15. W przypadku nie stawienia się właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego na opis 

nieruchomości, pomimo prawidłowo dokonanego zawiadomienia o tych czynnościach, 
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Wykonawca przekaże mu jeden egzemplarz protokołu opisu nieruchomości wraz z załącznikami 

za pomocą korespondencji listownej z prośbą o podpisanie protokołu oraz wypełnienie i 

podpisanie załączników, a następnie ich zwrotne odesłanie do Wykonawcy. W przypadku 

zwrotnego otrzymania podpisanego protokołu wraz z załącznikami Wykonawca zweryfikuje jego 

kompletność i zgodność z wersją pierwotną, a następnie przekaże protokół wraz z załącznikami 

do Zamawiającego, natomiast do właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości prześle 

ponowie drugi egzemplarz protokołu (nie podpisany przez właściciela/użytkownika 

wieczystego/zarządcę, a podpisany przez pozostałych członków komisji). W przypadku nie 

odesłania protokołu, Wykonawca załączy do protokołu pismo skierowane do 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego  z adnotacją, iż „do dnia ….. nie odesłano zwrotnie 

podpisanego protokołu”. Treść pisma Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania i w przypadku stwierdzenia braków  

lub niezgodności wprowadzenia ewentualnych korekt lub uzupełnień w protokołach, o których 

mowa powyżej.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania protokołu wraz z załącznikami z opisu stanu 

nieruchomości sprzed rozpoczęcia prac i po zakończeniu prac w terminie do 3 miesięcy od 

zakończenia zahumusowania, a w przypadku nieruchomości zabudowanych w terminie do 30 dni 

od zakończenia prac na danej nieruchomości.  

18. Wykonawca będzie przekazywać sukcesywnie, oryginały sporządzonych protokołów w formie 

papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF,  niezwłocznie po ich 

skompletowaniu, jednak nie później niż w terminie do końca kolejnego miesiąca od daty ich 

sporządzenia. po wcześniejszej weryfikacji i potwierdzeniu przez Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego prawidłowości  wypełnienia i kompletności protokołów. Jeżeli w danym miesiącu nie 

zostaną skompletowane protokoły, które będzie można przekazać Zamawiającemu, Wykonawca 

poinformuje o tym fakcie Kierownika Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Protokoły 

zostaną poukładane zgodnie z numeracją wynikającą z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca na swoje potrzeby związane ze 

sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona kopie protokołów. W przypadku 

braków/uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy 

w terminie 14 dni od zgłoszenia.  

19. Powyższe dokumenty powinny zostać przedstawione w formie zestawienia wykonanego  

w formacie .xlsx, z odnośnikami w postaci hiperłączy.  

20. Wykonawca dodatkowo (oprócz zdjęć w formie określonej jako załącznik do protokołu) przekaże 

Zamawiającemu wersję elektroniczną wykonanych podczas opisu nieruchomości zdjęć (zdjęcia 

kolorowe, czytelne; opatrzone numerem i datą sporządzenia, format pliku JPG). 

21. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch egzemplarzach 

na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże Zamawiającemu, łącznie z 

dokumentacją odbiorową lub na wezwanie Zamawiającego, a drugi właścicielowi, zarządcy lub 

użytkownikowi wieczystemu. W przypadku większej liczby właścicieli danej nieruchomości 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kopii protokołu „za zgodność z oryginałem” w 

ilości odpowiadającej ilości współwłaścicieli.  

22. W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, zarządcy lub 

użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tej 

informacji Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu wraz z dokumentacją 

wskazującą powód i datę tej odmowy. Wykonawca Robót, po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego, jest zobowiązany do skutecznego 

przekazania właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu przed egzekucyjnego wezwania 

do wydania nieruchomości, a w razie dalszej odmowy udostępnienia nieruchomości, zobowiązany 
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jest do złożenia w imieniu Zamawiającego do właściwego wojewody wniosku o wszczęcie 

procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu do nieruchomości. Powyższe okoliczności 

powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowanym Harmonogramie prac, w taki 

sposób aby nie powodował on zmiany terminu zakończenia inwestycji.  

23. Zamawiający może wezwać przedstawiciela Wykonawcy do uczestnictwa w spotkaniach  

z właścicielami działek lub/i samorządów. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem 

montażowym właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których 

prowadzone będą prace, z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót  

oraz organizacji zaplecza budowy. Zobowiązania z tego tytułu powinny być uregulowane przed 

zakończeniem budowy gazociągu i udokumentowane, a raport zawierający informacje  

o wypłaconych odszkodowaniach (z uwzględnieniem informacji stanowiących podstawę  

do obliczenia wysokości odszkodowania) zostanie przekazany Zamawiającemu przed 

zgłoszeniem Inwestycji do Odbioru. 

25. Dodatkowo Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem 

montażowym; w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania wysokości 

odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykonawca jest zobowiązany  

do udokumentowania wypłaconych odszkodowań wraz z podaniem powierzchni objętej 

odszkodowaniem i zakresu szkód. 

26. Wykonawca jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań, również w przypadkach związanych z 

roszczeniami właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z tytułu 

uniemożliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy.  

27. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bazy danych w formie tabelarycznej nieruchomości 

na których doszło do zajęcia poza pasem montażowym. Proponowaną treść  

i zakres bazy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu. Wykonawca będzie 

systematycznie aktualizował bazę danych i raz w miesiącu lub na żądanie przekazywał  

do Zamawiającego;  

28. Wykonawca do momentu uzyskania przez decyzje odszkodowawcze waloru ostateczności, 

zobowiązuje się do współpracy z wybranymi przez właściwych Wojewodów rzeczoznawcami 

majątkowymi, w tym w szczególności do udzielania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień, m.in.  

w zakresie sporządzonych protokołów z wizji lokalnej, dotyczących oceny zagospodarowania 

każdej działki, przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu 

29. Wykonawca przygotuje tabelaryczne zestawienie, w którym zamieści długości wybudowanego 

gazociągu w podziale na obręby, gminy i powiaty i dołączy do protokołów z odbiorów 

technicznych.  

VIII. Elementy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i OZE oraz tablic 

informacyjnych. 

1. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej FEnIKS muszą odpowiadać poniższym 

zaleceniom: 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej  

o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

– 2 szt. Montaż tablic musi odbyć się przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

b) wykonana tablica ma być jednostronna, 

c)    tablica wolnostojąca na dwóch nogach (profil zamknięty zaślepiony z góry), zawieszona 

na dwóch słupkach stalowych posadowionych w gruncie wykonanych z profili 

zamkniętych połączonych stelażem zapewniającym odpowiednią sztywność i stabilność 

konstrukcji, na których zamontowana będzie tablica oraz jej mocowanie, 
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d) mocowanie tablicy powinno zapewnić dobra widoczność zamieszczonej treści graficzno-

informacyjnej na nadruku oraz nienaruszalności stanu tablicy, 

e) materiał tablicy: tablica powinna być wykonana z trwałego materiału w technologii 

odpornej na działanie warunków atmosferycznych, gwarantującej trwałość, czytelność 

informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy przez okres minimum 5 lat, 

f) projekt graficzny powierzchni informacyjnej Wykonawca przedłoży w formie elektronicznej 

Zamawiającemu do akceptacji. 

Zamawiający zaakceptuje otrzymany projekt graficzny albo przekaże Wykonawcy uwagi 

do projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag do projektu graficznego Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić te uwagi i przedstawić Zamawiającemu poprawionego projektu celem 

uzyskania ostatecznej akceptacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze,  

g) wysokość dolnej krawędzi tablicy nie mniej niż 200 cm powyżej poziomu gruntu, 

h)     elementy konstrukcyjne, na których zamontowane będą tablice oraz ich mocowania 

muszą gwarantować bezpieczeństwo dla ludzi i mienia znajdującego się w ich sąsiedztwie 

2. Dostawa i montaż oświetlenia solarnego tablicy informacyjnej/pamiątkowej FEnIKS: 

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia LED tablicy 

informacyjnej/pamiątkowej o wymiarach 240/120 cm zlokalizowanej w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego – 2 szt. na tablicę. 

b) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach 2 szt. lamp solarnych autonomicznych LED zasilanych 

przy pomocy paneli fotowoltaicznych; 

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiadać minimalne parametry: 

1) źródło światła oprawa LED 

2) moc min. 20 W, 

3) ogniwo monokrystaliczne, 

 

d) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

e) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, 

przeliczony ze względu na wagę całości lampy, spełniający warunki 

wytrzymałościowe. 

f) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest 

zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 

g) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia z należytą starannością,  obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1333 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, 

ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

 
3.         Dostawa i montaż oświetlenia obiektów planowanych do realizacji: 

 
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia LED na terenie stacji 

gazowej systemowej Podzborów/Ceków-Kolonia oraz na terenie stacji redukcyjno – 

pomiarowej Błaszki/Warta. 
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b) Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż we wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacjach 2 szt. (po jednej na terenie każdego z obiektów) lamp 

solarnych autonomicznych LED zasilanych przy pomocy paneli fotowoltaicznych; 

c) Lampy solarne opisane w ust. 2 powinny posiadać minimalne parametry: 

1) źródło światła oprawa LED, 

2) ogniwo monokrystaliczne, 

3) ilość paneli fotowoltaicznych 2szt. o min. moc paneli: 2 x 280 W 

 

d) W przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych urządzeń, niewymienionych 

powyżej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania instalacji, Wykonawcy jest 

zobowiązany je dostarczyć i zamontować. 

e) Słup stalowy z wysięgnikiem mocowany do fundamentu z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym (ocynk ogniowy)  

f) Fundament betonowy prefabrykowany dedykowany pod zastosowany słup, 

przeliczony ze względu na wagę całości lampy, spełniający warunki 

wytrzymałościowe. 

g) Wszystkie zastosowane materiały muszą być nowe i posiadać: certyfikaty, deklaracje 

zgodności potwierdzające zastosowane rozwiązania są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia  

i przepisami oraz dopuszczone do obrotu i użytkowania. 

h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego 

zamówienia z należytą starannością,  obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1333 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, 

ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym. 

IX. Dostawy materiałów.  

1. Wykonawca zapewni wszelkie Materiały i Urządzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.  

2. W terminie do 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu 

Umowy o dofinansowanie Wykonawca sporządzi, przedstawi i uzyska akceptację Wykonawcy 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego kompleksowego Planu Zakupów Materiałów i Urządzeń 

kluczowych dla realizacji Umowy. Zamawiający zwraca przy tym uwagę, że elementy wymagane 

do realizacji zamierzenia budowlanego, których zakup wymaga minimum 3 miesięcznego 

oczekiwania, powinny być zamówione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, z takim 

wyprzedzeniem, aby uniknąć zagrożenia dla terminów realizacji Robót.  

3. W terminie do 75 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o zawarciu 

Umowy o dofinansowanie Wykonawca przedstawi umowy na Dostawy Materiałów i Urządzeń 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z Materiałami i Urządzeniami w sposób zgodny z 

wymaganiami określonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczególności 

powinny być składowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta, 

obowiązującymi normami, instrukcją i wytycznymi Zamawiającego.  

5. W przypadku zmiany Materiałów, Urządzeń lub rozwiązań technicznych na równoważne, należy 

każdorazowo wystąpić o zatwierdzenie proponowanej zmiany do Wykonawcy Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawcy Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiającego, załączając  

do wniosku odpowiednie dokumenty, poświadczające właściwości lepsze lub równoważne  

do tych wymienionych w Dokumentacji Projektowej. Przekazywany wniosek powinien być 

kompletny, ze spisem zawartości i ponumerowanymi załącznikami, a także dokumenty 
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sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone. W przypadku gdy zmiana 

rozwiązań technicznych będzie wiązała się z koniecznością uzyskania nowych lub zamiennych 

decyzji – będzie to leżało w gestii Wykonawcy i nie może wpływać negatywnie na harmonogram 

prac, w szczególności na termin Odbioru Technicznego.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności autoryzowanego przedstawiciela 

dostawcy/producenta Materiałów i Urządzeń, jeżeli będzie to wymagane zapisami DTR.  

7. W przypadku dostarczenia materiałów wyprodukowanych poza Unią Europejską, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §7 ust. 1 Umowy, leży dostarczenie wyrobów wraz ze 

świadectwem odbioru typu 3.2 wg. PN-EN 10204. Świadectwo odbioru 3.2 powinno być wydane 

przy udziale Urząd Dozoru Technicznego. 

X.  Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej 

1. W ramach przeglądu Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do przeprowadzenia analizy geotechnicznej odcinków trudnych w pasie 

budowlano - montażowym w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk realizacyjnych nie wskazanych 

w projekcie wykonawczym, a mogących generować dodatkowe koszty. Do odcinków trudnych 

należy zaliczyć:  

a) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych;  

b) tereny osuwiskowe o różnym stopniu aktywności;  

c) przekroczenia bezwykopowe;  

d) tereny o nachyleniu zbocza od 10 stopni włącznie;  

e) projektowany gazociąg ułożony ze spadkiem od 10 stopni włącznie.  

2. W celu potwierdzenia prawidłowo przyjętych rozwiązań należy wykonać obliczenia stateczności 

stoków dla wariantu przed rozpoczęciem prac oraz dla wariantu z uwzględnieniem przewidywanej 

długości wykopu (efekt podcięcia stoku). Prace budowlane należy prowadzić pod stałym 

nadzorem geotechnicznym i geologicznym. W przypadku natrafienia na warunki geologiczne 

odmienne od wskazanych w dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić Wykonawcę Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Wykonawcę Nadzoru Autorskiego w celu dostosowania rozwiązań 

projektowych do napotkanych warunków.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w terminie 60 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego informacji o zawarciu Umowy o dofinansowanie analizy, sporządzenia oraz 

przekazania Zamawiającemu szczegółowego raportu z przekazanej Dokumentacji projektowej 

wraz ze wskazaniem ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości 

zaprojektowanych rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, 

które wpłyną lub mogą niekorzystnie wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji Inwestycji 

zgodnie z Umową lub Harmonogramem TRF. W tym Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 

analizy dotyczącej warunków geologicznych Terenu Budowy, uwzględniającej w szczególności 

informacje nt. kompletności badań wykonanych przez Projektanta. W przypadku wykrycia i 

wskazania ewentualnych braków, sprzeczności lub nieodpowiedniości zaprojektowanych 

rozwiązań materiałowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które wpłyną lub 

mogą wpłynąć na proces oraz terminowość realizacji inwestycji zgodnie z Umową lub 

Harmonogramem bazowym wówczas Wykonawca dla każdego wykrytego elementu zaproponuje 

rozwiązanie, które zniweluje negatywne oddziaływanie na Inwestycję i przedstawi je do akceptacji 

Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

Ponadto w terminie do 90 dni Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji, czy przekazana wersja 

papierowa Dokumentacji Projektowej i STWiORB jest tożsama z wersją elektroniczną.  
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4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia analizy możliwości wykorzystania 

istniejących dróg i obiektów drogowych w obszarze projektowanego gazociągu z uwagi na ich 

ograniczoną nośność pod kątem dostosowania środków transportu, a w razie potrzeby dokona 

stosownych uzgodnień z zarządcami infrastruktury drogowej i uzyska zezwolenia na przejazd 

pojazdów ponadnormatywnych własnym kosztem i staraniem.  

5. Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z dokumentacją w zakresie lokalizacji zjazdów 

tymczasowych z dróg publicznych o jezdni asfaltowej i jeżeli zajdzie taka potrzeba pozyska swoim 

kosztem i staraniem nowe lub zamienne decyzje. Konieczność pozyskania nowych lub 

zamiennych decyzji określi Wykonawca na bazie przyjętego przez siebie planu organizacji robót i 

zdecyduje czy istnieje potrzeba uzyskania nowych lub innych decyzji na lokalizację zjazdów 

tymczasowych z dróg do pasa montażowego, tymczasowych dróg dojazdowych/technologicznych 

oraz przygotowania projektów konstrukcji tymczasowych zjazdów i dróg 

dojazdowych/technologicznych – stosowne dokumenty Wykonawca przekaże na żądanie 

Zamawiającego.  

 

UWAGA: 

Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z 

SWZ i załącznikami do niej. Odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

przedmiotu zamówienia oraz obszaru, w jakim nastąpi przyszła realizacja inwestycji, ponosi 

Wykonawca, W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji 

lokalnej przed złożeniem oferty. 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do OPZ Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

realizowanych w ramach Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań 

inwestycyjnych o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 10 mln PLN netto 

Załącznik Nr 2 do OPZ Wykaz regulacji obowiązujących u Zamawiającego 

Załącznik Nr 3 do OPZ Wzór protokołu z opisu stanu nieruchomości/części nieruchomości 

 


