
Id. Tryb 
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 BUDOWA SSRP DŁUGA GOŚLINA 280 dn? czw, 22 08 19 śro, 30 09 20
2 START 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
3 KONIEC 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
4 FAZA PRZYGOTOWAWCZA 280 dn? czw, 22 08 19 śro, 30 09 20
5 Umowa podpisana z wykonawcą robót budowlanych 1 dzień? śro, 30 09 20 śro, 30 09 20
6 Rozpoczęcie budowy 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
7 Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót budowlanych (WRB) 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
8 Wykonanie wytyczenia i szkiców geodezyjnych 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
9 Wysłanie oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru
1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19

17 Przekazanie terenu budowy - protokół 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
18 Dokumentacja jakościowa 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
19 Harmonogram bazowy, PZJ (PKiB, PZR), BIOZ-zatwierdzenie, PRR 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
20 Technologia spawania 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
21 Opracowanie i przekazanie Planu Spawania i Kontroli 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
22 Opracowanie i przekazanie planu spawania instrukcji WPS w oparciu o WPQR 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19

23 Uznanie technologii spawania 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
24 Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
25 KM1: Rozpoczęcie budowy 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
26 FAZA REALIZACJI 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
27 Przygotowanie zaplecza i biura budowy 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
28 Przygotowanie biura budowy {podpisanie umów najmu i organizacja zaplecza 

sanitarnego oraz technicznego}
1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19

29 Zapewnienie dostępu do mediów 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
30 Budowa przyłacza elektroenergetycznego 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
31 KM2:Odebrano Przyłącze elektroenergetyczne 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
32 Dostawa Materiałów i Urządzeń 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
33 KM3: (KM3.1, …)Odebrano Dostawy Materiałów i Urządzeń 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
34 Układ włączeniowy DN500 MOP 8,4 Mpa wraz z gazociągiem przyłączeniowym 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19

35 KM4: Odebrano Układ włączeniowy DN500 MOP 8,4 Mpa wraz z gazociągiem 
przyłączeniowym

1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19

36 Zespół Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 Mpa - WLOTOWY 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
37 KM5:Zespół Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 Mpa - WLOTOWY 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
38 Bateria filtrów 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
39 Bateria filtrów - technologia 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
40 KM6: Odebrano Bateria filtrów - technologia 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
41 Bateria filtrów - prace prefabrykacyjne* 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
42 KM7:(KM7.1, …) Odebrano Bateria filtrów - prace prefabrykacyjne 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
43 ……… 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
44 FAZA ZAMKNIĘCIA I ODBIORU 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
45 Odbiór techniczny 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
46 KM31: Podpisano protokół odbioru technicznego 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
47 Odbiór eksploatacyjny 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
48 KM32: Podpisano protokół odbioru eksploatacyjnego 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
49 Odbiór Końcowy 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
50 KM33: Podpisano protokół odbioru końcowego 1 dzień? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
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