Zalacznik nr 3 do Umowy nr .................

Id. Tryb Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie
'9 zadania ’ (0

1 - BUDOWA SSRP DtUGA GOSLINA 280 dn? czw, 220819 $ro, 30 09 20

2 - START 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 2208 19
3 - KONIEC 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 2208 19
4 L FAZA PRZYGOTOWAWCZA 280 dn? czw, 2208 19 $ro, 30 09 20

5 L - Umowa podpisana z wykonawca robét budowlanych 1 dzien? $ro,3009 20 $ro, 3009 20

6 - Rozpoczecie budowy 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
7 - Przekazanie terenu budowy wykonawcy robét budowlanych (WRB) 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
8 - Wykonanie wytyczenia i szkicdbw geodezyjnych 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
9 - Woystanie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy i Inspektora 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19

Nadzoru
17 - Przekazanie terenu budowy - protokét 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
18 - Dokumentacja jakosciowa 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
19 L - Harmonogram bazowy, PZJ (PKiB, PZR), BIOZ-zatwierdzenie, PRR 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
20 L4 Technologia spawania 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
21 - Opracowanie i przekazanie Planu Spawania i Kontroli 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
22 - Opracowanie i przekazanie planu spawania instrukcji WPS w oparciu o WPQR 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
23 - Uznanie technologii spawania 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
24 - Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
25 L KM1: Rozpoczecie budowy 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
26 L FAZA REALIZACII 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
27 - Przygotowanie zaplecza i biura budowy 1 dzien? czw, 22 0819 czw, 22 08 19
28 - Przygotowanie biura budowy {podpisanie uméw najmu i organizacja zaplecza 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
sanitarnego oraz technicznego}
29 L Zapewnienie dostepu do medidéw 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
30 - Budowa przytacza elektroenergetycznego 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
31 - KM2:0debrano Przytacze elektroenergetyczne 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
32 - Dostawa Materiatéw i Urzadzen 1 dzien? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
33 L - KM3: (KM3.1, ...)Odebrano Dostawy Materiatéw i Urzadzen 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
34 L - Uktad wtaczeniowy DN500 MOP 8,4 Mpa wraz z gazociggiem przytgczeniowym 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
35 L - KM4: Odebrano Uktad wtgczeniowy DN500 MOP 8,4 Mpa wraz z gazociggiem 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
przytaczeniowym

36 - Zesp6t Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 Mpa - WLOTOWY 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
37 - KM5:Zespot Zaporowo-Upustowy DN500 MOP 8,4 Mpa - WLOTOWY 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
38 L4 Bateria filtrow 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
39 - Bateria filtréw - technologia 1 dzien? czw, 22 0819 czw, 22 08 19
40 - KM6: Odebrano Bateria filtréw - technologia 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 2208 19
41 - Bateria filtrow - prace prefabrykacyjne* 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
42 - KM7:(KM7.1, ...) Odebrano Bateria filtréw - prace prefabrykacyjne 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
43 - 1 dzien? czw, 22 08 19 czw, 2208 19
44 - FAZA ZAMKNIECIA | ODBIORU 1 dzier? czw, 220819 czw, 22 08 19
45 L 0Odbiér techniczny 1 dzien? czw, 22 08 19 czw, 22 08 19
46 - KM31: Podpisano protokét odbioru technicznego 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
47 - Odbiodr eksploatacyjny 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
48 L KM32: Podpisano protokét odbioru eksploatacyjnego 1 dzien? czw, 220819 czw, 22 08 19
49 - Odbidr Koricowy 1 dzien? czw, 220819 czw, 2208 19
50 - KM33: Podpisano protokét odbioru korncowego 1 dzien? czw, 2208 19 czw, 22 08 19
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