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Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej

P.02.0.03
Tabela zmian
. Tresé Data .
Lp. | Nrwydania | Strona / punkt zmiany/ Uwagi
przed zmiang po zmianie przeglgdu
1 2 3 4 5 [ 7
W dokumentacja formalno-prawna: W dokumentacja formalno-prawna:
3. Oryginaty wszystkich decyzji administracyjnych | 3. Oryginaty wszystkich decyzji
uzyskanych w procesie projektowania (np. administracyjnych z wytgczeniem Whniosek o zmiane 15/2020.
decyzja srodowiskowa, pozwolenia wodno- dokumentéw formalno-prawnych . .
1 I\ 7.P.02.0.03-09 prawne, decyzje drogowe). dotyczgcych branzy ochrony srodowiska. 10.12.2020 7 Zogplnltowony W Oddgomljh'
W dokumentacja technologiczna: W dokumentacja technologiczna: aakcepiowany przez Dyrekiora
19. Protokdt z pomiaréw hatasu. wykreslono pkt 19. PE.
W branza ochrona §rodowiska: W branza ochrona §rodowiska:
wszystkie zapisy zgodnie z zatgcznikiem nr Z.P.02.0.03-09
2 \% cata procedura | - e 15.04.2021 Whniosek o zmiane 3/2021
Whnioski o zmiane: 19_2023,
20_2023, 21_2023, 22_2023,
1_2024. Rekomendacje Pionu
3 VI cata procedura | - 27.03.2024 Audytu wynikajgce z Uchwaty
Komitetu Oceny Inwestycji GAZ-
SYSTEM S.A. nrU/08/23/01 z dnia
29.08.2023 .
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Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw

Procedura nr sieci przesytowej

P.02.0.03

1 Cel Procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziatach GAZ — SYSTEM S.A. jednolitych
zasad postepowania w trakcie odbioréw zadah remontowych i inwestycyjnych Obiektdw sieci
przesytowe] tak, aby proces ten byt prowadzony w sposdb technicznie poprawny,
odpowiednio dokumentowany oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i wiedzqg
techniczna.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury jest realizacja i dokumentowanie odbioréw zadan remontowych
i inwestycyjnych Obiektéw sieci przesytowej. Procedura obowigzuje Jednostki organizacyjne
GAZ-SYSTEM S.A. biorgce udziat w odbiorach zadah remontowych i inwestycyjnych, a takze
Wykonawcodw zewnetrznych dziatajgcych na zlecenie GAZ-SYSTEM S.A.

3 Definicje

W niniejszej procedurze majg zastosowanie okreslenia zdefiniowane w procedurach P.02.0.01
~Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej”, P.02.0.02 ,Organizacja pracy przy
eksploatacii sieci przesytowej” oraz:

Dokumentacja Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

powykonawcza wykonywania robdt wraz z dokumentacjg budowy (pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki
i opisy stuzgce readlizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki
obmiaru, dziennik montazu, geodezyjne pomiary powykonawcze,
dokumenty zwigzane zuzyskaniem tytutdbw prawnych do
nieruchomosci) oraz inne.

Dokumentacja Dokumentacja projektowa, ktéra zostata ostatecznie zatwierdzona
wykonawcza przez GAZ-SYSTEM S.A.
Kierownik budowy Kierownik budowy albo Kierownik robét, jezeli zadanie remontowe

lub inwestycyjne jest robotg budowlang zgodnie z ustawqg Prawo
budowlane, albo inny przedstawiciel Wykonawcy zewnetrznego
odpowiedzialny za zadanie, jezeli zadanie remontowe Iub
inwestycyjne nie jest robotg budowlang zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Odbiér koncowy Czynnosci Komisji majgce na celu sprawdzenie czy Obiekt sieci
przesytowej zostat zrealizowany w stopniu  umozliwigjgcym
przyjecie go do uzytkowania (eksploatacii), zakonczone
sporzgdzeniem protokotu.

Odbiér techniczny Czynnosci Komisji majgce na celu sprawdzenie czy Obiekt sieci

przesytowej nadaje sie do nagazowania lub  Rozruchu
technologicznego albo czy mozna bezpiecznie uruchomié inne
urzgdzenie energetyczne, zakohczone sporzgdzeniem protokotu.

Wada istotna W przypadku Odbioru ftechnicznego jest fo wada techniczna,
dokumentacyjna lub prawna, ktéra nie pozwala na Rozruch
technologiczny Obiektu sieci przesytowej lub ktéra nie pozwala na
bezpieczne uruchomienie innych urzgdzen energetycznych.

W przypadku Odbioru kohcowego jest to wada techniczna,
dokumentacyjna lub prawna, ktéra ogranicza albo uniemozliwia
uzytkowanie Obiektu sieci przesytowe] zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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Procedura nr sieci przesytowej

P.02.0.03
Wada nieistotna Wada inna niz istotna.
Komisja Zespoét pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. powotany przez Dyrektora

albo Zastepce Dyrektora Oddziatu w celu przeprowadzenia
odbioru technicznego, kohcowego.

Osoba odpowiedzialna za Osoba wskazana w umowie z Wykonawcqg zewnetfrznym, do

realizacje zadania samodzielnego sprawowania nadzoru nad realizacjg przedmiotu
umowy lub osoba wyznaczona przez Kierownika Dziatu Inwestyciji
i Remontdw do nadzoru nad realizacjg zadania remontowego lub
inwestycyjnego.

Rozruch technologiczny Uruchomienie Obiektu sieci przesytowej Ilub jego czesci,
albo innego urzgdzenia energetycznego wraz
Z przeprowadzeniem niezbednych préb, badan i sprawdzen
majgcych na celu potwierdzenie sprawnosci technicznej
i uzyskanie zatozonych parametrow eksploatacyjnych.

4 Odpowiedzialnosé i uprawnienia
Odpowiedzialno$¢ za nadzér nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. a takze Wykonawcy
zewnetrzni wykonujgcy ustugi na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. zaleznie od zakresu swoich uprawnien,
odpowiedzialni sg za postepowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury.

5 Komisja
5.1 Wymagania ogdlne
5.1.1  Komisja powotywana jest dla zadania bez wzgledu na ilo$¢ i rodzaj odbiorow.

5.1.2 W zaleznosci od specyfiki zadania Kierownik Dziatu Inwestycji i Remontéw ustala ilo$¢
i rodzaj odbioru.

5.2 Sktad Komisji
5.2.1 W sktad Komisji wchodzg obligatoryjnie:
e przewodniczgcy Komisji,

e Inspektor nadzoru inwestorskiego albo Osoba odpowiedzialna za realizacje
zadaniaq,

e przedstawiciel dziatu odpowiedzialnego za eksploatacje, jezeli przewodniczgcy
Komisji zostat wyznaczony z innego dziatu,

e przedstawiciele branz w liczbie osdéb zaleznej od liczby branz wymagajgcych
odbioru.

5.2.2 W sktad Komisji wchodzqg w zaleznosci od potrzeb:
e przedstawiciel z zakresu ochrony srodowiska Oddziaty,
e przedstawiciel z zakresu ochrony przeciwpozarowej Oddziatu,
e przedstawiciel Pionu Eksploatacii,
e przedstawiciel Biura BHP i P.POZ,

e przedstawiciel Pionu Inwestycji, w przypadku zadan finansowanych z planu
inwestycyjnego.

5.2.3 Przewodniczgcym Komisji jest przedstawiciel dziatu odpowiedzialnego za eksploatacije
odbieranego Obiektu sieci przesytowej. Dopuszcza sie, aby za zgodqg Dyrektora
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sieci przesytowej

52.4
53
5.3.1

53.2

5.3.3

53.4

5.3.5

5.3.6

5.4
5.4.1

54.2

543

5.4.4

5.4.5

54.6

54.7

54.8

5.4.9

Oddziatu albo Zastepcy Dyrektora Oddziatu, przewodniczgcym Komisji byt
przedstawiciel innego dziatu z obszaru eksploatacji albo przedstawiciel Jednostki
organizacyjnej inicjujgcej zadanie.
Odbidér odbywa sie przy udziale Kierownika budowy.

Powotanie Komisji

Komisje powotuje Dyrektor Oddziatu albo Zastepca Dyrektora Oddziatu na wniosek
Kierownika albo Zastepce Kierownika Dziatu Inwestycji i Remontdw.

Powotanie Komisji odbywa sie poprzez zaakceptowanie przez Dyrektora Oddziatu albo
Zastepce Dyrektora Oddziatu sktadu Komisji w systemie elekironicznego obiegu
dokumentéw (SEOD). Pismo do wiadomosci otrzymujg wszyscy cztonkowie Komisji.

Jezeli przed powotaniem Komisji Obiekt sieci przesytowej zostat zgtoszony do odbioru,
to pismo w SEOD zawiera wskazanie miejsca i terminu, a Osoba odpowiedzialna za
redlizacje zadania powiadamia Wykonawce zewnetfrznego o miejscu i terminie
odbioru.

W zalezno$ci od zakresu zadania, koniecznos$¢ udziatu w Komisji przedstawicieli
wskazanych w pkt 5.2.2 jako nieobligatoryjnych, Osoba odpowiedzialna za realizacje
zadania uzgadnia drogg mailowq. Mail z podaniem zakresu odbioru powinien byé
wystany do sekretariatdw Jednostek organizacyjnych lub  kierownikdw Komodrek
organizacyjnych nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed powotaniem Komisji.
Przedstawiciele Jednostek lub Komdrek organizacyjnych, przesytajg drogg mailowg do
Osoby odpowiedzialne] za readlizacje zadania potwierdzenie udziatu w Komisji. Brak
wskazania przedstawicieli w terminie do 3 dni roboczych skutkuje powotaniem Komisji
bez przedstawicieli tych Jednostek lub Komdrek organizacyjnych.

Jedli odbidr zadania tego wymaga, to zamiast przedstawicieli branz powotuje sie
podkomisje branzowe, ktére sg cze$cig Komisji.

Praca Komisji

Date odbioru ustala przewodniczgcy Komisji, jezeli nie byta ustalona w powotaniu
Komisji, po otrzymaniu zgtoszenia Kierownika budowy i osSwiadczenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktére $wiadczg o gotowosci Obiektu sieci przesytowej do
odbioru.

Igtoszenie Obiektu sieci przesytowej do odbioru $wiadczy rowniez o gotowosci
dokumentaciji zgtoszonego zakresu.

Miejsce, data i godzina rozpoczecia odbioru powinna by¢ podana do wiadomosci
wszystkich cztonkdw Komisji z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych.

Przewodniczgcy Komisji upowazniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru,
w przypadku wystgpienia sytuacji majgcych wptyw na prawidtowy przebieg odbioru.

Cztonkowie Komisji odpowiedzialni za branze sg zobowigzani do sprawdzania zaréwno
wykonanych robét jaki i dokumentaciji powykonawczej z zakresu przydzielonych branz.

Za zgodq przewodniczgcego Komisji, jezeli odbiér danego zakresu robdt nie wymaga
obecnosci cztonka Komisji na Obiekcie sieci przesytowe], dopuszcza sie jego udziat
w posiedzeniu Komisji w formie zdalne;j.

Jezeli cze$¢ cztonkdw Komisji uczestniczy w odbiorze w formie zdalnej, to Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do utworzenia spotkania roboczego
w dostepnych komunikatorach elekironicznych.

Cztonek Komisji biorgcy udziat w odbiorze w formie zdalnej, zobowigzany jest do
uzupetnienia podpisu na protokole z odbioru. Za uzupetnienie podpisdéw
odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieocbecnosdci obligatoryjnego cztonka Komisji, zgodnie z pkt 5.2.1,
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przewodniczgcy Komisji za udokumentowang zgodqg, uzyskang minimum za
posrednictwem poczty elekironicznej, Dyrektora powotujgcego Komisje wyznacza do
pracy w Komisji osobe zastepujgcq danego cztonka Komisji.

5.5 Dokumentowanie pracy komisji

5.5.1 Kazdorazowo na dedykowanym dysku sieciowym Oddziatu realizujgcego zadanie, do
ktérego majg dostep cztonkowie Komisji, nalezy utworzy¢ folder dedykowany dla
zadania.

552 W folderze nalezy umiesci¢ oraz aktualizowa¢ dokumentacje niezbedng do
przeprowadzenia odbioru oraz edytowalny plik o nazwie Rejestr wad, ktéry ma
stanowi¢ historie identyfikacji i usuwania wad podczas realizacji zadania oraz
podstawe do tworzenia drukowanej wersji rejestru zatgczanej do protokotdéw odbioru.

5.5.3 Plik Rejestr wad moze by¢ utworzony w dowolnym formacie dostepnym w zasobach
informatycznych GAZ-SYSTEM S.A.

5.5.4 Plik Rejestr wad nalezy dostosowa¢ do zakresu zadania, ale musi on zawiera¢ pola do
zamieszczenia: opisu wady, daty zidentyfikowania wady, dane osoby identyfikujgcej
wade, kwadlifikacje istotnosci wady dla odbioru, date usuniecia wady, dane osoby
potwierdzajgcej usuniecie wady. Przyktadowy Rejestr wad jest przedstawiony
w zatgczniku nr 2.P.02.0.03-07 do niniejszej procedury.

5.5.5 Plik Rejestr wad nalezy prowadzi¢ w niezmiennej formie od zgtoszenia pierwszej wady
do poswiadczenia usuniecia ostatniej wady, aktualizujgc status zgtoszonych wad
wpisami w pliku.

5.5.6 Aktuadlizacji statusu zgtoszonych wad w pliku Rejestr wad dokonujg Inspektor nadzoru
inwestorskiego i cztonkowie Komisji zgtaszajgcy wady, a w przypadku ich nieobecnosci
osoby zastepujgce danego cztonka Komisji.

5.5.7 Kwadlifikacje istotnosci wad dla odbioru dokonuje Komisja.

5.5.8 Jezeli przed ustalong datg odbioru zostaty zidentyfikowane wady, to przed odbiorem
Inspektor nadzoru inwestorskiego przekazuje Wykonawcy zewnetfrznemu informacije
o zidentyfikowanych wadach i ich istotnosci dla odbioru. W zalezno$ci od potrzeb
przekazanie moze nastgpi¢ podczas spotkania roboczego albo za podrednictwem
komunikaciji elektronicznej.

5.5.9 Usuniecie Wad nieistotnych usuwanych po Odbiorze kohcowym, w wyznaczonym
w protokole z odbioru terminie, Inspektor nadzoru inwestorskiego i cztonkowie Komisji
zgtaszajg przewodniczgcemu Komisji w sposdb udokumentowany, tworzgc notatke
albo wysytajgc informacje za posrednictwem poczty elektroniczne;.

5.5.10 Protokoty z odbiordw sqg sporzadzane w dwdch takich samych egzemplarzach dla obu
stron albo w jednym dla GAS-SYSTEM S.A., z ktérego kopie otfrzymuje Wykonawca
zewnetrzny.

5.5.11 Z kazdego odbioru sporzqgdzany jest protokdt podpisany przez cztonkdw Komisii
i Kierownika budowy. Jezeli przed odbiorem lub podczas odbioru zidentyfikowano
wady, to do protokotu zatgczany jest wydrukowany i zaktualizowany na dzieh odbioru
Rejestr wad podpisany przez przewodniczgcego Komisji i Kierownika budowy.

5.5.12 Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w tresci protokotu, ktdry jest podpisany
przez przewodniczgcego Komisji i Kierownika budowy. Wyjatkiem jest wypetnienie
potwierdzenia usuniecia Wad nieistotnych przez przewodniczgcego Komisji w protokole
Odbioru Kohcowego.

5.5.13 Po dokonaniu odbioru kopie protokotu wraz z zatgcznikami nalezy dotqczy¢ do
dokumentacji odbiorowej na dedykowanym dysku sieciowym.
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6 Dziatania poprzedzajgce odbiory

6.1
6.1.1

6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Biezgcy nadzér nad ilosciq i jakosciq robét
Biezgcy nadzér nad ilosciq i jakoscig wykonywanych robdt prowadzi Inspektor nadzoru

inwestorskiego realizujgc w szczegdlnosci czynnosci opisane w pkt 7.4.5 procedury
P.02.0.02 , Organizacja prac przy eksploataciji sieci przesytowej”.

Jezeli w procesie nadzoru nad redlizacjg zadania zaistnieje potfrzeba wsparcia
Inspektora nadzoru inwestorskiego w czynnosciach poprzedzajgcych odbiory, to
w pierwszej kolejnosci wsparcia powinni udzieli¢ cztonkowie Komisji odpowiedzialni za
branze.

Wsparcia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w czynnosciach poprzedzajgcych
odbiory mogg udziela¢ réwniez inni pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. w szczegdlnosci,
gdy trzeba wykona¢ pomiary, préby, sprawdzenia robét zanikowych.

Udziat cztonkdw Komisji odpowiedzialnych za branze w czynnoéciach odbiorowych nie
zdejmuje z Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnodci za iloS¢ i jakosc
wykonanych robot.

Proby cisnieniowe
Wykonawca zewnetrzny, przed przeprowadzeniem kazdej proby, powinien uzyskac

pozytywnqg opinie GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przedtozonej dokumentacii spawalniczej
po wykonanym montazu.

Kierownik budowy uzgadnia projekt techniczno-organizacyjny préoby z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz jezeli jest wymagane z wtasciwg jednostkg Urzedu Dozoru
Technicznego.

Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie
o$wiadcza, ze Obiekt sieci przesytowej gotowy jest do przeprowadzenia préby. Wzdr
zgtoszenia stanowi zatgcznik nrZ.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzér
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje dziatania w zakresie uzgodnienia sktadu
uczestnikdw proby oraz powiadamia uczestnikdw o miegjscu i terminie przeprowadzenia
préby.

W przeprowadzeniu préby uczestniczg, co najmniej:

1. Wykonawca zewnetrzny,
2. Kierownik budowy,
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Protokdt z préby sporzgdza Wykonawca zewnetrzny. Wzdr protokotu stanowi zatqcznik
nr 2.P.02.0.03-03 do niniejszej procedury.

Nagazowanie przed Odbiorem technicznym

Dopuszcza sie, pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w pkt 6.3.2 i 6.3.3,
nagazowanie Obiektu sieci przesytowej, jego czesci lub elementu tymczasowego (np.
dennice, by-pass) przed Odbiorem technicznym w celu demontazu urzgdzeh do prac
hermetycznych lub poftrzeby pilnego przywrdcenia przeptywu gazu, okreslonej przez
ODG.

Warunkiem dopuszczenia do nagazowania jest wykonanie spoin gwarantowanych
potwierdzonych pozytywnymi wynikami badan NDT, przeprowadzenie préby
cisSnieniowej (jezeli jest wymagana) oraz skompletowanie i ocena dokumentacii
spawalniczej i jakosciowej potwierdzajgcej poprawnosé wykonania prac.

Kierownik budowy pisemnie zgtasza, a Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie
o$wiadcza, ze Obiekt sieci przesytowej albo jego czesé, jest gotowy do nagazowania.
Wzér zgtoszenia stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzdor
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o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

6.3.4 [Igode na nagazowanie przed Odbiorem fechnicznym wydaje pisemnie
Odpowiedzialny za eksploatacje Obiektu sieci przesytowej.

6.3.5 Z dopuszczenia do nagazowania sporzgdzany jest dokument, ktérego wzdér stanowi
zatgcznik nr 2.P.02.0.03-10 do ninigjszej procedury. Ninigjszy dokument jest integralng
czescig dokumentacii Odbioru technicznego.

6.3.6 Dopuszczony do nagazowania Obiekt sieci przesytowej albo jego cze$¢ nalezy
nagazowac zgodnie z zapisami pkt. 7.4.

7 Odbiédr techniczny

7.1  Wymagania ogdélne

7.1.1  Warunkiem przystgpienia do Odbioru technicznego jest pisesmne zgtoszenie Kierownika
budowy oraz pisemne o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze Obiekt sieci
przesytowej jest gotowy do Odbioru technicznego. Wzér zgtoszenia stanowi zatgcznik
nrZ.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik
nr £.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.

7.1.2 7 Odbioru technicznego sporzgdzany jest protokdt, ktérego wzdr stanowi zatgcznik
nr £.P.02.0.03-04, do niniejszej procedury.

7.1.3 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze Obiekt sieci przesytowej nie posiada Wad
istotnych, ale posiada Wady nieistotne, czyli spetnia wymagania Dokumentacii
wykonawczej w stopniu umozliwiajgcym przekazanie do nagazowania lub Rozruchu
technologicznego Komisja dokonuje odbioru, poswiadczajgc ten fakt protokotem.
Jezeli zostaty zgtoszone Wady nieistotne do protokotu zatgczany jest wydrukowany,
zaktualizowany Rejestr wad, ktéry podpisujg przewodniczgcy Komisji i Kierownik
budowy.

7.1.4 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze Obiekt sieci przesytowej posiada Wady
istotne, czyli nie spetnia wymagaon Dokumentacji wykonawczej w  stopniu
umozliwiajgcym przekazanie do nagazowania lub Rozruchu technologicznego Komisja
nie dokonuje odbioru, poswiadczajgc ten fakt protokotem. W protokole Komisja
wyznacza termin na usuniecie Wad istotnych. Do protokotu zatgczany jest
wydrukowany, zaktualizowany Rejestr wad, ktdéry podpisujg przewodniczgcy Komisji
i Kierownik budowy.

7.1.5 Po usunieciu Wad istotnych Kierownik budowy ponownie sktada pisemne zgtoszenie
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemne os$wiadczenie, ze Obiekt sieci
przesytowej jest gotowy do ponownego Odbioru technicznego.

7.1.6 Po uzyskaniu zgtoszenia i o$wiadczenia przewodniczgcy Komisji wyznacza termin
i miejsce ponownego Odbioru technicznego, z ktérego Komisja sporzgdza kolejny

protokdt.
7.2 Wymagania dla dokumentacji
7.2.1 Dokumentacja do Odbioru technicznego jest udostepniona przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego wszystkim cztonkom Komisji w formie elekironicznej na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem odbioru. Za wskazanie $ciezki dostepu do dokumentacii
odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizacje zadania. W uzgodnieniu z Dyrektorem
Oddziatu albo Zastepcg Dyrektora Oddziatu istnieje mozliwose skrécenia terminu
udostepnienia dokumentacji odbiorowe;.

7.2.2 Weryfikacja kompletnosci dokumentacji przedstawionej do Odbioru technicznego
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cztonkdéw Komisji
odpowiedzialnych za branze.

7.2.3 Wszelkie zmiany projektowe wprowadzone w frakcie realizacji zadania powinny byé
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7.2.4

7.2.5

7.3
7.3.1

732

7.3.3

7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

zamieszczone w projektach wykonawczych, podpisane i sklasyfikowane jako istotne
albo nieistotne przez Kierownika budowy/ Projektanta oraz zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zewnetrzny powinien sporzqgdzi¢
zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz zatqczy¢ czes$c rysunkowq
obrazujgcqg dokonane zmiany, z odnoénikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie.
W  projekcie powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do Dokumentaciji powykonawczej.

Dokumentacja do Odbioru technicznego powinna by¢ przygotowana zgodnie
zwarunkami okre$lonymi w zatgczniku do niniejszej procedury nrZ.P.02.0.03-09
+Wykaz dokumentéw odbiorowych oraz forma przekazywanej dokumentaciji”.

Dokumentacja przygotowana do Odbioru technicznego powinna by¢ zestawiona
branzami iposiadac spis fresci (zestawienie dokumentacji). Wytyczne dotyczgce
zestawienia poszczegdinych branz oraz formy przekazywanej dokumentacji okredla
zatgceznik nr £.P.02.0.03-09 do niniejszej procedury.

Odbiér techniczny czesci Obiektu sieci przesylowej

Dopuszcza sie wykonanie Odbioru technicznego czesci Obiektu sieci przesytowe]
w przypadkach uzasadnionych ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych.

Przy odbiorze czesci Obiektu sieci przesytowej nalezy postepowac zgodnie z pkt 7.1
oraz 7.2.

Protokdt z Odbioru technicznego czesci Obiektu sieci przesytowej stanowi element
Odbioru technicznego catego obiektu.

Nagazowanie lub Rozruch technologiczny

Warunkiem przekazania Obiektu sieci przesytowej do nagazowania lub Rozruchu
technologicznego, z wyjgtkiem opisanym w pkt 6.3, jest pozytywny Odbidr techniczny
oraz wykonanie spoin gwarantowanych potwierdzonych wynikami badan NDT (jezeli
dotyczy).

Nagazowanie lub Rozruch technologiczny przeprowadzane sg przez Wykonawce
zewnetfrznego przy udziale przedstawicieli dziatu odpowiedzialnego za eksploatacje
Obiektu sieci przesytowej.

W przeprowadzeniu nagazowania lub Rozruchu technologicznego uczestniczg
minimum:

1. Kierownik budowy,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego,

3. Przedstawiciel dziatu odpowiedzialnego za eksploatacje Obiektu sieci przesytowe;.

Protokdét z nagazowania lub Rozruchu technologicznego, ktérego wzdr stanowi
zatgcznik nr 2.P.02.0.03-05 do niniejszej procedury sporzgdza Wykonawca zewnetrzny.
Podpisany protokdt z pozytywnie przeprowadzonego nagazowania lub Rozruchu

technologicznego jest warunkiem umozliwiajgcym dokonanie zgtoszenia gotowosci do
Odbioru kohcowego.

8 Odbidér koncowy

8.1
8.1.1

8.1.2

Wymagania ogdine

Jezeli z uwagi na zakres lub organizacje zadania nie byto pofrzeby organizowania
Odbioru technicznego caty zakres zadania moze by¢ odebrany Odbiorem kohcowym.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru kohcowego jest pisemne zgtoszenie Kierownika
budowy oraz pisemne o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze Obiekt sieci
przesytowej jest gotowy do Odbioru kohcowego. Wzér zgtoszenia stanowi zatgcznik
nrZ.P.02.0.03-01 do niniejszej procedury. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgcznik
nr £.P.02.0.03-02 do niniejszej procedury.
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8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.2

8.2.1

Przed Odbiorem kohcowym Wykonawca zewnetrzny powinien uzyskac¢ decyzje
wtasciwego Urzedu Dozoru Technicznego pozwalajgcg na eksploatacje Obiektu sieci
przesytowej albo jego czesci, jezeli jest wymagana. Potrzebe ztozenia wniosku i jego
tre$¢ nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przed Odbiorem kohcowym Wykonawca zewnetrzny powinien uzyskac¢ decyzje
pozwolenia na uzytkowanie albo zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu robdt, jezeli sg wymagane. Potrzebe ztozenia wniosku
i jego tre$¢ nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Z Odbioru kohcowego sporzgdzany jest protokdt, ktérego wzdr stanowi zatgcznik
nr £.P.02.0.03-06 do niniejszej procedury.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze Obiekt sieci przesytowej nie posiada wad
istotnych i nieistotnych, czyli spetnia wymagania Dokumentacji wykonawczej w stopniu
umozliwiajgcym przekazanie Obiektu sieci przesytowej do eksploatacji Komisja
dokonuje odbioru poswiadczajgc ten fakt protokotem.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze Obiekt sieci przesytowej nie posiada Wad
istotnych, ale posiada Wady nieistotne, czyli odpowiada Dokumentaciji wykonawczej
i nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, Komisja dokonuje odbioru
poswiadczajgc ten fakt protokotem. W protokole Komisja wyznacza termin na
usuniecie Wad nieistotnych. Do protokotu zatqczany jest wydrukowany, zaktualizowany
Rejestr wad, ktéry podpisujg przewodniczgcy Komisji i Kierownik budowy.

Potwierdzenia usuniecia Wad nieistotnych dokonuje przewodniczgcy Komisji wpisem
w protokole z Odbioru kohcowego po usunieciu wszystkich zgtoszonych Wad
nieistotnych. Informacje o usunieciu wad przekazujg przewodniczgcemu Komisji
Inspektor nadzoru inwestorskiego lub cztonkowie Komisji w terminie 7 dni roboczych od
zgtoszenia ich usuniecia przez Kierownika budowy albo w terminie wskazanym
w umowie. Usuniecie Wad nieistotnych nalezy odnotowac w pliku Rejestr wad.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze Obiekt sieci przesytowej posiada Wady
istotne, czyli nie odpowiada Dokumentacji wykonawczej i nie nadaje sie do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, Komisja nie dokonuje odbioru
poswiadczajgc ten fakt protokotem. W protokole Komisja wyznacza termin na
usuniecie Wad istotnych. Do protokotu zatgczany jest wydrukowany, zaktualizowany
Rejestr wad, ktéry podpisujg przewodniczgcy Komisji i Kierownik budowy.

Usuniecie Wad istotnych potwierdza Kierownik budowy sktadajgc ponownie pisemne
zgtoszenie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemne o$wiadczenie, ze Obiekt sieci
przesytowej jest gotowy do ponownego Odbioru kohcowego. Usuniecie Wad istotnych
nalezy odnotowac w pliku Rejestr wad.

Po uzyskaniu zgtoszenia i o$wiadczenia przewodniczgcy Komisji wyznacza termin
i miejsce ponownego Odbioru kohcowego, z ktérego Komisja sporzgdza kolejny
protokdt. Do protokotu zatgczany jest wydrukowany, zaktualizowany Rejestr wad,
ktéry podpisujg przewodniczgcy Komisji i Kierownik budowy.

Dokonanie Odbioru kohcowego poswiadczonego protokotem jest jednoznaczne
z przyjeciem Obiektu sieci przesytowej do eksploatacii przez dziat odpowiedzialny za
jego eksploatacije.

Wymagania dla dokumentaciji

Dokumentacja do Odbioru kohcowego jest udostepniona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wszystkim cztonkom Komisji w formie elektronicznej na 5 dni roboczych
przed terminem odbioru. Za wskazanie $ciezki dostepu do dokumentacji odpowiada
Osoba odpowiedzialna za realizacje zadania.
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

Weryfikacja kompletnosci dokumentaciji przedstawionej do Odbioru kohcowego
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cztonkdw Komisji
odpowiedzialnych za branze.

Dokumentacja do Odbioru kohcowego powinna by¢ przygotowana zgodnie
z warunkami okre$lonymi w zatgczniku do niniejszej procedury nr Z.P.02.0.03-09 ,,\Wykaz
dokumentéw odbiorowych oraz forma przekazywanej dokumentacji”.

Po dokonaniu Odbioru kohcowego Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest
do przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej (oryginaty lub kopie
potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i podpisane przez Kierownika budowy bqgdz
osobe upowazniong ze strony Wykonawcy zewnetrznego) w terminie do 45 dni
roboczych do Dziatu Technicznego wtasciwego Oddziatu. Za kompletnos$c
przekazywanej  dokumentacji  odbiorowej  odpowiada Inspektor  nadzoru
inwestorskiego. Z przekazania dokumentacji sporzqgdzany jest protokdt, ktérego wzér

stanowi zatgcznik nr 2.P.02.0.03-08 do niniejszej procedury.

Jezeli w terminie 45 dni roboczych, wskazanym w pkt 8.2.4, z przyczyn formalnych nie
mozna skompletowaé petnej dokumentaciji, nalezy przekaza¢ dokumentacije
niekompletng wpisujgc brakujgce czesci dokumentaciji w protokole z przekazania.
Brakujgce czesci dokumentacji nalezy przekazac niezwtocznie po ich otrzymaniu od
Wykonawcy zewnefrznego. Za uzupetninie dokumentacji odpowiada Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Osoba przyjmujgca dokumentacje do zasobdw Dziatu Technicznego sprawdza jej
kompletno$¢ w oparciu o spis dokumentacji stanowigcy zatgcznik do ,,Protokotu
z przekazania” (zatgcznik nr Z.P.02.0.03-08), wprowadza wersje elektroniczng do
obowigzujgcego w tym zakresie systemu elekfronicznej archiwizacji.

Wersja papierowa po nadaniu nr wewnetrznego i odpowiednim opisie pudetek, trafia
do zbioru dokumentacji archiwalnej w Dziale Technicznym lub jest przekazana do
Centralnego Magazynu Dokumentacji Technicznej zgodnie z zapisami Instrukcii
w sprawie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji tfechnicznej
w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

9 Wymagania BHP dla Komisji

9.1.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3

Wszyscy cztonkowie Komisji zobowigzani sg do stosowania:

- obuwia ochronnego z noskiem utwardzonym,

- odziezy ochronnej zakrywajgcej kornczyny gérne i doine (w przypadku, gdy odbidr
odbywa sie na czynnym Obiekcie sieci przesytowej wymagana jest odziez
trudnopalna antyelektrostatyczna),

- hetmu ochronnego,

- innych Srodkdw adekwatnych do zagrozen wystepujgcych w miejscu pracy Komisji.

W przypadku, gdy odbidér odbywa sie na czynnym Obiekcie sieci przesytowej

przewodniczgcy Komisji zobowigzany jest zapoznac cztonkdéw Komisji z zagrozeniami

wystepujgcymi na Obiekcie sieci przesytowej i w jego bezposrednim sqsiedztwie oraz
poinformowac o zasadach bezpieczenstwa zwigzanych z przebywaniem i poruszaniem
sie po Obiekcie sieci przesytowej, w tym o zasadach ewakuacii.

W  przypadku, gdy odbiér odbywa sie na placu budowy Kierownik budowy
zobowigzany jest zapoznaé cztonkdw Komisji z zagrozeniami wystepujgcymi na placu
budowy oraz poinformowac o zasadach bezpieczenstwa zwigzanych z przebywaniem
i poruszaniem sie po placu budowy, w tym o zasadach ewakuacji.

Za weryfikacje wyposazenia cztonkdw Komisji w §rodki ochrony indywidualnej oraz

dopuszczenie do wejscia na Obiekt sieci przesytowej odpowiada przewodniczgcy
Komisji.
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9.1.4 W przypadku, gdy odbiér odbywa sie na czynnym Obiekcie sieci przesytowe]
przewodniczgcy Komisji zobowigzany jest zapewni¢ ciggty pomiar stezenia metanu
i tlenu.

9.1.5 W trakcie pracy Komisji na Obiekcie sieci przesytowej nie dopuszcza sie realizowania
innych robot.

10 Sity witasne

Jezeli zadanie remontowe lub inwestycyjne jest realizowane w ramach sit wtasnych przez
pracownikéw GAZ-SYSTEM S.A., to role Wykonawcy zewnetrznego petni wyznaczona Komaérka
organizacyjna, a role Kierownika budowy wyznaczony pracownik.

11 Informacje dodatkowe
Wszelkie zmiany do niniejszej procedury nalezy wprowadzac zgodnie z zasadami opisanymi
w procedurze P.01.001 ,Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé”.

Skuteczno$¢ dziatan opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrole przestrzegania procedury
prowadzi sie w drodze audytdw wewnetrznych zgodnie z procedurg P.01.002 , Audyt
wewnetrzny SESP”.

12 Dokumenty zwigzane i powotane

P.01.001 Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé
P.01.002 Audyt wewnetrzny SESP

P.02.0.01 Warunki techniczne eksploatacii sieci przesytowe]
P.02.0.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowe]

Instrukcja z dnia 29.09.2023 w sprawie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania
dokumentaciji technicznej w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

13 Zatgczniki

Z.P.02.0.03-01- »Zgtoszenie Kierownika budowy” - wzor

71.P.02.0.03-02- ,Oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego” - wzdr

7.P.02.0.03-03- ,Protokdt z przeprowadzenia préby wytrzymatosci/ szczelnosci/ specjalnej” -
wzor

1.P.02.0.03-04 - ,,Protokotu z Odbioru technicznego”

7.P.02.0.03-05- ,Protokdt z nagazowania lub Rozruchu technologicznego” - wzér

1.P.02.0.03-06 - ,Protokotu z Odbioru kohcowego” - wzdbr

Z.P.02.0.03-07- ,Rejestr wad" - wzér

Z.P.02.0.03-08 - wProtokdt z przekazania dokumentacii odbiorowej do Dziatu Technicznego”
- wzor

Z.P.02.0.03-09 -  Wykaz dokumentdw odbiorowych

71.P.02.0.03-10- ,,Dopuszczenie do nagazowania przed Odbiorem technicznym” - wzér
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